

SUMÁRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
SUMÁRIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - PforR - ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
CATEGORIAS		SUBPROJETOS		
nº	Descrição	Quantidade	Valor	
			US\$	R\$ ¹
1	Empresas de Consultoria	59	\$ 30.374.037,70	R\$ 71.464.035,90
2	Consultores Individuais	17	\$ 2.395.165,60	R\$ 5.635.345,62
3	Serviços	7	\$ 1.781.137,60	R\$ 4.190.660,55
	Total		\$ 34.550.340,90	R\$ 81.290.042,07
	Fundo de Contingência		\$ 449.659,10	R\$ 1.057.957,93
	T O T A L	83	\$ 35.000.000,00	R\$ 82.348.000,00

Atualizado em 31/12/2014

Confidência

82.348.000,00

Nota:

(1) Taxa de cambio assinatura do contrato em 19/12/13 é de: 2,3528

PLANO DE LICITAÇÃO* Plovr Ceará - ASSISTÊNCIA TÉCNICA																																			
SERVIÇO DE NÃO CONSULTORIA																																			
Nº de Projeto	Projeto (Descrição da Atividade no PAD)	Secretaria	Valor Total do Projeto (R\$)	Valor Total do Projeto (US\$)	Número Subprojetos	Número Subprojetos por Projeto	Termos de Referência ou Especificações Técnicas	Responsáveis	Valor do Subprojeto Programado (US\$)	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Valor da Memória de Cálculo em (US\$)	Valor da Memória de Cálculo em (R\$)	Métodos de Aquisição*	Revisão pelo BDI (Previsão / Posterior)	Envio do Documento Referência ou Especificações Técnicas	Recebimento do TOR		Envio TOR para NO	DOCUMENTOS						AVALIAÇÃO						CONTRATO				
																Primeira Versão	Última Versão		(SEPA 1)	(SEPA 2)	(SEPA 3)	(SEPA 4)	(SEPA 5)	(SEPA 6)	(SEPA 7)	(SEPA 8)	(SEPA 9)	(SEPA 10)	(SEPA 11)	(SEPA 12)	(SEPA 13)	(SEPA 14)	(SEPA 15)		
																			10 (1-2)	15 (2-4)	10	30 (4-5)	15 (5-6)	5 (6-7)	10 (7-8)	10 (9-10)	10 (10-11)	15 (11-12)	10 (12-13)	15 (13-14)	15				
Prévia	Última	Prévia	Última	Prévia	Última	Prévia	Última	Prévia	Última	Prévia	Última	Prévia	Última	Prévia	Última	Prévia	Última	Prévia	Última	Prévia	Última	Prévia	Última	Prévia	Última	Prévia	Última								
1	Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.	CONPAM	2.242.000,00	R\$ 5.274.977,00	1	1	TOR - Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas. (Equipamentos)	Tereza Farias	459.318,18	R\$ 1.080.683,81	459.318,18	R\$ 1.010.500,00	NCB	Prévia	SIM	06/03/2014	25/04/2014	29/04/2014	30/11/2014	30/12/2014	14/01/2015	24/01/2015	23/02/2015	10/03/2015	15/03/2015	30/03/2015	09/04/2015	19/04/2015	29/04/2015	14/05/2015	24/05/2015	90	23/06/2015		
2	Suporte para Unidade de Implementação do Projeto (UGP) - IPECE	IPECE	500.000,00	R\$ 1.176.400,00	2	1	TOR - Ampliação e Aquisição de mobiliário para o ambiente técnico da Unidade de Gerenciamento de Apoio ao Decretamento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará - Plovr	Deuzimar Lira (GERAD)	50.000,00	R\$ 117.640,00	48.708,53	R\$ 116.827,41	Shopping	Posterior	SIM	08/09/2014	16/10/2014		05/07/2016	04/08/2016	19/08/2016	29/08/2016	13/09/2016	23/09/2016	28/09/2016	08/10/2016	18/10/2016	28/10/2016	07/11/2016	22/11/2016	02/12/2016	30	02/01/2017		
						3	2	TOR - Aquisições de Equipamentos para Unidade de Gerenciamento do Plovr (computadores, vídeo conferência, tv)	Deuzimar Lira (GERAD)	195.000,00	R\$ 458.796,00			NCB	Posterior	NÃO				05/07/2016	04/08/2016	19/08/2016	29/08/2016	13/09/2016	23/09/2016	28/09/2016	08/10/2016	18/10/2016	28/10/2016	07/11/2016	22/11/2016	02/12/2016	60	31/01/2017	
3	Remoderação de sistema de informação licitar (US\$500mil) e Preparação de Propostas para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado (US\$25mil).	PGI	525.000,00	R\$ 1.235.220,00	4	1	TOR - Termo de Referência para Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para remoderação do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos de Licitação dos Centros de Licitações do Estado do Ceará.	Valéria Rodrigues	525.000,00	R\$ 1.235.220,00	524.818,44	R\$ 1.174.281,26	NCB	Prévia	SIM	10/04/2014	11/08/2014	12/08/2014	31/12/2014	30/01/2015	14/02/2015	24/02/2015	26/03/2015	10/04/2015	20/04/2015	30/04/2015	10/05/2015	30/05/2015	14/06/2015	24/06/2015	03/07/2015	180	29/12/2015		
4	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliar.	SEDOC	2.500.000,00	R\$ 5.882.000,00	5	1	TOR - Contratação de empresa especializada para elaboração de uma uma revisão revisão ortográfica, redação, diagramação, revisão de conteúdo, expedição de arquivo digital e impressão gráfica dos manuais e cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN, da Secretaria da Educação.	Lucidava Bacelar	77.819,42	R\$ 183.093,53	77.819,45	R\$ 183.093,60	Shopping	Posterior	NÃO				02/03/2015	01/04/2015	16/04/2015	26/04/2015	11/05/2015	26/05/2015	05/06/2015	15/06/2015	25/06/2015	15/07/2015	30/07/2015	09/08/2015	17/08/2015	90	15/11/2015		
						6	2	TOR - Aquisição de Materiais para Desenvolvimento das Ações do Padi.	Lucidava Bacelar	400.000,00	R\$ 941.120,00			NCB	Posterior	NÃO				01/07/2015	31/07/2015	15/08/2015	25/08/2015	24/09/2015	09/10/2015	19/10/2015	29/10/2015	08/11/2015	28/11/2015	13/12/2015	23/12/2015	31/12/2015	60	29/02/2016	
5	Monitoramento e capacitação dos CRAS.	STDS	900.000,00	R\$ 2.117.520,00	7	1	TOR - Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Edição, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.	Sebastião Araújo	74.000,00	R\$ 174.107,20	75.986,84	R\$ 173.250,00	Shopping	Prévia	SIM	06/05/2014	16/05/2014	20/05/2014	23/07/2014	12/08/2014	24/09/2014	04/10/2014	03/11/2014	18/11/2014	28/11/2014	08/12/2014	18/12/2014	07/01/2015	22/01/2015	02/02/2015	10/02/2015	90	11/05/2015		
5	TOTAL				7				1.781.137,60	R\$ 4.190.660,55	1.186.651,44	R\$ 2.657.952,27																							

* A informações contidas neste plano foram fornecidas pelas Secretarias e estão referidas no Sistema SEPA.

- NOTAS:
1 - Taxa de cambio adotada no contrato em 19/12/13 e de 2,3528
2 - Taxa de desconto utilizada pela setorial
3 - Legenda: Método de Licitação:
NCB- Licitação Pública Nacional, Shopping - Comparação de Preços