

Procurement Thresholds PforR			
Métodos de Aquisição			
Expenditure Category Categoria de Despesas	Contract Value Threshold VT (US\$ thousands) Valor do Contrato	Procurement Method Método de Aquisição	Processes Subject to Prior Review Processos sujeitos à revisão prévia
Non-consulting services Serviços de não-consultoria	≥ 5,000	ICB	All processes Todos os processos
	< 5,000 ≥ 100	NCB LPN	First process and all processes above US\$ 500,000 Primeiro processo e todos os processos acima EUA 500.000 dólares.
	< 100	Shopping	Primeiro processo e todos os processos acima EUA 500.000 dólares
Consulting (firms) Consultoria (empresa)	≥ 200	QCBS/QBS/ LCS/FBS SBQC/SBQ/SMC/SOF	First process for each selection method and all processes above US\$300,000. Primeiro processo para cada método de seleção e todos os processos acima 300.000 dólares EUA
	< 200 ≥ 100	FBS/LCS SOF/SMC	
	< 100	CQS SQC	
Individual consultants Consultoria Individual		Section V in the Guidelines	First process Primeiro Processo
Direct contracting			All cases regardless of the amounts involved

Fonte: PAD pág. 107

Legenda:

NCB: Licitação Nacional Competitive

QCBS: Quality and Cost-Based Selection

QBS: Quality Based Selection

LCS: Least-Cost Selection

FBS: Fixed Budget Selection

CQS: Selection Based on Consultants Qualification

Legenda (Tradução):

LPN: Licitação Pública Nacional

SBQC: Seleção baseada na qualidade e custo

SBQ: Seleção baseada na Qualidade

SMC: Seleção baseada em menor custo

SOF: Seleção de orçamento fixo

SQC: Seleção baseada nas qualificações do Consultor

SUMÁRIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - PforR - ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
CATEGORIAS		SUBPROJETOS		
nº	Descrição	Quantidade	Valor	
			US\$	R\$ ¹
1	Empresas de Consultoria	59	\$ 30.380.995,40	R\$ 71.480.405,98
2	Consultores Individuais	17	\$ 2.386.221,04	R\$ 5.614.300,86
3	Serviços	7	\$ 1.783.124,47	R\$ 4.195.335,25
Total			\$ 34.550.340,91	R\$ 81.290.042,09
Fundo de Contigência			\$ 449.659,09	R\$ 1.057.957,91
TOTAL		83	\$ 35.000.000,00	R\$ 82.348.000,00

Atualizado em 01/10/2014

Conferência

82.348.000,00

(1) Taxa de cambio assinatura do contrato em 19/12/13 é de: 2,3528

Nº Projeto	Projeto (Descrição da Atividade no PAD)	Setorial	Valor Total do Projeto (R\$)	Valor Total de Projeto (R\$)	Número Subprojetos	Número Subprojetos por Projeto	Sub projetos (Termos de Referência)	Responsáveis	Valor do Sub-projeto Programado (R\$)	Valor do Sub-projeto Programado (R\$)	Valor da Menor Nota Convencional (R\$)	Valor da Menor Nota Convencional (R\$)	Métodos de Avaliação	Revisão pelo RMC (Previsão/Atualização)	Seleção Invoca TOR	Primeira Versão	Reformulação do TOR	Última Versão	Envio TOR para RMC	DOCUMENTOS										AVALIAÇÃO										CONTRATAÇÃO														
																				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		
																				18 (1-2)	19 (2-3)	20 (3-4)	21 (4-5)	22 (5-6)	23 (6-7)	24 (7-8)	25 (8-9)	26 (9-10)	27 (10-11)	28 (11-12)	29 (12-13)	30 (13-14)	31 (14-15)	32 (15-16)	33 (16-17)	34 (17-18)	35 (18-19)	36 (19-20)	37 (20-21)	38 (21-22)	39 (22-23)	40 (23-24)	41 (24-25)	42 (25-26)	43 (26-27)	44 (27-28)	45 (28-29)	46 (29-30)	47 (30-31)	48 (31-32)	49 (32-33)	50 (33-34)	51 (34-35)	52 (35-36)
																				Data de início do processo de contratação de acordo com o Edital de RMC	Data de início da contratação de acordo com o Edital de RMC	Data de início da contratação de acordo com o Edital de RMC	Data de início da contratação de acordo com o Edital de RMC	Data de início da contratação de acordo com o Edital de RMC	Data de início da contratação de acordo com o Edital de RMC	Data de início da contratação de acordo com o Edital de RMC	Data de início da contratação de acordo com o Edital de RMC	Data de início da contratação de acordo com o Edital de RMC	Data de início da contratação de acordo com o Edital de RMC	Data de início da contratação de acordo com o Edital de RMC	Data de início da contratação de acordo com o Edital de RMC	Data de início da contratação de acordo com o Edital de RMC	Data de início da contratação de acordo com o Edital de RMC	Data de início da contratação de acordo com o Edital de RMC	Data de início da contratação de acordo com o Edital de RMC	Data de início da contratação de acordo com o Edital de RMC	Data de início da contratação de acordo com o Edital de RMC	Data de início da contratação de acordo com o Edital de RMC	Data de início da contratação de acordo com o Edital de RMC	Data de início da contratação de acordo com o Edital de RMC	Data de início da contratação de acordo com o Edital de RMC	Data de início da contratação de acordo com o Edital de RMC	Data de início da contratação de acordo com o Edital de RMC	Data de início da contratação de acordo com o Edital de RMC	Data de início da contratação de acordo com o Edital de RMC	Data de início da contratação de acordo com o Edital de RMC	Data de início da contratação de acordo com o Edital de RMC	Data de início da contratação de acordo com o Edital de RMC	Data de início da contratação de acordo com o Edital de RMC	Data de início da contratação de acordo com o Edital de RMC	Data de início da contratação de acordo com o Edital de RMC	Data de início da contratação de acordo com o Edital de RMC	Data de início da contratação de acordo com o Edital de RMC	
25	Avaliação de Desempenho das escolas públicas secundárias profissionais de educação com recomendações de melhoramentos. Áreas a serem avaliadas, entre outras: gestão administrativa, gestão de recursos humanos, desenho do currículo, serviços de apoio aos estudantes.	SEDC	200.000,00	470.560,00	28	1	TOR - Avaliação de Desempenho das escolas públicas secundárias profissionais de educação com recomendações de melhoramentos. Áreas a serem avaliadas, entre outras: gestão administrativa, gestão de recursos humanos, desenho do currículo, serviços de apoio aos estudantes.	Andréa Rocha	200.000,00	470.560,00			SRQC	Posterior	NÃO						12/01/2015	27/01/2015	16/02/2015	26/02/2015	08/03/2015	23/03/2015	27/04/2015	12/05/2015	22/05/2015	11/06/2015	26/06/2015	06/07/2015	14/07/2015	24/07/2015	29/07/2015	120	26/11/2015																	
26	Apoio na concepção de instrumentos / iniciativas de treinamento para promover o empreendedorismo entre os alunos das Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP) para aumentar as oportunidades de geração de emprego.	SEDC	75.000,00	176.460,00	29	1	TOR - Apoio na concepção de instrumentos / iniciativas de treinamento para promover o empreendedorismo entre os alunos das Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP) para aumentar as oportunidades de geração de emprego.	Andréa Rocha/ Edison Teixeira - ADCE	75.000,00	176.460,00			SQC	Prévia	NÃO						19/01/2015	03/02/2015	23/02/2015	09/03/2015	10/03/2015	30/03/2015	04/04/2015	19/04/2015	20/05/2015	18/06/2015	03/07/2015	13/07/2015	21/07/2015	31/07/2015	05/08/2015	120	03/12/2015																	
27	Avaliação de Impacto para um programa inovador para elevar qualidade dos professores do ensino médio das escolas.	SEDC	100.000,00	235.280,00	30	1	TOR - Avaliação de Impacto para um programa inovador para elevar qualidade dos professores do ensino médio das escolas.	Conceição Avila	100.000,00	235.280,00			SOF/SAC	Posterior	NÃO						12/01/2015	27/01/2015	16/02/2015	26/02/2015	08/03/2015	23/03/2015	27/04/2015	12/05/2015	22/05/2015	11/06/2015	26/06/2015	06/07/2015	14/07/2015	24/07/2015	29/07/2015	120	26/11/2015																	
28	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.	SEDC	3.500.000,00	5.881.000,00	31	1	TOR - Contratação de serviços técnicos de Empresa de Consultoria especializada em visitas domiciliares e para formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Lucidivalva Bazezer	91.114,77	214.374,83	91.114,77	215.942,00	SQC	Posterior	SM	07/01/2014					23/03/2015	07/04/2015	27/04/2015	07/05/2015	17/05/2015	01/06/2015	06/07/2015	21/07/2015	31/07/2015	20/08/2015	04/09/2015	14/09/2015	22/09/2015	02/10/2015	07/10/2015	90	05/01/2016																	
							32	2	TOR - Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Análise de resultados de Impacto do PADIN.	Lucidivalva Bazezer / Jimmy Oliveira	1.000.000,00	2.352.800,00			SRQC	Prévia	NÃO								31/12/2015	15/01/2016	04/02/2016	14/02/2016	24/02/2016	10/03/2016	14/04/2016	29/04/2016	09/05/2016	29/05/2016	11/06/2016	23/06/2016	01/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	180	12/01/2017													
							33	3	TOR - Contratação de Empresa para realizar Formação Complementares.	Lucidivalva Bazezer	600.000,00	1.411.680,00			SRQC	Prévia	NÃO									31/12/2015	15/01/2016	04/02/2016	14/02/2016	24/02/2016	10/03/2016	14/04/2016	29/04/2016	09/05/2016	29/05/2016	11/06/2016	23/06/2016	01/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	180	11/07/2017												
29	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.	SEDC	500.000,00	1.176.400,00	34	1	TOR - Contratação de Consultoria de Empresa para o Desenvolvimento das Ações de Formação para o núcleo gestor das creches e pré-escolas dos municípios e regiões de Fortaleza participantes do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Lucidivalva Bazezer	250.000,00	588.200,00			SRQC	Posterior	SM	11/02/2014				23/12/2014	07/01/2015	27/01/2015	06/02/2015	16/02/2015	03/03/2015	07/04/2015	22/04/2015	02/05/2015	22/05/2015	09/06/2015	16/06/2015	24/06/2015	04/07/2015	09/07/2015	180	05/01/2016																		
							35	2	TOR - Contratação de Consultoria e Assessoria de Empresa de Treinamento para o Desenvolvimento das Ações de Formação ofertadas aos Diretores e Coordenadores Pedagógicos de Creches e Pré-escolas dos Municípios e Regiões de Fortaleza através do Fortalecimento Institucional da Educação Infantil (GACHING).		250.000,00	588.200,00			SRQC	Posterior	SM	26/05/2014							23/12/2014	07/01/2015	27/01/2015	06/02/2015	16/02/2015	03/03/2015	07/04/2015	22/04/2015	02/05/2015	22/05/2015	09/06/2015	16/06/2015	24/06/2015	04/07/2015	09/07/2015	180	05/01/2016													
30	Fortalecimento da gestão ambiental estadual.	SEMACE	1.054.000,00	2.479.851,30	36	1	TOR - Termo de referência para contratação de consultoria especializada que irá ministrar cursos de capacitação para os técnicos da superintendência estadual do meio ambiente- semace.	Maurício Giffoni	768.767,81	1.808.756,90			SRQC	Prévia	SM	24/01/2014				16/12/2014	31/12/2014	20/01/2015	30/01/2015	09/02/2015	24/02/2015	31/03/2015	15/04/2015	25/04/2015	15/05/2015	30/05/2015	09/06/2015	17/06/2015	27/06/2015	02/07/2015	360	26/06/2016																		
							37	2	TOR - Termo de Referência para Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá Desenvolver e Manter o Procedimento Técnico dos Setores Específicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - Semace.		285.232,19	671.094,30	285.232,19	627.510,82	SRQC	Prévia	SM	24/01/2014	04/06/2014	09/06/2014	28/07/2014	01/09/2014	25/09/2014	05/10/2014	15/10/2014	30/10/2014	04/12/2014	19/12/2014	29/12/2014	18/01/2015	02/02/2015	12/02/2015	20/02/2015	02/03/2015	09/03/2015	24/03/2015	02/04/2015	07/04/2015	240	02/11/2015														
31	Reforma dos procedimentos de preparação e de execução do orçamento (sub atividade: previsão do PIB).	SEPLAG / PECE	800.000,00	1.882.240,00	38	1	TOR - Desenvolvimento de Metodologia para previsão de receitas tributárias e Outras Receitas Correntes. (R\$ 200.000,00).	Naiana Correia Lima	200.000,00	470.560,00			SRQC	Posterior	NÃO						29/12/2014	13/01/2015	02/02/2015	12/02/2015	22/02/2015	09/03/2015	13/04/2015	28/04/2015	08/05/2015	28/05/2015	12/06/2015	22/06/2015	30/06/2015	10/07/2015	15/07/2015	120	12/11/2015																	
							39	2	TOR - Metodologias para a previsão do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará - Matriz Insusmo Produto.	Nicolino Trompieri	212.512,75	500.000,00			SRQC	Posterior	NÃO								30/01/2015	14/02/2015	06/03/2015	16/03/2015	26/03/2015	10/04/2015	15/05/2015	30/05/2015	09/06/2015	29/06/2015	14/07/2015	24/07/2015	01/08/2015	11/08/2015	16/08/2015	360	10/08/2016													
							40	3	TOR - Desenvolvimento de Metodologia para elaboração e execução do Orçamento Estadual.	Naiana Correia Lima	300.000,00	705.840,00			SRQC	Prévia	NÃO								15/06/2015	30/06/2015	20/07/2015	30/07/2015	09/08/2015	24/08/2015	28/09/2015	13/10/2015	23/10/2015	12/11/2015	27/11/2015	07/12/2015	15/12/2015	25/12/2015	30/12/2015	180	27/06/2016													
32	Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.	SEPLAG	800.000,00	1.882.240,00	41	1	TOR - Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.	Naiana Correia Lima	800.000,00	1.882.240,00			SRQC	Prévia	NÃO						30/01/2015	14/02/2015	06/03/2015	16/03/2015	26/03/2015	10/04/2015	15/05/2015	30/05/2015	09/06/2015	29/06/2015	14/07/2015	24/07/2015	01/08/2015	11/08/2015	16/08/2015	270	12/05/2016																	
							42	1	TOR - Concepção de metodologia de planejamento de investimentos.		400.000,00	941.120,00	394.108,45	878.861,84	SRQC	Prévia	SM	11/04/2014	10/06/2014	20/06/2014	23/06/2014	05/08/2014	25/08/2014	24/09/2014	04/10/2014	19/10/2014	23/11/2014	08/12/2014	18/12/2014	07/01/2015	22/01/2015	01/02/2015	09/02/2015	19/02/2015	24/02/2015	210	22/09/2015																	
							43	2	TOR - Implementação de metodologia de planejamento de investimentos.	Adauto Oliveira	500.000,00	1.176.400,00			SRQC	Prévia	NÃO								01/06/2015	16/06/2015	06/07/2015	16/07/2015	26/07/2015	10/08/2015	14/09/2015	29/09/2015	09/10/2015	29/10/2015	13/11/2015	23/11/2015	01/12/2015	11/12/2015	16/12/2015	150	14/05/2016													
							44	3	TOR - Capacitação e viagens técnicas para a equipe da SEPLAG.		250.000,00	588.200,00			SRQC	Posterior	NÃO								15/01/2015	30/01/2015	11/02/2015	01/03/2015	11/03/2015	26/03/2015	30/04/2015	15/05/2015	25/05/2015	14/06/2015	29/06/2015	09/07/2015	17/07/2015	27/07/2015	01/08/2015	120	29/11/2015													
34	Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-setorial (1a. Etapa)	SEPLAG	1.800.000,00	4.235.040,00	45	1	TOR - Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-setorial (1a. Etapa)	Avilton Junior	1.300.000,00	3.058.640,00	839.830,96	1.872.823,04	SRQC	Prévia	SM	16/06/2014	18/06/2014	01/08/2014	04/08/2014	20/08/2014	12/09/2014	22/09/2014	02/10/2014	17/10/2014	21/11/2014	06/12/2014	16/12/2014	05/01/2015	20/01/2015	30/01/2015	07/02/2015	17/02/2015	22/02/2015	360	17/02/2016																			
							46	2	TOR - Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-setorial (2a. Etapa)		500.000,00	1.176.400,00			SRQC	Prévia	NÃO								01/11/2016	16/11/2016	06/12/2016	16/12/2016	26/12/2016	30/01/2017	14/02/2017	01/03/2017	11/03/2017	31/03/2017	15/04/2017	25/04/2017	03/05/2017	13/05/2017	18/05/2017	180	14/11/2017													
35	Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas.	SEPLAG	1.800.000,00	4.235.040,00	47	1	TOR - Termo de Referência para contratação de empresa especializada para prestar serviços de consultoria com o objetivo de fortalecer a participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.	Dominique Gomes	446.073,87	1.049.522,60	446.073,87	1.048.273,59	SRQC	Prévia	SM	23/07/2014	23/09/2014	24/09/2014	24/10/2014	26/09/2014	20/10/2014	30/10/2014	09/11/2014	24/11/2014	29/12/2014	13/01/2015	23/01/2015	12/02/2015	27/02/2015	09/03/2015	17/03/2015	27/03/2015	01/04/2015	150	29/08/2015																			
							48	2	TOR - Aquisição ou Desenvolvimento de Ferramentas de Suporte à Aplicação do Modelo de Gestão Participativa		1.353.926,13	3.185.517,40			SRQC	Prévia	NÃO								31/12/2015	15/01/2016	04/02/2016	14/02/2016	24/02/2016	10/03/2016	14/04/2016	29/04/2016	09/05/2016	29/05/2016	13/06/2016	23/06/2016	01/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	180	12/01/2017													
36	Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão da folha de pagamentos.	SEPLAG	4.400.000,00	10.352.320,00	49	1	TOR - Termo de Referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada para elaborar o projeto de Aprimoramento do Modelo de Administração e Gestão de Recursos do Governo do Estado do Ceará.	Cláudia Teixeira	3.310.133,28	7.788.081,58			SRQC	Prévia	SM	08/09/2014				22/12/2014	06/01/2015	26/01/2015	05/02/2015	15/02/2015	02/03/2015	06/04/2015	21/04/2015	01/05/2015	21/05/2015	09/06/2015	15/06/2015	23/																						

Nº Projetos	Projetos (Descrição da Atividade no PAD)	Setoriais	Valor Total do Projeto (R\$)	Valor Total do Projeto (R\$)	Número Subprojetos	Número Subprojetos por Projeto	Sub projetos (Termos de Referência)	Responsáveis	Valor do Subprojeto Programado (R\$) 1	Valor do Subprojeto Programado (R\$) 2	Valor da Menorista de Custo em (R\$) 3	Valor da Menorista de Custo em (R\$) 4	Métodos de Avaliação 5	Relevo pelo BDI (Preço/Preço/Proposta)	Seleção Envio (TOR)	Primeira Versão	Última Versão	Envio TOR para MD	DOCUMENTOS										AVALIAÇÃO					CONTRATAÇÃO				
																			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
																			SEPA 1	SEPA 2	SEPA 3	SEPA 4	SEPA 5	SEPA 6	SEPA 7	SEPA 8	SEPA 9	SEPA 10	SEPA 11	SEPA 12	SEPA 13	SEPA 14	SEPA 15	SEPA 16	SEPA 17			
																			18 (1-2)	20 (2-3)	10 (3-4)	10 (4-5)	15 (5-6)	35 (6-7)	15 (7-8)	10 (8-9)	20 (9-10)	15 (10-11)	10 (11-12)	8 (12-13)	10 (13-14)	5 (14-15)	10 (15-16)	5 (16-17)	10 (17-18)			
41	Diagnóstico do Plano de Segurança Hídrica (Cogeh)	SRH	629.728,24	1.490.000,00	55	1	TOR - Diagnóstico do Plano de Segurança Hídrica (Cogeh)	Denilson Fideles Sena(COGERH)	629.728,24	1.490.000,00			SRQC	Prévia	NÃO			22/12/2014	06/01/2015	26/01/2015	05/02/2015	15/02/2015	02/03/2015	06/04/2015	21/04/2015	01/05/2015	21/05/2015	05/06/2015	15/06/2015	23/06/2015	03/07/2015	08/07/2015	360	04/07/2016				
42	Planejamento Estratégico do Sistema de Recursos Hídricos com Reestruturação estratégica de Recursos Humanos 6	SRH	370.000,00	870.536,00	56	1	TOR - Planejamento Estratégico do Sistema de Recursos Hídricos com Reestruturação estratégica de Recursos Humanos	Denilson Fideles	370.000,00	870.536,00			SRQC	Prévia	SRH			22/12/2014	06/01/2015	26/01/2015	05/02/2015	15/02/2015	02/03/2015	06/04/2015	21/04/2015	01/05/2015	21/05/2015	05/06/2015	15/06/2015	23/06/2015	03/07/2015	08/07/2015	300	03/05/2016				
43	Monitoramento e Capacitação dos CRAS	STDS	400.000,00	941.120,00	57	1	TOR - Elaboração e Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação das Ações da STDS no âmbito do Pfor.	Sebastião Araújo	400.000,00	941.120,00			SRQC	Prévia	NÃO			31/12/2015	15/01/2016	04/02/2016	14/02/2016	24/02/2016	10/03/2016	14/04/2016	29/04/2016	09/05/2016	29/05/2016	13/06/2016	23/06/2016	01/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	360	11/07/2017				
			306.957,81	722.210,34	58	2	TOR - Capacitação de equipes técnicas dos CRAS de 35 municípios do Estado do Ceará.		306.957,81	722.210,34			SRQC	Prévia	NÃO			31/12/2015	15/01/2016	04/02/2016	14/02/2016	24/02/2016	10/03/2016	14/04/2016	29/04/2016	09/05/2016	29/05/2016	13/06/2016	23/06/2016	01/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	360	11/07/2017				
44	Fortalecimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)	TCE	1.000.000,00	2.352.800,00	59	1	TOR - Reformulação do Processo eletrônico do TCE.	Aurigo Oliveira	700.000,00	1.646.960,00	699.631,55	1.539.189,41	SRQC	Prévia	SM	11/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	22/09/2014	15/01/2015	04/02/2015	14/02/2015	24/02/2015	11/03/2015	15/04/2015	30/04/2015	10/05/2015	30/05/2015	14/06/2015	24/06/2015	02/07/2015	12/07/2015	17/07/2015	380	11/07/2016			
TOTAL									30.380.995,96	69.748.791,35	11.527.071,86	25.949.641,26																										

NOTAS:
* A informações contidas neste plano foram fornecidas pelas Setoriais e estão refletidas no Sistema SEPA

- 1 - Valor do Projeto previsto no PAD. Taxa de câmbio assinatura do contrato em 10/12/13 é de 2,3524
- 2 - Projeto dividido em subprojetos (Itens)
- 3 - Taxa de câmbio adotada pela setorial
- 4 - Legenda: Método de Licitação

- 5 - SRQC: Seleção baseada na qualidade e custo, SRQ: Seleção baseada na Qualidade, SMC: Seleção baseada em menor custo, SDF: Seleção de equipamento fixo, SDC: Seleção baseada nas qualificações do Computar, C: Consultor Individual, NCB: Licitação Pública Nacional, Shopping: Comparação de preço
- 6 - CONPAM: Subprojeto teve escopo da campanha ampliado para atender saneamento e demais ações contidas em parceria com o CAGECE.
- 7 - SEPLAD: Projeto "OPR" - Subprojeto 1 (1ª fase) será republicada ME, em virtude não ter completada as 6 empresas da lista curta.
- 8 - SEPLAD: Projeto "Fortalecimento" - subprojeto 1, ME publicada sem o TOR "aba-abrir", somente como minuta.
- 9 - SM: Processo de ME cancelado em julho/2014 a pedido do Secretário, será modificado o escopo para realizar uma nova ME.

PLANO DE LICITAÇÃO* PforR CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA																														
CONSULTORIA INDIVIDUAL																														
Nº do Projeto	Projeto (Descrição de Atividade no PAD)	Setorial	Valor Total do Projeto (USD) 1	Valor Total do Projeto (R\$) 2	Número Subprojetos	Número Subprojetos por Projeto	Sub-projetos Referência) (Termos de Referência)	Responsáveis	Valor do Subprojeto Programado (USD) 3	Valor do Subprojeto Programado (R\$) 4	Valor da Mensalidade Contratada em (USD) 5	Valor da Mensalidade Contratada em (R\$) 6	Mês/ano de Início**	Mês/ano de Término**	Recuperação de Preço/Fluxo**	Envio de Tercios	Recebimento do TOR		Envio TOR para MD	DOCUMENTOS					AVALIAÇÃO CURRICULAR PELO COMITÊ			CONTRATAÇÃO		
																	Primeira Versão	Última Versão		SEPA 1	1	2	3	4	5	SEPA 2	6	7	SEPA 3	8
																	10(1-2)	20 (2-3)		10 (3-4)	10 (4-5)	10 (5-6)	10 (6-7)	10 (7-8)	10 (8-9)	10 (9-10)	10 (10-11)	10 (11-12)	10 (12-13)	10 (13-14)
Data de início de execução e término (do TOR)		Manifestação de interesse e proposta (do TOR)		Análise e julgamento do Comitê		Notificação de adjudicação do Comitê		Assinatura e homologação		Data início		Duração (dias)		Data término																
1	Auditoria Técnica dos Indicadores	CGE	400.000,00	941.120,00	1	1	TOR - Termo de Referência para contratação de Auditoria Técnica para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR.	Paulo Roberto	400.000,00	941.120,00	368.279,25	866.487,42	CI	Prévia	SIM	14/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	02/06/2014	26/06/2014	13/08/2014	02/09/2014	12/09/2014	22/09/2014	1445	06/09/2018				
2	Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE	IPECE	500.000,00	1.176.400,00	2	1	TOR - Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará - PforR Ceará CONSULTOR PLENO	Cristina Medeiros	170.000,00	399.976,00	164.477,50	386.982,66	CI	Prévia	SIM	07/01/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2014	05/05/2014	25/05/2014	04/06/2014	14/06/2014	16/07/2014	1445	30/06/2018				
							TOR - Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará - PforR Ceará CONSULTOR JÚNIOR	Cristina Medeiros	85.000,00	199.988,00	87.748,08	197.103,66	CI	Prévia	SIM	07/01/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2014	05/05/2014	25/05/2014	04/06/2014	14/06/2014	16/07/2014	1445	28/06/2018				
3	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional e Formação Técnica	IPECE	300.000,00	705.840,00	4	1		Victor Hugo	300.000,00	705.840,00			CI	Prévia	NÃO	02/06/2015			22/06/2015	02/07/2015	22/07/2015	01/08/2015	11/08/2015	21/08/2015	180	17/02/2016				
4	Suporte Técnico Especializado em Inovação Sênior	SECTECE	170.000,00	399.976,00	5	1	TOR - Suporte Técnico Especializado em Inovação Sênior Pessoa Física, visando apoiar a SECTECE na elaboração dos Termos de Referência que orientem os processos de contratação, execução e monitoramento de cada uma das consultorias previstas no componente II do Projeto PforR.	Leni Simone de Queiroz Malveira Peixoto	170.612,66	404.352,00	170.612,66	404.352,00	CI	Prévia	SIM	15/07/2014	02/10/2014	07/10/2014	01/10/2014	11/10/2014	31/10/2014	10/11/2014	20/11/2014	30/11/2014	430	24/01/2016				
5	Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	SECTECE	75.000,00	176.460,00	6	1		Tarcísio Hiller Vasconcelos Filho	75.000,00	176.460,00			CI	Posterior	NÃO				30/01/2015	09/02/2015	01/03/2015	11/03/2015	21/03/2015	31/03/2015	180	27/09/2015				
6	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do plano de apoio domiciliar.	SEIUC	2.500.000,00	5.882.000,00	7	1	TOR - Termo de Referência para contratação de Consultor Individual Especialista em Avaliação de Programas para identificar o impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN sobre o desenvolvimento cognitivo e não cognitivo das crianças participantes do programa. (Jimmy Oliveira)	Jimmy Oliveira	14.932,38	35.132,90	14.932,38	35.837,72	CI	Prévia	SIM	20/01/2014	19/02/2014	19/02/2014	11/03/2014	16/05/2014	05/06/2014	15/06/2014	25/06/2014	05/07/2014	180	01/01/2015				
							TOR - Contratação de Consultoria Individual especializada em Desenvolvimento Infantil, com foco na elaboração de apontamentos de referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN). 3	Lucidáka Bacelar	30.055,70	70.715,05	30.055,70	71.232,01	CI	Prévia	SIM	07/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	07/02/2014	26/08/2014	15/09/2014	25/09/2014	05/10/2014	15/10/2014	90	13/01/2015				
							TOR - Contratação de Consultoria Individual especializada em Desenvolvimento Infantil, com foco na elaboração de apontamentos de referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN). 4	Lucidáka Bacelar	21.498,73	50.582,21	21.498,73	50.952,00	CI	Prévia	SIM	07/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	07/02/2014	14/09/2014	03/08/2014	13/08/2014	23/08/2014	02/09/2014	90	01/12/2014				
							TOR - Análise para Compreensão Investigativa das Interações Sociais que envolvem a estrutura familiar	Lucidáka Bacelar	132.289,48	311.250,69			CI	Prévia	NÃO				01/08/2015	11/08/2015	31/08/2015	10/09/2015	20/09/2015	30/09/2015	180	28/03/2016				
							TOR - Avaliação do Processo de Construção do PADIN.	Lucidáka Bacelar	132.289,49	311.250,71			CI	Prévia	NÃO				01/08/2015	11/08/2015	31/08/2015	10/09/2015	20/09/2015	30/09/2015	180	28/03/2016				
7	Avaliação da Estrutura de Governança para os programas que dão suporte ao setor de desenvolvimento produtivo.	SEPLAG	200.000,00	470.560,00	12	1	TOR - Avaliação da Estrutura de Governança para os programas que dão suporte ao setor de desenvolvimento produtivo.	Aurilton Junior/ Vitalão Paiva IPECE	200.000,00	470.560,00			CI	Prévia	NÃO				29/01/2015	08/02/2015	28/02/2015	10/03/2015	20/03/2015	30/03/2015	90	28/06/2015				
8	Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.	SEPLAG	1.300.000,00	3.058.640,00	13	1	TOR - Construção de um Modelo de Equilíbrio Geral Computável para economia cearense voltado à avaliação de impacto dos investimentos públicos estaduais	Adauto Oliveira/Vitalão Paiva IPECE	150.000,00	352.920,00			CI	Prévia	NÃO				29/01/2015	08/02/2015	28/02/2015	10/03/2015	20/03/2015	30/03/2015	180	26/09/2015				
9	Reforma dos procedimentos de preparação e de execução do orçamento (sub-atividade: previsão do PIB).	SEPLAG	800.000,00	1.882.240,00	14	1	TOR - Metodologias para a previsão do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará - Indicadores Antecedentes e Concomitantes	Nalana Correia /Nicolino Tronquesi IPECE	87.487,25	205.840,00			CI	Posterior	NÃO				30/01/2015	09/02/2015	01/03/2015	11/03/2015	21/03/2015	31/03/2015	180	27/09/2015				
10	Monitoramento e Capacitação dos CRAS.	STDS	900.000,00	2.117.520,00	15	1	TOR - Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 a 6 Anos e suas Famílias visando o fortalecimento desse Referencial teórico operacional junto às Equipes de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS. 7	Sebastião Araújo	117.055,35	275.407,83	117.055,35	277.421,18	CI	Prévia	SIM	06/05/2014	16/05/2014	20/05/2014	02/06/2014	05/09/2014	21/09/2014	05/10/2014	15/10/2014	25/10/2014	180	23/04/2015				
11	Fortalecimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)	TCE	1.000.000,00	2.352.800,00	16	1	TOR - Termo de Referência para Contratação de Consultor para implantar as Normas de Auditoria Governamental (NAG) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará. 8	Auripo Oliveira	150.000,00	352.920,00	149.096,50	338.448,06	CI	Prévia	SIM	05/05/2014	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	16/12/2014	05/01/2015	15/01/2015	25/01/2015	04/02/2015	180	03/08/2015				
							TOR - Termo de Referência para Contratação de Consultoria Individual Especializada para implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CI). 9	Auripo Oliveira	150.000,00	352.920,00	149.096,50	338.448,06	CI	Prévia	SIM	05/05/2014	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	16/12/2014	05/01/2015	15/01/2015	25/01/2015	04/02/2015	180	03/08/2015				
11	TOTAL				17		TOTAL		2.386.221,64	5.612.235,40	1.268.876,65	2.967.266,76																		

* A informações corretas neste plano foram fornecidas pelas Setoriais e estão refletidas no Sistema SEPA.

NOTAS:

- 1 - Taxa de câmbio do dia de assinatura do contrato em 10/12/13 2,3528
- 2 - Taxa de câmbio adotada pela setorial
- 3 - Legenda: Método de licitação: CI - Consultoria Individual
- 4 - SECTECE - editado no MEC em 04/04/2014
- 5 - SEIUC - Mf publicada em 13/05/14 até 02/06/14 - Revogada. Republicada em 24/06/14 até 16/08/14
- 6 - SEIUC - Mf publicada em 12/05/14 até 02/06/14 - Revogada. Republicada em 14/07/14 até 02/08/14
- 7 - STDS - Mf publicada em 18/01/14 até 12/02 - Revogada. Republicada em 02/03/2014
- 8 - TCE - Mf publicada em 25/02/14 até 20/08/14 - Revogada. Será republicada após a conclusão da licitação para contratação de empresa para publicar em jornais.
- 9 - TCE - Mf publicada em 25/02/14 até 20/08/14 - Revogada. Será republicada após a conclusão da licitação para contratação de empresa para publicar em jornais.

PLANO DE LICITAÇÃO* PloR/CEARA - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

SERVIÇO DE NÃO CONSULTORIA

Nº do Projeto	Projeto (Descrição da Atividade no PAD)	Secretaria	Valor Total do Projeto (US\$)¹	Valor Total do Projeto (R\$)	Número de Projetos	Número Subprojetos por Projeto	Termos de Referência ou Especificações Técnicas	Responsável	Valor do Subprojeto Programado (US\$)²	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Valor da Memória de Cálculo em US\$	Valor da Memória de Cálculo em R\$	Método de Avaliação³	Revisão pelo BID (Prévia/Posterior)	Empreendedor de Referência ou Especificações Técnicas	Primeira Versão	Última Versão	Envio TOR para ND	DOCUMENTOS										CONTRATO																			
																			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
																			10 (1-2)		11 (2-4)		12		13 (4-5)		14 (5-6)		15 (6-7)		16 (7-8)		17 (8-10)		18 (10-11)		19 (11-12)		20 (12-13)		21 (13-14)		22 (14-15)		23		24	
																			Data de Início do Processo		Primeira Versão de Especificações Técnicas		Não Objeto do BIM		Publicar em		Materiais de Referência de Projetos		Anexo Proposta		Data e Hora de Abertura de Propostas		Não Objeto do BIM		Notas Adicionais		Banco Controlador		Não Objeto do BIM		Assinatura Contrato		Data Inicio		Encerramento		Data Término	
1	Implementação da coleta seletiva nas bacias hidrográficas estratégicas.	CONPAM	2.242.000,00	R\$ 5.274.977,60	1	1	TOR - Implementação da coleta seletiva nas bacias hidrográficas estratégicas. (Equipamentos)	Tereza Farias	498.318,18	R\$ 1.010.500,00	498.318,18	R\$ 1.010.500,00	NCB	Prévia	SIM	06/01/2014	25/04/2014	26/04/2014	30/11/2014	30/12/2014	14/01/2015	24/01/2015	23/02/2015	10/03/2015	15/03/2015	30/03/2015	09/04/2015	19/04/2015	29/04/2015	14/05/2015	24/05/2015	30	23/06/2015															
2	Suporte para Unidade de Implementação do Projeto (UGP) - IPICE	IPICE	500.000,00	R\$ 1.176.400,00	2	1	TOR - Ampliação e Aquisição de mobiliário para o ambiente técnico da Unidade de Gerenciamento de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará (PloR)	Deusimar Lira (GERAD)	50.000,00	R\$ 117.640,00	48.708,53	R\$ 116.827,41	Shopping	Posterior	SIM	08/09/2014	16/10/2014		09/07/2016	04/08/2016	19/08/2016	29/08/2016	13/09/2016	23/09/2016	28/09/2016	08/10/2016	18/10/2016	28/10/2016	07/11/2016	22/11/2016	02/12/2016	30	02/01/2017															
						2	TOR - Aquisição de Equipamentos para Unidade de Gerenciamento do PloR (computadores, vídeo conferência, tv)	Deusimar Lira (GERAD)	195.000,00	R\$ 458.864,60			NCB	Posterior	NÃO			09/07/2016	04/08/2016	19/08/2016	29/08/2016	13/09/2016	23/09/2016	28/09/2016	08/10/2016	18/10/2016	28/10/2016	07/11/2016	22/11/2016	02/12/2016	60	31/01/2017																
3	Remodelação de sistema de informação licitar (SISLICIT) e Preparação de Proposta para Melhorar e Padronizar os Documentos de Licitação do Estado (SISLICIT)	PGE	525.000,00	R\$ 1.235.220,00	4	1	TOR - Termo de Referência para Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para remodelação do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos da Central de Licitação do Estado do Ceará.	Valéria Rodrigues	525.000,00	R\$ 1.235.220,00	524.818,44	R\$ 1.234.281,26	NCB	Prévia	SIM	10/04/2014	11/08/2014	12/08/2014	31/12/2014	30/01/2015	14/02/2015	24/02/2015	26/03/2015	10/04/2015	20/04/2015	30/04/2015	10/05/2015	30/05/2015	14/06/2015	24/06/2015	02/07/2015	180	29/12/2015															
4	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.	SEZUC	2.500.000,00	R\$ 5.882.000,00	6	1	TOR - Contratação de empresa especializada para elaboração de atos administrativos (revisão ortográfica, edição, diagramação, revisão de conteúdo, inserção de arquivos digitais e impressão gráfica dos manuais e cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN, da Secretaria de Educação.	Lucilaine Bacelar	77.819,45	R\$ 183.093,60	77.819,45	R\$ 183.093,60	Shopping	Posterior	NÃO				02/03/2015	01/04/2015	16/04/2015	26/04/2015	11/05/2015	26/05/2015	05/06/2015	15/06/2015	25/06/2015	15/07/2015	30/07/2015	09/08/2015	17/08/2015	30	15/11/2015															
						2	TOR - Aquisição de Materiais para Desenvolvimento das Ações do Padin.	Lucilaine Bacelar	400.000,00	R\$ 941.120,00			NCB	Posterior	NÃO			01/07/2015	31/07/2015	15/08/2015	25/08/2015	24/09/2015	09/10/2015	19/10/2015	29/10/2015	08/11/2015	28/11/2015	13/12/2015	23/12/2015	31/12/2015	60	29/02/2016																
5	Monitoramento e capacitação dos CRAs.	STDS	900.000,00	R\$ 2.117.520,00	7	1	TOR - Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Diagramática, Edição, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social.	Sebastião Araújo	75.986,84	R\$ 173.250,00	75.986,84	R\$ 173.250,00	Shopping	Prévia	SIM	06/05/2014	16/05/2014	20/05/2014	23/07/2014	12/08/2014	24/09/2014	04/10/2014	03/11/2014	18/11/2014	28/11/2014	08/12/2014	18/12/2014	07/01/2015	22/01/2015	02/02/2015	10/02/2015	30	11/05/2015															
6	TOTAL				7				5.789.124,47	R\$ 4.320.688,20	5.186.651,44	R\$ 2.657.952,27																																				

* As informações contidas neste plano foram fornecidas pelas Secretarias e estão refletidas no Sistema SISA.

NOTAS

- 1 - Taxa de câmbio assinatura do contrato em 19/12/13 é de 2,3528
- 2 - Taxa de câmbio utilizada para valores
- 3 - Legenda: Método de Licitação:

NCB- Licitação Pública Nacional, Shopping - Comparação de Preços