

SUMÁRIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - PforR - ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
CATEGORIAS		SUBPROJETOS		
		Quantidade	Valor	
Nº	Descrição		US\$	R\$
1	Empresas de Consultoria	38	18.538.837,49	54.289.006,95
2	Consultores Individuais	29	1.738.732,84	4.672.986,45
3	Serviços	14	1.588.772,62	4.811.053,26
Total		81	21.866.342,95	63.773.046,66

Atualizado em 27/04/2018

* Este P.A corresponde a Lista de Projetos nº 16/2018

Table with columns for Item, Project Description, Sector, Budget, Sub-projects, Responsible, Dates, and a grid for Document Evaluation (SEPA 1-8) and Contracting (SEPA 10-17). Rows include various projects like 'Recomendações para a estrutura de regulamento de gestão de resíduos sólidos' and 'Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais'.

Legend table with columns for Legend and Method of Execution. Includes entries for 'SBOC' (based on quality and cost), 'SBO' (based on quality), 'SMC' (based on lowest cost), etc.

PLANO DE LICITAÇÃO Piorr CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Nº de Emprego	Projeto (Descrição da Atividade no PAD)	Modalidade	Valor Total do Projeto (US\$)	Valor Total do Projeto (R\$)	Número de Projetos	Termos de Referência ou Especificações Técnicas	Valor do Subprojeto Programado (US\$)	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Método de Avaliação	Revisão pelo BID (Prévia - Posterior)	Banca de Contrato	Emprego Técnico, Técnico ou Agente Técnico	Recebimento do TOR		Emprego TO (para MD)	DOCUMENTOS						AVALIAÇÃO										CONTINÚO																					
													Primeira Versão	Última Versão		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25													
																																									30 (1-2)	30(2-4)	30 (4-5)	30 (5-6)	30 (6-7)	30 (7-9)	30 (9-10)	30 (10-11)	30 (11-12)	30 (12-13)	30 (13-14)	30 (14)	30 (15)
													1	Campanha de divulgação pública de electro - Estação Socol.		ODE	1.339.512,01	R\$ 4.333.321,35	1	Capacitação da população para o Controle Social.	267.522,70	R\$ 865.436,00	LPI	Posterior	Condição Placa e Financeiro	BM	25/08/2015	28/04/2016	02/05/2016	03/05/2016	25/05/2016	N/A	03/08/2016	06/09/2016	22/09/2016	03/10/2016	N/A	18/01/2017	18/01/2017	N/A	20/01/2017	20/01/2017	365	20/01/2018									
2	Proposta de 04 Workshops.	IPCE	187.836,17	R\$ 640.000,00	2	Areas: 1- Produtividade; 2- Pôneas; 3- Gestão Pública e 4- Recursos Humanos.	187.836,17	R\$ 640.000,00	Pregão Eletrônico	Posterior	Em Licitação	NÃO	01/10/2017	12/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	18/11/2017	10/11/2017	08/12/2017	07/01/2018	20/01/2018	01/02/2018	N/A	11/02/2018	21/02/2018		03/03/2018	03/03/2018	240	29/10/2018																							
3	Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Inspeccionadas	IDEADICID	391.011,52	R\$ 1.148.959,39	3	Impact Evaluation Workshop in Itambou.	2.894,00	R\$ 6.543,95	Contratação Direta	Prévia	Condição Placa e Financeiro	BM	01/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	01/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04/05/2015	N/A	11/05/2015	4	14/05/2015																				
4	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.	SEIUC	27.704,90	R\$ 86.553,87	4	Impact Evaluation Workshop in Itambou.	3.154,13	R\$ 7.132,11	Contratação Direta	Prévia	Condição Placa e Financeiro	BM	01/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	01/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11/05/2015	4	14/05/2015																					
5	Equipamento para os Coordenadores e Diretores de Deques.	SEIUC	409.511,45	R\$ 1.200.427,00			5	CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnicos da SEIUC	4.468,03	R\$ 10.098,59	Contratação Direta	Prévia	Condição Placa e Financeiro	BM	30/03/2015		01/04/2015	01/04/2015	N/A	01/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	06/04/2015	84	09/08/2015																				
							6	Empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de logística das ações de formação para gestores de educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto.	116.608,86	R\$ 377.229,65	Pregão Eletrônico	Posterior	Contrato em Escopo	BM	16/08/2016	05/09/2016	08/09/2016	13/09/2016	26/09/2016	N/A	07/12/2016	21/12/2016	31/12/2016	10/01/2017	N/A	12/01/2017	22/01/2017	N/A	07/05/2017	17/03/2017	423	14/05/2018																					
							7	Serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores de educação infantil dos 38 Municípios Cearenses beneficiados.	15.783,82	R\$ 51.060,00	Shopping	Posterior	Condição Placa e Financeiro	BM	23/03/2016	18/11/2016	N/A	18/11/2016	08/12/2016	N/A	09/12/2016	20/12/2016	21/12/2016	27/12/2016	N/A	19/01/2017	29/01/2017	N/A	07/05/2017	17/03/2017	90	15/06/2017																					
							8	Contratação de serviços de impressão gráfica dos instrumentos de avaliação aplicados ao Programa de Formação de Gestores da Educação Infantil dos 38 municípios cearenses beneficiados.	2.019,63	R\$ 6.533,50	Shopping	Posterior	Contrato em Escopo	BM	04/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	11/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	01/12/2017	30/01/2018	01/02/2018	02/02/2018	N/A	05/02/2018	15/02/2018	N/A	25/02/2018	25/02/2018	90	28/05/2018																					
6	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.	SEIUC	1.963.913,06	R\$ 7.101.583,30			9	Empresa especializada para elaboração de arte gráfica design, revisão ortográfica, editoração, diagramação, revisão de conteúdo, qualidade de arquivo digital e impressão gráfica de manuais e cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN, da Secretaria da Educação.	61.839,85	R\$ 139.830,00	Shopping	Posterior	Condição Placa e Financeiro	BM	19/01/2015	23/09/2015		17/09/2015	21/10/2015	N/A	22/10/2015	10/12/2015	14/12/2015	08/01/2016	N/A	29/01/2016	09/02/2016	N/A	11/02/2016	11/02/2016	209	07/08/2016																					
							10	Apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Níveis Brinquedos - 08 Municípios.	372.482,21	R\$ 1.204.979,94	Pregão Eletrônico	Posterior	Contrato em Escopo	BM	29/01/2015	04/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	11/01/2016	N/A	20/07/2016	01/08/2016	09/08/2016	11/08/2016	N/A	30/08/2016	05/09/2016	N/A	12/09/2016	08/10/2016	555	18/04/2016																					
7	Capacitação para o pessoal técnico municipal.	SEM A / CONFAM	362.344,00	R\$ 953.195,84	11	Apoio Logístico para projeto de educação ambiental para comunidades de água nas favelas estratégicas.	96.162,05	R\$ 242.552,52	Shopping	Posterior	Condição Placa e Financeiro	BM	11/02/2015	23/02/2015	24/02/2015	08/03/2015	28/04/2015	N/A	21/07/2015	28/07/2016	08/08/2015	10/09/2015	N/A	03/10/2015	13/10/2015	N/A	26/11/2015	08/12/2015	760	06/01/2018																							
8	Monitoramento e capacitação dos CRMS	SEDS	481.992,39	R\$ 1.307.072,00			12	Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Edição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica de Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social.	63.174,42	R\$ 142.850,00	Shopping	Prévia	Condição Placa e Financeiro	BM	06/05/2014	16/05/2014	20/05/2014	02/06/2014	01/08/2014	23/09/2014	10/12/2014	22/12/2014	05/01/2015	16/01/2015	20/01/2015	12/02/2015	04/03/2015	N/A	07/04/2015	07/04/2015	457	07/07/2016																					
							13	Capacitação de Equipes Técnicas dos CRMS de 38 municípios do Estado do Ceará	354.604,28	R\$ 1.019.022,00	Pregão Eletrônico	Posterior	Condição Placa e Financeiro	BM	27/04/2015	27/08/2015	06/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	12/11/2015	26/02/2015	09/03/2016	15/03/2016	18/03/2016	N/A	18/03/2016	28/03/2016	05/04/2016	25/05/2016	25/05/2016	869	25/03/2016																					
9	Fortalecimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE).	TCE	1.183.977,91	R\$ 3.164.958,37	14	Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Organização e Realização de Eventos e Congressos, de Apoio com as Especificações e Quantitativos Previstos Neste Termo, Bem Como, o Apoio Logístico à Realização do IV Congresso Internacional De Direito Financeiro.	30.225,96	R\$ 97.780,00	Pregão Eletrônico	Posterior	Condição Placa e Financeiro	BM	01/03/2017	21/03/2017	23/03/2017	20/04/2017	29/04/2017	N/A	29/04/2017	10/05/2017	11/05/2017	12/05/2017	N/A	N/A	15/05/2017	N/A	17/05/2017	27/05/2017	04 Meses	27/09/2017																							
TOTAL					14		1.098.772,62	R\$ 4.811.603,26																																													

Atualizado em 27/04/2018

Sua situação de fase de contratação do projeto

Legenda - Método de Licitação
DEP - Seleção baseada na qualidade e custo
SDC - Seleção baseada na Qualidade
SDP - Seleção baseada em menor custo
DEP - Seleção baseada no preço fixo
DEP - Seleção baseada nas qualificações do Construtor
DEP - Seleção baseada no preço
DEP - Seleção baseada nas qualificações do Construtor
DEP - Seleção baseada no preço
DEP - Seleção baseada na qualidade e custo
DEP - Seleção baseada no preço