

SUMÁRIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - PforR - ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
CATEGORIAS		SUBPROJETOS		
		Quantidade	Valor	
Nº	Descrição		US\$	R\$
1	Empresas de Consultoria	39	18.327.415,20	55.157.046,78
2	Consultores Individuais	30	1.745.257,89	4.710.578,22
3	Serviços	15	1.459.344,68	4.450.271,13
Total		84	21.532.017,77	64.317.896,13

Atualizado em 28/12/2018

\* Este P.A corresponde a Lista de Projetos nº 48/2018





PLANO DE LICITAÇÃO\* PloR/CEAR - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

SERVIÇO DE NÃO CONSULTORIA																																			
Nº do Projeto	Projetos (Descrição da Atividade no PAD)	Modalidade	Valor Total do Projeto (R\$)	Valor Total do Projeto (R\$)	Número Subprojetos	Termos de Referência ou Especificações Técnicas	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Modalidade de Aplicação	Revisão pelo BID (Previsão/Posterior)	Situação do Contrato	Êxito do Termo de Referência ou Especificações Técnicas	Recebimento do TDR		Êxito TDR para o PAD	DOCUMENTOS						AVALIAÇÃO						CONTRATO							
													Primeira Versão	Última Versão		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
													Data de Início do Processo	Pré-qualificação (PQ)		MEU-Objeto de BM	Público Alvo	Abertura de Propostas	Análise Proposta	Elaborar Atos de Julgamento das Propostas	MEU-Objeto de BM	Notificar Adjudicatário	Elaborar Contrato	MEU-Objeto de BM	Anular Contrato	Data Início	Duração (dias)	Data Término							
1	Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social.	CGE	1.313.756,57	R\$ 4.333.321,29	1	Capacitação da população para o Controle Social.	5 267.522,72	R\$ 865.436,00	LPN	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	25/08/2015	28/04/2016	02/05/2016	03/05/2016	25/05/2016	N/A	03/08/2016	06/09/2016	22/09/2016	03/10/2016	N/A	N/A	16/01/2017	18/01/2017	N/A	20/01/2017	20/01/2017	365	20/01/2018				
2	Proposta de 04 Workshops.	IPCE	95.878,66	R\$ 396.650,00	2	Empresa especializada na prestação de serviços de organização e realização de eventos e congressos.	5 95.878,66	R\$ 396.650,00	Pregão Eletrônico	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	01/10/2017	12/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	19/11/2017	10/11/2017	12/04/2018	07/05/2018	22/05/2018	26/05/2018	N/A	06/06/2018	12/06/2018	-	14/06/2018	14/06/2018	230	31/01/2019					
3	Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas.	SQI(ADCE)	391.011,52	R\$ 1.148.959,99	3	Impact Evaluation Workshop in Istanbul.	5 2.894,02	R\$ 6.543,95	Contratação Direta	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	03/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	03/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04/05/2015	N/A	11/05/2015	4	14/05/2015				
4	Avaliação de impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.	SEDOC	27.704,90	R\$ 86.553,87	4	Impact Evaluation Workshop in Istanbul.	5 3.154,13	R\$ 7.132,11	Contratação Direta	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	03/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	03/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11/05/2015	4	14/05/2015				
5	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Escolas.	SEDOC	391.074,41	R\$ 1.260.776,68	5	CURSO sobre Programa de Literacia Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para O1 técnico da SEDUC.	5 4.466,03	R\$ 10.098,59	Contratação Direta	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	30/03/2015	-	01/04/2015	01/04/2015	N/A	01/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	06/04/2015	64	09/06/2015				
						6	Empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto.	5 108.660,04	R\$ 351.515,22	Pregão Eletrônico	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	16/08/2016	05/09/2016	08/09/2016	13/09/2016	28/09/2016	N/A	07/12/2016	21/12/2016	31/12/2016	10/01/2017	N/A	12/01/2017	22/01/2017	N/A	07/03/2017	17/03/2017	423	14/05/2018				
						7	Serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio à formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.	5 15.783,62	R\$ 51.060,00	Shopping	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	23/03/2016	18/11/2016	N/A	18/11/2016	08/12/2016	N/A	09/12/2016	20/12/2016	21/12/2016	27/12/2016	N/A	19/01/2017	29/01/2017	N/A	07/03/2017	17/03/2017	90	15/06/2017				
						8	Serviço de Impressão gráfica dos instrumentos de avaliação aplicados ao Programa de Formação de Gestores da Educação Infantil dos 36 municípios cearenses beneficiados.	5 1.185,63	R\$ 3.835,50	Shopping	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	04/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	11/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	01/12/2017	30/01/2018	01/02/2018	02/02/2018	N/A	05/02/2018	15/02/2018	N/A	25/02/2018	25/02/2018	90	24/05/2018				
6	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliar.	SEDOC	2.175.529,23	R\$ 6.352.008,11	9	Empresa especializada para elaboração de arte gráfica/design, revisão ortográfica, edição, diagramação, revisão de conteúdo, produção de arquivos digitais e impressão gráfica dos materiais cartilha do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN, da Secretaria da Educação.	5 61.838,85	R\$ 139.830,00	Shopping	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	19/01/2015	23/09/2015	N/A	17/09/2015	21/10/2015	N/A	22/10/2015	10/12/2015	14/12/2015	06/01/2016	N/A	29/01/2016	09/02/2016	N/A	11/02/2016	11/02/2016	209	07/09/2016					
						10	Apoio logístico das formações do PADIN, incluindo kits de Brinquedos - 08 Municípios.	5 353.139,23	R\$ 1.113.840,10	Pregão Eletrônico	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	26/01/2015	04/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	11/01/2016	N/A	20/07/2016	01/08/2016	09/08/2016	11/08/2016	N/A	30/08/2016	05/09/2016	N/A	12/09/2016	08/10/2016	795	12/12/2018				
						11	Aquisição de passagens aéreas para participação de técnica que integra a equipe Coordenadora do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN no IV Simpósio - Casa Brasileira de Estudos da Criança - Por uma Luta sem Fronteiras na Defesa dos Direitos da Criança na cidade de Goiânia - Goiás.	5 655,38	R\$ 2.120,14	Contratação Direta	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	05/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	12/07/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20/08/2018	30	19/09/2018			
7	Capacitação para o pessoal técnico municipal.	SEMA / CONPAM	362.344,90	R\$ 951.195,84	12	Apoio Logístico para projeto de educação ambiental para qualidade da água nas três bacias estratégicas.	5 96.562,05	R\$ 242.557,53	Shopping	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	11/02/2015	23/02/2015	24/02/2015	06/03/2015	28/04/2015	N/A	21/07/2015	28/07/2016	06/08/2015	10/09/2015	N/A	03/10/2015	13/10/2015	N/A	26/11/2015	08/12/2015	760	06/01/2018					
8	Monitoramento e capacitação dos CRAS.	STDS	481.992,38	R\$ 1.307.072,00	13	Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Edição, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Especificação de Arquivos Digitais e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência em Centros de Referência de Assistência Social.	5 63.174,42	R\$ 142.850,00	Shopping	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	06/05/2014	16/05/2014	20/05/2014	02/06/2014	01/08/2014	23/09/2014	10/12/2014	22/12/2014	05/01/2015	16/01/2015	20/01/2015	12/02/2015	04/03/2015	N/A	07/04/2015	07/04/2015	457	07/07/2016					
						14	Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará.	5 354.604,28	R\$ 1.019.022,00	Pregão Eletrônico	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	27/04/2015	27/08/2015	06/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	12/11/2015	26/02/2016	09/03/2016	15/03/2016	18/03/2016	N/A	18/03/2016	28/03/2016	05/04/2016	25/05/2016	25/05/2016	669	25/05/2018				
9	Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE).	TCE	874.120,37	R\$ 3.164.958,37	15	Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Organização e Realização de Eventos e Congressos, de Acordo com as Especificações e Quantitativos Previstos Nesta Termo, Bem Como, o Apoio Logístico à Realização do IV Congresso Internacional de Direito Financeiro.	5 30.225,66	R\$ 97.780,00	Pregão Eletrônico	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	01/03/2017	21/03/2017	23/03/2017	30/04/2017	29/04/2017	N/A	29/04/2017	10/05/2017	11/05/2017	12/05/2017	N/A	N/A	15/05/2017	N/A	17/05/2017	27/05/2017	04 Meses	27/09/2017					
TOTAL							15	5 1.459.344,68	R\$ 4.450.271,13																										

Atualizado em 28/12/2018

Data atualizada do fase de contratação do projeto
<b>Legenda - Métodos de Licitação</b>
SEDC - Seleção baseada na qualidade e custo
SLC - Seleção baseada na Qualidade
SLC - Seleção baseada em menor custo
SLC - Seleção baseada no menor prazo
SLC - Seleção baseada na qualificação do Consultor
SLC - Seleção baseada
NCL - Licitação Pública Nacional
Outros: Comparação de preços