

SUMÁRIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - PforR - ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
CATEGORIAS		SUBPROJETOS		
		Quantidade	Valor	
nº	Descrição		US\$	R\$
1	Empresas de Consultoria	36	17.215.150,37	50.763.414,08
2	Consultores Individuais	24	1.330.638,50	3.227.121,99
3	Serviços	12	1.936.060,84	5.156.667,76
Total		72	20.481.849,71	59.147.203,83

Atualizado em 31/05/2017

* Este P.A corresponde a Lista de Projetos nº 36/2017

PLANO DE LICITAÇÃO PforR CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA																											
CONSULTORIA INDIVIDUAL																											
Nº de Projetos	Projetos (Descrição da Atividade no PAD)	Setoriais	Valor Total do Projeto (US\$)	Valor Total do Projeto (R\$)	Número Subprojetos	Número Controle Interno	Sub projetos (Termos de Referência)	Responsáveis	Valor do Subprojeto Programado (US\$)	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Métodos de Seleção	Revisão pelo BIRÓ (Prévia/Posterior)	Status do contrato	Envio de Termo	Recebimento do TOR		Envio TOR para NO	DOCUMENTOS					CONTRATAÇÃO				
															Primeira Versão	Última Versão		1	2	3	4	5	6	7	8		
																		15(1-2)	25 (2-3)	20(3-4)	10(4-5)	15 (5-6)	SEPA 2		SEPA 3		
															Data do início do Processo (Mão Objeção do TOR)	Manifestação de interesse e recebimento de Currículos		Avaliação Curricular pelo Comitê	Mão Objeção do BM a Avaliação do Comitê	Notificação e Adjudicação	Data Início	Duração (dias)	Data Término				
1	Auditoria Técnica dos Indicadores.	CGE	\$ 67.354,63	R\$ 152.302,30	1	2.2	Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR. (Consultor 1)	Paulo Roberto	\$ 49.011,49	R\$ 110.824,79	CI	Prévia	Contrato Rescindido	SIM	14/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	02/06/2014	26/06/2014	13/08/2014	03/09/2014	13/09/2014	13/01/2015	283	23/10/2015		
							2.2.1	Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR. (Consultor 2)	Paulo Roberto	\$ 18.343,14	R\$ 41.477,51	Contratação Direta	Prévia	Contrato Concluído	SIM	14/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	03/06/2014	N/A	N/A	26/01/2016	N/A	01/02/2016	14	15/02/2016	
2	Gestão Documental.	CGE	\$ 24.411,82	R\$ 55.200,00	3	7.9	Consultoria individual especializada, em gestão documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE.	Aglaio Soares	\$ 24.411,82	R\$ 55.200,00	Contratação Direta	Prévia	Contrato Concluído	SIM	05/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	20/05/2015	N/A	N/A	N/A	30/05/2015	08/09/2015	180	06/03/2016		
3	Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE.	IPECE	\$ 496.888,95	R\$ 1.187.357,21	4	10.12	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do PforR Ceará. -CONSULTORES PLENOS (consultor 1)	Viviane Costa	\$ 188.184,77	R\$ 446.472,41	CI	Prévia*	Contrato em Execução	SIM	07/01/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2014	05/05/2014	02/06/2014	04/06/2014	14/06/2014	16/07/2014	1294	30/01/2018		
							5	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do PforR Ceará. -CONSULTORES PLENOS (consultor 2)	Viviane Costa	\$ 86.682,66	R\$ 196.246,80	CI	Prévia*	Contrato em Execução	SIM	07/01/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2016	05/05/2016	02/06/2016	23/04/2015	13/05/2016	251	19/01/2017		
							6	10.13	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do PforR Ceará. -CONSULTOR JUNIOR	Viviane Costa	\$ 21.227,67	R\$ 48.000,00	CI	Prévia	Contrato Rescindido	SIM	07/01/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2014	05/05/2016	02/06/2016	04/06/2016	09/07/2014	14/07/2014	296	06/05/2015
							7	Analistas em Licitações para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial. -ANALISTAS DE LICITAÇÕES (Consultor 1)	Viviane Costa	\$ 78.819,57	R\$ 197.783,10	CI	Prévia	Contrato em Execução	SIM	17/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	23/04/2015	09/06/2016	19/06/2015	24/06/2015	04/07/2015	17/07/2015	928	30/01/2018	
							8	10.14	Analistas em Licitações para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial. -ANALISTAS DE LICITAÇÕES (Consultor 2)	Viviane Costa	\$ 56.053,12	R\$ 128.061,00	CI	Prévia	Contrato em Execução	SIM	17/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	23/04/2015	09/06/2016	19/06/2015	24/06/2015	04/07/2015	17/07/2015	928	30/01/2018
4	Suporte para IPECE especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Projeto PforR.	IPECE	\$ 109.139,93	R\$ 246.787,20	10	10.15	Consultor Individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do PforR.	Nicolino Trompieri	\$ 109.139,93	R\$ 246.787,20	CI	Posterior	Contrato em Execução	SIM	09/03/2015	15/04/2015	23/04/2016	23/04/2015	08/06/2015	28/06/2015	06/07/2015	30/07/2015	01/09/2015	720	21/08/2017		
							5	Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	Sandra Monteiro	\$ 57.428,61	R\$ 177.337,20	CI	Posterior	Contrato em Execução	SIM	30/07/2015	03/09/2015	04/09/2015	29/09/2015	13/11/2015	26/02/2016	N/A	23/06/2016	06/07/2016	180	02/01/2017	
6	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.	SEDUC	\$ 52.255,68	R\$ 165.975,63	12	47.4	Consultor individual para consolidação e construção de banco de dados do programa de educação profissional do governo do Estado do Ceará.	Luciano Nery	\$ 24.550,78	R\$ 79.421,76	CI	Posterior	Em contratação	SIM	29/07/2016	04/11/2016	09/08/2016	22/08/2016	18/11/2016	29/12/2016	N/A	18/01/2017	15/03/2017	320	29/01/2018		
							13	47.5	Consultor individual para consolidação e construção de banco de dados do programa de educação profissional do governo do Estado do Ceará.	Luciano Nery	\$ 24.550,78	R\$ 79.421,76	CI	Posterior	Em contratação	SIM	29/07/2016	04/11/2016	09/08/2016	22/08/2016	18/11/2016	29/12/2016	N/A	18/01/2017	15/03/2017	320	29/01/2018
7	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.	SEDUC	\$ 407.666,46	R\$ 1.313.893,50	14	25.35	Realização de Treinamentos dos Instrumentais Utilizados na Avaliação de Impacto da Formação de Gestores de Educação Infantil e do Acompanhamento.	Marcio Brito	\$ 16.506,96	R\$ 53.400,00	Contratação Direta	Posterior	Em Atividades Preparatórias	SIM	03/11/2015	12/02/2016	16/03/2017	30/01/2017	N/A	N/A	N/A	24/03/2017	27/03/2017	03 Meses	27/06/2017		
8	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.	SEDUC	R\$ 1.895.847,67	R\$ 7.101.583,30	15	26.38	Especialista em Avaliação de Programas para identificar o impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN sobre o desenvolvimento cognitivo e não cognitivo das crianças participantes do programa.	Marcio Brito	\$ 4.139,40	R\$ 9.360,00	CI	Prévia	Contrato Concluído	SIM	20/01/2014	19/02/2014	19/02/2014	11/03/2014	16/05/2014	06/06/2014	17/10/2014	06/03/2015	18/05/2015	359	11/05/2016		
							16	26.39	Desenvolvimento Infantil, com foco na educação, para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Marcio Brito	\$ 25.207,85	R\$ 57.000,00	CI	Prévia	Contrato Concluído	SIM	07/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	05/02/2014	16/09/2014	01/10/2014	04/11/2014	25/02/2015	23/03/2015	150	20/08/2015
							17	26.40	Desenvolvimento Infantil, com foco na saúde, para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Marcio Brito	\$ 29.188,04	R\$ 66.000,00	CI	Prévia	Contrato Concluído	SIM	07/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	05/02/2014	28/07/2014	05/08/2014	17/11/2014	25/02/2015	26/03/2015	150	23/08/2015
							18	26.46	Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho de Campo para Avaliação de Programa PADIN.	Marcio Brito	\$ 22.627,51	R\$ 73.200,00	CI	Posterior	Contrato em execução	SIM	04/09/2016	27/10/2016	28/10/2016	04/11/2015	26/11/2015	15/12/2015	09/06/2016	07/10/2016	10/01/2017	365	10/01/2018
							19	26.47	Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho de Formação de Gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses.	Marcio Brito	\$ 21.653,79	R\$ 70.050,00	CI	Posterior	Contrato em execução	SIM	04/09/2016	27/10/2015	28/10/2016	04/11/2015	26/11/2015	15/12/2016	09/06/2016	07/10/2016	10/02/2017	330	06/01/2018
9	Melhoria do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos.	SRH	\$ 988.269,15	R\$ 3.603.812,89	20	41.72	Consultor Individual - Malha D'água	Deborah Mithya	\$ 152.839,20	R\$ 345.600,00	CI	Posterior	Contrato em Execução	SIM	17/09/2015	21/09/2015	28/09/2015	21/10/2015	14/01/2016	16/03/2016	N/A	18/05/2016	28/05/2016	420	22/07/2017		
10	Consolidação dos Diagnósticos das Bacias Hidrográficas. (Metropolitana, Acaraú e Salgado.)	COGERH	\$ 27.326,38	R\$ 61.790,40	21	44.74	Consolidação dos Diagnósticos das Bacias Hidrográficas(Metropolitana, Acaraú e Salgado)	Zulene Almada	\$ 27.326,38	R\$ 61.790,40	Contratação Direta	Prévia	Contrato Concluído	SIM	18/03/2015	24/03/2015	26/03/2015	19/05/2015	N/A	N/A	N/A	15/06/2015	23/06/2015	180	22/10/2015		
11	Monitoramento e Capacitação dos CRAS.	STDS	\$ 1.020.276,84	R\$ 2.307.050,00	22	45.75	Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 a 6 Anos e suas Famílias visando o Aprofundamento desse Referencial teórico operacional junto às Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.	Sebastião Araújo	\$ 64.213,69	R\$ 145.200,00	CI	Prévia	Contrato Concluído	SIM	06/05/2014	16/05/2014	20/05/2014	02/06/2014	25/09/2014	04/12/2014	20/01/2015	30/03/2015	06/05/2015	365	05/05/2016		
12	Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE).	TCE	\$ 1.024.877,33	R\$ 3.157.128,37	23	46.81	Consultor para implantar as Normas de Auditoria Governamental (Nags) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará.	Auriço Oliveira	\$ 61.694,57	R\$ 139.503,76	CI	Prévia	Contrato Concluído	SIM	05/05/2014	15/05/2014	03/06/2014	03/06/2014	10/12/2014	20/01/2015	26/01/2015	11/05/2015	11/05/2015	475	28/08/2016		
							24	46.82	Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do estado do Ceará (Tce-Ce).	Auriço Oliveira	\$ 100.915,62	R\$ 228.190,40	CI	Prévia	Contrato Concluído	SIM	05/05/2014	13/05/2014	03/06/2014	03/06/2014	10/12/2014	20/01/2015	26/01/2015	16/03/2015	11/05/2015	40	20/06/2015
TOTAL					24		TOTAL		\$ 1.330.638,50	R\$ 3.227.121,99																	

Atualizado em 31/05/2017

Legenda: Método de Licitação	
CI	Consultoria Individual
CD	Contratação Direta
	Data atualizada do fase de contratação do projeto

PLANO DE LICITAÇÃO - Pior CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CONSULTORIA DE EMPRESA

Nº Projetos	Projetos (Descrição da Atividade no PAD)	Setoriais	Valor Total do Projeto (R\$)	Valor Total do Projeto (R\$)	Número Subprojetos	Número Controle Interno	Sub projetos (Termos de Referência)	Valor do subprojeto Programado (R\$)	Valor do subprojeto Programado (R\$)	Métodos de Aquisição	Recebido pelo BIRD (Previsão/Posterior)	Status do Contrato	Setorial Emisso TOR	DOCUMENTOS											AVALIACAO											CONTRATAÇÃO																
														Recuperação de TOR		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17				
														Primeira Versão	Última Versão	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
1	Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.	ARCE	342.109,76	839.982,66	1	1.1	Desenvolvimento de modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no Estado do Ceará.	342.109,76	839.982,66	SBQC	Posterior	Contrato em Execução	SIM	20/01/2014	17/03/2014	18/03/2014	11/04/2014	19/05/2014	10/06/2014	26/09/2014	06/10/2014	03/11/14	20/01/15	28/08/15	09/09/15	17/09/2015	04/11/2015	N/A	04/06/2016	14/06/2016	13/07/2016	210	08/02/2017																			
2	Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais.	CGE	882.751,28	2.855.700,40	2	3.3	Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle do Poder Executivo do Estado do Ceará. (INEGOCIO SEC).	224.190,70	725.256,92	SBQC	Posterior	Contrato em Execução	SIM	09/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	12/05/2015	09/06/2015	10/08/2015	31/08/2015	N/A	14/10/2015	16/11/2015	25/02/2016	N/A	09/03/2016	04/05/2016	N/A	25/10/2015	15/06/2016	28/06/2016	291	15/04/2017																			
							Consultoria para implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle. (SIEC)	658.560,58	2.130.443,48	SBQC	Posterior	Contrato em Execução	SIM	19/06/2015	30/06/2015	01/07/2015	08/07/2015	24/09/2015	15/10/2015	11/03/2016	N/A	06/05/2016	09/06/2016	08/07/2016	N/A	11/07/2016	10/08/2016	N/A	31/10/2016	07/11/2016	12/11/2016	390	12/11/2017																			
							Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.	1.071.989,29	3.467.885,35	SBQC	Posterior	Contrato em Execução	SIM	03/04/2015	29/09/2015	30/09/2015	05/10/2015	29/10/2016	19/11/2015	03/05/2016	19/05/2016	20/06/2016	23/07/2016	08/08/2016	25/08/2016	30/09/2016	N/A	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	420	18/01/2018																				
3	Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social.	CGE	1.339.512,01	4.784.965,99	4	4.5	Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.	1.071.989,29	3.467.885,35	SBQC	Posterior	Contrato em Execução	SIM	03/04/2015	29/09/2015	30/09/2015	05/10/2015	29/10/2016	19/11/2015	03/05/2016	19/05/2016	20/06/2016	23/07/2016	08/08/2016	25/08/2016	30/09/2016	N/A	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	420	18/01/2018																				
4	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.	CGE	89.644,51	290.000,00	5	5.7	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.	89.644,51	290.000,00	SMC	Posterior	Em Licitação	SIM	22/10/2014	23/03/2015	26/03/2015	01/04/2015	11/05/2015	08/06/2015	10/08/2015	03/01/2016	07/04/2016	19/09/2016	06/12/2016	N/A	27/12/2016	21/02/2017	N/A	21/02/2017	03/03/2017	08/03/2017	180	04/09/2017																			
5	Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	CGE	63.341,12	197.421,00	6	6.8	Contratação de serviços para realização de Treinamento com foco no "Apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público".	63.341,12	197.421,00	SMC	Posterior	Contrato em Execução	SIM	22/10/2014	12/03/2015	12/03/2015	19/03/2015	28/04/2015	21/05/2016	12/11/2015	N/A	07/04/2016	09/05/2016	23/06/2016	N/A	04/07/2016	16/08/2016	N/A	14/10/2016	07/11/2016	12/11/2016	240	10/07/2017																			
6	Metodologia de modelagem de qualidade da água.	FUNCME	660.935,56	1.494.507,49	7	9.11	Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os Reservatórios do Estado do Ceará.	660.935,56	1.494.507,49	SBQC	Posterior	Contrato em Execução	SIM	07/05/2014	12/05/2014	15/05/2014	22/09/2014	15/07/2014	16/09/2014	26/09/2014	05/11/2014	20/11/2014	30/01/2015	09/03/2015	19/03/2015	08/04/2015	23/04/2015	03/05/2015	11/05/2015	21/05/2015	26/05/2015	640	24/02/2017																			
7	Desenvolvimento de Sistemas - IPECE/CE e Monitoramento FEPOP.	IPECE	682.482,48	2.187.903,10	8	11.16	Desenvolvimento de sistemas de informação digital, para implementação e implantação de (2) (dois) sistemas denominados IPECE/CE e sistema de monitoramento e avaliação dos projetos e beneficiários do FEPOP.	682.482,48	2.187.903,10	SBQC	Posterior	Em Licitação	SIM	13/08/2015	14/12/2015	15/12/2015	11/01/2016	03/03/2016	23/03/2016	08/06/2016	N/A	19/07/2016	18/08/2016	03/11/2016	N/A	18/08/2016	17/11/2016	N/A	15/01/2017	16/03/2017	16/03/2017	9 meses	16/11/2017																			
8	Metodologia de previsão e análise do impacto econômico.	IPECE	425.894,52	1.377.768,77	9	13.19	Desenvolvimento de metodologias para planejamento e avaliação dos projetos estratégicos de investimentos do poder executivo do Estado do Ceará.	425.894,52	1.377.768,77	SBQC	Posterior	Em Licitação	SIM	20/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	14/12/2015	22/02/2016	10/03/2016	20/05/2016	N/A	16/12/2016	17/01/2017	17/02/2017	N/A	17/02/2017	06/03/2017	N/A	27/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	9 meses	28/01/2017																			
9	Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas.	SDE/ADECE	356.036,53	1.148.959,99	10	15.21	Contratação de Consultoria de Empresa para Modernização do Sistema de Monitoramento de Empresas Incentivadas do Estado do Ceará.	353.142,52	1.142.431,04	SBQC	Posterior	Contrato em Execução	SIM	30/09/2014	18/11/2014	30/12/2014	13/01/2015	26/02/2015	16/03/2015	03/09/2015	N/A	29/10/2015	30/11/2015	25/02/2016	N/A	05/04/2016	28/04/2016	N/A	05/08/2016	26/08/2016	26/08/2016	360	21/08/2017																			
10	Definir, estabelecer e implantar um sistema de monitoramento e avaliação para coletar dados e informações relacionadas com programas.	SECTECE	149.556,68	478.581,37	11	16.24	Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.	149.556,68	478.581,37	SBQC	Posterior	Em Licitação	SIM	19/11/2015	08/12/2015	03/02/2016	08/02/2016	12/04/2016	06/05/2016	30/08/2016	N/A	16/09/2016	19/10/2016	16/03/2017	N/A	31/03/2017	17/04/2017	N/A	27/04/2017	02/05/2017	07/05/2017	180	03/11/2017																			
11	Elaboração do plano estadual de ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará.	SECTECE	240.716,10	770.291,53	12	17.25	Elaboração do plano estadual de ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará.	240.716,10	770.291,53	SBQC	Posterior	Em Licitação	SIM	19/04/2014	23/10/2015	06/11/2015	11/11/2015	02/12/2015	22/12/2015	15/04/2016	N/A	09/06/2016	11/07/2016	28/11/2016	N/A	12/12/2016	25/01/2017	N/A	10/03/2017	20/04/2017	20/04/2017	9 Meses	20/01/2017																			
12	Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.	SEDCU	374.353,64	1.197.931,65	13	19.27	Elaborar as matrizes de referência e os itens para compor os testes de avaliação de desempenho dos estudantes do 3º ano de vinte cursos técnicos ofertados nas escolas estaduais de educação profissional do Estado do Ceará.	374.353,64	1.197.931,65	SBQC	Posterior	Contratação Direta	SIM	09/04/2014	06/05/2015	07/10/2015	07/10/2015	20/11/2015	07/12/2015	25/04/2016	N/A	25/05/2016	04/07/2016	26/10/2016	N/A	31/10/2016	06/02/2017	N/A	21/02/2017	03/03/2017	08/03/2017	360	26/02/2018																			
13	Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.	SEDCU	81.757,64	261.624,46	14	22.31	Formação Continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.	81.757,64	261.624,46	SBQC	Posterior	Em Licitação	SIM	07/04/2015	01/02/2016	12/02/2016	02/03/2016	07/04/2016	29/04/2016	02/09/2016	N/A	11/10/2016	08/11/2016	23/11/2016	03/12/2016	08/12/2016	18/01/2017	N/A	15/03/2017	18/04/2017	18/04/2017	8 Meses	18/12/2017																			
14	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.	SEDCU	407.666,46	1.313.893,50	15	25.37	Desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação Infantil.	254.128,36	822.105,26	SBQC	Posterior	Em Licitação	SIM	29/07/2015	18/02/2016	18/02/2016	22/02/2016	22/12/2016	15/01/2016	17/03/2016	N/A	12/12/2016	27/12/2016	27/01/2017	N/A	31/01/2017	07/02/2017	N/A	15/03/2017	18/04/2017	18/04/2017	8 Meses	18/12/2017																			
15	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.	SEDCU	1.873.220,16	5.942.646,80	16	26.42	Empresa de Consultoria especializada em visitas domiciliares e para formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	202.891,81	656.355,00	SBQC	Posterior	Contrato em Execução	SIM	07/01/2014	05/03/2015	05/03/2015	10/03/2015	24/04/2016	13/05/2016	07/07/2015	N/A	20/10/2015	06/11/2015	27/11/2015	N/A	20/01/2016	02/03/2016	N/A	27/09/2016	30/09/2016	08/10/2016	300	27/07/2017																			
							Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliar os resultados de impacto do PADIN. (Coleta de Dados)	1.155.818,22	3.739.071,95	SBQC	Posterior	Contrato em Execução	SIM	24/04/2015	30/06/2015	02/07/2015	02/07/2015	28/09/2015	05/10/2015	19/11/2015	N/A	23/12/2015	29/01/2016	19/02/2016	N/A	10/05/2016	27/06/2016	N/A	28/09/2016	04/10/2016	04/10/2016	480	27/01/2018																			
16	Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.	SEMA	376.432,70	851.189,63	18	27.47	Elaboração do projeto "Avaliação do Impacto Econômico da Degradação Ambiental".	376.432,70	851.189,63	SBQC	Posterior	Contrato em Execução	SIM	03/02/2014	27/03/2014	02/04/2014	29/04/2014	16/06/2014	12/08/2014	23/10/2014	15/07/2016	03/09/2015	05/10/2015	14/12/2015	N/A	05/01/2016	29/01/2016	N/A	06/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	330	12/07/2017																			
17	Capacitação para o pessoal técnico municipal.	SEMA	421.544,24	953.195,84	19	28.48	Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para A Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas.	314.274,86	710.638,32	SBQC	Posterior	Contrato em Execução	SIM	14/03/2014	11/02/2015	12/02/2015	24/04/2015	12/05/2015	29/05/2015	16/07/2015	N/A	03/09/2015	05/10/2015	07/10/2015	N/A	24/11/2015	09/12/2015	N/A	15/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	620	06/11/2017																			
18	Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.	SEMA	202.789,54	563.157,73	20	29.50	Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e programas do Estado do Ceará.	202.789,54	563.157,73	SBQC	Posterior	Contrato em Execução	SIM	03/02/2014	10/02/2014	14/02/2014	19/05/2014	24/07/2014	29/01/2015	16/06/2015	N/A	12/08/2015	11/09/2016	15/01/2016	N/A	25/01/2016	18/03/2016	N/A	25/06/2016	05/07/2016	19/08/2016	330	15/07/2017																			
19	Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.	SEMA	217.760,38	696.833,21	21	30.51	Desenvolver projeto de lei que institui o programa de serviços ambientais no Estado do Ceará.	217.760,38	696.833,21	SBQC	Posterior	Contrato Assinado	SIM	03/02/2014	07/08/2015	07/08/2015	09/09/2015	07/10/2015	18/01/2016	30/03/2016	N/A	16/06/2016	15/07/2016	27/09/2016	N/A	03/10/2016	03/11/2016	N/A	16/02/2017	09/02/2017	09/02/2017	285	21/11/2017																			
20	Plano de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.	SEMA	1.153.752,25	2.608.864,60	22	31.52	Elaboração do Plano de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto - 81 municípios.	1.153.752,25	2.608.864,60	SBQC	Posterior	Contrato em Execução	SIM	25/02/2014	13/05/2015	20/05/2015	07/05/2015	13/07/2016	31/07/2016	11/11/2015	N/A	13/11/2015	14/12/2015	01/02/2016	N/A	18/02/2016	06/04/2016	N/A	01/08/2016	01/09/2016	01/09/2016	510	24/01/2018																			
21	Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.	SEMA	478.827,98	1.549.008,53	23	32.53	Desenvolver implementação da Coleta Seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.	478.827,98	1.549.008,53	SBQC	Posterior	Em fase de negociação de contrato	SIM	24/02/2014	27/08/2015	11/09/2015	17/09/2015																																			

PLANO DE LICITAÇÃO* PforR CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

SERVIÇO DE NÃO CONSULTORIA

Nº de Projetos	Setoriais	Valor Total do Projeto (US\$)	Valor Total do Projeto (R\$)	Número Subprojetos	Nº Controle Interno	Termos de Referência ou Especificações Técnicas	Valor do Subprojeto Programado (US\$)	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Método de Aquisição	Revisão pelo BIDD (Prévia/ Posterior)	Status do Contrato	Empio do Termo de Referência ou Especificações Técnicas	Recebimento do TOR		Envio TOR para NO	DOCUMENTOS						AVALIAÇÃO						CONTRATO					
													Primeira Versão	Última Versão		(SEPA 1)	(SEPA 2)	(SEPA 3)	(SEPA 4)	(SEPA 5)	(SEPA 6)	(SEPA 7)	(SEPA 8)	(SEPA 9)	(SEPA 10)	(SEPA 11)	(SEPA 12)	(SEPA 13)	(SEPA 14)	(SEPA 15)			
																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
													30 (1-2)	20(2-4)		15	30 (4-5)	15 (5-6)	10 (6-7)	10 (7-9)	10 (9-10)	10 (10-11)	15 (11-12)	10(12-13)	(13-14)								
Data de início do Processo	Propor Postos de Licitação (Edital)	Não Obrigação do BM	Publicar Edital	Abertura Pública de Propostas	Avaliar Propostas	Elaborar Relatório de Julgamento das Propostas	Não Obrigação do BM	Notificar Adjudicação	Elaborar Contrato	Não Obrigação do BM	Assinatura Contrato	Data Início	Duração (dias)	Data Término																			
1	Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social.	CGE	\$ 1.339.512,01	R\$ 4.333.321,35	1	4.6	Capacitação da população para o Controle Social.	\$ 267.522,72	R\$ 865.436,00	LPN	Posterior	Contrato em Execução	SIM	25/08/2015	28/04/2016	02/05/2016	03/05/2016	25/05/2016	N/A	03/08/2016	06/09/2016	22/09/2016	03/10/2016	N/A	16/01/2017	18/01/2017	N/A	20/01/2017	20/01/2017	365	20/01/2018		
2	Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas.	SDE(ADECE)	\$ 356.036,53	R\$ 1.148.959,99	2	15.22	Impact Evaluation Workshop in Istanbul.	\$ 2.894,02	R\$ 6.543,95	Contratação Direta	Prévia	Contrato Concluído	SIM	01/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	01/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04/05/2015	N/A	11/05/2015	4	14/05/2015	
3	Avaliação de impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.	SEDUC	R\$ 27.704,90	R\$ 86.553,87	3	20.29	Impact Evaluation Workshop in Istanbul.	\$ 3.154,13	R\$ 7.132,11	Contratação Direta	Prévia	Contrato Concluído	SIM	01/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	01/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11/05/2015	4	14/05/2015		
4	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.	SEDUC	\$ 407.666,46	R\$ 1.313.893,50	4	25.34	CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.	\$ 4.466,03	R\$ 10.098,59	Contratação Direta	Prévia	Contrato Concluído	SIM	30/03/2015	-	01/04/2015	01/04/2015	N/A	01/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	06/04/2015	64	09/06/2015	
						5	47.5	Empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto.	\$ 116.608,86	R\$ 377.229,65	Pregão Eletrônico	Posterior	Contrato em Execução	SIM	16/08/2016	05/09/2016	08/09/2016	13/09/2016	28/09/2016	N/A	07/12/2016	21/12/2016	31/12/2016	10/01/2017	N/A	12/01/2017	22/01/2017	N/A	07/03/2017	17/03/2017	300	11/01/2018	
						6	47.3	Serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.	\$ 15.956,25	R\$ 51.060,00	Shopping	Posterior	Contrato em Execução	SIM	23/03/2016	18/11/2016	N/A	18/11/2016	08/12/2016	N/A	09/12/2016	20/12/2016	21/12/2016	27/12/2016	N/A	19/01/2017	29/01/2017	N/A	07/03/2017	17/03/2017	90	15/06/2017	
5	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.	SEDUC	\$ 1.963.913,06	R\$ 7.101.583,30	7	26.41	Empresa especializada para elaboração de arte gráfica/design, revisão ortográfica, editoração, diagramação, revisão de conteúdo, expedição de arquivo digital e impressão gráfica dos manuais e cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN, da Secretaria da Educação.	\$ 61.838,85	R\$ 139.830,00	Shopping	Posterior	Contrato Concluído	SIM	19/01/2015	23/09/2015	-	17/09/2015	21/10/2015	N/A	22/10/2015	10/12/2015	14/12/2015	06/01/2016	N/A	29/01/2016	09/02/2016	N/A	11/02/2016	11/02/2016	209	07/09/2016		
						8	26.43	Apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios.	\$ 372.482,21	R\$ 1.204.979,94	Pregão Eletrônico	Posterior	Contrato em Execução	SIM	26/01/2015	04/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	11/01/2016	N/A	20/07/2016	01/08/2016	09/08/2016	11/08/2016	N/A	30/08/2016	05/09/2016	N/A	12/09/2016	08/10/2016	300	04/08/2017	
6	Capacitação para o pessoal técnico municipal.	SEMA / CONPAM	\$ 421.544,24	R\$ 953.195,84	9	28.49	Apoio Logístico para projeto de educação ambiental para qualidade da água nas três bacias estratégicas.	\$ 107.269,38	R\$ 242.557,52	Shopping	Posterior	Contrato em Execução	SIM	11/02/2015	23/02/2015	24/02/2015	06/03/2015	28/04/2015	N/A	21/07/2015	28/07/2016	06/08/2015	10/09/2015	N/A	03/10/2015	13/10/2015	N/A	26/11/2015	08/12/2015	760	06/01/2018		
7	Monitoramento e capacitação dos CRAS.	STDS	\$ 1.020.276,84	R\$ 2.307.050,00	10	45.76	Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.	\$ 63.174,42	R\$ 142.850,00	Shopping	Prévia	Contrato Concluído	SIM	06/05/2014	16/05/2014	20/05/2014	02/06/2014	01/08/2014	23/09/2014	10/12/2014	22/12/2014	05/01/2015	16/01/2015	20/01/2015	12/02/2015	04/03/2015	N/A	07/04/2015	07/04/2015	457	07/07/2016		
						11	45.79	Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará.	\$ 892.888,73	R\$ 2.019.000,00	Pregão Eletrônico	Posterior	Contrato em Execução	SIM	27/04/2015	27/08/2015	06/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	12/11/2015	26/02/2015	09/03/2016	15/03/2016	18/03/2016	N/A	18/03/2016	28/03/2016	05/04/2016	25/05/2016	25/05/2016	540	16/11/2017	
8	Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE).	TCE	\$ 1.181.557,50	R\$ 3.157.128,37	12	47.7	Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Organização e Realização de Eventos e Congressos, de Acordo com as Especificações e Quantitativos Previstos Neste Termo, Bem Como, o Apoio Logístico à Realização do IV Congresso Internacional De Direito Financeiro.	\$ 27.805,25	R\$ 89.950,00	Pregão Eletrônico	Posterior	Em atividades Preparatórias	SIM	01/03/2017	21/03/2017	23/03/2017	20/04/2017	29/04/2017	N/A	29/04/2017	10/05/2017	15/05/2017	25/05/2017	N/A	04/06/2017	14/06/2017	N/A	19/06/2017	29/06/2017	30	29/07/2017		
TOTAL							\$ 1.936.060,84	R\$ 5.156.667,76																									

Atualizado em 31/05/2017

Data atualizada do fase de contratação do projeto
Legenda - Método de Licitação
SRQC: Seleção baseada na qualidade e custo
SRQ: Seleção baseada na Qualidade
SMC: Seleção baseada em menor custo
SDF: Seleção de orçamento fixo
SCC: Seleção baseada nas qualificações do Consultor
C.I: Consultor Individual
NCC: Licitação Pública Nacional
Shopping: Comparação de preço