

SUMÁRIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - PforR - ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
CATEGORIAS		SUBPROJETOS		
		Quantidade	Valor	
Nº	Descrição		US\$	R\$
1	Empresas de Consultoria	39	18.841.715,48	55.228.593,66
2	Consultores Individuais	28	1.620.884,52	4.291.747,17
3	Serviços	15	1.541.847,01	4.659.248,92
Total		82	22.004.447,01	64.179.589,75

Atualizado em 31/07/2018

* Este P.A corresponde a Lista de Projetos nº 26/2018

PLANO DE LICITAÇÃO PforR Ceará - ASSISTÊNCIA TÉCNICA																															
CONSULTORIA INDIVIDUAL																															
Nº do Projeto	Projeto (Descrição da Atividade no PAD)	Setorial	Valor Total do Projeto (R\$)	Valor Total do Projeto (R\$)	Número Subprojetos	Sub-projetos (Termos de Referência)	Responsáveis	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Métodos de Preço	Revisão do Preço (Previd./Contrato)	Status do Contrato	Envio de Termo	Preço de Venda		Envio TDR para MO	Data Anúncio do Pregão (RFB/DOU)	Data Anúncio do Edital (RFB/DOU)	DOCUMENTOS					AVALIAÇÃO CURRICULAR PELO COMITÊ					CONTRATAÇÃO		
														Primeiro Valor	Último Valor				1	2	3	4	5	6	7	8					
																			15/1-21	21/1-31	2013-41	30/1-51	31/1-51	30/05/2016	05/02/2016	Data Inicio	Duração (dias)	Data Término			
1	Auditoria Técnica dos Indicadores.	CGE	5 07.354,63	RS 152.302,30	1	Auditoria Técnica dos Indicadores I.	Paulo Roberto	5 49.015,40	RS 110.824,79	Cl	Prévia	Contrato Rescindido	SIM	14/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	02/06/2014	26/06/2014	13/08/2014	03/09/2014	13/09/2014	13/01/2015	283	23/10/2015							
					2	Auditoria Técnica dos Indicadores II.	Paulo Roberto	5 18.343,14	RS 41.477,51	Contratação Direta	Prévia	Contrato Físico e Financeiro	SIM	14/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	03/06/2014	N/A	N/A	26/01/2016	N/A	05/02/2016	14	15/02/2016							
2	Gestão Documental.	CGE	5 24.411,82	RS 55.200,00	3	Consultoria individual especializada, em gestão documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE.	Aglaio Soares	5 24.411,82	RS 55.200,00	Contratação Direta	Prévia	Contrato Físico e Financeiro	SIM	05/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	20/05/2015	N/A	N/A	N/A	30/05/2015	08/09/2015	180	06/03/2016							
3	Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UIPI) IPFCE.	IPFCE	5 577.499,77	RS 1.470.899,82	6	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Direções do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do PforR Ceará. -CONSULTORES PLENOS (sete meses 1)	Viivane Costa	5 220.964,17	RS 573.612,30	Cl	Posterior	Contrato em Execução	SIM	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2014	05/05/2014	02/06/2014	04/06/2014	14/06/2014	16/07/2014	18 Meses	15/02/2015							
							Viivane Costa	5 87.313,64	RS 198.288,00	Cl	Posterior	Contrato Rescindido	SIM	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2014	05/05/2016	02/06/2016	23/04/2015	-	14/05/2016	20 Meses	06/02/2017							
							Viivane Costa	5 21.227,87	RS 48.000,00	Cl	Prévia	Contrato Rescindido	SIM	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2014	05/05/2016	02/06/2016	04/06/2016	09/07/2014	14/07/2014	10 Meses	06/05/2015							
							Viivane Costa	5 101.568,82	RS 274.027,59	Cl	Posterior	Contrato em Execução	SIM	17/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	23/04/2015	09/06/2016	10/06/2015	24/06/2015	04/07/2015	17/07/2015	42 Meses	16/01/2019							
							Viivane Costa	5 57.046,31	RS 131.274,00	Cl	Posterior	Contrato Rescindido	SIM	17/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	23/04/2015	09/06/2016	10/06/2015	24/06/2015	04/07/2015	17/07/2015	21 Meses	30/03/2017							
							Viivane Costa	5 89.376,16	RS 245.688,93	Cl	Posterior	Contrato em Execução	SIM	17/04/2015	20/04/2015	20/04/2016	23/04/2015	09/06/2016	10/06/2016	10/11/2016	-	16/11/2015	18 Meses	15/02/2015							
							Viivane Costa	5 21.227,87	RS 48.000,00	Cl	Prévia	Contrato Rescindido	SIM	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2014	05/05/2016	02/06/2016	04/06/2016	09/07/2014	14/07/2014	10 Meses	06/05/2015							
							Viivane Costa	5 101.568,82	RS 274.027,59	Cl	Posterior	Contrato em Execução	SIM	17/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	23/04/2015	09/06/2016	10/06/2015	24/06/2015	04/07/2015	17/07/2015	42 Meses	16/01/2019							
							Viivane Costa	5 57.046,31	RS 131.274,00	Cl	Posterior	Contrato Rescindido	SIM	17/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	23/04/2015	09/06/2016	10/06/2015	24/06/2015	04/07/2015	17/07/2015	21 Meses	30/03/2017							
4	Suporte para a IPFCE especializado em Políticas Públicas para apoiar a IPFCE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Projeto PforR.	IPFCE	5 141.873,05	RS 385.040,64	10	Consultor individual especializado em Políticas Públicas para apoiar a IPFCE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Projeto PforR.	Nicolino Trompieri	5 141.873,05	RS 385.040,64	Cl	Posterior	Contrato em Execução	SIM	09/03/2015	11/04/2015	23/04/2016	23/04/2015	08/06/2015	28/06/2015	06/07/2015	30/07/2015	05/09/2015	14 Meses	01/07/2018							
5	Consultor individual para consolidação e construção de banco de dados.	IPFCE	5 39.379,28	RS 127.391,96	11	Consultor individual para consolidação e construção de banco de dados contendo características socioeconômicas dos beneficiários dos serviços públicos estaduais de saúde, bem como dos procedimentos médicos realizados nesses atendimentos.	Jádo Mário	5 39.379,28	RS 127.391,96	Cl	Posterior	Em Licitação	SIM	19/12/2018	12/01/2018	26/03/2018	16/04/2018	04/06/2018	16/06/2018	26/06/2018	11/07/2018	26/07/2018	180	22/01/2019							
6	Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	SECTICE	5 57.428,61	RS 177.337,20	12	Realização de estudo para avaliar a viabilidade para um parque tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	Sandra Monteiro	5 57.428,61	RS 177.337,20	Cl	Posterior	Contrato Físico e Financeiro	SIM	30/07/2015	03/09/2015	04/09/2015	29/09/2015	13/11/2015	26/02/2016	N/A	23/06/2016	06/07/2016	180	02/02/2017							
7	Análise de impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.	SEDFC	5 38.864,35	RS 122.654,67	13	Consultor individual para consolidação e construção de banco de dados do programa de educação profissional do governo do Estado do Ceará.	Luciano Nery	5 24.550,78	RS 79.421,76	Cl	Posterior	Contrato Físico e Financeiro	SIM	29/07/2016	04/11/2016	09/08/2016	22/08/2016	18/11/2016	20/12/2016	N/A	18/01/2017	15/03/2017	363	13/03/2018							
							Luciano Nery	5 11.159,44	RS 36.300,80	Cl	Posterior	Contrato Rescindido	SIM	29/07/2016	04/11/2016	09/08/2016	22/08/2016	18/11/2016	20/12/2016	N/A	18/01/2017	15/03/2017	320	29/01/2018							
8	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.	SEDFC	5 407.493,82	RS 1.313.883,50	15	Realização de Treinamento dos Instrutores Utilizados na Avaliação De Impacto Da Formação De Gestores da Educação Infantil e do Acompanhamento.	Berislene Uchoa e Celina Sauff	5 16.506,96	RS 53.400,00	Contratação Direta	Posterior	Contrato em Execução	SIM	03/11/2014	12/02/2016	16/01/2017	30/01/2017	N/A	N/A	N/A	24/03/2017	27/03/2017	547	25/09/2018							
9	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliar.	SEDFC	5 2.176.403,84	RS 7.101.583,30	16	Especialista em Avaliação de Programas para identificar o impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN sobre o desenvolvimento cognitivo e sócio-cognitivo das crianças participantes do programa.	Berislene Uchoa e Celina Sauff	5 4.139,40	RS 9.360,00	Cl	Prévia	Contrato Físico e Financeiro	SIM	20/02/2014	18/02/2014	19/02/2014	11/03/2014	16/05/2014	06/06/2014	17/10/2014	06/03/2015	18/05/2015	359	11/05/2016							
							Berislene Uchoa e Celina Sauff	5 25.207,85	RS 57.000,00	Cl	Prévia	Contrato Físico e Financeiro	SIM	07/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	05/02/2014	16/09/2014	01/10/2014	04/11/2014	25/02/2015	23/03/2015	150	20/08/2015							
							Berislene Uchoa e Celina Sauff	5 29.188,04	RS 66.000,00	Cl	Prévia	Contrato Físico e Financeiro	SIM	07/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	05/02/2014	28/07/2014	06/08/2014	17/11/2014	25/02/2015	26/03/2015	150	23/08/2015							
							Berislene Uchoa e Celina Sauff	5 17.458,44	RS 45.694,31	Cl	Posterior	Contrato Físico e Financeiro	SIM	04/09/2016	27/10/2016	28/10/2016	04/11/2016	26/11/2016	15/12/2016	09/06/2016	07/10/2016	10/01/2017	365	10/09/2018							
							Berislene Uchoa e Celina Sauff	5 21.653,79	RS 70.050,00	Cl	Posterior	Contrato em Execução	SIM	04/09/2016	27/10/2016	28/10/2016	04/11/2016	26/11/2016	15/12/2016	09/06/2016	07/10/2016	10/02/2017	568	03/09/2018							
10	Elaboração do plano de manutenção dos Ônibus de Transporte dos servidores do Estado do Ceará.	SEPLAG	5 42.287,48	RS 136.800,00	21	Contratação de consultoria pessoa física especializada para elaboração do novo plano de rotas para os Ônibus de transporte dos servidores do Centro Administrativo Governador Virgílio Taveira - Cambéa. ROTERIZAÇÃO	André Theophilo Lima	5 42.287,48	RS 136.800,00	Cl	Posterior	Contrato em Execução	SIM	08/05/2017	29/06/2017	29/06/2017	30/06/2017	24/08/2017	12/09/2017	N/A	06/11/2017	16/11/2017	211	15/06/2018							
11	Elaboração do planejamento estratégico e diagnóstico para implementação de um sistema de uso de frota compartilhada e gestão de uso de frota dedicada no Estado do Ceará.	SEPLAG	5 46.857,50	RS 151.584,00	22	Contratação de consultoria pessoa física especializada para elaboração do planejamento estratégico e diagnóstico para implementação de um sistema de uso de frota compartilhada e gestão de uso de frota dedicada no Estado do Ceará.	André Theophilo Lima	5 46.857,50	RS 151.584,00	Cl	Posterior	Contrato em Execução	SIM	08/05/2017	21/06/2017	21/06/2017	30/06/2017	24/08/2017	12/09/2017	N/A	16/11/2017	28/12/2017	218	03/08/2018							
12	Melhoria do Sistema de Gestão de Recursos Humanos.	SRH	5 1.140.154,56	RS 3.429.450,15	23	Consultor Individual - Matia D'Ágripa.	Deborah Mithya	5 127.897,09	RS 345.000,00	Cl	Posterior	Contrato Físico e Financeiro	SIM	17/09/2015	25/09/2015	28/09/2015	21/10/2015	14/01/2016	16/01/2016	N/A	16/05/2016	28/05/2016	420	22/07/2017							
13	Consolidação dos Diagnósticos das Bacias Hidrográficas. (Metropolitana, Aracati e Salgado.)	CODERH	5 27.326,38	RS 61.790,40	24	Consolidação dos Diagnósticos das Bacias Hidrográficas (Metropolitana, Aracati e Salgado).	Zuleine Almeida	5 27.326,38	RS 61.790,40	Contratação Direta	Prévia	Contrato Físico e Financeiro	SIM	18/03/2015	24/03/2015	26/03/2015	18/05/2015	N/A	N/A	N/A	15/06/2015	23/06/2015	180	22/10/2015							
14	Monitoramento e Capacitação dos CRAS.	STDS	5 481.992,39	RS 1.307.072,00	25	Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Assistência Social para Crianças de 0 a 6 Anos e suas Famílias visando o Aprofundamento dessa Referência Técnica Operacional junto às Equipes de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS.	Sebastião Araújo	5 64.233,60	RS 145.200,00	Cl	Prévia	Contrato Físico e Financeiro	SIM	04/05/2014	16/05/2014	20/05/2014	02/06/2014	25/09/2014	04/12/2014	20/01/2015	30/03/2015	06/05/2015	365	09/05/2016							
15	Fortalecimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE).	TCE	5 1.027.297,73	RS 3.164.958,37	26	Consultor para implantar as Normas de Auditoria Governamental (Nega) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará.	Aurigo Oliveira	5 61.694,57	RS 139.503,76	Cl	Prévia	Contrato Físico e Financeiro	SIM	05/09/2014	11/05/2014	09/06/2014	03/06/2014	10/12/2014	20/01/2015	26/01/2015	11/05/2015	11/05/2015	475	28/08/2016							
							Aurigo Oliveira	5 100.915,62	RS 228.190,40	Cl	Prévia	Contrato Físico e Financeiro	SIM	05/05/2014	11/05/2014	03/06/2014	03/06/2014	10/12/2014	20/01/2015	26/01/2015	16/03/2015	11/05/2015	40	20/06/2015							
							Gilneto Ferreira	5 92.080,37	RS 297.880,00	Cl	Posterior	Em Licitação	SIM	23/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	16/04/2018	12/06/2018	07/06/2018	N/A	22/06/2018	07/07/2018	180	03/01/2019							
TOTAL				24			5 1.620.884,52	RS 4.291.747,17																							

PLANO DE LICITAÇÃO * PLOM CEASA - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Nº Projeto	Projeto (Descrição da Atividade no PAD)	Secretaria	Valor Total do Projeto (US\$)	Valor Total do Projeto (R\$)	Número Subprojetos	Subprojetos (Termos de Referência)	Responsáveis	Valor do Subprojeto Programado (US\$)	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Método de Avaliação	Revisão pelo BAC (Previsão / Potencial)	Status de Contrato	Setor (Empreendedor)		Empreendedor (RNO)	DOCUMENTOS																	AVALIAÇÃO																	CONTRATAÇÃO																																							
													Primeira Versão	Última Versão		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37																																					
																																																					SEPA-1	SEPA-2	SEPA-3	SEPA-4	SEPA-5	SEPA-6	SEPA-7	SEPA-8	SEPA-9	SEPA-10	SEPA-11	SEPA-12	SEPA-13	SEPA-14	SEPA-15	SEPA-16	SEPA-17	SEPA-18	SEPA-19	SEPA-20	SEPA-21	SEPA-22	SEPA-23	SEPA-24	SEPA-25	SEPA-26	SEPA-27	SEPA-28	SEPA-29	SEPA-30	SEPA-31	SEPA-32	SEPA-33	SEPA-34	SEPA-35	SEPA-36	SEPA-37
																																																					01 (01-01)	02 (02-01)	03 (03-01)	04 (04-01)	05 (05-01)	06 (06-01)	07 (07-01)	08 (08-01)	09 (09-01)	10 (10-01)	11 (11-01)	12 (12-01)	13 (13-01)	14 (14-01)	15 (15-01)	16 (16-01)	17 (17-01)	18 (18-01)	19 (19-01)	20 (20-01)	21 (21-01)	22 (22-01)	23 (23-01)	24 (24-01)	25 (25-01)	26 (26-01)	27 (27-01)	28 (28-01)	29 (29-01)	30 (30-01)	31 (31-01)	32 (32-01)	33 (33-01)	34 (34-01)	35 (35-01)	36 (36-01)	37 (37-01)
1	Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.	ARCE	342.109,75	R\$ 839.982,65	1	Desenvolvimento de modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no Estado do Ceará.	Alexandre Caetano	342.109,75	R\$ 839.982,65	SRQC	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	20/01/2014	17/03/2014	17/03/2014	11/04/2014	18/05/2014	21/08/2014	26/09/2014	06/10/2014	02/12/14	20/01/15	28/08/15	09/09/15	17/09/2015	04/11/2015	N/A	04/06/2016	14/06/2016	13/07/2016	210	10/02/2017																																																								
2	Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais.	CGE	569.741,47	R\$ 2.855.700,40	3	1) Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Gerenciais do Poder Executivo do Estado do Ceará (SIGEG/SGE). 2) Consultoria para implantação do Sistema de Informações Gerenciais de Controle (SIGC). 3) Consultoria para implantação do Sistema de Informações Gerenciais de Controle (SIGC).	Marcelo de Sousa Monteiro Carlos Jorge	284.089,71 685.651,75	R\$ 725.256,92 R\$ 2.130.443,48	SRQC	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	09/04/2015	30/04/2015	12/05/2015	12/05/2015	09/06/2015	21/08/2015	31/08/2015	N/A	14/10/2015	16/11/2015	25/02/2016	N/A	09/03/2016	07/04/2016	N/A	25/10/2016	15/06/2016	28/06/2016	13 Meses	27/12/2017																																																								
3	Campaña de divulgação pública de dados - Educação Social.	CGE	1.339.512,01	R\$ 4.784.965,99	4	Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.	Italo Brigido Coelho	1.071.989,29	R\$ 3.467.885,35	SRQC	Posterior	Contrato em Execução	SIM	16/09/2015	29/09/2015	30/09/2015	05/10/2015	26/10/2015	19/11/2015	29/01/2016	03/05/2016	19/05/2016	20/06/2016	21/07/2016	08/08/2016	25/08/2016	21/09/2016	N/A	23/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	19 Meses	14/11/2018																																																								
4	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.	CGE	89.644,51	R\$ 290.000,00	5	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.	Danius Andrade Araújo	89.644,51	R\$ 290.000,00	SMC	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	22/10/2014	21/01/2015	26/03/2015	01/04/2015	11/05/2015	08/06/2015	10/08/2015	03/01/2016	07/04/2016	19/09/2016	06/12/2016	N/A	27/12/2016	21/02/2017	N/A	22/01/2017	13/06/2017	13/06/2017	07 Meses	13/01/2018																																																								
5	Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.	CGE	61.026,58	R\$ 197.420,99	6	Realização de treinamentos com foco no "apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público".	Marcelo de Sousa Monteiro	61.026,58	R\$ 197.420,99	SMC	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	22/10/2014	12/03/2015	12/03/2015	19/03/2015	28/04/2015	21/05/2016	12/11/2015	N/A	07/04/2016	09/05/2016	21/06/2016	N/A	04/07/2016	16/08/2016	N/A	14/10/2016	07/11/2016	12/11/2016	12 Meses	06/11/2017																																																								
6	Metodologia de modelagem de qualidade da água.	FUNCEME	679.677,00	R\$ 1.666.842,98	7	Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os Reservatórios do Estado do Ceará.	Francisco Holton	679.677,00	R\$ 1.666.842,98	SRQC	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	07/05/2014	12/05/2014	15/05/2014	22/09/2014	15/07/2014	16/09/2014	23/09/2014	05/11/2014	10/12/2014	09/01/2015	23/03/2015	24/04/2015	14/05/2015	29/04/2015	15/07/2015	26/08/2015	09/09/2015	21/09/2015	585	05/05/2017																																																								
7	Desenvolvimento de Sistemas- PEECDATA e Monitoramento FECCP.	IPECE	744.144,57	R\$ 2.407.307,70	8	Desenvolvimento de sistemas de informação digital, para implementação e implantação de (02) sistemas denominados PEECDATA e sistema de monitoramento e avaliação dos projetos e beneficiários do FECCP.	Mario Arango	744.144,57	R\$ 2.407.307,70	SRQC	Posterior	Contrato em Execução	SIM	13/08/2015	14/12/2015	15/12/2015	14/01/2016	03/03/2016	23/03/2016	08/04/2016	N/A	19/07/2016	18/08/2016	01/11/2016	N/A	18/08/2016	17/11/2016	N/A	15/01/2017	16/03/2017	16/03/2017	19 meses	16/10/2018																																																								
8	Metodologia de previsão e análise do impacto econômico.	IPECE	511.727,04	R\$ 1.720.136,97	9	Desenvolvimento de metodologias para planejamento e avaliação dos projetos estratégicos de investimentos do poder executivo do Estado do Ceará.	Nicolas Trompieri e Wilton Paiva	511.727,04	R\$ 1.720.136,97	SRQC	Posterior	Contrato em Execução	SIM	20/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	14/12/2015	22/02/2016	10/05/2016	20/05/2016	N/A	16/12/2016	17/01/2017	17/02/2017	N/A	17/02/2017	20/02/2017	N/A	27/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	17 meses	27/09/2018																																																								
9	Consultoria para a formulação de ferramentas de gestão: Produtividade Setorial do Trabalho e Inflação Interna.	IPECE	408.865,77	R\$ 1.322.680,75	10	Consultoria para a formulação de ferramentas de gestão: Produtividade Setorial do Trabalho e Inflação Interna.	Claudio André e Nicolois Trompieri	408.865,77	R\$ 1.322.680,75	SRQC	Posterior	Em Licitação	SIM	03/01/2018	21/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	20/03/2018	29/05/2018	11/06/2018	N/A	19/06/2018	16/07/2018	02/08/2018	12/08/2018	01/09/2018	16/09/2018	26/09/2018	04/10/2018	14/10/2018	19/10/2018	05 meses	31/01/2019																																																								
10	Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas.	SDI/ADECE	391.011,52	R\$ 1.148.959,99	11	Contratação de Consultoria de Empresa para Modernização do Sistema de Monitoramento de Empresas Incentivadas do Estado do Ceará.	Fernando Barreto (SDI)	388.117,50	R\$ 1.142.414,04	SRQC	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	30/09/2014	18/11/2014	30/12/2014	13/01/2015	26/02/2015	16/03/2015	03/09/2015	N/A	28/10/2015	30/11/2015	25/02/2016	N/A	05/04/2016	28/04/2016	N/A	05/08/2016	26/08/2016	26/08/2016	390	25/11/2017																																																								
11	Elaboração de um plano desenvolvimento econômico do Estado do Ceará.	SDI/ADECE	487.465,00	R\$ 1.576.949,26	12	Consultoria Especializada para a elaboração de um plano desenvolvimento econômico do Estado do Ceará.	Filipe Rabelo	487.465,00	R\$ 1.576.949,26	SRQC	Posterior	Em Licitação	SIM	28/03/2017	30/05/2017	30/05/2017	06/04/2017	13/07/2017	24/07/2017	07/08/2017	N/A	11/09/2017	11/10/2017	16/10/2017	N/A	13/11/2017	31/01/2018	N/A	11/06/2018	23/06/2018	26/06/2018	150	23/11/2018																																																								
12	Definir, estabelecer e implantar um sistema de monitoramento e avaliação para coletar dados e informações relacionadas com programas.	SECTICE	139.917,03	R\$ 452.631,58	13	Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.	Sandra Monteiro	139.917,03	R\$ 452.631,58	SRQC	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	19/11/2015	08/12/2015	03/02/2016	08/02/2016	12/04/2016	06/05/2016	30/08/2016	N/A	16/09/2016	19/10/2016	16/03/2017	N/A	31/03/2017	17/04/2017	N/A	30/06/2017	25/07/2017	25/07/2017	6 Meses	25/01/2017																																																								
13	Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.	SECTICE	238.111,76	R\$ 770.291,53	14	Elaboração do plano estadual de ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará.	Sandra Monteiro	238.111,76	R\$ 770.291,53	SRQC	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	19/04/2014	23/10/2015	06/11/2015	11/11/2015	02/12/2015	22/12/2015	15/04/2016	N/A	09/06/2016	11/07/2016	28/11/2016	N/A	12/12/2016	25/01/2017	N/A	10/03/2017	20/04/2017	20/04/2017	9 Meses	20/01/2017																																																								
14	Suporte para reformular o teste de proficiência administrativo aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.	SEDOC	267.202,02	R\$ 864.398,52	15	Elaborar as matrizes de referência e os itens para compor os testes de avaliação de desempenho dos estudantes do 3º ano de sete cursos técnicos ofertados nas escolas estaduais de educação profissional do Estado do Ceará.	Jussara Batista	267.202,02	R\$ 864.398,52	SRQC	Posterior	Contrato em Execução	SIM	09/04/2014	05/02/2015	07/10/2015	07/10/2015	20/11/2015	07/12/2015	25/04/2016	N/A	25/05/2016	04/07/2016	26/10/2016	N/A	31/10/2016	06/02/2017	N/A	13/07/2017	17/08/2017	17/08/2017	372	24/08/2018																																																								
15	Apoio na melhoria do desenho de formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.	SEDOC	80.871,09	R\$ 261.624,46	16	Formação Continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.	Jussara Batista	80.871,09	R\$ 261.624,46	SRQC	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	07/04/2015	01/02/2016	12/02/2016	02/03/2016	07/04/2016	29/04/2016	02/09/2016	N/A	11/10/2016	08/11/2016	23/11/2016	03/12/2016	08/12/2016	18/01/2017	N/A	15/03/2017	18/04/2017	18/04/2017	14 Meses	11/06/2018																																																								
16	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.	SEDOC	407.493,82	R\$ 1.313.893,50	17	Desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação Infantil.	Benildes Uchoa e Celena Skaff	254.128,36	R\$ 822.105,26	SRQC	Posterior	Contrato em Execução	SIM	29/07/2015	18/02/2016	18/02/2016	22/02/2016	22/12/2016	15/01/2016	17/03/2016	N/A	12/12/2016	27/12/2016	27/01/2017	N/A	31/01/2017	07/02/2017	N/A	15/03/2017	18/04/2017	18/04/2017	16 Meses	12/08/2018																																																								
17	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.	SEDOC	2.137.145,40	R\$ 6.303.320,36	18	Empresa de Consultoria especializada em visitas domiciliares e para formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Benildes Uchoa e Celena Skaff	278.780,94	R\$ 820.850,00	SRQC	Posterior	Contrato em Execução	SIM	07/01/2014	05/01/2015	05/01/2015	10/01/2015	24/04/2014	11/05/2014	07/07/2015	N/A	20/10/2015	06/11/2015	27/11/2015	N/A	20/01/2016	02/03/2016	N/A	27/09/2016	30/09/2016	08/10/2016	27 Meses	05/01/2019																																																								
19	Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.	SEMA	282.850,22	R\$ 863.474,22	20	Consultoria para realizar Aplicação e Avaliar os resultados de impacto do PADIN. (Coleta de Dados).	Benildes Uchoa e Celena Skaff	1.363.854,33	R\$ 3.935.245,42	SRQC	Posterior	Contrato em Execução	SIM	24/04/2015	30/06/2015	02/07/2015	02/07/2015	28/08/2015	05/10/2015	19/11/2015	N/A	23/12/2015	29/01/2016	19/03/2016	N/A	10/05/2016	27/06/2016	N/A	28/09/2016	04/10/2016	04/10/2016	24 Meses	23/10/2018																																																								
18	Elaboração do plano estadual de ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará.	SEMA	238.111,76	R\$ 770.291,53	14	Elaboração do plano estadual de ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará.	Sandra Monteiro	238.111,76	R\$ 770.291,53	SRQC	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	19/04/2014	23/10/2015	06/11/2015	11/11/2015	02/12/2015	22/12/2015	15/04/2016	N/A	09/06/2016	11/07/2016	28/11/2016	N/A	12/12/2016	25/01/2017	N/A	10/03/2017	20/04/2017	20/04/2017	9 Meses	20/01/2017																																																								
19	Capacitação para o pessoal técnico municipal.	SEMA	362.344,90	R\$ 953.195,84	21	Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para a Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas.	Maria Dias	266.182,85	R\$ 710.638,32	SRQC	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	14/03/2014	11/02/2015	12/02/2015	24/04/2015	12/05/2015	29/05/2015	16/07/2015	N/A	03/09/2015	05/10/2015	07/10/2015	N/A	24/11/2015	09/12/2015	N/A	15/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	620	06/11/2017																																																								
20	Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.	SEMA	202.789,54	R\$ 563.157,73	22	Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e programas do Estado do Ceará.	Maria Dias	202.789,54	R\$ 563.157,73	SRQC	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	03/02/2014	10/02/2014	14/02/2014	19/05/2014	24/07/2014	29/01/2015	16/06/2015	N/A	12/08/2015	11/09/2016	15/01/2016	N/A	25/01/2016	18/03/2016	N/A	25/06/2016	05/07/2016	19/08/2016	12 Meses	05/07/2017																																																								
21	Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.	SEMA	215.404,39	R\$ 696.833,21	23	Desenvolver projeto de lei que institui o programa de serviços ambientais no Estado do Ceará.	Maria Dias	215.404,39	R\$ 696.833,21	SRQC	Posterior	Concluído Físico e Financeiro																																																																													

PLANO DE LICITAÇÃO* PloR/CEAR - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Nº do Projeto		Projetos (Descrição da Atividade no PAD)		Situação	Valor Total do Projeto (R\$)	Valor Total do Projeto (R\$)	Número Subprojetos	Termos de Referência ou Especificações Técnicas	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Modalidade de Aplicação	Revisão pelo BID (Previsão/Posterior)	Situação do Contrato	Emprego de Referência ou Especificações Técnicas	Primeira Versão	Última Versão	Emprego em andamento	DOCUMENTOS								AVALIAÇÃO								CONTRATO													
																		SEPA 1		SEPA 2		SEPA 3		SEPA 4		SEPA 5		SEPA 6		SEPA 7		SEPA 8		SEPA 9		SEPA 10		SEPA 11		SEPA 12		SEPA 13		SEPA 14		SEPA 15	
																		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
																		30 (1-2)	2002-4)	15	30 (4-5)	15 (6-6)	10 (6-7)	10 (7-9)	-	10 (9-10)	10 (10-11)	15 (11-12)	10 (12-13)	13	14	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social.	CGE	R\$ 1.339.512,01	R\$ 4.333.321,35	1	Capacitação da população para o Controle Social.	R\$ 267.522,72	R\$ 865.436,00	LPN	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	25/08/2015	28/04/2016	02/05/2016	03/05/2016	25/05/2016	N/A	03/08/2016	06/09/2016	22/09/2016	03/10/2016	N/A	N/A	16/01/2017	18/01/2017	N/A	20/01/2017	20/01/2017	365	20/01/2018																
2	Proposta de 04 Workshops.	IPCE	R\$ 150.819,17	R\$ 487.900,00	2	Atas: 1- Produtividade; 2- Pobreza; 3- Gestão Pública e 4- Recursos Humanos.	R\$ 150.819,17	R\$ 487.900,00	Pregão Eletrônico	Posterior	Contrato em Execução	NÃO	01/10/2017	12/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	19/11/2017	10/11/2017	12/04/2018	07/05/2018	22/05/2018	26/05/2018	N/A	06/06/2018	12/06/2018	-	14/06/2018	14/06/2018	230	31/01/2019																	
3	Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas.	SQI(ADCE)	R\$ 391.011,52	R\$ 1.148.959,99	3	Impact Evaluation Workshop in Istanbul.	R\$ 2.894,02	R\$ 6.543,95	Contratação Direta	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	03/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	03/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	11/05/2015	4	14/05/2015																							
4	Avaliação de impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.	SEUDC	R\$ 27.704,90	R\$ 86.553,87	4	Impact Evaluation Workshop in Istanbul.	R\$ 3.154,13	R\$ 7.132,11	Contratação Direta	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	03/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	03/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	11/05/2015	4	14/05/2015																									
5	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Escolas.	SEUDC	R\$ 408.679,45	R\$ 1.317.729,00	5	CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEUDC.	R\$ 4.466,03	R\$ 10.098,59	Contratação Direta	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	30/03/2015	-	01/04/2015	01/04/2015	N/A	01/04/2015	N/A	06/04/2015	64	09/06/2015																									
					6	Empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto.	R\$ 116.608,86	R\$ 377.229,65	Pregão Eletrônico	Posterior	Contrato em Execução	SIM	16/08/2016	05/09/2016	08/09/2016	13/09/2016	28/09/2016	N/A	10/12/2016	21/12/2016	31/12/2016	10/01/2017	N/A	12/01/2017	22/01/2017	N/A	07/03/2017	17/03/2017	423	14/05/2018																	
					7	Serviço de impressão gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio à formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.	R\$ 15.783,62	R\$ 51.060,00	Shopping	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	23/03/2016	18/11/2016	N/A	18/11/2016	08/12/2016	N/A	09/12/2016	20/12/2016	21/12/2016	27/12/2016	N/A	19/01/2017	29/01/2017	N/A	07/03/2017	17/03/2017	90	15/06/2017																	
					8	Contratação de serviços de impressão gráfica dos instrumentos de avaliação aplicados ao Programa de Formação de Gestores da Educação Infantil dos 36 municípios cearenses beneficiados.	R\$ 1.185,63	R\$ 3.835,50	Shopping	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	04/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	11/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	01/12/2017	30/01/2018	01/02/2018	02/02/2018	N/A	05/02/2018	15/02/2018	N/A	25/02/2018	25/02/2018	90	24/05/2018																	
6	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.	SEUDC	R\$ 2.175.529,23	R\$ 6.352.008,11	9	Empresa especializada para elaboração de arte gráfica/design, revisão ortográfica, editoração, diagramação, revisão de conteúdo, produção de arquivos digitais e impressão gráfica dos materiais e cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN, da Secretaria da Educação.	R\$ 61.838,85	R\$ 139.830,00	Shopping	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	19/01/2015	23/09/2015	-	17/09/2015	21/10/2015	N/A	22/10/2015	10/12/2015	14/12/2015	06/01/2016	N/A	29/01/2016	09/02/2016	N/A	11/02/2016	11/02/2016	209	07/09/2016																	
					10	Apoio logístico das formações do PADIN, incluindo kits de Brinquedos - 08 Municípios.	R\$ 372.482,21	R\$ 1.204.979,94	Pregão Eletrônico	Posterior	Contrato em Execução	SIM	26/01/2015	04/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	11/01/2016	N/A	20/07/2016	01/08/2016	09/08/2016	11/08/2016	N/A	30/08/2016	05/09/2016	N/A	12/09/2016	08/10/2016	645	15/07/2018																	
					11	Aquisição de passagem aérea para participação de técnico que integra a equipe Coordenação do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN no IV Simpósio - Lusa Brasileira de Estudos da Criança - Por uma Lusa sem Fronteiras na Defesa dos Direitos da Criança na cidade de Goiânia - Goiás.	R\$ 925,40	R\$ 2.993,66	Contratação Direta	Posterior	Em Atividades Preparatórias	SIM	05/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	12/07/2018	01/08/2018	N/A	31/08/2018	13/09/2018	30	13/10/2018																									
7	Capacitação para o pessoal técnico municipal.	SEMA / CONPAM	R\$ 362.344,90	R\$ 951.195,84	12	Apoio logístico para projeto de educação ambiental para qualidade da água nas três bacias estratégicas.	R\$ 96.162,05	R\$ 242.577,53	Shopping	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	11/02/2015	23/02/2015	24/02/2015	06/03/2015	28/04/2015	N/A	21/07/2015	28/07/2016	06/08/2015	10/09/2015	N/A	03/10/2015	13/10/2015	N/A	26/11/2015	08/12/2015	760	06/01/2018																	
8	Monitoramento e capacitação dos CRAS.	STDS	R\$ 481.992,39	R\$ 1.307.072,00	13	Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Especificação de Arquivos Digitais e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência em Centros de Referência de Assistência Social.	R\$ 63.174,42	R\$ 142.850,00	Shopping	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	06/05/2014	16/05/2014	20/05/2014	02/06/2014	01/08/2014	23/09/2014	10/12/2014	22/12/2014	05/01/2015	16/01/2015	20/01/2015	12/02/2015	04/03/2015	N/A	07/04/2015	07/04/2015	457	07/07/2016																	
					14	Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará.	R\$ 354.604,28	R\$ 1.019.022,00	Pregão Eletrônico	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	27/04/2015	27/08/2015	06/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	12/11/2015	26/02/2016	09/03/2016	15/03/2016	18/03/2016	N/A	18/03/2016	28/03/2016	05/04/2016	25/05/2016	25/05/2016	669	25/05/2018																	
9	Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE).	TCE	R\$ 1.183.977,91	R\$ 3.164.958,37	15	Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Organização e Realização de Eventos e Congressos; de Acordo com as Especificações e Quantitativos Previstos Neste Termo, Bem Como, o Apoio Logístico à Realização do IV Congresso Internacional De Direito Financeiro.	R\$ 30.225,66	R\$ 97.780,00	Pregão Eletrônico	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	01/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	20/04/2017	29/04/2017	N/A	29/04/2017	10/05/2017	11/05/2017	12/05/2017	N/A	N/A	15/05/2017	N/A	17/05/2017	27/05/2017	04 Meses	27/09/2017																	
TOTAL					15		R\$ 1.541.847,01	R\$ 4.659.248,92																																							

Atualizado em 31/07/2018

Data atualizada do fase de contratação do projeto

Legenda - Métodos de Licitação
SEDC - Seleção baseada na qualidade e custo
SLD - Seleção baseada na Qualidade
SLC - Seleção baseada em menor custo
SLP - Seleção de menor preço
SLQ - Seleção baseada nas qualificações do Concorrente
SLR - Concorrência restrita
NCL - Licitação Pública Nacional
Outros: Comparação de preços