

SUMÁRIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - PforR - ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
CATEGORIAS		SUBPROJETOS		
nº	Descrição	Quantidade	Valor	
			US\$	R\$
1	Empresas de Consultoria	40	18.584.023,76	56.847.098,56
2	Consultores Individuais	23	1.522.523,38	3.906.501,91
3	Serviços	11	2.457.902,32	7.242.140,00
Total		74	22.564.449,47	67.995.740,47

Atualizado em 31/08/16

* Este P.A corresponde a Lista de Projetos nº 36

PLANO DE LICITAÇÃO * Piora CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Nº Projeto	Projeto (Descrição da Atividade no PADI)	Setorial	Valor Total do Projeto (R\$)	Valor Total do Projeto (R\$)	Número Subprojetos	Número Contratos/Itens	Sub-projetos (Termos de Referência)	Responsáveis	Valor do Sub-Projeto Programado (R\$)	Valor do Sub-Projeto Programado (R\$)	Método de Seleção	Revisão pelo BID (Preço/Posterior)	Status de Contrato	Semear/Encerrar TDR	Primeira Entrega	Última Entrega	Envio TDR para MD	DOCUMENTOS																CONTRATAÇÃO											
																		DESPA 1		DESPA 2		DESPA 3		DESPA 4		DESPA 5		DESPA 6		DESPA 7		DESPA 8		DESPA 9		DESPA 10		DESPA 11							
																		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
																		20 (1-2)	25 (3-4)	30 (5-6)	35 (7-8)	40 (9-10)	45 (11-12)	50 (13-14)	55 (15-16)	60 (17-18)	65 (19-20)	70 (21-22)	75 (23-24)	80 (25-26)	85 (27-28)	90 (29-30)	95 (31-32)	100 (33-34)	105 (35-36)	110 (37-38)	115 (39-40)	120 (41-42)	125 (43-44)						
1	Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.	AMCE	5 371.040,45	R\$ 838.996,66	1	1,1	Contratação de consultoria de empresa especializada que irá desenvolver modelo de regulamento de gestão de resíduos sólidos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no estado do Ceará.	Alexandre Cartano	5 371.040,45	R\$ 838.996,66	SROC	Posterior	Contrato em Execução	SM	20/01/2014	17/03/2014	16/03/2014	11/04/2014	19/05/2014	10/06/2014	26/09/2014	06/10/2014	03/11/14	20/01/15	28/08/15	09/09/15	17/09/2015	04/11/2015	N/A	14/06/2016	11/07/2016	210	14/01/2017												
2	Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais.	CDE	5 663.506,32	R\$ 2.841.851,98	2	3,3	Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Gerenciais de Controle de Poder Executivo do Estado do Ceará (SIGEC/CEIC).	Marcelo de Sousa Monteiro	5 226.642,79	R\$ 725.256,52	SROC	Posterior	Contrato em Execução	SM	09/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	12/05/2015	09/06/2015	10/08/2015	31/08/2015	N/A	14/10/2015	16/11/2015	25/02/2016	N/A	09/03/2016	04/09/2016	N/A	25/10/2016	15/06/2016	28/06/2016	291	15/04/2017											
3	Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social.	CDE	5 1.298.014,78	R\$ 4.784.565,99	4	4,3	Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC).	Carlos Jorge	5 436.861,53	R\$ 1.616.395,06	SROC	Posterior	Em Licitação	SM	19/06/2015	09/08/2015	01/07/2015	08/07/2015	24/09/2015	27/11/2015	11/03/2016	N/A	06/05/2016	09/07/2016	30/08/2016	N/A	11/07/2016	10/08/2016	N/A	18/08/2016	04/09/2016	09/09/2016	390	09/09/2017											
4	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Tratamento sobre Gerenciamento de Contratos.	CDE	5 131.654,63	R\$ 487.122,21	5	5,7	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Tratamento sobre Gerenciamento de Contratos.	Isaio Brigido Coelho	5 1.027.580,20	R\$ 3.904.805,90	SROC	Posterior	Em Licitação	SM	02/01/2015	16/03/2016	05/10/2015	09/03/2015	29/03/2015	23/04/2015	08/05/2015	23/05/2015	07/06/2015	09/07/2016	24/07/2016	13/08/2016	02/09/2016	17/09/2016	02/10/2016	10/10/2016	20/10/2016	25/10/2016	435	03/01/2018											
5	Após a adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	CDE	5 110.902,49	R\$ 413.634,32	6	6,8	Contratação de serviços para realização de Treinamento com foco no "Após a adoção das normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público".	Marcelo de Sousa Monteiro	5 110.902,49	R\$ 413.634,32	SMC	Posterior	Em Licitação	SM	22/10/2014	27/02/2015	12/02/2015	18/03/2015	05/04/2015	30/04/2015	15/05/2015	30/05/2015	14/06/2015	24/07/2015	08/08/2015	28/08/2015	17/09/2015	02/10/2015	17/10/2015	25/10/2015	04/11/2015	09/11/2015	180	07/05/2016											
6	Ouvedoria ativa.	CDE	5 745.071,95	R\$ 2.737.266,31	7	47,1	Consultoria para desenvolver estrutura de gestão organizacional e operacional de um sistema estadual de ouvidoria ativa, através de definição de metodologias, processos e ferramentas necessárias para implantação do sistema. (MODELO).	Isaio Brigido Coelho	5 94.458,22	R\$ 302.266,31	SOC	Prévia	Em Licitação	SM	18/12/2015	16/02/2016	16/02/2016	04/01/2016	24/01/2016	18/02/2016	04/03/2016	19/03/2016	03/04/2016	11/05/2016	28/05/2016	17/06/2016	07/07/2016	22/07/2016	06/08/2016	14/08/2016	24/08/2016	29/08/2016	150	26/01/2017											
7	Metodologia de modelagem de qualidade da água	FUNCEME	5 660.935,56	R\$ 1.494.507,49	8	9,11	Contratação de Serviços de Consultoria para Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os Reservatórios do Estado do Ceará, a ser Aplicado em Três Reservatórios Localizados na Região Hidrográfica Metropolitana e nas Bacias Hidrográficas Sólidas e Acuaras.	Francisco Holton	5 660.935,56	R\$ 1.494.507,49	SROC	Prévia	Contrato em Execução	SM	07/05/2014	12/05/2014	15/05/2014	22/09/2014	15/07/2014	16/09/2014	26/09/2014	05/11/2014	20/11/2014	30/01/2015	09/03/2015	19/03/2015	08/04/2015	23/04/2015	03/05/2015	11/05/2015	21/05/2015	26/05/2015	540	16/11/2016											
8	Desenvolvimento de Sistemas - IPCE/ATA e Monitoramento FICPA.	IPCE	5 769.636,60	R\$ 2.655.246,27	9	11,16	Desenvolvimento de Sistemas - IPCE/ATA e Monitoramento FICPA.	Mario Araújo	5 769.636,60	R\$ 2.655.246,27	SROC	Posterior	Em Licitação	SM	13/08/2015	05/01/2016	14/01/2016	08/06/2015	28/06/2015	18/07/2015	28/07/2015	07/08/2015	22/08/2015	26/09/2015	11/10/2015	21/10/2015	10/11/2015	25/11/2015	05/12/2015	13/12/2015	28/12/2015	240	25/04/2016												
9	Metodologia de previsão e análise de impacto econômico.	IPCE	5 423.419,78	R\$ 1.384.582,67	10	13,9	Metodologia para análise de impacto econômico.	Nicolino Trompieri e Wilson Paiva	5 423.419,78	R\$ 1.384.582,67	SROC	Posterior	Em Licitação	SM	20/11/2015	27/11/2015	14/11/2015	24/08/2015	13/09/2015	03/10/2015	13/10/2015	23/10/2015	07/11/2015	12/12/2015	27/12/2015	06/01/2016	26/01/2016	18/02/2016	20/02/2016	28/02/2016	09/03/2016	14/03/2016	360	10/09/2016											
10	Remodulação de sistema de informação licitar (SISLICIT) e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado (IAS25mil).	PGI	5 448.158,52	R\$ 1.434.107,25	11	14,20	Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em tecnologia de informação para remodulação do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos da Central de Licitações do Estado do Ceará.	Valéria Rodrigues	5 448.158,52	R\$ 1.434.107,25	SROC	Prévia	Em Licitação	SM	10/04/2014	11/08/2014	12/08/2014	09/04/2015	04/05/2015	31/05/2015	10/06/2015	20/06/2015	05/07/2015	14/08/2015	29/08/2015	18/09/2015	08/10/2015	23/10/2015	07/11/2015	15/11/2015	26/11/2015	30/11/2015	420	18/01/2017											
11	Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas.	SDC/ADCE	5 359.899,03	R\$ 1.148.959,99	12	15,1	Contratação de Consultoria de Empresa para Modernização do Sistema de Monitoramento de Empresas Incentivadas do Estado do Ceará.	Fernando Barreto (SDC)	5 357.000,01	R\$ 1.142.416,04	SROC	Posterior	Contrato em Execução	SM	30/09/2014	14/11/2014	30/12/2014	13/01/2015	12/02/2015	05/03/2015	20/03/2015	08/04/2015	23/04/2015	02/06/2015	17/06/2015	07/07/2015	27/07/2015	11/08/2015	26/08/2015	03/09/2015	13/09/2015	18/09/2015	360	14/07/2016											
12	Definir, estabelecer e implantar um sistema de monitoramento e avaliação para coletar dados e informações relacionadas com programas.	SECTECE	5 147.255,81	R\$ 478.581,37	13	16,24	Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.	Sandra Monteiro	5 147.255,81	R\$ 478.581,37	SROC	Posterior	Em Licitação	SM	19/11/2015	08/12/2015	08/02/2016	20/11/2015	11/12/2015	30/12/2015	14/01/2016	03/02/2016	14/03/2016	29/03/2016	18/04/2016	08/05/2016	23/05/2016	07/06/2016	15/06/2016	25/06/2016	10/06/2016	05/07/2016	180	01/01/2017											
13	Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.	SECTECE	5 190.858,35	R\$ 668.004,21	14	17,25	Contratação de Serviço de Consultoria Técnica Especializada para o apoio à elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.	Sandra Monteiro	5 190.858,35	R\$ 668.004,21	SROC	Posterior	Em Licitação	SM	19/04/2014	05/11/2015	11/11/2015	22/06/2015	07/07/2015	27/07/2015	06/08/2015	N/A	11/08/2015	15/09/2015	30/09/2015	N/A	30/10/2015	04/11/2015	N/A	22/12/2015	04/01/2016	09/01/2016	210	05/07/2016											
14	Suporte para reformular o teste de proficiência ministrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.	SEDC	5 330.000,00	R\$ 1.197.900,00	15	19,17	Suporte para reformular o teste de proficiência ministrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.	Jussara Batista	5 330.000,00	R\$ 1.197.900,00	SROC	Posterior	Em Licitação	SM	09/04/2014	05/02/2015	06/02/2015	06/03/2015	21/03/2015	10/04/2015	25/04/2015	30/04/2015	15/05/2015	30/05/2015	18/06/2015	18/06/2015	07/09/2015	22/09/2015	07/10/2015	17/10/2015	27/10/2015	01/11/2015	360	21/10/2016											
15	Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltada para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.	SEDC	5 83.599,52	R\$ 267.518,45	16	22,11	Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltada para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado, incluindo a Avaliação de Desempenho Institucional.	Jussara Batista	5 83.599,52	R\$ 267.518,45	SOC	Posterior	Em Licitação	SM	07/04/2015	15/12/2015	01/03/2016	01/06/2015	16/06/2015	06/07/2015	16/07/2015	26/07/2015	10/08/2015	14/09/2015	28/09/2015	09/10/2015	29/10/2015	13/11/2015	23/11/2015	02/12/2015	11/12/2015	16/12/2015	180	14/04/2016											
16	Treinamento para os Coordenadores e Diretores das Creches.	SEDC	5 328.573,33	R\$ 1.070.277,52	17	25,17	Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação Infantil.	Lucas Fernandes Hoogerbrugge	5 214.128,13	R\$ 685.210,00	SROC	Posterior	Em Licitação	SM	29/07/2015	16/02/2016	22/02/2016	01/09/2015	16/09/2015	06/10/2015	16/10/2015	26/10/2015	10/11/2015	15/12/2015	30/12/2015	09/01/2016	29/01/2016	13/02/2016	23/02/2016	02/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	300	17/03/2017											
17	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação de piloto de apoio domiciliário.	SEDC	5 1.840.851,23	R\$ 5.801.807,45	18	26,42	Contratação de serviços técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em avaliação de impacto de projetos de infraestrutura de Desenvolvimento Infantil e dos integrantes do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Lucas Fernandes Hoogerbrugge	5 205.110,94	R\$ 656.155,00	SROC	Posterior	Em Licitação	SM	07/01/2014	05/03/2015	10/03/2015	09/03/2015	24/03/2015	13/04/2015	23/04/2015	03/05/2015	18/05/2015	22/06/2015	07/07/2015	17/07/2015	06/08/2015	21/08/2015	11/09/2015	18/09/2015	21/09/2015	300	17/09/2016												
19	Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.	SEMA	5 391.476,75	R\$ 885.207,23	20	27,47	Contratação de Serviços de Empresa de Consultoria para elaboração do projeto "AVALIAÇÃO DO IMPACTO ECONÔMICO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL".	Maria Dias	5 391.476,75	R\$ 885.207,23	SROC	Posterior	Contrato em Execução	SM	03/02/2014	11/02/2014	14/02/2014	13/07/2014	28/07/2014	08/09/2014	24/02/2015	11/03/2015	26/03/2015	05/05/2015	22/05/2015	09/07/2015	29/06/2015	14/07/2015	29/07/2015	06/08/2015	16/08/2015	21/08/2015	255	17/02/2016											
19	Capacitação para o pessoal técnico municipal.	SEMA	5 421.544,24	R\$ 953.195,84	21	28,48	Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para a Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas.	Maria Dias	5 314.274,86	R\$ 710.638,32	SROC	Posterior	Contrato em Execução	SM	14/03/2014	11/02/2015	12/02/2015	18/03/2015	05/04/2015	30/04/2015	15/05/2015	30/05/2015	14/06/2015	24/07/2015	08/08/2015	28/08/2015	17/09/2015	02/10/2015	17/10/2015	25/10/2015	04/11/2015	09/11/2015	635	05/08/2017											
20	Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.	SEMA	5 175.986,79	R\$ 563.157,73	22	29,10	Contratação de Serviços de Consultoria para elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e Programas do Estado do Ceará.	Maria Dias	5 175.986,79	R\$ 563.157,73	SROC	Posterior	Em Licitação	SM	03/02/2014	10/02/2014	14/02/2014	05/06/2014	22/12/2014	13/02/2015	28/02/2015	15/03/2015	30/03/2015	09/05/2015	24/05/2015	13/06/2015	03/07/2015	18/07/2015	02/08/2015	10/08/2015	20/08/2015	21/08/2015	180	21/02/2016											
21	Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.	SEMA	5 224.000,00	R\$ 627.200,00	23	30,11	Contratação de Serviços de Consultoria especializada que irá desenvolver projeto ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI PARA PADAR O MERCADO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS NO ESTADO DO CEARÁ.	Maria Dias	5 224.000,00	R\$ 627.200,00	SROC	Posterior	Em Licitação	SM	03/02/2014	07/08/2015	17/09/2015	06/04/2015	24/04/2015	24/05/2015	05/06/2015	N/A	05/07/2015	14/08/2015	29/08/2015	N/A	08/10/2015	23/10/2015	N/A	13/11/2015	23/11/2015	30/11/2015	285	25/08/2016											
22	Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por talude a céu aberto.	SEMA	5 1.153.752,25	R\$ 2.608.864,60	24	31,52	Contratação de serviços de consultoria para elaborar planos de recuperação das áreas degradadas (PRAD) por talude a céu aberto.	Maria Dias	5 1.153.752,25	R\$ 2.608.864,60	SROC	Posterior	Em Licitação	SM	25/02/2014	20/05/2015	27/05/2015	14/04/2015	29/04/2015	19/05/2015	29/05/2015	08/06/2015																							

PLANO DE LICITAÇÃO* PforR CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

SERVIÇO DE NÃO CONSULTORIA

Nº de Projetos	Projetos (Descrição da Atividade no PAD)	Situação	Valor Total do Projeto (R\$)	Valor Total do Projeto (R\$)	Número Subprojetos	Nº Contrato Interno	Termos de Referência ou Especificações Técnicas	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Modalidade de Aquisição	Recebido pelo Edital (Pre ou Pós)	Status do Contrato	Empenho (R\$) em Execução ou Liquidado em Aplicação de Recursos	Recebimento do TOR		Empenho por ano	DOCUMENTOS								AVALIAÇÃO															CONTRATO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
														Primeira Versão	Última Versão		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000