

SUMÁRIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - PforR - ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
CATEGORIAS		SUBPROJETOS		
		Quantidade	Valor	
Nº	Descrição		US\$	R\$
1	Empresas de Consultoria	39	18.811.474,23	54.788.286,86
2	Consultores Individuais	31	1.784.637,17	4.837.970,20
3	Serviços	15	1.533.628,17	4.632.660,97
Total		85	22.129.739,57	64.258.918,03

Atualizado em 31/10/2018

* Este P.A corresponde a Lista de Projetos nº 39/2018

PLANO DE LICITAÇÃO PfoRr CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA																									
CONSULTORIA INDIVIDUAL																									
Nº de Projetos	Projetos (Descrição da Atividade no PAD)	Setoriais	Valor Total do Projeto (US\$)	Valor Total do Projeto (R\$)	Número Subprojetos	Sub projetos (Termos de Referência)	Responsáveis	Valor do Subprojeto Programado (US\$)	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Métodos de Seleção	Revisão pelo BIRG (Prévia/Posterior)	Status do contrato	Envio de Termo	Recebimento do TOR		Envio TOR para NO	DOCUMENTOS					CONTRATAÇÃO			
														Primeira Versão	Última Versão		1	2	3	4	5	6	7	8	
																	15(1-2)	25(2-3)	20(3-4)	10(4-5)	15(5-6)	SEPA 2	SEPA 3	SEPA 3	
Data do Início do Processo (Não Obrigatório)	Data do Início do Processo (Não Obrigatório)	Manifestação de interesse e recebimento de Currículos	Avaliação Curricular pelo Comitê	Mitigação de Risco da BIRG a ser apresentado ao Comitê	Notificação e Adjudicação	Data Início	Duração (dias)	Data Término																	
1	Auditoria Técnica dos Indicadores.	CGE	\$ 67.354,63	R\$ 152.302,30	1	Auditoria Técnica dos Indicadores I.	Paulo Roberto	\$ 49.011,49	R\$ 110.824,79	CI	Prévia	Contrato Rescindido	SIM	14/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	02/06/2014	26/06/2014	13/08/2014	03/09/2014	13/09/2014	13/01/2015	283	23/10/2015	
						Auditoria Técnica dos Indicadores II.	Paulo Roberto	\$ 18.343,14	R\$ 41.477,51	Contratação Direta	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	14/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	03/06/2014	N/A	N/A	26/03/2016	N/A	01/02/2016	14	15/02/2016	
						2	Gestão Documental.	CGE	\$ 24.411,82	R\$ 55.200,00	3	Consultoria individual especializada, em gestão documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE.	Aglaio Soares	\$ 24.411,82	R\$ 55.200,00	Contratação Direta	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	05/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	20/05/2015	N/A	N/A
3	Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE.	IPECE	\$ 577.499,77	R\$ 1.470.899,82	4	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do PfoRr Ceará. -CONSULTORES PLENOS (consultor 1)	Viviane Costa	\$ 220.964,17	R\$ 573.621,30	CI	Posterior	Contrato em Execução	SIM	07/01/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2014	05/05/2014	02/06/2014	04/06/2014	14/06/2014	16/07/2014	54 Meses	15/01/2019	
						Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do PfoRr Ceará. -CONSULTORES PLENOS (consultor 2)	Viviane Costa	\$ 87.313,64	R\$ 198.288,00	CI	Posterior	Contrato Rescindido	SIM	07/01/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2016	05/05/2016	02/06/2016	23/04/2015	-	14/05/2016	20 Meses	06/01/2017	
						Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do PfoRr Ceará. -CONSULTOR JUNIOR	Viviane Costa	\$ 21.227,67	R\$ 48.000,00	CI	Prévia	Contrato Rescindido	SIM	07/01/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2014	05/05/2016	02/06/2016	04/06/2016	09/07/2014	14/07/2014	10 Meses	06/05/2015	
						Analistas em Licitações para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PfoRr pelas Diretrizes do Banco Mundial. -ANALISTAS DE LICITAÇÕES (Consultor 1)	Viviane Costa	\$ 101.568,82	R\$ 274.027,59	CI	Posterior	Contrato em Execução	SIM	17/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	23/04/2015	09/06/2016	19/06/2015	24/06/2015	04/07/2015	17/07/2015	42 Meses	16/01/2019	
						Analistas em Licitações para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PfoRr pelas Diretrizes do Banco Mundial. -ANALISTAS DE LICITAÇÕES (Consultor 2)	Viviane Costa	\$ 57.046,31	R\$ 131.274,00	CI	Posterior	Contrato Rescindido	SIM	17/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	23/04/2015	09/06/2016	19/06/2015	24/06/2015	04/07/2015	17/07/2015	21 Meses	30/03/2017	
						Analistas em Licitações para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PfoRr pelas Diretrizes do Banco Mundial. -ANALISTAS DE LICITAÇÕES (Consultor 3)	Viviane Costa	\$ 89.379,16	R\$ 245.688,93	CI	Posterior	Contrato em Execução	SIM	17/04/2015	20/04/2015	20/04/2016	23/04/2015	09/06/2016	19/06/2016	10/11/2020	-	16/11/2015	38 Meses	15/01/2019	
						4	Suporte para IPECE especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Projeto PfoRr.	IPECE	\$ 141.873,05	R\$ 385.040,60	10	Consultor individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do PfoRr.	Nicolino Trompieri	\$ 141.873,05	R\$ 385.040,60	CI	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	09/03/2015	15/04/2015	23/04/2016	23/04/2015	08/06/2015	28/06/2015
5	Consultor individual para consolidação e construção de banco de dados.	IPECE	\$ 39.379,28	R\$ 127.391,98	11	Consultor individual para consolidação e construção de banco de dados contendo características socioeconômicas dos beneficiários dos serviços públicos estaduais de saúde, bem como dos procedimentos médicos realizados nesses atendimentos.	João Mário	\$ 39.379,28	R\$ 127.391,98	CI	Posterior	Em Negociação	SIM	19/12/2018	12/01/2018	26/03/2018	16/04/2018	04/06/2018	12/07/2018	N/A	27/07/2018	11/08/2018	150	08/01/2019	
6	Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	SECITECE	\$ 57.428,61	R\$ 177.337,20	12	Realização de estudo para avaliar a viabilidade para um parque tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	Sandra Monteiro	\$ 57.428,61	R\$ 177.337,20	CI	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	30/07/2015	03/09/2015	04/09/2015	29/09/2015	13/11/2015	26/02/2016	N/A	23/06/2016	06/07/2016	180	02/01/2017	
7	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.	SEUDUC	\$ 38.864,35	R\$ 122.654,67	13	Consultor individual para consolidação e construção de banco de dados do programa de educação profissional do governo do Estado do Ceará.	Luciano Nery	\$ 24.550,78	R\$ 79.421,76	CI	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	29/07/2016	04/11/2016	09/08/2016	22/08/2016	18/11/2016	29/12/2016	N/A	18/01/2017	15/03/2017	363	13/03/2018	
						14	Consultor individual para consolidação e construção de banco de dados do programa de educação profissional do governo do Estado do Ceará.	Luciano Nery	\$ 11.159,44	R\$ 36.100,80	CI	Posterior	Contrato Rescindido	SIM	29/07/2016	04/11/2016	09/08/2016	22/08/2016	18/11/2016	29/12/2016	N/A	18/01/2017	15/03/2017	320	29/01/2018
8	Consultoria Individual para Apoiar na Reestruturação de Conteúdo e Formato do Portal Conexão trabalho Ceará.	SEUDUC	\$ 79.752,70	R\$ 258.000,00	15	Serviço técnico de consultoria individual para apoiar na reestruturação de conteúdo e formato do portal conexão trabalho Ceará.	Josilene Dias e Victor Hugo	\$ 79.752,70	R\$ 258.000,00	Contratação Direta	Posterior	Contrato em Execução	SIM	17/08/2018	29/08/2018	04/09/2018	18/09/2018	N/A	N/A	N/A	01/10/2018	01/10/2018	90	30/12/2018	
9	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.	SEUDUC	\$ 389.888,78	R\$ 1.256.941,18	16	Realização de Treinamentos dos Instrumentais Utilizados na Avaliação De Impacto da Formação de Gestores de Educação Infantil e do Acompanhamento.	Benildes Uchoa e Celana Skeff	\$ 6.850,73	R\$ 22.162,11	Contratação Direta	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	03/11/2015	12/02/2016	16/01/2017	30/01/2017	N/A	N/A	N/A	24/03/2017	27/03/2017	547	25/09/2018	
10	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.	SEUDUC	\$ 2.176.621,10	R\$ 7.101.583,30	17	Especialista em Avaliação de Programas para identificar o impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN sobre o desenvolvimento cognitivo e não cognitivo das crianças participantes do programa.	Benildes Uchoa e Celana Skeff	\$ 4.139,40	R\$ 9.360,00	CI	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	20/01/2014	19/02/2014	19/02/2014	11/03/2014	16/05/2014	06/06/2014	17/10/2014	06/03/2015	18/05/2015	359	11/05/2016	
						18	Desenvolvimento Infantil, com foco na educação, para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Benildes Uchoa e Celana Skeff	\$ 25.207,85	R\$ 57.000,00	CI	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	07/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	05/02/2014	16/09/2014	01/10/2014	04/11/2014	25/02/2015	23/03/2015	150	20/08/2015
						19	Desenvolvimento Infantil, com foco na saúde, para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Benildes Uchoa e Celana Skeff	\$ 29.188,04	R\$ 66.000,00	CI	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	07/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	05/02/2014	28/07/2014	05/08/2014	17/11/2014	25/02/2015	26/03/2015	150	23/08/2015
						20	Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho de Campo para Avaliação de Programa PADIN.	Benildes Uchoa e Celana Skeff	\$ 17.458,44	R\$ 45.694,11	CI	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	04/09/2016	27/10/2016	28/10/2016	04/11/2015	26/11/2015	15/12/2015	09/06/2016	07/10/2016	10/01/2017	365	10/01/2018
						21	Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho da Formação de Gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses.	Benildes Uchoa e Celana Skeff	\$ 23.806,07	R\$ 77.012,64	CI	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	04/09/2016	27/10/2015	28/10/2016	04/11/2015	26/11/2015	15/12/2016	09/06/2016	07/10/2016	10/02/2017	658	31/11/2018
11	Elaboração do plano de roteirização dos ônibus de transporte dos servidores do Estado do Ceará.	SEPLAG	\$ 42.287,48	R\$ 136.800,00	22	Contratação de consultoria pessoa física especializada para elaboração do novo plano de rotas para os ônibus de transporte dos servidores do Centro Administrativo Governador Virgílio Távora - Cambeba. ROTEIRIZAÇÃO	André Theophilo Lima	\$ 42.287,48	R\$ 136.800,00	CI	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	08/05/2017	29/06/2017	29/06/2017	30/06/2017	24/08/2017	12/09/2017	N/A	06/11/2017	16/11/2017	211	15/06/2018	
12	Elaboração do planejamento estratégico e diagnóstico para implantação de um sistema de uso de frota compartilhada e gestão de uso da frota dedicada no Estado do Ceará.	SEPLAG	\$ 45.737,47	R\$ 147.960,72	23	Contratação de consultoria pessoa física especializada para elaboração do planejamento estratégico e diagnóstico para implantação de um sistema de uso de frota compartilhada e gestão de uso da frota dedicada no Estado do Ceará.	André Theophilo Lima	\$ 45.737,47	R\$ 147.960,72	CI	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	08/05/2017	21/06/2017	21/06/2017	30/06/2017	24/08/2017	12/09/2017	N/A	16/11/2017	28/12/2017	218	03/08/2018	
13	Melhoria do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos.	SRH	\$ 1.160.290,92	R\$ 3.502.063,31	24	Consultor individual - Malha D'água.	Deborah Mithya	\$ 127.697,05	R\$ 345.600,00	CI	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	17/09/2015	21/09/2015	28/09/2015	21/10/2015	14/01/2016	16/03/2016	N/A	18/05/2016	28/05/2016	420	22/07/2017	
						25	Contratação de consultoria pessoa física especializada para elaboração do diagnóstico do abastecimento de água das sedes municipais e distritos contemplados pelo projeto Malha D'água - Sistema Adutor Banabulú - Sertão Central	Karine Machado	\$ 54.343,12	R\$ 175.800,00	CI	Posterior	Contrato em Execução	SIM	08/06/2018	20/07/2018	20/07/2018	04/08/2018	N/A	N/A	N/A	19/08/2018	03/09/2018	120	01/01/2019
						26	Consultoria pessoa física para a Avaliação das Condições de Segurança das Barragens Relacionadas ao Projeto de Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará - PSHGP/CE.	Karine Machado	\$ 18.274,11	R\$ 75.600,00	Contratação Direta	Posterior	Contrato em Execução	SIM	10/07/2018	28/09/2018	28/09/2018	01/10/2018	N/A	N/A	N/A	16/10/2018	16/10/2018	60	15/12/2018
14	Consolidação dos Diagnósticos das Bacias Hidrográficas. (Metropolitana, Acaraú e Salgado.)	COGERH	\$ 27.326,38	R\$ 61.790,40	27	Consolidação dos Diagnósticos das Bacias Hidrográficas (Metropolitana, Acaraú e Salgado).	Zulene Almada	\$ 27.326,38	R\$ 61.790,40	Contratação Direta	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	18/03/2015	24/03/2015	26/03/2015	19/05/2015	N/A	N/A	N/A	15/06/2015	23/06/2015	180	22/10/2015	
15	Monitoramento e Capacitação dos CRAS.	STDS	\$ 481.992,39	R\$ 1.307.072,00	28	Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 a 6 Anos e suas Famílias visando o Aprofundamento desse Referencial teórico operacional junto às Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.	Sebastião Araújo	\$ 64.213,69	R\$ 145.200,00	CI	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	06/05/2014	16/05/2014	20/05/2014	02/06/2014	25/09/2014	04/12/2014	20/01/2015	30/03/2015	06/05/2015	365	05/05/2016	
29	Consultor para implantar as Normas de Auditoria Governamental (Nags) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará.		\$ 61.694,57	R\$ 139.503,76			Aurilio Oliveira	\$ 61.694,57	R\$ 139.503,76	CI	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	05/05/2014	15/05/2014	03/06/2014	03/06/2014	10/12/2014	20/01/2015	26/01/2015	11/05/2015	11/05/2015	475	28/08/2016	

16	Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE).	TCE	\$ 1.027.297,73	R\$ 3.164.958,37	30	Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no âmbito do Tribunal de Contas do estado do Ceará (Tce-Ce).	Auriço Oliveira	\$ 100.915,62	R\$ 228.190,40	CI	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	05/05/2014	13/05/2014	03/06/2014	03/06/2014	10/12/2014	20/01/2015	26/01/2015	16/03/2015	11/05/2015	40	20/06/2015
					31	Consultoria individual especializada a fim de realizar um diagnóstico de governança no âmbito do tribunal de contas do estado do Ceará (TCE/CE).	Glinton Ferreira	\$ 112.087,05	R\$ 362.601,60	CI	Posterior	Contrato em Execução	SIM	23/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	16/04/2018	12/06/2018	07/06/2018	N/A	27/08/2018	28/07/2018	150	25/12/2018
TOTAL					31			\$ 1.784.637,17	R\$ 4.837.970,20															

Atualizado em 31/10/2018

PLANO DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA																																																					
CONSULTORIA DE EMPRESA																																																					
Nº Projeto	Projeto (Descrição da Atividade no PAD)	Setoriais	Valor Total do Projeto (US\$)	Valor Total do Projeto (R\$)	Número Subprojetos	Subprojetos (Termos de Referência)	Responsáveis	Valor do Subprojeto Programado (US\$)	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Método de Avaliação	Revisão pelo BID (Previsão/Posterior)	Status do Contrato	Setorial/Unidade OR	DOCUMENTOS																																							
														Prazo de Vigência	Última Versão	Envio OR para MD	AVALIAÇÃO													CONTRATAÇÃO																							
																	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																				
20 (1-2)	25 (2-3)	30 (3-4)	35 (4-5)	40 (5-6)	45 (6-7)	50 (7-8)	55 (8-9)	60 (9-10)	65 (10-11)	70 (11-12)	75 (12-13)	80 (13-14)	85 (14-15)	90 (15-16)	95 (16-17)	100 (17-18)	105 (18-19)	110 (19-20)	115 (20-21)	120 (21-22)	125 (22-23)	130 (23-24)	135 (24-25)	140 (25-26)	145 (26-27)	150 (27-28)																											
1	Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.	ARCE	\$ 342.109,75	R\$ 839.982,65	1	Desenvolvimento de modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no Estado do Ceará.	Alexandre Castano	\$ 342.109,75	R\$ 839.982,65	SRQC	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	20/01/2014	17/03/2014	17/03/2014	11/04/2014	19/05/2014	21/08/2014	26/09/2014	06/10/2014	02/12/14	20/01/15	28/08/15	09/09/15	17/09/2015	04/11/2015	N/A	04/06/2016	14/06/2016	13/07/2016	210	10/02/2017																				
2	Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerais.	CGE	\$ 969.741,47	R\$ 2.855.700,40	3	Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle do Poder Executivo do Estado do Ceará. (INFORMESIC)	Marcelo de Sousa Monteiro	\$ 284.089,71	R\$ 725.256,92	SRQC	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	09/04/2015	30/04/2015	12/05/2015	12/05/2015	09/06/2015	21/08/2015	31/08/2015	N/A	14/10/2015	16/11/2015	25/02/2016	N/A	09/03/2016	07/04/2016	N/A	25/10/2015	15/06/2016	28/06/2016	13 Meses	27/12/2017																				
																																		29/04/2015	30/06/2015	01/07/2015	08/07/2015	24/09/2015	15/10/2015	11/03/2016	N/A	06/05/2016	09/06/2016	08/07/2016	N/A	11/07/2016	10/08/2016	N/A	31/10/2016	07/11/2016	07/11/2016	570	31/05/2018
																																		16/09/2015	29/09/2015	30/09/2015	06/10/2015	26/10/2016	19/11/2015	29/01/2016	03/05/2016	19/05/2016	20/06/2016	21/07/2016	08/08/2016	25/08/2016	21/09/2016	N/A	23/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	19 Meses	14/11/2018
3	Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social.	CGE	\$ 1.338.512,01	R\$ 4.784.965,99	4	Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.	Italo Brígido Coelho	\$ 1.071.989,29	R\$ 3.467.885,35	SRQC	Posterior	Contrato em Execução	SIM	16/09/2015	29/09/2015	30/09/2015	06/10/2015	26/10/2016	19/11/2015	29/01/2016	03/05/2016	19/05/2016	20/06/2016	21/07/2016	08/08/2016	25/08/2016	21/09/2016	N/A	23/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	19 Meses	14/11/2018																				
4	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Tratamento sobre Gerenciamento de Contratos.	CGE	\$ 89.644,51	R\$ 290.000,00	5	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Tratamento sobre Gerenciamento de Contratos.	Denise Andrade Araújo	\$ 89.644,51	R\$ 290.000,00	SMC	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	22/10/2014	23/03/2015	26/03/2015	01/04/2015	11/05/2015	08/06/2015	10/08/2015	03/01/2016	07/04/2016	19/09/2016	06/12/2016	N/A	27/12/2016	21/02/2017	N/A	22/03/2017	13/06/2017	13/06/2017	07 Meses	13/01/2018																				
5	Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.	CGE	\$ 61.026,58	R\$ 197.420,99	6	Realização de treinamentos com foco no "apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público".	Marcelo de Sousa Monteiro	\$ 61.026,58	R\$ 197.420,99	SMC	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	22/10/2014	12/03/2015	12/03/2015	19/03/2015	28/04/2015	21/05/2016	12/11/2015	N/A	07/04/2016	09/05/2016	21/06/2016	N/A	04/07/2016	16/08/2016	N/A	14/10/2016	07/11/2016	12/11/2016	12 Meses	06/11/2017																				
6	Metodologia de modelagem de qualidade da água	FUNCIME	\$ 679.677,00	R\$ 1.666.842,98	7	Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os Reservatórios do Estado do Ceará.	Francisco Helton	\$ 679.677,00	R\$ 1.666.842,98	SRQC	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	07/05/2014	12/05/2014	15/05/2014	22/09/2014	15/07/2014	16/09/2014	23/09/2014	05/11/2014	10/12/2014	09/01/2015	23/03/2015	24/04/2015	14/05/2015	29/04/2015	15/07/2015	26/08/2015	09/09/2015	21/09/2015	585	05/05/2017																				
7	Desenvolvimento do Sistema- IPCEGATA e Monitoramento FICOP.	IPCE	\$ 744.144,57	R\$ 2.407.307,70	8	Desenvolvimento de sistemas de informação digital, para implementação e implantação de 02(duas) sistemas desenvolvidos: IPCEGATA e sistema de monitoramento e avaliação dos projetos e beneficiários do FICOP.	Mario Aragão	\$ 744.144,57	R\$ 2.407.307,70	SRQC	Posterior	Contrato em Execução	SIM	13/08/2015	14/12/2015	15/12/2015	14/01/2016	03/03/2016	23/03/2016	08/06/2016	N/A	19/07/2016	18/08/2016	03/11/2016	N/A	18/08/2016	17/11/2016	N/A	15/01/2017	16/03/2017	16/03/2017	19 meses	16/10/2018																				
8	Metodologia de previsão e análise do impacto econômico.	IPCE	\$ 531.727,04	R\$ 1.720.136,97	9	Consultoria Especializada (Pessoa Jurídica), para Desenvolvimento de Metodologia para Análise de Impactos Econômicos no Estado do Ceará.	Nicolino Trompieri e Witalo Paiva	\$ 531.727,04	R\$ 1.720.136,97	SRQC	Posterior	Contrato em Execução	SIM	20/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	14/12/2015	22/02/2016	10/03/2016	20/05/2016	N/A	16/12/2016	17/01/2017	17/02/2017	N/A	17/02/2017	20/02/2017	N/A	27/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	20 meses	27/12/2018																				
9	Consultoria para a formulação de ferramentas de gestão Produtividade Setorial do Trabalho e Inflação Interna.	IPCE	\$ 315.376,67	R\$ 1.020.250,00	10	Consultoria para a formulação de ferramentas de gestão Produtividade Setorial do Trabalho e Inflação Interna.	Nicolino Trompieri	\$ 315.376,67	R\$ 1.020.250,00	SRQC	Posterior	Contrato em Execução	SIM	03/01/2018	21/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	20/03/2018	29/05/2018	13/06/2018	N/A	19/06/2018	18/07/2018	14/08/2018	N/A	10/08/2018	17/08/2018	N/A	01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	135	13/02/2019																				
10	Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas.	SDE/ADECE	\$ 391.011,52	R\$ 1.148.959,99	11	Contratação de Consultor de Empresa para Modernização do Sistema de Monitoramento de Empresas Incentivadas do Estado do Ceará.	Fernando Barreto (SDI)	\$ 388.117,50	R\$ 1.142.416,04	SRQC	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	30/09/2014	18/11/2014	30/12/2014	13/01/2015	26/02/2015	16/03/2015	03/09/2015	N/A	29/10/2015	30/11/2015	25/02/2016	N/A	05/04/2016	28/04/2016	N/A	05/08/2016	26/08/2016	26/08/2016	390	25/11/2017																				
11	Elaboração de um plano desenvolvimento econômico do Estado do Ceará.	SDE/ADECE	\$ 487.465,00	R\$ 1.576.949,26	12	Elaboração de um plano desenvolvimento econômico do Estado do Ceará.	Filipe Rabelo	\$ 487.465,00	R\$ 1.576.949,26	SRQC	Posterior	Contrato em Execução	SIM	28/03/2017	30/05/2017	30/05/2017	06/06/2017	13/07/2017	24/07/2017	07/08/2017	N/A	11/09/2017	11/10/2017	16/10/2017	N/A	13/11/2017	31/01/2018	N/A	05/07/2018	03/09/2018	03/09/2018	180	02/03/2019																				
12	Definir, estabelecer e implantar um sistema de monitoramento e avaliação para coletar dados e informações relacionados com programas.	SECITECE	\$ 139.917,03	R\$ 452.631,58	13	Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.	Sandra Monteiro	\$ 139.917,03	R\$ 452.631,58	SRQC	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	19/11/2015	08/12/2015	03/02/2016	08/02/2016	12/04/2016	06/05/2016	30/08/2016	N/A	16/09/2016	19/10/2016	16/03/2017	N/A	31/03/2017	17/04/2017	N/A	30/06/2017	25/07/2017	25/07/2017	6 Meses	25/01/2017																				
13	Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.	SECITECE	\$ 238.111,76	R\$ 770.291,53	14	Elaboração do plano estadual de ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará.	Sandra Monteiro	\$ 238.111,76	R\$ 770.291,53	SRQC	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	19/04/2014	23/10/2015	06/11/2015	11/11/2015	02/12/2015	22/12/2015	15/04/2016	N/A	09/06/2016	11/07/2016	28/11/2016	N/A	12/12/2016	25/01/2017	N/A	10/03/2017	20/04/2017	20/04/2017	9 Meses	20/01/2017																				
14	Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.	SEUDC	\$ 267.202,02	R\$ 864.398,52	15	Elaborar as matrizes de referência e os itens para compor os testes da avaliação de desempenho dos estudantes do 3º ano de sete cursos técnicos ofertados nas escolas estaduais de educação profissional do Estado do Ceará.	Jussara Batista	\$ 267.202,02	R\$ 864.398,52	Contratação Direta	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	09/04/2014	05/02/2015	07/10/2015	07/10/2015	20/11/2015	07/12/2015	25/04/2016	N/A	25/05/2016	04/07/2016	26/10/2016	N/A	31/10/2016	06/02/2017	N/A	13/07/2017	17/08/2017	17/08/2017	372	24/08/2018																				
15	Apoio na melhoria do desenho de formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.	SEUDC	\$ 80.873,09	R\$ 261.624,46	16	Formação Continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.	Jussara Batista	\$ 80.873,09	R\$ 261.624,46	SRQC	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	07/04/2015	01/02/2016	12/02/2016	02/03/2016	07/04/2016	29/04/2016	02/09/2016	N/A	11/10/2016	08/11/2016	23/11/2016	03/12/2016	08/12/2016	18/01/2017	N/A	15/03/2017	18/04/2017	18/04/2017	14 Meses	11/06/2018																				
16	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.	SEUDC	\$ 389.888,78	R\$ 1.256.941,18	17	Desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiários diretos do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação Infantil.	Benildes Uchoa e Celina Skiff	\$ 254.128,36	R\$ 822.105,26	SRQC	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	29/07/2015	18/02/2016	18/02/2016	22/02/2016	22/12/2016	15/01/2016	17/03/2016	N/A	12/12/2016	27/12/2016	27/01/2017	N/A	31/01/2017	07/02/2017	N/A	15/03/2017	18/04/2017	18/04/2017	18 Meses	10/11/2018																				
17	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliar.	SEUDC	\$ 2.159.162,66	R\$ 6.309.846,33	18	Empresa de Consultoria especializada em visitas domiciliares e para formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Benildes Uchoa e Celina Skiff	\$ 278.645,92	R\$ 820.418,23	SRQC	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	07/01/2014	05/03/2015	05/03/2015	10/03/2015	24/04/2016	13/05/2016	07/07/2015	N/A	20/10/2015	06/11/2015	27/11/2015	N/A	20/01/2016	02/03/2016	N/A	27/09/2016	30/09/2016	08/10/2016	27 Meses	05/01/2019																				
19	Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.	SEMA	\$ 282.850,22	R\$ 863.474,22	20	Consultoria para realizar Aplicação e Avaliar os resultados de Impacto do PADIN. (Cota de Dado).	Benildes Uchoa e Celina Skiff	\$ 1.363.854,33	R\$ 3.935.245,42	SRQC	Posterior	Contrato em Execução	SIM	24/04/2015	30/06/2015	02/07/2015	02/07/2015	28/09/2015	05/10/2015	19/11/2015	N/A	23/12/2015	29/01/2016	19/02/2016	N/A	10/05/2016	27/06/2016	N/A	28/09/2016	04/10/2016	04/10/2016	24 Meses	23/10/2018																				
18	Elaboração do plano estadual de degradação ambiental.	SEMA	\$ 282.850,22	R\$ 863.474,22	20	Elaboração do projeto "Avaliação do Impacto Econômico da Degradação Ambiental".	Maria Dias	\$ 282.850,22	R\$ 863.474,22	SRQC	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	03/02/2014	27/03/2014	02/04/2014	29/04/2014	16/06/2014	12/08/2014	23/10/2014	15/07/2016	03/09/2015	05/10/2015	14/12/2015	N/A	05/01/2016	29/01/2016	N/A	06/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	435	27/10/2017																				
19	Capacitação para o pessoal técnico municipal.	SEMA	\$ 362.344,90	R\$ 953.195,84	21	Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para A. Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas.	Maria Dias	\$ 266.182,85	R\$ 710.638,32	SRQC	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	14/03/2014	11/02/2015	12/02/2015	24/04/2015	12/05/2015	29/05/2015	16/07/2015	N/A	03/09/2015	05/10/2015	07/10/2015	N/A	24/11/2015	09/12/2015	N/A	15/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	620	06/11/2017																				
20	Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.	SEMA	\$ 202.789,54	R\$ 563.157,73	22	Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e programas do Estado do Ceará.	Maria Dias	\$ 202.789,54	R\$ 563.157,73	SRQC	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	03/02/2014	10/02/2014	14/02/2014	19/05/2014	24/07/2014	25/01/2015	16/06/2015	N/A	12/08/2015	11/09/2016	15/01/2016	N/A	25/01/2016	18/03/2016	N/A	25/06/2016	05/07/2016	19/08/2016	12 Meses	05/07/2017																				
21	Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.	SEMA	\$ 215.404,39	R\$ 696.833,21	23	Desenvolver projeto de lei que institui o programa de serviços ambientais no Estado do Ceará.	Maria Dias	\$ 215.404,39	R\$ 696.833,21	SRQC	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	03/02/2014	07/08/2015	07/08/2015	09/09/2015	07/10/2015	18/01/2016	30/03/2016	N/A																																

PLANO DE LICITAÇÃO* PforR CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

SERVIÇO DE NÃO CONSULTORIA																																									
Nº de Projetos	Projetos (Descrição da Atividade no PAD)	Setoriais	Valor Total do Projeto (US\$)	Valor Total do Projeto (R\$)	Número Subprojetos	Termos de Referência ou Especificações Técnicas	Valor do Subprojeto Programado (US\$)	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Métodos de Aquisição	Revisão pelo BIRD (Prévia/ Posterior)	Status do Contrato	Envio do Termo de Referência ou Especificações Técnicas	Recebimento do TOR		DOCUMENTOS								AVALIAÇÃO								CONTRATO										
													Primeira Versão	Última Versão	Envio TOR para NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
													30 (1-2)	20(2-4)	15	30 (4-5)	15 (5-6)	10 (6-7)	10 (7-9)	-	10 (9-10)	10 (10-11)	15 (11-12)	10(12-13)	(13-14)	-	-														
Data de início do Processo	Preparar Documentos de Licitação(Estado)	Não Objeto ao BIR	Publicar Edital	Abertura Pública de Propostas	Avallar Propostas	Elaborar Relatório de Julgamento das Propostas	Não Objeto ao BIR	Notificar Adjudicação	Elaborar Contrato	Não Objeto ao BIR	Assinatura Contrato	Data início	Duração (dias)	Data Término																											
1	Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social.	CGE	\$ 1.339.512,01	R\$ 4.333.321,35	1	Capacitação da população para o Controle Social.	\$ 267.522,72	R\$ 865.436,00	LPN	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	25/08/2015	28/04/2016	02/05/2016	03/05/2016	25/05/2016	N/A	03/08/2016	06/09/2016	22/09/2016	03/10/2016	N/A	16/01/2017	18/01/2017	N/A	20/01/2017	20/01/2017	365	20/01/2018											
2	Proposta de 04 Workshops.	IPECE	\$ 150.819,17	R\$ 487.900,00	2	Empresa especializada na prestação de serviços de organização e realização de eventos e congressos.	\$ 150.819,17	R\$ 487.900,00	Pregão Eletrônico	Posterior	Contrato em Execução	SIM	01/10/2017	12/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	19/11/2017	10/11/2017	12/04/2018	07/05/2018	22/05/2018	26/05/2018	N/A	06/06/2018	12/06/2018	-	14/06/2018	14/06/2018	230	31/01/2019											
3	Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas.	SDE(ADECE)	\$ 391.011,52	R\$ 1.148.959,99	3	Impact Evaluation Workshop in Istanbul.	\$ 2.894,02	R\$ 6.543,95	Contratação Direta	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	01/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	01/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04/05/2015	N/A	11/05/2015	4	14/05/2015									
4	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.	SEDUC	\$ 27.704,90	R\$ 86.553,87	4	Impact Evaluation Workshop in Istanbul.	\$ 3.154,13	R\$ 7.132,11	Contratação Direta	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	01/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	01/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11/05/2015	4	14/05/2015									
5	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.	SEDUC	\$ 391.074,41	R\$ 1.260.776,68	5	CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.	\$ 4.466,03	R\$ 10.098,59	Contratação Direta	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	30/03/2015	-	01/04/2015	01/04/2015	N/A	01/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	06/04/2015	64	09/06/2015									
						6	Empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto.	\$ 108.660,04	R\$ 351.515,22	Pregão Eletrônico	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	16/08/2016	05/09/2016	08/09/2016	13/09/2016	28/09/2016	N/A	07/12/2016	21/12/2016	31/12/2016	10/01/2017	N/A	12/01/2017	22/01/2017	N/A	07/03/2017	17/03/2017	423	14/05/2018										
						7	Serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.	\$ 15.783,62	R\$ 51.060,00	Shopping	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	23/03/2016	18/11/2016	N/A	18/11/2016	08/12/2016	N/A	09/12/2016	20/12/2016	21/12/2016	27/12/2016	N/A	19/01/2017	29/01/2017	N/A	07/03/2017	17/03/2017	90	15/06/2017										
						8	Serviços de impressão gráfica dos instrumentos de avaliação aplicados ao Programa de Formação de Gestores da Educação Infantil dos 36 municípios cearenses beneficiados.	\$ 1.185,63	R\$ 3.835,50	Shopping	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	04/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	11/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	01/12/2017	30/01/2018	01/02/2018	02/02/2018	N/A	05/02/2018	15/02/2018	N/A	25/02/2018	25/02/2018	90	26/05/2018										
6	PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.	SEDUC	R\$ 2.175.529,23	R\$ 6.352.008,13	10	Empresa especializada para elaboração de arte gráfica/design, revisão ortográfica, editoração, diagramação, revisão de conteúdo, expedição de arquivo digital e impressão gráfica dos manuais e cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN, da Secretaria da Educação.	\$ 61.838,85	R\$ 139.830,00	Shopping	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	19/01/2015	23/09/2015	N/A	17/09/2015	21/10/2015	N/A	22/10/2015	10/12/2015	14/12/2015	06/01/2016	N/A	29/01/2016	09/02/2016	N/A	11/02/2016	11/02/2016	209	07/09/2016											
						9	Apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios.	\$ 372.482,21	R\$ 1.204.979,94	Pregão Eletrônico	Posterior	Contrato em Execução	SIM	26/01/2015	04/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	11/01/2016	N/A	20/07/2016	01/08/2016	09/08/2016	11/08/2016	N/A	30/08/2016	05/09/2016	N/A	12/09/2016	08/10/2016	795	12/12/2018										
						11	Aquisição de passagem aérea para participação de técnica que integra a equipe Coordenação do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN no IV Simpósio - Luso-Brasileiro de Estudos da Criança - Por uma Luta sem Fronteiras na Defesa dos Direitos da Criança na cidade de Goiânia - Goiás.	\$ 655,38	R\$ 2.120,14	Contratação Direta	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	05/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	12/07/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20/08/2018	30	19/09/2018								
7	Capacitação para o pessoal técnico municipal.	SEMA / CONPAM	\$ 362.344,90	R\$ 953.195,84	12	Apoio Logístico para projeto de educação ambiental para qualidade da água nas três bacias estratégicas.	\$ 96.162,05	R\$ 242.557,52	Shopping	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	11/02/2015	23/02/2015	24/02/2015	06/03/2015	28/04/2015	N/A	21/07/2015	28/07/2016	06/08/2015	10/09/2015	N/A	03/10/2015	13/10/2015	N/A	26/11/2015	08/12/2015	760	06/01/2018											
8	Monitoramento e capacitação dos CRAS.	STDS	\$ 481.992,39	R\$ 1.307.072,00	13	Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação dos Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.	\$ 63.174,42	R\$ 142.850,00	Shopping	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	06/05/2014	16/05/2014	20/05/2014	02/06/2014	01/08/2014	23/09/2014	10/12/2014	22/12/2014	05/01/2015	16/01/2015	20/01/2015	12/02/2015	04/03/2015	N/A	07/04/2015	07/04/2015	457	07/07/2016											
						14	Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará.	\$ 354.604,28	R\$ 1.019.022,00	Pregão Eletrônico	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	27/04/2015	27/08/2015	06/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	12/11/2015	26/02/2015	09/03/2016	15/03/2016	18/03/2016	N/A	18/03/2016	28/03/2016	05/04/2016	25/05/2016	25/05/2016	669	25/03/2018										
9	Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE).	TCE	\$ 1.183.977,91	R\$ 3.164.958,37	15	Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Organização e Realização de Eventos e Congressos, de Acordo com as Especificações e Quantitativos Previstos Neste Termo, Bem Como, o Apoio Logístico à Realização do IV Congresso Internacional De Direito Financeiro.	\$ 30.225,66	R\$ 97.780,00	Pregão Eletrônico	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	01/03/2017	21/03/2017	23/03/2017	20/04/2017	29/04/2017	N/A	29/04/2017	10/05/2017	11/05/2017	12/05/2017	N/A	N/A	15/05/2017	N/A	17/05/2017	27/05/2017	04 Meses	27/09/2017											
TOTAL					15		\$ 1.533.628,17	R\$ 4.632.660,97																																	

Atualizado em 31/10/2018

Data atualizada do fase de contratação do projeto

Legenda: Método de Licitação
SRQC: Seleção baseada na qualidade e custo
SBD: Seleção baseada na Qualidade
SBC: Seleção baseada em menor custo
SDF: Seleção de orçamento fixo
SQC: Seleção baseada nas qualificações do Consultor
C.I: Consultor Individual
NCB: Licitação Pública Nacional
Shopping: Comparação de preço