

SUMÁRIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - PforR - ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
CATEGORIAS		SUBPROJETOS		
		Quantidade	Valor	
Nº	Descrição		US\$	R\$
1	Empresas de Consultoria	37	17.648.749,87	52.263.284,55
2	Consultores Individuais	26	1.481.447,83	3.840.669,43
3	Serviços	14	2.128.128,64	5.814.497,76
Total		77	21.258.326,33	61.918.451,74

Atualizado em 29/12/2017

* Este P.A corresponde a Lista de Projetos nº 68/2017

PLANO DE LICITAÇÃO PiorR CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CONSULTORIA INDIVIDUAL

Nº de Projetos	Projetos (Descrição da Atividade no PAD)	Setoriais	Valor Total do Projeto (US\$)	Valor Total do Projeto (R\$)	Número Subprojetos	Sub projetos (Termos de Referência)	Responsáveis	Valor do Subprojeto Programado (US\$)	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Método de Seleção	Revisão pelo BRD (Prévia/Posterior)	Status do contrato	Envio de Termo	Resumo do TOR		Envio TOR para NO	DOCUMENTOS					CONTRATAÇÃO			
														Primeira Versão	Última Versão		SEPA 1		AVALIAÇÃO CURRICULAR PELO COMITÊ		SEPA 2	7	SEPA 3		
																	1	2	3	4				5	6
														15(1-2)	25 (2-3)		20(3-4)	10 (4-5)	15 (5-6)	-	-	-			
1	Auditoria Técnica dos Indicadores.	CGE	\$ 67.354,63	R\$ 152.302,30	1	Auditoria Técnica dos Indicadores I.	Paulo Roberto	\$ 49.011,49	R\$ 110.824,79	CI	Prévia	Contrato Rescindido	SM	14/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	02/06/2014	26/06/2014	13/08/2014	03/09/2014	13/09/2014	13/01/2015	283	23/10/2015	
						2	Auditoria Técnica dos Indicadores II.	Paulo Roberto	\$ 18.343,14	R\$ 41.477,51	Contratação Direta	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SM	14/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	03/06/2014	N/A	N/A	26/01/2016	N/A	01/02/2016	14	15/02/2016
2	Gestão Documental.	CGE	\$ 24.411,82	R\$ 55.200,00	3	Consultoria individual especializada, em gestão documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE.	Aglaio Soares	\$ 24.411,82	R\$ 55.200,00	Contratação Direta	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SM	05/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	20/05/2015	N/A	N/A	N/A	30/05/2015	08/09/2015	180	06/03/2016	
						4	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do PiorR Ceará. -CONSULTORES PLENOS (consultor 1)	Viviane Costa	\$ 220.964,17	R\$ 573.621,30	CI	Prévia*	Contrato em Execução	SM	07/01/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2014	05/05/2014	02/06/2014	04/06/2014	14/06/2014	16/07/2014	54 Meses	15/01/2019
3	Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE	IPECE	\$ 577.499,77	R\$ 1.470.899,82	6	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do PiorR Ceará. -CONSULTOR JUNIOR	Viviane Costa	\$ 21.227,67	R\$ 48.000,00	CI	Prévia	Contrato Rescindido	SM	07/01/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2014	05/05/2016	02/06/2016	04/06/2016	09/07/2014	14/07/2014	10 Meses	06/05/2015	
						5	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do PiorR Ceará. -CONSULTORES PLENOS (consultor 2)	Viviane Costa	\$ 87.313,64	R\$ 198.288,00	CI	Prévia*	Concluído Físico e Financeiro	SM	07/01/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2016	05/05/2016	02/06/2016	23/04/2015	-	14/05/2016	20 Meses	06/01/2017
						7	Analistas em Licitações para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PiorR pelas Diretrizes do Banco Mundial. - ANAUISTAS DE LICITAÇÕES (Consultor 1)	Viviane Costa	\$ 101.568,82	R\$ 274.027,59	CI	Prévia	Contrato em Execução	SM	17/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	23/04/2015	09/06/2016	19/06/2015	24/06/2015	04/07/2015	17/07/2015	42 Meses	16/01/2019
						8	Analistas em Licitações para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PiorR pelas Diretrizes do Banco Mundial. - ANAUISTAS DE LICITAÇÕES (Consultor 2)	Viviane Costa	\$ 57.046,31	R\$ 131.274,00	CI	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SM	17/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	23/04/2015	09/06/2016	19/06/2015	24/06/2015	04/07/2015	17/07/2015	21 Meses	30/03/2017
						9	Analistas em Licitações para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PiorR pelas Diretrizes do Banco Mundial. - ANAUISTAS DE LICITAÇÕES (Consultor 3)	Viviane Costa	\$ 89.379,16	R\$ 245.686,93	CI	Prévia	Contrato em Execução	SM	17/04/2015	20/04/2015	20/04/2016	23/04/2015	09/06/2016	19/06/2016	10/11/20212	-	16/11/2015	38 Meses	15/01/2019
4	Suporte para IPECE especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Projeto PiorR	IPECE	\$ 120.504,68	R\$ 315.913,92	10	Consultor Individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do PiorR.	Nicolino Trompieri	\$ 120.504,68	R\$ 315.913,92	CI	Posterior	Contrato em Execução	SM	09/03/2015	15/04/2015	23/04/2016	23/04/2015	08/06/2015	28/06/2015	06/07/2015	30/07/2015	01/09/2015	29 Meses	31/01/2018	
5	Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	SECITECE	\$ 57.428,61	R\$ 177.337,20	11	Realização de estudo para avaliar a viabilidade para um parque tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	Sandra Monteiro	\$ 57.428,61	R\$ 177.337,20	CI	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SM	30/07/2015	03/09/2015	04/09/2015	29/09/2015	13/11/2015	26/02/2016	N/A	23/06/2016	06/07/2016	180	02/01/2017	
6	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.	SEUDUC	\$ 52.255,68	R\$ 165.975,63	12	Consultor individual para consolidação e construção de banco de dados do programa de educação profissional do governo do Estado do Ceará.	Luciano Nery	\$ 24.550,78	R\$ 79.421,76	CI	Posterior	Contrato em Execução	SM	29/07/2016	04/11/2016	09/08/2016	22/08/2016	18/11/2016	29/12/2016	N/A	18/01/2017	15/03/2017	320	29/01/2018	
						13	Consultor individual para consolidação e construção de banco de dados do programa de educação profissional do governo do Estado do Ceará.	Luciano Nery	\$ 24.550,78	R\$ 79.421,76	CI	Posterior	Contrato em Execução	SM	29/07/2016	04/11/2016	09/08/2016	22/08/2016	18/11/2016	29/12/2016	N/A	18/01/2017	15/03/2017	320	29/01/2018
7	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.	SEUDUC	\$ 407.493,82	R\$ 1.313.893,50	14	Realização de Treinamentos dos Instrumentais Utilizados na Avaliação De Impacto da Formação de Gestores de Educação Infantil e do Acompanhamento.	Benildes Uchoa e Celana Skeff	\$ 16.506,96	R\$ 53.400,00	Contratação Direta	Posterior	Contrato em Execução	SM	03/11/2015	12/02/2016	16/01/2017	30/01/2017	N/A	N/A	N/A	24/03/2017	27/03/2017	03 Meses	25/03/2018	
8	PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliar.	SEUDUC	\$ 1.890.678,60	R\$ 7.101.583,30	15	Especialista em Avaliação de Programas para identificar o impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN sobre o desenvolvimento cognitivo e não cognitivo das crianças participantes do programa.	Benildes Uchoa e Celana Skeff	\$ 4.139,40	R\$ 9.360,00	CI	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SM	20/01/2014	19/02/2014	19/02/2014	11/03/2014	16/05/2014	06/06/2014	17/10/2014	06/03/2015	18/05/2015	359	11/05/2016	
						16	Desenvolvimento Infantil, com foco na educação, para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Benildes Uchoa e Celana Skeff	\$ 25.207,85	R\$ 57.000,00	CI	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SM	07/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	05/02/2014	16/09/2014	01/10/2014	04/11/2014	25/02/2015	23/03/2015	150	20/08/2015
						17	Desenvolvimento Infantil, com foco na saúde, para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Benildes Uchoa e Celana Skeff	\$ 29.188,04	R\$ 66.000,00	CI	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SM	07/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	05/02/2014	28/07/2014	05/08/2014	17/11/2014	25/02/2015	26/03/2015	150	23/08/2015
						18	Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho de Campo para Avaliação de Programa PADIN.	Benildes Uchoa e Celana Skeff	\$ 17.458,44	R\$ 45.694,11	CI	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SM	04/09/2016	27/10/2016	28/10/2016	04/11/2015	26/11/2015	15/12/2015	09/06/2016	07/10/2016	10/01/2017	365	10/01/2018
						19	Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho da Formação de Gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses.	Benildes Uchoa e Celana Skeff	\$ 21.653,79	R\$ 70.050,00	CI	Posterior	Contrato em execução	SM	04/09/2016	27/10/2015	28/10/2016	04/11/2015	26/11/2015	15/12/2016	09/06/2016	07/10/2016	10/02/2017	330	06/01/2018
9	Elaboração do plano de roteirização dos ônibus de transporte dos servidores do Estado do Ceará.	SEPLAG	\$ 42.287,48	R\$ 136.800,00	20	Contratação de consultoria pessoa física especializada para elaboração do novo plano de rotas para os ônibus de transporte dos servidores do Centro Administrativo Governador Virgílio Távora – Cambéba. ROTERIZAÇÃO	André Theophilo Lima	\$ 42.287,48	R\$ 136.800,00	CI	Posterior	Contrato em execução	SM	08/05/2017	29/06/2017	29/06/2017	30/06/2017	24/08/2017	12/09/2017	N/A	06/11/2017	16/11/2017	150	16/11/2017	

10	Elaboração do planejamento estratégico e diagnóstico para implantação de um sistema de uso de frota compartilhada e gestão de uso da frota dedicada no Estado do Ceará.	SEPLAG	\$ 46.857,50	R\$ 151.584,00	21	Contratação de consultoria pessoa física especializada para elaboração do planejamento estratégico e diagnóstico para implantação de um sistema de uso de frota compartilhada e gestão de uso da frota dedicada no Estado do Ceará	André Theophilo Lima	\$ 46.857,50	R\$ 151.584,00	CI	Posterior	Contrato em execução	SIM	08/05/2017	21/06/2017	21/06/2017	30/06/2017	24/08/2017	12/09/2017	N/A	16/11/2017	28/12/2017	05 Meses	28/05/2017	
11	Melhoria do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos.	SPH	\$ 953.127,00	R\$ 3.603.812,89	22	Consultor Individual - Malha D'agua.	Deborah Mithya	\$ 127.697,05	R\$ 345.600,00	CI	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	17/09/2015	21/09/2015	28/09/2015	21/10/2015	14/01/2016	16/03/2016	N/A	18/05/2016	28/05/2016	420	22/07/2017	
12	Consolidação dos Diagnósticos das Bacias Hidrográficas. (Metropolitana, Acaraú e Salgado.)	COGERH	\$ 27.326,38	R\$ 61.790,40	23	Consolidação dos Diagnósticos das Bacias Hidrográficas(Metropolitana, Acaraú e Salgado).	Zulene Almada	\$ 27.326,38	R\$ 61.790,40	Contratação Direta	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	18/03/2015	24/03/2015	26/03/2015	19/05/2015	N/A	N/A	N/A	15/06/2015	23/06/2015	180	22/10/2015	
13	Monitoramento e Capacitação dos CRAS.	STDS	\$ 1.020.276,84	R\$ 2.307.050,00	24	Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 a 6 Anos e suas Famílias visando o Aprofundamento desse Referencial teórico operacional junto às Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS	Sebastião Araújo	\$ 64.213,69	R\$ 145.200,00	CI	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	06/05/2014	16/05/2014	20/05/2014	02/06/2014	25/09/2014	04/12/2014	20/01/2015	30/03/2015	06/05/2015	365	05/05/2016	
14	Fortalecimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE).	TCE	\$ 1.027.297,73	R\$ 3.164.958,37	25	Consultor para implantar as Normas de Auditoria Governamental (Nage) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará.	Auriço Oliveira	\$ 61.694,57	R\$ 139.503,76	CI	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	05/05/2014	15/05/2014	03/06/2014	03/06/2014	10/12/2014	20/01/2015	26/01/2015	11/05/2015	11/05/2015	475	28/08/2016	
					26	Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do estado do Ceará (Tce-Oe).	Auriço Oliveira	\$ 100.915,62	R\$ 228.190,40	CI	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	05/05/2014	13/05/2014	03/06/2014	03/06/2014	10/12/2014	20/01/2015	26/01/2015	16/03/2015	11/05/2015	40	20/06/2015	
TOTAL					26			\$ 1.481.447,83	R\$ 3.640.669,43																

Atualizado em 29/12/2017

Nº Projeto	Projeto (Descrição da Atividade no PAD)	Setoriais	Valor Total do Projeto (US\$)	Valor Total do Projeto (R\$)	Número Subprojetos	Subprojetos (Termos de Referência)	Responsáveis	Valor do SubProjeto Programado (US\$)	Valor do SubProjeto Programado (R\$)	Métodos de Aquisição	Revisão pelo BIRD (Previsão/Posterior)	Status do Contrato	Setorial Envio/TOR	Recebimento do TOR		Envio TOR para NO	DOCUMENTOS											AVALIAÇÃO											CONTRATAÇÃO				
														Primeira Versão	Última Versão		1	(SEPA 1)	(SEPA 2)	3	(SEPA 3)	(SEPA 4)	(SEPA 5)	(SEPA 6)	(SEPA 7)	(SEPA 8)	(SEPA 9)	(SEPA 10)	(SEPA 11)	13	14	15	16	17									
																	20 (1-2)	25 (2-3)	15 (3-4)	15 (4-5)	15 (5-6)	40 (6-7)	15 (7-8)	20 (8-9)	20 (9-10)	15 (10-11)	15 (11-12)	5 (12-13)	10 (13-14)	5 (14-15)	-	-	-	-	-								
					31	Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.	Silvana Dourado	\$ 818.677,30	R\$ 2.648.421,05	SBQC	Posterior	Contrato em Execução	SIM	17/11/2015	11/03/2016	18/03/2016	22/03/2016	18/04/2016	12/05/2016	21/06/2016	N/A	12/08/2016	15/09/2016	30/09/2016	N/A	23/11/2016	08/12/2016	N/A	27/01/2017	23/03/2017	31/01/2018	14 Meses	23/01/2018										
30	Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.	SEPLAG	\$ 238.726,47	R\$ 772.280,12	32	Desenvolvimento do projeto de Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.	Valdir Silva	\$ 238.726,47	R\$ 772.280,12	SBQC	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	18/07/2014	18/11/2014	25/11/2014	08/12/2014	12/02/2015	02/03/2015	27/05/2015	22/07/2015	06/10/2015	05/11/2015	05/04/2016	22/04/2016	13/05/2016	14/07/2016	26/08/2016	13/11/2016	23/11/2016	28/11/2016	330	27/10/2017										
31	Melhoria do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos.	SRH	\$ 963.127,00	R\$ 3.048.215,88	33	Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga e Cobrança.	Deborah Mithya	\$ 431.620,55	R\$ 1.396.292,47	SBQC	Posterior	Contrato em execução	SIM	04/09/2015	18/09/2015	22/09/2016	26/10/2015	13/11/2016	03/12/2016	12/01/2016	N/A	09/03/2016	12/04/2016	12/08/2016	N/A	24/08/2016	14/09/2016	N/A	25/10/2016	27/10/2016	27/10/2016	13 Meses	27/03/2018										
					34	Sistema de Informação de Gestão dos Recursos Hídricos (cadastro, fiscalização, outorga, monitoramento qualitativo, segurança de barragens e medição) com Integração com o Sistema Administrativo Financeiro PROTHEUS.	Deborah Mithya	\$ 403.809,40	R\$ 1.306.323,41	SBQC	Posterior	Contrato em Execução	SIM	11/09/2015	21/10/2015	26/10/2015	28/08/2015	03/11/2015	02/12/2015	04/01/2016	N/A	02/02/2016	21/03/2016	06/06/2016	N/A	14/06/2016	13/07/2016	N/A	23/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	16 Meses	28/07/2018										
32	Fortalecimento do manejo estadual de recursos hídricos.	COGERH	\$ 677.500,59	R\$ 1.954.015,55	35	Empresa Especializada em Estudos Qualiquantitativos das Águas Subterrâneas da Bacia do Araripe, Ceará.	Zulene Almada	\$ 677.500,59	R\$ 1.954.015,55	SBQC	Posterior	Contrato em Execução	SIM	28/02/2014	27/06/2014	01/07/2014	02/07/2014	15/09/2014	06/10/2014	11/11/2014	09/12/2014	06/02/2015	12/03/2015	01/06/2015	09/06/2015	19/06/2015	24/08/2016	05/10/2015	03/11/2015	24/11/2015	06/01/2016	24 Meses	23/11/2017										
33	Plano de Segurança Hídrica.	COGERH	\$ 742.914,10	R\$ 2.403.327,11	36	Empresa para Elaborar o Plano de Segurança Hídrica.	Zulene Almada	\$ 742.914,10	R\$ 2.403.327,11	SBQC	Posterior	Contrato em Execução	SIM	02/09/2014	22/09/2015	23/09/2015	08/10/2015	14/09/2015	20/09/2015	13/11/2015	N/A	14/01/2016	17/02/2016	17/05/2016	N/A	19/05/2016	31/05/2016	N/A	08/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	21 Meses	31/07/2018										
35	Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE).	TCE	\$ 997.072,08	R\$ 3.164.958,37	37	Desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE.	Ginton Ferreira	\$ 834.461,89	R\$ 2.699.484,21	SBQC	Posterior	Contrato em Execução	SIM	03/09/2014	26/06/2015	01/07/2015	08/07/2015	22/07/2015	04/09/2015	01/02/2016	N/A	21/03/2016	02/05/2016	08/06/2016	N/A	28/06/2016	05/07/2016	N/A	13/07/2016	28/07/2016	09/08/2016	22 Meses	28/10/2018										
					37	TOTAL		\$ 17.648.749,87	R\$ 52.263.284,55																																		

Atualizado em 29/12/2017

Legenda: Método de Licitação
SBQC: Seleção baseada na qualidade e custo
SDQ: Seleção baseada na Qualidade
SMC: Seleção baseada em menor custo
SOF: Seleção de orçamento fixo
SOQ: Seleção baseada nas qualificações do Consultor
CI: Consultor Individual
NCB: Licitação Pública Nacional
Shopping: Comparação de preço

Data atualizada do fase de contratação do projeto

PLANO DE LICITAÇÃO* PIVR/CEARA - ASSISTÊNCIA TÉCNICA																																
SERVIÇO DE NÃO CONSULTORIA																																
Nº de Projetos	Projeto (Descrição de Atividade no PAD)	Situação	Valor Total do Projeto (US\$)	Valor Total do Projeto (R\$)	Número Subprojetos	Termos de Referência ou Especificações Técnicas	Valor do Subprojeto Programado (US\$)	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Método de Seleção	Revisão pelo SEPD (Previs - Posteriór)	Situação Contrato	Envio do Termo de Referência ou Especificações Técnicas	DOCUMENTOS				AVALIAÇÃO						CONTRATO									
													Recebimento do TOR		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
													Primeira Versão	Última Versão																30 (1-2)	20(2-4)	15
																										Data de Início do Processo	Preparar Documento de Licitação (Edif)	Não Objeto do BDI	Publicar Edital	Abertura Pública de Propostas	Analisar Propostas	Elaborar Relatório de Julgamento das Propostas
1	Campanha de divulgação pública de dados - Educação Basic.	COE	\$ 1.339.512,01	R\$ 4.333.321,35	1	Capacitação da população para o Controle Social.	\$ 267.522,72	R\$ 865.436,00	LPN	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SM	25/08/2015	28/04/2016	02/05/2016	03/05/2016	25/05/2016	N/A	03/08/2016	06/08/2016	22/09/2016	03/10/2016	N/A	16/01/2017	18/01/2017	N/A	20/01/2017	20/01/2017	365	20/01/2018		
2	Proposta de 04 Workshops	IPEDC	\$ 197.836,17	R\$ 640.000,00	2	Áreas: 1- Produtividade; 2- Pobreza; 3- Gestão Pública e 4- Recursos Humanos.	\$ 197.836,17	R\$ 640.000,00	Pregão Eletrônico ou Shopping	Posterior	Em Atividades Preparatórias	NÃO	01/10/2017	12/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	19/11/2017	10/11/2017	08/12/2017	07/01/2018	22/01/2018	01/02/2018	N/A	11/02/2018	21/02/2018	-	03/03/2018	03/03/2018	240	28/10/2018		
3	Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Inovativas.	SOE(ADECE)	\$ 391.011,52	R\$ 1.148.959,99	3	Impact Evaluation Workshop in Istanbul.	\$ 2.894,02	R\$ 6.543,95	Contratação Direta	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SM	01/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	01/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04/05/2015	N/A	11/05/2015	4	14/05/2015	
4	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Profissionais.	SEUDC	\$ 27.704,90	R\$ 86.553,87	4	Impact Evaluation Workshop in Istanbul.	\$ 3.154,13	R\$ 7.132,11	Contratação Direta	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SM	01/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	01/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04/05/2015	N/A	11/05/2015	4	14/05/2015
5	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Daches.	SEUDC	\$ 410.585,01	R\$ 1.323.893,50	5	CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 61 técnicos da SEUDC.	\$ 4.466,03	R\$ 10.098,59	Contratação Direta	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SM	30/03/2015	-	01/04/2015	01/04/2015	N/A	01/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	06/04/2015	64	09/06/2015	
							6	Empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e de avaliação de impacto.	\$ 116.608,86	R\$ 377.229,65	Pregão Eletrônico	Posterior	Contrato em Execução	SM	16/08/2016	05/09/2016	08/09/2016	13/09/2016	28/09/2016	N/A	07/12/2016	21/12/2016	31/12/2016	10/01/2017	N/A	12/01/2017	22/01/2017	N/A	07/03/2017	17/03/2017	300	11/01/2018
							7	Serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio à formação para gestores da educação infantil dos 38 Municípios cearenses beneficiados.	\$ 15.783,92	R\$ 51.060,00	Shopping	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SM	23/03/2016	18/11/2016	N/A	18/11/2016	08/12/2016	N/A	09/12/2016	20/12/2016	21/12/2016	27/12/2016	N/A	19/01/2017	29/01/2017	N/A	07/03/2017	17/03/2017	90	15/06/2017
							8	Contratação de serviços de impressão gráfica dos instrumentos de avaliação aplicados ao Programa de Formação de Gestores da Educação Infantil dos 38 municípios cearenses beneficiados.	\$ 3.091,19	R\$ 10.000,00	Shopping	Posterior	Em Licitação	SM	04/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	11/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	01/12/2017	31/12/2017	15/01/2018	25/01/2018	N/A	04/02/2018	14/02/2018	N/A	24/02/2018	24/02/2018	90	25/05/2018
6	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do plano de apoio domiciliar.	SEUDC	\$ 1.863.913,06	R\$ 7.101.583,30	9	Empresa especializada para elaboração do arte gráfica design, revisão ortográfica, edição, diagramação, revisão de conteúdo, expedição de arquivo digital e impressão gráfica dos materiais e cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN, da Secretaria da Educação.	\$ 61.838,85	R\$ 139.830,00	Shopping	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SM	19/01/2015	23/09/2015	-	17/09/2015	21/10/2015	N/A	22/10/2015	10/12/2015	14/12/2015	06/01/2016	N/A	29/01/2016	09/02/2016	N/A	11/02/2016	11/02/2016	209	07/09/2016		
							10	Apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 68 Municípios.	\$ 372.482,21	R\$ 1.204.979,94	Pregão Eletrônico	Posterior	Contrato em Execução	SM	26/01/2015	04/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	11/01/2016	N/A	20/07/2016	01/08/2016	09/08/2016	11/08/2016	N/A	30/08/2016	05/09/2016	N/A	12/09/2016	08/10/2016	300	04/08/2017
7	Capacitação para o pessoal técnico municipal.	SEMA / CONFAM	\$ 362.344,90	R\$ 953.195,84	11	Apoio logístico para projeto de educação ambiental para qualidade da água nas três bacias estratégicas.	\$ 96.162,05	R\$ 242.557,52	Shopping	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SM	11/02/2015	23/02/2015	24/02/2015	06/03/2015	28/04/2015	N/A	21/07/2015	28/07/2015	06/08/2015	10/09/2015	N/A	03/10/2015	13/10/2015	N/A	26/11/2015	08/12/2015	760	06/01/2018		
8	Monitoramento e capacitação dos CRAS	SEDS	\$ 1.020.276,84	R\$ 2.307.050,00	12	Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica Design, Revisão Ortográfica, Edição, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Materiais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social.	\$ 63.174,42	R\$ 142.850,00	Shopping	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SM	06/05/2014	16/05/2014	20/05/2014	02/06/2014	01/08/2014	23/09/2014	10/12/2014	22/12/2014	05/01/2015	16/01/2015	20/01/2015	12/02/2015	04/03/2015	N/A	07/04/2015	07/04/2015	457	07/07/2016		
							13	Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará.	\$ 892.888,73	R\$ 2.019.000,00	Pregão Eletrônico	Posterior	Contrato em Execução	SM	27/04/2015	27/08/2015	06/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	12/11/2015	26/02/2015	09/03/2016	15/03/2016	18/03/2016	N/A	18/03/2016	28/03/2016	05/04/2016	25/05/2016	25/05/2016	540	16/11/2017
9	Retalhamento Institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE).	TCE	\$ 1.183.977,81	R\$ 3.164.968,37	14	Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Organização e Realização do Encontro e Congresso de Análise com as Especificações e Quantitativos Previstos Neste Termo de Referência, o Apoio Logístico à Realização do IV Congresso Internacional De Direito Privado.	\$ 30.225,66	R\$ 97.780,00	Pregão Eletrônico	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SM	01/03/2017	21/03/2017	23/03/2017	20/04/2017	29/04/2017	N/A	29/04/2017	10/05/2017	11/05/2017	12/05/2017	N/A	N/A	15/05/2017	N/A	17/05/2017	27/05/2017	04 Meses	27/09/2017		
TOTAL					14		\$ 2.128.128,64	R\$ 5.814.497,76																								

Atualizado em 28/12/2017

Data atualizada de fase de contratação do projeto

Legenda - Método de Licitação
BDQ: Seleção baseada na qualidade e custo
BDQ: Seleção baseada na Qualidade
BDQ: Seleção baseada em menor custo
SDP: Seleção de menor preço
SDP: Seleção baseada nas qualificações do Concorrentes
CI: Concorrentes Individuais
NCE: Licitação Nacional
Shopping: Comparação de preço