

Procurement Thresholds PforR			
Métodos de Aquisição			
Expenditure Category Categoria de Despesas	Contract Value Threshold VT (US\$ thousands) Valor do Contrato	Procurement Method Método de Aquisição	Processes Subject to Prior Review Processos sujeitos à revisão prévia
Non-consulting services Serviços de não-consultoria	≥ 5,000	ICB	All processes Todos os processos
	< 5,000 ≥ 100	NCB LPN	First process and all processes above US\$ 500,000 Primeiro processo e todos os processos acima EUA 500.000 dólares.
	< 100	Shopping	Primeiro processo e todos os processos acima EUA 500.000 dólares
Consulting (firms) Consultoria (empresa)	≥ 200	QCBS/QBS/ LCS/FBS SBQC/SBQ/SMC/SOF	First process for each selection method and all processes above US\$300,000. Primeiro processo para cada método de selecção e todos os processos acima 300.000 dólares EUA
	< 200 ≥ 100	FBS/LCS SOF/SMC	
	< 100	CQS SQC	
Individual consultants Consultoria Individual		Section V in the Guidelines	First process Primeiro Processo
Direct contracting			All cases regardless of the amounts involved

Fonte: PAD pág. 107

Legenda:

NCB: Licitação National Competitive

QCBS: Quality and Cost-Based Selection

QBS: Quality Based Selection

LCS: Least-Cost Selection

FBS: Fixed Budget Selection

CQS: Selection Based on Consultants Qualification

Legenda (Tradução):

LPN: Licitação Pública Nacional

SBQC: Seleção baseada na qualidade e custo

SBQ: Seleção baseada na Qualidade

SMC: Seleção baseada em menor custo

SOF: Seleção de orçamento fixo

SQC: Seleção baseada nas qualificações do Consultor

SUMÁRIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - PforR - ASSISTÊNCIA TÉCNICA					
SERVIÇOS	CATEGORIAS		PROJETOS	Valor	
	nº	Descrição	Quantidade	US\$	R\$
	1	Empresas de Consultoria	43	\$ 30.533.000,00	R\$ 71.838.042,40
2	Consultores Individuais	6	\$ 1.575.000,00	R\$ 3.705.660,00	
3	Serviços de não-consultoria	2	\$ 2.542.000,00	R\$ 5.980.817,60	
Total			\$ 34.650.000,00	R\$ 81.524.520,00	
Fundo de Contingência			\$ 350.000,00	R\$ 823.480,00	
TOTAL			\$ 35.000.000,00	R\$ 82.348.000,00	

Atualizado em 20/03/2014

Taxa de cambio assinatura do contrato em 19/12/13 é de: 2,3528

EVENTOS OCORRIDOS NO PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - PforR - ASSISTÊNCIA TÉCNICA						
nº	DATA	SETORIAL	EVENTOS OCORRIDOS	PROJETOS (US\$)	CONTINGÊNCIA (US\$)	PROJETOS (QTDE)
1	08/10/2013		Posição Inicial - Plano revisado pelo Banco Mundial em 25/10/13	\$ 34.650.000,00	\$ 350.000,00	50
2	22/01/2014	SEPLAG	Cancelamento do Projeto de A.T.Desenvolvimento do Sistema Planejamento de Compras (PCOMPRAS)	\$ -500.000,00		-1
3	23/01/2014	SEPLAG	Cancelamento do Projeto de A.T.Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Registro de Preços	\$ -500.000,00		-1
4	24/01/2014	SEPLAG	Substituição dois projetos acima pelo Desenvolvimento do Sistema GCOMPRAS	\$ 1.000.000,00		
5	13/02/2014	STDS	Alteração das datas no Projeto de AT da STDS pela UGP, pois no SEPA as datas estavam desatualizadas			1
6	14/02/2014	SEDUC	Alteração das datas no Projeto de AT : Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Cheches.			
7	18/02/2014	CGE	Alteração das datas dos Projetos da CGE			
8	20/02/2014	SEPLAG	Alteração do Responsável do Projeto: Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos. De Marcos Medeiros para Naiana.			
9	06/03/2014	SEPLAG	Modificação das datas no SEPA_ pelo Valdir_ Projeto G Compras			
10	06/03/2014	PGE	Alteração das datas no Projeto de AT da PGE pela Sra. Tânia			
11	17/03/2014	STDS	Modificação das datas no SEPA_ pela STDS			
12	18/03/2014	TCE	Desmembramento do Projeto do TCE em 3 outros projetos - Solicitação da Gionava Adjafre			2
Total				\$ 34.650.000,00	\$ 350.000,00	51
				\$	35.000.000,00	

* Os Critérios para estabelecimento de datas foram de 15-15-10-10-2-35-15-10-20-15-10-8-10-5-90 dias respectivamente para cada coluna conforme email do Banco Mundial

Início do Processo	Setorial	Nº Projetos	Data de Início
Janeiro de 2014	SEPLAG	1	15/01/2014
	IPECE	4	14/01/2014
			06/01/2014
			14/01/2014
			01/01/2014
	SRH	1	05/01/2014
	CONPAM	4	28/01/2014
			28/01/2014
			28/01/2014
			28/01/2014
Total:	4	10	
Início do Processo	Setorial	Nº Projetos	Data de Início
Fevereiro de 2014	SEPLAG	5	01/02/2014
			05/02/2014
			01/02/2014
			01/02/2014
			01/02/2014
	SEDUC	1	03/02/2014
	STDS	1	03/02/2014
	SRH	2	15/02/2013
			28/02/2014
	FUNCEME	1	03/02/2014
	CONPAM	1	05/02/2014
	SEMACE	1	03/02/2014
	CGE	3	01/02/2014
01/02/2014			
01/02/2014			
Total:	9	15	
Início do Processo	Setorial	Nº Projetos	Data de Início
Março de 2014	ARCE	1	20/03/2014
	SEPLAG	2	01/03/2014
			21/03/2014
	PGE	1	10/03/2014
	CGE	1	31/03/2014
Total	4	5	
Início do Processo	Setorial	Nº Projetos	Data de Início
Abril de 2014	ADECE	1	01/04/2014
	IPECE	1	01/04/2014
	SEDUC	2	01/04/2014
			01/04/2014
	SECITECE	2	01/04/2014
		01/04/2014	
Total	4	6	
Início do Processo	Setorial	Nº Projetos	Data de Início
Maio de 2014	SEDUC	3	01/05/2014
			01/05/2014
			01/05/2014
	STDS	1	04/05/2014
	SECITECE	2	04/05/2014
			04/05/2014
	TCE	1	02/05/2014
	SESA	1	28/05/2014
CGE	1	30/05/2014	
Total	6	9	
Início do Processo	Setorial	Nº Projetos	Data de Início
Agosto de 2014	SEPLAG	1	01/08/2014
Total	1	1	
Início do Processo	Setorial	Nº Projetos	Data de Início
Setembro de 2014	CGE	1	30/09/2014
Total	1	1	

****Legenda Métodos de Licitação (Tradução):**

SBQC: Seleção baseada na qualidade e custo
 SBQ: Seleção baseada na Qualidade
 SMC: Seleção baseada em menor custo
 SOF: Seleção de orçamento fixo
 SQC: Seleção baseada nas qualificações do Consultor

PLANO DE LICITAÇÃO Pfor CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CONSULTORIA DE EMPRESA																								
Descrição da Atividade	Setoriais	Responsáveis	Valor do Empréstimo (US\$)	Valor do Empréstimo (R\$)	Métodos de Aquisição **	Revisão pelo BIRD (Previa/ Posterior)	DOCUMENTOS						AVALIAÇÃO						CONTRATAÇÃO					
							Data do Início do Processo	Manifestação de Interesse	Preparação da Lista Curta	Preparação de Solicitação de Propostas	Não Objeção do Banco Mundial	Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta)	Abertura Pública das Propostas	Avaliação Técnica das Propostas	Não Objeção do BM à Avaliação Técnica	Abertura Pública das Propostas Financeiras	Convite à Empresa Vencedora p/ Negociação	Não Objeção do BM ao contrato rubricado	Notificação e Adjudicação	Assinatura do Contrato	Data Início	Duração (dias)	Data Término	
1	Reforma dos procedimentos de preparação e de execução do orçamento (sub atividade: previsão do BI).	SEPLAG	Naiana Correia Lima / Nicolino IPECE	\$ 800.000,00	R\$ 1.882.240,00	SBQC	Todos os Processos	01/02/2014	15/02/2014	25/02/2014	10/03/2014	20/03/14	22/03/14	27/04/14	10/05/14	20/05/14	05/06/2014	25/06/14	05/07/14	20/07/2014	26/07/14	16/08/2014	60	30/10/14
2	Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.	SEPLAG	Naiana Correia Lima	\$ 800.000,00	R\$ 1.882.240,00	SBQC	Todos os Processos	01/08/2014	30/08/2014	20/09/2014	05/10/2014	15/10/2014	30/10/2014	10/11/2014	25/11/2014	05/12/2013	30/12/2014	20/01/2015	30/01/2015	15/02/2015	01/03/2015	10/03/2015	270	10/12/2015
3	Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.	SEPLAG	Fábio Miranda	\$ 4.400.000,00	R\$ 10.352.320,00	SBQC	Todos os Processos	05/02/2014	15/02/2014	02/03/2014	10/03/14	20/03/14	22/03/14	22/03/14	10/05/14	20/05/14	05/06/2014	25/06/14	05/07/14	15/07/2014	26/07/14	31/07/2014	126	30/12/14
4	Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.	SEPLAG	Marcos Medeiros	\$ 1.300.000,00	R\$ 3.058.640,00	SBQC	Todos os Processos	15/01/2014	28/02/2014	20/03/2014	05/04/2014	15/04/2014	30/04/2014	10/05/2014	25/05/2014	05/06/2014	30/06/2014	20/07/2014	30/07/2014	15/08/2014	30/08/2014	05/09/2014	180	05/03/2015
5	Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-setorial.	SEPLAG	Marcos Santos	\$ 1.800.000,00	R\$ 4.235.040,00	SBQC	Todos os Processos	01/02/2014	15/02/2014	28/02/2014	10/03/14	20/03/14	22/03/14	27/04/14	10/05/14	20/05/14	05/06/2014	25/06/14	05/07/14	20/07/2014	26/07/14	16/08/2014	60	30/10/14
6	Suporte para o fortalecimento da participação do cidadão na alocação e monitoramento dos recursos públicos.	SEPLAG	Marcos Santos	\$ 1.800.000,00	R\$ 4.235.040,00	SBQC	Todos os Processos	01/02/2014	15/02/2014	28/02/2014	10/03/14	20/03/14	22/03/14	27/04/14	10/05/14	20/05/14	05/06/2014	25/06/14	05/07/14	20/07/2014	26/07/14	16/08/2014	60	30/10/14
7	Definir e Estabelecer Sistema de Monitoramento de Egressos da Educação Profissional e Formação Técnica no Mercado de Trabalho.	IPECE	Victor Hugo	\$ 700.000,00	R\$ 1.646.960,00	SBQC	Todos os Processos	14/01/2014	28/01/2014	10/02/2013	24/02/2014	06/03/2014	10/03/2014	14/04/14	26/04/2014	05/05/14	27/05/2014	09/06/14	17/06/2014	24/06/2014	01/07/2014	08/07/2014	180	07/01/2015
8	Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE -Sistema Informatizado de Monitoramento.	IPECE	Mario Araújo	\$ 500.000,00	R\$ 1.176.400,00	SBQC	Todos os Processos	06/01/2014	17/02/2014	28/02/2014	10/03/2014	20/03/2014	24/03/14	28/04/14	12/05/14	20/05/2014	10/05/2014	25/06/2014	07/07/14	16/08/2014	26/08/2014	30/08/2014	150	02/03/15
9	Elaborar mapeamento dos programas e entidades envolvidas na educação profissional, capacitação e treinamento técnico e tecnológico, para identificar complementariedades e áreas de possível sobreposição de esforços.	IPECE	Victor Hugo	\$ 75.000,00	R\$ 176.460,00	SQC	O primeiro Processo	14/01/2014	28/01/2014	10/02/2013	24/02/2014	06/03/2014	10/03/2014	14/04/14	28/04/14	05/05/14	27/05/2014	09/06/14	17/06/2014	24/06/2014	01/07/2014	08/07/2014	180	07/01/2015
10	Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.	SEDUC	Andréa Rocha	\$ 250.000,00	R\$ 588.200,00	SBQC	O primeiro Processo	01/04/2014	15/04/2014	30/04/2014	10/05/2014	20/05/2014	22/05/2014	27/06/2014	10/06/2014	20/06/2014	10/06/2014	25/06/2014	05/07/2014	16/07/2014	26/07/2014	30/09/2014	90	30/12/2014
11	Avaliação de Marco institucional e estrutura de governança do sistema de escolas secundárias estaduais de educação profissional, com recomendações de melhoramento, ajuste ou mudanças necessárias.	SEDUC	Andréa Rocha	\$ 100.000,00	R\$ 235.280,00	SOF/SMC	O primeiro Processo	01/05/2014	15/05/2014	30/05/2014	10/06/2014	20/06/2014	22/06/2014	27/07/2014	10/07/2014	20/07/2014	10/07/2014	25/08/2014	05/08/2014	16/08/2014	26/08/2014	30/10/2014	90	30/01/2015
12	Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores nas escolas de educação profissional secundárias do Estado.	SEDUC	Andreia Rocha	\$ 100.000,00	R\$ 235.280,00	SOF/SMC	O primeiro Processo	01/05/2014	15/05/2014	30/05/2014	10/06/2014	20/06/2014	22/06/2014	27/07/2014	10/07/2014	20/07/2014	10/07/2014	25/08/2014	05/08/2014	16/08/2014	26/08/2014	30/10/2014	90	30/01/2015
13	Avaliação de Desempenho das escolas públicas secundárias profissionais de educação com recomendações de melhoramentos. Áreas a serem avaliadas, entre outras: gestão administrativa, gestão de recursos humanos, desenho de currículo, serviços de apoio aos estudantes.	SEDUC	Andreia Rocha	\$ 200.000,00	R\$ 470.560,00	SBQC	O primeiro Processo	01/04/2014	15/04/2014	30/04/2014	10/05/2014	20/05/2014	22/05/2014	27/06/2014	10/06/2014	20/06/2014	10/06/2014	25/06/2014	05/07/2014	16/07/2014	26/07/2014	30/09/2014	90	30/12/2014
14	Apoio na concepção de instrumentos / iniciativas de treinamento para promover o empreendedorismo entre os alunos das Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) para aumentar as oportunidades de geração de emprego.	SEDUC	Andreia Rocha Francisco Soares	\$ 75.000,00	R\$ 176.460,00	SQC	O primeiro Processo	01/05/2014	15/05/2014	30/05/2014	10/06/2014	20/06/2014	22/06/2014	27/07/2014	10/07/2014	20/07/2014	10/07/2014	25/08/2014	05/08/2014	16/08/2014	26/08/2014	30/10/2014	90	30/01/2015
15	Definir e estabelecer um sistema de monitoramento e avaliação para coletar dados e informações relacionadas com programas e iniciativas de apoio à inovação.	SECITECE	Tarcísio Hiltner Vasconcelos Filho	\$ 450.000,00	R\$ 1.058.760,00	SBQC	O primeiro Processo	04/05/2014	19/05/2014	04/06/2014	13/06/14	23/06/14	25/06/14	31/07/14	13/08/14	23/08/14	13/09/2014	28/09/14	09/10/14	19/10/2014	30/10/14	01/11/2014	91	03/05/15
16	Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.	SECITECE	Lene Simone de Queiroz Malveira Peixoto	\$ 200.000,00	R\$ 470.560,00	SBQC	O primeiro Processo	01/04/2014	15/04/2014	30/04/2014	10/05/2014	20/05/2014	22/05/2014	27/06/2014	10/07/2014	20/07/2014	10/08/2014	25/08/2014	05/09/2014	16/09/2014	26/09/2014	30/09/2014	180	30/3/2015
17	Avaliação do desempenho e impacto de REDENIT-CE no que diz respeito à sua missão de gestão da inovação e propriedade intelectual e apoiar a transferência de tecnologias para o mercado.	SECITECE	Lene Simone de Queiroz Malveira Peixoto	\$ 225.000,00	R\$ 529.380,00	SBQC	O primeiro Processo	04/05/2014	19/05/2014	04/06/2014	13/06/14	23/06/14	25/06/14	31/07/14	13/08/14	23/08/14	13/09/2014	28/09/14	09/10/14	19/10/2014	30/10/14	01/11/2014	91	03/05/15
18	Assistência na elaboração de uma avaliação de impacto para o projeto Tecnova (FINEP / SECITECE).	SECITECE	Edgar Monte Mariano Neto	\$ 50.000,00	R\$ 117.640,00	SQC	O primeiro Processo	01/04/2014	15/04/2014	30/04/2014	10/05/2014	20/05/2014	22/05/2014	27/06/2014	10/07/2014	20/07/2014	10/08/2014	25/08/2014	05/09/2014	16/09/2014	26/09/2014	30/09/2014	180	30/3/2015
19	Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas	ADECE	Francisco Soares	\$ 200.000,00	R\$ 470.560,00	SBQC	O primeiro Processo	01/04/2014	15/04/2014	12/05/14	20/05/2014	21/05/14	23/05/14	27/06/14	10/07/14	20/07/14	30/07/2014	25/08/14	05/09/14	16/09/2014	26/09/14	30/09/2014	91	30/12/14
20	Avaliação da Estrutura de Governança para os programas que dão suporte ao setor de desenvolvimento produtivo.	SEPLAG	Marcos Santos	\$ 200.000,00	R\$ 470.560,00	SBQC	O primeiro Processo	01/02/2014	15/02/2014	28/02/2014	10/03/14	20/03/14	22/03/14	27/04/14	10/05/14	20/05/14	10/08/2014	25/06/14	05/07/14	16/07/2014	26/07/14	30/07/2014	90	30/10/14
21	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.	SEDUC	Lucidalva Bacelar	\$ 2.500.000,00	R\$ 5.882.000,00	SBQC	Todos os Processos	06/01/2014	13/01/2014	20/01/2014	27/01/2014	05/02/2014	21/02/2014	28/02/2014	14/03/2014	21/03/2014	28/03/2014	04/04/2014	11/04/2014	16/04/2014	25/04/2014	30/04/2014	60	30/07/2014
22	Treinoamento para os Coordenadores e Diretores de Cheques.	SEDUC	Lucidalva Bacelar	\$ 500.000,00	R\$ 1.176.400,00	SBQC	Todos os Processos	11/02/2014	20/02/2014	12/03/2014	21/03/2014	03/04/2014	10/04/2014	22/04/2014	30/04/2014	02/05/2014	09/05/2014	12/05/2014	21/05/2014	22/05/2014	30/05/2014	02/06/2014	60	02/08/2014
23	Monitoramento e capacitação dos CRAS.	STDS	Sebastião (STDS)	\$ 900.000,00	R\$ 2.117.520,00	SBQC	Todos os Processos	04/05/2014	19/05/2014	02/06/2014	13/06/2014	23/06/2014	27/06/2014	28/07/2014	11/08/2014	22/08/2014	09/09/2014	26/09/2014	06/10/2014	14/11/2014	24/11/2014	26/11/2014	90	27/02/2015

Descrição da Atividade	Setoriais	Responsáveis	Valor do Empêsltimo (US\$)	Valor do Empêsltimo (R\$)	Métodos de Aquisição **	Revisão pelo BIRD (Prévia/ Posterior)	DOCUMENTOS						AVALIAÇÃO						CONTRATAÇÃO					
							Data do início do Processo	Manifestação de Interesse	Preparação da Lista Curta	Preparação de Solicitação de Propostas	Não Objção do Banco Mundial	Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta)	Abertura Pública das Propostas	Avaliação Técnica das Propostas	Não Objção de BM à Avaliação Técnica	Abertura Pública das Propostas Financeiras	Convite à Empresa Vencedora p/ Negociação	Não Objção de BM ao contrato rubricado	Notificação e Adjucação	Assinatura do Contrato	Data Início	Duração (dias)	Data Término	
24	IPCE	Jimmy Oliveira Mario Aragão	\$ 800.000,00	R\$ 1.882.240,00	SBQC	Todos os Processos	01/04/2014	15/04/2014	30/01/2014	10/05/2014	20/05/2014	22/05/2014	27/05/2014	10/05/2014	20/07/2014	10/07/2014	25/07/2014	05/08/2014	16/08/2014	26/08/2014	30/09/2014	90	30/12/2014	
25	SESA	Cícera Machado	\$ 1.000.000,00	R\$ 2.352.800,00	SBQC	Todos os Processos	28/5/2014	19/6/2014	30/7/2014	13/8/2014	26/8/2014	8/9/2014	21/10/2014	11/11/2014	21/11/2014	09/12/2014	22/12/2014	9/1/2015	22/1/2015	30/1/2015	2/2/2015	850	31/5/2017	
28	SRH	Ramon Rodrigues (Paulo Miranda)	\$ 370.000,00	R\$ 870.536,00	SBQC	Todos os Processos	05/01/2014	20/01/2014	05/02/2014	20/02/14	03/03/14	13/03/14	14/04/14	24/04/14	05/05/14	25/05/2014	19/05/14	29/05/14	07/06/2014	17/06/14	22/06/2014	90	05/09/14	
29	CONPAM	Maria Dias	\$ 450.000,00	R\$ 1.058.760,00	SBQC	Todos os Processos	28/1/2014	20/2/2014	5/3/2014	15/3/2014	1/4/2014	10/4/2014	10/5/2014	20/5/2014	27/5/2014	6/6/2014	10/6/2014	15/6/2014	25/6/2014	10/7/2014	25/7/2014	120	30/11/2014	
30	FUNCEME	Francisco Holton	\$ 630.000,00	R\$ 1.482.264,00	SBQC	Todos os Processos	03/02/2014	20/02/2014	07/03/2014	14/03/2014	24/03/2014	14/04/2014	21/04/2014	19/05/14	02/06/2014	22/06/2014	07/07/14	21/07/14	11/08/2014	01/09/14	15/09/2014	133	08/03/16	
31	CONPAM	Maria Dias	\$ 720.000,00	R\$ 1.694.016,00	SBQC	Todos os Processos	5/2/2014	5/3/2014	20/3/2014	28/3/2014	10/4/2014	20/4/2014	27/2/2014	10/3/2014	20/3/2014	10/4/2014	25/4/2014	5/5/2014	16/5/2014	26/5/2014	30/6/2014	365	30/7/2015	
32	CONPAM	Maria Dias	\$ 225.000,00	R\$ 529.380,00	SBQC	O primeiro Processo	28/1/2014	20/2/2014	5/3/2014	15/3/2014	1/4/2014	10/4/2014	10/5/2014	20/5/2014	27/5/2014	6/6/2014	10/6/2014	15/6/2014	25/6/2014	10/7/2014	25/7/2014	90	30/10/2014	
33	CONPAM	Maria Dias	\$ 224.000,00	R\$ 527.027,20	SBQC	O primeiro Processo	28/1/2014	20/2/2014	5/3/2014	15/3/2014	1/4/2014	10/4/2014	10/5/2014	20/5/2014	27/5/2014	6/6/2014	10/6/2014	15/6/2014	25/6/2014	10/7/2014	25/7/2014	90	30/08/2014	
34	CONPAM	Maria Dias	\$ 1.345.000,00	R\$ 3.164.516,00	SBQC	Todos os Processos	28/1/2014	20/2/2014	5/3/2014	15/3/2014	1/4/2014	10/4/2014	10/5/2014	20/5/2014	27/5/2014	6/6/2014	10/6/2014	15/6/2014	25/6/2014	10/7/2014	25/7/2014	210	25/2/2015	
35	SEMACE	Maurício Gifonni	\$ 1.054.000,00	R\$ 2.479.851,20	SBQC	Todos os Processos	03/02/2014	18/02/2014	06/03/2014	18/03/2014	28/03/2014	01/04/2014	07/05/2014	22/05/2014	03/06/2014	18/06/2014	03/07/2014	15/07/2014	22/07/2014	29/07/2014	05/08/2014	90	04/11/2014	
36	ARCE	Alexandre Caetano	\$ 400.000,00	R\$ 941.120,00	SBQC	Todos os Processos	20/03/2014	16/04/2014	06/05/14	26/05/2014	06/06/2014	10/06/2014	15/07/2014	30/07/2014	11/08/2014	29/08/2014	12/09/2014	22/09/2014	13/10/2014	27/10/2014	20/11/2014	180	19/05/2015	
37	SEPLAG	Valdir Silva	\$ 1.000.000,00	R\$ 2.352.800,00	SBQC	Todos os Processos	21/03/2014	04/04/2014	19/04/2014	20/04/2014	09/05/2014	11/05/2014	16/06/2014	30/06/2014	10/07/2014	20/07/2014	12/08/2014	23/08/2014	03/09/2014	13/09/2014	20/09/2014	27/08/1900	10/03/2016	
38	SEPLAG	Valdir Silva	\$ 200.000,00	R\$ 470.560,00	SBQC	O primeiro Processo	1/3/2014	15/3/2014	25/3/2014	30/03/14	19/04/14	21/04/14	27/05/14	10/06/14	20/06/14	5/7/2014	23/07/14	03/08/14	13/8/2014	24/08/14	29/8/2014	89	23/08/15	
39	CGE	Marcelo Monteiro	\$ 625.000,00	R\$ 1.470.500,00	SBQC	Todos os Processos	30/05/2014	15/06/2014	30/06/2014	10/07/2014	20/07/2014	22/07/14	28/08/14	12/09/2014	22/09/2014	10/06/2014	25/06/2014	05/07/2014	16/07/2014	26/07/2014	30/07/2014	Dois anos	30/07/2016	
40	CGE	Carlos Eduardo G. Lopes	\$ 600.000,00	R\$ 1.411.680,00	SBQC	Todos os Processos	31/03/2014	15/04/2014	30/04/2014	10/05/2014	20/05/2014	22/09/2014	27/09/2014	13/10/2014	23/10/2014	13/11/2014	27/11/2014	07/12/2014	15/12/2014	25/12/2014	30/12/2014	Dois anos	30/12/2016	
41	PGE	Valéria Rodrigues	\$ 525.000,00	R\$ 1.235.220,00	SBQC	Todos os Processos	24/03/2014	15/04/2014	09/05/14	19/05/2014	27/05/2014	09/06/2014	14/07/2014	31/07/2014	11/08/2014	18/08/2014	21/08/2014	28/08/2014	08/09/2014	18/09/2014	25/09/2014	360	20/09/2015	
42	CGE	Marconi Lemos	\$ 200.000,00	R\$ 470.560,00	SBQC	O primeiro Processo	30/09/2014	15/10/2014	28/10/2014	10/11/2014	20/11/2014	22/11/2014	27/12/2014	10/01/2015	20/01/2015	10/02/2015	25/02/2015	05/03/2015	16/03/2015	26/03/2015	30/03/2015	Dois anos	30/03/2017	
43	TCE	Aurício Oliveira	\$ 700.000,00	R\$ 1.591.800,00	SBQC	Todos os Processos	02/05/2014	02/06/2014	23/06/2014	07/07/2014	25/08/2014	01/09/2014	17/11/2014	01/12/2014	15/12/2014	20/01/2015	02/02/2015	16/02/2015	02/03/2015	10/03/2015	01/04/2015	360	31/03/2016	
Total			\$ 30.533.000,00	R\$ 71.782.882,40																				

* A informações contidas neste plano foram fornecidas pelas Setoriais e estão refletidas no Sistema SEPA

Atualizado em 20/03/2014

Taxa de cambio assinatura do contrato em 19/12/13 é de: 2,3528

PLANO DE LICITAÇÃO PforR CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA


CONSULTORIA INDIVIDUAL

Descrição da Atividade	Setoriais	Responsáveis	Componente	Valor do Empréstimo (US\$)	Valor do Empréstimo (R\$) *	Métodos de Seleção**	Revisão pelo BIRD (Previa/Posterior)	Data do Início do Processos	DOCUMENTOS		AVALIAÇÃO CURRICULAR PELO COMITÊ			Data Início	Duração (dias)	Data Término
									Manifestação de interesse e recebimento de Currículos	Avaliação Curricular pelo Comitê	Não Objeção do BM à Avaliação do Comitê	Notificação e Adjudicação				
1 Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.	IPECE	Cristina Medeiros	N/A	\$ 500.000,00	R\$ 1.176.400,00	CI	O primeiro Processo	02/01/2014	15/01/2014	25/01/2014	05/01/2014	20/02/2014	01/03/2014	quatro anos	01/03/2017	
2 Auditoria Técnica dos Indicadores	CGE	Paulo Roberto	N/A	\$ 400.000,00	R\$ 941.120,00	CI	O primeiro Processo	01/02/2014	15/02/2014	25/02/2014	05/03/2014	20/03/2014	01/04/2014	quatro anos	31/03/2018	
3 Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional e Formação Técnica.	IPECE	Victor Hugo	N/A	\$ 300.000,00	R\$ 705.840,00	CI	O primeiro Processo	01/11/2014	15/11/2014	25/11/2014	05/12/2014	20/12/2014	05/01/15	180	01/06/2015	
4 Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	SECITECE	Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho	N/A	\$ 75.000,00	R\$ 176.460,00	CI	O primeiro Processo	02/06/2014	16/06/2014	26/06/2014	06/07/14	22/07/2014	02/08/14	180	01/02/15	
Total				\$ 1.275.000,00	R\$ 2.999.820,00											

Atualizado em 12/02/2014

Taxa de cambio assinatura do contrato em 19/12/13 é de: 2,3528

O Método de Seleção é CI = Consultor Individual



Início do Processo	Setorial	Nº Projetos	Data de Início
Janeiro de 2014	IPECE	1	02/01/2014
Fevereiro de 2014	CGE	1	01/02/2014
Junho de 2014	SECITECE	1	02/06/2014
Novembro de 2014	IPECE	1	01/11/2014
Total	4	4	

PLANO DE LICITAÇÃO Ppor CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Descrição da Atividade		Setoriais	Responsáveis	Valor do Empréstimo (US\$)	Valor do Empréstimo (R\$)	Métodos de Aquisição **	Recebido pelo BID (Presente/Posterior)	CONSULTORIA DE EMPRESA E NAO CONSULTORIA										CONTRATAÇÃO							
								DOCUMENTOS										AVALIAÇÃO				CONTRATAÇÃO			
								Data do Início do Processos	Manifestação de interesse	Preparação da Lista Curta	Preparação de Solicitações de Propostas	Não Objeção do Banco Mundial	Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta)	Abertura Pública das Propostas	Avaliação Técnica da Propostas	Não Objeção do BM à Avaliação Técnica	Abertura Pública das Propostas Financeiras	Convite à Empresa Vencedora p/ Negociação	Não Objeção do BM ao contrato rubricado	Notificação e Adjudicação	Assinatura de Contrato	Data início	Duração (dias)	Data Término	
1	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Cheques.	SEDUC	Lucivalva Bacelar	\$ 500.000,00	R\$ 1.176.400,00	NCB	Todos os Processos	6/1/2014	20/1/2014	5/2/2014	17/02/14	10/03/14	17/03/14	24/03/14	08/04/14	15/04/14	5/5/2014	08/05/14	19/05/14	30/5/2014	06/06/14	11/6/2014	74	13/08/14	
2	Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.	CONPAM	Maria Dias	\$ 2.242.000,00	R\$ 5.274.977,60	NCB	Todos os Processos	1/12/2013	15/12/2013	30/12/2013	10/03/14	20/03/14	22/03/14	27/04/14	10/05/14	20/05/14	5/6/2014	25/06/14	05/07/14	15/7/2014	26/07/14	1/8/2014	90	30/11/14	
3	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção.	CGE	Denise Andrade Araújo	\$ 300.000,00	R\$ 705.840,00	NCB	O primeiro Processo	01/02/2014	15/02/2014	30/02/2014	10/03/2014	20/03/2014	22/03/2014	27/04/2014	10/05/2014	20/05/2014	10/06/2014	25/06/2014	05/07/2014	16/07/2014	26/07/2014	30/07/2014	Dois anos	30/07/2016	
Total				\$ 3.042.000,00	R\$ 7.157.217,60																				

Atualizado em 17/01/2014
 Taxa de cambio assinatura do contrato em 19/12/13 é de: 2,3528

****Legenda Métodos de Licitação (Tradução):**
 NCB: Licitação Pública Nacional

Início do Processo	Setorial	Nº Projetos	Data de Início
Dezembro de 2013	CONPAM	1	01/12/2013
Janeiro de 2014	SEDUC	1	06/01/2014
Fevereiro de 2014	CGE	1	01/02/2014
Total	3	3	