

Procurement Thresholds PforR Métodos de Aquisição			
Expenditure Category Categoria de Despesas	Contract Value Threshold VT (US\$ thousands) Valor do Contrato	Procurement Method Método de Aquisição	Processes Subject to Prior Review Processos sujeitos à revisão prévia
Non-consulting services Serviços de não-consultoria	≥ 5,000	ICB	All processes Todos os processos
	< 5,000 ≥ 100	NCB LPN	First process and all processes above US\$ 500,000 Primeiro processo e todos os processos acima EUA 500.000 dólares.
	< 100	Shopping	Primeiro processo e todos os processos acima EUA 500.000 dólares
Consulting (firms) Consultoria (empresa)	≥ 200	QCBS/QBS/ LCS/FBS SBQC/SBQ/SMC/SOF	First process for each selection method and all processes above US\$300,000.
	< 200 ≥ 100	FBS/LCS SOF/SMC	Primeiro processo para cada método de seleção e todos os processos acima 300.000 dólares EUA
	< 100	CQS SQC	
Individual consultants Consultoria Individual		Section V in the Guidelines	First process Primeiro Processo
Direct contracting			All cases regardless of the amounts involved

Fonte: PAD pág. 107

**Legenda:**

NCB: Licitação National Competitive  
 QCBS: Quality and Cost-Based Selection  
 QBS: Quality Based Selection  
 LCS: Least-Cost Selection  
 FBS: Fixed Budget Selection  
 CQS: Selection Based on Consultants Qualification

**Legenda (Tradução):**

LPN: Licitação Pública Nacional  
 SBQC: Seleção baseada na qualidade e custo  
 SBQ: Seleção baseada na Qualidade  
 SMC: Seleção baseada em menor custo  
 SOF: Seleção de orçamento fixo  
 SQC: Seleção baseada nas qualificações do Consultor

SUMÁRIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - PforR - ASSISTÊNCIA TÉCNICA					
SERVIÇOS	CATEGORIAS		PROJETOS	Valor	
	nº	Descrição	Quantidade	US\$	R\$
	1	Empresas de Consultoria	42	\$ 30.333.000,00	R\$ 71.367.482,40
	2	Consultores Individuais	4	\$ 1.275.000,00	R\$ 2.999.820,00
3	Serviços de não-consultoria	3	\$ 3.042.000,00	R\$ 7.157.217,60	
Total			\$ 34.650.000,00	R\$ 81.524.520,00	
Fundo de Contigência			\$ 350.000,00	R\$ 823.480,00	
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 35.000.000,00</b>	<b>R\$ 82.348.000,00</b>	

Atualizado em 03/12/2013

Taxa de cambio assinatura do contrato em 19/12/13 é de: 2,3528

EVENTOS OCORRIDOS NO PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - PforR - ASSISTÊNCIA TÉCNICA						
nº	DATA	SETORIAL	EVENTOS OCORRIDOS	PROJETOS (US\$)	CONTIGÊNCIA (US\$)	PROJETOS (QTDE)
1	08/10/2013		Posição Inicial - Plano revisado pelo Banco Mundial em 25/10/13	\$ 34.650.000,00	\$ 350.000,00	50
2	22/01/2014	SEPLAG	Cancelamento do Projeto de A.T.Desenvolvimento do Sistema Planejamento de Compras (PCOMPRAS)	\$ -500.000,00		-1
3	23/01/2014	SEPLAG	Cancelamento do Projeto de A.T.Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Registro de Preços	\$ -500.000,00		-1
4	24/01/2014	SEPLAG	Substituição dois projetos acima pelo Desenvolvimento do Sistema GCOMPRAS	\$ 1.000.000,00		
5	13/02/2014	STDS	Alteração das datas no Projeto de AT da STDS pela UGP, pois no SEPA as datas estavam desatualizadas			1
Total				\$ 34.650.000,00	\$ 350.000,00	49
				\$	35.000.000,00	

\* Os Critérios para estabelecimento de datas foram de 15-15-10-10-2-35-15-10-20-15-10-8-10-5-90 dias respectivamente para cada coluna conforme email do Banco Mundial

Início do Processo	Setorial	Nº Projetos	Data de Início
Janeiro de 2014	SEPLAG	1	15/01/2014
	IPECE	4	14/01/2014
			06/01/2014
			14/01/2014
			01/01/2014
	SRH	1	05/01/2014
	CONPAM	4	28/01/2014
			28/01/2014
28/01/2014			
28/01/2014			
<b>Total:</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	
Início do Processo	Setorial	Nº Projetos	Data de Início
Fevereiro de 2014	SEPLAG	6	01/02/2014
			05/02/2014
			01/02/2014
			01/02/2014
			01/02/2014
			01/02/2014
	ADECE	1	01/02/2014
	SEDUC	1	03/02/2014
	STDS	1	03/02/2014
	SRH	2	15/02/2013
			28/02/2014
	FUNCEME	1	03/02/2014
	CONPAM	1	05/02/2014
	SEMACE	1	03/02/2014
CGE	3	01/02/2014	
		01/02/2014	
		01/02/2014	
<b>Total:</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	
Início do Processo	Setorial	Nº Projetos	Data de Início
Março de 2014	ARCE	1	20/03/2014
	SEPLAG	1	01/03/2014
	PGE	1	10/03/2014
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
Início do Processo	Setorial	Nº Projetos	Data de Início
Abril de 2014	SEDUC	2	01/04/2014
			01/04/2014
	SECITECE	2	01/04/2014
			01/04/2014
	SESA	1	30/04/2014
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	
Início do Processo	Setorial	Nº Projetos	Data de Início
Maio de 2014	SEDUC	3	01/05/2014
			01/05/2014
			01/05/2014
	SECITECE	2	04/05/2014
			04/05/2014
	TCE	1	02/05/2014
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	
Início do Processo	Setorial	Nº Projetos	Data de Início
Agosto de 2014	SEPLAG	1	01/08/2014
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

**\*\*Legenda Métodos de Licitação (Tradução):**

SBQC: Seleção baseada na qualidade e custo  
 SBQ: Seleção baseada na Qualidade  
 SMC: Seleção baseada em menor custo  
 SOF: Seleção de orçamento fixo  
 SQC: Seleção baseada nas qualificações do Consultor



Descrição da Atividade	Setoriais	Responsáveis	Valor do Empréstimo (US\$)	Valor do Empréstimo (R\$)	Métodos de AQUISIÇÃO **	Revisão pelo BIRD (Prévia/Posterior)	DOCUMENTOS						AVALIAÇÃO						CONTRATAÇÃO						
							Data do Início do Processo	Manifestação de interesse	Preparação da Lista Curta	Preparação de Solicitação de Propostas	Não Objeção do Banco Mundial	Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta)	Abertura Pública das Propostas	Avaliação Técnica das Propostas	Não Objeção do BM à Avaliação Técnica	Abertura Pública das Propostas Financeiras	Convite à Empresa Vencedora p/ Negociação	Não Objeção do BM ao contrato rubricado	Notificação e Adjudicação	Assinatura do Contrato	Data Início	Duração (dias)	Data Término		
24		Qualificação da análise de situação de saúde para a tomada de decisão visando a redução das desigualdades sociais.	SESA	Ciera Machado	\$ 1.000.000,00	R\$ 2.352.800,00	SBQC	Todos os Processos	30/4/2014	22/5/2014	16/6/2014	3/7/2014	16/7/2014	28/7/2014	18/9/2014	8/10/2014	21/10/2014	11/11/2014	26/11/2014	9/12/2014	22/12/2014	12/1/2015	15/1/2015	730	13/1/2017
25		Fortalecimento do manejo estadual de recursos hídricos.	SRH	Ramon Rodrigues João Lúcio de Oliveira	\$ 670.000,00	R\$ 1.576.376,00	SBQC	Todos os Processos	28/02/2014	20/03/2014	21/04/2014	28/04/2014	08/05/2014	23/05/2014	27/06/2014	08/07/2014	18/07/2014	25/07/2014	04/08/2014	14/08/2014	21/08/2014	29/08/2014	05/09/2014	840	30/12/2016
26		Enquadramento dos açudes das bacias estratégicas.	SRH	Ramon Rodrigues Adahil Sena	\$ 670.000,00	R\$ 1.576.376,00	SBQC	Todos os Processos	15/02/2014	01/03/2014	15/03/2014	30/03/14	20/04/14	30/04/14	15/05/14	25/05/14	10/06/14	30/06/2014	20/07/14	10/08/14	18/08/2014	30/09/14	05/10/2014	138	05/02/15
27		Recomendações para melhorar o quadro institucional para a gestão da água.	SRH	Ramon Rodrigues (Paulo Miranda)	\$ 370.000,00	R\$ 870.536,00	SBQC	Todos os Processos	05/01/2014	20/01/2014	05/02/2014	20/02/14	03/03/14	13/03/14	14/04/14	24/04/14	05/05/14	25/05/2014	19/05/14	29/05/14	07/06/2014	17/06/14	22/06/2014	90	05/09/14
28		Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.	CONPAM	Maria Dias	\$ 450.000,00	R\$ 1.058.760,00	SBQC	Todos os Processos	28/1/2014	20/2/2014	5/3/2014	15/3/2014	1/4/2014	10/4/2014	10/5/2014	20/5/2014	27/5/2014	6/6/2014	10/6/2014	15/6/2014	25/6/2014	10/7/2014	25/7/2014	120	30/11/2014
29		Metodologia de modelagem de qualidade da água.	FUNCEME	Francisco Hoilton	\$ 630.000,00	R\$ 1.482.264,00	SBQC	Todos os Processos	03/02/2014	20/02/2014	07/03/2014	14/03/2014	24/03/2014	14/04/2014	21/04/2014	19/05/14	02/06/2014	22/06/2014	07/07/14	21/07/14	11/08/2014	01/09/14	15/09/2014	133	08/03/16
30		Capacitação para o pessoal técnico municipal.	CONPAM	Maria Dias	\$ 720.000,00	R\$ 1.694.016,00	SBQC	Todos os Processos	5/2/2014	5/3/2014	20/3/2014	28/3/2014	10/4/2014	20/4/2014	27/2/2014	10/3/2014	20/3/2014	10/4/2014	25/4/2014	5/5/2014	16/5/2014	26/5/2014	30/6/2014	365	30/7/2015
31		Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.	CONPAM	Maria Dias	\$ 225.000,00	R\$ 529.380,00	SBQC	O primeiro Processo	28/1/2014	20/2/2014	5/3/2014	15/3/2014	1/4/2014	10/4/2014	10/5/2014	20/5/2014	27/5/2014	6/6/2014	10/6/2014	15/6/2014	25/6/2014	10/7/2014	25/7/2014	90	30/10/2014
32		Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.	CONPAM	Maria Dias	\$ 224.000,00	R\$ 527.027,20	SBQC	O primeiro Processo	28/1/2014	20/2/2014	5/3/2014	15/3/2014	1/4/2014	10/4/2014	10/5/2014	20/5/2014	27/5/2014	6/6/2014	10/6/2014	15/6/2014	25/6/2014	10/7/2014	25/7/2014	90	30/08/2014
33		Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.	CONPAM	Maria Dias	\$ 1.345.000,00	R\$ 3.164.516,00	SBQC	Todos os Processos	28/1/2014	20/2/2014	5/3/2014	15/3/2014	1/4/2014	10/4/2014	10/5/2014	20/5/2014	27/5/2014	6/6/2014	10/6/2014	15/6/2014	25/6/2014	10/7/2014	25/7/2014	210	25/2/2015
34		Fortalecimento da gestão ambiental estadual.	SEMACE	Maurício Gifonni	\$ 1.054.000,00	R\$ 2.479.851,20	SBQC	Todos os Processos	03/02/2014	18/02/2014	06/03/2014	18/03/2014	28/03/2014	01/04/2014	07/05/2014	22/05/2014	03/06/2014	18/06/2014	03/07/2014	15/07/2014	22/07/2014	29/07/2014	05/08/2014	90	04/11/2014
35		Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.	ARCE	Alexandre Caetano	\$ 400.000,00	R\$ 941.120,00	SBQC	Todos os Processos	20/03/2014	16/04/2014	06/05/14	26/05/2014	06/06/2014	10/06/2014	15/07/2014	30/07/2014	11/08/2014	29/08/2014	12/09/2014	22/09/2014	13/10/2014	27/10/2014	20/11/2014	180	19/05/2015
36		Desenvolvimento do Sistema GCOMPRES	SEPLAG	Valdir Silva	\$ 1.000.000,00	R\$ 2.352.800,00	SBQC	Todos os Processos	1/2/2014	15/2/2014	2/3/2014	12/3/2014	22/3/2014	24/3/2014	29/4/2014	13/5/2014	23/5/2014	10/6/2014	25/6/2014	6/7/2014	17/7/2014	27/7/2014	31/7/2014	540	22/1/2016
37		Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.	SEPLAG	Valdir Silva	\$ 200.000,00	R\$ 470.560,00	SBQC	O primeiro Processo	1/3/2014	15/3/2014	25/3/2014	30/03/14	19/04/14	21/04/14	27/05/14	10/06/14	20/06/14	5/7/2014	23/07/14	03/08/14	13/8/2014	24/08/14	29/8/2014	89	23/08/15
38		Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.	CGE	Marcelo Monteiro	\$ 625.000,00	R\$ 1.470.500,00	SBQC	Todos os Processos	01/02/2014	15/02/2014	30/02/2014	10/03/2014	20/03/2014	20/03/14	22/03/14	10/05/2014	20/05/2014	10/06/2014	25/06/2014	05/07/2014	16/07/2014	26/07/2014	30/07/2014	Dois anos	30/07/2016
39		Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social.	CGE	Carlos Eduardo G. Lopes	\$ 600.000,00	R\$ 1.411.680,00	SBQC	Todos os Processos	01/02/2014	15/02/2014	30/02/2014	10/03/2014	20/03/2014	22/03/2014	27/04/2014	10/05/2014	20/05/2014	10/06/2014	25/06/2014	05/07/2014	16/07/2014	26/07/2014	30/07/2014	Dois anos	30/07/2016
40		Remodelação de sistema de informação licitar (USS500mil) e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado (USS25mil)	PGE	Valéria Rodrigues	\$ 525.000,00	R\$ 1.235.220,00	SBQC	Todos os Processos	10/03/2014	31/03/2014	15/04/14	30/04/2014	12/05/2014	16/05/2014	17/06/2014	07/07/2014	17/07/2014	24/07/2014	04/08/2014	14/08/2014	25/08/2014	08/09/2014	15/09/2014	360	10/09/2015
41		Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público .	CGE	Marconi Lemos	\$ 200.000,00	R\$ 470.560,00	SBQC	O primeiro Processo	01/02/2014	15/02/2014	30/02/2014	10/03/2014	20/03/2014	22/03/2014	27/04/2014	10/05/2014	20/05/2014	10/06/2014	25/06/2014	05/07/2014	16/07/2014	26/07/2014	30/07/2014	Dois anos	30/07/2016
42		Apoio ao Fortalecimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará	TCE	Giovana Adjafre	\$ 1.000.000,00	R\$ 2.352.800,00	SBQC	Todos os Processos	02/05/2014	02/06/2014	23/06/2014	07/07/2014	25/08/2014	01/09/2014	17/11/2014	01/12/2014	15/12/2014	20/01/2015	02/02/2015	16/02/2015	02/03/2015	10/03/2015	01/04/2015	360	31/03/2016
<b>Total</b>					<b>\$ 30.333.000,00</b>	<b>R\$ 71.367.482,40</b>																			

Atualizado em 17/01/2014

Taxa de cambio assinatura do contrato em 19/12/13 é de: 2,3528

**PLANO DE LICITAÇÃO PforR CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA**


**CONSULTORIA INDIVIDUAL**

Descrição da Atividade	Setoriais	Responsáveis	Componente	Valor do Empréstimo (US\$)	Valor do Empréstimo (R\$) *	Métodos de Seleção**	Revisão pelo BIRD (Prévia/Posterior)	Data do início do Processos	AVALIAÇÃO CURRICULAR PELO COMITÊ				Data Início	Duração (dias)	Data Término
									DOCUMENTOS						
									Manifestação de interesse e recebimento de Currículos	Avaliação Curricular pelo Comitê	Não Objeção do BM à Avaliação do Comitê	Notificação e Adjudicação			
1 Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.	IPECE	Cristina Medeiros	N/A	\$ 500.000,00	R\$ 1.176.400,00	CI	O primeiro Processo	02/01/2014	15/01/2014	25/01/2014	05/01/2014	20/02/2014	01/03/2014	quatro anos	01/03/2017
2 Auditoria Técnica dos Indicadores	CGE	Paulo Roberto	N/A	\$ 400.000,00	R\$ 941.120,00	CI	O primeiro Processo	01/02/2014	15/02/2014	25/02/2014	05/03/2014	20/03/2014	01/04/2014	quatro anos	31/03/2018
3 Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional e Formação Técnica.	IPECE	Victor Hugo	N/A	\$ 300.000,00	R\$ 705.840,00	CI	O primeiro Processo	01/11/2014	15/11/2014	25/11/2014	05/12/2014	20/12/2014	05/01/15	180	01/06/2015
4 Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	SECITECE	Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho	N/A	\$ 75.000,00	R\$ 176.460,00	CI	O primeiro Processo	02/06/2014	16/06/2014	26/06/2014	06/07/14	22/07/2014	02/08/14	180	01/02/15
<b>Total</b>				<b>\$ 1.275.000,00</b>	<b>R\$ 2.999.820,00</b>										

Atualizado em 12/02/2014

Taxa de cambio assinatura do contrato em 19/12/13 é de: 2,3528

O Método de Seleção é CI = Consultor Individual



Início do Processo	Setorial	Nº Projetos	Data de Início
Janeiro de 2014	IPECE	1	02/01/2014
Fevereiro de 2014	CGE	1	01/02/2014
Junho de 2014	SECITECE	1	02/06/2014
Novembro de 2014	IPECE	1	01/11/2014
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	

**PLANO DE LICITAÇÃO PforR CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

**CONSULTORIA DE EMPRESA E NÃO CONSULTORIA**

Descrição da Atividade	Setoriais	Responsáveis	Valor do Empréstimo (US\$)	Valor do Empréstimo (R\$)	Métodos de Avaliação **	Revisão pelo BIRD (Previd/Posterior)	DOCUMENTOS						AVALIAÇÃO						CONTRATAÇÃO					
							Data do início do Processos	Manifestação de interesse	Preparação da Luta Curta	Preparação de Solicitação de Propostas	Não Objeção do Banco Mundial	Preparação e envio de convite às empresas (Luta curta)	Abertura Pública das Propostas	Avaliação Técnica da Propostas	Não Objeção do BM à Avaliação Técnica	Abertura Pública das Propostas Financeiras	Convite à Empresa Vencedora p/ Negociação	Não Objeção do BM ao contrato subscrito	Notificação e Adjudicação	Assinatura do Contrato	Data início	Duração (dias)	Data Término	
1	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Cheques.	SEDUC	Lucidalva Bacelar	\$ 500.000,00	R\$ 1.176.400,00	NCB	Todos os Processos	6/1/2014	20/1/2014	5/2/2014	17/02/14	10/03/14	17/03/14	24/03/14	08/04/14	15/04/14	5/5/2014	08/05/14	19/05/14	30/5/2014	06/06/14	11/6/2014	74	13/08/14
2	Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.	CONPAM	Maria Dias	\$ 2.242.000,00	R\$ 5.274.977,60	NCB	Todos os Processos	1/12/2013	15/12/2013	30/12/2013	10/03/14	20/03/14	22/03/14	27/04/14	10/05/14	20/05/14	5/6/2014	25/06/14	05/07/14	15/7/2014	26/07/14	1/8/2014	90	30/11/14
3	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção.	CGE	Denise Andrade Araújo	\$ 300.000,00	R\$ 705.840,00	NCB	O primeiro Processo	01/02/2014	15/02/2014	30/02/2014	10/03/2014	20/03/2014	22/03/2014	27/04/2014	10/05/2014	20/05/2014	10/06/2014	25/06/2014	05/07/2014	16/07/2014	26/07/2014	30/07/2014	Dois anos	30/07/2016
<b>Total</b>				<b>\$ 3.042.000,00</b>	<b>R\$ 7.157.217,60</b>																			

Atualizado em: 17/01/2014

Taxa de cambio assinatura do contrato em 19/12/13 é de: 2,3528

**\*\*Legenda Métodos de Licitação (Tradução):**

NCB: Licitação Pública Nacional

Início do Processo	Setorial	Nº Projetos	Data de Início
Dezembro de 2013	CONPAM	1	01/12/2013
Janeiro de 2014	SEDUC	1	06/01/2014
Fevereiro de 2014	CGE	1	01/02/2014
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	