



Relatório do Projeto

Desempenho Semestral



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Camilo Santana – Governador

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG)

Francisco de Queiroz Maia Júnior – Secretário

INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ (IPECE)

Flávio Ataliba Flexa Daltro Barreto – Diretor Geral

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO - UGP PforR

Viviane Ramos da Costa – Coordenadora UGP PforR

André Morel Gonzaga - Analista em Licitações

Fabiana Silva de Castro – Técnica de Suporte Operacional e Logístico ao Projeto

Giuseppe Furtado Nogueira - Especialista em Licitações

Laura Carolina Gonçalves - Técnica de Monitoramento e Controle

Rodrigo José Almeida Rufino - Analista em Licitações

Thâmara Aragão Teixeira Fernandes - Técnica de Gerenciamento Financeiro

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE)

Centro Administrativo do Estado Governador Virgílio Távora

Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N – Edifício SEPLAG

Telefones: (85) 3101-3521 / 3101-3496 - Fax: (85) 3101-3500

www.ipece.ce.gov.br – ouvidoria@ipece.ce.gov.br



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria do Planejamento e Gestão
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE

**RELATÓRIO DO PROJETO
DESEMPENHO DE JANEIRO À JUNHO DE 2018**

Fortaleza, Ceará - Brasil
30 de Junho de 2018

Sumário

1. INTRODUÇÃO	6
2. OBJETIVO DO PROJETO PforR	6
2.1. Áreas Foco do PforR	6
2.2. Estrutura do Empréstimo	7
3. SETORIAIS ENVOLVIDAS	7
4. PROGRAMAS	8
5. INDICADORES	9
6. ASSISTÊNCIA TÉCNICA	9
7. DESEMBOLSOS	9
8. COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO	9
8.1 UGP	9
8.2 Comitê PforR	10
8.2.1 Reuniões Mensais do Comitê PforR	11
9. SUMÁRIO DO DESEMPENHO DO PROJETO PforR NO 1º SEMESTRE DE 2018	12
10. DETALHAMENTO DO ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO POR ÁREA	18
10.1 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	18
10.1.1 Indicadores	18
10.1.2 Programas Eleitos	20
10.1.3 Projetos de Assistência Técnica	21
10.2 ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA	23
10.2.1 Indicadores	24
10.2.2 Programas Eleitos	24
10.2.3 Projetos de Assistência Técnica	24
10.3 QUALIDADE DA ÁGUA	29
10.3.1 Indicadores	29
10.3.2 Programas Eleitos	30
10.3.3 Projetos de Assistência Técnica	32
10.4 GESTÃO POR RESULTADOS	36
10.4.1 Indicadores	36
10.4.2 Projetos de Assistência Técnica	38
10.5 SISTEMA FIDUCIÁRIO	42
.....	42
10.5.1 Projetos de Assistência Técnica	42

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Lista de Quadros

Quadro 1: Setoriais envolvidas no PforR por Componente.....	8
Quadro 2: Informações da Unidade de Gerenciamento do Projeto UGP PforR	10
Quadro 3: Informações dos Membros do Comitê PforR.....	10
Quadro 4: Calendário das Reuniões do Comitê PforR no ano de 2018.....	11
Quadro 5: Indicadores Primários PforR	12
Quadro 6: Indicadores Primários acompanhados no primeiro semestre de 2018	13
Quadro 7: Indicadores Secundários.....	13
Quadro 8: Indicadores Secundários acompanhados no primeiro semestre de 2018.....	13
Quadro 9: Execução dos Programas incluídos no Escopo do PforR Ceará no segundo semestre de 2017 (Em R\$ Milhões)	14
Quadro 10: Projetos em Andamento Subprojetos de Assistência Técnica por Etapa	18
Quadro 11: Monitoramento 1º semestre de 2018 – Indicador Primário DLI 1 – SDE.....	19
Quadro 12: Monitoramento 1º semestre de 2018 – Indicador Primário DLI 2 – SEDUC	20
Quadro 14: Execução do primeiro semestre de 2018 da SEDUC com inclusão dos Restos a Pagar	21
Quadro 14: Execução primeiro semestre de 2018 da STDS.....	24
Quadro 15: Monitoramento 1º semestre de 2018 – Indicador Secundário – COGERH	30
Quadro 16: Monitoramento 1º semestre de 2018 – Indicador Secundário – COGERH	30
Quadro 17: Execução 2017 SEMA e SEMACE com inclusão dos Restos a Pagar	32
Quadro 18: Monitoramento 1º semestre de 2018 – Indicador Primário DLI 11 – SEPLAG	37
Quadro 19: Monitoramento 1º semestre de 2018 – Indicador Primário DLI 12 – SEPLAG	38

Lista de Gráficos

Gráfico 1: Participação das Setoriais no Comitê PforR.....	11
Gráfico 2: % Execução dos Subprojetos de Assistência Técnica por Etapa	17

Lista de Figuras

Figura 1: Áreas de atuação do PforR	7
---	---

1. INTRODUÇÃO

Esse relatório tem como objetivo fazer uma prestação de contas do desempenho do *Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental do Estado do Ceará - Programa para Resultados (PforR)* no primeiro semestre de 2018.

O relatório é composto por dez capítulos. Sendo o primeiro essa Introdução. Os capítulos 2 a 8 descrevem, sucintamente, as características do Projeto e os capítulos 9 e 10 fazem, respectivamente, um detalhamento do desempenho dos indicadores primários, dos Programas Eleitos e dos Projetos de Assistência Técnica no primeiro semestre de 2018.

2. OBJETIVO DO PROJETO PforR

O Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental do Estado do Ceará - (PforR¹) tem como objetivo o apoio aos investimentos do PPA em áreas estratégicas do Estado, de forma a promover um crescimento econômico que privilegie a inclusão social e a sustentabilidade ambiental. Vale salientar que esses aspectos foram contemplados e financiados inicialmente pelo BIRD nos Projetos SWAp² I (2005 – 2007) e SWAp II (2009 – 2012), cujo foco era o apoio à Inclusão Social e o Crescimento Econômico.

A proposta do Projeto PforR Ceará é continuar avançando nos principais indicadores sociais acordados no SWAp I e II para consolidar conquistas já alcançadas pelo Estado, incorporando, ao mesmo tempo, a preocupação do Governo do Estado do Ceará com o meio ambiente e com a redução das desigualdades socioeconômicas.

Em suma, o Objetivo de Desenvolvimento do Programa (PDO³) PforR é apoiar o Governo na melhoria da eficiência e da qualidade da prestação de serviços públicos nas áreas foco de atuação do *Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental do Estado do Ceará*.

2.1. Áreas Foco do PforR

O PforR continuará a ampla abordagem de setores, realizada como pioneira nos SWAps, combinando o apoio nas ações de áreas selecionadas e o fortalecimento institucional do Estado. Como áreas de atuação do PforR nos temas de *Crescimento Econômico, Redução das Desigualdades, Sustentabilidade Ambiental e Gestão Pública* estão respectivamente os focos na Capacitação Profissional, Assistência à Família, Qualidade da Água e Gestão por Resultados, conforme ilustrado na Figura 1.

1 Program for Results - Programa para Resultados

2 Sector Wide Approach (SWAp)

3 *Project Development Objective* – vide página 12 do Program Appraisal Document (PAD) - Documento de Avaliação do Projeto

Figura 1: Áreas de atuação do PforR



2.2. Estrutura do Empréstimo

Com a finalidade de apoiar o Projeto PforR foi realizada uma operação de crédito entre o estado do Ceará e o Banco Mundial, no valor de US\$ 350 milhões que estão distribuídos em dois componentes descritos a seguir:

- Componente I – PforR no valor de US\$325.000.000,00: relacionado com as atividades do Projeto nas quatro áreas foco a saber: (i) Capacitação Profissional; (ii) Assistência à Família (iii) Qualidade da Água e (iv) Gestão por Resultados. Esse componente apoia sete Programas do PPA (Apêndice I) relacionados com os objetivos do Projeto e acompanha dezenove indicadores (Apêndice II) que mensuram os resultados esperados do PforR, sendo que desses, doze são condicionantes dos desembolsos (Apêndice III).
- Componente II - Assistência Técnica no valor de US\$25.000.000,00: composto de serviços de Consultoria de Empresa ou Individual e Serviços de não Consultoria que apoiam projetos de Assistência Técnica (Apêndice IV) relacionados a atividades distribuídos em cinco subcomponentes: (i) Capacitação Profissional; (ii) Assistência à Família; (iii) Qualidade da Água; (iv) Gestão por Resultados e (v) Sistema Fiduciário.

Ressaltamos que o Componente I foi finalizado no ano de 2017, como havia sido acordado no Acordo de Empréstimo. Contudo, este foi aditivado por mais um ano (até 31/12/18) apenas para o Componente II, conforme Aditivo (Anexo 1), permanecendo o Componente I com a vigência inalterada (31/12/17).

3. SETORIAIS ENVOLVIDAS

O PforR é um Projeto multisetorial que envolve atividades em 19 órgãos do Estado (Setoriais):

1	ADECE	Aaência de Desenvolvimento do Estado do Ceará S.A
2	ARCE	Aaência Reauladora dos Servicos Públicos do Ceará
3	CAGECE	Companhia de Áaua e Esaoto do Ceará
4	CGE	Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado
5	CIDADES	Secretaria das Cidades
6	COGERH	Companhia de Gestão de Recursos Hídricos
7	FUNCEME	Fundação Cearense de Meteoroloaia e Recursos Hídricos
8	IPECE	Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará
9	PGE	Procuradoria Geral do Estado
10	SECITECE	Secretaria de Ciência e Tecnologia
11	SDE	Secretaria do Desenvolvimento Econômico
12	SEDUC	Secretaria de Educação

13	SEMA	Secretaria do Meio Ambiente
14	SEMACE	Superintendência Estadual do Meio Ambiente
15	SEPLAG	Secretaria de Planejamento e Gestão
16	SESA	Secretaria de Saúde
17	SRH	Secretaria de Gestão dos Recursos Hídricos
18	STDS	Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social
19	TCE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará

Portanto, o PforR abrange 19 Setoriais cujo tipo de envolvimento encontra-se no Quadro 1.

Quadro 1: Setoriais envolvidas no PforR por Componente.

SETORIAIS	Componente I			Componente II	
	Indicadores (Qtd)	PPA		Projetos de Assistência Técnica	Subprojetos
		Programa (Qtd)	Iniciativas (Qtd)		
1 ADECE					
2 ARCE				1	1
3 CAGECE	1				
4 CGE				6	9
5 CIDADES		1	1		
6 COGERH	3			3	3
7 FUNCEME	1	1	2	1	1
8 IPECE	1			7	12
9 PGE					
10 SECITECE				3	3
11 SDE	1			2	3
12 SEDUC	2	1	5	5	21
13 SEMA	2	4	3	6	7
14 SEMACE			7	1	2
15 SEPLAG	4			7	8
16 SESA*					
17 SRH	1			1	4
18 STDS	3	1	1	1	3
19 TCE				1	5
Total	19	8	19⁴	45	82

Fonte: UGP PforR

(*) A SESA participa dos Comitês: Comitê de Segurança Hídrica (através do CONERH), Comitê Consultivo Intersetorial das Políticas de Desenvolvimento Infantil no Ceará, ambos acompanhados pelo Projeto, bem como do Comitê PforR.

4. PROGRAMAS

O Estado e Banco Mundial escolheram seis programas de investimentos do Plano Plurianual (PPA) de 2012-2015 e desses, quinze Iniciativas, que totalizavam R\$ 853,09 milhões, que ao dólar do fechamento do Documento do Projeto⁵ equivaleriam a US\$ 380,84 milhões. A escolha levou em consideração a relação com os objetivos do Projeto. Uma regra ou meta do Projeto é que os Programas Eleitos precisam executar o valor total equivalente a US\$ 325 milhões no prazo de quatro anos do Projeto, ou seja, até 31/12/2017.

Em 2016, o Estado implementou o Plano Plurianual (PPA) de 2016-2019. Houve reuniões com as setoriais envolvidas no Projeto PforR no intuito de alinhar os Programas e Iniciativas aos antigos e manter a estrutura escolhida no PPA 2012-2015.

⁴ Para o ano de 2017 são previstas 14 iniciativas.

⁵ Taxa de câmbio utilizada no PAD foi de 2,24 (pagina ii do PAD).

Em virtude das mudanças trazidas pela implementação do novo PPA, o Projeto PforR contempla agora oito programas de investimentos do Plano Plurianual (PPA) de 2016-2019 e desses, dezenove Iniciativas, que totalizam o valor previsto de R\$ 993,61 milhões que, ao dólar do fechamento do Documento do Projeto, equivaleriam a US\$ 443,58 milhões.

5. INDICADORES

No Componente I do PforR são acompanhados 19 indicadores (Apêndice II) sendo 12 Indicadores Primários (DLIs)⁶ que condicionam o desembolso (Apêndice III) e 7⁷ Indicadores Secundários que não afetam os desembolsos, mas ampliam e consolidam o alcance dos programas dos setores e fortalecem a Gestão por Resultados no Estado. Esses Indicadores apresentaram metas até o ano de 2017 e, dos Primários 100% delas foram atingidas, dos Secundários 75%. No entanto, a UGP, por orientação do Banco Mundial, continuou acompanhando as atividades de alguns Indicadores estratégicos (4 Indicadores Primários e 3 Indicadores Secundários) no primeiro semestre de 2018, as quais serão registradas neste Relatório.

6. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

No Componente II encontram-se os Projetos de Assistência Técnica que têm como objetivo facilitar a implementação do PforR, bem como fortalecer a capacidade institucional do Estado. Até a data de 30/06/2018 foram previstas 45 projetos, conforme Apêndice IV.

7. DESEMBOLSOS

Os desembolsos do Componente I do PforR são feitos de forma direta para o Tesouro Estadual e não para um programa orçamentário individual ou Secretaria. A frequência dos desembolsos é semestral e o valor de cada desembolso é sujeito ao cumprimento das metas, que tem um valor correspondente, conforme Apêndice III. A validação do cumprimento das metas desses Indicadores será realizada através da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado - CGE conforme acordado com o Banco Mundial. Quanto aos desembolsos do Componente II, são previstos segundo as necessidades dos Contratos nos prazos informados no Plano de Licitação dos Projetos de Assistência Técnica.

8. COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO

8.1 UGP

A Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP) é a área responsável por realizar a coordenação geral, a gestão financeira, o monitoramento e controle, o suporte técnico às aquisições e o suporte operacional e logístico do Projeto, conforme Decreto nº 31.293 de 24/09/2013 e conta até o momento com os seguintes membros do Quadro 2.

⁶ Disbursement Linked Indicator (DLI) ou Indicador Vinculado ao Desembolso

⁷ Na Missão de Supervisão de Abril de 6 a 10 de 2015 um indicador secundário da SEPLAG "Análise e melhoria dos mecanismos de governança da política de desenvolvimento do setor produtivo (incluindo Capacitação Profissional)" foi cancelado por não fazer mais sentido dentro do Projeto.

Quadro 2: Informações da Unidade de Gerenciamento do Projeto UGP PforR

Função	nº	Nome	Telefone	Email
Coordenadora do Projeto	1	Viviane Ramos da Costa	3101 3502	viviane.costa@ipece.ce.gov.br
Analista em Licitações	2	André Morel Gonzaga	3101 3510	andre.morel@ipece.ce.gov.br
Técnica Suporte Operacional e Logístico	3	Fabiana Silva de Castro	3101 3510	fabiana.castro@ipece.ce.gov.br
Técnica de Monitoramento e Controle	4	Laura Carolina Gonçalves	3101 3510	laura.goncalves@ipece.ce.gov.br
Técnica em Gestão Financeira	5	Thâmara A. T. Fernandes	3101 3510	thamara.teixeira@ipece.ce.gov.br
Especialista em Licitação Pleno	6	Giuseppe Furtado Nogueira	3101 3510	giuseppe.nogueira@ipece.ce.gov.br
Analista em Licitações	7	Rodrigo José Almeida Rufino	3101 3510	rodrigo.almeida@ipece.ce.gov.br

Fonte: UGP PforR

8.2 Comitê PforR

O Comitê PforR foi criado pelo Decreto nº. 31.493 em 16/06/2014 com objetivo de acompanhar e monitorar mensalmente a execução dos Programas, Indicadores e Projetos de Assistência Técnica nas áreas de Capacitação Profissional, Assistência à Família, Qualidade da Água e Gestão do Setor Público e atuar ao longo da duração do Projeto de modo a assegurar que as metas acordadas com o Banco Mundial sejam cumpridas, os desembolsos sejam efetivados e os resultados alcançados. Informações dos membros do Comitê em 30/06/2018 estão descritos no Quadro 3.

Quadro 3: Informações dos Membros do Comitê PforR

REPRESENTANTES COMITÊ PforR						
Nº	ÓRGÃO	NOME			TELEFONE	E-MAIL
					FIXO	
1	ADECE	TITULAR	1	Sylvana Holanda	3457 3324	sylvana.holanda@adece.ce.gov.br
		SUPLENTE	2	Cecy de Castro	3457 3323	cecy@adece.ce.gov.br
2	ARCE	TITULAR	3	Alexandre Caetano da Silva	3101 1012	alexandre.caetano@arce.ce.gov.br
		SUPLENTE	4	Marcelo Silva de Almeida	3101 1013	marcelo.almeida@arce.ce.gov.br
3	CAGECE	TITULAR	5	Fabiola Costa Cunha	3101 4771	fabiola.cunha@cagece.com.br
		SUPLENTE	6	Robervânia da Silva Barbosa	3101 1738	robervania.barbosa@cagece.com.br
4	CGE	TITULAR	7	Paulo Roberto de Carvalho Nunes	3101 3478	prnunes@cge.ce.gov.br;
		SUPLENTE	8	Antônio Marconi Lemos da Silva	31013473	marconi.lemos@cge.ce.gov.br
5	CIDADES	TITULAR	9	Marcella Facó Soares	3101 4460	marcella.faco@idades.ce.gov.br
		SUPLENTE	10	Mariana Ferreira de Oliveira	3101 4460	mariana.oliveira@idades.ce.gov.br
6	COGERH	TITULAR	11	Denilson Marcelino Fidelis	3218 7646	denilson.fidelis@cogerh.com.br
		SUPLENTE	12	Sarah Furtado	3218 7646	sarah.freire@cogerh.com.br
7	FUNCEME	TITULAR	13	Francisco Hoilton Araripe Rios	3101 1113	hoilton@funceme.br
		SUPLENTE	14	Meiry Sayuri Sakamoto	3101 1090	meiry@funceme.br
8	IPECE	TITULAR	15	Víctor Hugo de Oliveira Silva	3101 3507	victor.hugo@ipece.ce.gov.br
		SUPLENTE	16	Nicolino Trompieri	3101 3511	nicolino.trompieri@ipece.ce.gov.br
		SUPLENTE	17	Jimmy Oliveira	3101 3507	jimmy.oliveira@ipece.ce.gov.br
9	PGE	TITULAR	18	Antônia Tânia Trajano Bezerra	3459 6379	tania.trajano@pge.ce.gov.br
		SUPLENTE	19	Mary Ane Vale Ferreira	3459 6373	mary.vale@pge.ce.gov.br
10	SDE	TITULAR	20	Francisco Oscar Nogueira	3444 2915	oscar.nogueira@sde.ce.gov.br
		SUPLENTE	21	Fernando Barreto Costa	3444 2913	fernando.costa@sde.ce.gov.br
11	SECITECE	TITULAR	22	Flaviana Ferreira Pereira	3101 6449	flaviana.pereira@sct.ce.gov.br
		SUPLENTE	23	Tarcísio Hilter de Vasconcelos Filho	3101 6459	tarcisio.hilter@sct.ce.gov.br
12	SEDUC	TITULAR	24	Temis Jeanne Filizola B. dos Santos	3101 3906	temis.brandao@educ.ce.gov.br
		SUPLENTE	25	Márcio Pereira de Brito	3101 3942	marcio@educ.ce.gov.br
		SUPLENTE	26	Jussara de Luna Batista	3218 2910	jussara.batista@educ.ce.gov.br
13	SEMA	TITULAR	27	Maria Dias Cavalcante	3101 1233	maria.dias@sema.ce.gov.br
		SUPLENTE	28	Magda Marinho Braga	3101 1251	magda.marinho@sema.ce.gov.br
14	SEMACE	TITULAR	29	Tiago Bessa Aragão	3254 3083	tiago.bessa@semace.ce.gov.br
		SUPLENTE	30	Elisabete Maria Cruz Romão	3101 5567	elisabete.romao@semace.ce.gov.br
15	SEPLAG	TITULAR	31	Francisco Adauto de Oliveira	3101 4536	adauto.oliveira@seplag.ce.gov.br
		SUPLENTE	32	Raimundo Avilton Menezes Júnior	3101 4536	avilton.junior@seplag.ce.gov.br
		SUPLENTE	33	Naiana Corrêa Lima	3101 4525	naiana.lima@seplag.ce.gov.br
16	SESA	TITULAR	34	Danielle Montenegro Melo Freitas	3101 5117	danielle.melo@saude.ce.gov.br
		SUPLENTE	35	Emanuela Machado A. Rebouças	3101 5117	emanuela.reboucas@saude.ce.gov.br
17	SRH	TITULAR	36	Heloísa Helena Garcia Mota	3101 3996	heloisa.mota@srh.ce.gov.br

		SUPLANTE	37	Sérgio Moreira Câmara	3101 4025	sergio.camara@srh.ce.gov.br
18	STDS	TITULAR	38	Sebastião Lopes	3101 2092	sebastiao.lopes@stds.ce.gov.br
		SUPLANTE	39	Mary Anne Libório P. Ribeiro	3101 4589	maryanne.liborio@stds.ce.gov.br
		SUPLANTE	40	Rosilene Ribeiro	3101 4589	assistencia.social@stds.ce.gov.br
19	TCE	TITULAR	41	Glinton José B. de C. Ferreira	3254 8250	glinton@tce.ce.gov.br
		SUPLANTE	42	Delinda Maria Almeida de Oliveira	3488 5764	delinda@tce.ce.gov.br

Fonte: UGP

8.2.1 Reuniões Mensais do Comitê PforR

As reuniões mensais do Comitê PforR são organizadas pela Unidade de Gerenciamento do Projeto – UGP PforR, cumprindo o exposto no item III, Seção A, 41. (ii) do Documento de Avaliação do Projeto. Durante o primeiro semestre de 2018 foram realizadas 06 reuniões, conforme demonstrado no Quadro 4.

Quadro 4: Calendário das Reuniões do Comitê PforR no ano de 2018

MÊS	DIA
JANEIRO	25
FEVEREIRO	22
MARÇO	22
ABRIL	26
MAIO	24
JUNHO	28


Fonte: UGP PforR

As reuniões são realizadas no Auditório do IPECE. A pauta para cada reunião é informada antecipadamente aos membros do Comitê e após a realização da reunião a ata elaborada pela UGP é revisada pelos participantes e publicada no site do IPECE no endereço: <http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/comite/index.htm>.

Como no primeiro semestre de 2018 foram realizadas seis reuniões do Comitê PforR, seis atas foram elaboradas. As mesmas encontram-se disponibilizadas no site do IPECE: <http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/comite/index.htm>.

O Gráfico 1 apresenta o percentual de participação das dezenove Setoriais nas reuniões do Comitê PforR no período de Janeiro a Junho de 2018. Observa-se que apenas três Secretarias estão abaixo de 50% de frequência.

Gráfico 1: Participação das Setoriais no Comitê PforR



Fonte: UGP PforR

9. SUMÁRIO DO DESEMPENHO DO PROJETO PforR NO 1º SEMESTRE DE 2018

A seguir será apresentado o resumo do desempenho dos Indicadores, Programas e Projetos de Assistência Técnica do Projeto PforR, para o 1º semestre de 2018⁸.

INDICADORES

O PforR tem o total de 19 Indicadores, sendo 12 primários e 7 secundários. Todos os Indicadores tanto os primários (Quadro 5), quanto os secundários (Quadro 6) tiveram metas somente até o segundo semestre de 2017, término do período de vigência do Componente I do PforR. As metas dos Indicadores Primários foram todas alcançadas dentro do período previsto. Já os Indicadores secundários, 3 do total de 7 não alcançaram todas as metas acordadas dentro do período. Neste Relatório serão mostradas informações de alguns Indicadores estratégicos (Quadros 6 e 8) que foram acompanhados no período de 2018.1.

Quadro 5: Indicadores Primários PforR

Nº	Setorial	Nome do Indicador	Status da meta
1	SDE	DLI 1: aprovação das estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação das ações selecionadas sob o plano de ação	Meta cumprida e já desembolsada
2	SEDUC	DLI 2: Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP	Meta cumprida e já desembolsada
3	SEDUC	DLI 3: número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaboração da grade curricular ou instrutores de cursos.	Meta cumprida e já desembolsada
4	STDS	DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS	Meta cumprida e já desembolsada
5	STDS	DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	Meta cumprida e já desembolsada
6	SEPLAG	DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência à família financiados pelo FECOP que tenham matrizes lógicas	Meta cumprida e já desembolsada
7	SRH	DLI 7: Estabelecimento de um comitê interagência de segurança hídrica	Meta cumprida e já desembolsada
8	CAGECE	DLI 8: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.	Meta cumprida e já desembolsada
9	SEMA	DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	Meta cumprida e já desembolsada
10	FUNCEME	DLI 10: Implementação do monitoramento participativo da qualidade da água.	Meta cumprida e já desembolsada
11	SEPLAG	DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.	Meta cumprida e já desembolsada
12	SEPLAG	DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada	Meta cumprida e já desembolsada

Fonte: UGP PforR

⁸ As informações dos Programas, Indicadores e Projetos de Assistência Técnica são da posição de 30/06/2018.

Quadro 6: Indicadores Primários acompanhados no primeiro semestre de 2018

Nº	Setorial	Nome do Indicador
1	SDE	DLI 1: aprovação das estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação das ações selecionadas sob o plano de ação
2	SEDUC	DLI 2: Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP.
3	SEPLAG	DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.
4	SEPLAG	DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada

Fonte: UGP PforR

Portanto, no 1º semestre de 2018 a UGP acompanhou, a pedido do Banco Mundial, os 4 Indicadores Primários dos 12. No tópico posterior este acompanhamento será detalhado.

Abaixo serão apresentados os Indicadores secundários que somam o total de 07 e em seguida os que foram acompanhados no 1º semestre de 2018.

Quadro 7: Indicadores Secundários

Nº	Setorial	Nome do Indicador	Status da meta
1	STDS	Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas.	Meta cumprida
2	SEPLAG	Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).	Meta cumprida
3	SEMA	Apresentação da Lei de Resíduos Sólidos revista.	Meta cumprida
4	IPECE	Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	Meta não alcançada
5	COGERH	Apresentação dos planos de segurança hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.	Meta com probabilidade de cumprimento
6	COGERH	Apresentação da nova lei de proteção das bacias hidrográficas.	Meta com probabilidade de cumprimento
7	COGERH	Qualidade da água bruta na Região Metropolitana de Fortaleza.	Meta cumprida

Fonte: UGP PforR

Quadro 8: Indicadores Secundários acompanhados no primeiro semestre de 2018

Nº	Setorial	Nome do Indicador	Status da meta
1	COGERH	Apresentação dos planos de segurança hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.	Meta com probabilidade de cumprimento
2	COGERH	Apresentação da nova lei de proteção das bacias hidrográficas.	Meta com probabilidade de cumprimento

Fonte: UGP PforR

PROGRAMAS ELEITOS

Conforme mencionado anteriormente, o Componente I foi finalizado no ano de 2017. Desta forma, no quadro abaixo demonstraremos a execução acumulada desde 2014, em torno de R\$ 993,61 milhões.

Quadro 9: Execução dos Programas incluídos no Escopo do PforR Ceará no segundo semestre de 2017 (Em R\$ Milhões)

Setorial	Programas	Iniciativas	Ações	Execução				Total
				2014	2015	2016	2017	
SEDUC	020 – Ensino Integrado à Educação Profissional.	020.1.01 - Ampliação da oferta de Ensino Integrado à Educação Profissional.	18802 - Execução de obras e aquisição de material permanente das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional.			R\$ 38,53	R\$ 76,54	R\$ 168,07
			18803 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional.					
		020.1.02 - Readequação da estrutura da Rede das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	18804 - Execução de obras e aquisição de material permanente das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional - Readequação.	R\$ 57,27	R\$ 48,75			R\$ 59,27
			18805 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional - Readequação.					
		020.1.03 - Garantia da oferta dos serviços educacionais das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	22668 - Manutenção e Funcionamento das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional - Aporte.					
			22669 - Manutenção e Funcionamento das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional.	R\$ 121,58	R\$ 134,30	R\$ 186,35	R\$ 154,89	R\$ 597,12
22670 - Garantia do Funcionamento do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional.								
020.1.04 - Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional às vocações territoriais e indução do desenvolvimento regional.	18806 - Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional.	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,37	R\$ 0,28	R\$ 1,64		
	18807 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos.							

		020.1.06 - Apoio a atividades de formação profissional dos alunos.	18815 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional.	R\$ 30,06	R\$ 29,95	R\$ 32,06	R\$ 24,86	R\$ 116,93
TOTAL SEDUC				R\$ 208,91	R\$ 213,00	R\$ 263,25	R\$ 257,87	R\$ 943,03
STDS	080 – Proteção Social Básica.	080.1.01 - Apoio ao atendimento as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de risco pessoal e social.	22874 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF.	R\$ 7,21	R\$ 7,24	R\$ 7,36	R\$ 7,32	R\$ 29,13
TOTAL STDS				R\$ 7,21	R\$ 7,24	R\$ 7,36	R\$ 7,32	R\$ 29,13
SRH / COGERH	-	017.1.03 - Readequação e modernização da estrutura de gestão, monitoramento e fiscalização dos recursos hídricos.	18643 - Aquisição, instalação e Montagem de Equipamentos de Monitoramento (Telemetria e Medição de Qualidade e de Vazão).	R\$ 0,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,46
TOTAL SRH/COGERH				R\$ 0,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,46
CIDADES	025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana.	025.1.07 - Ampliação do Serviço de Esgotamento Sanitário.	18946 - Ampliação do Serviço de Atendimento do Sistema de Esgotamento Sanitário – P4R.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL CIDADES				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SEMA	064 – Resíduos Sólidos.	064.1.04 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.	18911 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.	R\$ 0,39	R\$ 1,11	R\$ 0,20	R\$ 0,17	R\$ 1,87
	066 – Ceará Mais Verde.	066.1.02 – Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.	17569 - Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,05	R\$ 0,52	R\$ 0,57
	067 – Ceará no Clima.	067.1.02 – Implementação da Política de Gerenciamento Costeiro.	18878 - Implementação da Política de Gerenciamento Costeiro.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SEMA				R\$ 0,39	R\$ 1,11	R\$ 0,25	R\$ 0,69	R\$ 2,44
SEMACE	066 – Ceará Mais Verde.	066.1.08 – Publicação de Inventário Florestal do Estado do Ceará Elaborado.	NÃO TEM AÇÃO VINCULADA	R\$ 0,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,62
		066.1.09 - Promoção de ações voltadas à regularização ambiental de propriedades e posses rurais.	18657 - Cadastramento de Imóveis Rurais.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,14	R\$ 1,14

		066.1.12 – Ampliação do controle dos recursos ambientais em unidades de conservação do Estado do Ceará.	18663 - Monitoramento e Fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.	R\$ 1,97	R\$ 1,34	R\$ 0,57	R\$ 0,02	R\$ 3,91
		066.1.13 – Ampliação das ações de proteção dos recursos ambientais das áreas protegidas do Estado do Ceará.	18667 - Monitoramento e Fiscalização das Áreas protegidas do Estado do Ceará.	R\$ 0,50	R\$ 0,02	R\$ 0,13	R\$ -	R\$ 0,65
	067 – Ceará no Clima.	067.1.09 – Implementação do monitoramento da qualidade do ar.	18670 – Implantação de Estações de Monitoramento da Qualidade do ar.	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,87	R\$ 0,10	R\$ 1,97
		067.1.11 – Realização de análise da qualidade dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará.	18677 - Análise das Amostras coletadas nas Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará.	R\$ -	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,02
	500 – Gestão e Manutenção da SEMA.	500.1.02 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional da SEMA e vinculadas.	17973 - Aquisição e Implantação de Produtos e Serviços de TI - SEMACE. 17971 - Aquisição de máquinas, equipamentos e veículos - SEMACE.	R\$ 1,51	R\$ 1,05	R\$ 0,14	R\$ 0,05	R\$ 2,75
TOTAL SEMACE				R\$ 4,60	R\$ 2,43	R\$ 2,72	R\$ 1,32	R\$ 11,06
FUNCEME	018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis.	018.1.01 - Geração de dados e informações de tempo, clima, recursos hídricos, meio ambiente e energias.	22611 - Promoção e Suporte ao Monitoramento de informações Hidroagrometeorológicas.	R\$ 1,79	R\$ 2,27	R\$ 1,82	R\$ 1,52	R\$ 7,41
		018.1.03 - Ampliação e modernização do sistema de monitoramento e previsão.	18416 – Ampliação e Modernização do Sistema de Monitoramento e Previsão.	R\$ -	R\$ 0,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,09
TOTAL FUNCEME				R\$ 1,79	R\$ 2,37	R\$ 1,82	R\$ 1,52	R\$ 7,50
TOTAL	8 progr.	19 iniciativas	25 ações	R\$ 223,36	R\$ 226,15	R\$ 275,39	R\$ 268,71	R\$ 993,61

Fonte: UGP PforR

O Banco Mundial solicitou que continuássemos monitorando os programas elegíveis para o PforR no ano de 2018 para fins de acompanhamento, com objetivo de confirmarmos que o Estado continua investindo nessas áreas foco do Projeto, sempre com os recursos próprios.


PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

No Componente II temos os Projetos de Assistência Técnica que somavam até o dia 30/06/2018⁹ 45 projetos, os quais deram origem a 82 subprojetos (contratos), conforme lista de Projetos no Apêndice IV.


No acompanhamento da execução dos subprojetos de Assistência Técnica por etapa percebe-se que dos 82 subprojetos de Assistência Técnica, 06 estão no processo de licitação, 22 estão com contratos assinados e em execução, e 54 foram concluídos, conforme Gráficos 2 e 3 e Quadro 9.

Gráfico 2: % Execução dos Subprojetos de Assistência Técnica por Etapa

Total dos projetos		Status		%
82	00	Em Andamento	Atividades Preparatórias	0,00%
	06		Em Licitação	8,00%
	22		Em Execução	26,00%
	54	Concluído	66,00%	



Fonte: UGP PforR



⁹ As informações dos Projetos de Assistência Técnica foram atualizadas no dia 29/06/2018.

Quadro 10: Projetos em Andamento Subprojetos de Assistência Técnica por Etapa

Etapas		Setoriais com Subprojetos	Valor US\$
1	TDR e MC sendo elaborados para NO BM	0	-
2	TDR e MC aprovado pelo BM e elaborando MI	0	-
3	Manifestação de Interesse Publicada	0	-
4	Elaborando o Relatório Final da Lista Curta	1 IPECE (23);	39.379,28
5	Elaborando a Solicitação de Proposta	0	-
6	Solicitação de Proposta Lançada	1 IPECE (22);	408.865,77
7	Elaborando o Relatório Técnico ou Curricular	0	-
8	Elaborando o Relatório Financeiro e o Combinado	0	-
9	Não Objeção do BM à Avaliação Combinado / Avaliação Curricular	0	-
10	Divulgação da Avaliação Combinada / Ofício para Negociação	0	-
11	Negociação do Contrato	3 SEDUC (50); SRH (71); TCE (82);	210.854,08
12	Divulgação PGE Resultado Final	0	-
13	Assinando o Contrato / Publicação	1 SDE (26);	487.465,00
14	Projetos com Contratos em Execução	22 CGE(06); IPECE(12,15,17,19,20,21); SEDUC(30,36,37,38,45,46,47,49); SEMA(56); SEPLAG(64,66,67); SRH(69); COGERH(73); TCE(78);	9.953.949,30
15	Projetos com Contratos Finalizados	54 ARCE(01); CGE(02,03,04,05,07,08,09,10); FUNCEME(11); IPECE(13,14,16,18); SDE(24,25); SECITECE(27,28,29); SEDUC(31,32,33,34,35,39,40,41,42,43,44,48); SEMA(51,52,53,55,57); SEMACE (58,59); SEPLAG (60,61,62,63,65); SRH(68,70), COGERH (72,74); STDS(75,76,77); TCE(79,80,81).	10.903.933,60
Total		82	22.004.447,03

Fonte UGP PforR:

Dos 82 subprojetos, de acordo com Quadro 10, tem-se que nas atividades preparatórias: 01 está elaborando o Relatório Final da Lista Curta, 01 está com a Solicitação de Proposta Lançada, 03 na fase Negociação do Contrato e 01 está assinando o contrato. Na fase de Execução são 22 o número de contratos assinados (em execução). Por fim, dos 82 subprojetos mencionados tem-se 54 subprojetos que encerraram as atividades físico e financeiro exitosamente.

10. DETALHAMENTO DO ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO POR ÁREA

A seguir será apresentado o acompanhamento detalhado do desempenho dos Indicadores Primários, Secundários, dos Projetos de Assistência Técnica e dos Programas para o 1º semestre de 2018, por área de foco, ou seja, Capacitação Profissional, Assistência à Família, Qualidade da Água e Gestão por Resultados.

10.1 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Apresenta-se aqui o desempenho em 30/06/2018 do eixo Crescimento Econômico com foco na Capacitação Profissional que inclui: 04 Indicadores, 01 Programa e 08 Projetos de Assistência Técnica.

10.1.1 Indicadores

No primeiro semestre de 2018 foram acompanhados 02 indicadores nesta área, sendo todos Indicadores primários, conforme descritos no detalhamento a seguir:

10.1.1.1 Indicador Primário: DLI 1: Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação.

a) Setorial Responsável: SDE – Filipe Rabelo

b) Descrição do Indicador (2018.1): A construção de uma Estratégia Inicial de Desenvolvimento Econômico para o Ceará irá mensurar o esforço do Estado nesta direção, atestando a elaboração da estratégia e o compromisso formal assumido por representantes do setor Produtivo e Acadêmico cearense.

c) Monitoramento semestral do Indicador: O resultado do monitoramento encontra-se no Quadro 11.

Quadro 11: Monitoramento 1º semestre de 2018 – Indicador Primário DLI 1 – SDE

Período	Metas	Realizado
2013.2 (Ano Zero)	Projeto de documento de estratégia preparado e 4 acordos com setor privado e 4 acordos com universidades assinados	Projeto Preparado e Acordos assinados
2014.1	Comitê instituído pelo decreto	Comitê Intituido por Decreto
2014.2	Documento de estratégia finalizado	Documento de Estratégia Finalizado
2015.1	Plano de ação publicado	Plano de Ação Publicado
2016.1	Uma ação do plano de ação implementado	A Ação E-Joven e Corredores Digitais Implentadas
2017.1	Uma ação adicional implementado a partir do plano de ação	A Ação Aprendiz na Escola implementada
2017.2	Uma ação adicional implementada a partir do plano de ação	A Ação Distrito Empreendedor foi implementada
2018.1	Haverá algumas reestruturações importantes e pontuais para garantir o funcionamento do Comitê de Estratégia. Nesse sentido, está sendo criado um grupo de trabalho (Hub de Inovação e Empreendedorismo do Ceará - HUBIEC) para discutir ações de Capital Humano, Inovação e Empreendedorismo, sob a coordenação do Secretário Executivo da SEPLAG, o qual deve incorporar as avaliações, o planejamento e as ações do Comitê. Essa migração pode garantir uma maior sinergia e maior comprometimento dos envolvidos. A ideia é aproveitar o que foi feito e sugerir novas ações. Para tanto a SDE está articulando reunião com a SEPLAG para apresentar o Comitê, bem como as Ações já implementadas no período do PforR.	

Fonte: UGP PforR

10.1.1.2 Indicador Primário: DLI 2: Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP.

a) Setorial Responsável: SEDUC – Rivanir Bezerra

b) Descrição do Indicador: O objetivo dessa iniciativa é disponibilizar informações específicas sobre egressos da Educação Profissional (exemplo, *curriculum vitae*), mercado de trabalho (empresas e oportunidades de emprego), acesso ao ensino superior. O acesso a tal conjunto de informações permitirá que os estudantes e egressos da Educação Profissional sejam mais assertivos nas tomadas de decisões, facilitando a transição para o mercado de trabalho.

Para que o indicador possa ser considerado cumprido, o Governo do Estado, através da SEDUC, deverá enviar dois relatórios de acompanhamento referentes aos anos de 2016 e 2017. O primeiro relatório deverá apresentar detalhes do sistema, expondo suas funcionalidades e como se dará o acesso por parte dos usuários, bem como potenciais desenvolvimentos futuros da plataforma. O segundo relatório deverá apresentar um resumo das estatísticas de acesso ao sistema, e estatísticas

relacionadas à indicadores de mercado de trabalho e educacionais disponibilizados na plataforma para consulta dos usuários.

c) Monitoramento semestral do Indicador (2018.1): O resultado do monitoramento encontra-se no Quadro 12.

Quadro 12: Monitoramento 1º semestre de 2018 – Indicador Primário DLI 2 – SEDUC

Período	Metas	Realizado
2016.1	Primeiro relatório de acompanhamento publicado	Relatório Publicado
2017.1	Segundo relatório de acompanhamento publicado	Relatório Publicado
2018.1	Houve encontros com coordenadores nos dias 13 e 14 de junho e encontro com diretores nos dias 20 e 21 de junho conforme cronograma. No mês de agosto a SEDUC começará um trabalho intenso com as escolas para a mobilização de alunos e apresentação do Portal Conexão Trabalho Ceará para as empresas concedentes de estágio. Concomitante a isso a plataforma continua passando por melhorias na sua apresentação. Importante informar que a assessoria jurídica especial do gabinete sobre a divulgação do Portal, nos orientou a fazer uma consulta a PGE, devido ao período eleitoral.	

Fonte: UGP PforR

10.1.2 Programas Eleitos

Na área de Capacitação Profissional existe 01 Programa Eleito no PPA 2016-2019 com 05 iniciativas e foram acompanhados conforme descrito a seguir:

10.1.2.1 Programa: 020 – ENSINO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

PPA Iniciativa: 020.1.01 - Ampliação da oferta de Ensino Integrado à Educação Profissional

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 18802 - Execução de obras e aquisição de material permanente das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
- Ação II: 18803 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
- Realizado até 30/06/2018: R\$ 48,58

PPA Iniciativa: 020.1.02 - Readequação dos Espaços de Aprendizagem aos padrões básicos de funcionamento das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 18804 - Execução de obras e aquisição de material permanente das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional - Readequação
- Ação II: 18805 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional – Readequação
- Realizado até 30/06/2018: R\$ 0,00

PPA Iniciativa: 020.1.03 - Garantia da oferta dos serviços educacionais das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 22668 - Manutenção e Funcionamento das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional – Aporte
- Ação II: 22669 - Manutenção e Funcionamento das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
- Ação III: 22670 - Garantia do Funcionamento do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
- Realizado até 30/06/2018: R\$ 71,01

PPA Iniciativa: 020.1.04 - Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional às vocações territoriais e indução do desenvolvimento regional.

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 18806 – Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional
- Ação II: 18807 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos
- Realizado até 30/06/2018: R\$ 0,01

PPA Iniciativa: 020.1.06 - Apoio às atividades de formação profissional dos alunos.

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 18815 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
- Realizado até 30/06/2018: R\$ 6,73

Quadro 13: Execução do primeiro semestre de 2018 da SEDUC com inclusão dos Restos a Pagar

Iniciativas		Execução até 30/06/2018	Restos a Pagar até 30/06/2018	Total
771	020.1.01	R\$ 35.002.645,24	R\$ 13.581.757,85	R\$ 48.584.403,09
	020.1.02	R\$ -	R\$ -	R\$ -
328	020.1.03	R\$ 64.181.371,36	R\$ 6.829.976,39	R\$ 71.011.347,75
-	020.1.04	R\$ -	R\$ 10.468,90	R\$ 10.468,90
834	020.1.06	R\$ 5.526.460,24	R\$ 1.212.992,93	R\$ 6.739.453,17
Total		R\$ 104.710.476,84	R\$ 21.635.196,07	R\$ 126.345.672,91

Fonte: UGP PforR

10.1.3 Projetos de Assistência Técnica

Na área de Capacitação Profissional foram acompanhados 08 Projetos de Assistência Técnica com 03 Setoriais Responsáveis, conforme descrito a seguir.

10.1.3.1 Projeto: Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas

Subprojeto: Contratação de consultoria de empresa para Desenvolver um sistema informatizado para monitoramento e avaliação do perfil das empresas beneficiadas pelo Governo do Estado.

- Responsável: **SDE** - Fernando Costa
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 388.117,50
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2014 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 03/2016, assinado em 26/08/2016.
- Consultora Vencedora: Ivia Serviços de Informática Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 1.142.416,04

Subprojeto: Impact Evaluation Workshop Instambul

- Responsável: **SDE** - Inês Studart
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Subprojeto: US\$ 2.894,02
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Maio 2015.
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro. Contrato 02/2013 e assinado em 16/06/2015.
- Consultora Vencedora: Casa Blanca / Maria Inês Cavalcante Studart Menezes.
- Valor do Contrato: R\$ 6.543,95.

10.1.3.2 Projeto: Elaboração de um plano desenvolvimento econômico do Estado do Ceará.

- Responsável: **SDE** - Filipe Rabelo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 487.465,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2016 – Novembro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Setorial providenciando a Homologação e Adjudicação e com posterior elaboração do Contrato.

10.1.3.3 Projeto: Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.

- Responsável: **SECITECE** – Flaviana Pereira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 139.917,03
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 16/2017, assinado em 25/07/2017.
- Consultora Vencedora: Ferraro Projetos e Investimento Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 452.631,58

10.1.3.4 Projeto: Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.

- Responsável: **SECITECE** – Flaviana Pereira / Tarcísio Hilter
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 238.111,76
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2014 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 06/2016, assinado em 20/04/2016.
- Consultora Vencedora: Macroplan – Prospectivo Estratégia e Gestão Ltda. Etratégia e Gestão S/S LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 770.291,53

10.1.3.5 Projeto: Estudo para avaliar a viabilidade para um parque tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.

- Responsável: **SECITECE** – Flaviana Pereira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 57.428,61
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Abril 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 16/2016, assinado em 06/07/2016.
- Consultora: Maria Fatima Ludovico da Gama e Souza.
- Valor do Contrato: R\$ 177.593,20

10.1.3.6 Projeto: Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.

- Responsável: **SEDUC** - Jussara Batista
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 267.202,02
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2014 – Agosto 2018
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução – Contrato nº 154/2017, assinado em 16/08/2017. 1º Aditivo de Prazo elaborado, término em Agosto/2018
- Consultora Vencedora: Universidade Federal de Juiz de Fora – Centro de Políticas Públicas de Avaliação da Educação (UFJF/CAED).
- Valor do Contrato: R\$ 864.398,52

10.1.3.7 Projeto: Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.

- Responsável: **SEDUC** - Jussara Batista
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 80.873,09
- Método de Aquisição: SQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Março 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 079/2017, assinado em 18/04/2017
- Consultora Vencedora: Elos Orientação e Planejamento Educacional LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 261.624,46.

10.1.3.8 Projeto: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.

Subprojeto: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de Dados. (02 consultores).

- Responsável: **SEDUC** - Luciano Nery
- Categoria de Licitação: CI
- Valor do Subprojeto: US\$ 49.101,56
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2016 – Março 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato nº 83, assinado no dia 15/03/2017 e Concluído Físico e Financeiro; e Contrato nº 84, assinado em 15/03/2017 e rescindindo em 18/01/2018.
- Consultores: Antônio Jussier de Vasconcelos Ramos e Fernando Andrade de Alcântara.
- Valor do Contrato + Patronal: R\$ 115.522,56.

Subprojeto: Impact Evaluation Workshop Istanbul

- Responsável: **SEDUC** – Luciano Nery
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Subprojeto: US\$ 3.154,13
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Maio 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 565/2014, assinado em 28/11/2014.
- Consultora: Andréa Araújo Rocha Nibon.
- Valor do Contrato: R\$ 7.132,11.

10.2 ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA

Apresenta-se aqui o desempenho em 30/06/2018 do eixo Redução da Pobreza com foco na Assistência à Família que inclui 05 Indicadores, 01 Programa e 04 Projetos de Assistência Técnica.

10.2.1 Indicadores

Todos os Indicadores desta área foram executados e tiveram suas metas cumpridas até 2017.2.

10.2.2 Programas Eleitos

Na área de Assistência à Família existe 01 Programa Eleito, conforme descrito a seguir.

10.2.2.1 Programa: 080 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

PPA Iniciativa: 080.1.01 - Apoio ao atendimento as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de risco pessoal e social.

- Setorial envolvida: **STDS**
- Ação I: 22874 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF.
- Realizado até 30/06/2018: R\$ 3,41

Quadro 14: Execução primeiro semestre de 2018 da STDS

Iniciativas		Execução até 30/06/2018	
03180	080.1.01	R\$	3.415.981,80

10.2.3 Projetos de Assistência Técnica

Na área de Assistência à Família foram acompanhados 04 Projetos de Assistência Técnica com 03 Setoriais Responsáveis conforme descrito a seguir.

10.2.3.1 Projeto: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.

- Responsável: **IPECE** - Mário Aragão
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 682.482,48
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Outubro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução - Contrato nº 01/2017, assinado em 17/03/2017
- Consultora Vencedora: Nova Via Tecnologia e Mobilidade Ltda.
- Valor do Contrato: 2.187.903,10

10.2.3.2 Projeto: Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.

Subprojeto: Curso sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.

- Responsável: **SEDUC** – Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Subprojeto: US\$ 4.466,03
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Julho 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro.
- Consultora: Maria Dagmar de Andrade Soares - Instituto de Ensino e Pesquisa INSPER.
- Valor do Contrato: R\$ 10.098,59.

Contratação Direta de Consultor(a) Especializado(a) para Realização de Treinamentos dos Instrumentais Utilizados na Avaliação De Impacto da Formação de Gestores de Educação Infantil e do Acompanhamento. WMS

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 16.506,96
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Setembro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução – Contrato Nº 089/2017, assinado em 27/03/2017. Publicado 3º Aditivo de prazo, término em Setembro/2018.
- Consultor: Samuel Simões Oliveira Franco.
- Valor do Contrato + Patronal: R\$ 53.400,00.

Subprojeto: Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 254.128,36
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Agosto 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução - Contrato nº 105/2017, assinado em 20/04/2017.
- Consultora Vencedora: Instituto da Primeira Infância - IPREDE.
- Valor do Contrato: R\$ 822.105,26.

Subprojeto: Contratação de empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto.

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Serviços de não Consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 116.608,86
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2016 – Agosto 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Contrato em Execução - Contrato nº 028/2017, assinado em 07/03/2017
- Consultora Vencedora: ECART Projetos e Gestão LTDA-ME.
- Valor do Contrato: R\$ 377.229,65

Subprojeto: Contratação de Empresa Especializada para serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Serviços de não Consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 15.783,62
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2016 – Junho 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 021/2017, assinado em 07/03/2017.
- Consultora Vencedora: Expressão Gráfica e Editora Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 51.060,00.

Subprojeto: Contratação de serviços de impressão gráfica dos instrumentos de avaliação aplicados ao Programa de Formação de Gestores da Educação Infantil dos 36 municípios cearenses beneficiados.

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Serviços de não Consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 1.185,63
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro 2017 – Julho 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 43/2018, assinado em 01/03/2018.
- Consultora Vencedora: Expressão Gráfica e Editora Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 3.835,50

10.2.3.3 Projeto: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.

Subprojeto: Contratação de Consultor Individual Especialista em Avaliação de Programas para Identificar o Impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, sobre o Desenvolvimento Cognitivo e Não Cognitivo das Crianças Participantes do Programa (Jimmy Oliveira - IPECE)

- Responsável: **SEDUC** – Celena Skeff / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor Subprojeto: US\$ 4.139,40
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2014 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 018/2015, assinado em 18/05/2015.
- Consultor: Flávio Augusto Rezende Cunha.
- Valor do contrato: R\$ 9.360,00.

Subprojeto: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco na Educação, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)

- Responsável: **SEDUC** – Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 25.207,85
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 017/2015, assinado em 23/03/2015.
- Consultora: Fátima Maria Araújo Saboia Leitão.
- Valor do Contrato: R\$ 57.000,00.

Subprojeto: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco na Saúde, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)

- Responsável: **SEDUC** – Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 29.188,04
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 014/2015, assinado em 26/03/2015.

- Consultora: Ana Cecília Silveira Lins Sucupira.
- Valor do Contrato: R\$ 66.000,00.

Subprojeto: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN

- Responsável: **SEDUC** – Celena Skeff
- Responsável: Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 61.838,85
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Setembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 029/2016, assinado em 11/02/2016.
- Consultora Vencedora: Expressão Gráfica e Editora LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 139.830,00

Subprojeto: Contratação de serviço de empresa para apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios.

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 372.482,21
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2015 – Julho 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Contrato em Execução - Contrato nº 214/2016, assinado em 12/09/2016.
- Consultora Vencedora: VC Promoções e Eventos Ltda – EPP.
- Valor do Contrato: R\$ 1.204.979,94.

Subprojeto: Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 278.780,94
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2014 – Dezembro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Contrato em Execução - Contrato nº 236/2016, assinado em 30/09/2016.
- Consultora Vencedora: CASAM – Centro de Apoio Social e de Animação Missionária.
- Valor do Contrato: R\$ 820.855,00

Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN (Coleta de Dados).

- Responsável: **SEDUC** – Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 1.363.854,33
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Contrato em Execução - Contrato nº 214/2016, assinado 28/09/2016.
- Consultora Vencedora: Overview Serviços & Informação LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 3.739.071,95

Subprojeto: Contratação de consultoria individual para Coordenar o trabalho de Campo para Avaliação do Programa do PADIN

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 17.458,44
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Outubro 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Rescindido - Contrato nº 253/2016, assinado 19/10/2016.
- Consultora Vencedora: Rafaela Martins Leite Monteiro.
- Valor do Contrato + Patronal: R\$ 45.694,11

Subprojeto: Contratação de consultoria individual para Coordenar o trabalho de Campo para Avaliação do Programa do PADIN

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 21.653,79
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro 2016 – Junho 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Contrato em Execução - Contrato nº 30/2017, assinado no dia 20/07/2017. Setorial elaborando aditivo de prazo.
- Consultora Vencedora: Patrícia Simões.
- Valor do Contrato + Patronal: R\$ 70.050,00

Subprojeto: Aquisição de passagem aérea para participação de técnica que integra a equipe Coordenação do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN no IV Simpósio – Luso-Brasileiro de Estudos da Criança – Por uma Luta sem Fronteiras na Defesa dos Direitos da Criança na cidade de Goiânia – Goiás.

- Responsável: **SEDUC** - Celena Skeff
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Subprojeto: US\$ 925,40
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/ Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2018 – Dezembro 2018
- Estágio Previsto: Assinado o Contrato.
- Estágio Atual: Recebido "não objeção". Setorial instruindo o processo.

10.2.3.4 Projeto: Monitoramento e capacitação dos CRAS.

Subprojeto: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 64.213,69
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Novembro 2016
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 22/2015, assinado em 06/05/2015.
- Consultora: Maria Cílvia Queiroz.
- Valor do Contrato + Patronal: R\$ 145.200,00

Subprojeto: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo

Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 63.174,42
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 17/2015, assinado em 07/04/2015.
- Consultora Vencedora: Empresa Expressão Gráfica e Editora LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 142.850,00.

Subprojeto: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 354.604,28
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico (NCB)
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Março 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 058/2016, assinado em 25/05/2016.
- Consultora Vencedora: Maestria Comunicação e Eventos LTDA - EPP.
- Valor do Contrato: R\$ 1.019.022,00.

10.3 QUALIDADE DA ÁGUA

Apresenta-se aqui o desempenho em 30/06/2018 do eixo Sustentabilidade Ambiental com foco na Qualidade da Água que inclui: 08 Indicadores, 06 Programas e 13 Projetos de Assistência Técnica.

10.3.1 Indicadores

No segundo semestre de 2017 foram acompanhados 08 indicadores nesta área, sendo 04 Indicadores Primários que foram executados e suas metas cumpridas até 2017.2 e 04 Indicadores Secundários, dos quais 2 Indicadores não tiveram suas metas cumpridas integralmente e foram acompanhados no primeiro semestre de 2018, conforme abaixo.

10.3.1.5 Indicador Secundário: Apresentação de nova Lei de Bacias Hidrográficas.

a) Setorial Responsável: COGERH – Ana Araújo

b) Descrição do Indicador: A proposta da nova Lei será subsidiada pelo diagnóstico realizado nas 3 bacias estratégicas, bem como a realização de reuniões e audiência com os comitês gestores das bacias e açudes onde serão discutidas e homologadas as propostas para a Lei.

c) Meta para 2017.2 ainda não alcançada: Encaminhamento por meio da PGE do Projeto de Lei e Mensagem Governamental para a Assembleia Legislativa.

d) Monitoramento semestral do Indicador (2018.1): Os resultados do monitoramento encontram-se no Quadro 15.

Quadro 15: Monitoramento 1º semestre de 2018 – Indicador Secundário – COGERH

Período	Metas	Realizado
2015.2	Apresentar Minuta (texto) Projeto de Lei	Minuta Projeto de Lei apresentado
2016.1	Proposta e Consultas completas aos Comitês de Bacias	Consulta realizada juntos aos Comitês
2016.2	Encaminhamento de Projeto ao CONERH	Projeto encaminhado ao CONERH
2017.1	Encaminhamento por meio da PGE do Projeto de Lei e Mensagem Governamental para a Assembleia Legislativa	Projeto encaminhado à Procuradoria Geral do Estado - PGE
2018.1	O Decreto de Conservação e Recuperação dos Mananciais das Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará está no PROPAMA aguardando deliberação do Procurador Geral Dr. Juvêncio Vasconcelos Viana.	

Fonte: UGP PforR

10.3.1.7 Indicador Secundário: Apresentação de Planos de Segurança de Água para três Bacias Hidrográficas estratégicas.

a) Setorial Responsável: COGERH – Zulene Almada

b) Descrição do Indicador: Plano de Segurança Hídrica das Bacias Metropolitana, Acaraú e Salgado, com objetivo de propor ações para a melhoria da qualidade da água. Tanto o Plano de Segurança quanto a parte inicial deste Plano que seria o Diagnóstico das Bacias estão diretamente ligados à contratação de um serviço de consultoria que será financiado pelo Componente II - Assistência Técnica do PforR.

c) Meta para 2017.2 ainda não alcançada: Plano de Segurança Hídrica elaborado e apresentado em Reunião do CONERH. Resolução do CONERH criando Grupo de Trabalho para acompanhamento da execução dos Planos

d) Monitoramento semestral do Indicador (2018.1): Os resultados do monitoramento encontram-se no Quadro 16.

Quadro 16: Monitoramento 1º semestre de 2018 – Indicador Secundário – COGERH

Período	Metas	Realizado
2014.1	Termos de referência completos	Termos de Referência completos
2017.2	Plano de Segurança Hídrica elaborado e apresentado em Reunião do CONERH. Resolução do CONERH criando Grupo de Trabalho para acompanhamento da execução dos Planos	Ainda não entregue no período
2018.1	O Relatório Final já foi concluído e entregue para a COGERH.	

Fonte: UGP PforR

10.3.2 Programas Eleitos

Na área de Qualidade da Água existe 06 Programas Eleitos com 08 iniciativas¹⁰, conforme descrito abaixo.

10.3.2.1 Programa: 025 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA

PPA Iniciativa: 025.1.12 - Otimização de Sistemas de Esgotamento Sanitário.

- Setorial envolvida: **CIDADES**
- Ação I: 18946 - Ampliação do Serviço de Atendimento do Sistema de Esgotamento Sanitário – PforR
- Realizado até 30/06/2018: R\$ 3,41

¹⁰ No eixo Qualidade da Água, são monitorados 13 iniciativas, mas para o ano de 2017 temos 08 iniciativas previstas. As demais foram cumpridas em anos anteriores.

10.3.2.2 Programa: 064 – RESÍDUOS SÓLIDOS

PPA Iniciativa: 064.1.04 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.

- Setorial envolvida: **SEMA**
- Ação I: 18911 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.
- Realizado até 30/06/2018: R\$ 0,083

10.3.2.3 Programa: 066 – CEARÁ MAIS VERDE

PPA Iniciativa: 066.1.02 – Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.

- Setorial envolvida: **SEMA**
- Ação I: 17569 - Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.
- Realizado até 30/06/2018: R\$ 0,18

PPA Iniciativa: 066.1.09 - Promoção de ações voltadas à regularização ambiental de propriedades e posses rurais

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I: 18657 – Cadastramento de Imóveis rurais
- Realizado até 30/06/2018: R\$ 0,43

PPA Iniciativa: 066.1.12 - Ampliação do controle dos recursos ambientais em unidades de conservação do Estado do Ceará

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I: 18663 - Monitoramento e Fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará
- Realizado até 30/06/2018: R\$ 0,00

10.3.2.4 Programa: 067 – CEARÁ NO CLIMA

PPA Iniciativa: 067.1.02 – Promoção de ações voltadas ao fortalecimento do Sistema de Gestão Ambiental do Estado do Ceará.

- Setorial envolvida: **SEMA**
- Ação I: 18878 – Implementação da Política de Gerenciamento Costeiro.
- Realizado até 30/06/2018: R\$ 0,00

PPA Iniciativa: 067.1.09 – Implementação do monitoramento da qualidade do ar.

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I: 18670 – Implantação de Estações de Monitoramento da Qualidade do ar.
- Realizado até 30/06/2018: R\$ 0,00

10.3.2.5 Programa: 500 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMA

PPA Iniciativa: 500.1.02 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional da SEMA e vinculadas.

- Setorial envolvida: **SEMACE**
- Ação I: 17973 - Aquisição e Implantação de Produtos e Serviços de TI - SEMACE.
- Realizado até 30/06/2018: R\$ 0,299

Quadro 17: Execução 2017 SEMA e SEMACE com inclusão dos Restos a Pagar

Iniciativas		Execução até 30/06/2018	Restos a Pagar até 30/06/2018	Total
3104	064.1.04	R\$ -	R\$ 83.200,00	R\$ 83.200,00
-	066.1.02	R\$ -	R\$ 178.664,00	R\$ 178.664,00
-	067.1.02	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total sema		R\$ -	R\$ 261.864,00	R\$ 261.864,00
-	066.1.09	R\$ -	R\$ 433.596,55	R\$ 433.596,55
5170	066.1.12	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4815	066.1.13	R\$ -	R\$ -	R\$ -
-	067.1.09	R\$ -	R\$ -	R\$ -
00001	500.1.02	R\$ 31.652,50	R\$ 268.119,91	R\$ 299.772,41
Total semace		R\$ 31.652,50	R\$ 701.716,46	R\$ 733.368,96

10.3.2.6 Programa: 018 – CLIMATOLOGIA, MEIO AMBIENTE E ENERGIAS RENOVÁVEIS

PPA Iniciativa: 018.1.01 - Geração de dados e informações de tempo, clima, recursos hídricos, meio ambiente e energias.

- Setorial envolvida: **FUNCEME**
- Ação I: 22611 - Promoção e Suporte ao Monitoramento de informações Hidroagrometeorológicas.
- Realizado até 30/06/2018: R\$ 0,74

10.3.3 Projetos de Assistência Técnica

Na área de Qualidade da Água foram acompanhados 13 Projetos de Assistência Técnica com 06 Setoriais Responsáveis, conforme descrito a seguir.

10.3.3.1 Projeto: Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.

- Responsável: **ARCE** - Alexandre Caetano
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Subprojeto: US\$ 342.109,75
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2014 – Fevereiro 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 019/2016, assinado em 14/06/2016.
- Consultora Vencedora: RPG – Regulation, Performance and Governance Ltda.
- Valor do Contrato + Taxas: R\$ 839.982,65.

10.3.3.2 Projeto: Fortalecimento do manejo estadual de recursos hídricos

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 709.785,44
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2014 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 48/2015, assinado em 24/11/2015.
- Consultora Vencedora: Consórcio Água e Solo / Quanta / Engeplus.
- Valor do Contrato: R\$ 1.954.015,55.

10.3.3.3 Projeto: Plano de Segurança Hídrica

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 742.914,10
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2014 – Julho 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Contrato em Execução - Contrato 21/2016, assinado em 19/07/2016
- Consultora Vencedora: Consórcio Nippon Koei Latin America - Caribbean Co. Ltd. / Nippon Koei LAC do Brasil Ltda
- Valor do Contrato: R\$ 2.403.327,11.

10.3.3.4 Projeto: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor Subprojeto: US\$ 27.326,28
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato 28/2015, assinado em 23/06/2015.
- Consultora Vencedora: Rosana Garjulli Sales Costa.
- Valor do Contrato: R\$ 61.790,40.

10.3.3.5 Projeto: Metodologia de modelagem de qualidade da água.

- Responsável: **FUNCEME** - Francisco Hoilton
- Proposta Vencedora: 679.677,00 (US\$ + €)
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2014 – Maio 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 10/2015, assinado em 09/09/2015.
- Consultora Vencedora: Consórcio Aqualogus / Azurit.
- Valor do Contrato: R\$ 1.666.864,98

10.3.3.6 Projeto: Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Magda Marinho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Subprojeto: US\$ 282.850,22
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2014 – Julho 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 18/2016, assinado em 16/08/2016.
- Consultora Vencedora: Consórcio Aquino – Mcrit SL – Barcelona Brasil Group.
- Valor do Contrato + Taxa: R\$ 851.841,63.

10.3.3.7 Projeto: Capacitação para o pessoal técnico municipal.

Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para a Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Subprojeto: US\$ 266.182,85
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2014 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 06/2016, assinado em 25/02/2016.
- Consultora Vencedora: Consórcio Engesoft Engenharia / Quanta Consultoria Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 710.638,32.

Subprojeto: Contratação de Serviços para apoio logístico para o projeto de educação ambiental para qualidade de água nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Ulisses Rolim
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor Subprojeto: US\$ 96.162,05
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio 2014 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 26/2016, assinado em 26/11/2015.
- Consultora Vencedora: Empresa MSV Multiserviços ME.
- Valor do Contrato: R\$ 242.557,52.

10.3.3.8 Projeto: Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Francisco Leorne
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Subprojeto: US\$202.789,54
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio 2014 – Julho 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 16/2016, assinado em 05/07/2016..
- Consultora Vencedora: Arcadis Logos S.A.
- Valor do Contrato: R\$ 563.157,73.

10.3.3.9 Projeto: Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Mônica Freitas
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Subprojeto: US\$ 215.404,39
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Dezembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 08/2017, assinado em 09/02/2017.
- Consultora Vencedora: Consórcio STCP Engenharia de Projetos Ltda – Ludovino Lopes, Ricci e Santos Sociedade de Advogados.
- Valor do Contrato: R\$ 696.833,21

10.3.3.10 Projeto: Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Subprojeto: US\$ 1.153.752,25

- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Dezembro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Contrato em Execução - Contrato nº 20/2016, assinado em 01/09/2016.
- Consultora Vencedora: Bureau de Projetos e Consultoria Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 2.608.864,60.

10.3.3.11 Projeto: Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 478.827,98
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 19/2017, assinado em 20/03/2017.
- Consultora Vencedora: I&T Informações e Técnicas em Construção Civil Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 1.549.008,53.

10.3.3.12 Projeto: Fortalecimento da gestão ambiental estadual

Subprojeto: Contratação de Consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE

- Responsável: **SEMACE** - Elizabeth Romão
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 331.484,70
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2014 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 01/2017, assinado em 10/01/2017.
- Consultora Vencedora: Tramitty Serviços LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 967.195,89.

Subprojeto: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá desenvolver a Manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente.

- Responsável: **SEMACE** - Elizabeth Romão / Tiago Bessa
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 273.507,90
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2014 – Julho 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 20/2016, assinado em 13/07/2016.
- Consultora Vencedora: MBS CONSULTING – MBS Estratégias e Sistemas LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 672.609,00

10.3.3.13 Projeto: Melhoria do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos.

Subprojeto: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos de Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga, Cobrança e Fiscalização.

- Responsável: **SRH** – Heloísa Mota / Sergio Câmara
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 431.620,55

- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2015 – Julho 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 02/2016, assinado em 27/10/2016.
- Consultora Vencedora: IBI Engenharia Consultiva.
- Valor do Contrato: R\$ 1.396.292,47

Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Integrado de Informações de Gestão de Recursos Hídricos. (SIGERH)

- Responsável: **SRH** – Marcus Vinícius / Sergio Câmara
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Subprojeto: US\$ 403.809,40
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2015 – Dezembro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução – Contrato nº 03/2016, assinado em 23/11/2016.
- Consultora Vencedora: Capgemini Consulting Technology Outsourcing.
- Valor do Contrato: R\$ 1.306.323,41.

Subprojeto: Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para Elaboração do Planejamento Inicial dos Sistemas de Adução e Planejamento e Elaboração do Mapa do Estado do Ceará com a Disposição Preliminar das Adutoras - Malha D'água.

- Responsável: **SRH** – Heloísa Mota / Sergio Câmara
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do TOR: US\$ 127.697,05
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2015 – Julho 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 01/2016, assinado em 18/05/2016.
- Consultora: Dorian Ponte Lima
- Valor do Contrato + Patronal: R\$ 345.600,00.

Subprojeto: Consultoria para avaliação socioambiental do projeto de apoio à melhoria da segurança hídrica e fortalecimento da inteligência na gestão pública do Estado do Ceará.

- Responsável: **SRH** - Karine Machado
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Subprojeto: US\$ 117.848,31
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2018 – Novembro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Negociando o Contrato: Setorial elaborando o contrato para posterior envio para assinatura da Empresa.

10.4 GESTÃO POR RESULTADOS

Apresenta-se aqui o desempenho em 30/06/2018 do eixo Gestão do Setor Público com foco na Gestão por Resultados que inclui: 02 Indicadores e 14 Projetos de Assistência Técnica.

10.4.1 Indicadores

As metas dos 02 Indicadores primários foram alcançadas até 2017.2. No entanto, no primeiro semestre de 2018 estes Indicadores foram acompanhados e os resultados encontram-se abaixo:

10.4.1.1 Indicador Primário: DLI 11 - Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.

a) Setorial Responsável: SEPLAG – Avilton Júnior

b) Descrição do Indicador: Esse projeto de Assistência Técnica também deve propor e desenvolver ferramentas e procedimentos que permitam comprovar o envolvimento formal de órgãos e secretarias do governo com uma sistemática de gestão por resultados adotada pelo Governo do Estado do Ceará. É importante destacar que o cumprimento deste Indicador está condicionado à contratação de Consultoria que será contratada com recursos da Assistência Técnica.

c) Linha de Base: 0 (zero)

d) Monitoramento semestral do Indicador (2018.1): O resultado do monitoramento encontra-se no Quadro 18.

Quadro 18: Monitoramento 1º semestre de 2018 – Indicador Primário DLI 11 – SEPLAG

Período	Metas	Realizado
2014.2	Aprovação do modelo de Gestão para Resultados do Ceará	Metodologia Aprovada
2015.1	1 Secretaria	Acordo assinado com 1 Secretaria
2015.2	2 Secretarias	Acordo assinado com 2 Secretarias
2016.1	3 Secretarias	Acordo assinado com 3 Secretarias
2016.2	4 Secretarias	Acordo assinado com 4 Secretarias
2017.1	5 Secretarias	Acordo assinado com 5 Secretarias
2017.2	6 Secretarias	Acordo assinado com 6 Secretarias
2018.1	Atualmente, há 14 acordos de resultados assinados. O da Secitece já foi assinado pelo Secretário Maia e pela Secretária da Secitece, aguardando as assinaturas do Secretário da Fazenda e do Governador. Já está em plena atividade de formulação de acordos de mais três secretarias: CGD, SPD e STDS. O processo de assinatura com a Sespote deve iniciar ainda neste ano. O monitoramento mensal desses acordos já está sendo executado e, ao final do ciclo do monitoramento do PPA, realizaremos monitoramento integrado, sendo coordenado pelo GTR. No que tange ao GTR, foi realizada uma reunião com os membros indicados pelos dirigentes das pastas que compõem o grupo para discutirmos o regimento interno do grupo técnico de assessoramento ao Cogefr.	

Fonte: UGP PforR

10.4.1.2 Indicador Primário: DLI 12 - Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada.

a) Setorial Responsável: SEPLAG – Adauto Oliveira

b) Descrição do Indicador: Trata-se da definição e aplicação de metodologia de projetos de investimento que o governo classifica como estratégico, elaborados seguindo o padrão metodológico que compreende: base no planejamento; estudo de possíveis alternativas; análise dos custos e benefícios (incluindo retornos sociais e econômicos); análise de potenciais problemas para execução (como necessidade de estudo de impacto ambiental); Possíveis custos futuros (manutenção, operação); e grau de prioridade do projeto.

c) Monitoramento semestral do Indicador (2018.1): O resultado do monitoramento encontra-se no Quadro 19.

Quadro 19: Monitoramento 1º semestre de 2018 – Indicador Primário DLI 12 – SEPLAG

Período	Metas	Realizado
2014.2	Aprovação da Metodologia	Metodologia Aprovada e publicada via Decreto
2016.1	5%	Metodologia implementada em 5% dos Projetos de Investimento
2016.2	10%	
2017.1	15%	Recebemos da Seplag uma Comunicação Interna encaminhando as evidências do cumprimento das metas de 2017.1 (15%) e 2017.2 (20% + Decreto publicado).
2017.2	20%	Meta Comprida
2018.1	A Seplag está com um projeto de reestruturação organizacional e nele está prevista a criação da Célula de Planejamento do Investimento Público, a qual terá como atribuições o desenvolvimento de atividades previstas na metodologia GIP bem como o assessoramento ao Grupo Técnico de Gestão do Investimento (GTI). Grupo formado pela Seplag e Ipece está mantendo reuniões periódicas com foco na implantação da metodologia GIP, e nesse sentido, tem-se uma minuta do Regimento do GTI, fluxo dos processos de recepção e avaliação de projetos e a elaboração de um plano de ação para posterior discussão com o Gabinete da Seplag.	

Fonte: UGP PforR

10.4.2 Projetos de Assistência Técnica

Na área de Gestão por Resultados foram acompanhados 14 Projetos de Assistência Técnica com 03 Setoriais Responsáveis, conforme descrito a seguir.

10.4.2.1 Auditoria Técnica dos Indicadores

- Responsável: **CGE** - Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor dos Subprojetos: US\$ 67.354,63
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévio
- Início/Término: Junho 2014 - Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contratos Concluídos Físico e Financeiro. Contratos nº 01/2015 e 01/2016 e assinados em 13/01/2015 e 01/02/2016.
- Consultores: Marcelo Ponte Barbosa e Túlio Cravo.
- Valor do Contrato + Patronal: R\$ 152.302,30.

Nota 1: Auditoria será realizada pela equipe da CGE a partir do semestre 2016.1

10.4.2.2 Projeto: Gestão Documental.

- Responsável: **CGE** - Aglaio Soares
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 24.411,82
- Método de Aquisição: CD
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Março 2016
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 012/2015, assinado em 08/09/2015.
- Consultor: Fernando Braga.
- Valor do Contrato + Patronal: R\$ 55.200,00.

10.4.2.3 Projeto: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE.

Subprojetos: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. CONSULTORES PLENOS

- Responsável: **IPECE** - Viviane Costa
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 308.277,81
- Método de Aquisição: CI

- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2014 – Janeiro 2019
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato nº 06/2014, assinado em 16/07/2014 (em execução) e Contrato nº 09/2015, assinado em 17/07/2015 (rescindido).
- Consultores: Giuseppe Furtado Nogueira e Viviane Ramos da Costa.
- Valor dos Contratos + Patronal + Aditivos: 691.644,21

Subprojeto: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. Consultor Júnior

- Responsável: **IPECE** - Viviane Costa
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 21.227,67
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2014 – Maio 2015
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato nº 07/2014, assinado em 14/07/2014 - Rescindido.
- Consultora: Viviane Ramos da Costa.
- Valor do Contrato: R\$ 48.000,00.

Subprojeto: Contratação de 03 (três) Analistas em Licitações para apoiar a UGP nas aquisições do Componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial.

- Responsável: **IPECE** - Viviane Costa
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor dos Subprojetos: US\$ 247.994,30
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2015 – Janeiro 2019
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato nº 08/2015, assinado em 17/07/2015 (em execução), Contrato nº 09/2015, assinado em 17/07/2015 (rescindido) e Contrato nº 13/2015, assinado em 17/07/2015 (em execução).
- Consultores: Rodrigo José Almeida Rufino, Lívia Maria Oliveira de Castro e André Morel Gonzaga.
- Valor dos Contratos + Patronal + Aditivos: R\$ 578.569,50

10.4.2.4 Projeto: Consultor Individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do PforR.

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Subprojeto: US\$ 141.873,07
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Julho 2018
- Estágio Previsto: Em Execução
- Estágio Atual: Contrato em Execução - Contrato nº 10/2015, assinado em 01/09/2015.
- Consultor: Carlos Alberto Manso.
- Valor do Contrato + Patronal + Aditivos: R\$ 385.040,64

10.4.2.5 Projeto: Metodologia para análise de impacto econômico.

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 531.727,04
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Setembro 2018

- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução - Contrato nº 04/2017, assinado em 28/04/2017.
- Consultora Vencedora: Quadrante Consultoria Econômica Ltda
- Valor do Contrato: 1.720.136,97

10.4.2.6 Projeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização e realização de eventos e congressos.

- Responsável: **IPECE** - Flávio Ataliba
- Categoria de Licitação: Serviços de não Consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 150.819,17
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2017 – Janeiro 2019
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Contrato em Execução, nº 07/2018, assinado em 14/06/2018.
- Consultoria Vencedora: JR Alacrino Rocha Menezes
- Valor do Contrato: 487.900,00

10.4.2.7 Projeto: Consultoria para a formulação de ferramentas de gestão: Produtividade Setorial do Trabalho e Inflação Interna.

- Responsável: **IPECE** - Claudio André / Nicolino Trompieri
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 408.865,77
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Janeiro 2018 – Outubro 2018
- Estágio Previsto: Em Licitação
- Estágio Atual: Solicitação de Proposta Lançada com data de recebimento das Propostas Técnicas e Financeiras até as 15 horas do dia 18/07/2018.

10.4.2.8 Projeto: Consolidação e construção de banco de dados contendo características socioeconômicas dos beneficiários dos serviços públicos estaduais de saúde, bem como dos procedimentos médicos realizados nesses atendimentos.

- Responsável: **IPECE** - João Mário
- Categoria de Licitação: Consultor Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 39.379,28
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2018 – Novembro 2018
- Estágio Previsto: Em Licitação
- Estágio Atual: Setorial elaborando o Relatório de Avaliação Curricular.

10.4.2.9 Projeto: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.

- Responsável: **SEPLAG** - Aduino Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 504.550,12
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2014 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 17/2015, assinado em 30/09/2015..
- Consultora vencedora: Consórcio Macroplan e Transplan.
- Valor do contrato: 1.140.888,73

10.4.2.10 Projeto: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial.

- Responsável: **SEPLAG** - Avilton Júnior
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 1.171.522,32
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2014 – Março 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 23/2015, assinado em 10/11/2015.
- Consultora vencedora: Macroplan Prospectiva, Estratégia e Gestão S/S Ltda.
- Valor do contrato: R\$ 2.667.519,34

10.4.2.11 Projeto: Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas.

- Responsável: **SEPLAG** - Dominique Gomes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 366.027,15
- Método de Aquisição: SBQ
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro 2014 – Outubro 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 29/2016, assinado em 04/10/2016.
- Consultora vencedora: Consórcio IADH x DELOS.
- Valor do contrato: R\$ 1.025.662,05.

10.4.2.12 Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.

Subprojeto: Termo de referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada, para Auditar a Folha de Pagamento do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEPLAG** - Fábio Miranda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 705.416,77
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Agosto 2014 – Junho 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 25/2016, assinado em 16/09/2016.
- Consultora vencedora: Deloitte Touche Tohatsu Consultores LTDA.
- Valor do contrato: R\$ 2.245.000,00

Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEPLAG** - Silvana Dourado
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 986.183,94
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2014 – Setembro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução – Contrato nº 02/2017, assinado em 24/03/2017. 2º Aditivo de Prazo e Valor em elaboração, documentação revisada pela UGP.
- Valor do contrato: R\$ 3.190.305,05

10.4.2.13 Projeto: Elaboração do plano de roteirização dos ônibus de transporte dos servidores do Estado do Ceará

- Responsável: **SEPLAG** - André Theophilo
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 42.287,47
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2017 – Junho 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Contrato em Execução – Contrato nº 32/2017, assinado em 16/11/2017. Aguardando o pagamento dos produtos finais.
- Consultor vencedor: Gustavo Sampaio de Castro.
- Valor do Contrato + Patronal: R\$ 136.800,00.

10.4.2.14 Projeto: Elaboração do planejamento estratégico e diagnóstico para implantação de um sistema de uso de frota compartilhada e gestão de uso da frota dedicada no Estado do Ceará.

- Responsável: **SEPLAG** - André Theophilo
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 49.335,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2017 – Agosto 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Contrato em Execução – Contrato nº 34/2017, assinado em 28/12/2018.
- Consultor vencedor: Danilo Geraldo Ribeiro da Mota.
- Valor do Contrato + Patronal: R\$ 151.584,00.

10.5 SISTEMA FIDUCIÁRIO

No Componente II – Assistência Técnica existem cinco subcomponentes, como explicado no item 2.2, a saber: Gestão Pública, Capacitação Profissional, Assistência à Família, Qualidade da Água e o 5º subcomponente é para o Fortalecimento do Sistema Fiduciário, realizado por meio de 06 Projetos de Assistência Técnica cujo desempenho apresenta-se a seguir.

10.5.1 Projetos de Assistência Técnica

No subcomponente de Sistema Fiduciário foram acompanhados 06 Projetos de Assistência Técnica com 03 Setoriais Responsáveis, conforme descrito a seguir.

10.5.1.1 Projeto: Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais

Subprojeto: Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC NEGÓCIOS) do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 284.089,71
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio 2015 – Junho 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 08/2016, assinado em 15/06/2016.
- Consultora Vencedora: NTConsult Tecnologia e Consultoria LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 725.256,92

Subprojeto: Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC).

- Responsável: **CGE** – Marcos Henrique
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 685.651,75
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Maio 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 026/2016 - Assinado em 07/11/2016.
- Consultora Vencedora: Ivia Serviços de Informática Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 2.130.443,48

10.5.1.2 Projeto: Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social

Subprojeto: Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 1.071.989,29
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Maio 2015 – Novembro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução – Contrato nº 029/2016, assinado em 24/11/2016. Setorial finalizando o Aditivo de Prazo, documentação revisada pela UGP.
- Consultora Vencedora: Caiena Desenvolvimento de Sistemas LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 3.467.885,35.

Subprojeto: Capacitação da população para o Controle Social.

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Serviço de não Consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 267.522,72
- Método de Aquisição: LPN
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro 2014 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 01/2017 – Assinado em 20/01/2017
- Consultora Vencedora: Fundação Demócrito Rocha.
- Valor do Contrato: R\$ 865.436,00

10.5.1.3 Projeto: Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.

- Responsável: **CGE** - Denise Andrade Araújo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 89.644,51
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2015 – Janeiro 2018
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro – Contrato nº 07/2017, assinado em 13/06/2017.
- Consultora Vencedora: Deloitte Touche Tohatsu Consultores Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 290.000,00

10.5.1.4 Projeto: Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

- Responsável: **CGE** - Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor do Subprojeto: US\$ 61.026,58

- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Outubro 2014 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro. Contrato nº 025/2016, assinado em 07/11/2016.
- Consultora Vencedora: KPMG Assessores Ltda.
- Valor do Contrato: R\$ 197.421,00.

10.5.1.5 Projeto: Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.

- Responsável: **SEPLAG** - Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 238.726,47
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro 2014 – Julho 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 32/2016, assinado em 23/11/2016.
- Consultora vencedora: NTConsult Tecnologia e Consultoria Ltda.
- Valor do contrato: R\$ 772.280,12

10.5.1.6 Projeto: Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE).

Subprojeto: Contratação dos serviços de Consultoria Técnica (Pessoa Jurídica) para desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE.

- Responsável: **TCE** - Glinton Ferreira / Delinda Almeida / Ricardo Araújo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Subprojeto: US\$ 834.461,49
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/ Posterior: Posterior
- Início/Término: Setembro 2014 – Novembro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em Execução – Contrato nº 21/2016, assinado em 28/07/2017.
- Consultora Vencedora: Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda.
- Valor do Contrato: 2.699.484,21.

Subprojeto: Contratação de Consultor para Implantar as normas de Auditoria Governamental (NAGS) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 61.694,57
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 15/2015, assinado em 11/05/2015.
- Consultor: Roberto Vilela Resende.
- Valor do Contrato + Despesas Reembolsáveis: R\$ 139.503,76.

Subprojeto: Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 100.915,62
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Junho 2015

- Estágio Previsto: Contrato Concluído.
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 12/2015, assinado em 16/03/2015.
- Consultor: Carlos Roberto Takao Yoshioka.
- Valor do Contrato + patronal: R\$ 228.190,40.

Subprojeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Organização e Realização de Eventos e Congressos, de Acordo com as Especificações e Quantitativos Previstos Neste Termo, Bem Como, o Apoio Logístico à Realização do IV Congresso Internacional De Direito Financeiro.

- Responsável: **TCE** - Glinton Ferreira
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor do Subprojeto: US\$ 30.225,66
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico (NCB)
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2016 – Setembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato Concluído
- Estágio Atual: Contrato Concluído Físico e Financeiro - Contrato nº 06/2017, assinado em 17/05/2017.
- Consultora Vencedora: DF Turismo e Eventos Ltda ME
- Valor do Contrato: R\$ 97.780,00

Subprojeto: Consultoria individual especializada a fim de realizar um diagnóstico de governança no âmbito do tribunal de contas do estado do Ceará (TCE/CE).

- Responsável: **TCE** - Glinton Ferreira
- Categoria de Licitação: Consultor Individual
- Valor do Subprojeto: US\$ 92.080,37
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/ Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2018 – Dezembro 2018
- Estágio Previsto: Negociando o Contrato.
- Estágio Atual: Setorial negociando o contrato com o Consultor melhor avaliado. 2ª Reunião de negociação realizada no dia 25/06/2018.

APÊNDICES

APÊNDICE I – Programas PPA Incluídos no Escopo do PforR Ceará

Tabela de Programas – PPA 2012-2015 e PPA 2016-2019 – (Em R\$ Milhões)

Eixo	Setorial	Programa PPA 2016-2019	Iniciativa PPA 2016-2019	Ação PPA 2016-2019	EXECUÇÃO			PROJEÇÃO	TOTAL				
					2014	2015	2016	2017					
Capacitação Profissional	SEDUC	020 – Ensino Integrado à Educação Profissional	020.1.01 - Ampliação da oferta de Ensino Integrado à Educação Profissional.	18802 - Execução de obras e aquisição de material permanente das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional.	R\$ 57,28	R\$ 48,75	R\$ 38,30	R\$ 31,19	R\$ 76,85				
				18803 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional.				R\$ 0,30	R\$ 45,96				
			020.1.02 - Readequação da estrutura da Rede das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	18804 - Execução de obras e aquisição de material permanente das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional - Readequação.	R\$ 121,58	R\$ 134,30	R\$ 186,35	R\$ 8,00	R\$ 37,09				
				18805 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional - Readequação.				R\$ 0,06	R\$ 29,15				
			020.1.03 - Garantia da oferta dos serviços educacionais das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	22668 - Manutenção e Funcionamento das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional - Aporte.	R\$ 121,58	R\$ 134,30	R\$ 186,35	R\$ 68,33	R\$ 215,74				
				22669 - Manutenção e Funcionamento das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional.				R\$ 30,50	R\$ 177,91				
				22670 - Garantia do Funcionamento do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional.				R\$ 0,10	R\$ 147,51				
			020.1.04 - Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional às vocações territoriais e indução do desenvolvimento regional.	18806 - Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional.	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,37	R\$ 0,50	R\$ 1,18				
				18807 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,80	R\$ 2,48				
			020.1.06 - Apoio a atividades de formação profissional dos alunos.	18815 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional.	R\$ 30,06	R\$ 29,95	R\$ 32,06	R\$ 30,00	R\$ 122,07				
			TOTAL SEDUC					R\$ 208,92	R\$ 213,00	R\$ 263,25	R\$ 170,78	R\$ 855,96	
			Assistência à Família	STDS	080 – Proteção Social Básica	080.1.01 - Apoio ao atendimento as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de risco pessoal e social.	22874 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF.	R\$ 7,21	R\$ 7,24	R\$ 7,36	R\$ 7,30	R\$ 29,11	
							TOTAL STDS					R\$ 7,21	R\$ 7,24
Qualidade da Água	SRH/COGERH	017 – Gestão dos Recursos Hídricos	017.1.03 - Readequação e modernização da estrutura de gestão, monitoramento e fiscalização dos recursos hídricos.	18643 - Aquisição, instalação e Montagem de Equipamentos de Monitoramento (Telemetria e Medição de Qualidade e de Vazão).	R\$ 0,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,46				
				TOTAL SRH/COGERH					R\$ 0,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,46
	CIDADES	025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana	025.1.07 - Ampliação do serviço de esgotamento sanitário.	18946 - Ampliação do Serviço de Atendimento do Sistema de Esgotamento Sanitário – P4R.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 5,00				
				TOTAL CIDADES					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 5,00
	SEMA	064 – Resíduos Sólidos	064.1.04 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.	18911 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.	R\$ 0,39	R\$ 1,11	R\$ 0,20	R\$ 1,10	R\$ 2,80				
				17569 - Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,05	R\$ 0,42	R\$ 0,47				
	SEMA	067 – Ceará no Clima	067.1.02 – Promoção de ações voltadas ao fortalecimento do Sistema de Gestão Ambiental do Estado do Ceará.	18878 - Implementação da Política de Gerenciamento Costeiro..	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,55	R\$ 0,55				
	TOTAL SEMA					R\$ 0,39	R\$ 1,11	R\$ 0,25	R\$ 2,07	R\$ 3,82			
	SEMACE	066 – Ceará Mais Verde	066.1.08 – Publicação de Inventário Florestal do Estado do Ceará Elaborado.	18667 - Monitoramento e Fiscalização das Áreas protegidas do Estado do Ceará.	R\$ 0,50	R\$ 0,02	R\$ 0,13	R\$ -	R\$ 0,65				
				NÃO TEM AÇÃO VINCULADA	R\$ 0,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,62				
				18657 - Cadastramento de Imóveis Rurais.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,50	R\$ 2,50				
				18663 - Monitoramento e Fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.	R\$ 1,97	R\$ 1,34	R\$ 0,57	R\$ -	R\$ 3,88				
		067 – Ceará no Clima	067.1.11 – Realização de análise da qualidade dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará.	18677 - Análise das Amostras coletadas nas Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará.	R\$ -	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,02				
18670 - Implantação de Estações de Monitoramento da Qualidade do ar.				R\$ -	R\$ -	R\$ 1,87	R\$ 0,10	R\$ 1,97					
500 – Gestão e Manutenção da SEMA	500.1.02 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional da SEMA e vinculadas.	17973 - Aquisição e Implantação de Produtos e Serviços de TI - SEMACE.	R\$ 1,52	R\$ 1,05	R\$ 0,14	R\$ 0,60	R\$ 3,30						
		17971 - Aquisição de máquinas, equipamentos e veículos - SEMACE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,16	R\$ 0,16						
TOTAL SEMACE					R\$ 4,60	R\$ 2,43	R\$ 2,71	R\$ 3,36	R\$ 13,09				
FUNCEME	018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis	018.1.01 - Geração de dados e informações de tempo, clima, recursos hídricos, meio ambiente e energias.	22611 - Promoção e Suporte ao Monitoramento de informações Hidroagrometeorológicas.	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,82	R\$ 1,50	R\$ 3,32					
			18416 – Ampliação e Modernização do Sistema de Monitoramento e Previsão.	R\$ 1,79	R\$ 2,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,06					
	079 - Monitoramento Hidroambiental do Estado do Ceará	-	-	R\$ -	R\$ 0,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,09					
TOTAL FUNCEME					R\$ 1,79	R\$ 2,37	R\$ 1,82	R\$ 1,50	R\$ 7,48				
TOTAL					R\$ 223,36	R\$ 226,15	R\$ 275,39	R\$ 190,01	R\$ 914,91				

APÊNDICE II - Indicadores Primários e Secundários por Setorial

Painel dos Indicadores PforR por Setorial																				
n°	SETORIAL RESPONSÁVEL	ÁREA	Indicadores					Metas												
			N°	N° DLI	Nome	Tipo	Unidade de Medida	Linha de Base	2013	2014		2015		2016		2017				
									Ano Zero	1ºSemestre	2ºSemestre	1ºSemestre	2ºSemestre	1ºSemestre	2ºSemestre	1ºSemestre	2ºSemestre			
1	SDE	Área t Capacitação Profissional	1	1	DUI1	Aprovação da estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação de ações implementadas sob o plano de ação.	Primário (Produto)	-	-	-	Projeto de documento de estratégia preparado e 4 acordos com setor privado e 4 acordos com universidades assinados	-	Comitê instituído pelo decreto	Documento de estratégia finalizado	Plano de ação publicado	-	Uma ação do plano de ação implementado	-	Uma ação adicional implementada a partir do plano de ação	Uma ação adicional implementada a partir do plano de ação
2	SEDUC	Área t Capacitação Profissional	2	1	DUI2	Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP	Primário (Produto)	Sim/Não	-	-	-	-	-	-	-	Primeiro relatório de acompanhamento publicado	-	Segundo relatório de acompanhamento publicado	-	
		Área t Capacitação Profissional	3	2	DUI3	Número total de contratos em vigor com empresas privadas para contribuir equipamentos, formação no local, e contribuir para elaboração de currículos ou instrutores do curso	Primário (Intermediário)	Numero (acumulativo)	8	-	-	10	12	13	15	16	18	-	-	
3	STDS	Área 2: Assistência a Família	4	1	DUI4	Percentual de famílias com crianças de 0-5 no Cadastro Único nos municípios-alvo receber o apoio da família através CRAS	Primário (Intermediário)	Porcentagem	0	-	-	-	5%	-	7%	-	10%	-	10%	
		Área 2: Assistência a Família	5	2	DUI5	Percentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	Primário (Intermediário)	Porcentagem	0	-	-	15%	30%	42,5%	55%	75%	95%	-	-	
		Área 2: Assistência a Família	6	3		Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas	Secundário (Resultado)	Porcentagem	0	-	-	-	-	-	7%	-	10%	-	-	
4	SEPLAG	Área 2: Assistência a Família	7	1	DUI6	Percentagem de projetos de assistência da família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.	Primário (Produto)	Porcentagem	0	-	-	22,5%	45%	55%	70%	82,5%	95%	-	-	
		Área 4: Gestão do setor público	8	2	DLI11	Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.	Primário (Intermediário)	Numero (acumulativo)	0	-	-	Aprovação do modelo de Gestão para Resultados do Ceará	1	2	3	4	5	6		
		Área 4: Gestão do setor público	9	3	DUI12	Percentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada	Primário (Intermediário)	Porcentagem	0	-	-	Aprovação da metodologia	-	-	5%	10%	15%	20%	-	-
		Área 2: Assistência a Família	10	4		Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multisetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULTI).	Secundário (Produto)	Sim/Não	-	-	-	Dois resoluções publicadas	-	Outras duas resoluções publicadas	-	Outras duas resoluções publicadas	-	Outras duas resoluções publicadas e relatório sobre as atividades do Comitê publicado		
5	SRH	Área 3: Qualidade da Água	11	1	DUI7	Estabelecimento de comitê multisetorial de Segurança Hídrica.	Primário (Produto)	-	-	Comitê instituído pelo decreto	-	-	Diagnóstico de Bacias completos	-	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	Minutas de pelo menos duas reuniões	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas		
6	CAGECE	Área 3: Qualidade da Água	12	1	DUI8	Percentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.	Primário (Intermediário)	Porcentagem	83,3%	-	83,8%	84,3%	84,6%	84,9%	85,2%	85,5%	85,7%	85,9%		
7	SEMA	Área 3: Qualidade da Água	13	1		Apresentação da Lei de Resíduos Sólidos revista.	Secundário (Produto)	Sim/Não	0	-	-	-	-	Divulgação e implementação	-	Implementação e monitoramento	-	Implementação e monitoramento		
		Área 3: Qualidade da Água	14	2	DUI9	Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	Primário (Intermediário)	Índice	17%	-	28%	40%	50%	60%	65%	70%	75%	80%		
8	COGERH	Área 3: Qualidade da Água	15	1		Apresentação dos planos de segurança hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas	Secundário (Produto)	Sim/Não	0	-	-	Termos de referência completos	-	-	-	-	-	-	Plano de Segurança Hídrica elaborados e apresentados em Reunião do CONERH. Resolução do CONERH criando Grupo de Trabalho para acompanhamento da execução dos Planos	
		Área 3: Qualidade da Água	16	2		Apresentação da nova lei de proteção das bacias hidrográficas.	Secundário (Produto)	Sim/Não	0	-	-	-	-	Apresentar Minuta (texto) projeto Lei	Propostas e consultas completas aos CBH's	Encaminhamento de Projeto ao CONERH	Encaminhamento por meio da PGE do Projeto de Lei e Mensagem Governamental para a Assembleia Legislativa	-		
		Área 3: Qualidade da Água	17	3		Qualidade da água bruta na Região Metropolitana de Fortaleza.	Secundário Resultado	Índice	612	-	-	627	-	643	-	659	-	675		
9	FUNCEME	Área 3: Qualidade da Água	18	1	DUI10	Implementação do monitoramento participativo da qualidade da água.	Primário (Intermediário)	Numero	0%	-	-	-	Metodologia de monitoramento definida e adotada	Protocolo de coleta de dados definida e adotada	-	Metodologia implementada em um reservatório estratégico	-	Metodologia implementada em mais dois reservatórios estratégicos adicionais		
10	IPECE	Área t Capacitação Profissional	19	1		Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	Secundário (Resultado)	Numero (acumulativo)	24.543	-	-	27.800	-	29.000	-	30.300	-	31.600		
Total: 10 Setoriais			Total: 19 Indicadores					Total: 91 metas												

(*) Alteradas as metas DLI4, DLI11 e DLI12, conforme solicitação de mudanças na reestruturação do Projeto.

Apêndice III - Valores de Desembolso para cada Meta

Indicadores	Financiamento total alocado ao DLI	% do valor total financiado	DLI Baseline	Cronologia indicativa para alcances de DLI – desembolsos planejados (US\$ milhões)										
				Ano 0	Ano 0.5	Ano 1	Ano 1.5	Ano 2	Ano 2.5	Ano 3	Ano 3.5	Ano 4	Total	
DLI 1: aprovação das estratégias de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação das ações selecionadas sob o plano de ação	62,8	19,32	0	39.375.000	4.462.500,0	6.198.000,00	2.744.448,00	-	3.444.000,00	-	3.444.000,00	3.120.000,00	62.787.948,00	
DLI 2: estabelecimento do sistema de monitoramento para programas IVET	6,9	2,12	0	-	-	-	-	-	3.444.000,00	-	3.444.000,00	-	6.888.000,00	
DLI 3: número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaboração da grade curricular ou instrutores de cursos.	19,6	6,03	8	-	-	-	2.744.444,00	3.403.750,00	3.444.000,00	3.438.000,00	3.444.000,00	3.120.000,00	19.594.194,00	
DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS	10,0	3,07	38,2	-	-	-	-	3.403.750,00	-	3.438.000,00	-	3.120.000,00	9.961.750,00	
DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar	19,6	6,03	0	-	-	-	2.744.444,00	3.403.750,00	3.444.000,00	3.438.000,00	3.444.000,00	3.120.000,00	19.594.194,00	
DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência à família financiados pelo FECOP que tenham matrizes lógicas	19,6	6,03	0	-	-	-	2.744.444,00	3.403.750,00	3.444.000,00	3.438.000,00	3.444.000,00	3.120.000,00	19.594.194,00	
DLI 7: Estabelecimento de um comitê interagência de segurança hídrica	55,6	17,10	0	39.375.000	-	-	2.744.444,00	-	3.444.000,00	3.438.000,00	3.444.000,00	3.120.000,00	55.565.444,00	
DLI 8: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto	31,0	9,55	83,3	-	5.250.000,00	6.198.000,00	2.744.444,00	3.403.750,00	3.444.000,00	3.438.000,00	3.444.000,00	3.120.000,00	31.042.194,00	
DLI 9: Índice da qualidade da fiscalização ambiental	31,0	9,55	17	-	5.250.000,00	6.198.000,00	2.744.444,00	3.403.750,00	3.444.000,00	3.438.000,00	3.444.000,00	3.120.000,00	31.042.194,00	
DLI 10: Implementação do monitoramento participativo da qualidade da água.	12,7	3,91	0	-	-	-	2.744.444,00	3.403.750,00	-	3.438.000,00	-	3.120.000,00	12.706.194,00	
DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados	33,3	10,24	0	-	-	6.198.000,00	4.594.194,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	33.292.194,00	
DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos sob o Programa usando metodologia aprovada	22,1	6,81	0	-	-	6.198.000,00	-	-	3.444.000,00	3.438.000,00	4.694.000,00	4.370.000,00	22.144.000,00	
Taxa de abertura relativa ao Programa	0,8				787.500,00								787.500,00	
Total do Financiamento Alocado:	325	100	-	78.750.000	15.750.000	30.990.000	26.549.750	28.326.250	35.496.000	35.442.000	36.746.000	36.950.000	325.000.000	
				78,75	15,75	30,99	26,55	28,33	35,50	35,44	36,75	36,95	325,00	
Previsão desembolso								mar/15	set/15	mar/16	set/16	mar/17	set/17	mar/18

APÊNDICE IV – Lista de Projetos de Assistência Técnica por Setorial

Lista dos Projetos de Assistência Técnica PforR por Setoriais							
Nº	Órgão	Projetos	Subprojetos	Revisão	Método de Aquisição	Status	Valor US\$
1	ARCE	Recomendações para a estrutura de regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.	Desenvolvimento de modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no Estado do Ceará.	Posterior	SBQC	Concluído Físico e Financeiro	\$ 342.109,75
2	CGE	Auditoria Técnica dos Indicadores.	Auditoria Técnica dos Indicadores I.	Prévia	Consultoria Individual	Concluído Físico e Financeiro	\$ 49.011,49
3	CGE		Auditoria Técnica dos Indicadores II.	Prévia	Consultoria Individual	Concluído Físico e Financeiro	\$ 18.343,14
4	CGE	Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais.	Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (NEGÓCIO SIEC).	Posterior	SBQC	Concluído Físico e Financeiro	\$ 284.089,71
5	CGE		Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SISTEMA SIEC).	Posterior	SBQC	Concluído Físico e Financeiro	\$ 685.651,75
6	CGE	Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social	Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.	Posterior	SBQC	Em Execução	\$ 1.071.989,29
7	CGE		Capacitação da população para o Controle Social.	Posterior	LPN	Concluído Físico e Financeiro	\$ 267.522,72
8	CGE	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.	Prévia	SMC	Concluído Físico e Financeiro	\$ 89.644,51
9	CGE	Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	Realização de treinamentos com foco no "apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público".	Posterior	SMC	Concluído Físico e Financeiro	\$ 61.026,58
10	CGE	Gestão Documental.	Consultoria individual especializada, em gestão documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE.	Prévia	Consultoria Individual	Concluído Físico e Financeiro	\$ 24.411,82
11	FUNCEME	Metodologia de Modelagem de Qualidade da Água.	Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os Reservatórios do Estado do Ceará.	Posterior	SBQC	Concluído Físico e Financeiro	\$ 679.677,00
12	IPECE	Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos.	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará - CONSULTORES PLENOS.	Posterior	Consultoria Individual	Em Execução	\$ 220.964,17
13	IPECE		Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará - CONSULTORES PLENOS.	Posterior	Consultoria Individual	Rescindido	\$ 87.313,64
14	IPECE		Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará - CONSULTOR JÚNIOR.	Posterior	Consultoria Individual	Rescindido	\$ 21.227,67
15	IPECE		Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará. ANALISTA LICITAÇÕES.	Posterior	Consultoria Individual	Em Execução	\$ 101.568,82
16	IPECE		Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará. ANALISTA LICITAÇÕES.	Posterior	Consultoria Individual	Rescindido	\$ 57.046,31
17	IPECE		Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará. ANALISTA LICITAÇÕES.	Posterior	Consultoria Individual	Em Execução	\$ 89.379,16
18	IPECE		Suporte para IPECE especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Projeto PforR.	Consultor Individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do PforR.	Posterior	Consultoria Individual	Em Execução
19	IPECE	Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.	Desenvolvimento de sistemas de informação digital, para implementação e implantação de 02(dois) sistemas denominados IPECEDATA e sistema de monitoramento e avaliação dos projetos e beneficiários do FECOP.	Posterior	SBQC	Em Execução	\$ 744.144,57
20	IPECE	Metodologias para Análise de Impacto Econômico.	Desenvolvimento de metodologias para planejamento e avaliação dos projetos estratégicos de investimentos do poder executivo do Estado do Ceará.	Posterior	SBQC	Em Execução	\$ 531.727,04
21	IPECE	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização e realização de eventos e congressos.	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização e realização de eventos e congressos.	Posterior	Pregão Eletrônico	Em Execução	\$ 150.819,17
22	IPECE	Consultoria para a formulação de ferramentas de gestão: Produtividade Setorial do Trabalho e Inflação Interna.	Consultoria para a formulação de ferramentas de gestão: Produtividade Setorial do Trabalho e Inflação Interna.	Posterior	SBQC	Em Licitação	\$ 408.865,77
23	IPECE	Contratação de 01 (um) consultor individual para consolidação e construção de banco de dados contendo características socioeconômicas dos beneficiários dos serviços públicos estaduais de saúde, bem como dos procedimentos médicos realizados nesses atendimentos.	Contratação de 01 (um) consultor individual para consolidação e construção de banco de dados contendo características socioeconômicas dos beneficiários dos serviços públicos estaduais de saúde, bem como dos procedimentos médicos realizados nesses atendimentos.	Posterior	CI	Em Licitação	\$ 39.379,28
24	SDE	Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas	Desenvolvimento do sistema FDI (Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas).	Posterior	SBQC	Concluído Físico e Financeiro	\$ 388.117,50
25	SDE		Impact Evaluation Workshop em Istambul.	Prévia	CD	Concluído Físico e Financeiro	\$ 2.894,02
26	SDE	Elaboração de um plano desenvolvimento econômico do Estado do Ceará.	Consultoria Especializada para a elaboração de um plano desenvolvimento econômico do Estado do Ceará.	Posterior	SBQC	Em licitação	\$ 487.465,00
27	SECITECE	Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.	Criação de um observatório de políticas públicas estaduais de apoio a ciência, tecnologia e inovação no Ceará.	Posterior	SBQC	Concluído Físico e Financeiro	\$ 139.917,03
28	SECITECE	Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.	Elaboração do plano estadual de ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará.	Posterior	SBQC	Concluído Físico e Financeiro	\$ 238.111,76
29	SECITECE	Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	Realização de estudo para avaliar a viabilidade para um parque tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	Posterior	Consultoria Individual	Concluído Físico e Financeiro	\$ 57.428,61

Nº	Órgão	Projetos	Subprojetos	Revisão	Método de Aquisição	Status	Valor US\$
30	SEDUC	Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.	Elaborar as matrizes de referência e os itens para compor os testes da avaliação de desempenho dos estudantes do 3º ano de vinte cursos técnicos ofertados nas escolas estaduais de educação profissional do Estado do Ceará.	Posterior	CD	Em Execução	\$ 267.202,02
31	SEDUC	Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.	Formação Continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.	Posterior	SQC	Concluído Físico e Financeiro	\$ 80.873,09
32	SEDUC	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.	Consultor individual para consolidação e construção de banco de dados do programa de educação profissional do governo do Estado do Ceará.	Posterior	Consultoria Individual	Concluído Físico e Financeiro	\$ 24.550,78
33	SEDUC		Consultor individual para consolidação e construção de banco de dados do programa de educação profissional do governo do Estado do Ceará.	Posterior	Consultoria Individual	Rescindido	\$ 11.159,44
34	SEDUC		Impact Evaluation Workshop em Istambul.	Prévia	CD	Concluído Físico e Financeiro	\$ 3.154,13
35	SEDUC		CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.	Prévia	CD	Concluído Físico e Financeiro	\$ 4.466,03
36	SEDUC	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.	Realização de Treinamentos dos Instrumentais Utilizados na Avaliação De Impacto da Formação de Gestores de Educação Infantil e do Acompanhamento.	Posterior	Consultoria Individual	Em Execução	\$ 16.506,96
37	SEDUC		Desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.	Posterior	SBQC	Em Execução	\$ 254.128,36
38	SEDUC		Empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto.	Posterior	PE	Em Execução	\$ 116.608,86
39	SEDUC		Serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.	Posterior	SHOPPING	Concluído Físico e Financeiro	\$ 15.783,62
40	SEDUC		Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de impressão gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio à Formação para Gestores da Educação Infantil dos 36(trinta e seis) municípios cearenses beneficiados.	Posterior	SHOPPING	Concluído Físico e Financeiro	\$ 1.185,63
41	SEDUC		PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.	Especialista em <u>Avaliação</u> de Programas para identificar o impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN sobre o desenvolvimento cognitivo e não cognitivo das crianças participantes do programa.	Prévia	Consultoria Individual	Concluído Físico e Financeiro
42	SEDUC	Desenvolvimento Infantil, com foco na <u>educação</u> , para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).		Prévia	Consultoria Individual	Concluído Físico e Financeiro	\$ 25.207,85
43	SEDUC	Desenvolvimento Infantil, com foco na <u>saúde</u> , para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).		Prévia	Consultoria Individual	Concluído Físico e Financeiro	\$ 29.188,04
44	SEDUC	Empresa especializada para elaboração de <u>arte gráfica/design</u> , revisão ortográfica, editoração, diagramação, revisão de conteúdo, expedição de arquivo digital e impressão gráfica dos manuais e cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, da Secretaria da Educação.		Posterior	SHOPPING	Concluído Físico e Financeiro	\$ 61.838,85
45	SEDUC	Apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios.		Posterior	PE	Em Execução	\$ 372.482,21
46	SEDUC	Empresa de Consultoria especializada em <u>visitas domiciliares e para formação dos Agentes</u> de Desenvolvimento Infantil e dos supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).		Posterior	SBQC	Em Execução	\$ 278.780,94
47	SEDUC	Consultoria para realizar Aplicação e Avaliar os resultados de Impacto do PADIN. (Coleta de Dados).		Posterior	SBQC	Em Execução	\$ 1.363.854,33
48	SEDUC	Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho de Campo para <u>Avaliação de Programa PADIN</u> .		Posterior	Consultoria Individual	Rescindido	\$ 17.458,44
49	SEDUC	Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho de Campo para <u>Formação de Gestores</u> .		Posterior	Consultoria Individual	Em Execução	\$ 21.653,79
50	SEDUC	Aquisição de passagem aérea para participação de técnica que integra a equipe Coordenação do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN no IV Simpósio – Luso-Brasileiro de Estudos da Criança – Por uma Luta sem Fronteiras na Defesa dos Direitos da Criança na cidade de Goiânia - Goiás.		Posterior	CD	Em Atividade Preparatória	\$ 925,40
51	SEMA	Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.	Elaboração do projeto “Avaliação do Impacto Econômico da Degradação Ambiental.”	Posterior	SBQC	Concluído Físico e Financeiro	\$ 282.850,22
52	SEMA	Capacitação para o pessoal técnico municipal.	Desenvolvimento e execução de projeto em educação ambiental para a qualidade da água nas três bacias estratégicas.	Posterior	SBQC	Concluído Físico e Financeiro	\$ 266.182,85
53	SEMA		Apoio Logístico para projeto de educação ambiental para qualidade da água nas três bacias estratégicas.	Posterior	SHOPPING	Concluído Físico e Financeiro	\$ 96.162,05
54	SEMA	Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.	Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e programas do Estado do Ceará.	Posterior	SBQC	Concluído Físico e Financeiro	\$ 202.789,54
55	SEMA	Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais no Estado do Ceará.	Desenvolver projeto de lei que institui o programa de serviços ambientais no Estado do Ceará.	Posterior	SBQC	Concluído Físico e Financeiro	\$ 215.404,39
56	SEMA	Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.	Elaboração do Plano de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto – 81 municípios.	Posterior	SBQC	Em Execução	\$ 1.153.752,25
57	SEMA	Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.	Desenvolver Implementação da Coleta Seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.	Posterior	SBQC	Concluído Físico e Financeiro	\$ 478.827,98

Nº	Órgão	Projetos	Subprojetos	Revisão	Método de Aquisição	Status	Valor US\$
58	SEMACE	Fortalecimento da gestão ambiental estadual	Elaboração do planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de Capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE.	Posterior	SBQC	Concluído Físico e Financeiro	\$ 298.978,64
59	SEMACE		Consultoria de Empresa Especializada que irá Desenvolver a Manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE	Posterior	SBQC	Concluído Físico e Financeiro	\$ 273.507,90
60	SEPLAG	Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.	Concepção de Metodologia de Planejamento de Investimentos.	Posterior	SBQC	Concluído Físico e Financeiro	\$ 504.550,12
61	SEPLAG	Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-sectorial.	Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-sectorial.	Posterior	SBQC	Concluído Físico e Financeiro	\$ 1.171.522,32
62	SEPLAG	Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas	Empresa especializada para prestar serviços de consultoria com o objetivo de fortalecer a participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.	Prévia	SBQ	Concluído Físico e Financeiro	\$ 366.027,15
63	SEPLAG	Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.	Empresa especializada para o desenvolvimento do modelo de auditoria e melhoria dos processos de Gestão de Pessoas que impactam na Folha de Pagamento dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas, bem como exclusivos comissionados e temporários do Poder Executivo do Estado do Ceará.	Posterior	SBQC	Concluído Físico e Financeiro	\$ 705.416,77
64	SEPLAG		Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.	Posterior	SBQC	Em Execução	\$ 986.183,94
65	SEPLAG	Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.	Desenvolvimento do projeto de Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.	Posterior	SBQC	Concluído Físico e Financeiro	\$ 238.726,47
66	SEPLAG	Elaboração do plano de roteirização dos ônibus de transporte dos servidores do Estado do Ceará.	Consultor Individual - Otimização das Rotas. (Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para elaboração do plano de roteirização dos ônibus de transporte dos servidores do Estado do Ceará). ROTEIRIZAÇÃO	Posterior	Consultoria Individual	Em Execução	\$ 42.287,48
67	SEPLAG	Elaboração do planejamento estratégico e diagnóstico para implantação de um sistema de uso de frota compartilhada e gestão de uso da frota dedicada no Estado do Ceará.	Contratação de Consultor Individual - Plano Estratégico de Gestão das Frotas. (Elaboração do planejamento estratégico e diagnóstico para implantação de um sistema de uso de frota compartilhada e gestão de uso da frota dedicada no Estado do Ceará).	Posterior	Consultoria Individual	Em Execução	\$ 46.857,50
68	SRH	Melhoria do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos	Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga e Cobrança.	Posterior	SBQC	Concluído Físico e Financeiro	\$ 490.799,80
69	SRH		Sistema de Informação de Gestão dos Recursos Hídricos (cadastro, fiscalização, outorga, monitoramento qualitativo, segurança de barragens e medição) com Integração com o Sistema Administrativo Financeiro PROTHEUS.	Posterior	SBQC	Em Execução	\$ 403.809,40
70	SRH		Consultor Individual - Malha D'água.	Posterior	Consultoria Individual	Concluído Físico e Financeiro	\$ 127.697,05
71	SRH		Consultoria para avaliação socioambiental do projeto de apoio à melhoria da segurança hídrica e fortalecimento da inteligência na gestão pública do estado do Ceará	Posterior	Consultoria Individual	Em Licitação	\$ 117.848,31
72	COGERH	Fortalecimento do Manejo Estadual de Recursos Hídricos. (COGERH).	Fortalecimento do Manejo Estadual de Recursos Hídricos.	Posterior	SBQC	Concluído Físico e Financeiro	\$ 709.785,44
73	COGERH	Plano de Segurança Hídrica.	Empresa para Elaborar o Plano de Segurança Hídrica.	Posterior	SBQC	Em Execução	\$ 742.914,10
74	COGERH	Consolidação dos Diagnósticos das Bacias Hidrográficas (Metropolitana, Acaraú e Salgado)	Consolidação dos Diagnósticos das Bacias Hidrográficas (Metropolitana, Acaraú e Salgado).	Prévia	Consultoria Individual	Concluído Físico e Financeiro	\$ 27.326,38
75	STDS	Monitoramento e capacitação dos CRAS.	Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 a 6 Anos e suas Famílias visando o Aprofundamento desse Referencial teórico operacional junto às Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.	Prévia	Consultoria Individual	Concluído Físico e Financeiro	\$ 64.213,69
76	STDS		Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.	Prévia	SHOPPING	Concluído Físico e Financeiro	\$ 63.174,42
77	STDS		Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará.	Posterior	LPN	Concluído Físico e Financeiro	\$ 354.604,28
78	TCE	Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)	Desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE.	Posterior	SBQC	Em Execução	\$ 834.461,89
79	TCE		Consultor para implantar as Normas de Auditoria Governamental (Nags) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará.	Prévia	Consultoria Individual	Concluído Físico e Financeiro	\$ 61.694,57
80	TCE		Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).	Prévia	Consultoria Individual	Concluído Físico e Financeiro	\$ 100.915,62
81	TCE		Serviços de Organização e Realização de Eventos e Congressos, de Acordo com as Especificações e Quantitativos Previstos Neste Termo, Bem Como, o Apoio Logístico à Realização do IV Congresso Internacional De Direito Financeiro.	Posterior	PE	Concluído Físico e Financeiro	\$ 30.225,66
82	TCE	Consultoria individual especializada a fim de realizar um diagnóstico de governança no âmbito do tribunal de contas do estado do Ceará (TCE/CE).	Posterior	CI	Em Licitação	\$ 92.080,37	
TOTAL PROJETOS							\$ 22.004.447,03

Anexo I – Aditivo PforR



MARTIN RAISER
Country Director – Brazil
Latin America and the Caribbean Region

October 11, 2017

His Excellency
Mr. Camilo Sobreira de Santana
Governor
Government of the State of Ceará
Av. Barão de Studart, 505 – Meireles
60120-013, Fortaleza, CE
Brazil

His Excellency
Mr. Henrique Meirelles
Minister of Finance
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN
Esplanada dos Ministérios, Bloco P – 8º Andar
70048-900, Brasília, DF
Brazil

Excellencies:

*Operation to Strengthen Service Delivery for Growth, Poverty Reduction, and Environmental Sustainability in the State of Ceará– PforR Ceará) - Loan 8302 -BR
Extension of Closing Date*

We refer to the Loan Agreement between the State of Ceará (“Borrower”) and the International Bank for Reconstruction and Development (“Bank”), dated December 19, 2013, and amended on March 28, 2017 for the above mentioned project. We also refer to: (i) the Borrower’s letter GG No. 856/2017, dated June 20, 2017, requesting a twelve-month extension of the Closing Date of the above mentioned Loan; and (ii) Cofix/GTEC Recommendation Nº 04/0284 dated August 9, 2017.

The Bank agrees to the requested extension and establishes January 31, 2019, as the later date for the purposes of Section IV.B of Schedule 3 to the Loan Agreement.

Sincerely,

Martin Raiser

cc: Mr. Otaviano Canuto, Executive Director for Brazil, The World Bank
Ms. Diana Margarita Quintero Cuello, Alternate Executive Director for Brazil, The World Bank
Mr. Eduardo Guardia, Executive Secretary, Ministry of Finance, gabinete.se.df@fazenda.gov.br
Mr. Rogério Antonio Lucca, Chief of Staff, MF, gabinete.ministro@fazenda.gov.br
Mr. Marcello Estevão, Secretary, SAIN/MF, gabinete.df.sain@fazenda.gov.br
Mr. Fabrício da Soller, Attorney General, PGFN/MF, apoiocof.df.pgfn@pgfn.gov.br
Ms. Ana Paula Vescovi, Secretary, National Treasury, STN/MF, gab.df.stn@fazenda.gov.br
Mr. Esteves Pedro Colnago Júnior, Executive Secretary, MP, se@planejamento.gov.br
Mr. Jorge Arbache, Secretary of International Affairs, SEAIN/MP, seain@planejamento.gov.br
Mr. Francisco de Queiroz Maia Júnior, maia.junior@seplag.ce.gov.br
Mr. Flávio Ataliba, IPECE/CE, flavio.ataliba@ipece.ce.gov.br
Ms. Viviane Ramos da Costa, IPECE/CE, viviane.costa@ipece.ce.gov.br