



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

CI No. 033/2016

Fortaleza, 30 de Junho de 2016

À Exma. Sra.
Cristina Medeiros
Coordenadora do Projeto PforR
NESTA

Cumprimentando-a cordialmente, fazemos referência ao Indicador DLI 11: "**Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados**" o qual estabelece como meta inicial a **Aprovação do novo modelo de Gestão para Resultados do Estado de Ceará** e como metas semestrais até o período do primeiro semestre de 2016 três órgãos aderindo formalmente ao Modelo de GPR do Ceará, sendo um em cada semestre.


Informamos que referida meta será alcançada após o finalização do Produto 4 do Contrato No. 023/2015 firmado entre a Seplag e a empresa Macroplan, o que deverá ocorrer entre os meses de **julho e agosto de 2016**.

O não cumprimento da meta decorre de fatos já relatados nas notas técnicas 02/2015 e 01/2016, sendo os principais: atraso no processo de contratação da empresa de consultoria e atraso na finalização das atividades para a entrega do produto 2 do contrato supramencionado.

Ressaltamos ainda que, apesar do atraso na finalização das atividades do contrato que promoverão a geração do produto que fará com que cumpramos a meta inicial desse indicador, até o término do contrato, previsto para dezembro de 2016, teremos cumprido todas as metas previstas até o segundo semestre de 2016.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveito para renovar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Raimundo Avilton Meneses Júnior
Coordenador da CPLOG

Avilton Júnior
Coordenador de Planejamento
SEPLAG