RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FISICA E FINACEIRA DOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA SWAP II - 2009 - 2012

Nº	Setorial	Nome do Projeto	Responsável	Categoria	Valor Estimado US$ mil	Método de Aquisição	Revisto pelo BIRD (Prévia/Posterior)	ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS – Processo – Data início – Mês	Ano	Data Término – Mês	Ano	Probabilidade de cumprir meta – ANO DE 2010 – J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Valores – 2009 Gastos Realizados (US$mil)	2010 Gastos Realizados (US$mil)	2011 Gastos Previstos (US$mil)	2012 Gastos Previstos (US$mil)	Total Projetos US$mil
1	ARCE	Elaboração de manual de indicadores de performance para o setor de saneamento	Alexandre Caetano da Silva	EMPRESAS DE CONSULTORIA	112,00	SQC	Posterior	Junho	09	dezembro	10													0,00	0,00	111,45	0,00	111,45
2	ARCE	Assistência Técnica a ARCE para avaliação do desempenho no Setor de saneamento do Estado do Ceará	Mário Monteiro e Alexandre Caetano	EMPRESAS DE CONSULTORIA	123,00	SQC (1)	Posterior	novembro	10	janeiro	12															123,00		123,00
3	CGE	Capacitação em processos de auditoria preventiva	Paulo Roberto	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	180,00	Pregão Eletrônico	Prévia	outubro	09	agosto	11													0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
4	CGE	Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará	Marconi Lemos	EMPRESAS DE CONSULTORIA	116,77	SQC	Posterior	novembro	09	abril	11													0,00	0,00	116,77	0,00	116,77
5	CGE	Desenvolvimento de modelagem para apuração e controle de custos (2)	Marconi Lemos e Kelly Barbosa	EMPRESAS DE CONSULTORIA	173,23	SBQC	Posterior	novembro	2010	janeiro	12															173,23		173,23
6	CIDADES	Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade	Tércia Maria Pinheiro Martins	EMPRESAS DE CONSULTORIA	100,00	SQC	Posterior	dezembro	09	julho	11													0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
7	CONPAM	Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente	Maria Goretti de Castro / Maria Dias	EMPRESAS DE CONSULTORIA	40,00	SQC	Posterior	agosto	09	novembro	10													0,00	27,77	11,90	0,00	39,68
8	ETICE	Realização de workshop para discutir boas práticas de uso de uma rede de banda larga de Internet	Denise Olsen	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	32,72	Shopping	Posterior	Maio	09	Setembro	09													32,72	0,00	0,00	0,00	32,72
9	ETICE	Avaliação do uso da rede de banda larga de Internet após dois anos de operação	Denise Olsen	EMPRESAS DE CONSULTORIA	100,00	SQC	Posterior	setembro	11	abril	12													0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
10	IPECE	Contratação de Consultor individual para elaboração de dois livros didáticos-pedagógicos destinado às escola indígenas do Ceará	Eveline Carvalho	CONSULTORES INDIVIDUAIS	31,34	Seção V – Diretrizes de Consultoria	Posterior	dezembro	09	Outubro	10													0,00	3,13	28,20	0,00	31,34
11	IPECE	Contratação de serviços para realização de evento com lideranças indígenas para apresentação do livros didáticos resultado da consultoria.	Eveline Carvalho	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	7,42	Shopping	Posterior	janeiro	10	março	11													0,00	0,00	7,42	0,00	7,42
12	IPECE	Contratação de serviços gráficos para a impressão de duas publicações dos livros didáticos voltado ao indígenas	Eveline Carvalho	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	1,24	Pregão Eletrônico	Posterior	janeiro	10	janeiro	11													0,00	0,00	1,24	0,00	1,24
13	IPECE	Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo).	Cristina Medeiros	CONSULTORES INDIVIDUAIS	204,33	Seção V – Diretrizes de Consultoria	Prévia	Junho	09	Junho	12													9,79	54,02	90,71	48,50	203,03
14	IPECE	Elaboração de três Relatórios Produto-Resultado - RPR.	Leandro Oliveira	CONSULTORES INDIVIDUAIS	17,95	Seção V – Diretrizes de Consultoria	Posterior	dezembro	09	maio	10													0,00	17,95	0,00	0,00	17,95
15	PGE	Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Contratação de Empresa para Capacitação nas Áreas de Licitação, Administrativa e de Auditoria Preventiva	Tarso / Fernando Grangeiro	EMPRESAS DE CONSULTORIA	147,00	SBQC	Prévia	agosto	09	abril	12													0,00	0,00	114,61	32,39	147,00
16	PGE	Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Seminários na área de Licitações	Tarso / Fernando Grangeiro	CONSULTORES INDIVIDUAIS (*)	53,00	Seção V – Diretrizes de Consultoria	Posterior	janeiro	10	janeiro	12													0,00	0,00	53,00	0,00	53,00
17	SEDUC	Avaliação do Programa E-Jovem	Maria Eneida Machado Maia	EMPRESAS DE CONSULTORIA	70,00	SQC	Posterior	agosto	09	setembro	10													0,00	72,90	0,00	0,00	72,90
18	SEDUC	Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (1ª etapa)	Maria Eneida e Kennedy	EMPRESAS DE CONSULTORIA	35,00	SQC	Posterior	Julho	09	setembro	10														35,36	0,00	0,00	35,36
	SEDUC	Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (2ª etapa)	Maria Eneida e Kennedy	EMPRESAS DE CONSULTORIA	35,00	SQC	Posterior	Agosto	10	Julho	11														0,00	33,71	0,00	33,71
19	SEDUC	Serviço de Consultoria para Fase 1 da Implantação de um Projeto Técnico-pedagógico nas Escolas Profissionais do estado do Ceará (2)	Maria Eneida e Kennedy	EMPRESAS DE CONSULTORIA	90,00	SQC	Posterior	Agosto	10	Julho	11														0,00	94,12	0,00	94,12
20	SEFAZ	Contratação de serviços de programação para a implementação do sistema auditor eletrônico (3)	Eliezer Pinheiro	EMPRESAS DE CONSULTORIA	300,00	Pregão eletrônico	Posterior	novembro	10	março	12													0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
21	SEPLAG	Suporte para disseminação do modelo de Gestão por Resultados	Fátima Falcão	EMPRESAS DE CONSULTORIA	200,00	SBQC	Prévia	Julho	09	janeiro	12													0,00	0,00	140,00	60,00	200,00
22	SEPLAG	Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará	Sergio Lage/Fernanda Salles	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	100,00	Shopping	Prévia	Julho	09	abril	12													0,00	10,09	56,17	28,74	95,00
23	SEPLAG	Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras (4)	Soraia e Ana Portela	EMPRESAS DE CONSULTORIA	130,00	SQC	Posterior	Julho	09	Dezembro	11													0,00	0,00	91,00	39,00	130,00
24	SEPLAG	Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo a sociedade em geral e as entidades representativas das empresas. (4)	Soraia e Ana Portela	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	100,00	Shopping	Posterior	Outubro	09	dezembro	11													0,00	0,00	59,00	41,00	100,00
25	SEPLAG	Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico-Financeira do Estado do Ceará.	Mario Fracalossi	EMPRESAS DE CONSULTORIA	90,00	SQC	Prévia	outubro	09	agosto	11													0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
26	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF- Sistema de Informação de AMQ	Vera Coelho / Imaculada Fonseca	EMPRESAS DE CONSULTORIA	40,00	SQC	Posterior	junho	2009	abril	11													0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
27	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo- Desenho e implantação do software de custeio por absorção	Vera Coelho / Helena Lima	EMPRESAS DE CONSULTORIA	30,00	SQC	Posterior	abril	2010	setembro	11													0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
28	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Estratégia de Capacitação e disseminação do uso do software	Vera Coelho / Helena Lima	EMPRESAS DE CONSULTORIA	90,00	SBQC	Posterior	abril	10	agosto	11													0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
29	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Validação da Metodologia	Vera Coelho / Helena Lima	CONSULTORIA INDIVIDUAL 1	30,00	Seção V – Diretrizes de Consultoria	Posterior	junho	2009	julho	10													0,00	28,89	0,00	0,00	28,89
30	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Definições e ajustes no modelo de absorção	Vera Coelho / Helena Lima	CONSULTORIA INDIVIDUAL 2	50,00	Seção V – Diretrizes de Consultoria	Posterior	abril	10	julho	11													0,00	0,00	52,25	0,00	52,25
31	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES	Vera Coelho /Imaculada Fonseca	BENS	160,00	Pregão Eletrônico (ata de registro de preço)	Posterior	março	10	dezembro	10													0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
32	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação	Vera Coelho / Helena Lima	BENS	410,00	Pregão Eletrônico (ata de registro de preço)	Prévia	março	10	Dezembro	10													0,00	0,00	410,00	0,00	410,00
33	TCE	Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de Soluções Integradas de Gerenciamento Eletrônico de Documentos e Informações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (Programa TCE 100% Digital).	Gyovana Adjafre	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	200,00	Pregão Eletrônico	Posterior	novembro	10	março	12													0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
34	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação	Gyovana Adjafre	EMPRESAS DE CONSULTORIA	70,00	SQC	Posterior	novembro	09	janeiro	11													0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
TOTAL					**$3.670,00**																			**42,51**	**250,13**	**3027,79**	**349,64**	**3670,06**
Conferência					**3670,00**																			**42,51**	**250,13**	**3027,79**	**349,64**	**$3.670,06**

Legenda: Realização do projeto dentro do Plano de Licitações | Realização do projeto com atraso de um dia | Realização projeto com atraso de mais de 3 meses

(OBS: Taxa de câmbio utilizado no desembolso de Assistência Técnica de 19/08/09 =1,8381)

Atualizado em 31/01/11

(1) Novo projeto da ARCE. O método de licitação deverá ser confirmado com a especialista do Banco Mundial
(2) Novo projeto
(3) Projeto da SEFAZ sendo definido e modificado em escopo
(4) Dois projetos da SEPLAG foram modificados em escopo e valor