ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DO PROJETO PforR - 2016																									
						Metas 1º semestre 2016											Metas 2º semestre 2016								
						2016.1 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta											2016.2 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta								
Área	Órgão	Nº	Indicador Primário	Responsável	Meta	Realizado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Meta	Realizado	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Capacitação Profissional	SDE	1	DLI 1: Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação.	Filipe Rabelo	Uma ação do plano de ação implementado.	A Ação 06 do Plano de Ação foi implementada	O Comitê da Estratégia iniciou as atividades de 2016 com a reunião no dia 26/01 que trataou de Ação que deverá ser implementada neste semestre.	O Comitê se reuniu dia 04/02 para revisar as Estratégias e fazer o link entre as Ações do Plano de Ação. Esta atividade será realizada pelo IPECE e SEDUC.	Ação que deverá ser implementada até junho de 2016 é a de número 06 - Diversificar a oferta do Ensino Médio, articulando-o com a Educação Profissional, com o mundo do trabalho para melhor aproveitamento da Rede de Educação Profissional (Programa E-Jovem da SEDUC com os Corredores Digitais da SECITECE). A descrição da mesma foi submetida ao BIM que após Skype em 30/03 fez sugestões que deverão ser incorporadas.	Após incorporar as sugestões do Especialista do BIM foi aprovada pelo Banco Mundial, no entanto o mesmo solicitou que fossem registradas as atribuições de cada Secretaria (SEDUC e SECITECE).	O SECITECE está elaborando um Termo de Cooperação com a SEDUC a fim de formalizar a interação dessas ações.	A meta foi alcançada. A Ação implementada é a de número 6 descrita no Plano de Ação (Diversificar a oferta do Ensino Médio, articulando-o com a Educação Profissional, com o mundo do trabalho para melhor aproveitamento da Rede de Educação Profissional). A SECITECE e a SEDUC assinaram um Termo de Cooperação a fim de formalizar a interação das Ações E-Jovem e Corredores Digitais. O Termo foi publicado no DOE em 29/06/16.	-	-	A meta foi alcançada. A Ação implementada é a de número 6 descrita no Plano de Ação (Diversificar a oferta do Ensino Médio, articulando-o com a Educação Profissional, com o mundo do trabalho para melhor aproveitamento da Rede de Educação Profissional). A SECITECE e a SEDUC assinaram um Termo de Cooperação a fim de formalizar a interação das Ações E-Jovem e Corredores Digitais. O Termo foi publicado no DOE em 29/06/16.	Conforme parecer da Auditoria, realizada no dia 17 de agosto, a meta referente ao primeiro semestre de 2016 foi devidamente cumprida com a implementação da Ação 06. Quanto ao Regimento interno, estamos providenciando sua publicação.	O Comitê de Estratégia realizou uma seleção prévia de uma Ação (07 — Implantar o Sistema de Monitoramento de Egresso como modo de acompanhar o estudante formado pela escola profissional) que está sendo implementada na Secretaria da Educação em parceria com a ADECE, a partir do Termo de Cooperação Técnica.	O Comitê de Estratégia elegeu previamente uma Ação (07 — Implantar o Sistema de Monitoramento de Egresso como modo de acompanhar o estudante formado pela escola profissional) que está sendo implementada na Secretaria da Educação em parceria com a ADECE, a partir do Termo de Cooperação Técnica. Além disso, a SDE está preparando a publicação do Regimento Interno do Comitê.	Em reunião do Comitê de Estratégia realizada em 18/12 foram apresentadas algumas Ações do Plano de Ação que deveriam ser finalizadas a fim de que uma seja apresentada como evidência de Ação Implementada. A próxima reunião do Comitê deverá ocorrer em 12/01/16.
	SEDUC	2	DLI 2:Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP	Rivanir Bezerra	Primeiro relatório de acompanhamento publicado	Primeiro relatório de acompanhamento publicado	O sistema está em fase de desenvolvimento pela Seduc, restando pontas as telas de cadastro de currículo dos alunos, egressos, os módulos administrativos para cadastro, alterações e exclusões de usuários do sistema. O sistema alimenta-se de informações fornecidas pela ADECE (empresa, parceria), restando ainda para a conclusão parcerias de outros órgãos e instituições que estão sendo providenciadas.	O sistema está em fase de Desenvolvimento. O BM solicitou que a Setoral finesse uma apresentação do Sistema na Missão de supervisão em abril.	A Sedue está trabalhando na melhoria da vizualização e interatividade dos relatórios que serão gerados pelo Sistema, bem como na definição do layout da tela principal para disponibilização de conteúdos(empreendedorismo, currículo, dicas, etc).	A SEDUC realizou a apresentação prévia do Sistema para a equipe do BM que ofereceu o trabalho da equipe, mas realizou alguns comentários e sugestões que serão incorporados ao Sistema.	O Sistema encontra-se em fase de manualização e apresentação para as equipes internas. O Relatório já está sendo elaborado pela equipe	A meta foi alcançada. O Relatório foi publicado na página da SEDUC.	-	-	A meta foi alcançada. O Relatório foi publicado na página da SEDUC.	A SEDUC está trabalhando na divulgação do sistema junto aos alunos.	Será lançada a seleção para o "nome" do site envolvendo todos os alunos, núcleo escolar e CREDE's.	A SEDUC está em articulação interna, para colocar em prática o planejamento no sentido de dar visibilidade ao Sistema.	A SEDUC está trabalhando na elaboração da estrutura do 2º Relatório.
		3	DLI 3: Número total de contratos em vigor com empresas privadas para contribuir equipamentos, formação no local, e contribuir para elaboração de currículos dos instrutores do curso.	Rivanir Bezerra	13	13 acordos foram firmados	A SEDUC concluiu o ano de 2015 com 12 acordos firmados, restando para o cumprimento da meta de 2016 (13) mais um contrato que já está em fase de negociação.	O 13º Acordo já está em fase de negociação.	O acordo de número 13 da empresa Marisol foi assinado e enviado ao BM para análise e qual informou não ter nenhuma objeção em acetar o Termo.	O 13º Acordo foi assinado, a meta portanto foi atingida.	O Banco enviou um email dia 27/06/16 confirmando o alcance da meta de 13 Acordos firmados.	Indicador já foi cumprido pela SEDUC e a evidência foi enviada ao Banco Mundial em 18/05/16 que confirmou o cumprimento da meta através de e-mail em 27/06/16.	15	15	A SEDUC concluiu no primeiro semestre com 13 acordos firmados, restando para o cumprimento da meta de 2016 (15) mais dois contratos.	A SEDUC já dialoga com novas empresas para que seja feita novas parcerias, em paralelo está visitando as empresas que já são parceiras para que possa acompanhar o desenvolvimento de todas as atividades.	As visitas realizadas com a participação da equipe da STDS, nos municípios no âmbito do PforR para o cumprimento do indicador até o segundo semestre de 2016. Articulação realizada com os gestores e equipes municipais, para a execução do acompanhamento familiar. Sistema de Monitoramento próprio em fase de elaboração pela Equipe de Tecnologia da Informação e do PforR da STDS para registro do acompanhamento.	A SEDUC está articulando junto a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, a ampliação de um novo modelo de Sistema de Monitoramento das visitas realizadas pelas equipes da STDS, nos municípios no âmbito do PforR para o cumprimento do indicador até o final do segundo semestre de 2016. O Sistema de Monitoramento da STDS está sendo alimentado com os dados obtidos a partir das visitas de acompanhamento familiar.	A SEDUC assinou o 14º Termo com a empresa Jangadeiro e já dialoga com 2 novas empresas para que sejam feitas novas parcerias.
Gestão de Setor Produtivo	STDS	4	DLI 4: Percentual de famílias com crianças de 0-5 no Cadastro Único nos municípios-alvo receber o apoio da família através CRAS.	Sebastião Lopes	-	-	O referido indicador está em fase de execução, tendo sido iniciado dia 23 de novembro de 2015, por meio de visitas aos municípios com equipes técnicas capacitadas em janeiro/2015 para preenchimento de instrumental de acompanhamento e monitoramento de famílias com crianças até 5 anos. Em fase de Conclusão.	Sobre a contratação de Serviço Técnico de Consultoria de Empresa Especializada para o Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Monitoramento dos Indicadores - Avisu da Manifestação de Interesse (MI Nº 20150008/CELOA/STDS-CE), foram recebidas pela PGE 09 (nove) propostas válidas até o dia 10 de novembro de 2015. Em 02 de Dezembro de 2015, a STDS teve acesso as propostas para análise e preparação de Relatório para a Formação de Lista Curta. Relatório encaminhado para a Unidade Gerencial do Projeto PforR em 08 de fevereiro de 2016 para análise e solicitação de Não Objeção do Banco Mundial para continuidade do processo licitatório.	Sobre a contratação de Serviço Técnico de Consultoria de Empresa Especializada para o Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Monitoramento dos Indicadores da STDS foi encaminhado a Minuta de Solicitação Padrão de Propostas para avaliar da UGP, conforme orientações, está realizando alterações no Relatório para a Formação de Lista Curta; atualização na Memória de Cálculo para dar continuidade do processo licitatório. Até dezembro de 2015, foram visitadas pelos CRAS municípios 2.336 famílias, o equivalente a 51,11% do total de 4.570 famílias conforme Nota Técnica Nº 05/2016.	Está sendo elaborado pela equipe da STDS - PforR, cronograma de visitas aos 36 municípios no âmbito do PforR para o cumprimento do indicador até o segundo semestre de 2016.	A Contratação de Serviço Técnico de Consultoria de Empresa Especializada para o Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Monitoramento dos Indicadores da STDS foi encaminhado a Minuta de Solicitação Padrão de Propostas para avaliar da UGP, conforme orientações, está realizando alterações no Relatório para a Formação de Lista Curta; atualização na Memória de Cálculo para dar continuidade do processo licitatório. Até dezembro de 2015, foram visitadas pelos CRAS municípios 2.336 famílias, o equivalente a 51,11% do total de 4.570 famílias conforme Nota Técnica Nº 05/2016.	Um Cronograma de visitas elaborado pela equipe da STDS, aos 36 municípios no âmbito do PforR para o cumprimento do indicador até o segundo semestre de 2016. Articulação realizada com os gestores e equipes municipais, para a execução do acompanhamento familiar Sistema de Monitoramento próprio em fase de elaboração pela Equipe de Tecnologia da Informação e do PforR da STDS para registro do acompanhamento.	7%		Cronograma de visitas elaborado pela equipe da STDS, aos 36 municípios no âmbito do PforR para o cumprimento do indicador até o segundo semestre de 2016. Articulação realizada com os gestores e equipes municipais, para a execução do acompanhamento familiar. Sistema de Monitoramento próprio em fase de elaboração pela Equipe de Tecnologia da Informação e do PforR da STDS para registro do acompanhamento.	A SEDUC está trabalhando na divulgação do sistema junto aos alunos.	Será lançada a seleção para o "nome" do site envolvendo todos os alunos, núcleo escolar e CREDE's.	A SEDUC está em articulação interna, para colocar em prática o planejamento no sentido de dar visibilidade ao Sistema.	A SEDUC está trabalhando na elaboração da estrutura do 2º Relatório.
	STDS	5	DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	Sebastião Lopes	42,5%	65,49%	Esta meta foi alcançada em dezembro de 2015, com a capacitação de 65,49% das Equipes dos CRAS. As capacitações foram realizadas pela STDS com recurso do Tesouro. O processo licitatório (Pregão da Assistência Técnica) para a contratação de empresa para realizar capacitação das Equipes está em andamento. O Pregão Eletrônico nº 20150025, Processo nº 6714811/2015, encontra-se em análise na Central de Licitações – PGE desde 21/12/2015.	Ocorreram atualizações no andamento do Processo Licitatório para a contratação da empresa que realizará as Capacitações. O início do acolhimento das propostas das empresas será a partir do dia 26/02/2016 e a data de abertura das propostas, bem como. o início de disputa de preços ocorrerá no dia 09/03/2016.	As atividades propostas para o mês de março deverão ocorrer em abril e junho, devido o tempo demandado para a análise dos Projetos e articulação com as Sistemas responsáveis.	Foi realizado Pregão Eletrônico Nº 20150023 . A STDS concluiu o Relatório de Recomendação e Adjudicação e encaminhou para a ciência e assinatura do Secretário a fim de prosseguir com o Processo Licitatório que irá contratar a empresa de consultoria para a realização do restante das capacitações.	Foram publicadas em 18/04/2016 a Homologação e Adjudicação do P.E. em favor da empresa Marantia Comunicação. Aguardando os trâmites internos da setorial para publicação e emissão da ordem de serviço.	Ainda em em maio: Realização das primeiras Oficinas com as Setoriais que são responsáveis por Projetos na área de Assistência à Família.	Para o cumprimento do Indicador, a Equipe Técnica da STDS-PforR elaborou propostas de Capacitação para as equipes técnicas com previsão para Junho/ 2016.	Será realizada, no período de 18 a 22 de junho de 2016, Capacitação Geral Módulo I, para os Técnicos de Nível Médio, dos 36 Municípios do PforR. Os Gestores e profissionais estão sendo mobilizados pela STDS, para garantir a participação dos profissionais no evento de Capacitação e o cumprimento do Indicador.	55%		Realizada, no período de 18 a 22 de junho de 2016, Capacitação Geral Módulo I, para os Técnicos de Nível Médio, dos 36 Municípios do PforR. Foram capacitados até o momento um total de 173 técnicos de referência, dentre estes, 60 de Nível Superior e 93 de Nível Médio, de 34 municípios da área de abrangência do PforR, considerando as 03 (três) capacitações realizadas (junho e novembro de 2015 e julho de 2016). As capacitações foram realizadas com a participação de 34 municípios, atingindo 53 CRAS, o equivalente a 96,36% do total de 55 CRAS, cumprindo-se, portanto, as metas referentes ao 1º e 2º semestre de 2016, que eram de 42,5% e 55% respectivamente.	Realizada, no período de 13 a 16 de setembro de 2016, Capacitação Geral Módulo I, para os Técnicos de Nível Superior, com a participação de 31 Municípios do PforR e técnicos da STDS. Os relatórios estão em fase de conclusão e serão enviados posteriormente para a UGP. Até julho de 2016 foram capacitados um total de 173 técnicos de referência, dentre estes, 80 de Nível Superior e 93 de Nível Médio, de 34 municípios da área de abrangência do PforR, considerando as 03 (três) capacitações realizadas (junho e novembro de 2015 e julho de 2016). As capacitações foram realizadas com a participação de 34 municípios, atingindo 53 CRAS, o equivalente a 96,36% do total de 55 CRAS, cumprindo-se, portanto, as metas referentes ao 1º e 2º semestre de 2016, que eram de 42,5% e 55% respectivamente.	Até setembro de 2016 foram capacitados um total de 173 técnicos, dentre estes, 144 de Nível Superior e 93 de Nível Médio, de 34 municípios da área de abrangência do PforR, atingindo 55 CRAS, o equivalente a 100% do total de CRAS, cumprindo-se, portanto, as metas referentes ao 1º e 2º semestre de 2017, de 75% e 85% respectivamente.	Até Setembro de 2016, foram realizadas capacitações com a participação de 36 municípios, atingindo 55 CRAS, cumprindo-se, portanto, as metas referentes ao 1º e 2º semestre de 2016, que eram de 42,5% e 55% respectivamente, bem como as metas do próximo ano que são de 75% (1º semestre) e 95% (2º semestre).	Até Setembro de 2016, foram realizadas capacitações com a participação de 36 municípios, atingindo 55 CRAS, cumprindo-se, portanto, as metas referentes ao 1º e 2º semestre de 2016, que eram de 42,5% e 55% respectivamente.
	SEPLAG	6	DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência da família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.	José Freitas	55%	55%	A equipe está elaborando um Cronograma de Atividades para a realização das tarefas relativas ao indicador.	De acordo com o cronograma das atividades em março serão levantados os Projetos na área de Assistência à Família e em seguida será realizado o agendamento das primeiras Oficinas.	As atividades propostas para o mês de março deverão ocorrer em abril e junho, devido o tempo demandado para a análise dos Projetos e articulação com as Setoriais responsáveis.	Ainda em em maio: Realização das primeiras Oficinas com as Setoriais que são responsáveis por Projetos na área de Assistência à Família.	No mês de maio e junho ocorreram as Oficinas para adequação dos Projetos pleiteados pelo FECOP na área de Assistência à Família. A previsão da entrega do Relatório com os Projetos inseridos em Marco Lógico é a segunda quinzena de junho.	A meta foi alcançada e o Relatório foi enviado ao BM. Neste semestre o total de mais 07 Projetos do Fecop foram incluídos em Marcos Lógicos.	70%		A meta foi alcançada e o Relatório foi enviado ao BM.	A Equipe da Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate à Pobreza e Inclusão Social CCDPI, da Secretaria de Planejamento e Gestão SEPLAG, reuniu-se na primeira semana de julho de 2016. As capacitações foram realizadas com a participação de 34 municípios, atingindo 53 CRAS, o equivalente a 96,36% do total de 55 CRAS, cumprindo-se, portanto, as metas referentes ao 1º e 2º semestre de 2016, que eram de 42,5% e 55% respectivamente.	A Equipe da Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate à Pobreza e Inclusão Social – CCDPI, da Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG, reuniu-se, pelo menos, duas vezes por mês, no período de 13 de outubro vindouro, até o fim da primeira quinzena do mês de dezembro do corrente ano, para fins de cumprimento da Meta. Este planejamento contém cronograma de atividades (levantamento de projetos, oficinas, revisões e relatório), seguido de períodos e prazos para as suas respectivas realizações.	Foram realizadas as seguintes atividades: a) levantamento analítico, para escolha dos projetos (21 SDA, SECITECE, SEDUC, STDS, SPG e SECULT); b) oficinas com cada setorial, para apresentação da metodologia de trabalho; orientação para a construção dos marcos lógicos; análise do projeto selecionado; e, estabelecimento de datas para apresentação dos marcos lógicos construídos; c) atualmente os marcos lógicos encontram-se em fase de revisão, para fins de observações e ajustes, a serem concluídos até 30/11/2016. Em seguida deverá ser concluído o Relatório, em Dezembro de 2016.	Se 12 a 16 de dezembro de 2016: conclusão da revisão dos marcos lógicos construídos; de 19 a 23 de dezembro de 2016: consolidação do Relatório demonstrativo de cumprimento da Meta; e, dia 23 de dezembro de 2016: entrega do Relatório.
	SRH	7	DLI 7: Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água.	Carlos Campelo	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	Duas Atas enviadas	O cronograma de reuniões para do CONERH para o ano de 2016 já foi estabelecido. A primeira reunião ocorreu no dia 26/01 e a Ata será encaminhada à UGP.	A SRH já realizou uma reunião esse ano (26/01) e está com a ata para ser aprovada na próxima (01/03), estando a terceira proposta para 07 de junho, quando espera-se aprovar a ata da segunda reunião, e assim, como duas atas devidamente aprovadas, a meta do Projeto será alcançada.	Foram realizadas até o momento duas reuniões do CONERH, sendo proposta a realização de uma terceira (extraordinária) na data de 19 de abril, por ocasião da visita do Gurani Piatas do Banco Mundial. Nesta reunião deverá ocorrer a aprovação de 2ª Ata da Reunião.	A SRH enviou em 26/06/16 cópias das duas primeiras Atas da Reunião do CONERH em meu Nome. No primeiro Semestre de 2016 ocorreram 4 reuniões do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CONERH, das quais a SRH encaminhou 2 (duas) Atas referentes à 74ª e a 75ª reuniões.	Já foram realizadas 3 reuniões do CONERH até o momento. Duas atas serão encaminhadas, provavelmente, ainda em abril para a UGP e posterior submissão ao Banco Mundial.	A meta foi alcançada. As Atas foram enviadas para a UGP que encaminhou ao Banco Mundial em 17/05/16.	Minutas de pelo menos duas reuniões	Minutas de duas reuniões entregues	Quanto as metas estabelecidas para 2016.2, como Secretaria Executiva do Conerh, informamos que estão previstas, para o segundo semestre de 2016, três reuniões deste colegiado, e logo que tenhamos duas atas devidamente aprovadas, estas serão encaminhadas para comprovação do indicador.	Está previstas, para o segundo semestre de 2016, três reuniões do CONERH e logo que as duas atas estejam devidamente aprovadas, estas serão encaminhadas para comprovação do indicador.	A realização da próxima reunião será dia 18/10/16 por ocasião da visita do Banco Mundial. Assim que as Atas forem elaboradas serão encaminhadas à UGP.	Já foram encaminhadas à UGP duas Atas de reuniões. A próxima deverá ocorrer no dia 18/10/16 e logo que as atas estejam devidamente aprovadas, também serão encaminhadas para comprovação do indicador.	Já foram encaminhadas à UGP duas Atas de reuniões. A última reunião ocorreu no dia 06/12/16, onde ocorreu a aprovação de mais uma Ata.	Já foram encaminhadas à UGP duas Atas de reuniões. A última reunião ocorreu no dia 06/12/16.
Qualidade da Água	CAGECE	8	DLI 8: Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.	Carlos Rossas	85,2%	86,48%	**86,05%**	**86,15%** (As metas do Projeto já foram atingidas conforme Relatório de Auditoria do Projeto.)	**86,23%** (As metas do Projeto já foram atingidas conforme Relatório de Auditoria do Projeto.)	**86,33%** (As metas do Projeto já foram atingidas conforme Relatório de Auditoria do Projeto).	**86,40%** (As metas do Projeto já foram atingidas conforme Relatório de Auditoria do Projeto).	As metas para este indicador já foram alcançadas até o final do Projeto com o resultado de 86,05%. O resultado do mês de maio foi de **86,48%**.	85,50%	86,79%	As metas para este indicador já foram alcançadas até o final do Projeto com o resultado de 86,05%. O resultado do mês de junho foi de **86,55%**.	**86,63%**	**86,66%**	**86,71%**	**86,76%**	**86,79%**
	SEMA	9	DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	Maria Dias	65%	65,74%	**62,42%**	**62,79%**	**63,02%**	**64,56%** Resultado até 31/03/16. Até o momento foram realizadas 300 certificações.	**65,95%** (Medição referente a 30/04/2016)	**65,74%** (Medição referente a maio)	70%	78,86%	**65,75** (Medição referente a 30/06/2016)	**65,50%**	**68,62%**	**71,20%**	**77,14%**	**78,86%**
	FUNCEME	10	DLI 10: Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	Holiton Rios	-	-	A meta Metodologia implementada em um reservatório estratégico será executada no escopo do Contrato No. 01/2015, celebrado com o Consórcio AQUALOGO/SUASCURIT. A estratégia proposta será aplicada no Açude Acarape do Meio e tem previsão de término para julho de 2016. Após esta data os dados serão apresentados ao Comitê de Bacia.	Os serviços relativos à aplicação da estratégia proposta estão em execução. Campanhas de coleta de amostras e de medição da vazão serão realizadas entre os dias 22 e 25 de fevereiro de 2016.	Os serviços relativos à aplicação da estratégia proposta continuam em execução no âmbito do Contrato No. 01/2015. Campanhas de medição e coleta de amostras de água foram realizadas entre os dias 7 e 10 de março de 2016.	Os serviços relativos à aplicação da estratégia proposta continuam em execução no âmbito do Contrato No. 01/2015. Realizada a 2ª campanha de medição de afluência aos reservatórios alvos do estudo, assim como a coleta de amostras de água nos mesmos, incluindo amostragens richimerais (período de 24h). Foi apresentado, também, o arcabouço do Banco de Dados.	Os serviços relativos à aplicação da estratégia proposta continuam em execução no âmbito do Contrato No. 01/2015. Realizada a 2ª campanha de medição de afluência aos reservatórios alvos do estudo, assim como a coleta de amostras de água nos mesmos, incluindo amostragens richimerais (período de 24h). Foi apresentado, também, o arcabouço do Banco de Dados.	Os serviços relativos à aplicação da estratégia proposta continuam em execução no âmbito do Contrato No. 01/2015. Foi realizada a 2ª campanha de medição de afluência aos reservatórios alvos do estudo, assim como a coleta de amostras de água nos mesmos, incluindo amostragens richimerais (período de 24h). Foi apresentado, também, o arcabouço do Banco de Dados.	Os serviços relativos à aplicação da estratégia proposta continuam em execução no âmbito do Contrato No. 01/2015. O Relatório 02 (Documentação da atividade de coleta de dados e dificuldades encontradas) foi aprovado. A 2ª versão do Relatório 03 (Estratégia proposta e análise dos resultados) foi enviada pela empresa no dia 18 de julho, e está sob avaliação. Também foi apresentada, pela empresa uma versão do Banco de Dados com algumas adições e feitas a parte de sugestões da Comissão de Acompanhamento do Projeto.	Metodologia implementada em um reservatório estratégico	Metodologia implementada em um reservatório estratégico	Os serviços relativos à aplicação da estratégia proposta continuam em execução no âmbito do Contrato No. 01/2015. Foi apresentado o Relatório 02 (Documentação da atividade de coleta de dados e dificuldades encontradas) foi aprovado. A 2ª versão do Relatório 03 (Estratégia proposta e análise dos resultados) foi enviada pela empresa no dia 18 de julho, e está sob avaliação. Também foi apresentada, pela empresa uma versão do Banco de Dados com algumas adições e feitas a parte de sugestões da Comissão de Acompanhamento do Projeto.	Os serviços relativos à aplicação da estratégia proposta continuam em execução no âmbito do Contrato No. 01/2015. Os serviços relativos à aplicação da estratégia proposta continuam em execução no âmbito do Contrato No. 01/2015. Na primeira quinzena de agosto foram apresentadas, ao Consórcio, as observações da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização relativas à 2a. versão do Relatório 03 (Estratégia proposta e análise dos resultados). A versão revisada do Relatório final deste relatório deve ser entregue ainda neste mês de agosto.	Os serviços relativos à aplicação da estratégia proposta continuam em execução no âmbito do Contrato No. 01/2015. Na primeira quinzena de setembro foram apresentadas, ao Consórcio, as observações da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização relativas à 2a. versão do Relatório 03 (Estratégia proposta e análise dos resultados). A versão revisada do Relatório final deste relatório deve ser entregue ainda neste mês de setembro.	A Metodologia foi aplicada ao Açude Acarape do Meio e apresentada ao CBH da Região Metropolitana de Fortaleza no 15 de setembro de 2016. A Declaração do Comitê aprovando o estudo foi enviada a UGP.	A Meta de 2016.2 foi alcançada. Os serviços relativos à aplicação da estratégia proposta continuam em execução no âmbito do Contrato No. 01/2015. A segunda versão do Relatório 04 (Avaliação da metodologia/estratégia proposta), foram feitas algumas observações pela equipe técnica da FUNCEME e, no início de novembro, houve uma reunião com a equipe da consultoria, via Skype, para discussão de tais observações.	A Meta de 2016.2 foi alcançada. Os serviços relativos à aplicação da estratégia proposta continuam em execução no âmbito do Contrato No. 01/2015. Em relação ao Relatório 04 (Avaliação da metodologia/estratégia proposta), foram feitas algumas observações pela equipe técnica da FUNCEME e, no início de novembro, houve uma reunião com a equipe da consultoria, via Skype, para discussão de tais observações.
Gestão de Setor Produtivo	SEPLAG	11	DLI 11: Número de secretarias do Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos.	Avilton Júnior	3	-	Este indicador é vinculado à execução de Consultoria a ser conforme o cronograma de execução das atividades do projeto empresa Macroplan, a primeira meta, relativa à aprovação do modelo de GPR, deverá ser atingida na segunda quinzena de janeiro, a segunda meta, uma secretaria utilizando o modelo de GPR, utilizando o modelo de GPR, tem a previsão de ser alcançada em julho.	Conforme o cronograma de execução das atividades do projeto a primeira meta deste indicador, relativa à aprovação do modelo de GPR deverá ser alcançada na segunda quinzena de maio. E a segunda meta, uma secretaria utilizando o modelo de GPR, deverá ser alcançada em julho.	A primeira meta do indicador tem previsão de ser alcançada apenas em junho de 2016. A empresa de consultoria contratada para desenvolver as atividades do projeto de Fortalecimento do Modelo de GPR já efetuou a entrega do primeiro produto (Análise de benchmarking das metodologias de GPR) e está finalizando o segundo produto (Diagnóstico do atual modelo de GPR adotado pelo Estado). O Modelo seria o 3º produto da consultoria.	O Consórcio Macroplan/Transplan está desenvolvendo o 2º produto do Contrato que é a Metodologia de Investimentos a qual após aprovada possibilitará o cumprimento da 1a. meta do indicador.	A Aprovação do Modelo está previsto para ocorrer em junho.	A meta inicial deste indicador "Aprovação do modelo de GpR" ainda não foi alcançada em virtude do desenvolvimento das atividades do contrato com a empresa de consultoria Macroplan. Neste contrato, a atividade relativa ao cumprimento da meta foi sendo executada no produto 3 "Metodologia que contém o Modelo de GPR. A previsão de entrega deste produto é a segunda quinzena de mês de junho.	O Consórcio Macroplan/Transplan entregou o 3º produto do Contrato Metodologia de Investimentos a qual encontra-se em análise e após aprovada possibilitará o cumprimento da 1a. meta do indicador.	Ainda não foi possível cumprir as metas deste indicador pois o mesmo depende da realização das atividades do Projeto contratado. De acordo com o cronograma, a previsão é que o modelo seja aprovado neste mês de julho ou no início de agosto.	4	-	A meta de Aprovação do Modelo de Gestão para Resultados ainda não foi atingida, porém a perspectiva é que a mesma seja alcançada neste mês de agosto com a entrega do produto 4 do projeto de AT de Fortalecimento do Modelo de GPR.	A meta de Aprovação do Modelo de Gestão para Resultados ainda não foi atingida, porém a perspectiva é que a mesma seja alcançada ainda no mês de agosto. No dia 30/08 o Modelo será apresentado ao COGERF para aprovação.	Ainda encontra-se em processo de análise a minuta do Decreto relativo à metodologia de planejamento de investimentos estratégicos, com previsão de publicação para o ano de 2017.	Ainda encontra-se em processo de análise a minuta do Decreto relativo à metodologia de planejamento de investimentos estratégicos, com previsão de publicação para o ano de 2017.	O Produto 4 (Metodologia que Metodologia que contém o Modelo de GPR, com e sem Modelo de incentivos atinhas ao alcance dos objetivos estratégicos) finito do Contrato com a Empresa Macroplan foi entregue em 11/10/16. A minuta do Decreto está sendo elaborada pela Empresa de Consultoria.	A primeira meta deste indicador, Aprovação do modelo de GpR, está condicionada à assinatura de um decreto por parte do Governador, institucionalizando o referido modelo no Estado do Ceará, o que está previsto para ocorrer no dia 16 de dezembro, em reunião geral do secretariado. Na ocasião, deverão ser assinados os seis acordos de resultados com as secretarias-piloto escolhidas (Sedades, Seduc, Sentra, Sema, Sesa, SRH e SSPDS), o que comprovará o atingimento das metas do indicador DLI 11.	A primeira meta deste indicador, Aprovação do modelo de GpR, está condicionada à assinatura de um decreto por parte do Governador, institucionalizando o referido modelo no Estado do Ceará, o que está previsto para ocorrer no dia 16 de dezembro, em reunião geral do secretariado. Na ocasião, deverão ser assinados os seis acordos de resultados com as secretarias-piloto escolhidas (Sodades, Seduc, Sentra, Sema, Sesa, SRH e SSPDS), o que comprovará o atingimento das metas do indicador DLI 11.
		12	DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada.	Adaulto Oliveira	5%	-	A previsão é que a meta de 5% dos investimentos utilizando a metodologia seja alcançada até o final do mês de Março/16.	O Consórcio Macroplan/Transplan entregou no dia 25/02/16 o Produto 2 do contrato - Diagnóstico e análise da Sistemática de Planejamento. O 3º produto é a Metodologia de Investimentos a qual após aprovada possibilitará o cumprimento da 1a. meta do indicador.	Este Indicador está diretamente vinculado à Consultoria de Empresa Macroplan-Transplan). O Produto 3 da Consultoria é a meta referente a 2014.2 e tem previsão de ser atingida em junho de 2016. A Seplag solicitou ajustes das metas deste Indicador ao Banco Mundial que já sinalizou que concorda com a sugestão de ajuste em reunião ocorrida na Missão de Supervisão em 18/04/15.	A meta Metodologia Aprovada foi alcançada. A metodologia foi aprovada e encaminhada como Evidência ao Banco Mundial. A Seplag enviou a Comunicação Interna nº29/2016 informando que essa meta será alcançada em meados de Julho, pois é o período estipulado no cronograma de trabalho da Empresa de Consultoria.	10%	20%	A SEPLAG enviou no dia 22/07/2016 a CI 037/2016 encaminhando o documento "Aplicação da metodologia de Gestão de Investimento Público" o qual a aplicação da metodologia evidencia ao Projeto Cirtuólo da Água do Ceará o qual comprova o atendimento das metas para o ano de 2016.	Ainda encontra-se em processo de análise a minuta do Decreto relativo à metodologia de planejamento de investimentos estratégicos, com previsão de publicação para o ano de 2017.	As próximas metas do ano de 2017 serão cumpridas somente após a publicação da LOA para 2017. Assim que forem definidos os valores dos recursos destinados para os Projetos Estratégicos serão selecionados quais deles utilizarão a metodologia de Planejamento de Investimentos.	As próximas metas do ano de 2017 serão cumpridas somente após a publicação da LOA para 2017. Assim que forem definidos os valores dos recursos destinados para os Projetos Estratégicos serão selecionados quais deles utilizarão a metodologia de Planejamento de Investimentos.	As próximas metas do ano de 2017 serão cumpridas somente após a publicação da LOA para 2017. Assim que forem definidos os valores dos recursos destinados para os Projetos Estratégicos serão selecionados quais deles utilizarão a metodologia de Planejamento de Investimentos.

Legenda: Probabilidade alta de atingir a meta — Probabilidade intermediária de atingir a meta — Probabilidade baixa de atingir a meta