ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DO PROJETO PforR - 2017																						
Área	Órgão	DLI	Indicador Primário	Responsável	Meta	Realizado	2017.1 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta						Meta	Realizado	2017.2 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta					
							Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Capacitação Profissional	SDE	1	Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação.	Filipe Rabelo	Uma ação adicional implementado a partir do plano de ação		O Regimento interno ainda não foi publicado mas deverá sair sua publicação no inicio de 2017. No dia 12 de janeiro o Comitê se reuniu no IPECE para definir a Ação a ser implementada no primeiro semestre de 2017. Estamos buscando a confirmação da Ação número 5 - Projeto Aprendiz na Escola.	O Sr. André Carvalho, servidor da SEDUC, encaminhou um documento técnico e descritivo do Programa Aprendiz na Escola para todos os membros do Comitê no intuito de dar diretrizes aos membros sobre a importância da ampliação e modernização da referida ação, que deve, portanto, ser a ação selecionada para o primeiro semestre de 2017.	O Comitê tem trabalhado para justificar a inovação e a expansão do Programa Aprendiz na Escola como uma meta para ser executada até o fim deste semestre. Estamos elaborando um documento para a apreciação do banco e, posteriormente, apresentação e comprovação da Ação implementada.	O Comitê se reunião com o Gerente do PforR Cristian Quijada via Skype para apresentar a Ação 05 - Aprendiz na Escola - que deverá ser a Ação implementada pelo Comitê de Estratégia.			Uma ação adicional implementado a partir do plano de ação							
	SEDUC	2	Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP	Marta Emília	Segundo relatório de acompanhamento publicado		A SEDUC está agendando com o Secretario a fim de buscar a articulação para novas parcerias.	A SEDUC em parceria com o IPECE está construindo uma Matriz de Indicadores para o Sistema de Egressos, a partir da qual será elaborado o 2º Relatório do Sistema.	A SEDUC está trabalhando na divulgação do sistema junto aos alunos, em paralelo o analista Alyson já está finalizando todos os levantamentos estatísticos que irão compor o sistema.	A SEDUC (COEDP) se reuniu com o Gerente do PforR Cristian Quijada via Skype e apresentou o Sistema de Monitoramento de Egressos, foram feitas algumas sugestões por parte do Cristian. A Equipe está apresentando o Sistema aos Coordenadores das Escolas, bem como irá realizar um Concurso Cultural para que os alunos escolham o nome do Sistema.			-							
		3	Número total de contratos em vigor com empresas privadas para contribuir equipamentos, formação no local, e contribuir para elaboração de currículos ou instrutores do curso.	Marta Emília	16		A SEDUC tem reuniões marcadas com diversas empresas para a criação de novas parcerias e termos de cooperação.	A SEDUC apresentou e consultou o BM a respeito do 16º Acordo. AO BM ainda não nos retornou sobre isso.	A SEDUC já dialoga com novas empresas para que seja feita novas parcerias, em paralelo está visitando as empresas que já são parceiras para que possa acompanhar o desenvolvimento de todas as atividades.	A Seduc informou que está com dois Acordos já em fazer de análise jurídica e publicação, em breve enviará para a UGP.			18							
Assistência a Família	STDS	4	Percentual de famílias com crianças de 0-5 no Cadastro Único nos municípios-alvo receber o apoio da família através CRAS.	Sebastião Lopes	-	-	Até o momento foram acompanhadas 3.247 famílias, as informações obtidas nas visitas estão sendo registradas em instrumental próprio e informadas no Sistema de Monitoramento da STDS.	Até o momento foram acompanhadas 3.247 famílias, as informações obtidas nas visitas estão sendo registradas em instrumental próprio e informadas no Sistema de Monitoramento da STDS.	Descrição do estágio atual do Sistema de monitoramento do PforR fornecidas por João Paulo: O sistema PforR encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, já foram inseridos os dados dos instrumentais (90% noventa por cento dos municípios) no sistema. Os passos que estão sendo realizados agora são as consultas no banco de dados,e uma vez o sistema finalizado e homologado, estaremos realizando os cruzamentos de dados para a criação dos relatórios quantitativos e qualitativos.	Descrição do estágio atual do Sistema de Monitoramento do PforR fornecidas por João Paulo: O sistema PforR, foi finalizado e homologado, encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, foram inseridos os dados dos instrumentais de 95% noventa por cento dos municípios no sistema. Estão sendo realizadas consultas no banco de dados do Sistema e a emissão de relatórios quantitativos e qualitativos já estão sendo realizadas.			10%							
	STDS	5	Porcentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	Sebastião Lopes	75%		Até Setembro de 2016, foram realizadas capacitações para o acompanhamento familiar, com a participação dos 36 municípios do PforR, atingindo 55 CRAS. As Capacitações continuarão em 2017, devido a grande rotatividade dos profissionais, decorrente das mudanças de gestões municipais.	Até Setembro de 2016, foram realizadas capacitações para o acompanhamento familiar, com a participação dos 36 municípios do PforR, atingindo 55 CRAS. As Capacitações continuarão em 2017, com previsão para início, no mês de abril, devido a grande rotatividade dos profissionais, decorrente das mudanças de gestões municipais.	As Capacitações foram realizadas nos CRAS dos 36 municípios mais pobres. Portanto, todas as metas do Indicador já foram alcançadas. No entanto, a STDS continuará realizando as capacitações tendo em vista a grande rotatividade das equipes em virtude das mudanças de gestão em alguns municípios.	As Capacitações foram realizadas nos CRAS dos 36 municípios mais pobres. Portanto, todas as metas do Indicador já foram alcançadas. No entanto, a STDS continuará realizando as capacitações tendo em vista a grande rotatividade das equipes em virtude das mudanças de gestão em alguns municípios, com previsão de início para o primeiro semestre.			95%							
	SEPLAG	6	Porcentagem de projetos de assistência da família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.	José Freitas	82.5%		A SEPLA/FECOP irá reunir a equipe da Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate à Pobreza - CCOPI, para elaborar o planejamento das atividades necessárias ao cumprimento da meta, a acontecer até o fim da primeira quinzena do mês de fevereiro do corrente ano.	As atividades do Indicador serão planejadas pela equipe do FECOP até a primeira quinzena de março, pois no momento a Coordenadoria está comprometida com a produção do Relatório de Desempenho Fisico Financeiro do Fundo Estadual de Combate à Pobreza - RDG/FECOP, bem como, da análise de 92 projetos, para fins de deliberação, por parte do Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social - CCPIS, sendo reduzido o quadro de técnicos analistas.	A Equipe da Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate à Pobreza - CCOPI, realizará reunião com o Analista Jimmy Lima Oliveira, do Instituto de Pesquisa Estratégica e Econômica do Ceará - IPECE, no período de 03 a 07 de abril, para elaborar o planejamento das atividades necessárias ao cumprimento da meta. Empós, seguir-se-á com execução do cronograma, para fins de consolidação do competente Relatório demonstrativo de cumprimento da meta.	A Equipe da CCOPI, reuniu-se com o Analista Jimmy do IPECE para elaboração de um planejamento das atividades necessárias ao cumprimento da meta. Com efeito, definiram-se duas atividades: a) alinhamento com o Grupo de Gestão por Resultado - GPR, da SEPLAG, para fins de verificação e acompanhamento do indicador, e; b) Levantamento analítico de todos os projetos, de assistência à família, aprovados pelo CCPIS em 2017. Após isso, serão realizadas oficinas voltadas à construção dos marcos lógicos, e posterior consolidação do Relatório demonstrativo de cumprimento da meta.			-							
Qualidade da Água	SRH	7	Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água.	Carlos Campelo	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas		O CONERH lançou Edital de Convocação dos Conselheiros do Conselho para o biênio 2017-2019 e a próxima reunião está prevista para fevereiro de 2017.	No dia 21/02 houve a 1ª reunião do ano de 2017 do CONERH.	No de 21 de março foi realizada a segunda reunião do ano de 2017 onde foi aprovada a ata 79a da Reunião do CONERH, do dia 21/02/2017, que em seguida será encaminhada ao IPECE.	21 de março foi realizada a segunda reunião do ano de 2017 onde foi aprovada a ata 79a da Reunião do CONERH, que foi encaminhada ao IPECE. E ata da 80a da Reunião do CONERH, será aprovada na próxima Reunião.			Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas							
	CAGECE	8	Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.	Carlos Rossas	85.7%		Esse indicador foi cumprido em 2015.2 com o resultado de 86,05%. O resultado do mês de dezembro foi de 86,86%.	O Sistema da CAGECE foi migrado e ainda não possível gerar as informações com o IURE	O Sistema da CAGECE foi migrado e ainda não possível gerar as informações com o IURE	87,01% (mês de março)			85.9%							
	SEMA	9	Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	Maria Dias	85.7%		78,67% (Medição referente a 31/12/16).	81,16% (Medição referente a 31/01/16).	84,97 (Medição referente a 28/02/2017)	86,22 (Medição referente a 28/02/2017)			70%							
	FUNCEME	10	Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	Hoilton Rios	-		Os serviços relativos à aplicação da estratégia proposta continuam em execução no âmbito do Contrato No. 010/2015. A versão final do Relatório 4 (Avaliação da metodologia/estratégia proposta - R04), entregue no dia 09 de janeiro de 2017, foi analisada e aprovada pela Comissão de Fiscalização e Acompanhamento.	Com a entrega do Relatório 4, estamos adotando as providências no sentido de apresentar aos comitês de bacia os dados resultantes, a metodologia de modelagem e o acompanhamento do monitoramento da qualidade da água dos açudes Araras e Olho D'Água, o que permitirá o atendimento indicador previsto para o 2o. semestre de 2017	A Meta prevista para o o 2º. semestre de 2017, foi cumprida e as evidências foram enviadas por meio do ofício - OF. PRESI Nº 104/2017, de 22/03/17. Para tanto os resultados do Relatório 4 - Avaliação da Metodologia/Estratégia Proposta, no qual consta a aplicação da metodologia nos açudes Olho d¿Água e Araras, foram apresentados aos Comitês de Bacias Hidrográfica do Acaraú e Sub-bacia Hidrográfica do Salgado, nas reuniões ordinárias dos dias 14 e 15/03/17, respectivamente.	A Meta prevista para o o 2º. semestre de 2017, foi cumprida e as evidências foram enviadas por meio do ofício - OF. PRESI Nº 104/2017, de 22/03/17. Para tanto os resultados do Relatório 4 - Avaliação da Metodologia/Estratégia Proposta, no qual consta a aplicação da metodologia nos açudes Olho d¿Água e Araras, foram apresentados aos Comitês de Bacias Hidrográfica do Acaraú e Sub-bacia Hidrográfica do Salgado, nas reuniões ordinárias dos dias 14 e 15/03/17, respectivamente.			Metodologia implementada em dois reservatórios estratégicos adicionais							
Gestão do Setor Público	SEPLAG	11	Número de secretarias do Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos.	Avilton Júnior	5		A Reunião com o Governador para assinatura do Decreto ainda não foi realizada. A Seplag, a UGP estão empenhadas para conseguir a realização desse momento com o Governador e os Secretários que assinarão os seis acordos de resultados com as secretarias-piloto escolhidas (SCIDADES, SEDUC, SENFRA, SEMA, SESA, SRH e SSPDS), o que comprovará o atingimento das metas do indicador DLI 11.	A primeira meta desse indicador diz respeito à institucionalização do modelo de Gestão para Resultados. Quanto a isso, informamos que a equipe elaborou uma minuta de decreto que se encontra em análise jurídica. Contudo, podemos informar que é interesse da atual gestão da Seplag intensificar esta institucionalização com a elaboração de um projeto de lei ordinária. Quanto às demais metas do indicador, informamos que as propostas de acordos de resultados foram elaboradas pelas equipes setoriais, sob orientação da consultoria contratada. No entanto, as atividades finais, de discussão e assinatura dos respectivos acordos, não foram concluídas. Isto impacta diretamente na concretização das referidas metas. Em diversas ocasiões, desde meados de dezembro de 2016, o responsável técnico pelo indicador se articulou com instâncias superiores com o propósito de finalizar o processo, sem, porém, obter sucesso.	A meta é finalizar os trabalhos de estruturação dos acordos de resultados, com a análise de financiabilidade do investimento proposto e o impacto no custeio até o dia 11 de abril. Vale ressaltar que já iniciamos o processo de expansão da implantação do modelo para outras duas secretarias: Sejus e STDS. A primeira meta desse indicador diz respeito à institucionalização do modelo de Gestão para Resultados. Quanto a isso, informamos que a equipe elaborou uma minuta de decreto que se encontra em análise jurídica. Contudo, podemos informar que é interesse da atual gestão da Seplag intensificar esta institucionalização com a elaboração de um projeto de lei ordinária. Quanto às demais metas do indicador, informamos que as propostas de acordos de resultados foram elaboradas, entre os meses de outubro e dezembro de 2016, pelas equipes setoriais, sob orientação da consultoria contratada. No entanto, em fevereiro, retomamos o processo junto às sete secretarias inicialmente escolhidas (Seduc, Sesa, SSPDS, Sema, SRH, Seinfra e Scidades).	Está em fase de finalização a análise de financiabilidade do investimento proposto e o impacto no custeio para apresentação ao Cogerf em data a ser agendada para posterior assinatura dos Acordos. Foi iniciado o processo de expansão da implantação do modelo para outras duas secretarias: Sejus e STDS.			6							
		12	Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada.	Adaulto Oliveira	15%		Encontra-se em análise pela PGE o decreto envolvendo GPR e Gestão do Investimento Público. Os projetos a serem objeto da metodologia de investimentos para cumprimento da meta de 2017 estão em fase de definição por conta da recente aprovação do orçamento.	Encontra-se em revisão o decreto envolvendo GPR e Gestão do Investimento Público. Os projetos a serem objeto da metodologia de investimentos para cumprimento da meta de 2017 estão em fase de análise e definição.	Encontra-se em revisão o decreto envolvendo GPR e Gestão do Investimento Público. Os projetos a serem objeto da metodologia de investimentos para cumprimento da meta de 2017 estão em fase de análise e definição. A previsão é de conclusão em Maio/17.	Encontra-se em fase de finalização o decreto envolvendo GPR e Gestão do Investimento Público. Encontra-se em fase de elaboração o relatório de cumprimento da meta 2017. A previsão é de conclusão em Maio/17.			20%							

Legenda: Probabilidade alta de atingir a meta | Probabilidade intermediária de atingir a meta | Probabilidade baixa de atingir a meta