ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DO PROJETO PforR - 2015																						
Área	Órgão	Nº	Indicador Primário	Responsável	Linha de Base	Metas 1º semestre 2015		2015.1 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta						Metas 2º semestre 2015		2015.2 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta						
						Meta	Realizado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Meta	Realizado	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Capacitação Profissional	SDE	1	Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação/ação ações selecionadas no âmbito do plano de ação.	Filipe Rabelo	0	Plano de Ação Publicado	100%	Registro no SIMA em20/2/16: Plano de Ação não foi realizado, por ele está no Documento Estratégia de Desenvolvimento Econômico para o Estado do Ceará e Decreto de Fortalecimento do Setor Produtivo Apoiado em Inovações com Foco no Crescimento Econômico e Redução das Desigualdades Sociais e Econômicas no Estado. A oficina utilizada ocorreu por ocasião das atividades programadas para as oficinas técnicas voltadas para o aperfeiçoamento e validação do estratégico.	MATRIZ SWOT está em processo de elaboração que subsidiará os trabalhos do Comitê Gestor do Capital Humano no Estado do Ceará. Os encontros estão programados para acontecer no dia 26 de março de 2015. (Fonte: SIMA em 20/03/15)	MATRIZ SWOT foi concluída e apresentada aos grupos que aperfeiçoarão e validarão. Os encontros estão programados para acontecer no dia 31 de março de 2015. O documento está na fase final de elaboração. (Fonte SIMA: 22/04/15)	O Documento da Estratégia foi finalizado e enviado para a SEDUC e SINDIÁGUA para validação. No dia 08 de junho foi realizada uma nova reunião com o Comitê Técnico para a crítica das Ações Fomentadas pelo Comitê e Comitê Técnico a fim de decidir a elaboração do Plano de Ação.	No dia 30 de maio foi realizada reunião do Comitê Técnico para discussão do Plano de Ação. Neste ínterim ficou acordado que cada membro do comitê e os parceiros deveriam levar ações dos órgãos que representam para a elaboração do documento do Plano de Ação. No dia 08 de junho foi realizada uma nova reunião com o Comitê Técnico para a crítica das Ações Fomentadas pelo Comitê e Comitê Técnico a fim de decidir a elaboração do Plano de Ação.	Realizou-se evento de validação do Plano de Ação para formação de Capital Humano no Estado, na FIEC com a participação cerca de 40 pessoas, entre representantes de instituições de ensino e pessoas jurídicas de ensino com a posterior publicação no dia 30/06/2015 nos sites oficiais do Governo do Estado.	-	-	-	A SDE elaborou um cronograma com ações do Comitê de estratégia para o cumprimento da Meta de **2015.1 Atual** : Enviar Regimento Interno para discussão no dia 05/11 / Convidaçnera reunião (Filipe Rabelo); **28/10 - 10/11** - Período de Avaliação do regimento interno por parte dos Setoriais (Membros do Comitê); **19/nov** - Reunião para fechamento do Regimento Interno do Comitê da Profissionais e Capital Humanoe reunião do Decreto de Criação do Comitê; **09/11 - 02/12** - Agendar encontro para escolher a ação a ser implementadapara o cumprimento da Meta do Primeiro Semestre de 2016 do PforR; Oktober - Realização do Regimento.	Esta meta deveá ser cumprida no primeiro semestre de 2016. No entanto, o Comitê de Estratégia, em suas reuniões periódicas, elencou duas ações para que seja escolhida uma para ser implementada As ações são da SEDUC e STDS. A Andrea e a Sandra estão trabalhando em uma justificativa mais detalhada das duas ações para envio ao Cristian Quijada, especialista do Banco Mundial, devendo a mesma ser enviada até o final dessa semana (23/11 - 27/11). (Fonte: SIMA em 23/11/15).	-	-
	SEDUC	2	Número total de contratos em vigor com empresas privadas para contribuir equipamentos, formação no local, e contribuir para elaboração de currículos ou instrutores do curso.	Maria Emilia	8	10	100%	Os dois termos de parceria que faltam ser estabelecidos estão em andamento. (Fonte: SIMA em 20/03/2015)	Celebração de Convênio entre a SEDUC e a SINDIÁGUA (ID 1001/2015 SEC SINDIÁGUA) para a formação técnica qualificada em cursos técnicos nas áreas: Mecânica e Logística. Vigência: 12/02/2015 a 31/12/2016 - Convênio de Cooperação Técnica e Financeira Acordo de Cooperação para implantação de 13 novos polos de escolas profissionais. Vigência: 31/12/2014 a 31/12/2015. (Fonte SIMA: 07/04/15)	Celebração de Convênio entre a SEDUC e a SINDIÁGUA (ID 1001/2015 SEC SINDIÁGUA) para a formação técnica qualificada em cursos técnicos nas áreas: Mecânica e Logística. Vigência: 12/02/2015 a 31/12/2016 - D.O.E de 12/02/2015(cópia 6). Convênio com o Acordo de Cooperação para implantação de 13 novos polos de escolas profissionais. Vigência: 31/12/2014 a 31/12/2015. (Fonte SIMA: 07/04/15)	Os acordos vedo na Casa Civil para publicação 3 foram publicados e estão vigentes e 2 estão aguardando assinaturas. A SEDUC informou que a meta será cumprida.	10 acordos foram publicados e as publicações foram enviadas ao dia em 30/06/15. (Fonte: SIMA em 21/07/15)	**12 acordos**	**12 acordos**	A SEDUC está com 04 termos encaminhadosaguardando análise da AJSUR (Fonte: SIMA em 25/08/15).	A SEDUC está com 04 termos encaminhados. A relação dos mesmos foi enviada à UGP para pré análise do BM. (Fonte: SIMA em 21/09/15)	A SEDUC encaminhou dois Termos de Cooperação Técnica para aprovação e validação do Especialista Cristian Quijada.	A SEDUC encaminhou dois Termos de Cooperação Técnica para aprovação e validação do Especialista Cristian Quijada, aguardando retorno do mesmo.	A SEDUC enviou os Termos de Cooperação que poderão servir como evidência para o cumprimento da meta do Indicador em dezembro de 2016. O Banco Mundial analisou os mesmos e já respondeu de 11/11/15 informando que os acordos estão adequados para o cumprimento da metas. (Fonte: SIMA em 23/11/15).	A SEDUC cumpriu a meta. Envio ao Especialista do Banco Mundial. (Fonte: SIMA em 23/11/15).	A Meta foi cumprida e as evidências foram enviadas ao Banco no dia 28/12/15.
		3	Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP.	Maria Emilia	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência à Família	SEPLAG	4	Porcentagem de projetos de assistência da família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.	José de Lima Freitas Júnior	0	22,5%	100%	Registro no SIMAem 20/02/14: Em março deve ocorrer a primeira capacitação para eles para as equipes técnicas das setoriais que trabalham com os projetos sociais financiados pelo FECOP. Ainda não foi possível a execução da atividade devido a mudança de gestor da SEPLAG. Será realizado um grupo de trabalho para que cada um grupo de projetos que permita atender a meta do período.	Devido ao tempo demandado para definição de uma equipe técnica para a capacitação dos grupos técnicos das setoriais para repasse de conhecimento sobre matrizes lógicas, a SEPLAG está envolvida em uma ação de capacitação para os grupos técnicos das setoriais para repasse de conhecimento sobre matrizes lógicas. Não foi possível realizar a meta do período. (Fonte: SIMA em 19/03/15)	Definida a estratégia de repasse da metodologia de lógico aos técnicos das setoriais que trabalham com os projetos sociais. Foi realizado um pré teste de uma de oficinas. Visando atingir a meta de 22,5%, está trabalhando um grupo de 15 projetos da STDS, dada a sua ligação direta com a política de assistência a família. As oficinas serão realizadas, com a validação dos marcos lógicos em junho de 2015. (Fonte: SIMA em 24/04/15)	Tratando atender a meta de 22,5%, será trabalhado um grupo de 15 (do total de 67 na área de assistência social) projetos da STDS e SDA, dada a sua ligação direta com a política de assistência a família. As oficinas serão realizadas, com a validação dos marcos lógicos em junho de 2015.	Foram escritórios um total de 15 (quinze) projetos, para serem trabalhados os respectivos marcos lógicos, envolvendo a SDA (7 projetos), a STDS (5), e SEDUC (5). Após as escolhas foi estabelecido um cronograma para a realização de oficinas a quem contemplam com dois encontros em cada uma das setoriais, objetivando da apresentação da metodologia e em observada pelos envolvidos, as quais ocorrerão no período de 04/05/2015 a 29/05/2015. A agenda acordada foi estabelecida para 04/05/2015 - STDS; 21 de 19/06/2015 - SDA; e 01 de 21/06/2015 - SEDUC, a conclusão destas oficinas envolverá na preparação de um Relatório que foi entregue no dia 29/06/2015. (Fonte: SIMA em 21/07/15).	A meta foi atingida! Foram escritórios um total de 17 (quinze) projetos, para serem trabalhados os respectivos marcos lógicos, envolvendo a SDA (7 projetos), a STDS (5), e SEDUC (5). Após as escolhas foi estabelecido um cronograma para a realização de oficinas, com a finalidade de capacitar os Grupos de Trabalhos, que foram compostos em cada uma das setoriais, objetivando da apresentação da metodologia e em observada pelos envolvidos, as quais ocorrerão no período de 04/05/2015 a 29/05/2015. A agenda acordada foi estabelecida para 04/05/2015 - STDS; 21 de 19/06/2015 - SDA; e 01 de 21/06/2015 - SEDUC, a conclusão destas oficinas envolverá na preparação de um Relatório que foi entregue no dia 29/06/2015. (Fonte: SIMA em 21/07/15).	**45%**	**45% (+27 projetos)**	Na perspectiva de alcance da nova meta (45%), no ano de 1058/2015 houve uma primeira reunião com a equipe formada pelos servidores Freitas Júnior, Everton Maciel, Lara Costa e Jimmy Oliveira, na qualidade deliberaram que os Projetos a serem avaliados, como objetos de construção dos respectivos marcos lógicos, correspondendo aqueles apresentandoaté o dia 06/07/2015. Ficou ajustado para até 31/07/2015, validar um cronograma de atividades, compreendido com a realização de Cursos e Oficinas, a ocorrerem, respectivamente, em meados de Setembro e Outubro do corrente ano, resultando-se, até 30/11/2015, ter construídos os correspondentes marcos lógicos, ficando sua entrega para até 15/12/2015. (Fonte: SIMA em 24/08/15).	Após estabelecido um Cronograma de Atividades, para haver a realização, desde de 21/06/2015, o Curso sobre Orientações para Elaboração de Projetos, com ênfase a parte de novembro-dezembro oficinas com as Secretarias Setoriais conforme cronograma: - STDS, dia 09/11, das 09:00 as 12:00 horas; - SDA, dia 10/11, das 09:00 as 10:00 horas. - SDA, dia 10/11, das 09:00 as 12:00 horas.	Para esta meta 30 projetosem 3 setoriais (STDS, SEDUC e SDA) serão inseridos na metodologia de Marco Lógico, a qual seja, 22,5%. 2 Oficinas com as Secretarias, para construção dos Marcos Lógicos, quais sejam: a) SCIDADES, ocorrida nos dias 14 e 17/11/15; b) SDA, ocorrida nos dias 19 e 23/11/15; c) STDS, ocorrida nos dias 23 e 24/11/15. Superadas esta fases, foram estabelecido o seguinte Cronograma, para fins de revisão dos Marcos Lógicos construídos, a saber: a) SCIDADES, dia 30/11/15; b) SDA, dia 1/12/15; c) STDS, dias 02 e 03/12/15. Para fins de conclusão do Relatório, está marcado a entrega da multimídia até o dia 15/12/15. Obs.: O Cronograma foi abrindo com o Jimmy, do IPECE, e com os respectivos Técnicos das Setoriais. (Fonte: SIMA em 23/11/15).	Foram realizadas as seguintes atividades: 1.Levantamentodos Projetos para construção dos marcos lógicos, numdiada de 45, estarãocompreendidos 15 oficinas(6 realizadas e 9 a ocorrer) para construção dos Marcos Lógicos, quais sejam: a) SCIADDES, 2/Oficinas com as Secretarias, para construção dos Marcos Lógicos, quais sejam: a) SCIADDES, ocorrida nos dias 14 e 17/11/15; b) SDA, ocorrida nos dias 19 e 23/11/15; c) STDS, ocorrida nos dias 23 e 24/11/15. Superadas esta fases, foram estabelecido o seguinte Cronograma, para fins de revisão dos Marcos Lógicos construídos, a saber: a) SCIADDES, dia 30/11/15; b) SDA, dia 1/12/15; c) STDS, dias 02 e 03/12/15. Para fins de conclusão do Relatório, está marcado a entrega da multimídia até o dia 15/12/15. Obs.: O Cronograma foi abrindo com o Jimmy, do IPECE, e com os respectivos Técnicos das Setoriais. (Fonte: SIMA em 23/11/15).	Até o dia 18/12/2015 serão concluídas as oficinas de revisão de construção dos Marcos Lógicos respectivos. No dia 21/12/2015 será promovido um Seminário. E em 22/12/2015 o mesmo será enviado a UGP. (Fonte: SIMA em 14/12/15).	A Meta foi cumprida e se encontra no Banco no 28/12/15.
	STDS	5	Percentual de famílias com crianças de 0 a 6 no Cadastro Único no município e que recebem o apoio da família através CRAS.	Sebastião Lopes	0	-	-	O presente indicador será início no segundo semestre de 2015 após a Capacitação dos Técnicos dos CRAS dos 36 municípios do Estado do Ceará finalizado e especialista para o desenvolvimento e implantação do sistema de monitoramento do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidadeambientado Estado do Ceará - Programa para Resultados (PforR) em fase de elaboração do Termo de Referência.	O presente indicador será início no segundo semestre de 2015 após a Capacitação dos Técnicos dos CRAS dos 36 municípios do Estado do Ceará finalizado e especialista para o desenvolvimento e implantação do sistema de monitoramento do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidadeambientado Estado do Ceará - Programa para Resultados (PforR) em fase de elaboração do Termo de Referência.	O presente indicador será início no segundo semestre de 2015 após a Capacitação dos Técnicos dos CRAS dos 36 municípios do Estado do Ceará finalizado e especialista para o desenvolvimento e implantação do sistema de monitoramento do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental do Estado do Ceará - Programa para Resultados (PforR). Em fase de elaboração do Termo de Referência. (Fonte: SIMA em 23/04/15)	Foi entabulada MT ao Banco Mundial correspondendo a desafios que a STDS vem enfrentando com relação ao repasse de recursos federais. Foi realizada uma proposta de reduzir o número de municípios de 36 para 8 (oito) primeiro ano (2015). (Fonte SIMA: 19/05/15).	O presente indicador será início no segundo semestre de 2015 após a Capacitação dos Técnicos dos CRAS dos 36 municípios do PforR, E dependente da contratação de serviço técnico de consultoria de empresa especializada para o desenvolvimento e implantação do sistema de monitoramento do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental do Estado do Ceará - Programa para Resultados (PforR). Em fase de elaboração do Termo de Referência. (Fonte: SIMA em 23/04/15)	O presente indicador será início no segundo semestre de 2015 após a Capacitação dos Técnicos dos CRAS dos 36 municípios do PforR, E dependente da contratação de serviço técnico de consultoria de empresa especializada para o desenvolvimento e implantação do sistema de monitoramento do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidadeambientado Estado do Ceará - Programa para Resultados (PforR). Em fase de elaboração do Termo de Referência. (Fonte: SIMA em 23/04/15)	O presente indicador será início no segundo semestre de 2015 após a Capacitação dos Técnicos dos CRAS dos 36 municípios do PforR, E dependente da contratação de serviço técnico de consultoria de empresa especializada para o desenvolvimento e implantação do sistema de monitoramento do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidadeambientado Estado do Ceará - Programa para Resultados (PforR). Em fase de elaboração do Termo de Referência. Foram enviados ao Banco Mundial finalizado e encaminhado a UGP.	**10%**	-	Em fase de planejamento e elaboração de instrumentaldeminar de acompanhamentofamiliar, uma vez que o Termo de Referência do Sistema de monitoramento está aguardando Não Objeção. (Fonte: SIMA em 24/08/15).	Em fase de planejamento e elaboração de instrumentaldeminar de acompanhamentofamiliar, uma vez que o Termo de Referência do Sistema de monitoramento está aguardando Não Objeção. (Fonte: SIMA em 21/09/15).	O STDS informou que 5% das famílias serão acompanhadasnesse momentomento sem a implementação Sistema de Monitoramento. Além disso, a Setorial solicitou ao Banco a revisão das metas posteriores em Metas: 2015: 5%, 2016: 7%, 2017 - 10%. (Fonte: SIMA em 23/11/15).	O STDS informou que 5% das famílias serão acompanhadasnesse momentomento sem a implementação Sistema de Monitoramento. Além disso, a Setorial solicitou ao Banco a revisão das metas posteriores em Metas: 2015: 5%, 2016: 7%, 2017 - 10%. (Fonte: SIMA em 23/11/15).	O referido indicador está em fase de execução, tendo sido iniciado dia 23 de novembro de 2015, por meio de visitas aos municípios com equipes técnicas especializadas em junho/2015 para preenchimento de instrumental de acompanhamento monitoramento das famílias com crianças até 5 anos. Em fase de Conclusão. A Setorial solicitou ao Banco a revisão das metas posteriores em Metas: 2015: 5%, 2016: 7%, 2017 - 10%. (Fonte: SIMA em 16/12/15).	Meta não cumprida ainda. Conforme email enviado para STDS no dia 30/12/15 a STDS informou que 15 famílias de 20 municípios ou seja 4,84% e o Relatório será enviado até o dia 08/01/16.
	STDS	6	Porcentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	Sebastião Lopes	0	15%	100%	Registro no SIMAem 23/01/15: Contratação de Serviço de Empresa Especializada na elaboração de arte gráfica/design, revisão ortográfica, diagramação, revisão de conteúdo, expedição de arquivo digital e impressão gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) em todos os municípios do Estado do Ceará (2014/2015) em função do atraso de oficinas, treinamentos e orientação para Assessoria Jurídica das STDS para a formulação e assinatura de contratos. (Fonte: SIMA em 20/03/15).	Consultoria Individual Especializada em treinamentomental infantil - Termo de Homologação e adjudicação publicado no Diário Oficial do Estado - Abertura de Processo junto a Assessoria Jurídica das STDS para assinatura de contrato. Serviço de elaboração gráfica/design, revisão ortográfica, diagramação, revisão de conteúdo, expedição de arquivo digital e impressãoManual de Orientações para os Técnicos de Referência do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de 0 a 5 anos. Termo de Referência para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) no âmbito do PforR e Memória de Cálculo - Sendo encaminhado a UGP - Reencaminhado a STDS para informações. Termo de Referência Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará e Memória de Cálculo. - Em fase de elaboração (Fonte: SIMA: 23/04/15)	O STDS vê capacitar ao 15% com recursos próprios e aos 30% com recursos do Banco Mundial, a STDS realizou no período de 22 a 26 de junho do corrente ano, Capacitação das equipes técnicas de 20 municípios/CRAS (Aiuruoca, Barroquinha, Boa Viagem, Capistrano, Itarema, Miraíma, Morrinhos, Mucambo, Trairi, Viçosa do Ceará), correspondendo a um percentual de 18,18% do total de CRAS comprometido portanto, com a meta prevista para este 1º semestre. Vale ressaltar, que foram chamados os municípios de Granja e Quiterianópolis que os mesmos não tiveram frequência completa em todo o período.	Termo de Referência Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará finalizado e encaminhado para a UGP para análise e envio ao Banco Mundial. Nota Técnica encaminhada ao Banco Mundial solicitando prorrogação de 9 municípios para 2015. Capacitação das Equipes de Referência (com recursos próprios da STDS) realizadas no período de 22 a 26 de junho do corrente ano. Capacitação das equipes técnicas de 20 municípios/CRAS (Aiuruoca, Barroquinha, Boa Viagem, Capistrano, Itarema, Miraíma, Morrinhos, Mucambo, Trairi, Viçosa do Ceará), correspondendo a um percentual de 18,18% do total de CRAS comprometido portanto, com a meta prevista para este 1º semestre. Vale ressaltar, que foram chamados os municípios de Granja e Quiterianópolis que os mesmos não tiveram frequência completa em todo o período.	Com recursos próprios em acordo com o Banco Mundial, a STDS realizou no período de 22 a 26 de junho do corrente ano, Capacitação das equipes técnicas de 20 municípios/CRAS (Aiuruoca, Barroquinha, Boa Viagem, Capistrano, Itarema, Miraíma, Morrinhos, Mucambo, Trairi, Viçosa do Ceará), correspondendo a um percentual de 18,18% do total de CRAS comprometido portanto, com a meta prevista para este 1º semestre. Vale ressaltar, que foram chamados os municípios de Granja e Quiterianópolis que os mesmos não tiveram frequência completa em todo o período.	**30%**	**30,90%**	Termo de Referência Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará finalizado e estarmos aguardando Mapa Comparativo do Setor de Material da STDS para envio ao Banco Mundial. Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil - Em execução. Serviços de Editoração (arte gráfica/design, revisão ortográfica, diagramação, revisão de conteúdo, expedição de arquivo digital e impressãoManual de Orientações para os Técnicos de Referência do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças de 0 a 5 anos) - Em execução.	O alcance dessa meta depende da contratação de Consultoria de Empresa para capacitar as equipes. A minuta do Edital - Pregão Eletrônico, TDR e MC - foi enviadaaos do Banco em 28/10/15. No entanto, a Setorial solicitou Beda financiamo ao CODEFAT para realizar as capacitações com recursos próprios.	Termo de Referência Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará finalizado aguardando Não Objeção do Banco Mundial. Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil - Em execução. Serviços de Editoração - Em execução. (Fonte: SIMA em 15/09/15).	Este indicador está relacionado à contratação de Consultoria de Empresa para realizar as Capacitações e o processo encontra-se em fase de envio de Processo. A STDS está capacitando as Equipes nessa semana com recursos próprios, e que possibilitará o cumprimento da meta neste semestre. (Fonte: SIMA em 23/11/15).	Este indicador está relacionado à contratação de Consultoria de Empresa para realizar as Capacitações e o processo encontra-se em fase de envio de Processo. A STDS está capacitando as Equipes nessa semana com recursos próprios, e que possibilitará o cumprimento da meta neste semestre. (Fonte: SIMA em 23/11/15).	Realizada no período de 23 a 27 de novembro 2015, a segunda Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS, com recursos próprios. O Total de 17 municípios participaram da Capacitação. O Relatório Final está em fase de conclusão e será enviado como evidência no dia 21/12/15. (Fonte: SIMA 16/12/15).	A meta foi cumprida. O Relatório foi encaminhado ao Banco no dia 28/12/15. Foram capacitadas o total de 40 pessoas em 17 municípios, ou seja 30,30%.
Qualidade da Água	CAGECE	7	Percentual de domicílios com coleta adequada ao sistema de esgoto.	Carlos Rossas	83,3%	84,6%	100%	Registrado no SIMA em 24/03/15, (enviado email com tela do Sistema) **84,95%**	Registrado no SIMA em 24/03/15 (enviado tela do sistema através do SIMA)**85,03%**	**85,11% (Fonte: SIMA em 23/04/15)**	**85,15% (Fonte: SIMA em 15/05/15)**	**85,21% (Fonte: SIMA em 12/06/15)**	**85,28 %** (Fonte: SIMA em 21/07/15)	**84,9%**	**85,83%**	**85,37% (Fonte: SIMA em 17/08/15)**	**85,43%** (Fonte: SIMA em 17/09/15)	**85,47%** (Fonte: SIMA em 21/10/15).	**85,57** (Fonte: SIMA em 18/11/15).	**85,63%** (Fonte SIMA: 14/12/15)	A meta foi cumprida. O Relatório foi encaminhado ao Banco no dia 28/12/15. Foram capacitadas o total de 40 pessoas em 17 municípios, ou seja 30,30%.
	SEMA	8	Estabelecimentade comitê multisetorialde segurança de água.	Maria Dias	0	Diagnóstico de Bacias completos.	100%	Registro no SIMA em 25/02/15: Reunião do Comitê marcada para 02/03/15. As pautas e o decreto se encontram disponíveis no site da SEMA.	Na reunião do Comitê foi definido a elaboração de um cronograma de reuniões para discutir a execução do Diagnóstico das Bacias. (Fonte: SIMA em 24/03/15).	As pautas e o decreto se encontram disponíveis no site da SEMA. (Fonte: SIMA em 23/04/2015)	As informações disponíveis sobre as Bacias estão compiladas por um Consultor Individual a ser contratado através de Projeto de AT da COGERH. (Fonte SIMA: 15/05/15)	O processo de licitação para contratação de pessoal para realizar a sistematização dos dados para o diagnóstico foi recebeu a não-objeção do Banco Mundial e está na PGE. Após a contratação do consultor individual, o mesmo que ainda analisados. Consultor os dados necessários para o diagnóstico já começaram a ser analisados pelos técnicos da COGERH. (Fonte SIMA: 16/06/15).	O Diagnóstico foi elaborado e enviado pela COGERH à UGP em dia 30/06/15 e está posteriormente enviado ao Banco Mundial.	-	-	-	-	-	-	-
	FUNCEME	9	Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	Maria Dias	17%	50%	100%	O cálculo do Indicador ainda não foi realizado para o ano de 2015, o Índice será informado a partir do mês de março.	O cálculo do Indicador ainda não foi realizado para o ano de 2015. O Índice será informado a partir do mês de março.	O cálculo do Indicador ainda não foi realizado para o ano de 2015. O Índice será informado a partir do mês de março.	52,3 % (Fonte: SIMA em 18/05/15): Em contato com Tiago Bessa o mesmo informou que esta informação é referente de medições realizadas em 2014 acrescidas a 35 certificações realizadas para SIMA.	**52,7% (Fonte: SIMA 16/06/15)**	**52,6%** (Fonte: SIMA em 21/07/15): Valor referente ao mês de junho atualizado 15 valor informado ao IM em 30/06/15 foi 52,32%	**60%**	**62,14%**	**54,0% (Fonte: SIMA em 18/08/15).**	**54,3%** (5.43045516820) - (Fonte: SIMA em 17/09/15)	**54,3%** (5.42415352620) - (Fonte: SIMA em 21/10/15)	**54,3%** (5.42415352620) - (Fonte: SIMA em 21/10/15)	**62,14 %** A Setorial já encaminhou a evidência à UGP.	A meta foi cumprida. O evidência foi enviada ao Banco no dia 28/12/15.
Gestão do Setor Público	FUNCEME	10	Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	Hoilton Rios	0	Metodologia de monitoramento definida e adotada.	-	Registro no SIMA em 19/02/15 - O Indicador está vinculado a uma Assistência Técnica cujo processo de seleção, segundo as normas do Banco Mundial, encontra-se em andamento, na fase de análise das propostas técnicas.	O Indicador está vinculado a uma Assistência Técnica cujo processo de seleção continua na fase de análise das propostas técnicas. (Fonte: SIMA em 23/03/15).	Após a aprovação do Banco Mundial datada de 15/04/2015, a respectiva carta-convite foi enviada à CEL DAFGE, em 27/04/2015, por meio do Ofício PRESC nº 762/2015. A Sessão Pública de Divulgação do Resultado da Avaliação Técnica e Abertura das Propostas Financeiras será realizada no dia 07/04/2015, às 14:30hs, conforme relação de 8 empresas, encaminhada pela CEL DAFGE, em 20/04/2015. (Fonte: SIMA em 24/04/2015)	Esse Indicador depende da contratação de Consultoria de Empresa. No processo licitatório, o Relatório de Avaliação Financeira foi enviado a CEL em 15/05/2015. (Fonte: 19/05/15).	Esse Indicador depende da contratação de Consultoria de Empresa. No processo licitatório, documentos recebidos dentro da negociação foram enviados UGP. (Fonte: SIMA em 17/06/15).	Em 23/06/2015 o Banco Mundial concedeu a não-objeção ao contrato negociado e a abertura negociação referente ao processo de seleção de consultoria. A CEL DAFGE publicou o resultado final do certame no DOE do dia 01/07/2015. Dentro do prazo recursal, a PGE recebeu recurso administrativo Consórcio PROJETECONS, que foi submetido FUNCEME para analisar e emissão de parecer conclusivo. Referido parecer encontra-se em fase final de elaboração.	**Protocolo da Coleta de Dados definido e adotado.**	-	O Contrato, celebrado com o Consórcio Aquaplugue/Axurit foi assinado em 09/09/15. Os serviços iniciarão em 01/10/15. (Fonte: SIMA em 21/09/15).	O Contrato foi publicado no DOE em 16/10/15. Os serviços vão ser executados com previsão de alcance das duas metas sendo no final de 2015.	Os serviços vinculados à consecução do indicador estão em execução no âmbito do Contrato nº 02/2015, celebrado com o consórcio Aquaplugue/Axurit e têm suas entregas previstas para o mês de dezembro próximo. (Fonte: SIMA em 20/11/15).	A primeira meta do indicador não será alcançada neste ano, visto que estamos no mês de dezembro e consequentemente finalizar o processo de contratação da empresa de consultoria para Mapeamento que conduzirá junto com a equipe da Sedag, os trabalhos do projeto de AT para o Fortalecimento do Modelo de GPR do Estado do Ceará. (Fonte: SIMA em 15/12/15).	A meta não será cumprida. Foi enviado ao Banco um email informando o Plano de ação elaborado pela FUNCEME que esta meta será cumprida em fevereiro de 2016, conforme Plano de trabalho do Consórcio contratado.
	SEPLAG	11	Número de secretarias do Mutaleãs utilizando modelo de alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos.	Avilton Junior	0	1	-	Conforme Nota Técnica 01/2015, a primeira meta deste indicador, ao seja, aprovação do Modelo de Incentivos, não foi cumprida, pois dependia de alinhamentodeste atividade consultoria, a ser contratada por meio de Consultoria de Empresa. Após a aprovação do Modelo de Incentivos, a SEPLAG deverá encaminhar a GDP para a PGE enviar para as seis empresas da lista curta.	Este indicador está dependente da contratação de uma empresa de consultoria que efetuará a mensuração do modelo de incentivos no segundo trimestre. Após a aprovação do Modelo de Incentivos, a SEPLAG deverá encaminhar a GDP para a PGE enviar para as seis empresas da lista curta. (Fonte: SIMA em 19/03/15)	Para que esta indicador seja atingida, é necessário que haja a realização de algumas atividades de consultoria, a ser contratada por meio de Assistência Técnica e Financeira do Projeto de Gestão Fiscal para Resultados. Foi realizada uma reunião com as empresas técnicas do quarto dias para empresas da Lista Curta. (Fonte: SIMA em 23/04/2015)	A meta deste indicador não será alcançada como esperado, visto que a mesmo depende da finalização do processo de contratação de uma Empresa de Consultoria. Quando a este processo poderemos informar que as proponentes técnicas encontram-se em análise pelos membros da Comissão de Avaliação. (Fonte SIMA: 15/05/15)	O Comitê de Avaliação está finalizando a análise das propostas técnicas e financeiras da Consultoria. Governo em relação à contratabilidade deste projeto, sobretudo considerando. (Fonte: SIMA em 15/06/15).	A Comissão de Avaliação está finalizando a análise das propostas técnicas e financeiras da Consultoria. Após a conclusão do processo de contratação, informaremos que no dia 23 de junho foi enviado para a PGE para análise e negociação. (Fonte SIMA: 20/07/15).	**2**	-	A meta do indicador ainda não será atingida neste ano, visto que estamos no processo de contratação de uma empresa de consultoria que realizará as atividades necessárias ao alcance do referido indicador. Quanto ao processo de contratação, informamos que no dia 23 de junho foi enviado para a PGE para análise e negociação. Após a negociação, bem como a emissão de opinião, as atividades para a ND do BM em 22/09. (Fonte: SIMA em 21/09/15).	Este indicador depende da contratação de Empresa de Consultoria. A meta não será atingida este ano, pois a empresa encontra-se em fase de preparação das documentações para homologação assinatura do contrato. Previsão de assinatura/publicação do contrato até o dia 16/11/15. Empresas vencedoras MACROPLAN.	Este indicador depende da contratação de Empresa de Consultoria. A meta não será atingida este ano, pois a empresa encontra-se em fase de preparação das documentações para homologação assinatura do contrato. Previsão de assinatura/publicação do contrato até o dia 16/11/15. Empresas vencedoras MACROPLAN.	O processo de contratação da empresa que realizará as atividades com o foco de promover o desenvolvimento Gestão por Resultados Estado foi adiado no Ceará. Acontecerá somente no segunde trimestre de 2015. Após a contratação da empresa de consultoria, a SEPLAG deverá encaminhar a GDP para a PGE enviar para as seis empresas da lista curta.	Para que esta indicador seja atingida, é necessário que haja a realização de algumas atividades de consultoria, a ser contratada por meio de Assistência Técnica e Financeira do Projeto de Gestão Fiscal para Resultados. Foi realizada uma reunião com as empresas técnicas do quarto dias para empresas da Lista Curta. (Fonte: SIMA em 23/04/2015)	Esse Indicador depende da contratação de Empresa de Consultoria para cumprir as metas propostas.	Esse Indicador depende da contratação de Empresa de Consultoria para cumprir as metas propostas.	Esse Indicador depende da contratação de Empresa de Consultoria para cumprir as metas propostas.	Esse Indicador depende da contratação de Empresa de Consultoria para cumprir as metas propostas. Os documentos da Reunião de Negociação do contrato com a empresa vencedora (Rio de Janeiro/ação e Minas de Carvão) foram enviados ao Banco, que solicitou correções quanto à remuneração dos consultores. A Justificativa está sendo elaborada para envio ao BIRD.	Esse Indicador depende da contratação de Empresa de Consultoria para cumprir as metas propostas. O processo licitatório foi finalizado e encontra-se na fase de publicação da homologação e adjudicação do resultado para posterior assinatura do contrato. (Fonte SIMA em 20/08/15).	Esse Indicador depende da contratação de Empresa de Consultoria para cumprir as metas propostas. Consultoria para cumprir as metas propostas. O processo licitatório foi finalizado e está em fase de assinatura do contrato. (Fonte: SIMA em 21/09