ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DO PROJETO PNAR - 2017																							
Área	Órgão	SIJ	Indicador Primário	Responsável	Meta	Realizado	2017.1 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta						Meta	Realizado	2017.2 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta						
							Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Coordenação Institucional	SDE	1	Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionadas no âmbito do plano de ação.	Filipe Rabelo	Uma ação adicional implementada a partir do plano de ação	O Comitê apresentou as inovações do Programa Aprendiz na Escola (SEDUC) como Ação implementada.	O Regimento interno ainda não foi publicado mas deverá ser publicado no início de 2017. No dia 12 de janeiro foi realizada a 1ª reunião do Comitê. Ação implementada no primeiro semestre de 2017. Estamos buscando a confirmação da Ação número 5 - Programa Aprendiz na Escola.	O Sr. André Carvalho, servidor da SEDUC, encaminhou um documento técnico e descritivo do Programa Aprendiz na Escola para ser analisado pelo Comitê. Estamos elaborando um documento para apresentação do banco e, posteriormente, apresentação e comprovação da Ação implementada.	O Comitê se reuniu com o Gerente do PforR Cristian Quijada via Skype para apresentar a Ação 05 - Aprendiz na Escola - que deverá ser a Ação implementada pelo Comitê de Estratégia.	O Comitê aguarda retorno do Cristian Quijada sobre a viabilidade da Ação 05 - Aprendiz na Escola - que deverá ser a Ação implementada pelo Comitê de Estratégia.	O Comitê apresentou as inovações do Programa Aprendiz na Escola (SEDUC) como Ação implementada para a meta de 2017.1.		Uma ação adicional implementada a partir do plano de ação		O Comitê apresentou as inovações do Programa Aprendiz na Escola (SEDUC) como Ação implementada para a meta de 2017.1. E planeja tratar da próxima Ação a ser implementada na próxima reunião	No dia 17/08 a auditoria da CGE foi recebida na SDE na reunião 14 apresentou o Sistema no aguardo da confirmação 14, próxima reunião do Comitê está agendada para o dia 05/09/2017	No início de setembro o comitê se reuniu para trater da implementação da ação para 2017.2. Início-se uma discussão sobre a ação 05 - Aprendiz na Escola e a possibilidade de incluir outras iniciativas. Estamos organizando uma agenda para o início de outubro para a definição da meta, sua implementação e comprovação.	No período não houve reunião do Comitê mas o sistema encontrou dificuldades para implementar ação Aprendiz. Temos uma ação de outro órgão que pode ser implementada em novembro para não comprovar risco de não cumprimento.	O Comitê se reuniu para revisar as Ações propostas no Plano de Ação. A SDE sugeriu a apresentação da Ação Diário Empreendedor, que apesar de não estar no Documento inicial apresenta forte ligação com duas estratégias sugeridas. O documento descrevendo a Ação foi elaborado e enviado ao Banco Mundial para análise.	A SDE sugeriu a apresentação da Ação Diário Empreendedor, que apesar de não estar no Documento inicial apresenta forte ligação com duas estratégias sugeridas. O documento descrevendo a Ação foi elaborado e enviado ao Banco Mundial para análise.
	SEDUC	2	Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas da FTP	Rivanir Bezerra	Segundo relatório de acompanhamento publicado	A SEDUC está agendando com o Secretário a fim de buscar a articulação para novas parcerias.	A SEDUC em parceria com o IPECE está construindo uma Matriz de Indicadores para o Sistema de Egressos, a partir do qual será elaborado o 2º Relatório do Sistema.	A SEDUC está trabalhando na divulgação do sistema junto aos alunos, em paralelo a análise Ayuan já está finalizando todos os levantamentos estatísticos que não compor o sistema.	A SEDUC (CCEDP) se reuniu com o Gerente do PforR Cristian Quijada via Skype e apresentou o Sistema de Monitoramento de Egressos, foram feitas algumas sugestões por parte do Cristian. A Equipe está apresentando o Sistema aos Coordenadores das Escolas, bem como irá realizar um Concurso Cultural para que os alunos escolham o nome do Sistema.	A Equipe apresentou o Sistema no encontro de formação de coordenadores de estágio, passando por várias alterações a partir de contribuições dos mesmo.	A SEDUC realizou uma apresentação do Sistema junto às Escolas Profissionais/Anexos (tanto para alunos quanto para as equipes das Escolas). No momento está recebendo sugestões e contribuições para melhoramento do Sistema. Em paralelo, a Equipe está gerando o 2º Relatório em formato de Boletim com os Indicadores e informações oferidas no Sistema.	-		A SEDUC apresentou o 2º Relatório do Sistema em forma de Boletim, alcançando assim a meta de 2017.1.	A SEDUC irá se reunir com a Seplag a fim de capter Empresas para o Sistema de Egressos	A SEDUC irá se reunir com a Seplag a fim de capter Empresas para o Sistema de Egressos	O sistema de egressos está em uma fase de nova estruturação, vai ganhar um novo layout visando um foco maior para as empresas. Nesses últimos 2 meses, realizamos cerca de 30 reuniões, entre elas uma com a equipe de informática da SEPLAG. A idéia é que ainda esse ano ele tenha uma layout e um nome oficial definido.	O Sistema está sendo modificado. Terá um novo layout visando um foco maior para as empresas.	O Sistema está sendo modificado. Terá um novo layout visando um foco maior para as empresas.
	SEDUC	3	Número total de contratos em vigor com empresas privadas para contribuir equipamentos, formação no local, e contribuir para elaboração de currículos ou instrutores do curso.	Rivanir Bezerra	16 A SEDUC publicou mais 2 Acordos.	A SEDUC tem reuniões marcadas com diversas empresas para a criação de novas parcerias e termos de cooperação.	A SEDUC apresentou e consultou o BM a respeito do 1º Acordo. AO BM ainda não nos retornou sobre isso.	A SEDUC está dando ritmo nos acordos e a SEDUC está trabalhando na divulgação do sistema junto aos alunos, em paralelo a análise Ayuan já está finalizando todos os levantamentos estatísticos que não compor o sistema.	A SEDUC está dialogo com novas empresas para que seja feita novas parcerias, em paralelo está visitando as empresas que já não parceiras para que possa acompanhar o desenvolvimento de todas as atividades.	A Seduc informou que está com dois Acordos já em fase de análise jurídica e publicação, em breve enviará para a UGP.	A Seduc informou que ainda não concluiu o 18º Acordo, mas que continua em busca de firmá-lo.	A SEDUC está publicando 2 Acordos com as Empresas Durametal S/A e VIP-Productions.	18		A SEDUC e SEDUC está em processo de assinatura com mais duas empresas.	A SEDUC está assinando Acordo de Cooperação Técnica com a empresa "BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A"	A SEDUC está assinando mais duas empresas	A SEDUC assinou Acordos com 17 empresas no 1º primeiro semestre de 2017. Em setembro assinou o 18º com a empresa Beach Park.	18 Acordos já foram publicados, resta apenas a revitalizar a comprovação desse meta junto ao Banco.	A Seduc encaminhou Ofício com a publicação do 18º Acordo.
Assistência Social	STDS	4	Percentual de famílias com crianças de 0-5 no Cadastro Único nos municípios-alvo receber o apoio da família através CRAS.	Sebastião Lopes	- -	Até o momento foram acompanhadas 3.247 famílias, as informações obtidas nas visitas estão sendo registradas em instrumental próprio e informadas no Sistema de Monitoramento da STDS.	Até o momento foram acompanhadas 3.247 famílias, as informações obtidas nas visitas estão sendo registradas em instrumental próprio e informadas no Sistema de Monitoramento da STDS.	Descrição do estágio atual do Sistema de monitoramento do PforR formacidas por João Paulo: O sistema PforR encontra-se com sua funcionalidade completa e em fase de execução, já foram inseridos os dados dos instrumentos (90% nos seus 26 municípios) no sistema. Os passos que estão sendo realizados agora são as consultas no banco de dados do Sistema e a emissão de relatórios quantitativos e qualitativos, sendo realizando os cruzamentos de dados para a criação dos relatórios quantitativos e qualitativos.	Descrição do estágio atual do Sistema de Monitoramento do PforR formacidas por João Paulo: O sistema PforR, foi finalizado e homologado, encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, foram inseridos os dados dos instrumentos de 95% nos seus 26 municípios no sistema. Estão sendo realizadas consultas no banco de dados do Sistema e a emissão de relatórios quantitativos e qualitativos já estão sendo realizados.	O Sistema da STDS, foi finalizado e homologado, encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, foram inseridos os dados dos instrumentos de 95% nos seus 26 municípios no sistema. Estão sendo realizadas consultas no banco de dados do Sistema e a emissão de relatórios quantitativos e qualitativos já estão sendo realizados.		10%		Até o momento foram acompanhadas 3.7xx famílias nos municípios do PforR, as informações obtidas nas visitas estão sendo registradas no instrumental próprio e informadas no Sistema de Monitoramento da STDS.	Até o momento foram acompanhadas 4.189 famílias nos municípios do PforR, as informações obtidas nas visitas estão sendo registradas no instrumental próprio e informadas no Sistema de Monitoramento da STDS. As visitas às famílias estão sendo articuladas pela equipe de Proteção Social Básica da STDS com os gestores municipais e com as equipes técnicas dos CRAS para o cumprimento do indicador até dezembro 2017.	Até o momento foram acompanhadas 4.000 famílias nos municípios do PforR, as informações obtidas nas visitas estão sendo registradas no instrumental próprio e informadas no Sistema de Monitoramento da STDS. As visitas às famílias estão sendo articuladas pela equipe de Proteção Social Básica da STDS com os gestores municipais e com as equipes técnicas dos CRAS para o cumprimento do indicador até dezembro 2017.	Até o momento foram acompanhadas 4.500 famílias nos municípios do PforR, as informações obtidas nas visitas estão sendo registradas no instrumental próprio e informadas no Sistema de Monitoramento da STDS. As visitas às famílias estão sendo articuladas pela equipe de Proteção Social Básica da STDS com os gestores municipais e com as equipes técnicas dos CRAS para o cumprimento do indicador até dezembro 2017	Até o momento foram acompanhadas 4.600 famílias nos municípios do PforR, as informações obtidas nas visitas estão sendo registradas no instrumental próprio e informadas no Sistema de Monitoramento da STDS. As visitas às famílias estão sendo articuladas pela equipe de Proteção Social Básica da STDS com os gestores municipais e com as equipes técnicas dos CRAS para o cumprimento do indicador até dezembro 2017	Até dezembro de 2017, foram acompanhadas 5.014 famílias dos municípios do PforR. As informações obtidas nas visitas foram registradas em instrumentos financeiro e no Sistema de Monitoramento da STDS.
	STDS	5	Porcentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	Sebastião Lopes	75% 100%	Até Setembro de 2016, foram realizadas capacitações para o acompanhamento familiar, com a participação dos 36 municípios do PforR, atingindo 55 CRAS. As Capacitações continuarão em 2017, devido a grande rotatividade dos profissionais, decorrente das mudanças de gestão municipais.	Até Setembro de 2016, foram realizadas capacitações para o acompanhamento familiar, com a participação dos 36 municípios do PforR, atingindo 55 CRAS. As Capacitações continuarão em 2017, com previsão para início, no mês de abril, devido a grande rotatividade dos profissionais, decorrente das mudanças de gestão municipais.	As Capacitações foram realizadas nos CRAS dos 36 municípios mais pobres. Portanto, todas as metas do indicador já foram alcançadas. No entanto, a STDS continuará realizando as capacitações tendo em vista a grande rotatividade das equipes em virtude das mudanças de gestão em alguns municípios	As Capacitações foram realizadas nos CRAS dos 36 municípios mais pobres. Portanto, todas as metas do indicador já foram alcançadas. No entanto, a STDS continuará realizando as capacitações tendo em vista a grande rotatividade das equipes em virtude das mudanças de gestão em alguns municípios.	As Capacitações foram realizadas nos CRAS dos 36 municípios mais pobres. Portanto, todas as metas do indicador já foram alcançadas. No entanto, a STDS continuará realizando as capacitações tendo em vista a grande rotatividade das equipes em virtude das mudanças de gestão em alguns municípios.	As Capacitações foram realizadas nos CRAS dos 36 municípios mais pobres. Portanto, todas as metas do indicador já foram alcançadas. No entanto, a STDS continuará realizando as capacitações tendo em vista a grande rotatividade das equipes em virtude das mudanças de gestão em alguns municípios. Em junho de 2017, foi realizada a segunda Capacitação de Nivelamento com Técnicos de Nível Médio dos CRAS. Em agosto será realizada Capacitação do Sistema de Monitoramento com os técnicos dos 36	95%		As Capacitações foram realizadas nos CRAS dos 36 municípios mais pobres, portanto, todas as metas do indicador já foram alcançadas. No entanto, a STDS continua realizando as capacitações tendo em vista a grande rotatividade das equipes em virtude das mudanças de gestão em alguns municípios. No mês de junho de 2017, foi realizada a segunda Capacitação de Nivelamento com Técnicos de Nível Médio dos CRAS. Em agosto será realizada Capacitação do Sistema de Monitoramento com os técnicos dos 36	As Capacitações foram realizadas nos CRAS dos 36 municípios mais pobres, portanto, todas as metas do indicador já foram alcançadas. No entanto, a STDS continua realizando as capacitações tendo em vista a grande rotatividade das equipes em virtude das mudanças de gestão em alguns municípios. No mês de agosto foram realizadas mais 03 (três) capacitações, incluindo a Capacitação do Sistema de Monitoramento com os técnicos dos 36 municípios do abrangência do PforR.	As Capacitações foram realizadas nos CRAS dos 36 municípios mais pobres, portanto, todas as metas do indicador já foram alcançadas. No entanto, a STDS continua realizando as capacitações tendo em vista a grande rotatividade das equipes em virtude das mudanças de gestão em alguns municípios. Foram realizadas mais 03 (três) capacitações, incluindo a Capacitação do Sistema de Monitoramento com os técnicos dos 36 municípios do abrangência do PforR.	As Capacitações foram realizadas nos CRAS dos 36 municípios mais pobres, portanto, todas as metas do indicador já foram alcançadas. No entanto, a STDS continua realizando as capacitações tendo em vista a grande rotatividade das equipes em virtude das mudanças de gestão em alguns municípios. Foram realizadas mais 03 (três) capacitações, incluindo a Capacitação do Sistema de Monitoramento com os técnicos dos 36 municípios do abrangência do PforR.	As Capacitações foram realizadas nos CRAS dos 36 municípios mais pobres, portanto, todas as metas do indicador já foram alcançadas. No entanto, a STDS continua realizando as capacitações tendo em vista a grande rotatividade das equipes em virtude das mudanças de gestão em alguns municípios. Foram realizadas mais 03 (três) capacitações, incluindo a Capacitação do Sistema de Monitoramento com os técnicos dos 36 municípios do abrangência do PforR.
	SEPLAG	6	Porcentagem de projetos de assistência de família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.	José Freitas	82,5% 86,40% (64 projetos de um total de 74)	A SEPLAG/FECOP irá reunir a equipe da Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate à Pobreza - CCDP, para elaborar o planejamento das atividades necessárias ao cumprimento da meta, a acontecer até o fim da primeira quinzena do mês de fevereiro do corrente ano.	A Equipe da Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate à Pobreza - CCDP, realizará reunião com o Analista Jimmy Lima do Instituto de Pesquisas Estratégicas e Econômicas do Ceará - IPECE, no período de 03 a 07 de abril, para elaborar o planejamento das atividades necessárias ao cumprimento da meta. Ensejo, seguir-se-á a execução do cronograma, para fins de consolidação do competente Relatório demonstrativo do cumprimento da meta.	A Equipe da Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate à Pobreza - CCDP, realizará reunião com o Analista Jimmy Lima do Instituto de Pesquisas Estratégicas e Econômicas do Ceará - IPECE, no período de 03 a 07 de abril, para elaborar o planejamento das atividades necessárias ao cumprimento da meta. Ensejo, seguir-se-á a execução do cronograma, para fins de consolidação do competente Relatório demonstrativo do cumprimento da meta.	A Equipe de CCDPI, reuniu-se com o Analista Jimmy do IPECE para elaboração de um planejamento das atividades necessárias ao cumprimento da meta. Com efeito, deliberou-se duas atividades: a) alinhamento com o Grupo de Gestão por Resultado - GPR, da SEPLAG, para fins de verificação e acompanhamento do indicador, e, b) Levantamento analítico de todos os projetos de assistência à família, aprovados pelo COFES em 2017. Após isso, serão realizadas oficinas voltadas à construção dos marcos lógicos, e posterior consolidação do Relatório demonstrativo do cumprimento da meta.	A Equipe realizou reunião com o Analista do IPECE, Jimmy. O Levantamento dos Projetos ainda está em fase de conclusão, devido de complexidade da análise. Após isso, serão realizadas as oficinas e a elaboração dos Marcos Lógicos correspondentes. O prazo para a conclusão dessas atividades é o final da primeira quinzena de junho.	A Equipe realizou reunião com o Analista do IPECE, Jimmy. O Levantamento dos Projetos ainda está em fase de conclusão, devido de complexidade da análise. Após isso, serão realizadas as oficinas e a elaboração dos Marcos Lógicos correspondentes. O prazo para a conclusão dessas atividades é o final da primeira quinzena de junho.	95%	100%	A Equipe FECOP enviou o Relatório evidenciando 86,40% (64 projetos de um total de 74) de Projetos financiados pela Área de Assistência à Família.	Diante da necessidade de atender demandas em caráter de urgência no âmbito da Coordenadoria, se fizeram necessarias atenção prioritária no decorrer do mês de agosto do ano em curso, a Equipe da Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate à Pobreza - CCDPI, teve de adiar a realização de reunião específica, para, até o fim da primeira quinzena de setembro do corrente ano, elaborar um planejamento voltado à realização das atividades necessárias ao cumprimento da meta.	A Equipe da Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate à Pobreza - CCDPI, comprometida com a realização das atividades necessárias ao cumprimento da meta, designou reunião para o dia 25/09/2017, com a finalidade de elaborar o respectivo planejamento das ações pertinentes.	Dia 02/10/2017 foi realizada uma reunião com todos os membros da Equipe para iniciar o processo de levantamento de Projetos, a serem objeto de construção dos Marcos Lógicos respectivos. Este levantamento analítico tem o previsão, de ser concluído em 16/10/2017. Contudo, diante da elevada demanda que se constitui, no decorrer deste período, junto a Coordenadoria, está reprogramou para concluir o levantamento até o próximo dia 30/10/2017. Para isso, foram realizadas, dedicando a semana do dia 04 a 08 de dezembro para reuniões, a consolidação do cumprimento da Meta, mediante Relatório, de entrega do competente Relatório, demonstrativo do cumprimento da meta.	Considerando já está concluída a Fase dos Projetos, para efeito de Levantamento, os Projetos acerca dos quais serão construídos os respectivos Marcos Lógicos, a Equipe da Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate à Pobreza - CCDPI, realizará, do período de 27 a 30 de novembro e 1º de dezembro, Oficinas de construção dos Marcos Lógicos com os Técnicos Setoriais responsáveis, dedicando a semana do dia 04 a 08 de dezembro para reuniões, a consolidação do cumprimento da Meta, mediante Relatório, do período de 11 a 15 do referido mês.	Levantamento de projetos realizado, Construção de Marcos Lógicos realizada. Falta consolidar o Relatório. Previsão de entrega do Relatório para 22/12/2017
Gestão Hídrica	SRH	7	Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água.	Carlos Campelo	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	O CONERH lançou Edital de Convocação dos Conselheiros do Conselho para o biênio 2017-2019 e a próxima reunião está prevista para fevereiro de 2017.	No dia 21/02 houve a 1ª reunião do ano de 2017 do CONERH.	No dia 21 de março foi realizada a segunda reunião do ano de 2017. Ata da Reunião do CONERH, do dia 21/02/2017, que em seguida será encaminhada ao IPECE.	21 de março foi realizada a segunda reunião do ano de 2017 onde foi aprovada a ata 79a da Reunião do CONERH, que foi encaminhada ao IPECE. E ata da 80ª da Reunião do CONERH, será aprovada na próxima Reunião.	27 de março foi realizada a segunda reunião do ano de 2017 onde foi aprovada a ata 79a da Reunião do CONERH, que foi encaminhada ao IPECE. E ata da 80ª da Reunião do CONERH, será aprovada na próxima Reunião que deverá ocorrer em junho.	A SRH encaminhou para a UGP duas Atas de reuniões do CONERH realizadas no primeiro semestre de 2017.	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas		A SRH encaminhou para a UGP duas Atas de reuniões do CONERH realizadas no primeiro semestre de 2017. A Próxima reunião ocorrerá no dia 06/06	A SRH enviará Ata da reunião ocorrida no dia 06/06	Sendo esta indicador a entrega de duas atas de reuniões do Conselho Deliberativo Recursos Hídricos, em cada semestre, para mês em torno três atas deliberativas entregues relacionadas ao primeiro semestre, mais que atendendo o indicador. Para o segundo semestre já realizamos uma reunião, como regimentalmente as atas do Conselho são aprovadas nas reuniões posteriores, essa terá sua ata aprovada e assinada na segunda reunião (deste semestre) proposta para 1º de outubro.	No dia 08 de agosto ano de 2017 foi realizada 81ª da Reunião do CONERH do ano de 2017 onde foi aprovada a ata da Reunião Extraordinária nº 01/2017. A Reunião do CONERH que seria no dia 24 de outubro de 2017 foi remarcada para outra data a ser definida, motivo (comprometer da agenda do Secretário como o Governador do Estado).	A próxima reunião do CONERH será na segunda quinzena de dezembro, onde deverá ser aprovada a 2ª Ata desse semestre.	A SOE sugeriu a apresentação da Ação Diário Empreendedor, que apesar de não estar no Documento inicial apresenta forte ligação com duas estratégias sugeridas. O documento descrevendo a Ação foi elaborado e enviado ao Banco Mundial para análise.
	CAGECE	8	Percentual de domicílios com conselho adequada ao sistema de esgoto.	Carlos Rosas	85,7% 87,07% (mês de maio)	Este indicador foi cumprido em 2015.2 com o resultado de 90,07%. O resultado do mês de dezembro foi de 86,86%.	O Sistema da CAGECE foi migrado e ainda não possível gerar as informações com o IURE.	O Sistema da CAGECE foi migrado e ainda não possível gerar as informações com o IURE.	87,01% (mês de março)	87,05% (mês de abril)	87,07% (mês de maio)	87,07% (mês de maio)	85,9%	87,07% (mês de maio)	87,13% (mês de junho)	87,17% (mês julho)	87,22% (mês agosto)	87,26% (mês Setembro)	87,27% (mês outubro)	87,27% (mês outubro)
	SEMA	9	Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	Maria Dias	75% 88,15% (mês de maio)	78,67% (Medição referente a 31/12/16).	81,16% (Medição referente a 31/01/16).	84,97 (Medição referente a 28/02/2017)	86,22 (Medição referente a 28/02/2017)	89,28% (Medição até 30/04/2017)	88,15% (Medição referente a 31/05/2017)		80%	88,15% (mês de maio)	92,77% (referente a junho)	98,42% (referente a julho)	98,28 (referente à 01/09/2017)	98,37% (referente à 30/09/17)	98,29% (referente à 30/10/2017)	98,24% (referente à 01/11/2017)
	FUNCEME	10	Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	Holton Rios	-	A Metodologia foi implementada no Açude Araras e no Ofício d' Água.	Os serviços relativos à aplicação da estratégia proposta continuam em execução no âmbito do Contrato No. 03/2015. A sexta final do Relatório 4 (Avaliação da metodologia/estratégia proposta - RD4), entregue no dia 05 de janeiro de 2017, foi analisada e aprovada pela Comissão de Fiscalização e Acompanhamento.	Com a entrega do Relatório 4, estamos editando as providências no sentido de apresentar aos comitês de bacia os resultados, a metodologia de modelagem e monitoramento da qualidade da água dos açudes Araras e Olho d' Água, o que permitirá o atendimento do indicador previsto para o 2º semestre de 2017	A Meta prevista para o 2º semestre de 2017, foi cumprida e as evidências foram enviadas por meio do ofício - OF. PRESI Nº 104/2017, de 22/03/17. Para tanto os resultados do Relatório 4 - Avaliação da Metodologia/Estratégia Proposta, no qual consta a aplicação da metodologia nos açudes Olho d'Água e Araras, foram apresentados aos Comitês de Bacias Hidrográfica do Acaraú e Sub-bacia Hidrográfica do Salgado, nas reuniões ordinárias dos dias 14 e 15/03/17, respectivamente.	A Meta prevista para o 2º semestre de 2017, foi cumprida e as evidências foram enviadas por meio do ofício - OF. PRESI Nº 104/2017, de 22/03/17. Para tanto os resultados do Relatório 4 - Avaliação da Metodologia/Estratégia Proposta, no qual consta a aplicação da metodologia nos açudes Olho d'Água e Araras, foram apresentados aos Comitês de Bacias Hidrográfica do Acaraú e Sub-bacia Hidrográfica do Salgado, nas reuniões ordinárias dos dias 14 e 15/03/17, respectivamente.	A Meta prevista para o 2º semestre de 2017, foi cumprida e as evidências foram enviadas por meio do ofício - OF. PRESI Nº 104/2017, de 22/03/17. A aplicação da metodologia nos açudes Olho d'Água e Araras, foram apresentados aos Comitês de Bacias Hidrográfica do Acaraú e Sub-bacia Hidrográfica do Salgado.	A Meta prevista para o 2º semestre de 2017, foi cumprida e as evidências foram enviadas por meio do ofício - OF. PRESI Nº 104/2017, de 22/03/17. A aplicação da metodologia nos açudes Olho d'Água e Araras, foram apresentados aos Comitês de Bacias Hidrográfica do Acaraú e Sub-bacia Hidrográfica do Salgado.	Metodologia implementada em dois reservatórios estratégicos adicionais	A Metodologia foi implementada no Açude Araras e no Ofício d' Água.	Meta já alcançada no Primeiro semestre de 2017	Meta já alcançada no Primeiro semestre de 2017	Meta já alcançada no Primeiro semestre de 2017	Meta já alcançada no Primeiro semestre de 2017	Meta já alcançada no Primeiro semestre de 2017	Meta já alcançada no Primeiro semestre de 2018
	SEPLAG	11	Número de secretarias do Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos.	Avilton Júnior	5 5 Acordos	A Reunião com o Governador para assinatura do Decreto está não foi realizada. A Seplag, a UGP estão empenhadas para conseguir realização desse momento com o Governador e as Secretarias que assinarão as seis acordos de resultados com as secretarias-piloto escolhidas (SCIDADES, SEDUC, SESPA, SEMA, SESA, SRH e SSPDS), o que comprovará o atingimento das metas do indicador DLI 11.	A primeira meta desse indicador (a respeito da institucionalização do modelo de Gestão para Resultados) está em aberto, informamos que a equipe elaborou uma minuta do decreto que se encontra em análise jurídica. Contudo, podemos informar que, a despeito da atual gestão do Governador ter manifestado sua institucionalização com a elaboração de um projeto de lei ordinária. Quanto a segunda meta do indicador, informamos que as propostas de acordos de resultados foram elaboradas pelas secretarias-piloto, em decorrência da consultoria contratada, foram realizadas, em diversas ocasiões, dentre elas, de discussão e assinatura dos respectivos acordos, não foram concluídas, não impacta diretamente na comprovação das referidas metas. Em diversas ocasiões, dentre elas, de dezembro de 2016, o responsável técnico pelo indicador e artículos com instituições superiores com o propósito de finalizar o processo, sem sucesso, obter sucesso.	A meta é finalizar os trabalhos de estruturação dos acordos de resultados, com a análise de financialidade do investimento proposto e o impacto no custeio até o dia 11 de abril. Não resolve que já iniciamos o processo de expansão da implantação do modelo para outras duas secretarias: Seplag e STDS. A primeira vez que desse indicador do desafio à institucionalização do modelo de Gestão para Resultados. Quanto a isso, informamos que a equipe elaborou uma minuta do decreto que se encontra em análise jurídica. Contudo, podemos informar que, a despeito da atual gestão do Governador ter manifestado sua institucionalização com a elaboração de um projeto de lei ordinária. Quanto as demais metas do indicador, informamos que as propostas de acordos de resultados foram elaboradas, entre os meses de outubro e dezembro de 2016, pelas equipes setoriais, sob orientação da consultoria contratada. No entanto, em fevereiro, informamos o processo junto de seis secretarias inicialmente escolhidas (Sedur, Sesa, SSPDS, Sema, SRH, Seplag e Scidades).	Está em fase de finalização a análise de financialidade do investimento proposto e o impacto do custeio para apresentação ao Cogef em data a ser agendada para posterior assinatura dos Acordos. Por iniciado o processo de expansão de implantação do modelo para outras duas secretarias: Seplag e STDS.	A primeira meta foi cumprida com a publicação do Decreto Nº 32.2016, de 08 de maio de 2017. Quanto as demais metas, nenhum acordo de resultados foi assinado. No entanto, está sendo realizado um trabalho junto às secretarias para a finalização dessa etapa para que ainda neste semestre se tenha, pelo menos, os seis acordos assinados.	O Decreto que regulamenta o Modelo de Gestão para Resultados bem como a Metodologia de Investimento foi publicado em 10/05/17. Sobre os Acordos de Resultados conforme informado pela Seplag/Aldeto provavelmente a meta de 2017.1 (5 Acordos assinados) não será cumprida no prazo, visto que alguns aspectos relativos a financialidade dos mesmos ainda não foram finalizados. No entanto, tem-se a probabilidade de assinatura de dois ou três Acordos ainda esta mês.	6		Da 5 Acordos (SSPDS, SRH, SENAFIRA, SESA e SEDUC) foram assinados e a Seplag já articula a assinatura dos próximos (SEMA e CIDADES).	A Seplag já articula a aprovação da meta 2 Acordos (SEMA e Cidades)	Além das cinco secretarias que já assinaram os acordos de resultados, estamos finalizando os trabalhos com outras quatro (Scidades, Sema, Sejus e STDS) para termos seis acordos de resultados assinados até a primeira quinzena de outubro. Além disso, vamos reciclar ainda neste mês de setembro os trabalhos com outras quatro secretarias: SDE, SDA, Setur e Secitece.	Além das cinco secretarias que já assinaram os acordos de resultados, estamos finalizando os trabalhos com outras quatro secretarias (Scidades, Sema, Sejus e STDS) para termos seis acordos de resultados assinados. E já foi iniciado também na STDS, SDE, Seagra, Secitece, SDA e Setur.	A minuta do 6º Acordo de Resultados, Secretaria de Meio Ambiente, já foi assinada pelos secretários da Seplag, Sefaz e Sema, aguardando a assinatura do Governador.	Meta já alcançada no Primeiro semestre de 2017	Meta já alcançada no Primeiro semestre de 2016
		12	Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada.	Adaulto Oliveira	15% 15% de 2017.1 e 2017.2 (20% = Decreto publicado em 10/05/2017).	Encontra-se em análise pela PGE o decreto envolvendo GPR e Gestão do Investimento Público. Os projetos a serem objeto da metodologia de investimentos para cumprimento da meta de 2017 estão em fase de definição por conta de recente exoneração do prisma.	Encontra-se em revisão o decreto envolvendo GPR e Gestão do Investimento Público. Os projetos a serem objeto da metodologia de investimentos para cumprimento da meta de 2017 estão em fase de análise e definição.	Encontra-se em fase de finalização o decreto envolvendo GPR e Gestão do Investimento Público. Encontra-se em fase de elaboração o relatório de cumprimento da meta 2017. A previsão é de concluído em Maio/17.	O Decreto instituindo a GPR e Gestão do Investimento Público foi publicado no dia 10/05/17. Encontra-se em fase de finalização o relatório de cumprimento da meta 2017. A previsão é de concluído em Maio/17.	Recebemos da Seplag/Aldeto uma Comunicação Interna encaminhando as evidências (email no anexo para conhecimento de vocês) do cumprimento das metas de 2017.1 (10%) e 2017.2 (20% = Decreto publicado). Resta apenas a realização da Auditoria Técnica por parte da CGE.	20%	15% de 2017.1 e 2017.2 (20% = Decreto publicado em 10/05/2017)	Recebemos da Seplag/Aldeto uma Comunicação Interna encaminhando as evidências (email no anexo para conhecimento de vocês) do cumprimento das metas de 2017.1 (10%) e 2017.2 (20% = Decreto publicado). Resta apenas a realização da Auditoria Técnica por parte da CGE.	Meta já alcançada no Primeiro semestre de 2017	Meta já alcançada no Primeiro semestre de 2017	Meta já alcançada no Primeiro semestre de 2017	Meta já alcançada no Primeiro semestre de 2016

Legenda: Probabilidade alta de atingir a meta | Probabilidade intermediária de atingir a meta | Probabilidade baixa de atingir a meta