ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DO PROJETO PforR - 2017																							
								2017.1 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta								2017.2 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta							
Área	Órgão	Nº	Indicador Secundário	Responsáveis	Linha de Base	Meta	Realizado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Meta	Realizado	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Capacitação Profissional	IPECE	1	Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	Victor Hugo	24.543	-	-	Houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo: Em 2015: 25.463. (Em 2014: 26.141 técnicos foram absorvidos).	Houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo: Em 2015: 25.463. (Em 2014: 26.141 técnicos foram absorvidos). Os dados referentes ao não de 2016 ainda não foram divulgados pela RAIS.	Não houve atualização online das bases da RAIS, permanecendo 2015 como último ano disponível.	Não houve atualização online das bases da RAIS, permanecendo 2015 como último ano disponível.	Os dados referentes ao não de 2016 ainda não foram divulgados pela RAIS. Em 2015 houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo: Em 2015: 25.463. (Em 2014: 26.141 técnicos foram absorvidos).	Os dados referentes ao não de 2016 ainda não foram divulgados pela RAIS. Em 2015 houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo: Em 2015: 25.463. (Em 2014: 26.141 técnicos foram absorvidos).	30.300		Os dados referentes ao não de 2016 ainda não foram divulgados pela RAIS. Em 2015 houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo: Em 2015: 25.463. (Em 2014: 26.141 técnicos foram absorvidos).	Os dados referentes ao não de 2016 ainda não foram divulgados pela RAIS. Em 2015 houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo: Em 2015: 25.463. (Em 2014: 26.141 técnicos foram absorvidos).	Os dados referentes ao não de 2016 ainda não foram divulgados pela RAIS. Em 2015 houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo: Em 2015: 25.463. (Em 2014: 26.141 técnicos foram absorvidos).			
Assistência à Família	SEPLAG	2	Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SECULT, SESPORTE, GAB GOV, SEJUS).	Lara Costa	-	-	-	O Comitê ainda não se reuniu neste ano, porém as ações e projetos acompanhados pelo Comitê estão em pleno desenvolvimento. A próxima reunião deve ocorrer ainda na primeira quinzena de fevereiro.	Encontra-se em andamento os preparativos para realização do Seminário Internacional Mais Infância Ceará, a ser realizado em março. O Comitê deve se reunir em breve para contribuir nos acertos finais e para tratar sobre os demais encaminhamentos relativos à sua meta anual.	O CPDI se reuniu no dia 13/03/17, quando foi aprovada a alteração no decreto de criação do Comitê, incorporando a responsabilidade pela articulação intersetorial, monitoramento e avaliação das ações do Programa Criança Feliz Implementadas no Ceará. Essa mudança será contestada da Resolução do CPDI de 2017, a qual está no Gabinete do Primeira-dama para revisão e assinatura.	O CPDI se reuniu no dia 13/03/17, quando foi aprovada a alteração no decreto de criação do Comitê, incorporando a responsabilidade pela articulação intersetorial, monitoramento e avaliação das ações do Programa Criança Feliz Implementadas no Estado, marcada para o 1º trimestre de 2017, que trata dessa alteração, e a 2ª Resolução, que aborda especificamente a realização do Seminário Mais Infância Ceará - Criança é prioridade, encontram-se com a Primeira-dama para a assinatura, o que deve ocorrer ainda hoje, após a realização de alguns ajustes. O decreto já foi alterado e publicado no DOE do dia 24/03/17.	O CPDI se reuniu no dia 08/05/17 para acompanhamento das ações da matriz interinstitucional de desenvolvimento infantil. Esteve presente a Coordenadora do Programa Criança Feliz no Ceará, Silvana Simões, que falou sobre o lançamento do Programa no Estado, marcada para o dia 05/06/17, e sobre o Seminário Estadual Intersetorial de Implantação do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz, em data a ser definida. Foi publicado no Diário Oficial do dia 11/05/17 as Resoluções 01 e 02 do CPDI, resultantes da primeira reunião ordinária do ano.	A STDS realizou no dia 7 de junho o Seminário Estadual Intersetorial de Implantação do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz para apresentar o programa aos secretários de Assistência Social e técnicos dos municípios. A próxima reunião ordinária do CPDI está prevista para o dia 10/07, quando deverá ser elaborada proposta de nova resolução.	Outras duas resoluções publicadas		As duas Resoluções foram publicadas, restando apenas o Relatório das atividades do Comitê.	O Comitê se reuniu no dia 21/08 para discutir assuntos que envolveram a reformulação da Política Estadual de Combate à Pobreza, o acompanhamento das ações do Programa Criança Feliz, Padin, bem como de outras ações constantes na matriz interinstitucional de desenvolvimento infantil. O Comitê elaborou uma proposta de resolução (equivale à segunda resolução de 2017 para cumprimento de meta) que está no Gabinete da Primeira-dama para análise e posterior envio para publicação. O relatório sobre as atividades do Comitê deverá ser elaborado em meados de novembro visando registrar o máximo de ações desenvolvidas até o final do ano. Está sendo desenhada uma proposta para sua estrutura, a qual deverá ser validada na próxima reunião do Comitê.	A proposta de resolução elaborada após a reunião do dia 21/08 está passando por uma reformulação, considerando os avanços nas discussões relativas ao Programa Estadual de Combate à Pobreza, com foco no público infantil. Essa reformulação visa registrar diretrizes mais concretas no contexto desse programa, para só então ser encaminhada para publicação. O relatório sobre as atividades do Comitê deverá ser elaborado em meados de novembro visando registrar o máximo de ações desenvolvidas até o final do ano. Está sendo desenhada uma proposta para sua estrutura, a qual deverá ser validada na próxima reunião do Comitê.			
	STDS	3	Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada.	Sebastião Lopes	0	-	-	O Sistema de Monitoramento da STDS está sendo alimentado com os dados do acompanhamento familiar, provenientes das visitas domiciliares de acompanhamento técnico, com vistas a emissão de relatórios e verificação dos resultados obtidos no cumprimento do indicador. Foram vistadas até o momento o total de 3.247 famílias.	Substituição do Indicador para "Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas". O Sistema de Monitoramento da STDS está sendo alimentado com os dados do acompanhamento familiar, provenientes das visitas domiciliares de acompanhamento técnico, com vistas a emissão de relatórios e verificação dos resultados obtidos no cumprimento do indicador. Foram vistadas até o momento o total de 3.247 famílias.	Descrição do estágio atual do Sistema de monitoramento do PforR fornecidas por João Paulo: O sistema PforR encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, já foram inseridos os dados dos instrumentais (90% noventa por cento dos municípios) no sistema. Os passos que estão sendo realizados agora são as consultas no banco de dados e uma vez o sistema finalizado e homologado, estaremos realizando os cruzamentos de dados para a criação dos relatórios quantitativos e qualitativos.	Descrição do estágio atual do Sistema de Monitoramento do Pforr fornecidas por João Paulo: O sistema PforR, foi finalizado e homologado, encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, foram inseridos os dados dos instrumentais de 95% noventa por cento dos municípios no sistema. Estão sendo realizadas consultas no banco de dados do Sistema e a emissão de relatórios quantitativos e qualitativos já estão sendo realizadas. Até o momento foram acompanhadas 3.478 famílias.	O Sistema de Monitoramento do PforR, foi finalizado e homologado, encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, foram inseridos os dados dos instrumentais de 96% dos municípios no sistema. Estão sendo feitos ajustes no Sistema para aperfeiçoar a emissão de relatórios quantitativos e qualitativos. Até o momento foram acompanhadas 3.667 famílias.	O Sistema de Monitoramento do PforR, foi finalizado e homologado, encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, foram inseridos os dados dos instrumentais de 96% dos municípios no sistema. Estão sendo feitos ajustes no Sistema para aperfeiçoar a emissão de relatórios quantitativos e qualitativos. Até o momento foram acompanhadas 3.667 famílias. Os municípios estão realizando visitas de acompanhamento familiar.	10%		O Sistema de Monitoramento do PforR, foi finalizado e homologado, encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, foram inseridos os dados dos instrumentais de 97% dos municípios no sistema. Foram feitos ajustes no Sistema para a emissão de relatórios quantitativos e qualitativos que encontram-se em fase de conclusão.	O Sistema de Monitoramento do PforR, foi finalizado e homologado, encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, foram inseridos os dados dos instrumentais de 97% dos municípios no sistema. Foram feitos ajustes no Sistema para a emissão de relatórios quantitativos e qualitativos que encontram-se em fase de conclusão.	O Sistema de Monitoramento do PforR, foi finalizado e homologado, encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, está sendo inseridos os dados dos instrumentais dos 36 dos municípios no sistema. Continuam sendo feitos ajustes no Sistema para a emissão de relatórios quantitativos e qualitativos.			
Qualidade da Água	COGERH	4	Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas.	Zulene Almada	0	-	-	Foram entregues versões preliminares dos relatórios de coleta e análise das três bacias para os planos. O relatório parcial de metodologia de enquadramento está sendo finalizado.	O Relatório Parcial de Metodologia de Enquadramento de Reservatórios foi concluído e encaminhado à SRH para pagamento. No dia 06/02, a Comissão de Fiscalização encaminhou à contratada as versões referentes ao Diagnóstico e Diagnóstico das Águas da Bacia do Acaraú. No dia 08/02, a contratada solicitou substituição de especialista em qualidade de água (K-3) e, no dia 17/02, a Comissão emitiu parecer no qual não aprovou o currículo proposto para substituição.	No dia 03/03/17 foi emitido, pela Comissão de Acompanhamento do projeto, parecer de aceite de substituição do K3. Em 14/03/17 houve reunião presencial do coordenador do projeto por parte do consórcio/Cogerh profissional K3, na sede da Cogerh para discutir os relatórios R3, R4, R5 e R13. Estes estão sendo ajustados/formatados pelo consórcio. A Cogerh está aguardando as versões finais.	No dia 05/04/17 foram estipuladas as datas para os representantes da Nippon apresentarem o andamento e os resultados do projeto dos Comitês de Bacia envolvidos. Nos dias 24/04 e 25/04/17 foram entregues relatórios (preliminares) dos Inventários Ambientais das três Bacias, que estão sendo analisados pela Comissão de Fiscalização. Em 25/04/17 foram aprovadas/finalizadas as correções dos relatórios R3, R4 e R5 - os relatórios serão despachados para pagamento tão logo a Cogerh receba as vias físicas dos relatórios	No dia 5 de maio a Comissão de Fiscalização se reuniu com o Gerente das Bacias Metropolitanas para debater sobre os impactos apresentados no Inventário Ambiental das Bacias Metropolitanas. No dia 9 de maio, foram enviadas as correções dos três relatórios de Inventários. Em 16 de maio, foi encaminhada 2ª revisão do Relatório de Avaliação da Segurança Hídrica Aspectos Quantitativos.	Nos dias 25/05, 13/06 e 20/06, a consultoria apresentou o andamento do projeto, conforme previsto no Termo de Referência aos três Comitês (Metropolitanas, Acaraú e Salgado).	Plano de Segurança Hídrica elaborados e apresentados em Reunião do CONERH Resolução do CONERH criando Grupo de Trabalho para acompanhamento da execução dos Planos		No dia 30/08 foram entregues, por email, versões preliminares dos Planos (R17, R18 e R19). No entanto, como seu conteúdo depende das aprovações dos relatórios anteriores, que ainda estão sendo revisados, sua análise está pendente.	No dia 21/08 a Comissão de Fiscalização se reuniu com a consultoria contratada para discutir sobre os relatórios finais, entregues antecipadamente em 5 meses. Estes relatórios seguem em revisão.	No dia 18/09, representantes da Cogerh se reuniram com a Sra. Viviane e o Sr. Giuseppe para debater sobre as dificuldades do contrato. No dia 20/09, a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato elaborou uma Nota de Esclarecimento, que será enviada para a Contratada.			
		5	Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.	Ana Araújo	0	-	-	A Minuta do Decreto de Proteção dos Mananciais será encaminhado ao Conselho Estadual dos Recursos Hídricos até o dia 30/12/2016.	A COGERH encaminhou uma Nota Técnica ao BM no dia 20/02/17 complementando informações acerca da solicitação de modificar o instrumento legal de Lei para um Decreto.	O Banco Mundial deu a Não Objeção Técnica para a modificação de Lei para Decreto, no entanto não houve a possibilidade de emissão da NO Oficial, pois o setor jurídico do Banco somente autoriza a modificação do instrumento legal mediante a um processo de reestruturação.	Apreciação da Minuta do Decreto de Proteção dos Mananciais pelo Conselho Estadual dos Recursos Hídricos.	O Banco Mundial não deu a NO à solicitação para modificar o instrumento legal de Lei para Decreto. Apreciação da Minuta do Decreto de Proteção dos Mananciais pelo Conselho Estadual dos Recursos Hídricos.	A Minuta do Decreto de Proteção dos Mananciais já foi analisada pela equipe da Assessoria Jurídica da Secretaria dos Recursos Hídricos/SRH, tendo sido realizado adequações meramente técnicos/jurídicos. Será apresentada ao CONERH na próxima reunião 18/07 (data provável).	Encaminhamento por meio da PGE do Projeto de Lei e Mensagem Governamental para a Assembleia Legislativa		A Minuta do Decreto de Proteção dos Mananciais será apresentada ao CONERH na próxima reunião 08/08.	Em 08/08/2017, no Auditório da Cogerh: "Apresentação da Minuta do Decreto de Proteção das Bacias Hidrográficas ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos"	Alterações da Minuta do Decreto de Proteção das Bacias Hidrográficas realizada pelos Conselheiros do CONERH/Conselho Estadual de Recursos Hídricos)			
		6	Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.	Denilson Fidelis	61.2	-	-	76,7 (referente ao mês de dezembro) IQARce: 4,08 (criticamente degradado a poluído)	75,1 (referente ao mês de janeiro) IQARce: 4,33 (criticamente degradado a poluído)	74,3 IQARce: 4,33 (criticamente degradado a poluído)	72,3 (refrente ao mês de março) IQARce: 4,38 (criticamente degradado a poluído)	70,3 (referente ao mês de abril) IQARce: ___	74,4 (Classe: Boa) (referente ao mês de maio) IQAR ce: 4,41 (criticamente degradado a poluído)	65.9		76,5 (Classe: Boa) (referente ao mês de maio) IQAR ce: 4,31 (criticamente degradado a poluído)	67,7 (referente ao mês de julho) IQAR ce: 4,16 (criticamente degradado e poluído)	77,6 (reerente ao mês de Agosto)			
	SEMA	7	Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista.	Maria Dias	0	-	-	Foi elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região de Sobral, para 20 municípios. E também foi iniciada a efetivação do Consórcio para Destinação de Resíduos Sólidos de Sobral. CONDERES, com a Assembleia dos Prefeitos, em 18/01/2017.	Está sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para 11 regiões do Estado. Foi assinado um TAC para a gestão integrada dos Resíduos Sólidos com o Consórcio de Limoeiro.	Está sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para 11 regiões do Estado. Foi assinado o TAC para os Consórcios de Sobral e Cascavel.	Continua sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para 11 regiões do Estado. Foi assinado o TAC para os Consórcios de Sobral e Cascavel.	Continua sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para 11 regiões do Estado. Foi assinado o TAC para o Consórcio de Limoeiro do Norte.	Continua sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para 11 regiões do Estado. Dia 23/06 houve uma assembleia com os prefeitos dos municípios que fazem parte do consórcio de Limoeiro. Também foi lançado o edital para a CTR - Central de Tratamento de Resíduos de Limoeiro.	Implementação e monitoramento		Continua sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para 11 regiões do Estado. Dia 04/08 haverá uma reunião sobre o cumprimento das metas dos Consórcios de Limoeiro, Sobral e Cascavel.	Continua sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para as 11 regiões do Estado, e não ser iniciadas as Audiências Públicas para esses planos. Está sendo acompanhado o cumprimento das metas dos TAC's de Sobral, Limoeiro e Cascavel.	Continua sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para as 11 regiões do Estado, e não ser iniciadas as Audiências Públicas para esses planos. Foram entregues e analisados os Panoramas de RS das 11 regiões. Está sendo acompanhado o cumprimento das metas dos TAC's de Sobral, Limoeiro e Cascavel.			
Total		7																			

Legenda: Probabilidade alta de atingir a meta — Probabilidade intermediária de atingir a meta — Probabilidade baixa de atingir a meta