ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DO PROJETO PRoFR - 2017																							
Área	Órgão	Nº	Indicador Secundário	Responsável	Linha de Base	Meta	Realizado	2017.1 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta									2017.2 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta						
								Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Meta	Realizado	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Qualificação Profissional	IPECE	1	Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	Victor Hugo	24.543	-	-	Houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo: Em 2015: 25.483, (Em 2014: 26.141 técnicos foram absorvidos).	Houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo: Em 2015: 25.483, (Em 2014: 26.141 técnicos foram absorvidos). Os dados referentes ao ano de 2016 ainda não foram divulgados pela RAIS.	Não houve atualização online das bases da RAIS, permanecendo 2015 como último ano disponível.	Não houve atualização online das bases da RAIS, permanecendo 2015 como último ano disponível.	Os dados referentes ao ano de 2016 ainda não foram divulgados pela RAIS. Em 2015 houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo: Em 2015: 25.483, (Em 2014: 26.141 técnicos foram absorvidos).	Os dados referentes ao ano de 2016 ainda não foram divulgados pela RAIS. Em 2015 houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo: Em 2015: 25.483, (Em 2014: 26.141 técnicos foram absorvidos).	30.300		Os dados referentes ao ano de 2016 ainda não foram divulgados pela RAIS. Em 2015 houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo: Em 2015: 25.483, (Em 2014: 26.141 técnicos foram absorvidos).	Os dados referentes ao ano de 2016 ainda não foram divulgados pela RAIS. Em 2015 houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo: Em 2015: 25.483, (Em 2014: 26.141 técnicos foram absorvidos).	Em 2016 houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo: 23.457. 2015: 25.483 2014: 26.141	Em 2016 houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo: 23.457. 2015: 25.483 2014: 26.141	Em 2016 houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo: 23.457. 2015: 25.483 2014: 26.141	Em 2016 houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo: 23.457. 2015: 25.483 2014: 26.141
Assistência Social	SEPLAG	2	Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multisetorial (CFDI (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SECULT, SESPORTE, GAB GOV, SEJUS).	Lara Costa	-	-	-	O Comitê ainda não se reuniu neste ano, porém as ações e projetos acompanhados pelo Comitê estão em pleno desenvolvimento. A próxima reunião deve ocorrer ainda na primeira quinzena de fevereiro.	Encontra-se em andamento de preparativos para realização do Seminário Internacional Mãe Infância Ceará, a ser realizado em março. O Comitê deve se reunir em breve para contribuir nos acertos finais e para tratar sobre os demais encaminhamentos relativos a sua meta anual.	O CFDI se reuniu no dia 13/03/17, quando foi aprovada a alteração no decreto de criação do Comitê, incorporando a responsabilidade pela articulação internacional, monitoramento e avaliação das ações do Programa Criança Feliz implementadas no Ceará. Essa mudança será coroada de êxito na Primeira dama para revisão e assinatura.	O CFDI se reuniu no dia 13/03/17, quando foi aprovada a alteração no decreto de criação do Comitê, incorporando a responsabilidade pela articulação internacional, monitoramento e avaliação das ações do Programa Criança Feliz implementadas no Ceará. A 2ª reunião do CFDI ocorreu em 06/06/17, e teve como deliberações a aprovação do Regimento Interno do Comitê, a Resolução do CFDI de 2017, e a Resolução do CFDI de 2017, a qual está no Gabinete da Primeira dama para revisão e assinatura.	O CFDI se reuniu no dia 09/05/17 para acompanhamento das ações da meta interinstitucional de desenvolvimento infantil. Esteve presente a Coordenadora do Programa Criança Feliz do Ceará, Silvana Simões, que falou sobre o funcionamento do Programa no Estado, mencionando que a 2ª fase do Seminário Estadual Intersetorial de Implantação do Programa Primeira Infância ICAN/ CRIança Feliz está prevista para o dia 10/05, quando deverá ser apresentada proposta de nova resolução.	O CFDI se reuniu no dia 07 de junho o Seminário Estadual Intersetorial de implantação do Programa Primeira Infância ICAN/ CRIança Feliz para apresentar o programa aos secretários de Assistência Social. Na ocasião foi apresentada a proposta de nova resolução do CFDI, que será levada para o dia 10/05, quando deverá ser elaborada proposta de nova resolução.	Outras duas resoluções publicadas		Na duas Resoluções foram publicadas, restando apenas o Relatório das atividades do Comitê.	O Comitê se reuniu no dia 21/08 para discutir assuntos que envolveram a reformulação da Política Estadual de Combate à Pobreza, o acompanhamento das ações do Programa Criança Feliz, Pedin, bem como de outras ações conduzidas na matriz intersetorial para o desenvolvimento infantil. O Comitê elaborou uma proposta de revolução (adjunta à anterior) de 2017 para comprimir todas as demandas do programa, para ao então ser encaminhada para análise e posterior aprovação e publicação. O relatório sobre as atividades do Comitê deverá ser elaborado em reunião de novembro visando registrar o número de ações desenvolvidas até o final do ano. Está sendo desenhada uma proposta para sua estrutura, a qual deverá ser validada na próxima reunião do Comitê.	A proposta de resolução elaborada após a reunião do dia 21/08 está passando por uma reformulação, considerando as diversas reações ressaltadas ao Programa Estadual do Combate à Pobreza, com foco no público infantil. Essa reformulação visa registrar diversas mais concretas no contexto desse programa, para ao então ser encaminhada para análise e posterior aprovação e publicação. O relatório sobre as atividades do Comitê deverá ser elaborado em reunião de novembro. Está sendo desenhada uma proposta para sua estrutura, a qual deverá ser validada na próxima reunião do Comitê.	O Comitê realizou a 4ª reunião ordinária no dia 16/10, no qual decidiu-se atualizar a proposta anterior de resolução, considerando as novas diversas pressões para o Plano de Superação de Pobreza Infantil. Iniciaram-se trabalhos para a elaboração dos Termos de Compromisso das entregas para o Banco Mundial, estando na etapa de alinhamento pelas setoriais para posterior consolidação, e previsão de conclusão do relatório e final de novembro.	O relatório sobre as atividades do Comitê está em fase de elaboração, com previsão de conclusão até o dia 20/12. Sobre a resolução, estamos dependendo das últimas definições acerca do Cartão Mãe Infância. A previsão é de que seja concluída e publicada na primeira quinzena de dezembro.	O relatório sobre as atividades do Comitê está sendo concluído e deverá ser entregue até o começo de próxima semana. A 2ª resolução foi encaminhada para publicação e deverá sair no Diário oficial ainda nessa semana.
	STDS	3	Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios de Assistência Social e de outras políticas públicas	Sabastião Lopes	0	-	-	O Sistema de Monitoramento do STDS está sendo alimentado com os dados do acompanhamento familiar, provenientes das visitas domiciliares de acompanhamento técnico, com vistas a emissão de relatórios e verificação dos resultados obtidos no cumprimento do indicador. Foram visitadas até o momento o total de 3.247 famílias.	Substituição do indicador para "Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios de Assistência Social e de outras políticas públicas". O Sistema de Monitoramento do STDS está sendo alimentado com os dados do acompanhamento familiar, provenientes das visitas domiciliares de acompanhamento técnico, com vistas a emissão de relatórios e verificação dos resultados obtidos no cumprimento do indicador. Foram visitadas até o momento o total de 3.247 famílias.	Descrição do estágio atual do Sistema de monitoramento do PRoFR fornecidas por João Paulo: O sistema PRoFR encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, foram inseridos os dados dos instrumentos de 98% moveis por cento dos municípios no sistema. Os passos que estão sendo realizados agora são as consultas no banco de dados e uma vez o sistema finalizado, a homologará, estaremos realizando os cruzamentos de dados para a criação dos relatórios quantitativos e qualitativos.	Descrição do estágio atual do Sistema de Monitoramento do PRoFR fornecidas por João Paulo: O sistema PRoFR, foi finalizado e homologado, encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, foram inseridos os dados dos instrumentos de 98% moveis por cento dos municípios no sistema. Estão sendo realizadas consultas no banco de dados do Sistema e a emissão de relatórios quantitativos e qualitativos já estão sendo realizadas. Até o momento foram acompanhadas 3.476 famílias.	O Sistema de Monitoramento do PRoFR, foi finalizado e homologado, encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, foram inseridos os dados dos instrumentos de 98% moveis por cento dos municípios no sistema. Estão sendo feitos ajustes no Sistema para aperfeiçoar a emissão de relatórios quantitativos e qualitativos. Até o momento foram acompanhadas 3.667 famílias. Os municípios estão realizando	O Sistema de Monitoramento do PRoFR, foi finalizado e homologado, encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, foram inseridos os dados dos instrumentos de 98% dos municípios no sistema. Estão sendo feitos ajustes no Sistema para aperfeiçoar a emissão de relatórios quantitativos e qualitativos. Até o momento foram acompanhadas 3.667 famílias. Os municípios estão realizando	10%		O Sistema de Monitoramento do PRoFR, foi finalizado e homologado, encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, foram inseridos os dados dos instrumentos de 97% dos municípios no sistema. Foram feitos ajustes no Sistema para a emissão de relatórios quantitativos e qualitativos que encontram-se em fase de conclusão.	O Sistema de Monitoramento do PRoFR, foi finalizado e homologado, encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, foram inseridos os dados dos instrumentos de 97% dos municípios no sistema. Foram feitos ajustes no Sistema para a emissão de relatórios quantitativos e qualitativos que encontram-se em fase de conclusão.	O Sistema de Monitoramento do PRoFR, foi finalizado e homologado, encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, foram inseridos os dados dos instrumentos dos 30 dos municípios no sistema. Continuam sendo feitos ajustes no Sistema para a emissão de relatórios quantitativos e qualitativos.	O Sistema de Monitoramento do PRoFR, foi finalizado e homologado, encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, estão sendo inseridos os dados dos instrumentos dos 30 dos municípios no sistema. Relatório está sendo emitido e consolidado.	Até o momento foram acompanhadas 4.650 famílias nos municípios do PRoFR, as informações estão nas visitas estão sendo registradas em instrumental próprio e informadas no Sistema de Monitoramento da STDS. As visitas de famílias no município foram inseridas no Sistema e estão sendo consolidadas para apresentação do Relatório	O Sistema de Monitoramento do PRoFR, foi finalizado e homologado, encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, os dados dos instrumentos dos 30 dos municípios foram inseridos no Sistema e estão sendo consolidados para apresentação do Relatório
Gestão de Água	COGERH	4	Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas.	Zulene Almeida	0	-	-	Foram entregues versões preliminares dos relatórios de coleta e análise de qualidade das três bacias dos rios. O relatório parcial de metodologia de enquadramento está sendo finalizado.	O Relatório Parcial de Metodologia de Enquadramento de Reservatórios foi concluído e encaminhado à SFM para pagamento. No dia 06/02, a Comissão de Facilitação encaminhou à contratada correções referentes ao Relatório de Coleta e Diagnóstico das Águas da Bacia do Acaraú. No dia 08/02, a contratada solicitou substituição do especialista em qualidade de água (K-3) e, no dia 17/02, a Comissão emitiu parecer no qual não aprovou o currículo proposto para substituição.	No dia 03/03/17, foi emitido, pela Comissão de acompanhamento do projeto, parecer de aceite de substituição do K3. Em 14/03/17 houve reunião presencial do coordenador do projeto por parte do consórcio/Cogerh / profissional K1 na sede da Cogerh para discutir os relatórios R5, R4, R6 e R13. Eles estão sendo ajustados/formatados pelo consórcio. A Cogerh está aguardando as versões finais.	No dia 5 de maio a Comissão de Facilitação se reuniu com o Gerente das Bacias Metropolitanas para debater sobre os impactos apresentados no Inventário Ambiental das Bacias Metropolitanas, no 5 de maio, foram enviadas as correções dos seus relatórios de Inventários.	No dia 16 de maio, foi encaminhada 2ª revisão do Relatório de Avaliação da Segurança Hídrica Aspectos Quantitativos.	Para dias 25/05, 13/06 e 20/06, a consultoria apresentou o andamento do projeto, conforme previsto no Termo de Referência, dos três Comitês (Metropolitanas, Acaraú e Litoral Leste).	Plano de Segurança Hídrica elaborado e apresentados em Reunião do CONERH; Resolução do CONERH criando Grupo de Trabalho para acompanhamento da execução dos Planos	No dia 30/06 foram entregues, por enquanto, versões preliminares dos Planos (R17, R18 e R19). No entanto, como seu conteúdo depende das apropações dos relatórios anteriores, que ainda estão sendo revisados, sua análise está pendente.	No dia 30/06 foram entregues por enquanto, versões preliminares dos Planos (R17, R18 e R19). No entanto, como seu conteúdo depende das apropações dos relatórios anteriores, que ainda estão sendo revisados, sua análise está pendente.	No dia 19/09, representantes da Cogerh se reuniram com o Sra. Viviane e o Sr. Giuseppe para debater sobre as dificuldades do contrato. No dia 20/09, o Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato elaborou uma Nota de Esclarecimento, que será enviada para a Contratada.	No dia 19/10, representantes da Cogerh se reuniram com o Sra. Viviane e o Sr. Giuseppe para debater sobre as dificuldades do contrato. No dia 20/09, o Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato elaborou uma Nota de Esclarecimento, que será enviada para a Contratada. No dia 13/10 a Nippon enviou ofício de resposta a respeito do posicionamento da Cogerh. A Nippon reconheceu que deve realizar o balanço hídrico conforme o TR, neste caso a Cogerh entende que há necessidade de ter aditivo de prazo.	A COGERH está elaborando uma Nota Técnica propondo a alteração da meta deste indicador, pois o contrato com a consultoria que está elaborando o Plano será aditivado.	A COGERH apresentou uma Nota Técnica propondo a alteração da meta deste indicador, pois o contrato com a consultoria que está elaborando o Plano será aditivado. O Banco ainda não retornou com o parecer.
		5	Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.	Ana Araújo	0	-	-	A Minuta do Decreto de Proteção dos Mananciais está encaminhado ao Conselho Estadual dos Recursos Hídricos até o dia 30/12/2016.	A COGERH encaminhou uma Nota Técnica ao BM no dia 20/02/17 complementando informações acerca da solicitação de modificar o instrumento legal de Lei para um Decreto.	O Banco Mundial deu a Não Objeção Técnica para a modificação de Lei para Decreto, no entanto não houve a possibilidade de emissão de ND Oficial pois o setor jurídico do Banco somente autoriza a modificação do instrumento legal mediante a um processo de reestruturação.	Apreciação da Minuta do Decreto de Proteção dos Mananciais pelo Conselho Estadual dos Recursos Hídricos.	O Banco Mundial não deu a ND à solicitação para modificar o instrumento legal de Lei para Decreto. Apreciação da Minuta do Decreto de Proteção dos Mananciais pelo Conselho Estadual dos Recursos Hídricos.		Encaminhamento por meio da PGE do Projeto de Lei e Mensagem Governamental para a Assembleia Legislativa	A Minuta do Decreto de Proteção dos Mananciais será apresentada no CONERH na próxima reunião 08/08.	Em 08/08/2017, no Auditório da Cogerh "Apresentação da Minuta de Decreto de Proteção das Bacias Hidrográficas ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos"	Alterações da Minuta do Decreto de Proteção das Bacias Hidrográficas realizada pelos Conselheiros do CONERH/Conselho Estadual de Recursos Hídricos	Apresentação da Minuta do Decreto de Proteção das Bacias Hidrográficas para as diretas alterações na Reunião do CONERH	Encaminhamento através da Assessoria Jurídica da Secretaria de Recursos Hídricos da Minuta do Decreto de Proteção das Bacias Hidrográficas para a Procuradoria Geral do Estado	Encaminhamento através da Assessoria Jurídica da Secretaria de Recursos Hídricos da Minuta do Decreto de Proteção das Bacias Hidrográficas para a Procuradoria Geral do Estado
		6	Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.	Denilson Fidelis	61.2	-	-	76,7 (referente ao mês de dezembro) IQAR/cor: 4,08 (criticamente degradado a poluído)	75,1 (referente ao mês de janeiro) IQAR/cor: 4,33 (criticamente degradado a poluído)	74,3 IQAR/cor: 4,33 (criticamente degradado a poluído)	72,3 (referente ao mês de março) IQAR/cor: 4,38 (criticamente degradado a poluído)	70,3 (referente ao mês de abril) IQAR/cor: ____	74,4 (Classe: Boa) (referente ao mês de maio) IQAR cor: 4,41 (criticamente degradado a poluído)	65.9		75,5 (Classe: Boa) (referente ao mês de maio) IQAR cor: 4,31 (criticamente degradado a poluído)	77,1 (referente ao mês de Agosto) IQAR: 4,04	77,6 (referente ao mês de setembro) IQAR: 3,90	80,3 (referente ao mês de outubro) IQAR: 4,09	81,7 (referente ao mês de novembro) IQAR: 4,09	
	SEMA	7	Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista.	Maria Dias	0	-	-	Foi elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região do Sobral, para 25 municípios. Também foi iniciada a efetivação do Consórcio para Destinação de Resíduos Sólidos de Sobral - CONDERS, com a Assembleia dos Prefeitos, em 19/01/2017.	Está sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para 11 regiões do Estado. Foi assinado um TAC para a gestão integrada dos Resíduos Sólidos com o Consórcio de Limoeiro.	Está sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para 11 regiões do Estado. Foi assinado o TAC para o Consórcios de Sobral e Cascavel.	Continua sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para 11 regiões do Estado. Foi assinado o TAC para o Consórcios de Sobral e Cascavel.	Continua sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para 11 regiões do Estado. Foi assinado o TAC para o Consórcio de Limoeiro e Sobral.	Continua sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para 11 regiões do Estado. Foi assinado o TAC para o Consórcio de Limoeiro e Sobral. Em 23/06 houve uma assembleia com os prefeitos dos municípios que fazem parte do consórcio de Limoeiro. Também foi lançado o edital para a CTR - Central do Tratamento de Resíduos de Limoeiro.	Implementação e monitoramento		Continua sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para 11 regiões do Estado. Foram entregues os seguintes produtos: Plano de Mobilização e Ações Iniciais de Audiências Públicas para esses planos. Foram entregues e analisados os Panoramas de RS das 11 regiões. Está sendo acompanhado o cumprimento das metas dos TAC's de Sobral, Limoeiro e Cascavel.	Continua sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para as 11 regiões do Estado, e são ser iniciadas as Audiências Públicas para esses planos. Foram entregues e analisados os Panoramas de RS das 11 regiões. Está sendo acompanhado o cumprimento das metas dos TAC's de Sobral, Limoeiro e Cascavel.	Continua sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para as 11 regiões do Estado, e são ser iniciadas as Audiências Públicas para esses planos. Foram entregues e analisados os Panoramas de RS das 11 regiões. Está sendo acompanhado o cumprimento das metas dos TAC's de Sobral, Limoeiro e Cascavel.	Continua sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para as 11 regiões do Estado, e são ser iniciadas as Audiências Públicas para esses planos. Foram entregues os seguintes produtos: Panoramas Regional de Gestão Integrada de RS (em análise) e Relatório de Percepção Mudado de estrutura para os consórcios e estão sendo analisados os Panoramas de RS das 11 regiões. Está sendo trabalhados os Termos de Compromisso das logística reversa para o Estado e assinado o Termo para as embalagens vazias de agrotóxico. Está sendo acompanhado o cumprimento das metas dos TAC's de Sobral, Limoeiro e Cascavel.	Continua sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para as 11 regiões do Estado, e são ser iniciadas as Audiências Públicas para esses planos. Foram entregues os seguintes produtos: Panoramas Regional de Gestão Integrada de RS (em análise) e Relatório de Percepção Mudado de estrutura para os consórcios e estão sendo analisados os Panoramas de RS das 11 regiões. Está sendo acompanhado o cumprimento das metas dos TAC's de Sobral, Limoeiro e Cascavel.
Total		7																					

Legenda: Probabilidade alta de atingir a meta — Probabilidade intermediária de atingir a meta — Probabilidade baixa de atingir a meta