ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DO PROJETO PforR - 2017																								
								2017.1 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta									2017.2 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta							
Área	Órgão	Nº	Indicador Secundário	Responsáveis	Linha de Base	Meta	Realizado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Meta	Realizado	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Capacitação Profissional	IPECE	1	Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	Victor Hugo	24.543	-	-	Houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo. Em 2015: 25.463. (Em 2014: 26.141 técnicos foram absorvidos).	Houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo. Em 2015: 25.463. (Em 2014: 26.141 técnicos foram absorvidos). Os dados referentes ao não de 2016 ainda não foram divulgados pela RAIS.	Não houve atualização online das bases da RAIS, permanecendo 2015 como último ano disponível.	Não houve atualização online das bases da RAIS, permanecendo 2015 como último ano disponível.	Os dados referentes ao não de 2016 ainda não foram divulgados pela RAIS. Em 2015 houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo. Em 2015: 25.463. (Em 2014: 26.141 técnicos foram absorvidos).	Os dados referentes ao não de 2016 ainda não foram divulgados pela RAIS. Em 2015 houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo. Em 2015: 25.463. (Em 2014: 26.141 técnicos foram absorvidos).	30.300		Os dados referentes ao não de 2016 ainda não foram divulgados pela RAIS. Em 2015 houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo. Em 2015: 25.463. (Em 2014: 26.141 técnicos foram absorvidos).					
Aperfeiçoamento e Gestão	SEPLAG	2	Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SECULT, SESPORTE, GAB GOV, SEJUS).	Lara Costa	-	-	-	O Comitê ainda não se reuniu neste ano, porém as ações e projetos acompanhados pelo Comitê estão em pleno desenvolvimento. A próxima reunião deve ocorrer ainda na primeira quinzena de fevereiro.	Encontra-se em andamento os preparativos para realização do I Seminário Internacional Mais Infância Ceará, a ser realizado em março. O Comitê deve reunir em breve para contribuir nos acertos finais e para tratar sobre os demais encaminhamentos relativos à sua meta anual.	O CPDI se reuniu no dia 13/03/17, quando foi aprovada a alteração no decreto de criação do Comitê, incorporando a responsabilidade pela articulação intersetorial, monitoramento e avaliação das ações do Programa Criança Feliz implementadas no Ceará. Essa mudança será contestada da 1ª Resolução do CPDI de 2017, a qual está no Gabinete do Primeira-dama para revisão e assinatura.	O CPDI se reuniu no dia 13/03/17, quando foi aprovada a alteração no decreto de criação do Comitê, incorporando a responsabilidade pela articulação intersetorial, monitoramento e avaliação das ações do Programa Criança Feliz implementadas no CPDI de 2017, que trata dessa alteração, e a 2ª Resolução, que aborda especificamente a realização do 1 Seminário Mais Infância Ceará. Criança é prioridade, encontram-se com a Primeira-dama para ajustes. O decreto já foi alterado e publicado no DOE do dia 24/03/17.	O CPDI se reuniu no dia 08/05/17 para acompanhamento das ações da matriz intersetorial do desenvolvimento infantil. Estiveram presentes a Coordenadora do Programa Criança Feliz no Ceará, Silvana Simões, que falou sobre o lançamento do Programa no Estado, marcada para o dia 05/06/17, e sobre o Seminário Estadual Intersetorial da Implantação do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz, com data a ser definida. Foi publicado no Diário Oficial do dia 11/05/17 as Resoluções 01 e 02 do CPDI, resultantes da primeira reunião ordinária do ano.	A STDS realizou no dia 7 de junho o Seminário Estadual Intersetorial de Implantação do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz para apresentar o programa aos secretários de Assistência Social e técnicos dos municípios. A próxima reunião ordinária do CPDI está prevista para o dia 10/07, quando deverá ser elaborada proposta de nova execução.	Outras duas resoluções publicadas		As duas Resoluções foram publicadas, restando apenas o Relatório das atividades do Comitê.					
	STDS	3	Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada.	Sebastião Lopes	0	-	-	O Sistema de Monitoramento da STDS está sendo alimentado com os dados do acompanhamento familiar, provenientes das visitas domiciliares de acompanhamento técnico, com vistas a emissão de relatórios e verificação dos resultados obtidos no cumprimento do indicador. Foram visitadas até o momento o total de 3.247 famílias.	Substituição do Indicador para "Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas". O Sistema de Monitoramento da STDS está sendo alimentado com os dados do acompanhamento familiar, provenientes das visitas domiciliares de acompanhamento técnico, com vistas a emissão de relatórios e verificação dos resultados obtidos no cumprimento do indicador. Foram visitadas até o momento o total de 3.247 famílias.	Descrição do estágio atual do Sistema de monitoramento do PforR fornecidas por João Paulo: O sistema PforR encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, já foram inseridos os dados dos instrumentos (90% no sistema Os passos que estão sendo realizados agora são as consultas no banco de dados e uma vez o sistema finalizado e homologado, estaremos realizando os cruzamentos de dados para a criação dos relatórios quantitativos e qualitativos.	Descrição do estágio atual do Sistema de Monitoramento do PforR fornecidas por João Paulo: O sistema PforR, foi finalizado e homologado, encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, foram inseridos os dados dos instrumentos de 95% no sistema. Estão sendo realizadas consultas no banco de dados do Sistema e a emissão de relatórios quantitativos e qualitativos já estão sendo realizadas. Até o momento foram acompanhadas 3.476 famílias.	O Sistema de Monitoramento do PforR, foi finalizado e homologado, encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, foram inseridos os dados dos instrumentos de 95% no sistema. Estão sendo feitos ajustes no Sistema para aperfeiçoar a emissão de relatórios quantitativos e qualitativos. Até o momento foram acompanhadas 3.687 famílias.	O Sistema de Monitoramento do PforR, foi finalizado e homologado, encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, foram inseridos os dados dos instrumentos de 95% dos municípios no sistema. Estão sendo feitos ajustes no Sistema para aperfeiçoar a emissão de relatórios quantitativos e qualitativos. Até o momento foram acompanhadas 3.687 famílias. Os municípios estão realizando visitas de acompanhamento familiar.	10%		O Sistema de Monitoramento do PforR, foi finalizado e homologado, encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, foram inseridos os dados dos instrumentos de 97% dos municípios no sistema. Foram feitos ajustes no Sistema para a emissão de relatórios quantitativos e qualitativos que encontram-se em fase de conclusão.					
Qualidade da Água	COGERH	4	Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas.	Zulene Almeida	0	-	-	Foram entregues versões preliminares dos relatórios de coleta e análise de qualidade das três bacias dos planos. O relatório parcial de metodologia de enquadramento está sendo finalizado.	O Relatório Parcial de Metodologia de Enquadramento de Reservatórios foi concluído e encaminhado à SRH para pagamento. No dia 05/02, a Comissão de Fiscalização encaminhou à contratada correções referentes ao Relatório de Coleta e Diagnóstico das Águas da Bacia do Acaraú. No dia 08/02, a contratada solicitou substituição do especialista em qualidade de água (K-3) e, no dia 17/02, a Comissão emitiu parecer no qual não aprovou o currículo proposto para substituição.	No dia 03/03/17 foi emitido, pela Comissão de acompanhamento do projeto, parecer de aceite da substituição do K3. Em 14/03/17 houve reunião presencial do coordenador do projeto por parte do Ecometrix/Cogerh / profissional K3, na sede da Cogerh para discutir os relatórios R3, R4, R5 e R13. Estes estão sendo ajustados/formatados pelo consórcio. A Cogerh está aguardando as versões finais.	No dia 05/04/17 foram estipuladas as datas para os representantes da Nippon apresentarem o andamento e os resultados do projeto aos Comitês de Bacia envolvidos. Nos dias 24/04 e 25/04/17 foram entregues relatórios (preliminares) dos Inventários Ambientais das três Bacias, que estão sendo avaliados pela Comissão de Fiscalização. Em 25/04/17 foram aprovadas/finalizadas as correções dos relatórios R3, R4 e R5 - os relatórios aceito desapontados para pagamento. Logo a Cogerh recebe as vias físicas dos relatórios	No dia 5 de maio a Comissão de Fiscalização se reuniu com o Gerente das Bacias Metropolitanas para debater sobre os impactos apresentados no Inventário Ambiental das Bacias Metropolitanas. No dia 9 de maio, foram enviadas as correções dos três relatórios de Inventários. Em 16 de maio, foi encaminhada 2ª revisão do Relatório de Avaliação da Segurança Hídrica: Aspectos Quantitativos.	Nos dias 25/05, 13/06 e 20/06, a consultoria apresentou o andamento do projeto, conforme previsto no Termo de Referência, aos três comitês (Metropolitanas, Acaraú e Salgado).	Plano de Segurança Hídrica elaborados e apresentados em Reunião do CONERH, Resolução do CONERH criando Grupo de Trabalho para acompanhamento da execução dos Planos		No dia 30/06 foram entregues, por enquanto, versões preliminares dos Planos (R17, R18 e R19). No entanto, como seu conteúdo depende das aprovações dos relatórios anteriores, que ainda estão sendo revisados, sua análise está pendente.					
		5	Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.	Ana Araújo	0	-	-	A Minuta do Decreto de Proteção dos Mananciais será encaminhado ao Conselho Estadual dos Recursos Hídricos até o dia 30/12/2016.	A COGERH encaminhou uma Nota Técnica ao BM no dia 20/02/17 complementando informações acerca da solicitação de modificar o instrumento legal de Lei para um Decreto.	O Banco Mundial deu a Não Objeção Técnica para a modificação da Lei para Decreto, no entanto não houve a possibilidade de emissão da NO Oficial, pois o setor jurídico do Banco somente autoriza a modificação do instrumento legal mediante a um processo de reestruturação.	Apreciação da Minuta do Decreto de Proteção dos Mananciais pelo Conselho Estadual dos Recursos Hídricos.	O Banco Mundial não deu a NO à solicitação para modificar o instrumento legal de Lei para Decreto. Apreciação da Minuta do Decreto de Proteção dos Mananciais pelo Conselho Estadual dos Recursos Hídricos.	A Minuta do Decreto de Proteção dos Mananciais já foi avaliada pela equipe da Assessoria Jurídica da Secretaria de Recursos Hídricos/SRH, tendo sido realizadas adequações meramente técnicos/jurídicos. Será apresentada ao CONERH na próxima reunião 18/07 (data provável).	Encaminhamento por meio da PGE do Projeto de Lei e Mensagem Governamental para a Assembleia Legislativa		A Minuta do Decreto de Proteção dos Mananciais será apresentada ao CONERH na próxima reunião 08/08.					
		6	Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.	Denilson Fidelis	61.2	-	-	76,7 (referente ao mês de dezembro) IQARca: 4,08 (criticamente degradado a poluído)	75,1 (referente ao mês de janeiro) IQARca: 4,33 (criticamente degradado a poluído)	74,3 IQARca: 4,33 (criticamente degradado a poluído)	72,3 (referente ao mês de março) IQARca: 4,38 (criticamente degradado a poluído)	70,3 (referente ao mês de abril) IQARca: ____	74,4 (Classe: Boa) (referente ao mês de maio) IQAR ca: 4,41 (criticamente degradado a poluído)	65.9		76,5 (Classe: Boa) (referente ao mês de maio) IQAR ca: 4,31 (criticamente degradado a poluído)					
	SEMA	7	Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista.	Maria Dias	0	-	-	Foi elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região de Sobral, para 29 municípios. E também foi iniciada a efetivação do Consórcio para Destinação de Resíduos Sólidos de Sobral - CONDERES, com a Assembleia dos Prefeitos, em 18/01/2017.	Está sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para 11 regiões do Estado. Foi assinado um TAC para a gestão Integrada dos Resíduos Sólidos com o Consórcio do Limoeiro.	Está sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para 11 regiões do Estado. Foi assinado o TAC para os Consórcios de Sobral e Cascavel.	Continua sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para 11 regiões do Estado. Foi assinado o TAC para os Consórcios de Sobral e Cascavel.	Continua sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para 11 regiões do Estado. Foi assinado o TAC para o Consórcio do Limoeiro do Norte.	Continua sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para 11 regiões do Estado. Dia 23/06 houve uma assembleia com os prefeitos dos municípios que fazem parte do consórcio do Limoeiro. Também foi lançado o edital para a CTR - Central de Tratamento de Resíduos do Limoeiro.	Implementação e monitoramento		Continua sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para 11 regiões do Estado. Dia 04/08 haverá uma reunião sobre o cumprimento das metas dos Consórcios de Limoeiro, Sobral e Cascavel.					
Total		7																			

Legenda: Probabilidade alta de atingir a meta — Probabilidade intermediária de atingir a meta — Probabilidade baixa de atingir a meta