Empresas de Consultoria

18.065.047,69

53.864.101,43

Consultores Individuais

1.517.927,60

3.780.390,81

Servigos

Atualizado em 31/03/2017

2.660.903,88

* Este P.A corresponde a Lista de Projetos n? 14/2017

7.474.902,16




CONSULTORIA DE EMPRESA

Atualizado em 31/03/2017

SBQC: Selegdo baseada na qualidade e custo

SBQ: Selecdo baseaad na Qualidade

SMC: Sele¢do baseada em menor custo

SOF: Selegdo de orgamento fixo

SQC: Selecdo baseada nas qualificagdes do Consultor

C.I: Consultor Individual

NCB: Licitacdo Publica Nacional

Shopping: Comparacao de prego

-Data atualizada do fase de contratagdo do projeto
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. Contratacdo de consultoria de empresa especializada que ird
RecomendagGes para a estrutura do regulamento desenvolver modelos de regulacdo da prestacao de servicos Contrato em
1 de gestdo de residuos sdlidos e elaboragao de ARCE S 371.040,45 | RS 838.996,66 1 1.1 S . guiac . P ,(; " ¢ S 371.040,45 | RS 838.996,66 SBQC Posterior . SIM 20/01/2014 17/03/2014 | 18/03/2014 11/04/2014 19/05/2014 | 10/06/2014 | 26/09/2014 | 06/10/2014 03/11/14 20/01/15 28/08/15 09/09/15 | 17/09/2015 | 04/11/2015 N/A 04/06/2016 | 14/06/2016 | 13/07/2016 210 08/02/2017
) L. publicos de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos no Execucdo
instrumentos regulatorios. .
estado do ceara.
Servigos de consultoria para analise de requisitos, definicdo de
métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o Contrato em
2 3.3 |desenvolvimento e a implantacdo do Sistema de Informacdes| $ 224.190,70 | RS 725.256,92 SBQC Posterior Execucio SIM 09/04/2015 30/04/2015 | 30/04/2015 12/05/2015 09/06/2015 | 10/08/2015 | 31/08/2015 N/A 14/10/2015 16/11/2015 25/02/2016 N/A 09/03/2016 | 04/05/2016 N/A 25/10/2015 | 15/06/2016 | 28/06/2016 291 15/04/2017
D Ivi to do Sist de Inf G Agi i A.
5 esenvFJ IV|men o do Sistema de Informacgdes CGE $ 882.751,28 | RS 2.855.700,40 Estrat/eglcas de Controle do Poder Executivo do Estado do Ceara
Gerenciais. (NEGOCIO SIEC).
Consultoria para Implantagdo do Sistema de Informagoes Contrato em
3 34 , . P P ¢ ¢ S 658.560,58 | RS 2.130.443,48 SBQC Posterior o SIM 19/06/2015 30/06/2015 | 01/07/2015 08/07/2015 24/09/2015 | 15/10/2015 | 11/03/2016 N/A 06/05/2016 09/06/2016 08/07/2016 N/A 11/07/2016 | 10/08/2016 N/A 31/10/2016 | 07/11/2016 | 12/11/2016 390 12/11/2017
Estratégicas de Controle. (SIEC) Execucdo
Campanha de divulgac¢do publica de dados - Desenvolvimento do Sistema Publico de Relacionamento com o . Contrato em
3 Educaciio Social CGE S 1.339.512,01 | RS 4.784.965,99 4 4.5 Cidadso S 1.071.989,29 | RS 3.467.885,35 SBQC Posterior Execucdo SIM 01/04/2015 29/09/2015 | 30/09/2015 05/10/2015 29/10/2016 | 19/11/2015 | 29/01/2015 | 03/05/2016 19/05/2016 20/06/2016 21/07/2016 08/08/2016 | 25/08/2016 | 30/09/2016 N/A 24/11/2016 | 24/11/2016 | 24/11/2016 420 18/01/2018
Capacitagdo para deteccdo de casos de fraude e Capacitacdo para deteccdo de casos de fraude e corrupgdo e
4 |corrupcdo e Treinamento sobre Gerenciamento de CGE S 89.644,51 | RS 290.000,00 5 5.7 Tr:inamgnto Fs)obre Geregr;\ciamento de Contratos PS S 89.644,51 | RS 290.000,00 SMC Posterior Em Licitacdo SIM 22/10/2014 | 23/03/2015 | 26/03/2015 01/04/2015 11/05/2015 | 08/06/2015 | 10/08/2015 | 03/01/2016 | 07/04/2016 19/09/2016 06/12/2016 N/A 27/12/2016 N/A 08/03/2017 | 18/03/2017 | 23/03/2017 180 19/09/2017
Contratos. '
Aboio 3 adocio das Normas Internacionais de Contratacdo de servicos para realizacdo de Treinamento com Contrato em
5 P o ¢ . . CGE S 63.341,12 | RS 197.421,00 6 6.8 |foco no "Apoio a adog¢do das normas internacionais de| S 63.341,12 | RS 197.421,00 SMC Posterior . SIM 22/10/2014 12/03/2015 | 12/03/2015 19/03/2015 28/04/2015 | 21/05/2016 | 12/11/2015 N/A 07/04/2016 09/05/2016 21/06/2016 N/A 04/07/2016 | 16/08/2016 N/A 14/10/2016 | 07/11/2016 | 12/11/2016 240 10/07/2017
Contabilidade Aplicada ao Setor Publico . . . AT Execugdo
contabilidade aplicada ao setor publico".
consultoria para desenvolver estrutura de gestdo organizacional e
operacional de um sistema estadual de ouvidoria ativa, através de . .
6 |Ouvidoria ativa. CGE S 847.490,82 | RS 2.715.000,00 7 47.1 p‘ . . 1S 86.553,32 | RS 280.000,00 SQC Posterior Em Licitagao SIM 18/12/2015 01/02/2016 | 16/02/2016 16/02/2016 05/05/2016 | 30/05/2016 | 02/09/2016 | 08/08/2016 14/09/2016 13/10/2016 22/11/2016 N/A N/A N/A 31/12/2016 | 10/01/2017 | 15/01/2017 150 14/06/2017
definicdo de metodologias, processos e ferramentas necessdrias
para implantacdo do sistema. (MODELO).
Contratacdo de Servicos de Consultoria para Desenvolvimento de
uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Agua para os Contrato em
7 Metodologia de modelagem de qualidade da agua. FUNCEME S 660.935,56 | RS 1.494.507,49 8 9.11 [Reservatérios do Estado do Ceard, a ser Aplicado em Trés| $ 660.935,56 | RS 1.494.507,49 SBQC Posterior Execucio SIM 07/05/2014 12/05/2014 | 15/05/2014 22/09/2014 15/07/2014 | 16/09/2014 | 26/09/2014 | 05/11/2014 20/11/2014 30/01/2015 09/03/2015 19/03/2015 | 08/04/2015 | 23/04/2015 | 03/05/2015 | 11/05/2015 | 21/05/2015 | 26/05/2015 640 24/02/2017
Reservatoérios Localizados na Regido Hidrografica Metropolitanas ¢
e nas Bacias Hidrograficas Salgado e Acarad.
Desenvolvimento de Sistemas- IPECEDATA e Desenvolvimento de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento
8 Monitoramento EECOP IPECE S 682.482,48 | RS 2.187.903,10 9 11.16 FECOP S 682.482,48 | RS 2.187.903,10 SBQC Posterior Em Licitacao SIM 13/08/2015 14/12/2015 | 15/12/2015 11/01/2016 03/03/2016 | 23/03/2016 | 08/06/2016 N/A 19/07/2016 18/08/2016 03/11/2016 N/A 18/08/2016 | 17/11/2016 N/A 14/02/2017 | 16/03/2017 240 12/09/2017
Metodologia de previsdo e analise do impacto . . . - . C s
9 econdmico IPECE S 425.894,52 | RS 1.377.768,77 10 13.19 |Metodologias para andlise de impacto economico. S 425.894,52 | RS 1.377.768,77 SBQC Posterior Em Licitagao SIM 20/11/2015 27/11/2015 | 27/11/2015 14/12/2015 22/02/2016 | 10/03/2016 | 20/05/2016 N/A 16/12/2016 17/01/2017 17/02/2017 N/A 24/03/2017 | 03/04/2017 | 11/04/2017 | 21/04/2017 | 26/04/2017 365 23/10/2017
Contratagdo de E deC Itori
on r? a.lgao © Empresa ¢.a onsuftoria . Contratacdo de Empresa de Consultoria Especializada em
Especializada em Tecnologia da Informagdo para Tecnologia da Informacdo para remodelacdo do Sistema de Contrato em
10 |remodelagdo do Sistema de Licitagdo e PGE S 443.309,81 | RS 1.434.107,25 11 14.20 |, . ,,g . CN P ¢ S 443.309,81 | RS 1.434.107,25 SBQC Posterior . SIM 10/04/2014 13/03/2015 | 16/03/2015 27/04/2015 09/07/2015 | 30/07/2015 | 11/09/2015 | 01/10/2015 27/10/2015 26/11/2016 15/12/2015 14/04/2016 | 03/05/2016 | 21/06/2016 | 05/07/2016 | 13/07/2016 | 14/09/2016 | 03/10/2016 365 14/09/2017
o Licitagdo e Padronizacdo dos Documentos da Central de Execucdo
Padronizagdo dos Documentos da Central de o .
. , Licitacdes do Estado do Ceara.
LicitagcOes do Estado do Ceara.
Modernizag¢do do Sistema de Monitoramento das Contratagdo de Consultoria de Empresa para Modernizagdo do Contrato em
11 Embresas I(r;1centivadas SDE/ADECE S 356.036,53 | RS 1.148.959,99 12 15.21 |Sistema de Monitoramento de Empresas Incentivadas do Estado| $ 353.142,52 | RS 1.142.416,04 SBQC Posterior Execucio SIM 30/09/2014 18/11/2014 | 30/12/2014 13/01/2015 26/02/2015 | 16/03/2015 | 03/09/2015 N/A 29/10/2015 30/11/2015 25/02/2016 N/A 05/04/2016 | 28/04/2016 N/A 05/08/2016 | 26/08/2016 | 26/08/2016 360 21/08/2017
P ' do Ceara. ¢
Definir, estabelecer e implantar um sistema de Criacdo Observatério de Politicas Publicas Estaduais de Apoio a
12 |monitoramento e avaliagdo para coletar dados e SECITECE S 149.556,68 | RS 478.581,37 13 16.24 Ciéngcia Tecnologia e Inovacio no Cears P S 149.556,68 | RS 478.581,37 SBQC Posterior Em Licitagao SIM 19/11/2015 08/12/2015 | 03/02/2016 08/02/2016 12/04/2016 | 06/05/2016 | 30/08/2016 N/A 16/09/2016 08/11/2016 28/11/2016 | 13/12/2016 | 28/12/2016 | 05/01/2017 | 15/01/2017 | 20/01/2017 | 25/01/2017 180 24/07/2017
informacdes relacionadas com programas. ’ 8 ¢ '
Elaboragdo do Plano Estadual de Ciéncia, Contr:‘:\tagéo de Ser~vigo de Consultoria Técnici Es!:)ecializada p.ara
. . . 0 apoio a elaboragdo do Plano Estadual de Ciéncia, Tecnologia e . o
13 |Tecnologia e Inovagdo para o Desenvolvimento SECITECE S 240.716,10 | RS 770.291,53 14 17.25 N . , S 240.716,10 | RS 770.291,53 SBQC Posterior Em Licitagao SIM 19/04/2014 23/10/2015 | 06/11/2015 11/11/2015 02/12/2015 | 22/12/2015 | 15/04/2016 N/A 09/06/2016 11/07/2016 28/11/2016 N/A 17/12/2016 N/A 22/12/2016 |27/12/2016 | 01/01/2017 210 30/07/2017
) i Inovacdo para o Desenvolvimento Sustentdvel do Estado do
Sustentavel do Estado do Ceara. i
Ceara.
Suporte para reformular o teste de proficiéncia n . .
. L. Suporte para reformular o teste de proficiéncia administrado aos
administrado aos alunos das escolas secundarias L. ] N
. N L alunos das escolas secundarias estaduais de educacdo N
estaduais de educagdo profissional, tomando em . . . o Contratagao . o
14 consideracio a  possibilidade de desenvolver SEDUC S 374.353,64 | RS 1.197.931,65 15 19.27 |profissional, tomando em considera¢cdo a possibilidade de| S 374.353,64 | RS 1.197.931,65 Direta Posterior Em Licitagao SIM 09/04/2014 05/02/2015 | 07/10/2015 07/10/2015 20/11/2015 | 07/12/2015 | 25/04/2016 N/A 25/05/2016 04/07/2016 26/10/2016 N/A 31/10/2016 N/A 21/02/2017 | 03/03/2017 | 08/03/2017 360 26/02/2018
. f P o ) desenvolver certificacGes de habilidades validadas e reconhecidas
certificagdbes de  habilidades validadas e . ]
. . junto ao setor produtivo.
reconhecidas junto ao setor produtivo.
Apoio na melhoria do desenho da formagao Apoio na melhoria do desenho da formagao continuada voltados
tinuad Itad t , f ara gestores, f instrut d las de ed a . .
15 [continuadavoltados para gestores, professores SEDUC $ 81.757,64 | RS 261.624,46 | 16 | 2231 [P & protessores € INStrutores das escolas de equcacaof 81.757,64 | RS 261.624,46 sQcC Posterior Em Licitacso | SIM | 07/04/2015 | 01/02/2016 | 12/02/2016 02/03/2016 07/04/2016 | 29/04/2016 | 02/09/2016 N/A 11/10/2016 | 08/11/2016 | 23/11/2016 |03/12/2016 | 08/12/2016 N/A 02/02/2017 | 07/02/2017 | 10/02/2017 180 10/06/2017
instrutores das escolas de educagdo profissional profissional secundarias do Estado. Incluindo a Avaliagdo de
secunddrias do Estado. Desempenho Institucional.
Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ag¢des de
Trei t Coordenad Diret d f 3 t d h 8- las d icipi
16 | c'namentoparaostoordenadores e Liretores ae SEDUC $ 407.666,46 | RS 1.313.893,50 | 17 | 25.37 |'07Ma¢a0 Para gestores das creches & pre-escolas dos municiplost o 254.128,36 | RS 822.10526 |  sBQC Posterior Em Licitacso | SIM | 29/07/2015 | 18/02/2016 | 18/02/2016 22/02/2016 22/12/2016 | 15/01/2016 | 17/03/2016 N/A 12/12/2016 | 27/12/2016 | 27/01/2017 N/A | 31/01/2017 N/A 19/03/2017 | 29/03/2017 | 03/04/2017 300 28/01/2018
Creches. cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento
Institucional da Educagao infantil.
Contratacdo de servicos técnicos de Empresa de Consultoria
especializada em visitas domiciliares e para formacdao dos Contrato em
18 26.42 pecializ ) o para _‘E_ =S 202.891,81 | RS 656.355,00 SBQC Posterior . SIM 07/01/2014 05/03/2015 | 05/03/2015 10/03/2015 24/04/2016 | 13/05/2016 | 07/07/2015 N/A 20/10/2015 06/11/2015 27/11/2015 N/A 20/01/2016 | 02/03/2016 N/A 27/09/2016 | 30/09/2016 | 08/10/2016 300 27/07/2017
Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos supervisores do Execucdo
PADIN - D ho , impl tacdo, it t Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).
17 - -esenno, implementagao, monitoramento SEDUC $  1.809.847,85 | RS 5.737.637,45 8 pol vow! i )
e avalicdo do piloto de apoio domiciliario.
Contratagdo de E de Consultori lizar Aplicaga Contrat
19 | 26.45 |-OMratacao de kmpresa de Lonsuttoria para reaiizar Aplcacao € o 1.155.818,22 | R$ 3.739.071,95 |  SBQC Posterior ontratoem | oim | 24/04/2015 | 30/06/2015 | 02/07/2015 02/07/2015 28/09/2015| 05/10/2015| 19/11/2015 N/A 23/12/2015 | 29/01/2016 | 19/02/2016 N/A 10/05/2016| 27/06/2016]  N/A 28/09/2016| 04/10/2016| 04/10/2016| 480 27/01/2018
Avaliar os resultados de Impacto do PADIN. (Coleta de Dados) Execucdo
Avaliacio do impacto econdmico da deeradacio Contratacdo de Servicos de empresa de Consultoria para para Contrato em
18 ambiesr:\tal P & ¢ SEMA S 376.432,70 | RS 851.189,63 20 27.47 |elaboracdo do projeto “AVALIACAO DO IMPACTO ECONOMICO| $ 376.432,70 | RS 851.189,63 SBQC Posterior Execucio SIM 03/02/2014 27/03/2014 | 02/04/2014 29/04/2014 16/06/2014 | 12/08/2014 | 23/10/2016 | 15/07/2016 03/09/2015 05/10/2015 14/12/2015 N/A 05/01/2016 | 29/01/2016 N/A 06/08/2016 | 16/08/2016 | 16/08/2016 330 12/07/2017
| DA DEGRADACAO AMBIENTAL. ¢
Desenvolvimento e Execucdo de Projeto em Educagdo Ambiental Contrato em
19 |Capacitagdo para o pessoal técnico municipal. SEMA S 421.544,24 | RS 953.195,84 21 28.48 |para A Qualidade da Agua nas Trés Bacias Hidrograficas| $ 314.274,86 | RS 710.638,32 SBQC Posterior Execucio SIM 14/03/2014 11/02/2015 | 12/02/2015 24/04/2015 12/05/2015 | 29/05/2015 | 16/07/2015 N/A 03/09/2015 05/10/2015 07/10/2015 N/A 24/11/2015 | 09/12/2015 N/A 15/02/2016 | 25/02/2016 | 25/02/2016 620 06/11/2017
Estratégicas. ¢
. . L. . Contratacdo de Servicos de Consultoria para Elaboracdo de
Avaliagao ambiental estratégica de politicas e . ) , . . . Contrato em
20 rozramas do estado SEMA S 174.082,76 | RS 563.157,73 22 29.50 |Avaliagdo Ambiental Estratégica (AAE) de politicas e Programas| $ 174.082,76 | RS 563.157,73 SBQC Posterior Execucio SIM 03/02/2014 10/02/2014 | 14/02/2014 19/05/2014 24/07/2014 | 29/01/2015 | 16/06/2015 N/A 12/08/2015 11/09/2016 15/01/2016 N/A 25/01/2016 | 18/03/2016 N/A 25/06/2016 | 05/07/2016 | 19/08/2016 330 15/07/2017
prog ' do Estado do Ceara. ¢
Contratacdo de Servicos de Consultoria especializada que ira
Projeto de lei para apoiar mercado de servigos desenvolver projeto ELABORACAO DO PROJETO DE LEI PARA . Contrato
21 SEMA 217.760,38 | R 696.833,21 23 30.51 217.760,38 [ R 696.833,21 SBQC Post SIM 03/02/2014 07/08/2015 | 07/08/2015 09/09/2015 07/10/2015 | 18/01/2016 | 30/03/2016 N/A 16/06/2016 15/07/2016 27/09/2016 N/A 03/10/2016 | 03/11/2016 N/A 16/02/2017 | 09/02/2017 285 21/11/2017
ambientais. ? 38| RS ’ APOIAR O MERCADO DE SERVICOS AMBIENTAIS NO ESTADO DO| 38| RS ’ Q osterior Assinado 102/ 108/ /08/ 109/ /10/ /01/ /03/ / /06/ 107/ 109/ / /10/ /11 / /02/ /02/ 11/
CEARA.
. Contratacdo de servigos de consultoria para elaborar planos de
Planos de recuperacdo areas degradadas (PRAD) - i o y . Contrato em
22 or lixdes a céu aberto SEMA S 1.153.752,25 | RS 2.608.864,60 24 31.52 [recuperacdo das &reas degradadas (PRAD) por lixdes a "céu| S 1.153.752,25 | RS 2.608.864,60 SBQC Posterior Execucio SIM 25/02/2014 13/05/2015 | 20/05/2015 07/05/2015 13/07/2016 | 31/07/2016 | 11/11/2015 N/A 13/11/2015 14/12/2015 01/02/2016 N/A 18/02/2016 | 06/04/2016 N/A 01/08/2016 | 01/09/2016 | 01/09/2016 510 24/01/2018
P ' aberto". ¢
~ . R . Contratacdo de empresa de Servigos de Consultoria para Em fase de
Implementagao da coleta seletiva nas trés bacias ) . ) R . . o
23 hidrograficas estratégicas SEMA S 478.827,98 | RS 1.549.008,53 25 32.53 |desenvolver implementacdo da coleta seletiva nas trés bacias| S 478.827,98 | RS 1.549.008,53 SBQC Posterior negociagdo de SIM 24/02/2014 27/08/2015 | 11/09/2015 17/09/2015 22/09/2015 | 14/10/2016 | 30/11/2015 N/A 03/12/2015 16/12/2016 12/01/2017 N/A 17/01/2017 N/A 09/02/2017 | 19/02/2017 | 24/02/2017 270 21/11/2017
& gicas. hidrograficas estratégicas. contrato
Contratagdo de consultoria especializada que ird ministrar cursos Contrato em
26 33.56 |de capacitacdo para os técnicos da superintendéncia estadual do| $ 331.484,70 | RS 1.072.352,99 SBQC Posterior Execucio SIM 24/01/2014 08/09/2015 | 08/09/2015 09/09/2015 15/10/2015 | 03/11/2015 | 19/02/2016 N/A 09/06/2016 10/08/2016 09/09/2016 N/A 15/09/2016 | 27/09/2016 N/A 05/01/2017 | 10/01/2017 | 10/01/2017 365 10/01/2018
meio ambiente - Semace. ¢
24 |Fortalecimento da gestdao ambiental estadual. SEMACE S 539.400,92 | RS 1.744.961,99
Contratagdo de Consultoria de Empresa Especializada que ira
Desenvolver a Manualizacdo dos Procedimentos Técnicos dos . Contrato em
27 33.57 L . A N 207.916,23 | RS 672.609,00 SBQC Posterior . SIM 24/01/2014 04/06/2014 | 09/06/2014 28/07/2014 01/09/2014 | 25/09/2014 | 08/04/2015 N/A 03/05/2015 07/06/2015 22/06/2015 N/A 22/07/2015 | 06/08/2015 N/A 24/08/2015 | 13/07/2016 | 18/07/2016 360 13/07/2017
Setores Finalisticos da Superintendéncia Estadual do Meio Execucdo
Ambiente — Semace.
Concepgédo e implementacdo de metodologia de Contrato
25 planejaprgnento dZinvestimgentos & SEPLAG S 504.550,12 | RS 1.140.888,73 28 35.59 |Concepgdo de metodologia de planejamento de investimentos. S 504.550,12 | RS 1.140.888,73 SBQC Posterior Concluido SIM 11/04/2014 20/06/2014 | 20/06/2014 23/06/2014 05/08/2014 | 25/08/2014 | 05/09/2014 | 11/09/2014 22/12/2014 23/01/2015 18/03/2015 24/03/2015 | 04/04/2015 | 24/04/2015 | 23/07/2015 | 20/08/2015 | 30/09/2015 | 05/11/2015 345 15/10/2016
Apoio para o fortalecimento da Gestdo por . . - . .
. ) . . Apoio para o fortalecimento da Gestdo por Resultados, incluindo . Contrato em
26 |Resultados, incluindo mecanismos de coordenagdo SEPLAG S 1.187.873,41 | RS 2.859.110,38 29 36.61 mecanismos de coordenacio inter-setorial S 1.128.001,21 | RS 2.667.519,34 SBQC Posterior Execucio SIM 16/06/2014 31/07/2014 | 01/08/2014 04/08/2014 20/08/2014 | 11/11/2014 | 05/02/2015 13/01/2015 13/03/2015 16/04/2015 23/06/2015 08/07/2015 | 03/08/2015 | 21/09/2015 | 28/09/2016 | 06/10/2016 | 10/11/2015 | 03/12/2015 390 27/03/2017
inter-sectorial. ¢ ' ¢
Fortalecimento da participacio do cidado no Contrata(;_éo de emp'res_a especializada para p.r(?star”ser.vi(;os~ de
. . s consultoria com o objetivo de fortalecer a participagdo cidada no . Contrato em
27 |planejamento e monitoramento das poliiticas SEPLAG S 317.051,64 | RS 1.025.662,05 31 37.63 . . e . S 317.051,64 | RS 1.025.662,05 SBQ Posterior . SIM 08/08/2016 19/09/2014 | 24/09/2014 09/12/2014 01/10/2014 | 28/11/2014 | 23/12/2014 | 14/01/2015 17/04/2015 18/05/2015 09/10/2015 08/02/2016 | 02/03/2016 | 09/03/2016 | 24/06/2016 | 02/07/2016 | 04/10/2016 | 04/10/2016 270 01/07/2017
tblicas planejamento e monitoramento das politicas, planos, projetos e Execucdo
P ’ servigos publicos no Governo do Estado do Ceara.
Contratacdo de empresa especializada para o desenvolvimento
do modelo de auditoria e melhoria dos processos de Gestdao de
Pessoas que impactam na Folha de Pagamento dos servidores Contrato em
32 38.65 | ,, . q. . P . . L & L 556.414,22 | RS 1.800.000,00 SBQC Posterior . SIM 05/08/2014 18/12/2014 | 07/01/2015 06/04/2015 21/04/2015 | 11/05/2015 | 21/05/2015 | 31/05/2015 15/06/2015 20/07/2015 04/08/2015 14/08/2015 | 03/09/2015 | 18/09/2015 | 28/09/2015 | 06/10/2015 | 16/09/2016 | 21/09/2016 480 09/01/2018
publicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas, bem Execucdo
Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento como exclusivos comissionados e temporarios do Poder
gg [Huditon Pag ' SEPLAG $  1.375.091,51| RS 4.448.421,05 Executivo do Estado do Ceard
do controle e da gestdo da folha de pagamentos. :
Contratagdo de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento e
33 38.66 |Aplicacdo de Metodologia de Dimensionamento da Forca de| $ 818.677,30 | RS 2.648.421,05 SBQC Posterior Em Licitacao SIM 09/09/2014 11/03/2016 | 18/03/2016 22/03/2016 18/04/2016 | 12/05/2016 | 21/06/2016 N/A 12/08/2016 15/09/2016 30/09/2016 N/A 23/11/2016 | 08/12/2016 N/A 06/02/2017 | 11/02/2017 300 08/12/2017
Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceara.
29 |Desenvolvimento do Sistema GCOMPRAS. SEPLAG S 566.481,02 | RS 1.832.566,10 34 39.67 |Desenvolvimento do Sistema GCOMPRAS. 566.481,02 | RS 1.832.566,10 SBQC Posterior Em Licitacao SIM 28/10/2015 12/11/2015 | 13/11/2015 16/11/2015 16/12/2015 | 19/01/2016 | 29/04/2016 | 09/06/2016 01/08/2016 31/08/2016 10/11/2016 N/A - 09/12/2016 | 19/12/2016 | 27/12/2016 | 06/01/2017 | 11/01/2017 360 06/01/2018
Contratagdo de Consultoria de empresa especializada para Contrato em
30 |Melhoria do Catalogo de Bens Materiais e Servicos. SEPLAG S 238.726,47 | RS 772.280,12 35 40.68 |desenvolver projetos de melhoria do catalogo de bens materiais 238.726,47 | RS 772.280,12 SBQC Posterior Execucio SIM 18/07/2014 18/11/2014 | 25/11/2014 08/12/2014 12/02/2015 | 02/03/2015 | 27/05/2015 | 22/07/2015 06/10/2015 05/11/2015 05/04/2016 22/04/2016 | 13/05/2016 | 14/07/2016 | 26/08/2016 | 13/11/2016 | 23/11/2016 | 28/11/2016 180 27/05/2017
e servigos do governo do Estado do Ceara. ¢
Anadlise e Integragdo dos Instrumentos de Gestdo com Foco na Contrato em
36 41.69 Outorga eCobEanf;a S 431.620,55 | RS 1.396.292,47 SBQC Posterior execucsio SIM 04/09/2015 18/09/2015 | 22/09/2016 26/10/2015 13/11/2016 | 03/12/2016 | 12/01/2016 N/A 09/03/2016 12/04/2016 12/08/2016 N/A 24/08/2016 | 14/09/2016 N/A 25/10/2016 | 27/10/2016 | 27/10/2016 300 23/08/2017
Melhoria do Sistema de Gestdo de Recursos
31 Hidricos. SRH $ 988.269,15 | RS 3.048.215,88 Sistema de Informagdo de Gestdo dos Recursos Hidricos
cadastro, fiscalizacdo, outorga, monitoramento qualitativo, . Contrato em
37 41.70 ( ¢ & . (3 S 403.809,40 | RS 1.306.323,41 SBQC Posterior . SIM 11/09/2015 21/10/2015 | 26/10/2015 28/08/2015 12/09/2015 | 02/10/2015 | 12/10/2015 | 22/10/2015 06/11/2015 11/12/2015 26/12/2015 05/01/2016 | 25/01/2016 | 09/02/2016 | 19/02/2016 | 27/02/2016 | 20/11/2016 | 25/11/2016 365 20/11/2017
seguranca de barragens e medicdo) com Integragdo com o Execucdo
Sistema Administrativo Financeiro PROTHEUS.
. ) Contratagdo de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos
Fortalecimento do manejo estadual de recursos . L . R . . . Contrato em
32 hidricos COGERH RS 677.500,59 | RS 1.954.015,55 38 42.72 |Qualiquantitativos das Aguas Subterrdneas da Bacia do Araripe,| $ 677.500,59 | RS 1.954.015,55 SBQC Posterior Execucio SIM 28/02/2014 27/06/2014 | 01/07/2014 02/07/2014 15/09/2014 | 06/10/2014 | 11/11/2014 | 09/12/2014 06/02/2015 12/03/2015 01/06/2015 09/06/2015 | 19/06/2015 | 24/08/2016 | 05/10/2015 | 03/11/2015 | 24/11/2015 | 06/01/2016 690 26/11/2017
' Ceara. ¢
Contratacdo de C [toria de E Elab Plano d Contrat
33 |Plano de Seguranga Hidrica. COGERH RS 742.914,10 | RS 2.403.327,11| 39 | 43.73 s‘e’g”ugna;a:i d‘:icaonsu oria de Empresa para Haborar o Flano e ¢ 742.914,10 | RS 2.403.327,11| sBQC Posterior :‘(er:u;im sIM | 02/09/2014 | 22/09/2015 | 23/09/2015 08/10/2015 14/09/2015 | 20/09/2015 | 13/11/2015 N/A 14/01/2016 | 17/02/2016 | 17/05/2016 N/A | 19/05/2016 | 31/05/2016 |  N/A 08/07/2016 | 19/07/2016 | 19/07/2016 540 10/01/2018
Contratagdo dos servicos de Consultoria Técnica (Pessoa Juridica)
Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas para desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos Contrato em
34 do Estado do Ceard (TCE) TCE S 997.072,08 | RS 3.245.372,21 40 46.80 |tecnoldgicos de informagdo e comunicacdo para automatizar os| $ 834.461,89 | RS 2.699.484,21 SBQC Posterior Execucio SIM 03/09/2014 26/06/2015 | 01/07/2015 08/07/2015 22/07/2015 | 04/09/2015 | 01/02/2016 N/A 21/03/2016 02/05/2016 08/06/2016 N/A 28/06/2016 | 05/07/2016 N/A 13/07/2016 | 28/07/2016 | 09/08/2016 540 31/01/2018
' procedimentos de andlise dos processos de prestagdo de contas ¢
do TCE-CE.
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Contratacdo de Auditoria Individual para realizacdo de Contrato
1 2.2 |atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Paulo Roberto 49.011,49 | RS 110.824,79 cl Prévia Rescindido SIM 14/05/2014 26/05/2014| 26/05/2014 02/06/2014 26/06/2014 13/08/2014 03/09/2014 13/09/2014 13/01/2015 283 23/10/2015
Desempenho Vinculados ao PforR. (Consultor 1)
1 Auditoria Técnica dos Indicadores. CGE S 67.354,62 | RS 152.302,30
Contratacdo de Auditoria Individual para realizacdo de Contrato
2 2.2.1 |[atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Paulo Roberto 18.343,13 [ RS 41.477,51 |Contratagdo Direta Prévia Concluido SIM 14/05/2014 26/05/2014| 27/05/2014 03/06/2014 N/A N/A 26/01/2016 N/A 01/02/2016 14 15/02/2016
Desempenho Vinculados ao PforR. (Consultor 2)
Consultoria  individual  especializada, em  Gestdo
Documental para diagndstico da situacdo arquivistica da
CGE e execucdo de servicos na area de arquivologia, de
elaboracdo de plano de classificagdo, tabela de , . Contrato
2 |Gestdao Documental. CGE S 24.411,82 | RS 55.200,00 3 7.9 (;. P C. . Aglaio Soares 24.411,82 | RS 55.200,00 |Contratagao Direta Prévia , SIM 05/05/2015 26/05/2015 27/05/2015 20/05/2015 N/A N/A N/A 30/05/2015 08/09/2015 180 06/03/2016
temporalidade de documentos e indicagdgo com Concluido
especificagOes técnicas para a contratacdo de servicos de
organizacao fisica, digitalizacdo, microfilmagem e descarte
dos documentos do arquivo da CGE.
Suporte Técnico Especializado em Licitagdes pelas
Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisi¢bes do Contrato em
4 i , P quiste Viviane Costa 188.184,77 | RS 446.472,41 cl Prévia* . SIM 07/01/2014 07/02/2014 07/02/2014 14/02/2014 05/05/2014 02/06/2014 04/06/2014 14/06/2014 16/07/2014 1294 30/01/2018
Componente Il do PforR Ceara. -CONSULTORES PLENOS Execugdo
(consultor 1)
10.12
Suporte Técnico Especializado em Licitagbes pelas
Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisicbes do . . Contrato em
5 Viviane Costa 78.086,14 | R 196.246,80 cl Prévia* . SIM 07/01/2014 | 07/02/2014 | 07/02/2014 14/02/2016 05/05/2016 02/06/2016 23/04/2015 13/05/2016 627 30/01/2018
Componente Il do PforR Ceara. -CONSULTORES PLENOS > Execucdo /01/ 102/ 102/ /02/ 105/ /06/ 104/ 105/ /01/
(consultor 2)
Suporte Técnico Especializado em Licitagdes pelas Contrato
6 10.13 |Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisicdes do Viviane Costa 21.227,67 | RS 48.000,00 Cl Prévia Rescindido SIM 07/01/2014 07/02/2014 07/02/2014 14/02/2014 05/05/2016 02/06/2016 04/06/2016 09/07/2014 14/07/2014 296 06/05/2015
Suporte para a Unidade de Componente Il do PforR Ceard. -CONSULTOR JUNIOR
3 IPECE 511.058,88 | R 1.257.079,31
Implementacgao do Projeto (UGP) IPECE. ? >
Analistas em LicitacGes para apoiar a UGP nas aquisicdes Contrato em
7 do componente Il do PforR pelas Diretrizes do Banco Viviane Costa 78.819,57 | RS 197.783,10 Cl Prévia Execucio SIM 17/04/2015 20/04/2015 20/04/2015 23/04/2015 09/06/2016 19/06/2015 24/06/2015 04/07/2015 17/07/2015 928 30/01/2018
Mundial. - ANALISTAS DE LICITACOES (Consultor 1) ¢
Analistas em LicitagGes para apoiar a UGP nas aquisi¢bes Contrato em
8 10.14 |do componente Il do PforR pelas Diretrizes do Banco Viviane Costa 78.819,57 | RS 197.783,10 Cl Prévia Execucio SIM 17/04/2015 20/04/2015 20/04/2015 23/04/2015 09/06/2016 19/06/2015 24/06/2015 04/07/2015 17/07/2015 928 30/01/2018
Mundial. - ANALISTAS DE LICITACOES (Consultor 2) ¢
Analistas em LicitagGes para apoiar a UGP nas aquisi¢bes Contrato em
9 do componente Il do PforR pelas Diretrizes do Banco Viviane Costa 65.921,17 | RS 170.793,90 cl Prévia Execucio SIM 17/04/2015 20/04/2015 20/04/2016 23/04/2015 09/06/2016 19/06/2016 10/11/02012 16/11/2015 806 30/01/2018
Mundial. - ANALISTAS DE LICITACOES (Consultor 3) ¢
Consultor Individual especializado em Consultor Individual especializado em Politicas Publicas
Politicas Publicas para apoiar o IPECE nos para apoiar o IPECE nos Projetos de Assisténcia Técnica e Contrato em
4 |Projetos de Assisténcia Técnica e na IPECE S 109.139,93 | RS 246.787,20 10 10.15 [na elaboragdo de estudos, pesquisas nos eixos do Projeto Nicolino Trompieri 109.139,93 | RS 246.787,20 Cl Posterior Execucio SIM 09/03/2015 15/04/2015 | 23/04/2016 23/04/2015 08/06/2015 28/06/2015 06/07/2015 30/07/2015 01/09/2015 720 21/08/2017
elaboracao de estudos, pesquisas nos de Reducgdo a Pobreza, Crescimento Econémico e Gestdo ¢
eixos do PforR. Publica para implementagdo do Projeto no Estado.
Estudo para avaliar a viabilidade para um Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Contrato em
5 |Parque Tecnoldgico no Estado do Ceara e SECITECE S 85.071,64 | RS 192.364,00 11 18.26 [Tecnolégico no Estado do Ceara e fornecer Sandra Monteiro 85.071,64 | RS 192.364,00 Cl Posterior Execucio SIM 30/07/2015 03/09/2015 04/09/2015 29/09/2015 13/11/2015 26/02/2016 N/A 23/06/2016 06/07/2016 180 02/01/2017
fornecer recomendagdes. recomendagoes. ¢
Avaliacdo de Impacto de programas de Educacao
12 47.4 |Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de Luciano Nery 24.550,78 | RS 79.421,80 Cl Posterior Em contratagdo SIM 29/07/2016 04/11/2016 09/08/2016 22/08/2016 18/11/2016 29/12/2016 N/A 18/01/2017 28/01/2017 365 18/01/2018
Avaliacdo de Impacto de programas de Dados. (01 analista)
6 |Educacgdo Profissional, Formagdo Técnica SEDUC S 52.255,68 | RS 165.975,71
e Formac3o de Professores. Avaliagdao de Impacto de programas de Educagao
13 47.5 |Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de Luciano Nery 24.550,78 | RS 79.421,80 Cl Posterior Em contratagao SIM 29/07/2016 04/11/2016 09/08/2016 22/08/2016 18/11/2016 29/12/2016 N/A 18/01/2017 28/01/2017 365 18/01/2018
Dados. (01 analista)
Contratacdo Direta de Consultor(a) Especializado(a) para
Treinamento para os Coordenadores e Realizagdo de Treinamentos dos Instrumentais Utilizados i . Y . Em Atividades
7 . SEDUC S 407.666,46 | RS 1.313.893,50 14 25.35 o . Marcio Brito 16.506,96 | RS 53.400,00 |Contratagao Direta Posterior L. SIM 03/11/2015 12/02/2016 16/01/2017 N/A N/A N/A 14/02/2017 03/02/2017 90 04/05/2017
Diretores de Creches. na Avaliacdo De Impacto da Formacdo de Gestores de Preparatérias
Educacgdo Infantil e do Acompanhamento)
Contratagdo de Consultor Individual Especialista em
Avaliacio de Programas para identificar o impacto do Contrato
15 26.38 |Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil — PADIN Marcio Brito 4.139,40 | RS 9.360,00 Cl Prévia Concluido SIM 20/01/2014 19/02/2014 19/02/2014 11/03/2014 16/05/2014 06/06/2014 17/10/2014 06/03/2015 18/05/2015 359 11/05/2016
sobre o desenvolvimento cognitivo e ndo cognitivo das
criangas participantes do programa.
Contratagdo de Consultoria Individual especializada em
D Ivi to Infantil, f ducacdo, L. Contrat
16 | 26.39 | cocnvovimento fnfantl, com foco na ecucdcao, para o Marcio Brito 25.207,85 | RS 57.000,00 cl Prévia ontrato SIM 07/01/2014 | 16/01/2014 | 16/01/2014 |  05/02/2014 16/09/2014 01/10/2014 | 04/11/2014 | 25/02/2015 | 23/03/2015 150 20/08/2015
aprofundamento do referencial tedrico e operacional do Concluido
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).
PADIN - Desenho , implementacao,
8 |monitoramento e avaliagdo do piloto de SEDUC RS  1.832.475,36 | RS 7.101.583,30 . ) . .
. Contratagdo de Consultoria Individual especializada em
apoio domicilidrio. ) ) X
Desenvolvimento Infantil, com foco na saude, para o ) . L. Contrato
17 26.40 . L. . Marcio Brito 29.188,04 | RS 66.000,00 cl Prévia , SIM 07/01/2014 16/01/2014| 16/01/2014 05/02/2014 28/07/2014 05/08/2014 17/11/2014 25/02/2015 26/03/2015 150 23/08/2015
aprofundamento do referencial tedrico e operacional do Concluido
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).
Contratacdo de consultoria Individual para Coordenagao do
_ . . . Contrato em
18 26.46 |trabalho de Campo da Avaliagdo de Impacto do PADIN. (1 Marcio Brito 22.627,51 | RS 73.200,00 cl Posterior execucio SIM 04/09/2016 27/10/2016| 28/10/2016 04/11/2015 26/11/2015 15/12/2015 09/06/2016 07/10/2016 10/01/2017 365 10/01/2018
consultor) ¢
Contratacdo de consultoria Individual para Coordenacgdo do
_ . . . Contrato em
19 26.47 |trabalho de Campo da Avaliagdo de Impacto do PADIN. (1 Marcio Brito 21.653,79 | RS 70.050,00 cl Posterior execucio SIM 04/09/2016 27/10/2015 28/10/2016 04/11/2015 26/11/2015 15/12/2016 09/06/2016 07/10/2016 10/02/2017 330 06/01/2018
consultor) ¢
Desenvolvimento de metodologia para o Desenvolvimento de metodologia para o custeio de . . . . -
9 . , SEPLAG S 85.603,96 | $ 276.928,80 20 34.58 . Naiana Correa Lima 85.603,96 | RS 276.928,80 cl Posterior Em Licitagao NAO 06/11/2015 19/11/2015 03/03/2016 03/03/2016 27/05/2016 N/A 30/09/2016 15/10/2016 297 08/08/2017
custeio de programas e projetos. programas e projetos.
. . N Contratacdo de Consultoria Pessoa Fisica Especializada em
Apoio para o fortalecimento da Gestdo Gestdo Publica para a Avaliagdao do Processo de Elaboragao
por Resultados, incluindo mecanismos de SEPLAG S 1.187.873,41( $ 285.911,38 21 ~p ¢ . ¢ Avilton Janior 59.872,20 | RS 191.591,04 cl Posterior Em Licitagao SIM 19/09/2016 30/12/2016 05/01/2017 25/01/2017 04/02/2017 24/02/2017 06/03/2017 21/03/2017 180 17/09/2017
.. . e Implementacdo do Modelo de Gestdo para Resultados do
coordenacdo inter-sectorial. )
Governo do Estado Do Ceara. (2a. Etapa).
Melhoria do Sist de Gestdo d Contrat
10 Re(::u:)s:)las‘ H?dri'zoima € bestaode SRH $ 988.269,15 | RS  3.603.812,89 | 22 | 41.72 |Consultor Individual - Malha D'agua Deborah Mithya 152.839,20 | R$ 345.600,00 cl Posterior ‘;Zer:u;zm SIM 17/09/2015 | 21/09/2015 | 28/09/2015 21/10/2015 14/01/2016 16/03/2016 N/A 18/05/2016 | 28/05/2016 420 22/07/2017
Consolidacdo dos Diagnosticos das Bacias Consolidagao dos Diagnésticos das Bacias Contrato
11 |Hidrograficas. ( Metropolitana, Acarau e COGERH S 27.326,38( RS 61.790,40 23 44.74 . ) _(} . g i Zulene Almada 27.326,38 | RS 61.790,40 |Contratagao Direta Prévia , SIM 18/03/2015 24/03/2015 26/03/2015 19/05/2015 N/A N/A N/A 15/06/2015 23/06/2015 180 22/10/2015
Hidrograficas(Metropolitana, Acarau e Salgado) Concluido
Salgado.)
Contratagdo de Consultoria Especializada em
Desenvolvimento Infantil, com Foco no Servico de
Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos da Assisténcia Contrato
12 [Monitoramento e Capacitagdo dos CRAS. STDS S 1.020.276,84 | RS 2.307.050,00 24 45.75 |Social para Criangas de 0 a 6 Anos e suas Familias visando o Sebastido Araljo 64.213,69 | RS 145.200,00 Cl Prévia Concluido SIM 06/05/2014 16/05/2014 20/05/2014 02/06/2014 25/09/2014 04/12/2014 20/01/2015 30/03/2015 06/05/2015 365 05/05/2016
Aprofundamento desse Referencial tedrico operacional
junto as Equipes de Referéncia dos Centros de Referéncia
da Assisténcia Social - CRAS.
Contratacdo de Consultor para implantar as Normas de Contrato
25 46.81 |Auditoria Governamental (Nags) no Tribunal de Contas do Aurico Oliveira 61.694,57 | RS 139.503,76 cl Prévia Concluido SIM 05/05/2014 15/05/2014 | 03/06/2014 03/06/2014 10/12/2014 20/01/2015 26/01/2015 11/05/2015 11/05/2015 475 28/08/2016
Estado do Ceara.
Fortalecimento institucional do Tribunal
13 | ¢ f' o L d' : Ic ,(TC'E)” TCE $  1.052.15518 | RS  3.245.372,21
€ ontas do kstado do Leara ’ Contratagdo de Consultoria Individual Especializada para
Implantar uma Area/Unidade de Informacdes Estratégicas, Contrato
26 46.82 pA . . / ¢ ,g Aurico Oliveira 100.915,62 | RS 228.190,40 cl Prévia , SIM 05/05/2014 13/05/2014 03/06/2014 03/06/2014 10/12/2014 20/01/2015 26/01/2015 16/03/2015 11/05/2015 40 20/06/2015
no Ambito do Tribunal de Contas do estado do Ceara (Tce- Concluido
Ce).

Atualizado em 31/03/2017

Consultoria individual

Contratagdo Direta

Data atualizada do fase de contrata¢do do
projeto




SERVICO DE NAO CONSULTORIA

Estado do Ceara (TCE).

Atualizado em 31/03/2017

-Data atualizada do fase de contratagdo do projeto |

SBQC: Selecdo baseada na qualidade e custo

SBQ: Selegdo baseaad na Qualidade

SMC: Selecdo baseada em menor custo

SOF: Selecao de orgamento fixo

SQC: Selecdo baseada nas qualificagdes do Consultor

C.I: Consultor Individual

NCB: Licitacdo Publica Nacional

Shopping: Comparagao de prego

Como, o Apoio Logistico a Realizagdo do IV Congresso Internacional
De Direito Financeiro.
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Aplicacdo de pesquisas de ouvidoria ativa, através de Unidade de
Resposta Audivel - URA, a partir do modelo preestabelecido pela
1 |Ouvidoria Ativa CGE S 847.490,82 | RS 2.715.000,00 1 47.2 |CGE, bem como a disponibilizacdo de uma ferramenta tecnolégica 760.937,50 | RS 2.435.000,00 LPN Posterior Em Licitagao SIM 18/12/2015 17/07/2016 | 21/07/2016 11/08/2016 07/10/2016 N/A 12/12/2016 27/01/2017 06/02/2017 16/02/2017 26/02/2017 08/03/2017 18/03/2017 02/04/2017 12/04/2017 240 08/12/2017
que realize o gerenciamento e a visualizacdo das informacGes
coletadas (APLICACAO)
Campanha de divulgacdo publica de dados - Educacdo Contrato em
2 Soci:)l gacaop ¢ CGE S 1.339.512,01 | RS 4.333.321,35 2 4.6 |Capacitagdo da populagdo para o Controle Social. 267.522,72 | RS 865.436,00 LPN Posterior Execucdo SIM 25/08/2015 28/04/2016 | 02/05/2016 03/05/2016 25/05/2016 N/A 03/08/2016 06/09/2016 22/09/2016 03/10/2016 N/A 16/01/2017 18/01/2017 N/A 20/01/2017 20/01/2017 365 20/01/2018
Moderniza¢do do Sistema de Monitoramento das Contrato
3 Empresas Ifmcentivadas SDE(ADECE) S 356.036,53 | RS 1.148.959,99 3 15.22 |Impact Evaluation Workshop in Istambul. 2.894,02 | RS 6.543,95 | Contratacgdo Direta Prévia Concluido SIM 01/05/2015 26/05/2015 | 27/05/2015 01/05/2015 N/A 04/05/2015 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 04/05/2015 N/A 11/05/2015 4 14/05/2015
Avaliacdo de Impacto de programas de Educacao Contrato
4 |Profissional, Formacgdo Técnica e Formacdo de SEDUC RS 27.704,90 | RS 86.553,91 4 20.29 |Impact Evaluation Workshop in Istambul. 3.154,13 | RS 7.132,11 | Contratacgdo Direta Prévia Concluido SIM 01/05/2015 26/05/2015 | 27/05/2015 01/05/2015 N/A 04/05/2015 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11/05/2015 4 14/05/2015
Professores.
CURSO sobre Programa de Lideranga Executiva em Contrato
5 25.34 . g . A c, . 4.466,03 | RS 10.098,59 | Contratagdo Direta Prévia , SIM 30/03/2015 _ 01/04/2015 01/04/2015 N/A 01/04/2015 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 06/04/2015 64 09/06/2015
Desenvolvimento da Primeira Infancia para 01 técnico da SEDUC. Concluido
Contratacdo de empresa especializada para operacionalizar e
executar os servicos de logistica das acbes de formacgdo para Contrato em
Treinamento para os Coordenadores e Diretores de 6 47.5 §~ . .g e .g; ¢ . ‘p 116.608,86 | RS 377.229,65 | Pregdo Eletronico Posterior . SIM 16/08/2016 05/09/2016 | 08/09/2016 13/09/2016 28/09/2016 N/A 07/12/2016 21/12/2016 31/12/2016 10/01/2017 N/A 12/01/2017 22/01/2017 N/A 07/03/2017 17/03/2017 300 11/01/2018
5 SEDUC $ 407.666,46 | RS 1.313.893,50 gestores da educagdo infantil dos municipios cearenses beneficiados Execucdo
Creches. e da avaliagdo de impacto.
Contratacdo de Empresa Especializada para servico de Impressao
Grafica dos materiais de divulgacdo e dos materiais pedagdgicos de Contrato em
7 47.3 . N gac - .p g & 15.956,25 | RS 51.060,00 Shopping Posterior . SIM 23/03/2016 18/11/2016 N/A 18/11/2016 08/12/2016 N/A 09/12/2016 20/12/2016 21/12/2016 27/12/2016 N/A 19/01/2017 29/01/2017 N/A 07/03/2017 17/03/2017 90 15/06/2017
apoio a formacao para gestores da educacdao infantil dos 36 Execucao
Municipios Cearenses beneficiados
Contratacdo de empresa especializada para elaboracdo de arte|
grafica/design, revisdo ortografica, editoracdo, diagramacdo, Contrato
8 26.41 |revisdo de conteudo, expedicdo de arquivo digital e impressdo 61.838,85 | RS 139.830,00 Shopping Posterior Concluido SIM 19/01/2015 23/09/2015 _ 17/09/2015 21/10/2015 N/A 22/10/2015 10/12/2015 14/12/2015 06/01/2016 N/A 29/01/2016 09/02/2016 N/A 11/02/2016 11/02/2016 209 07/09/2016
PADIN - Desenho . implementacio. monitoramento e grafica dos manuais e cartilhas do Programa de Apoio ao
6 . . 1M . <;' o SEDUC S 1.963.913,06 | RS 7.101.583,30 Desenvolvimento Infantil — PADIN, da Secretaria da Educacao.
avalicdo do piloto de apoio domiciliario.
Contratacdod icod ara apoio logistico d Contrat
9 | 26.43 |7ON'rataca0 de servico de empresa para apolo loglstico @as - - 309.109,89 | RS 999.970,50 | Pregso Eletrénico | Posterior ontrato em SIM 26/01/2015 | 04/12/2015 | 15/12/2015 | 15/12/2015 11/01/2016 N/A 20/07/2016 | 01/08/2016 | 09/08/2016 11/08/2016 N/A 30/08/2016 05/09/2016 N/A 12/09/2016 | 08/10/2016 300 04/08/2017
formagdes do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municipios. Execugdo
Contratagdo de servigos para realizar o apoio logistico para projeto Contrato em
7 |Capacitacdo para o pessoal técnico municipal. SEMA/ CONPAM | S 421.544,24 | RS 953.195,84 10 28.49 |de educacdo ambiental para qualidade da agua nas 3 bacias 107.269,38 | RS 242.557,52 Shopping Posterior Execucio SIM 11/02/2015 23/02/2015 | 24/02/2015 06/03/2015 28/04/2015 N/A 21/07/2015 28/07/2016 06/08/2015 10/09/2015 N/A 03/10/2015 13/10/2015 N/A 26/11/2015 08/12/2015 760 06/01/2018
estratégicas. ¢
Aquisicao de Servigos de Empresa Especializada na Elaboragdo de
Arte Grafica/Design, Revisdo Ortografica, Editoracdo, Diagramacdo, Contrato
11 45.76 |Revisdo de Conteudo, Expedicdo de Arquivo Digital e Impressao 63.174,42 | RS 142.850,00 Shopping Prévia Concluido SIM 06/05/2014 16/05/2014 | 20/05/2014 02/06/2014 01/08/2014 23/09/2014 10/12/2014 22/12/2014 05/01/2015 16/01/2015 20/01/2015 12/02/2015 04/03/2015 N/A 07/04/2015 07/04/2015 457 07/07/2016
Gréfica dos M i Capacitagdo das Equipes de Referénci
8 |Monitoramento e capacitacio dos CRAS. STDS $ 1.020.276,34 | RS 2.307.050,00 rafica dos Manuais para Lapacitagdo das tquipes de Reterencia
dos Centros de Referéncia da Assisténcia Social.
Capacitagdo de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municipios do . . . Contrato em
12 45.79 Estado do Ceard 892.888,73 | RS 2.019.000,00 | Pregdo Eletronico Posterior Execucdo SIM 27/04/2015 27/08/2015 | 06/10/2015 07/10/2015 08/10/2015 12/11/2015 26/02/2015 09/03/2016 15/03/2016 18/03/2016 N/A 18/03/2016 28/03/2016 05/04/2016 25/05/2016 25/05/2016 540 16/11/2017
Contratacdo de Empresa Especializada na Prestacdo de Servicos de
Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Organizagdo e Realizagdo de Eventos e Congressos, de Acordo com Em atividades
9 TCE S 1.052.155,18 | RS 3.245.372,21 13 47.7 |as Especificacbes e Quantitativos Previstos Neste Termo, Bem 55.083,10 | RS 178.193,84 | Pregdo Eletronico Posterior SIM 01/03/2017 21/03/2017 | 23/03/2017 29/04/2017 N/A 19/05/2017 18/06/2017 23/06/2017 03/07/2017 N/A 13/07/2017 23/07/2017 N/A 28/07/2017 07/08/2017 30 06/09/2017
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