SUMARIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISICAO CEARA - PforR - ASSISTENCIA
TECNICA

SUBPROIJETOS

CATEGORIAS
Valor

Quantidade

Descri¢ido uUss
‘. lEmpresas de Consultoria 18.403.769,11 54.124.506,96
»J |Consultores Individuais 1.489.424,88 3.866.475,19
) |Servigos 2.127.057,07 5.811.031,26
22.020.251,06 63.802.013,41
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* Este P.A corresponde a Lista de Projetos n2 08/2018
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Contrato
1 Auditoria Técnica dos Indicadores |. Paulo Roberto 49.011,49 | RS 110.824,79 Cl Prévia Rescindido SIM 14/05/2014 26/05/2014( 26/05/2014 02/06/2014 26/06/2014 13/08/2014 03/09/2014 13/09/2014 13/01/2015 283 23/10/2015
1 |Auditoria Técnica dos Indicadores. CGE S 67.354,63 | RS 152.302,30
o . I L. Concluido Fisico
2 |Auditoria Técnica dos Indicadores Il. Paulo Roberto 18.343,14 | RS 41.477,51 |Contratacdo Direta Prévia e Financeiro SIM 14/05/2014 26/05/2014| 27/05/2014 03/06/2014 N/A N/A 26/01/2016 N/A 01/02/2016 14 15/02/2016
Consultoria individual especializada, em gestao Concluido Fisico
2 |Gest3o Documental. CGE S 24.411,82 | RS 55.200,00 3 |documental para diagndstico da situacdo arquivistica da Aglaio Soares 24.411,82 | RS 55.200,00 |Contratacdo Direta Prévia e Financeiro SIM 05/05/2015 26/05/2015 27/05/2015 20/05/2015 N/A N/A N/A 30/05/2015 08/09/2015 180 06/03/2016
CGE.
Suporte Técnico Especializado em Licitagbes pelas
Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisicdes do Contrato em
4 ? 3 P quisie Viviane Costa 220.964,17 | RS 573.621,30 Cl Prévia* . SIM 07/01/2014 07/02/2014 07/02/2014 14/02/2014 05/05/2014 02/06/2014 04/06/2014 14/06/2014 16/07/2014 54 Meses 15/01/2019
Componente Il do PforR Ceard. -CONSULTORES PLENOS Execucdo
(consultor 1)
Suporte Técnico Especializado em Licitagbes pelas
Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisicdes do . . Concluido Fisico
5 V Cost 87.313,64 | R 198.288,00 Cl Prévia* . . SIM 07/01/2014 07/02/2014 07/02/2014 14/02/2016 05/05/2016 02/06/2016 23/04/2015 - 14/05/2016 20M 06/01/2017
Componente Il do PforR Cearad. -CONSULTORES PLENOS viane Losta 2 revia e Financeiro /01/ 102/ 102/ 102/ 105/ /06/ /04/ 105/ eses /01/
(consultor 2)
Suporte Técnico Especializado em Licitagbes pelas Contrato
6 |Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisicdes do Viviane Costa 21.227,67 | RS 48.000,00 Cl Prévia Rescindido SIM 07/01/2014 07/02/2014 07/02/2014 14/02/2014 05/05/2016 02/06/2016 04/06/2016 09/07/2014 14/07/2014 10 Meses 06/05/2015
Suporte para a Unidade de Componente Il do PforR Ceard. -CONSULTOR JUNIOR
3 |Implementac¢do do Projeto (UGP) IPECE S 577.499,77 | RS 1.470.899,82
IPECE.
Analistas em Licitacdes para apoiar a UGP nas aquisi¢cOes Contrato em
7 do componente Il do PforR pelas Diretrizes do Banco Viviane Costa 101.568,82 | RS 274.027,59 Cl Prévia Execucio SIM 17/04/2015 20/04/2015 20/04/2015 23/04/2015 09/06/2016 19/06/2015 24/06/2015 04/07/2015 17/07/2015 42 Meses 16/01/2019
Mundial. - ANALISTAS DE LICITACOES (Consultor 1) ¢
Analistas em LicitagGes para apoiar a UGP nas aquisi¢bes Concluido Fisico
8 do componente Il do PforR pelas Diretrizes do Banco Viviane Costa 57.046,31| RS 131.274,00 Cl Prévia o Financeiro SIM 17/04/2015 20/04/2015 20/04/2015 23/04/2015 09/06/2016 19/06/2015 24/06/2015 04/07/2015 17/07/2015 21 Meses 30/03/2017
Mundial. - ANALISTAS DE LICITACOES (Consultor 2)
Analistas em LicitagGes para apoiar a UGP nas aquisi¢oes Contrato em
9 do componente Il do PforR pelas Diretrizes do Banco Viviane Costa 89.379,16 | RS 245.688,93 Cl Prévia Execucio SIM 17/04/2015 20/04/2015 20/04/2016 23/04/2015 09/06/2016 19/06/2016 10/11/02012 - 16/11/2015 38 Meses 15/01/2019
Mundial. - ANALISTAS DE LICITACOES (Consultor 3) ¢
Suporte para IPECE especializado em
Politicas Publicas para apoiar o IPECE Consultor Individual especializado em Politicas Publicas Contrato em
4 |nos Projetos de Assisténcia Técnica e IPECE S 141.873,07 | RS 385.040,64 10 |para apoiar o IPECE nos Projetos de Assisténcia Técnica e Nicolino Trompieri 141.873,07 | RS 385.040,64 Cl Posterior Execucio SIM 09/03/2015 15/04/2015 23/04/2016 23/04/2015 08/06/2015 28/06/2015 06/07/2015 30/07/2015 01/09/2015 34 Meses 01/07/2018
na elaboragao de estudos, pesquisas na elaborac¢do de estudos, pesquisas nos eixos do PforR. ¢
nos eixos do Projeto PforR.
Estudo para avaliar a viabilidade para Realizagdo de estudo para avaliar a viabilidade para um Concluido Fisico
5 [um Parque Tecnoldgico no Estado do SECITECE S 57.428,61 | RS 177.337,20 11 |parque tecnoldgico no Estado do Ceard e fornecer Sandra Monteiro 57.428,61 | RS 177.337,20 Cl Posterior e Financeiro SIM 30/07/2015 03/09/2015 04/09/2015 29/09/2015 13/11/2015 26/02/2016 N/A 23/06/2016 06/07/2016 180 02/01/2017
Ceara e fornecer recomendagdes. recomendacgdes.
Consultor individual para consolidagdo e construgao de Contrato em
12 |banco de dados do programa de educacgao profissional do Luciano Nery 24.550,78 | RS 79.421,76 Cl Posterior Execucio SIM 29/07/2016 04/11/2016 09/08/2016 22/08/2016 18/11/2016 29/12/2016 N/A 18/01/2017 15/03/2017 363 13/03/2018
Avaliagdo de Impacto de programas governo do Estado do Ceara. ¢
6 |de Educacdo Profissional, Formacao SEDUC S 38.864,35 | RS 122.654,67
Técnica e Formagdo de Professores. Consultor individual para consolidagdo e construgao de Contrato em
13 |banco de dados do programa de educacgao profissional do Luciano Nery 11.159,44 | RS 36.100,80 Cl Posterior Execucio SIM 29/07/2016 04/11/2016 09/08/2016 22/08/2016 18/11/2016 29/12/2016 N/A 18/01/2017 15/03/2017 320 29/01/2018
governo do Estado do Ceara. ¢
Treinamento para os Coordenadores Realizacdo de Treinamentos dos Instrumentais Utilizados Benildes Uchoa e Celana Contrato em
7 . P SEDUC S 407.493,82 | RS 1.313.893,50 14 |na Avaliacdo De Impacto da Formacdo de Gestores de 16.506,96 | RS 53.400,00 |Contratacao Direta Posterior . SIM 03/11/2015 12/02/2016 16/01/2017 30/01/2017 N/A N/A N/A 24/03/2017 27/03/2017 363 25/03/2018
e Diretores de Creches. N . Skeff Execucdo
Educacgao Infantil e do Acompanhamento.
Especialista em Avaliagdo de Programas para identificar o
impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento [Benildes Uchoae Celana L. Concluido Fisico
15 . . " N 4.139,40 | RS 9.360,00 Cl Prévia . . SIM 20/01/2014 19/02/2014 19/02/2014 11/03/2014 16/05/2014 06/06/2014 17/10/2014 06/03/2015 18/05/2015 359 11/05/2016
Infantil — PADIN sobre o desenvolvimento cognitivo e ndo Skeff e Financeiro
cognitivo das criancas participantes do programa.
Desenvolvimento Infantil, com foco na educagao, para o . 3 L.
. L. . Benildes Uchoa e Celana , . Concluido Fisico
16 |aprofundamento do referencial teérico e operacional do SKeff 25.207,85 | RS 57.000,00 Cl Prévia e Financeiro SIM 07/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 05/02/2014 16/09/2014 01/10/2014 04/11/2014 25/02/2015 23/03/2015 150 20/08/2015
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).
PADIN - Desenho , implementacao,
8 monito.ramen'.co. .ela.valiagéo do piloto SEDUC S 2.098.714,71 | RS 7.101.583,30 Desenvolvimento Infantil, com foco na sadde, para o Serildes Uchon o Celans Concluid Fisico
de apoio domiciliario. 17 |aprofundamento do referencial tedrico e operacional do Skeff 29.188,04 | R$ 66.000,00 cl Prévia e Financeiro SIM 07/01/2014 16/01/2014| 16/01/2014 05/02/2014 28/07/2014 05/08/2014 | 17/11/2014 | 25/02/2015 26/03/2015 150 23/08/2015
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).
Contratagdo de Consultoria Individual para Coordenar o |Benildes Uchoa e Celana Concluido Fisico
18 ¢ uitoria “ndividual p ' 17.458,44 | RS 45.694,11 Cl Posterior G0 TS| SIM 04/09/2016 27/10/2016| 28/10/2016 |  04/11/2015 26/11/2015 15/12/2015 | 09/06/2016 | 07/10/2016 | 10/01/2017 365 10/01/2018
Trabalho de Campo para Avaliacdo de Programa PADIN. Skeff e Financeiro
Contratagdo de Consultoria Individual para Coordenar o .
. , | Benildes Uchoa e Celana . Contrato em
19 [Trabalho da Formacdo de Gestores das creches e pré- SKeff 21.653,79 | RS 70.050,00 Cl Posterior execucio SIM 04/09/2016 27/10/2015 28/10/2016 04/11/2015 26/11/2015 15/12/2016 09/06/2016 07/10/2016 10/02/2017 478 03/06/2018
escolas dos municipios cearenses. ¢
9 |dos 6nibus de transporte dos SEPLAG S 42.287,48 | RS 136.800,00 20 ¢ 'p P . . André Theophilo Lima 42.287,48 | RS 136.800,00 Cl Posterior . SIM 08/05/2017 29/06/2017 29/06/2017 30/06/2017 24/08/2017 12/09/2017 N/A 06/11/2017 16/11/2017 150 15/04/2018
. , transporte dos servidores do Centro Administrativo execucao
servidores do Estado do Ceara. o -
Governador Virgilio Tdvora — Cambeba. ROTEIRIZACAO
Elaboragdo do planejamento o . - -
, o, Contratagdo de consultoria pessoa fisica especializada para
estratégico e diagndstico para . ) , . o,
) . . elaboracdo do planejamento estratégico e diagndstico
implanta¢do de um sistema de uso . . . 3 L . Contrato em
10 . . SEPLAG S 46.857,50 | RS 151.584,00 21 |para implantagdio de um sistema de uso de frota André Theophilo Lima 46.857,50 | RS 151.584,00 Cl Posterior . SIM 08/05/2017 21/06/2017 21/06/2017 30/06/2017 24/08/2017 12/09/2017 N/A 16/11/2017 28/12/2017 05 meses 28/05/2018
de frota compartilhada e gestao de . R . execucao
. compartilhada e gestdo de uso da frota dedicada no
uso da frota dedicada no Estado do ,
i Estado do Ceard
Ceara.
Melhoria do Sistema de Gestdo de . . . . Concluido Fisico
11 Recursos Hidricos SRH S 963.127,00 | RS 3.603.812,89 22 |Consultor Individual - Malha D'agua. Deborah Mithya 127.697,05 | RS 345.600,00 Cl Posterior e Financeiro SIM 17/09/2015 21/09/2015 28/09/2015 21/10/2015 14/01/2016 16/03/2016 N/A 18/05/2016 28/05/2016 420 22/07/2017
Consolidacdo dos Diagnosticos das Consolidagdo dos Diagnosticos das Bacias Concluido Fisico
12 |Bacias Hidrograficas. (Metropolitana, COGERH S 27.326,38| RS 61.790,40 23 . ) '(; . & i Zulene Almada 27.326,38 | RS 61.790,40 |Contratacdo Direta Prévia . . SIM 18/03/2015 24/03/2015 26/03/2015 19/05/2015 N/A N/A N/A 15/06/2015 23/06/2015 180 22/10/2015
, Hidrograficas(Metropolitana, Acarau e Salgado). e Financeiro
Acarau e Salgado.)
Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil,
com Foco no Servigo de Convivéncia e Fortalecimento de
Monitoramento e Capacitacdo dos Vinculos da Assisténcia Social para Criangas de 0 a 6 Anos e i . , . Concluido Fisico
13 STDS S 1.020.276,84 | RS 2.307.050,00 24 S ) Sebastido Araujo 64.213,69 | RS 145.200,00 Cl Prévia . . SIM 06/05/2014 16/05/2014 20/05/2014 02/06/2014 25/09/2014 04/12/2014 20/01/2015 30/03/2015 06/05/2015 365 05/05/2016
CRAS. suas Familias visando o Aprofundamento desse Referencial e Financeiro
tedrico operacional junto as Equipes de Referéncia dos
Centros de Referéncia da Assisténcia Social - CRAS.
Consultor para implantar as Normas de Auditoria Concluido Eisico
25 |Governamental (Nags) no Tribunal de Contas do Estado do Aurico Oliveira 61.694,57 | RS 139.503,76 Cl Prévia e Financeiro SIM 05/05/2014 15/05/2014 03/06/2014 03/06/2014 10/12/2014 20/01/2015 26/01/2015 11/05/2015 11/05/2015 475 28/08/2016
Fortalecimento institucional do Ceara.
14 |Tribunal de Contas do Estado do TCE S 1.027.297,73 | RS 3.164.958,37
Ceara (TCE). Consultoria Individual Especializada para Implantar uma concluido Fisico
26 |Area/Unidade de Informacgdes Estratégicas, no Ambito do Aurico Oliveira 100.915,62 | RS 228.190,40 Cl Prévia e Financeiro SIM 05/05/2014 13/05/2014 03/06/2014 03/06/2014 10/12/2014 20/01/2015 26/01/2015 16/03/2015 11/05/2015 40 20/06/2015
Tribunal de Contas do estado do Ceara (Tce-Ce).
TOTAL 26 1.489.424,88 RS 3.866.475,19
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Recomendacdes para a estrutura do regulamento Desenvolvimento de modelos de regulacao da prestagao de Concluido Fisico
1 |de gestdo de residuos sélidos e elaboragdo de ARCE 342.109,75 | RS 839.982,65 1 [servicos publicos de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos Alexandre Caetano 342.109,75 | RS 839.982,65 SBQC Posterior e Financeiro SIM 20/01/2014 | 17/03/2014 | 18/03/2014 11/04/2014 19/05/2014 | 10/06/2014 | 26/09/2014 | 06/10/2014 03/11/14 20/01/15 28/08/15 09/09/15 | 17/09/2015 | 04/11/2015 N/A 04/06/2016 | 14/06/2016 | 13/07/2016 210 10/02/2017
instrumentos regulatorios. no Estado do Ceara.
Servigos de consultoria para analise de requisitos, definicdo de
métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o Marcelo de Sousa Concluido Fisico
2 |desenvolvimento e a implantacdo do Sistema de Informacdes Monteiro 284.089,71 | RS 725.256,92 SBQC Posterior e Financeiro SIM 09/04/2015 30/04/2015 | 30/04/2015 12/05/2015 09/06/2015 | 10/08/2015 | 31/08/2015 N/A 14/10/2015 16/11/2015 25/02/2016 N/A 09/03/2016 | 04/05/2016 N/A 25/10/2015 | 15/06/2016 | 28/06/2016 | 13 Meses 27/12/2017
D Ivi to do Sist de Inf G Agi i A.
5 esenvFJ IV|men o do Sistema de Informacgdes CGE 942.650,30 | RS 2.855.700,40 Estrat/eglcas de Controle do Poder Executivo do Estado do Ceara
Gerenciais. (NEGOCIO SIEC).
Consultoria para Implantacdo do Sistema de Informacgdes Contrato em
3 Estratégicas dF:e Controrl)e (SIIEC) ¢ Carlos Jorge 658.560,58 | RS 2.130.443,48 SBQC Posterior Execucio SIM 19/06/2015 | 30/06/2015 | 01/07/2015 08/07/2015 24/09/2015 | 15/10/2015 | 11/03/2016 N/A 06/05/2016 09/06/2016 08/07/2016 N/A 11/07/2016 | 10/08/2016 N/A 31/10/2016 | 07/11/2016 | 07/11/2016 509 31/03/2018
Campanha de divulgac¢do publica de dados - Desenvolvimento do Sistema Publico de Relacionamento com o . L. . Contrato em
3 Educaciio Social CGE 1.339.512,01 | RS 4.784.965,99 4 Cidadso Italo Brigido Coelho 1.071.989,29 | RS 3.467.885,35 SBQC Posterior Execucio SIM 01/04/2015 29/09/2015 | 30/09/2015 05/10/2015 29/10/2016 | 19/11/2015 | 29/01/2015 | 03/05/2016 19/05/2016 20/06/2016 21/07/2016 08/08/2016 | 25/08/2016 | 30/09/2016 N/A 23/11/2016 | 24/11/2016 | 24/11/2016 16 Meses 19/05/2018
Capacitagdo para deteccdo de casos de fraude e Capacitagdo para deteccdo de casos de fraude e corrupgdo e Concluido Fisico
4 |corrupgdo e Treinamento sobre Gerenciamento CGE 89.644,51 | RS 290.000,00 5 p 30 p ¢ . Pe Denise Andrade Araujo 89.644,51 | RS 290.000,00 SMC Posterior . . SIM 22/10/2014 | 23/03/2015 | 26/03/2015 01/04/2015 11/05/2015 | 08/06/2015 | 10/08/2015 | 03/01/2016 | 07/04/2016 19/09/2016 06/12/2016 N/A 27/12/2016 | 21/02/2017 N/A 22/03/2017 | 13/06/2017 | 13/06/2017 | 07 Meses 13/01/2018
Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos. e Financeiro
de Contratos.
Apoio a ado¢do das Normas Internacionais de Realizacgo de treinamentos com foco no “apoio a adogdo das Marcelo de Sousa Concluido Fisico
5 P o ¢ . . CGE 61.026,58 | RS 197.420,99 6 normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor . 61.026,58 | RS 197.420,99 SMC Posterior . . SIM 22/10/2014 12/03/2015 | 12/03/2015 19/03/2015 28/04/2015 | 21/05/2016 | 12/11/2015 N/A 07/04/2016 09/05/2016 21/06/2016 N/A 04/07/2016 | 16/08/2016 N/A 14/10/2016 | 07/11/2016 | 12/11/2016 12 Meses 06/11/2017
Contabilidade Aplicada ao Setor Publico . oliblico” Monetiro e Financeiro
Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Concluido Fisico
6 Metodologia de modelagem de qualidade da agua. FUNCEME 679.677,00 | RS 1.666.842,98 7 . p , ‘g & )} Francisco Hoilton 679.677,00 | RS 1.666.842,98 SBQC Posterior . . SIM 07/05/2014 12/05/2014 | 15/05/2014 22/09/2014 15/07/2014 | 16/09/2014 | 23/09/2014 | 05/11/2014 10/12/2014 09/01/2015 23/03/2015 24/04/2015 | 14/05/2015 | 29/04/2015 | 15/07/2015 | 26/08/2015 | 09/09/2015 | 21/09/2015 585 05/05/2017
Qualidade de Agua para os Reservatérios do Estado do Ceara. e Financeiro
Desenvolvimento de sistemas de informagdo digital, para
Desenvolvimento de Sistemas- IPECEDATA e implementacdo e implantacdo de 02(dois) sistemas denominados . . . Contrato em
7 . IPECE 682.482,48 | RS 2.187.903,10 8 . . - . Mario Aragao 682.482,48 | RS 2.187.903,10 SBQC Posterior . SIM 13/08/2015 14/12/2015 | 15/12/2015 11/01/2016 03/03/2016 | 23/03/2016 | 08/06/2016 N/A 19/07/2016 18/08/2016 03/11/2016 N/A 18/08/2016 | 17/11/2016 N/A 15/01/2017 | 16/03/2017 | 16/03/2017 16 meses 16/07/2018
Monitoramento FECOP. IPECEDATA e sistema de monitoramento e avaliagdo dos projetos Execugao
e beneficidrios do FECOP.
Metodologia de previsdo e analise do impacto Desenvolvimento de metodologias para planejamento e Nicolino Trompieri e Contrato em
8 econc“)micg P P IPECE 531.727,04 | RS 1.720.136,97 9 avaliacdo dos projetos estratégicos de investimentos do poder Witalo Pair;)/a 531.727,04 | RS 1.720.136,97 SBQC Posterior Execucio SIM 20/11/2015 27/11/2015 | 27/11/2015 14/12/2015 22/02/2016 | 10/03/2016 | 20/05/2016 N/A 16/12/2016 17/01/2017 17/02/2017 N/A 17/02/2017 | 06/03/2017 N/A 27/04/2017 | 28/04/2017 | 28/04/2017 17 meses 27/09/2018
' executivo do Estado do Ceara. ¢
Consultoria para a formulacdo de ferramentas de Consultoria para a formulagdo de ferramentas de gestdo: | Claudio André e Nicolino Em Atividades
9 |gestdo: Produtividade Setorial do Trabalho e IPECE 408.865,77 | RS 1.322.680,75 10 . P . ¢ . 8 ' .. 408.865,77 | RS 1.322.680,75 SBQC Posterior , . SIM 03/01/2018 21/02/2018 | 21/02/2018 09/03/2018 | 29/03/2018 | 08/04/2018 | 18/04/2018 03/05/2018 07/06/2018 22/06/2018 02/07/2018 | 22/07/2018 | 06/08/2018 | 16/08/2018 | 24/08/2018 | 03/09/2018 | 08/09/2018 05 meses 05/02/2019
- Produtividade Setorial do Trabalho e Inflagdo Interna. Trompieri Preparatérias
Inflagdo Interna.
. . . Contratacdo de Consultoria de Empresa para Moderniza¢do do , L.
Moderniza¢do do Sistema de Monitoramento das : . . . Concluido Fisico
10 Empresas Incentivadas SDE/ADECE 391.011,52 | RS 1.148.959,99 11 |[Sistema de Monitoramento de Empresas Incentivadas do Estado | Fernando Barreto (SDE) 388.117,50 | RS 1.142.416,04 SBQC Posterior e Financeiro SIM 30/09/2014 | 18/11/2014 | 30/12/2014 13/01/2015 26/02/2015 | 16/03/2015 | 03/09/2015 N/A 29/10/2015 30/11/2015 25/02/2016 N/A 05/04/2016 | 28/04/2016 N/A 05/08/2016 | 26/08/2016 | 26/08/2016 390 25/11/2017
P ' do Ceara.
Elaboragdo de um plano desenvolvimento Consultoria Especializada para a elaboragdo de um plano
11 " C P , SDE/ADECE 569.255,26 | RS 1.779.890,43 12 . P ZA ) P ¢ , P Filipe Rabelo 569.255,26 | RS 1.779.890,43 SBQC Posterior Em Licitagao SIM 28/03/2017 30/05/2017 | 30/05/2017 06/06/2017 13/07/2017 | 24/07/2017 | 07/08/2017 N/A 11/09/2017 11/10/2017 16/10/2017 N/A 13/11/2017 N/A 08/02/2018 | 18/02/2018 | 23/02/2018 150 23/07/2018
econdmico do Estado do Ceara. desenvolvimento econdmico do Estado do Ceara.
Definir, estabelecer e implantar um sistema de Criagdo Observatério de Politicas Publicas Estaduais de Apoio a Concluido Fisico
12 |monitoramento e avaliacdo para coletar dados e SECITECE 139.917,03 | RS 452.631,58 13 Ciénccia Tecnologia e Inovacio no Cears P Sandra Monteiro 139.917,03 | RS 452.631,58 SBQC Posterior e Financeiro SIM 19/11/2015 08/12/2015 | 03/02/2016 08/02/2016 12/04/2016 | 06/05/2016 | 30/08/2016 N/A 16/09/2016 19/10/2016 16/03/2017 N/A 31/03/2017 | 17/04/2017 N/A 30/06/2017 | 25/07/2017 | 25/07/2017 6 Meses 25/01/2017
informacdes relacionadas com programas. ! g ¢ )
Elaboragdo do Plano Estadual de Ciencia, Elaboracdo do plano estadual de ciéncia, tecnologia e inovagao Concluido Fisico
13 |Tecnologia e Inovagdo para o Desenvolvimento SECITECE 238.111,76 | RS 770.291,53 14 ¢ p. ) ’ & , ¢ Sandra Monteiro 238.111,76 | RS 770.291,53 SBQC Posterior . . SIM 19/04/2014 23/10/2015 | 06/11/2015 11/11/2015 02/12/2015 | 22/12/2015 | 15/04/2016 N/A 09/06/2016 11/07/2016 28/11/2016 N/A 12/12/2016 | 25/01/2017 N/A 10/03/2017 | 20/04/2017 | 20/04/2017 9 Meses 20/01/2017
) , para o desenvolvimento sustentavel do Estado do Ceara. e Financeiro
Sustentdvel do Estado do Ceara.
Suporte para reformular o teste de proficiéncia
administrado aos alunos das escolas secundarias Elaborar as matrizes de referéncia e os itens para compor os
taduais de educacga fissional, t d testes d liagdo de d hod tudantes do 32 d ) Contrataca ) Contrat
14 [CStacuals de educacao profissional, tomando em SEDUC 267.202,02 | R$ 864.398,52 | 15 [°°'e° 0@ avallacao de desempenno dos estudantes do STano de Jussara Batista 267.202,02 | RS 864.398,52 | O 2ra6a0 Posterior ontratoem | gm | 09/04/2014 | 05/02/2015 | 07/10/2015 07/10/2015 20/11/2015 | 07/12/2015 | 25/04/2016 N/A 25/05/2016 | 04/07/2016 | 26/10/2016 N/A | 31/10/2016 | 06/02/2017 N/A 13/07/2017 | 17/08/2017 | 17/08/2017 | 7 Meses | 17/03/2018
consideragdao a possibilidade de desenvolver vinte cursos técnicos ofertados nas escolas estaduais de Direta Execugdo
certificacdes de habilidades validadas e educacdo profissional do Estado do Ceara.
reconhecidas junto ao setor produtivo.
Apoio na melhoria do desenho da formacao . .
. Formagdo Continuada voltados para gestores, professores e
continuada voltados para gestores, professores e . " . L. ) . Contrato em
15 instrutores das escolas de educacio profissional SEDUC 81.757,64 | RS 261.624,46 16 [|instrutores das escolas de educacdo profissional secundarias do Jussara Batista 81.757,64 | RS 261.624,46 SQC Posterior Execucio SIM 07/04/2015 01/02/2016 | 12/02/2016 02/03/2016 07/04/2016 | 29/04/2016 | 02/09/2016 N/A 11/10/2016 08/11/2016 23/11/2016 03/12/2016 | 08/12/2016 | 18/01/2017 N/A 15/03/2017 | 18/04/2017 | 18/04/2017 11 Meses 13/03/2018
, . caop Estado. ¢
secunddrias do Estado.
Desenvolvimento das ag¢des de formagdo para gestores das
Trei t Coordenad Diret h 8- las d beneficiad Benildes Uch Cel Contrat
16 | cnamentoparaostoordenadores e Liretores SEDUC 407.493,82 | RS 1.313.893,50 | 17 [EC"eS @ Pre-escolas dos municiplos cearenses beneticiados | beniides Uchoa @ L.elana 254.128,36 | RS 822.10526 |  sBac Posterior ontratoem | gm | 29/07/2015 | 18/02/2016 | 18/02/2016 22/02/2016 22/12/2016 | 15/01/2016 | 17/03/2016 N/A 12/12/2016 | 27/12/2016 | 27/01/2017 N/A | 31/01/2017 | 07/02/2017 N/A 15/03/2017 | 18/04/2017 | 18/04/2017 | 13 Meses | 14/05/2018
de Creches. através do Programa de Fortalecimento Institucional da Skeff Execugdo
Educacdo infantil.
Empresa de Consultoria especializada em visitas domiciliares e
ara formacdo dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos | Benildes Uchoa e Celana Contrato em
18 P . ¢ 8 . . . 202.891,81 | RS 656.355,00 SBQC Posterior . SIM 07/01/2014 05/03/2015 | 05/03/2015 10/03/2015 24/04/2016 | 13/05/2016 | 07/07/2015 N/A 20/10/2015 06/11/2015 27/11/2015 N/A 20/01/2016 | 02/03/2016 N/A 27/09/2016 | 30/09/2016 | 08/10/2016 20 Meses 27/05/2018
PADIN - Desenho , implementag3o, supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil Skeff Execugdo
17 |monitoramento e avalicdo do piloto de apoio SEDUC 2.081.256,27 | RS 6.138.820,36 (PADIN).
domiciliario.
Consultoria para realizar Aplicagdo e Avaliar os resultados de | Benildes Uchoa e Celana Contrato em
19 P plicac 1.363.854,33 | RS 3.935.245,42 SBQC Posterior . SIM 24/04/2015 30/06/2015 | 02/07/2015 02/07/2015 28/09/2015| 05/10/2015 19/11/2015 N/A 23/12/2015 29/01/2016 19/02/2016 N/A 10/05/2016| 27/06/2016 N/A 28/09/2016| 04/10/2016| 04/10/2016| 24 Meses 23/10/2018
Impacto do PADIN. (Coleta de Dados). Skeff Execucdo
Avaliacdo do impacto econ6mico da degradagdo Elaboracdo do projeto “Avaliagdo do Impacto Econdémico da Concluido Fisico
18 ambieital P 8 ¢ SEMA 282.850,22 | RS 863.474,22 20 Degradaggéo Ath))ier:taI ” ¢ P Maria Dias 282.850,22 | RS 863.474,22 SBQC Posterior e Financeiro SIM 03/02/2014 27/03/2014 | 02/04/2014 29/04/2014 16/06/2014 | 12/08/2014 | 23/10/2016 | 15/07/2016 03/09/2015 05/10/2015 14/12/2015 N/A 05/01/2016 | 29/01/2016 N/A 06/08/2016 | 16/08/2016 | 16/08/2016 435 27/10/2017
Desenvolvimento e Execucdo de Projeto em Educacdo Ambiental Concluido Fisico
19 |Capacitagdo para o pessoal técnico municipal. SEMA 362.344,90 | RS 953.195,84 21 |para A Qualidade da Agua nas Trés Bacias Hidrograficas Maria Dias 266.182,85 | RS 710.638,32 SBQC Posterior e Financeiro SIM 14/03/2014 11/02/2015 | 12/02/2015 24/04/2015 12/05/2015 | 29/05/2015 | 16/07/2015 N/A 03/09/2015 05/10/2015 07/10/2015 N/A 24/11/2015 | 09/12/2015 N/A 15/02/2016 | 25/02/2016 | 25/02/2016 620 06/11/2017
Estratégicas.
Avaliagao ambiental estratégica de politicas e Elaboragdo de Avaliacao Ambiental Estratégica (AAE) de politicas Concluido Fisico
20 [MVatas ! gica de poli SEMA 202.789,54 | RS 563.157,73 | 22 ¢ valas e gica (AAE) de polit Maria Dias 202.789,54 | RS 563.157,73 |  SBQC Posterior o s sIM | 03/02/2014 | 10/02/2014 | 14/02/2014 19/05/2014 24/07/2014 | 29/01/2015 | 16/06/2015 N/A 12/08/2015 | 11/09/2016 | 15/01/2016 N/A | 25/01/2016 | 18/03/2016 |  N/A 25/06/2016 | 05/07/2016 | 19/08/2016 | 12 Meses | 05/07/2017
programas do estado. e programas do Estado do Ceara. e Financeiro
Projeto de lei i dod i D I jeto de lei institui d i Concluido Fisi
g1 | rojetodelel para apolar mercado de servicos SEMA 215.404,39 | RS 696.83321 | 23 [~ oCnVOIVEr PrOJeto defel que INStitul o programa de Servicos Maria Dias 215.404,39 | RS 696.83321 |  sBac Posterior ONCUIAOTISICO 1 gim | 03/02/2014 | 07/08/2015 | 07/08/2015 09/09/2015 07/10/2015 | 18/01/2016 | 30/03/2016 N/A 16/06/2016 | 15/07/2016 | 27/09/2016 N/A | 03/10/2016 | 03/11/2016 N/A 16/02/2017 | 09/02/2017 | 09/02/2017 356 31/01/2018
ambientais. ambientais no Estado do Ceara. e Financeiro
Planos de recuperacdo areas degradadas (PRAD Elaboracdo do Plano de recuperacdo areas degradadas (PRAD Contrato em
22 . ,p ¢ 8 ( ) SEMA 1.153.752,25 | RS 2.608.864,60 24 . Ng , P . g & ( ) Maria Dias 1.153.752,25 | RS 2.608.864,60 SBQC Posterior . SIM 25/02/2014 13/05/2015 | 20/05/2015 07/05/2015 13/07/2016 | 31/07/2016 | 11/11/2015 N/A 13/11/2015 14/12/2015 01/02/2016 N/A 18/02/2016 | 06/04/2016 N/A 01/08/2016 | 01/09/2016 | 01/09/2016 23 Meses 01/08/2018
por lixdes a céu aberto. por lixdes a céu aberto — 81 municipios. Execugdo
Implementagado da coleta seletiva nas trés bacias Desenvolver Implementag¢do da Coleta Seletiva nas trés bacias Concluido Fisico
23 . P e ¢ , . v ! SEMA 478.827,98 | RS 1.549.008,53 25 . V, V P L. ¢ WV ! Maria Dias 478.827,98 | RS 1.549.008,53 SBQC Posterior _UI I I SIM 24/02/2014 27/08/2015 | 11/09/2015 17/09/2015 22/09/2015 | 14/10/2016 | 30/11/2015 N/A 03/12/2015 16/12/2016 12/01/2017 N/A 17/01/2017 | 25/01/2017 N/A 20/03/2017 | 20/03/2017 | 20/03/2017 300 14/01/2018
hidrograficas estratégicas. hidrograficas estratégicas. e Financeiro
Elaboragdo do planejamento estratégico do meio ambiente e Concluido Fisico
26 |realizar cursos de Capacitacdo para os técnicos da 298.978,64 | RS 967.195,89 SBQC Posterior e Financeiro SIM 24/01/2014 08/09/2015 | 08/09/2015 09/09/2015 15/10/2015 | 03/11/2015 | 19/02/2016 N/A 09/06/2016 10/08/2016 09/09/2016 N/A 15/09/2016 | 27/09/2016 N/A 05/01/2017 | 10/01/2017 | 10/01/2017 12 Meses 10/01/2018
Superintendéncia Estadual do Meio Ambiente - SEMACE.
24  |Fortalecimento da gestdao ambiental estadual. SEMACE 572.486,54 | RS 1.639.804,89 Elizabeth Romao
Consultoria de Empresa Especializada que ira Desenvolver a
Manualizacdo dos Procedimentos Técnicos dos Setores Concluido Fisico
27 RV ¢ . al . . . 273.507,90 | RS 672.609,00 SBQC Posterior . . SIM 24/01/2014 04/06/2014 | 09/06/2014 28/07/2014 01/09/2014 | 25/09/2014 | 05/10/2015 N/A 05/10/2015 04/11/2015 04/03/2016 N/A 06/04/2016 | 02/05/2016 N/A 08/07/2016 | 13/07/2016 | 17/08/2016 360 08/07/2017
Finalisticos da Superintendéncia Estadual do Meio Ambiente — e Financeiro
SEMACE
Concepgdo e implementagdo de metodologia de Concluido Fisico
25 pIanejzrgnento dzinvestimgentos & SEPLAG 504.550,12 | RS 1.140.888,73 28 |Concepgdo de metodologia de planejamento de investimentos. Adauto Oliveira 504.550,12 | RS 1.140.888,73 SBQC Posterior e Financeiro SIM 11/04/2014 20/06/2014 | 20/06/2014 23/06/2014 05/08/2014 | 25/08/2014 | 05/09/2014 | 11/09/2014 22/12/2014 23/01/2015 18/03/2015 24/03/2015 | 04/04/2015 | 24/04/2015 | 23/07/2015 | 20/08/2015 | 30/09/2015 | 05/11/2015 360 29/09/2017
Apoio para o fortalecimento da Gestdo por . . o . . , .
. ) . N Apoio para o fortalecimento da Gestdo por Resultados, incluindo . . . Concluido Fisico
26 |Resultados, incluindo mecanismos de coordenagdo SEPLAG 1.171.522,32 | RS 2.667.519,34 29 mecanismos de coordenacio inter-setorial Avilton Junior 1.171.522,32 | RS 2.667.519,34 SBQC Posterior e Financeiro SIM 16/06/2014 31/07/2014 | 01/08/2014 04/08/2014 20/08/2014 | 11/11/2014 | 05/02/2015 13/01/2015 13/03/2015 16/04/2015 23/06/2015 08/07/2015 | 03/08/2015 | 21/09/2015 | 28/09/2016 | 06/10/2016 | 10/11/2015 | 03/12/2015 486 15/01/2018
inter-sectorial. ¢ '
Empresa especializada para prestar servigos de consultoria com o
Fortalecimento da participa¢do do cidaddo no .p. peciatiz P p_ S ch ~ ! . ! , .
. . . objetivo de fortalecer a participacdo cidada no planejamento e . . Concluido Fisico
27 |planejamento e monitoramento das politicas SEPLAG 366.027,15 | RS 1.025.662,05 30 . L. ) . L Dominique Gomes 366.027,15 | RS 1.025.662,05 SBQ Posterior . . SIM 23/07/2014 19/09/2014 | 24/09/2014 09/12/2014 01/10/2014 | 28/11/2014 | 23/12/2014 | 14/01/2015 17/04/2015 18/05/2015 09/10/2015 08/02/2016 | 02/03/2016 | 09/03/2016 | 24/06/2016 | 02/07/2016 | 04/10/2016 | 04/10/2016 360 29/09/2017
tblicas monitoramento das politicas, planos, projetos e servigos publicos e Financeiro
P ' no Governo do Estado do Ceara.
Empresa especializada para o desenvolvimento do modelo de
auditoria e melhoria dos processos de Gestdo de Pessoas que
impactam na Folha de Pagamento dos servidores publicos civis e Contrato em
31 p . L & L P . Fabio Miranda 693.972,18 | RS 2.245.000,00 SBQC Posterior . SIM 05/08/2014 18/12/2014 | 07/01/2015 06/04/2015 23/04/2015 | 19/06/2015 | 02/07/2015 14/07/2015 02/10/2015 03/11/2015 08/04/2016 15/04/2016 | 16/05/2016 | 06/06/2016 | 12/07/2016 | 18/08/2017 | 16/09/2016 | 16/09/2016 15 Meses 15/04/2018
militares ativos, inativos e pensionistas, bem como exclusivos Execucdo
Auditoria da folha d to e fortaleci t comissionados e temporarios do Poder Executivo do Estado do
gg | udltoniadatoma de pagamento € fortalecimento SEPLAG 1.512.649,47 | RS 4.893.421,05 Ceara
do controle e da gestdo da folha de pagamentos. :
Desenvolvimento e Aplicacdgo de Metodologia de Contrato em
32 |Dimensionamento da Forca de Trabalho do Poder Executivo do Silvana Dourado 818.677,30 | RS 2.648.421,05 SBQC Posterior Execucio SIM 17/11/2015 11/03/2016 | 18/03/2016 22/03/2016 18/04/2016 | 12/05/2016 | 21/06/2016 N/A 12/08/2016 15/09/2016 30/09/2016 N/A 23/11/2016 | 08/12/2016 N/A 27/01/2017 | 23/03/2017 | 31/01/2018 18 Meses 23/05/2018
Estado do Ceara. ¢
Desenvolvimento do projeto de Melhoria do Catdlogo de Bens Concluido Fisico
29 |Melhoria do Catalogo de Bens Materiais e Servicos. SEPLAG 238.726,47 | RS 772.280,12 33 Mater;;isvtle Servicos proj I g Valdir Silva 238.726,47 | RS 772.280,12 SBQC Posterior . FilrJ1IanceIirlo SIM 18/07/2014 18/11/2014 | 25/11/2014 08/12/2014 12/02/2015 | 02/03/2015 | 27/05/2015 | 22/07/2015 06/10/2015 05/11/2015 05/04/2016 22/04/2016 | 13/05/2016 | 14/07/2016 | 26/08/2016 | 13/11/2016 | 23/11/2016 | 28/11/2016 330 27/10/2017
Anali Int do dos Inst tos de Gesta F Contrat
34 o:iolizaee goif;?]izo 0s Instrumentos de Lestao com Foco na Deborah Mithya 431.620,55 | RS 1.396.292,47 |  sBac Posterior Zr:(;:uz;om sIM | 04/09/2015 | 18/09/2015 | 22/09/2016 26/10/2015 13/11/2016 | 03/12/2016 | 12/01/2016 N/A 09/03/2016 | 12/04/2016 | 12/08/2016 N/A | 24/08/2016 | 14/09/2016 N/A 25/10/2016 |27/10/2016 | 27/10/2016 | 21 Meses | 27/07/2018
Melhoria do Sistema de Gestdo de Recursos
30 Hidricos. SRH 963.127,00 | RS 3.048.215,88 Sistema de Informacdo de Gestdo dos Recursos Hidricos
cadastro, fiscalizacdo, outorga, monitoramento qualitativo, . . Contrato em
35 ( ¢ & - qN Deborah Mithya 403.809,40 | RS 1.306.323,41 SBQC Posterior . SIM 11/09/2015 21/10/2015 | 26/10/2015 28/08/2015 03/11/2015 | 02/12/2015 | 04/01/2016 N/A 02/02/2016 21/03/2016 06/06/2016 N/A 14/06/2016 | 13/07/2016 N/A 23/11/2016 | 23/11/2016 42698 20 Meses 43309
seguranca de barragens e medicdo) com Integragdo com o Execugdo
Sistema Administrativo Financeiro PROTHEUS.
Fortalecimento do manejo estadual de recursos Empresa Especializada em Estudos Qualiquantitativos das Aguas . Concluido Fisico
31 L COGERH 709.785,44 | RS 1.954.015,54 36 . . . , Zulene Almada 709.785,44 | RS 1.954.015,54 SBQC Posterior . . SIM 28/02/2014 27/06/2014 | 01/07/2014 02/07/2014 15/09/2014 | 06/10/2014 | 11/11/2014 | 09/12/2014 06/02/2015 12/03/2015 01/06/2015 09/06/2015 | 19/06/2015 | 24/08/2016 | 05/10/2015 | 03/11/2015 | 24/11/2015 42375 24 Meses 43062
hidricos. Subterrdneas da Bacia do Araripe, Ceara. e Financeiro
Contrat
32 |Plano de Seguranga Hidrica. COGERH 742.914,10 | RS 2.403.327,11 37 |Empresa para Elaborar o Plano de Seguranga Hidrica. Zulene Almada 742.914,10 | RS 2.403.327,11 SBQC Posterior OET(g:ngeom SIM 02/09/2014 | 22/09/2015 | 23/09/2015 08/10/2015 14/09/2015 | 20/09/2015 | 13/11/2015 N/A 14/01/2016 17/02/2016 17/05/2016 N/A 19/05/2016 | 31/05/2016 N/A 08/07/2016 | 19/07/2016 42570 25Meses 43312
Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas Desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnologicos de Contrato em
33 do Estado do Ceara (TCE) TCE 997.072,08 | RS 3.164.958,37 38 |informagdo e comunicagdo para automatizar os procedimentos Glinton Ferreira 834.461,89 | RS 2.699.484,21 SBQC Posterior Execucio SIM 03/09/2014 | 26/06/2015 | 01/07/2015 08/07/2015 22/07/2015 | 04/09/2015 | 01/02/2016 N/A 21/03/2016 02/05/2016 08/06/2016 N/A 28/06/2016 | 05/07/2016 N/A 13/07/2016 | 28/07/2016 42591 28 Meses 43432
' de analise dos processos de prestacao de contas do TCE-CE. ¢
38 TOTAL 18.403.769,11 RS 54.124.506,96




PLANO DE LICITACAO* PforR CEARA - ASSISTENCIA TECNICA

SERVICO DE NAO CONSULTORIA

a 5 — CONTRATO
) e« Rel
g,; o o S g (SEPA 8)
=) 3 » ® g ) S
- 0 ] £ ® 'S 8 13 15
« o = ] @ = ‘@ = ©
S 1 Z ‘S o 3 E S 5
o 0 o o = o & T o < (13-14)
3 Projetos < a % E Termos de Referéncia ou Especificagdes Técnicas = 2 :t’ < -
£ e o
% (Descricao da Atividade no PAD) 48 = = ‘3 : E o %. E E S
° ft o = — —
ol o 3 g v E E -g - g o 8 8
= S =] e =] :‘6 E 4= = ~ g
- o 2 3 (7] o L) £ o 0
o — Ly o = p o IS} —
© > = © us © < 8
> w = =] ()] 5 ©
S = 3 3 a
o e =
Campanha de divulgacdo publica de dados - Educacao Concluido Fisico
1 50ciap| gataop ¢ CGE $ 1339.512,01 | RS 4.333321,35| 1 |Capacitacdo da populagio para o Controle Social. 267.522,72 | RS 865.436,00 LPN Posterior | 20/01/2017 365 20/01/2018
Areas: 1- Produtividade; 2- Pobreza; 3- Gestdo Publica e 4- Recursos . . Em Atividades
2 |Proposta de 04 Workshops. IPECE S 197.836,17 | RS 640.000,00 2 L z 197.836,17 | RS 640.000,00 | Pregao Eletrénico Posterior L. 03/03/2018 240 29/10/2018
Hidricos. Preparatorias
Modernizagdo do Sist de Monit tod Concluido Fisi
3 |Viodernizagao do sistema de Vionitoramento das SDE(ADECE) | $ 391.011,52 | RS 1.148.959,99 | 3  |Impact Evaluation Workshop in Istambul. 2.894,02 | RS 6.543,95 | Contratacio Direta Prévia ONCIUIAO FISICO | 11 /052015 4 14/05/2015
Empresas Incentivadas. e Financeiro
Avaliacdo de Impacto de programas de Educacao Concluido Fisico
4 |Profissional, Formacgao Técnica e Formacgdo de SEDUC S 27.704,90 | RS 86.553,87 4 Impact Evaluation Workshop in Istambul. 3.154,13 | RS 7.132,11 | Contratacgdo Direta Prévia e Financeiro 11/05/2015 4 14/05/2015
Professores.
CURSO sobre Programa de Lideranga Executiva em Concluido Fisico
5 . g- . A ¢ , . 4.466,03 | RS 10.098,59 | Contratagdo Direta Prévia . . 06/04/2015 64 09/06/2015
Desenvolvimento da Primeira Infancia para 01 técnico da SEDUC. e Financeiro
Empresa especializada para operacionalizar e executar os servigos
de logistica das agGes de formagdo para gestores da educagdo Contrato em
6 . g . (; §20 P .. & . ¢ 116.608,86 | RS 377.229,65 | Pregdo Eletrénico Posterior . 17/03/2017 423 14/05/2018
infantil dos municipios cearenses beneficiados e da avaliacdo de Execucdo
impacto.
c Zreinhamento para os Coordenadores e Diretores de SEDUC g 409.513,45 | RS 1.320.427,00
reches. Servico de Impressdo Grafica dos materiais de divulgacdo e dos Concluido Fisico
7 materiais pedagdgicos de apoio a formagdo para gestores da 15.783,62 | RS 51.060,00 Shopping Posterior & Financeiro 17/03/2017 90 15/06/2017
educacdo infantil dos 36 Municipios Cearenses beneficiados.
Contratacdo de servigos de impressao grafica dos intrumentos de
8 avaliagdo aplicados ao Programa de Formacgao de Gestores da 2.019,63 | RS 6.533,50 Shopping Posterior Em Licitagao 25/02/2018 90 26/05/2018
Educacdo Infantil dos 36 municipios cearenses beneficiados.
Empresa especializada para elaboracdo de arte grafica/design,
revisdo ortografica, editoragdo, diagramacao, revisao de conteldo, Concluido Fisico
9 expedicdo de arquivo digital e impressdo grafica dos manuais e 61.838,85 | RS 139.830,00 Shopping Posterior e Financeiro 11/02/2016 209 07/09/2016
PADIN - Desenho , implementacio, monitoramento e cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil —
6 - L . o SEDUC S 1.963.913,06 | RS 7.101.583,30 PADIN, da Secretaria da Educacio.
avalicdo do piloto de apoio domiciliario.
Apoio logistico das f des do PADIN, incluindo Kits d - . . Contrat
10 |POIOTOBISTICO das Tormagoes do inciuindo fits de 372.482,21 | RS 1.204.979,94 | Pregso Eletrénico | Posterior ontrato em 1 v8/10/2016 555 16/04/2018
Brinquedos - 08 Municipios. Execucgao
Apoio Logistico para projeto de educagdo ambiental para qualidade Concluido Fisico
7 |capacitacio para o pessoal técnico municipal. SEMA / CONPAM | $ 362.344,90 | RS 953.195,84 | 11 | PO!C -0Bistico para projeto de educac \ental para quat 96.162,05 | RS 242.557,52 Shopping Posterior iao st 08/12/2015 760 06/01/2018
da 4dgua nas trés bacias estratégicas. e Financeiro
Aquisicao de Servigos de Empresa Especializada na Elaboragao de
Arte Grafica/Design, Revisdo Ortografica, Editoragdo, Diagramacéo, Concluido Fisico
12 |Revisdo de Conteudo, Expedicdo de Arquivo Digital e Impressdo 63.174,42 | RS 142.850,00 Shopping Prévia e Financeiro 07/04/2015 457 07/07/2016
8 [Monitoramento e capacitagdo dos CRAS. STDS $ 1.020.276,84 | RS 2.307.050,00 Grafica dos Manuais para Capacitagdo das Equipes de Referéncia
dos Centros de Referéncia da Assisténcia Social.
Capacitagdo de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municipios do Contrato em
13 | -@pacttecao de Equip ! tnicip! 892.888,73 | R$ 2.019.000,00 | Pregdo Eletronico | Posterior $ 25/05/2016 669 25/03/2018
Estado do Ceara. Execucdo
Empresa Especializada na Prestacao de Servigos de Organizagdo e
Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Realizagdo de Eventos e Congressos, de Acordo com as Concluido Fisico
9 Estado do Cearé (TCE) TCE S 1.183.977,91 | RS 3.164.958,37 14 |EspecificagGes e Quantitativos Previstos Neste Termo, Bem Como, 30.225,66 | RS 97.780,00 | Pregao Eletrénico Posterior e Financeiro 27/05/2017 04 Meses 27/09/2017
' o Apoio Logistico a Realizacdo do IV Congresso Internacional De
Direito Financeiro.

2.127.057,07

5.811.031,26

Atualizado em 28/02/2018

-Data atualizada do fase de contrata¢do do projeto |

SBQC: Selecdo baseada na qualidade e custo

SBQ: Selegdo baseaad na Qualidade

SMC: Selecdo baseada em menor custo

SOF: Selegao de orgamento fixo

SQC: Selecdo baseada nas qualificagdes do Consultor

C.I: Consultor Individual
NCB: Licitagdo Publica Nacional

Shopping: Comparagao de prego




