
Nº Descrição US$ R$  

1 Empresas de Consultoria 38 18.805.657,44 55.050.295,55         

2 Consultores Individuais 29 1.738.732,84 4.672.986,45           

3 Serviços 14 1.588.772,62 4.811.053,26           

81 22.133.162,90     64.534.335,26         

Atualizado em 30/ 05/ 2018

*  Este  P.A corresponde a Lista de Projetos nº  19/ 2018
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1 Auditoria Técnica dos Indicadores I. Paulo Roberto 49.011,49$                 110.824,79R$                   CI Prévia
Contrato 

Rescindido
SIM 14/ 05/ 2014 26/ 05/ 2014 26/ 05/ 2014 02/ 06/ 2014 26/ 06/ 2014 13/ 08/ 2014 03/ 09/ 2014 13/ 09/ 2014 13/ 01/ 2015 283 23/ 10/ 2015

2 Auditoria Técnica dos Indicadores II. Paulo Roberto 18.343,14$                 41.477,51R$                     
Contratação 

Direta
Prévia

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 14/ 05/ 2014 26/ 05/ 2014 27/ 05/ 2014 03/ 06/ 2014 N/ A N/ A 26/ 01/ 2016 N/ A 01/ 02/ 2016 14 15/ 02/ 2016

2 Gestão Documental. CGE 24.411,82$                 55.200,00R$                 3

Consultoria individual especializada, em gestão

documental para diagnóst ico da situação arquivíst ica da

CGE.

Aglaio Soares 24.411,82$                 55.200,00R$                     
Contratação 

Direta
Prévia

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 05/ 05/ 2015 26/ 05/ 2015 27/ 05/ 2015 20/ 05/ 2015 N/ A N/ A N/ A 30/ 05/ 2015 08/ 09/ 2015 180 06/ 03/ 2016

4

Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas

Diretrizes do Banco M undial para as Aquisições do

Componente II do PforR Ceará. -CONSULTORES PLENOS

(consultor 1)

Viviane Costa 220.964,17$               573.621,30R$                   CI Prévia*
Contrato em 

Execução
SIM 07/ 01/ 2014 07/ 02/ 2014 07/ 02/ 2014 14/ 02/ 2014 05/ 05/ 2014 02/ 06/ 2014 04/ 06/ 2014 14/ 06/ 2014 16/ 07/ 2014 54 M eses 15/ 01/ 2019

5

Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas

Diretrizes do Banco M undial para as Aquisições do

Componente II do PforR Ceará. -CONSULTORES PLENOS

(consultor 2)

Viviane Costa 87.313,64$                 198.288,00R$                   CI Prévia*
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 07/ 01/ 2014 07/ 02/ 2014 07/ 02/ 2014 14/ 02/ 2016 05/ 05/ 2016 02/ 06/ 2016 23/ 04/ 2015 - 14/ 05/ 2016 20 M eses 06/ 01/ 2017

6

Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas

Diretrizes do Banco M undial para as Aquisições do

Componente II do  PforR Ceará. -CONSULTOR JUNIOR

Viviane Costa 21.227,67$                 48.000,00R$                     CI Prévia
Contrato 

Rescindido
SIM 07/ 01/ 2014 07/ 02/ 2014 07/ 02/ 2014 14/ 02/ 2014 05/ 05/ 2016 02/ 06/ 2016 04/ 06/ 2016 09/ 07/ 2014 14/ 07/ 2014 10 M eses 06/ 05/ 2015

7

Analistas em Licitações para apoiar a UGP nas aquisições

do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco

M undial. - ANALISTAS DE LICITAÇOES (Consultor 1)

Viviane Costa 101.568,82$               274.027,59R$                   CI Prévia
Contrato em 

Execução
SIM 17/ 04/ 2015 20/ 04/ 2015 20/ 04/ 2015 23/ 04/ 2015 09/ 06/ 2016 19/ 06/ 2015 24/ 06/ 2015 04/ 07/ 2015 17/ 07/ 2015 42 M eses 16/ 01/ 2019

8

Analistas em Licitações para apoiar a UGP nas aquisições

do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco

M undial. - ANALISTAS DE LICITAÇOES (Consultor 2)

Viviane Costa 57.046,31$                 131.274,00R$                   CI Prévia
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 17/ 04/ 2015 20/ 04/ 2015 20/ 04/ 2015 23/ 04/ 2015 09/ 06/ 2016 19/ 06/ 2015 24/ 06/ 2015 04/ 07/ 2015 17/ 07/ 2015 21 M eses 30/ 03/ 2017

9

Analistas em Licitações para apoiar a UGP nas aquisições

do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco

M undial. - ANALISTAS DE LICITAÇOES (Consultor 3)

Viviane Costa 89.379,16$                 245.688,93R$                   CI Prévia
Contrato em 

Execução
SIM 17/ 04/ 2015 20/ 04/ 2015 20/ 04/ 2016 23/ 04/ 2015 09/ 06/ 2016 19/ 06/ 2016 10/ 11/ 02012 - 16/ 11/ 2015 38 M eses 15/ 01/ 2019

4

Suporte para IPECE especializado em 

Polít icas Públicas para apoiar o IPECE 

nos Projetos de Assistência Técnica e 

na elaboração de estudos, pesquisas 

nos eixos do Projeto PforR.

IPECE 141.873,07$              385.040,64R$              10

Consultor Individual especializado em Polít icas Públicas

para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e

na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do PforR. 

Nicolino Trompieri 141.873,07$               385.040,64R$                   CI Posterior
Contrato em 

Execução
SIM 09/ 03/ 2015 15/ 04/ 2015 23/ 04/ 2016 23/ 04/ 2015 08/ 06/ 2015 28/ 06/ 2015 06/ 07/ 2015 30/ 07/ 2015 01/ 09/ 2015 34 M eses 01/ 07/ 2018

5

Consultor individual para 

consolidação e construção de banco 

de dados.

IPECE 39.379,28$                 127.391,98R$              11

Consultor individual para consolidação e construção de

banco de dados contendo característ icas socioeconômicas 

dos beneficiários dos serviços públicos estaduais de

saúde, bem como dos procedimentos médicos realizados

nesses atendimentos.

João M ário 39.379,28$                 127.391,98R$                     CI Posterior Em Licitação SIM 19/ 12/ 2018 12/ 01/ 2018 26/ 03/ 2018 16/ 04/ 2018 04/ 06/ 2018 24/ 06/ 2018 04/ 07/ 2018 19/ 07/ 2018 03/ 08/ 2018 180 30/ 01/ 2019

6

Estudo para avaliar a viabilidade 

para um Parque Tecnológico no 

Estado do Ceará e fornecer 

recomendações.

SECITECE 57.428,61$                 177.337,20R$              12

Realização de estudo para avaliar a viabilidade para um 

parque tecnológico no Estado do Ceará e fornecer 

recomendações.

Sandra M onteiro 57.428,61$                 177.337,20R$                   CI Posterior
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 30/ 07/ 2015 03/ 09/ 2015 04/ 09/ 2015 29/ 09/ 2015 13/ 11/ 2015 26/ 02/ 2016 N/ A 23/ 06/ 2016 06/ 07/ 2016 180 02/ 01/ 2017

13

Consultor individual para consolidação e construção de 

banco de dados do programa de educação profissional do 

governo do Estado do Ceará.

Luciano Nery 24.550,78$                 79.421,76R$                     CI Posterior
Contrato em 

Execução
SIM 29/ 07/ 2016 04/ 11/ 2016 09/ 08/ 2016 22/ 08/ 2016 18/ 11/ 2016 29/ 12/ 2016 N/ A 18/ 01/ 2017 15/ 03/ 2017 363 13/ 03/ 2018

14

Consultor individual para consolidação e construção de 

banco de dados do programa de educação profissional do 

governo do Estado do Ceará.

Luciano Nery 11.159,44$                 36.100,80R$                     CI Posterior
Contrato 

Rescindido
SIM 29/ 07/ 2016 04/ 11/ 2016 09/ 08/ 2016 22/ 08/ 2016 18/ 11/ 2016 29/ 12/ 2016 N/ A 18/ 01/ 2017 15/ 03/ 2017 320 29/ 01/ 2018

8
Treinamento para os Coordenadores 

e Diretores de Creches.
SEDUC 407.493,82$              1.313.893,50R$           15

Realização de Treinamentos dos Instrumentais Ut ilizados

na Avaliação De Impacto da Formação de Gestores de

Educação Infant il e do Acompanhamento.

Benildes Uchoa e  Celana 

Skeff
16.506,96$                 53.400,00R$                     

Contratação 

Direta
Posterior

Contrato em 

Execução
SIM 03/ 11/ 2015 12/ 02/ 2016 16/ 01/ 2017 30/ 01/ 2017 N/ A N/ A N/ A 24/ 03/ 2017 27/ 03/ 2017 547 25/ 09/ 2018

16

Especialista em Avaliação de Programas para ident ificar o

impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento

Infant il – PADIN sobre o desenvolvimento cognit ivo e não

cognit ivo das crianças part icipantes do programa. 

Benildes Uchoa e  Celana 

Skeff
4.139,40$                   9.360,00R$                       CI Prévia

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 20/ 01/ 2014 19/ 02/ 2014 19/ 02/ 2014 11/ 03/ 2014 16/ 05/ 2014 06/ 06/ 2014 17/ 10/ 2014 06/ 03/ 2015 18/ 05/ 2015 359 11/ 05/ 2016

17

Desenvolvimento Infant il, com foco na educação, para o

aprofundamento do referencial teórico e operacional do

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infant il (PADIN). 

Benildes Uchoa e  Celana 

Skeff
25.207,85$                 57.000,00R$                     CI Prévia

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 07/ 01/ 2014 16/ 01/ 2014 16/ 01/ 2014 05/ 02/ 2014 16/ 09/ 2014 01/ 10/ 2014 04/ 11/ 2014 25/ 02/ 2015 23/ 03/ 2015 150 20/ 08/ 2015

18

Desenvolvimento Infant il, com foco na saúde, para o

aprofundamento do referencial teórico e operacional do

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infant il (PADIN). 

Benildes Uchoa e  Celana 

Skeff
29.188,04$                 66.000,00R$                     CI Prévia

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 07/ 01/ 2014 16/ 01/ 2014 16/ 01/ 2014 05/ 02/ 2014 28/ 07/ 2014 05/ 08/ 2014 17/ 11/ 2014 25/ 02/ 2015 26/ 03/ 2015 150 23/ 08/ 2015

19
Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o

Trabalho de Campo para  Avaliação de Programa PADIN. 

Benildes Uchoa e  Celana 

Skeff
17.458,44$                 45.694,11R$                     CI Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 04/ 09/ 2016 27/ 10/ 2016 28/ 10/ 2016 04/ 11/ 2015 26/ 11/ 2015 15/ 12/ 2015 09/ 06/ 2016 07/ 10/ 2016 10/ 01/ 2017 365 10/ 01/ 2018

20

Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o

Trabalho da Formação de Gestores das creches e pré-

escolas dos municípios cearenses.

Benildes Uchoa e  Celana 

Skeff
21.653,79$                 70.050,00R$                     CI Posterior

Contrato em 

Execução
SIM 04/ 09/ 2016 27/ 10/ 2015 28/ 10/ 2016 04/ 11/ 2015 26/ 11/ 2015 15/ 12/ 2016 09/ 06/ 2016 07/ 10/ 2016 10/ 02/ 2017 478 03/ 06/ 2018

10

Elaboração do plano de roteirização 

dos ônibus de transporte dos 

servidores do Estado do Ceará.

SEPLAG 42.287,48$                 136.800,00R$              21

Contratação de consultoria pessoa física especializada

para elaboração do novo plano de rotas para os ônibus de

transporte dos servidores do Centro Administrat ivo

Governador Virgílio Távora – Cambeba. ROTEIRIZAÇÃO

André Theophilo Lima 42.287,48$                 136.800,00R$                   CI Posterior
Contrato em 

Execução
SIM 08/ 05/ 2017 29/ 06/ 2017 29/ 06/ 2017 30/ 06/ 2017 24/ 08/ 2017 12/ 09/ 2017 N/ A 06/ 11/ 2017 16/ 11/ 2017 211 15/ 06/ 2018

11

Elaboração do planejamento 

estratégico e diagnóst ico para 

implantação de um sistema de uso 

de frota compart ilhada e gestão de 

uso da frota dedicada no Estado do 

Ceará.

SEPLAG 46.857,50$                 151.584,00R$              22

Contratação de consultoria pessoa física especializada

para elaboração do planejamento estratégico e

diagnóst ico para implantação de um sistema de uso de

frota compart ilhada e gestão de uso da frota dedicada no

Estado do Ceará

André Theophilo Lima 46.857,50$                 151.584,00R$                   CI Posterior
Contrato em 

Execução
SIM 08/ 05/ 2017 21/ 06/ 2017 21/ 06/ 2017 30/ 06/ 2017 24/ 08/ 2017 12/ 09/ 2017 N/ A 16/ 11/ 2017 28/ 12/ 2017 218 03/ 08/ 2018

23 Consultor Individual - M alha D'agua. Deborah M ithya 127.697,05$               345.600,00R$                   CI Posterior
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 17/ 09/ 2015 21/ 09/ 2015 28/ 09/ 2015 21/ 10/ 2015 14/ 01/ 2016 16/ 03/ 2016 N/ A 18/ 05/ 2016 28/ 05/ 2016 420 22/ 07/ 2017

24

Consultoria para avaliação socioambiental do projeto de

apoio à melhoria da segurança hídrica e fortalecimento

da inteligência na gestão pública do Estado do Ceará.

Karine Rodrigues 117.848,31$               381.239,28R$                   CI Posterior Em Licitação SIM 07/ 02/ 2018 28/ 02/ 2018 28/ 02/ 2018 24/ 04/ 2018 19/ 05/ 2018 08/ 06/ 2018 N/ A 23/ 06/ 2018 08/ 07/ 2018 120 05/ 11/ 2018

13

Consolidação dos Diagnóst icos das 

Bacias Hidrográficas. 

(M etropolitana, Acaraú e Salgado.)

COGERH  $                27.326,38 61.790,40R$                 25
Consolidação dos Diagnóst icos das Bacias

Hidrográficas(M etropolitana, Acaraú e Salgado). 
Zulene Almada 27.326,38$                 61.790,40R$                     

Contratação 

Direta
Prévia

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 18/ 03/ 2015 24/ 03/ 2015 26/ 03/ 2015 19/ 05/ 2015 N/ A N/ A N/ A 15/ 06/ 2015 23/ 06/ 2015 180 22/ 10/ 2015

14
M onitoramento e Capacitação dos 

CRAS.
STDS 481.992,39$              1.307.072,00R$           26

Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infant il,

com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de

Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 a 6 Anos

e suas Famílias visando o Aprofundamento desse

Referencial teórico operacional junto às Equipes de

Referência dos Centros de Referência da Assistência

Social - CRAS. 

Sebast ião Araújo 64.213,69$                 145.200,00R$                   CI Prévia
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 06/ 05/ 2014 16/ 05/ 2014 20/ 05/ 2014 02/ 06/ 2014 25/ 09/ 2014 04/ 12/ 2014 20/ 01/ 2015 30/ 03/ 2015 06/ 05/ 2015 365 05/ 05/ 2016

27

Consultor para implantar as Normas de Auditoria

Governamental (Nags) no Tribunal de Contas do Estado

do Ceará. 

Auriço Oliveira 61.694,57$                 139.503,76R$                   CI Prévia
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 05/ 05/ 2014 15/ 05/ 2014 03/ 06/ 2014 03/ 06/ 2014 10/ 12/ 2014 20/ 01/ 2015 26/ 01/ 2015 11/ 05/ 2015 11/ 05/ 2015 475 28/ 08/ 2016

28

Consultoria Individual Especializada para Implantar uma

Área/ Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do

Tribunal de Contas do estado do Ceará (Tce-Ce). 

Auriço Oliveira 100.915,62$               228.190,40R$                   CI Prévia
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 05/ 05/ 2014 13/ 05/ 2014 03/ 06/ 2014 03/ 06/ 2014 10/ 12/ 2014 20/ 01/ 2015 26/ 01/ 2015 16/ 03/ 2015 11/ 05/ 2015 40 20/ 06/ 2015

29

Consultoria individual especializada a fim de realizar um

diagnóst ico de governança no âmbito do tribunal de

contas do estado do Ceará (TCE/ CE).

Glinton Ferreira 92.080,37$                 297.880,00R$                   CI Posterior Em Licitação SIM 23/ 03/ 2018 28/ 03/ 2018 28/ 03/ 2018 16/ 04/ 2018 12/ 06/ 2018 02/ 07/ 2018 12/ 07/ 2018 27/ 07/ 2018 11/ 08/ 2018 180 07/ 02/ 2019

29 1.738.732,84$           4.672.986,45R$               

Atualizado em 30/ 05/ 2018

3.429.455,15R$           

TOTAL
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SEDUC 2.174.603,84$           9

PADIN - Desenho , implementação, 

monitoramento e avaliação do piloto 

de apoio domiciliário. 

7.101.583,30R$           

Fortalecimento inst itucional do 

Tribunal de Contas do Estado do 

Ceará (TCE). 

15 TCE 1.027.297,73$           3.164.958,37R$           

SRH
M elhoria do Sistema de Gestão de 

Recursos Hídricos. 
12 1.140.154,56$           

7

577.499,77$              1.470.899,82R$           

67.354,63$                 152.302,30R$              

Avaliação de Impacto de programas 

de Educação Profissional, Formação 

Técnica e Formação de Professores. 

SEDUC 38.864,35$                 122.654,67R$              

1

Suporte para a Unidade de 

Implementação do Projeto (UGP) 

IPECE.  

IPECE3

Auditoria Técnica dos Indicadores. CGE
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1

Recomendações para a estrutura do regulamento 

de gestão de resíduos sólidos e elaboração de 

instrumentos regulatórios.

ARCE 342.109,75$               839.982,65R$                   1

Desenvolvimento de modelos de regulação da prestação de 

serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos no Estado do Ceará.

Alexandre Caetano 342.109,75$                839.982,65R$                SBQC Posterior
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 20/ 01/ 2014 17/ 03/ 2014 18/ 03/ 2014 11/ 04/ 2014 19/ 05/ 2014 10/ 06/ 2014 26/ 09/ 2014 06/ 10/ 2014 03/ 11/ 14 20/ 01/ 15 28/ 08/ 15 09/ 09/ 15 17/ 09/ 2015 04/ 11/ 2015 N/ A 04/ 06/ 2016 14/ 06/ 2016 13/ 07/ 2016 210 10/ 02/ 2017

2

Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de

métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o

desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações

Estratégicas de Controle do Poder Execut ivo do Estado do Ceará. 

(NEGÓCIO SIEC).

 Marcelo de Sousa  
M onteiro

284.089,71$                725.256,92R$                SBQC Posterior
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 09/ 04/ 2015  30/ 04/ 2015 30/ 04/ 2015 12/ 05/ 2015 09/ 06/ 2015 10/ 08/ 2015 31/ 08/ 2015 N/ A 14/ 10/ 2015 16/ 11/ 2015 25/ 02/ 2016 N/ A 09/ 03/ 2016 04/ 05/ 2016 N/ A 25/ 10/ 2015 15/ 06/ 2016 28/ 06/ 2016 13 M eses 27/ 12/ 2017

3
Consultoria para Implantação do Sistema de Informações

Estratégicas de Controle. (SIEC)
Carlos Jorge 685.651,75$                2.130.443,48R$            SBQC Posterior

Contrato em 

Execução
SIM 19/ 06/ 2015 30/ 06/ 2015 01/ 07/ 2015 08/ 07/ 2015 24/ 09/ 2015 15/ 10/ 2015 11/ 03/ 2016 N/ A 06/ 05/ 2016 09/ 06/ 2016 08/ 07/ 2016 N/ A 11/ 07/ 2016 10/ 08/ 2016 N/ A 31/ 10/ 2016 07/ 11/ 2016 07/ 11/ 2016 570 31/ 05/ 2018

3
Campanha de divulgação pública de dados - 

Educação Social.
CGE 1.339.512,01$            4.784.965,99R$               4

Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o

Cidadão.
Ítalo Brígido Coelho 1.071.989,29$             3.467.885,35R$            SBQC Posterior

Contrato em 

Execução
SIM 01/ 04/ 2015 29/ 09/ 2015 30/ 09/ 2015 05/ 10/ 2015 29/ 10/ 2016 19/ 11/ 2015 29/ 01/ 2015 03/ 05/ 2016 19/ 05/ 2016 20/ 06/ 2016 21/ 07/ 2016 08/ 08/ 2016 25/ 08/ 2016 30/ 09/ 2016 N/ A 23/ 11/ 2016 24/ 11/ 2016 24/ 11/ 2016 16 M eses 19/ 05/ 2018

4

Capacitação para detecção de casos de fraude e 

corrupção  e Treinamento sobre Gerenciamento 

de Contratos. 

CGE 89.644,51$                 290.000,00R$                   5
Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e

Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.
Denise Andrade Araújo 89.644,51$                   290.000,00R$                SM C Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 22/ 10/ 2014 23/ 03/ 2015 26/ 03/ 2015 01/ 04/ 2015 11/ 05/ 2015 08/ 06/ 2015 10/ 08/ 2015 03/ 01/ 2016 07/ 04/ 2016 19/ 09/ 2016 06/ 12/ 2016 N/ A 27/ 12/ 2016 21/ 02/ 2017 N/ A 22/ 03/ 2017 13/ 06/ 2017 13/ 06/ 2017 07 M eses 13/ 01/ 2018

5
Apoio à adoção das Normas Internacionais de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público .
CGE 61.026,58$                 197.420,99R$                   6

Realização de treinamentos com foco no “ apoio à adoção das

normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor

público” . 

M arcelo de Sousa 

M onet iro
61.026,58$                   197.420,99R$                SM C Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 22/ 10/ 2014 12/ 03/ 2015 12/ 03/ 2015 19/ 03/ 2015 28/ 04/ 2015 21/ 05/ 2016 12/ 11/ 2015 N/ A 07/ 04/ 2016 09/ 05/ 2016 21/ 06/ 2016 N/ A 04/ 07/ 2016 16/ 08/ 2016 N/ A 14/ 10/ 2016 07/ 11/ 2016 12/ 11/ 2016 12 M eses 06/ 11/ 2017

6
M etodologia de modelagem de qualidade da 

água. 
FUNCEM E 679.677,00$               1.666.842,98R$               7

Desenvolvimento de uma M etodologia de M odelagem de

Qualidade de Água para os Reservatórios do Estado do Ceará.
Francisco Hoilton 679.677,00$                1.666.842,98R$            SBQC Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 07/ 05/ 2014 12/ 05/ 2014 15/ 05/ 2014 22/ 09/ 2014 15/ 07/ 2014 16/ 09/ 2014 23/ 09/ 2014 05/ 11/ 2014 10/ 12/ 2014 09/ 01/ 2015 23/ 03/ 2015 24/ 04/ 2015 14/ 05/ 2015 29/ 04/ 2015 15/ 07/ 2015 26/ 08/ 2015 09/ 09/ 2015 21/ 09/ 2015 585 05/ 05/ 2017

7
Desenvolvimento de Sistemas- IPECEDATA e  

M onitoramento FECOP.
IPECE 744.144,57$               2.407.307,70R$               8

Desenvolvimento de sistemas de informação digital, para

implementação e implantação de 02(dois) sistemas

denominados IPECEDATA e sistema de monitoramento e

avaliação dos projetos e beneficiários do FECOP.

M ario Aragão 744.144,57$                2.407.307,70R$            SBQC Posterior
Contrato em 

Execução
SIM 13/ 08/ 2015 14/ 12/ 2015 15/ 12/ 2015 11/ 01/ 2016 03/ 03/ 2016 23/ 03/ 2016 08/ 06/ 2016 N/ A 19/ 07/ 2016 18/ 08/ 2016 03/ 11/ 2016 N/ A 18/ 08/ 2016 17/ 11/ 2016 N/ A 15/ 01/ 2017 16/ 03/ 2017 16/ 03/ 2017 16 meses 16/ 07/ 2018

8
M etodologia de previsão e análise do impacto 

econômico.
IPECE 531.727,04$               1.720.136,97R$               9

Desenvolvimento de metodologias para planejamento e

avaliação dos projetos estratégicos de invest imentos do poder

execut ivo do Estado do Ceará.

Nicolino Trompieri e 

Wítalo Paiva
531.727,04$                1.720.136,97R$            SBQC Posterior

Contrato em 

Execução
SIM 20/ 11/ 2015 27/ 11/ 2015 27/ 11/ 2015 14/ 12/ 2015 22/ 02/ 2016 10/ 03/ 2016 20/ 05/ 2016 N/ A 16/ 12/ 2016 17/ 01/ 2017 17/ 02/ 2017 N/ A 17/ 02/ 2017 06/ 03/ 2017 N/ A 27/ 04/ 2017 28/ 04/ 2017 28/ 04/ 2017 17 meses 27/ 09/ 2018

9

Consultoria para a formulação de ferramentas de 

gestão: Produt ividade Setorial do Trabalho e 

Inflação Interna.

IPECE 408.865,77$               1.322.680,75R$               10
Consultoria para a formulação de ferramentas de gestão:

Produt ividade Setorial do Trabalho e Inflação Interna.

Claudio André e Nicolino 

Trompieri
408.865,77$                1.322.680,75R$            SBQC Posterior Em Licitação SIM 03/ 01/ 2018 21/ 02/ 2018 21/ 02/ 2018 22/ 02/ 2018 20/ 03/ 2018 29/ 05/ 2018 08/ 06/ 2018 18/ 06/ 2018 03/ 07/ 2018 07/ 08/ 2018 22/ 08/ 2018 01/ 09/ 2018 21/ 09/ 2018 06/ 10/ 2018 16/ 10/ 2018 24/ 10/ 2018 03/ 11/ 2018 08/ 11/ 2018 05 meses 31/ 01/ 2019

10
M odernização do Sistema de M onitoramento das 

Empresas Incent ivadas.
SDE/ ADECE 391.011,52$               1.148.959,99R$               11

Contratação de Consultoria de Empresa para M odernização do

Sistema de M onitoramento de Empresas Incent ivadas do Estado

do Ceará.

Fernando Barreto (SDE)    388.117,50$                1.142.416,04R$            SBQC Posterior
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 30/ 09/ 2014 18/ 11/ 2014 30/ 12/ 2014 13/ 01/ 2015 26/ 02/ 2015 16/ 03/ 2015 03/ 09/ 2015 N/ A 29/ 10/ 2015 30/ 11/ 2015 25/ 02/ 2016 N/ A 05/ 04/ 2016 28/ 04/ 2016 N/ A 05/ 08/ 2016 26/ 08/ 2016 26/ 08/ 2016 390 25/ 11/ 2017

11
Elaboração de um plano desenvolvimento 

econômico do Estado do Ceará.
SDE/ ADECE 569.255,26$               1.779.890,43R$               12

Consultoria Especializada para a elaboração de um plano

desenvolvimento econômico do Estado do Ceará.
Filipe Rabelo 569.255,26$                1.779.890,43R$            SBQC Posterior Em Licitação SIM 28/ 03/ 2017 30/ 05/ 2017 30/ 05/ 2017 06/ 06/ 2017 13/ 07/ 2017 24/ 07/ 2017 07/ 08/ 2017 N/ A 11/ 09/ 2017 11/ 10/ 2017 16/ 10/ 2017 N/ A 13/ 11/ 2017 31/ 01/ 2018 N/ A 08/ 02/ 2018 18/ 02/ 2018 23/ 02/ 2018 150 23/ 07/ 2018

12

Definir, estabelecer e implantar um sistema de 

monitoramento e avaliação para coletar dados e 

informações relacionadas com programas.

SECITECE 139.917,03$               452.631,58R$                   13
Criação Observatório de Polít icas Públicas Estaduais de Apoio a

Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará. 
Sandra M onteiro 139.917,03$                452.631,58R$                SBQC Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 19/ 11/ 2015 08/ 12/ 2015 03/ 02/ 2016 08/ 02/ 2016 12/ 04/ 2016 06/ 05/ 2016 30/ 08/ 2016 N/ A 16/ 09/ 2016 19/ 10/ 2016 16/ 03/ 2017 N/ A 31/ 03/ 2017 17/ 04/ 2017 N/ A 30/ 06/ 2017 25/ 07/ 2017 25/ 07/ 2017 6 M eses 25/ 01/ 2017

13

Elaboração do Plano Estadual de Ciência, 

Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento 

Sustentável do Estado do Ceará.

SECITECE 238.111,76$               770.291,53R$                   14
Elaboração do plano estadual de ciência, tecnologia e inovação

para o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará.
Sandra M onteiro 238.111,76$                770.291,53R$                SBQC Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 19/ 04/ 2014 23/ 10/ 2015 06/ 11/ 2015 11/ 11/ 2015 02/ 12/ 2015 22/ 12/ 2015 15/ 04/ 2016 N/ A 09/ 06/ 2016 11/ 07/ 2016 28/ 11/ 2016 N/ A 12/ 12/ 2016 25/ 01/ 2017 N/ A 10/ 03/ 2017 20/ 04/ 2017 20/ 04/ 2017 9 M eses 20/ 01/ 2017

14

Suporte para reformular o teste de proficiência

administrado aos alunos das escolas secundárias

estaduais de educação profissional, tomando em

consideração a possibilidade de desenvolver

cert ificações de habilidades validadas e

reconhecidas junto ao setor produt ivo.

SEDUC 267.202,02$               864.398,52R$                   15

Elaborar as matrizes de referência e os itens para compor os

testes da avaliação de desempenho dos estudantes do 3º ano

de vinte cursos técnicos ofertados nas escolas estaduais de

educação profissional do Estado do Ceará.

Jussara Bat ista 267.202,02$                864.398,52R$                
Contratação 

Direta
Posterior

Contrato em 

Execução
SIM 09/ 04/ 2014 05/ 02/ 2015 07/ 10/ 2015 07/ 10/ 2015 20/ 11/ 2015 07/ 12/ 2015 25/ 04/ 2016 N/ A 25/ 05/ 2016 04/ 07/ 2016 26/ 10/ 2016 N/ A 31/ 10/ 2016 06/ 02/ 2017 N/ A 13/ 07/ 2017 17/ 08/ 2017 17/ 08/ 2017 372 24/ 08/ 2018

15

Apoio na melhoria do desenho da formação 

cont inuada voltados para gestores, professores e 

instrutores das escolas de educação profissional 

secundárias do Estado.

SEDUC 80.873,09$                 261.624,46R$                   16

Formação Cont inuada voltados para gestores, professores e

instrutores das escolas de educação profissional secundárias do

Estado.

Jussara Bat ista 80.873,09$                   261.624,46R$                SQC Posterior
Contrato em 

Execução
SIM 07/ 04/ 2015 01/ 02/ 2016 12/ 02/ 2016 02/ 03/ 2016 07/ 04/ 2016 29/ 04/ 2016 02/ 09/ 2016 N/ A 11/ 10/ 2016 08/ 11/ 2016 23/ 11/ 2016 03/ 12/ 2016 08/ 12/ 2016 18/ 01/ 2017 N/ A 15/ 03/ 2017 18/ 04/ 2017 18/ 04/ 2017 14 M eses 11/ 06/ 2018

16
Treinamento para os Coordenadores e Diretores 

de Creches.
SEDUC 407.493,82$               1.313.893,50R$               17

Desenvolvimento das ações de formação para gestores das

creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados

através do Programa de Fortalecimento Inst itucional da

Educação infant il. 

Benildes Uchoa e  Celana 

Skeff
254.128,36$                822.105,26R$                SBQC Posterior

Contrato em 

Execução
SIM 29/ 07/ 2015 18/ 02/ 2016 18/ 02/ 2016 22/ 02/ 2016 22/ 12/ 2016 15/ 01/ 2016 17/ 03/ 2016 N/ A 12/ 12/ 2016 27/ 12/ 2016 27/ 01/ 2017 N/ A 31/ 01/ 2017 07/ 02/ 2017 N/ A 15/ 03/ 2017 18/ 04/ 2017 18/ 04/ 2017 13 M eses 14/ 05/ 2018

18

Empresa de Consultoria especializada em visitas domiciliares e

para formação dos Agentes de Desenvolvimento Infant il e dos

supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infant il

(PADIN).

Benildes Uchoa e  Celana 

Skeff
278.780,94$                820.855,00R$                SBQC Posterior

Contrato em 

Execução
SIM 07/ 01/ 2014 05/ 03/ 2015 05/ 03/ 2015 10/ 03/ 2015 24/ 04/ 2016 13/ 05/ 2016 07/ 07/ 2015 N/ A 20/ 10/ 2015 06/ 11/ 2015 27/ 11/ 2015 N/ A 20/ 01/ 2016 02/ 03/ 2016 N/ A 27/ 09/ 2016 30/ 09/ 2016 08/ 10/ 2016 20 M eses 27/ 05/ 2018

19
Consultoria para realizar Aplicação e Avaliar os resultados de

Impacto do PADIN. (Coleta de Dados).

Benildes Uchoa e  Celana 

Skeff
1.363.854,33$             3.935.245,42R$            SBQC Posterior

Contrato em 

Execução
SIM 24/ 04/ 2015 30/ 06/ 2015 02/ 07/ 2015 02/ 07/ 2015 28/ 09/ 2015 05/ 10/ 2015 19/ 11/ 2015 N/ A 23/ 12/ 2015 29/ 01/ 2016 19/ 02/ 2016 N/ A 10/ 05/ 2016 27/ 06/ 2016 N/ A 28/ 09/ 2016 04/ 10/ 2016 04/ 10/ 2016 24 M eses 23/ 10/ 2018

18
Avaliação do impacto econômico da degradação 

ambiental. 
SEM A 282.850,22$               863.474,22R$                   20

Elaboração do projeto “ Avaliação do Impacto Econômico da

Degradação Ambiental.”
M aria Dias 282.850,22$                863.474,22R$                SBQC Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 03/ 02/ 2014 27/ 03/ 2014 02/ 04/ 2014 29/ 04/ 2014 16/ 06/ 2014 12/ 08/ 2014 23/ 10/ 2016 15/ 07/ 2016 03/ 09/ 2015 05/ 10/ 2015 14/ 12/ 2015 N/ A 05/ 01/ 2016 29/ 01/ 2016 N/ A 06/ 08/ 2016 16/ 08/ 2016 16/ 08/ 2016 435 27/ 10/ 2017

19 Capacitação para o pessoal técnico municipal. SEM A 362.344,90$               953.195,84R$                   21

Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação

Ambiental para A Qualidade da Água nas Três Bacias

Hidrográficas Estratégicas.

M aria Dias 266.182,85$                710.638,32R$                SBQC Posterior
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 14/ 03/ 2014 11/ 02/ 2015 12/ 02/ 2015 24/ 04/ 2015 12/ 05/ 2015 29/ 05/ 2015 16/ 07/ 2015 N/ A 03/ 09/ 2015 05/ 10/ 2015 07/ 10/ 2015 N/ A 24/ 11/ 2015 09/ 12/ 2015 N/ A 15/ 02/ 2016 25/ 02/ 2016 25/ 02/ 2016 620 06/ 11/ 2017

20
Avaliação ambiental estratégica de polít icas e 

programas do estado.
SEM A 202.789,54$               563.157,73R$                   22

Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de

polít icas e programas do Estado do Ceará.
M aria Dias 202.789,54$                563.157,73R$                SBQC Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 03/ 02/ 2014 10/ 02/ 2014 14/ 02/ 2014 19/ 05/ 2014 24/ 07/ 2014 29/ 01/ 2015 16/ 06/ 2015 N/ A 12/ 08/ 2015 11/ 09/ 2016 15/ 01/ 2016 N/ A 25/ 01/ 2016 18/ 03/ 2016 N/ A 25/ 06/ 2016 05/ 07/ 2016 19/ 08/ 2016 12 M eses 05/ 07/ 2017

21
Projeto de lei para apoiar mercado de serviços 

ambientais. 
SEM A 215.404,39$               696.833,21R$                   23

Desenvolver projeto de lei que inst itui o programa de serviços

ambientais no Estado do Ceará.
M aria Dias 215.404,39$                696.833,21R$                SBQC Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 03/ 02/ 2014 07/ 08/ 2015 07/ 08/ 2015 09/ 09/ 2015 07/ 10/ 2015 18/ 01/ 2016 30/ 03/ 2016 N/ A 16/ 06/ 2016 15/ 07/ 2016 27/ 09/ 2016 N/ A 03/ 10/ 2016 03/ 11/ 2016 N/ A 16/ 02/ 2017 09/ 02/ 2017 09/ 02/ 2017 356 31/ 01/ 2018

22
Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) 

por lixões a céu aberto.
SEM A 1.153.752,25$            2.608.864,60R$               24

Elaboração do Plano de recuperação áreas degradadas (PRAD)

por lixões a céu aberto – 81 municípios. 
M aria Dias 1.153.752,25$             2.608.864,60R$            SBQC Posterior

Contrato em 

Execução
SIM 25/ 02/ 2014 13/ 05/ 2015 20/ 05/ 2015 07/ 05/ 2015 13/ 07/ 2016 31/ 07/ 2016 11/ 11/ 2015 N/ A 13/ 11/ 2015 14/ 12/ 2015 01/ 02/ 2016 N/ A 18/ 02/ 2016 06/ 04/ 2016 N/ A 01/ 08/ 2016 01/ 09/ 2016 01/ 09/ 2016 23 M eses 01/ 08/ 2018

23
Implementação da coleta selet iva nas três bacias 

hidrográficas estratégicas. 
SEM A 478.827,98$               1.549.008,53R$               25

Desenvolver Implementação da Coleta Selet iva nas três bacias

hidrográficas estratégicas. 
M aria Dias 478.827,98$                1.549.008,53R$            SBQC Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 24/ 02/ 2014 27/ 08/ 2015 11/ 09/ 2015 17/ 09/ 2015 22/ 09/ 2015 14/ 10/ 2016 30/ 11/ 2015 N/ A 03/ 12/ 2015 16/ 12/ 2016 12/ 01/ 2017 N/ A 17/ 01/ 2017 25/ 01/ 2017 N/ A 20/ 03/ 2017 20/ 03/ 2017 20/ 03/ 2017 300 14/ 01/ 2018

26

Elaboração do planejamento estratégico do meio ambiente e

realizar cursos de Capacitação para os técnicos da

Superintendência Estadual do M eio Ambiente - SEM ACE. 

298.978,64$                967.195,89R$                SBQC Posterior
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 24/ 01/ 2014 08/ 09/ 2015 08/ 09/ 2015 09/ 09/ 2015 15/ 10/ 2015 03/ 11/ 2015 19/ 02/ 2016 N/ A 09/ 06/ 2016 10/ 08/ 2016 09/ 09/ 2016 N/ A 15/ 09/ 2016 27/ 09/ 2016 N/ A 05/ 01/ 2017 10/ 01/ 2017 10/ 01/ 2017 12 M eses 10/ 01/ 2018

27

Consultoria de Empresa Especializada que irá Desenvolver a

M anualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores

Finalíst icos da Superintendência Estadual do M eio Ambiente –

SEM ACE 

273.507,90$                672.609,00R$                SBQC Posterior
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 24/ 01/ 2014 04/ 06/ 2014 09/ 06/ 2014 28/ 07/ 2014 01/ 09/ 2014 25/ 09/ 2014 05/ 10/ 2015 N/ A 05/ 10/ 2015 04/ 11/ 2015 04/ 03/ 2016 N/ A 06/ 04/ 2016 02/ 05/ 2016 N/ A 08/ 07/ 2016 13/ 07/ 2016 17/ 08/ 2016 360 08/ 07/ 2017

25
Concepção e implementação de metodologia de 

planejamento de invest imentos.
SEPLAG 504.550,12$               1.140.888,73R$               28 Concepção de metodologia de planejamento de invest imentos. Adauto Oliveira 504.550,12$                1.140.888,73R$            SBQC Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 11/ 04/ 2014 20/ 06/ 2014 20/ 06/ 2014 23/ 06/ 2014 05/ 08/ 2014 25/ 08/ 2014 05/ 09/ 2014 11/ 09/ 2014 22/ 12/ 2014 23/ 01/ 2015 18/ 03/ 2015 24/ 03/ 2015 04/ 04/ 2015 24/ 04/ 2015 23/ 07/ 2015 20/ 08/ 2015 30/ 09/ 2015 05/ 11/ 2015 360 29/ 09/ 2017

26

Apoio para o fortalecimento da Gestão por 

Resultados, incluindo mecanismos de 

coordenação inter-sectorial. 

SEPLAG 1.171.522,32$            2.667.519,34R$               29
Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, 

incluindo mecanismos de coordenação inter-setorial. 
Avilton Júnior 1.171.522,32$             2.667.519,34R$            SBQC Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 16/ 06/ 2014 31/ 07/ 2014 01/ 08/ 2014 04/ 08/ 2014 20/ 08/ 2014 11/ 11/ 2014 05/ 02/ 2015 13/ 01/ 2015 13/ 03/ 2015 16/ 04/ 2015 23/ 06/ 2015 08/ 07/ 2015 03/ 08/ 2015 21/ 09/ 2015 28/ 09/ 2016 06/ 10/ 2016 10/ 11/ 2015 03/ 12/ 2015 486 15/ 01/ 2018

27

Fortalecimento da part icipação do cidadão no 

planejamento e monitoramento das polit icas 

públicas. 

SEPLAG 366.027,15$               1.025.662,05R$               30

Empresa especializada para prestar serviços de consultoria com

o objet ivo de fortalecer a part icipação cidadã no planejamento e 

monitoramento das polít icas, planos, projetos e serviços

públicos no Governo do Estado do Ceará.

Dominique Gomes 366.027,15$                1.025.662,05R$            SBQ Posterior
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 23/ 07/ 2014 19/ 09/ 2014 24/ 09/ 2014 09/ 12/ 2014 01/ 10/ 2014 28/ 11/ 2014 23/ 12/ 2014 14/ 01/ 2015 17/ 04/ 2015 18/ 05/ 2015 09/ 10/ 2015 08/ 02/ 2016 02/ 03/ 2016 09/ 03/ 2016 24/ 06/ 2016 02/ 07/ 2016 04/ 10/ 2016 04/ 10/ 2016 360 29/ 09/ 2017

31

Empresa especializada para o desenvolvimento do modelo de

auditoria e melhoria dos processos de Gestão de Pessoas que

impactam na Folha de Pagamento dos servidores públicos civis

e militares at ivos, inat ivos e pensionistas, bem como exclusivos

comissionados e temporários do Poder Execut ivo do Estado do

Ceará.

Fábio M iranda 705.416,77$                2.245.000,00R$            SBQC Posterior
Contrato em 

Execução
SIM 05/ 08/ 2014 18/ 12/ 2014 07/ 01/ 2015 06/ 04/ 2015 23/ 04/ 2015 19/ 06/ 2015 02/ 07/ 2015 14/ 07/ 2015 02/ 10/ 2015 03/ 11/ 2015 08/ 04/ 2016 15/ 04/ 2016 16/ 05/ 2016 06/ 06/ 2016 12/ 07/ 2016 18/ 08/ 2017 16/ 09/ 2016 16/ 09/ 2016 15 M eses 14/ 06/ 2018

32

Desenvolvimento e Aplicação de M etodologia de

Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Execut ivo do

Estado do Ceará.

Silvana Dourado 986.183,94$                3.190.305,05R$            SBQC Posterior
Contrato em 

Execução
SIM 17/ 11/ 2015 11/ 03/ 2016 18/ 03/ 2016 22/ 03/ 2016 18/ 04/ 2016 12/ 05/ 2016 21/ 06/ 2016 N/ A 12/ 08/ 2016 15/ 09/ 2016 30/ 09/ 2016 N/ A 23/ 11/ 2016 08/ 12/ 2016 N/ A 27/ 01/ 2017 23/ 03/ 2017 31/ 01/ 2018 18 M eses 23/ 05/ 2018

29
M elhoria do Catálogo de Bens M ateriais e 

Serviços.
SEPLAG 238.726,47$               772.280,12R$                   33

Desenvolvimento do projeto de M elhoria do Catálogo de Bens

M ateriais e Serviços. 
Valdir Silva 238.726,47$                772.280,12R$                SBQC Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 18/ 07/ 2014 18/ 11/ 2014 25/ 11/ 2014 08/ 12/ 2014 12/ 02/ 2015 02/ 03/ 2015 27/ 05/ 2015 22/ 07/ 2015 06/ 10/ 2015 05/ 11/ 2015 05/ 04/ 2016 22/ 04/ 2016 13/ 05/ 2016 14/ 07/ 2016 26/ 08/ 2016 13/ 11/ 2016 23/ 11/ 2016 28/ 11/ 2016 330 27/ 10/ 2017

34
Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na

Outorga e Cobrança.
Deborah M ithya 490.799,80$                1.396.292,46R$            SBQC Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 04/ 09/ 2015 18/ 09/ 2015 22/ 09/ 2016 26/ 10/ 2015 13/ 11/ 2016 03/ 12/ 2016 12/ 01/ 2016 N/ A 09/ 03/ 2016 12/ 04/ 2016 12/ 08/ 2016 N/ A 24/ 08/ 2016 14/ 09/ 2016 N/ A 25/ 10/ 2016 27/ 10/ 2016 27/ 10/ 2016 21 M eses 27/ 07/ 2018

35

Sistema de Informação de Gestão dos Recursos Hídricos

(cadastro, fiscalização, outorga, monitoramento qualitat ivo,

segurança de barragens e medição) com Integração com o

Sistema Administrat ivo Financeiro PROTHEUS. 

Deborah M ithya 403.809,40$                1.306.323,41R$            SBQC Posterior
Contrato em 

Execução
SIM 11/ 09/ 2015 21/ 10/ 2015 26/ 10/ 2015 28/ 08/ 2015 03/ 11/ 2015 02/ 12/ 2015 04/ 01/ 2016 N/ A 02/ 02/ 2016 21/ 03/ 2016 06/ 06/ 2016 N/ A 14/ 06/ 2016 13/ 07/ 2016 N/ A 23/ 11/ 2016 23/ 11/ 2016 42698 20 M eses 28/ 07/ 2018

31
Fortalecimento do manejo estadual de recursos 

hídricos.
COGERH 709.785,44$               1.954.015,54R$               36

Empresa Especializada em Estudos Qualiquant itat ivos das Águas

Subterrâneas da Bacia do Araripe, Ceará.
Zulene Almada 709.785,44$                1.954.015,54R$            SBQC Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 28/ 02/ 2014 27/ 06/ 2014 01/ 07/ 2014 02/ 07/ 2014 15/ 09/ 2014 06/ 10/ 2014 11/ 11/ 2014 09/ 12/ 2014 06/ 02/ 2015 12/ 03/ 2015 01/ 06/ 2015 09/ 06/ 2015 19/ 06/ 2015 24/ 08/ 2016 05/ 10/ 2015 03/ 11/ 2015 24/ 11/ 2015 42375 24 M eses 23/ 11/ 2017

32 Plano de Segurança Hídrica. COGERH 742.914,10$               2.403.327,11R$               37 Empresa para Elaborar o Plano de Segurança Hídrica. Zulene Almada 742.914,10$                2.403.327,11R$            SBQC Posterior
Contrato em 

Execução
SIM 02/ 09/ 2014 22/ 09/ 2015 23/ 09/ 2015 08/ 10/ 2015 14/ 09/ 2015 20/ 09/ 2015 13/ 11/ 2015 N/ A 14/ 01/ 2016 17/ 02/ 2016 17/ 05/ 2016 N/ A 19/ 05/ 2016 31/ 05/ 2016 N/ A 08/ 07/ 2016 19/ 07/ 2016 42570 25M eses 31/ 07/ 2018

33
Fortalecimento inst itucional do Tribunal de 

Contas do Estado do Ceará (TCE).
TCE 997.072,08$               3.164.958,37R$               38

Desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos

de informação e comunicação para automatizar os

procedimentos de análise dos processos de prestação de contas

do TCE-CE.

Glinton Ferreira 834.461,89$                2.699.484,21R$            SBQC Posterior
Contrato em 

Execução
SIM 03/ 09/ 2014 26/ 06/ 2015 01/ 07/ 2015 08/ 07/ 2015 22/ 07/ 2015 04/ 09/ 2015 01/ 02/ 2016 N/ A 21/ 03/ 2016 02/ 05/ 2016 08/ 06/ 2016 N/ A 28/ 06/ 2016 05/ 07/ 2016 N/ A 13/ 07/ 2016 28/ 07/ 2016 42591 28 M eses 28/ 11/ 2018

38 TOTAL 18.805.657,44$          55.050.295,55R$          

SM C: Seleção baseada em menor custo

SOF: Seleção de orçamento fixo

SQC: Seleção baseada nas qualif icações do Consultor

C.I: Consultor Individual

NCB: Licitação Pública Nacional 

Shopping: Comparação de preço

Data atualizada do fase de contratação do projeto

SRH

2.157.145,40$            

SEM ACEFortalecimento da gestão ambiental estadual.24

SEPLAG

17 SEDUC

PADIN - Desenho , implementação, 

monitoramento e avalição do piloto de apoio 

domiciliário. 

1.691.600,71$            

572.486,54$               

1.140.154,56$            
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Desenvolvimento do Sistema de Informações 

Gerenciais.
CGE 969.741,47$               

6.303.320,36R$               

5.435.305,05R$               

Elizabeth Romão

3.048.215,87R$               

1.639.804,89R$               

SBQ: Seleção baseaad na Qualidade

SBQC: Seleção baseada na qualidade e custo 

28
Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento 

do controle e da gestão da folha de pagamentos.

Legenda:  M étodo de Licitação

M elhoria do Sistema de Gestão de Recursos 

Hídricos. 
30

Atualizado em 30/ 05/ 2018
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1
Campanha de divulgação pública de dados - Educação 

Social.
CGE 1.339.512,01$                4.333.321,35R$           1 Capacitação da população para o Controle Social. 267.522,72$                   865.436,00R$                LPN Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 25/ 08/ 2015 28/ 04/ 2016 02/ 05/ 2016 03/ 05/ 2016 25/ 05/ 2016 N/ A 03/ 08/ 2016 06/ 09/ 2016 22/ 09/ 2016 03/ 10/ 2016 N/ A 16/ 01/ 2017 18/ 01/ 2017 N/ A 20/ 01/ 2017 20/ 01/ 2017 365 20/ 01/ 2018

2 Proposta de 04 Workshops. IPECE 197.836,17$                   640.000,00R$              2
Áreas: 1- Produt ividade; 2- Pobreza; 3- Gestão Pública e 4- 

Recursos Hídricos. 
197.836,17$                   640.000,00R$                 Pregão Eletrônico Posterior Em Licitação NÃO 01/ 10/ 2017 12/ 10/ 2017 20/ 10/ 2017 20/ 10/ 2017 19/ 11/ 2017 10/ 11/ 2017 12/ 04/ 2018 07/ 05/ 2018 22/ 05/ 2018 26/ 05/ 2018 N/ A 05/ 06/ 2018 15/ 06/ 2018 - 25/ 06/ 2018 25/ 06/ 2018 240 20/ 02/ 2019

3
M odernização do Sistema de M onitoramento das 

Empresas Incent ivadas.
SDE(ADECE) 391.011,52$                   1.148.959,99R$           3 Impact Evaluat ion Workshop in Istambul. 2.894,02$                        6.543,95R$                     Contratação Direta Prévia

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 01/ 05/ 2015 26/ 05/ 2015 27/ 05/ 2015 01/ 05/ 2015 N/ A 04/ 05/ 2015 N/ A N/ A N/ A N/ A N/ A N/ A N/ A 04/ 05/ 2015 N/ A 11/ 05/ 2015 4 14/ 05/ 2015

4

Avaliação de Impacto de programas de Educação 

Profissional, Formação Técnica e Formação de 

Professores. 

SEDUC 27.704,90$                      86.553,87R$                 4 Impact Evaluat ion Workshop in Istambul. 3.154,13$                        7.132,11R$                     Contratação Direta Prévia
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 01/ 05/ 2015 26/ 05/ 2015 27/ 05/ 2015 01/ 05/ 2015 N/ A 04/ 05/ 2015 N/ A N/ A N/ A N/ A N/ A N/ A N/ A N/ A N/ A 11/ 05/ 2015 4 14/ 05/ 2015

5
CURSO sobre Programa de Liderança Execut iva em

Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.
4.466,03$                        10.098,59R$                  Contratação Direta Prévia

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 30/ 03/ 2015 _ 01/ 04/ 2015 01/ 04/ 2015 N/ A 01/ 04/ 2015 N/ A N/ A N/ A N/ A N/ A N/ A N/ A N/ A N/ A 06/ 04/ 2015 64 09/ 06/ 2015

6

Empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços

de logíst ica das ações de formação para gestores da educação

infant il dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de

impacto.

116.608,86$                   377.229,65R$                Pregão Eletrônico Posterior
Contrato em 

Execução
SIM 16/ 08/ 2016 05/ 09/ 2016 08/ 09/ 2016 13/ 09/ 2016 28/ 09/ 2016 N/ A 07/ 12/ 2016 21/ 12/ 2016 31/ 12/ 2016 10/ 01/ 2017 N/ A 12/ 01/ 2017 22/ 01/ 2017 N/ A 07/ 03/ 2017 17/ 03/ 2017 423 14/ 05/ 2018

7

Serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos

materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da

educação infant il dos 36 M unicípios Cearenses beneficiados.

15.783,62$                     51.060,00R$                  Shopping Posterior
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 23/ 03/ 2016 18/ 11/ 2016 N/ A 18/ 11/ 2016 08/ 12/ 2016 N/ A 09/ 12/ 2016 20/ 12/ 2016 21/ 12/ 2016 27/ 12/ 2016 N/ A 19/ 01/ 2017 29/ 01/ 2017 N/ A 07/ 03/ 2017 17/ 03/ 2017 90 15/ 06/ 2017

8

Contratação de serviços de impressão gráfica dos intrumentos de 

avaliação aplicados ao Programa de Formação de Gestores da 

Educação Infant il dos 36 municípios cearenses beneficiados.

2.019,63$                        6.533,50R$                      Shopping Posterior
Contrato em 

Execução
SIM 04/ 10/ 2017 10/ 10/ 2017 10/ 10/ 2017 11/ 10/ 2017 17/ 10/ 2017 17/ 10/ 2017 01/ 12/ 2017 30/ 01/ 2018 01/ 02/ 2018 02/ 02/ 2018 N/ A 05/ 02/ 2018 15/ 02/ 2018 N/ A 25/ 02/ 2018 25/ 02/ 2018 90 26/ 05/ 2018

9

Empresa especializada para elaboração de arte gráfica/ design,

revisão ortográfica, editoração, diagramação, revisão de

conteúdo, expedição de arquivo digital e impressão gráfica dos

manuais e cart ilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento

Infant il – PADIN, da Secretaria da Educação.

61.838,85$                     139.830,00R$                Shopping Posterior
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 19/ 01/ 2015 23/ 09/ 2015 _ 17/ 09/ 2015 21/ 10/ 2015 N/ A 22/ 10/ 2015 10/ 12/ 2015 14/ 12/ 2015 06/ 01/ 2016 N/ A 29/ 01/ 2016 09/ 02/ 2016 N/ A 11/ 02/ 2016 11/ 02/ 2016 209 07/ 09/ 2016

10
Apoio logíst ico das formações do PADIN, incluindo Kits de 

Brinquedos  - 08 M unicípios. 
372.482,21$                   1.204.979,94R$             Pregão Eletrônico Posterior

Contrato em 

Execução
SIM 26/ 01/ 2015 04/ 12/ 2015 15/ 12/ 2015 15/ 12/ 2015 11/ 01/ 2016 N/ A 20/ 07/ 2016 01/ 08/ 2016 09/ 08/ 2016 11/ 08/ 2016 N/ A 30/ 08/ 2016 05/ 09/ 2016 N/ A 12/ 09/ 2016 08/ 10/ 2016 645 15/ 07/ 2018

7 Capacitação para o pessoal técnico municipal. SEM A /  CONPAM 362.344,90$                   953.195,84R$              11
Apoio Logíst ico para projeto de educação ambiental para

qualidade da água nas três bacias estratégicas. 
96.162,05                       242.557,52R$                Shopping Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 11/ 02/ 2015 23/ 02/ 2015 24/ 02/ 2015 06/ 03/ 2015 28/ 04/ 2015 N/ A 21/ 07/ 2015 28/ 07/ 2016 06/ 08/ 2015 10/ 09/ 2015 N/ A 03/ 10/ 2015 13/ 10/ 2015 N/ A 26/ 11/ 2015 08/ 12/ 2015 760 06/ 01/ 2018

12

Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de

Arte Gráfica/ Design, Revisão Ortográfica, Editoração,

Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital

e Impressão Gráfica dos M anuais para Capacitação das Equipes de

Referência dos Centros de Referência da Assistência Social. 

63.174,42$                     142.850,00R$                Shopping Prévia
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 06/ 05/ 2014 16/ 05/ 2014 20/ 05/ 2014 02/ 06/ 2014 01/ 08/ 2014 23/ 09/ 2014 10/ 12/ 2014 22/ 12/ 2014 05/ 01/ 2015 16/ 01/ 2015 20/ 01/ 2015 12/ 02/ 2015 04/ 03/ 2015 N/ A 07/ 04/ 2015 07/ 04/ 2015 457 07/ 07/ 2016

13
Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do

Estado do Ceará. 
354.604,28$                   1.019.022,00R$             Pregão Eletrônico Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 27/ 04/ 2015 27/ 08/ 2015 06/ 10/ 2015 07/ 10/ 2015 08/ 10/ 2015 12/ 11/ 2015 26/ 02/ 2015 09/ 03/ 2016 15/ 03/ 2016 18/ 03/ 2016 N/ A 18/ 03/ 2016 28/ 03/ 2016 05/ 04/ 2016 25/ 05/ 2016 25/ 05/ 2016 669 25/ 03/ 2018

9
Fortalecimento inst itucional do Tribunal de Contas do 

Estado do Ceará (TCE).
TCE 1.183.977,91$                3.164.958,37R$           14

Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Organização e

Realização de Eventos e Congressos, de Acordo com as

Especificações e Quant itat ivos Previstos Neste Termo, Bem Como,

o Apoio Logíst ico à Realização do IV Congresso Internacional De

Direito Financeiro.

30.225,66$                     97.780,00R$                  Pregão Eletrônico Posterior
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 01/ 03/ 2017 21/ 03/ 2017 23/ 03/ 2017 20/ 04/ 2017 29/ 04/ 2017 N/ A 29/ 04/ 2017 10/ 05/ 2017 11/ 05/ 2017 12/ 05/ 2017 N/ A N/ A 15/ 05/ 2017 N/ A 17/ 05/ 2017 27/ 05/ 2017 04 M eses 27/ 09/ 2017

14 1.588.772,62$            4.811.053,26R$         

Atualizado em 30/ 05/ 2018

Data atualizada do fase de contratação do projeto

 Legenda:  M étodo de Licitação

SBQC: Seleção baseada na qualidade e custo 

SBQ: Seleção baseaad na Qualidade

SM C: Seleção baseada em menor custo

SOF: Seleção de orçamento fixo

SQC: Seleção baseada nas qualif icações do Consultor

C.I: Consultor Individual

NCB: Licitação Pública Nacional 

Shopping: Comparação de preço

TOTAL

M onitoramento e capacitação dos CRAS. STDS 481.992,39$                   1.307.072,00R$           

PLANO DE LICITAÇÃO*  PforR CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA
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PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e 

avalição do piloto de apoio domiciliário. 
SEDUC 1.963.913,06$                6 7.101.583,30R$           
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5
Treinamento para os Coordenadores e Diretores de 

Creches.
SEDUC 409.513,45$                   1.320.427,00R$           


