
Nº Descrição US$ R$  

1 Empresas de Consultoria 39 18.284.338,79 55.035.357,00         

2 Consultores Individuais 30 1.682.235,28 4.689.926,35           

3 Serviços 15 1.459.344,68 4.450.271,13           

84 21.425.918,75     64.175.554,48         

Atualizado em 31/01/2019

* Este  P.A corresponde a Lista de Projetos nº 50/2018

Total

SUMÁRIO  CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - PforR -         ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA
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SUBPROJETOS

Quantidade
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1 Auditoria Técnica dos Indicadores I. Paulo Roberto 49.011,49$                 110.824,79R$                   CI Prévia
Contrato 

Rescindido
SIM 14/05/2014 26/05/2014 26/05/2014 02/06/2014 26/06/2014 13/08/2014 03/09/2014 13/09/2014 13/01/2015 283 23/10/2015

2 Auditoria Técnica dos Indicadores II. Paulo Roberto 18.343,14$                 41.477,51R$                     
Contratação 

Direta
Prévia

Concluído Físico e 

Financeiro
SIM 14/05/2014 26/05/2014 27/05/2014 03/06/2014 N/A N/A 26/01/2016 N/A 01/02/2016 14 15/02/2016

2 Gestão Documental. CGE 3
Consultoria individual especializada, em gestão documental

para diagnóstico da situação arquivística da CGE.
Aglaio Soares 24.411,82$                 55.200,00R$                     

Contratação 

Direta
Prévia

Concluído Físico e 

Financeiro
SIM 05/05/2015 26/05/2015 27/05/2015 20/05/2015 N/A N/A N/A 30/05/2015 08/09/2015 175 01/03/2016

4

Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes

do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do

PforR Ceará. -CONSULTORES PLENOS (consultor 1)

Viviane Costa 217.917,15$               573.621,24R$                   CI Posterior
Concluído Físico e 

Financeiro
SIM 07/01/2014 07/02/2014 07/02/2014 14/02/2014 05/05/2014 02/06/2014 04/06/2014 14/06/2014 16/07/2014 1644 15/01/2019

5

Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes

do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do

PforR Ceará. -CONSULTORES PLENOS (consultor 2)

Viviane Costa 87.313,64$                 198.288,00R$                   CI Posterior
Contrato 

Rescindido
SIM 07/01/2014 07/02/2014 07/02/2014 14/02/2016 05/05/2016 02/06/2016 23/04/2015 - 14/05/2015 603 06/01/2017

6

Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes

do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do

PforR Ceará. -CONSULTOR JUNIOR

Viviane Costa 21.227,67$                 48.000,00R$                     CI Prévia
Contrato 

Rescindido
SIM 07/01/2014 07/02/2014 07/02/2014 14/02/2014 05/05/2016 02/06/2016 04/06/2016 09/07/2014 14/07/2014 303 13/05/2015

7

Analistas em Licitações para apoiar a UGP nas aquisições do

componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial. -

ANALISTAS DE LICITAÇOES (Consultor 1)

Viviane Costa 99.741,67$                 274.027,56R$                   CI Posterior
Concluído Físico e 

Financeiro
SIM 17/04/2015 20/04/2015 20/04/2015 23/04/2015 09/06/2016 19/06/2015 24/06/2015 04/07/2015 17/07/2015 1279 16/01/2019

8

Analistas em Licitações para apoiar a UGP nas aquisições do

componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial. -

ANALISTAS DE LICITAÇOES (Consultor 2)

Viviane Costa 57.046,31$                 131.274,00R$                   CI Posterior
Contrato 

Rescindido
SIM 17/04/2015 20/04/2015 20/04/2015 23/04/2015 09/06/2016 19/06/2015 24/06/2015 04/07/2015 17/07/2015 623 31/03/2017

9

Analistas em Licitações para apoiar a UGP nas aquisições do

componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial. -

ANALISTAS DE LICITAÇOES (Consultor 3)

Viviane Costa 87.582,58$                 245.688,92R$                   CI Posterior
Concluído Físico e 

Financeiro
SIM 17/04/2015 20/04/2015 20/04/2016 23/04/2015 09/06/2016 19/06/2016 10/11/02012 - 16/11/2015 1156 15/01/2019

4

Suporte para IPECE especializado em 

Políticas Públicas para apoiar o IPECE 

nos Projetos de Assistência Técnica e na 

elaboração de estudos, pesquisas nos 

eixos do Projeto PforR.

IPECE 10

Consultor Individual especializado em Políticas Públicas para

apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na

elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do PforR. 

Nicolino Trompieri 141.873,05$               385.040,60R$                   CI Posterior
Concluído Físico e 

Financeiro
SIM 09/03/2015 15/04/2015 23/04/2016 23/04/2015 08/06/2015 28/06/2015 06/07/2015 30/07/2015 01/09/2015 1034 01/07/2018

6

Estudo para avaliar a viabilidade para 

um Parque Tecnológico no Estado do 

Ceará e fornecer recomendações.

SECITECE 11

Realização de estudo para avaliar a viabilidade para um 

parque tecnológico no Estado do Ceará e fornecer 

recomendações.

Sandra Monteiro 57.428,61$                 177.337,20R$                   CI Posterior
Concluído Físico e 

Financeiro
SIM 30/07/2015 03/09/2015 04/09/2015 29/09/2015 13/11/2015 26/02/2016 N/A 23/06/2016 06/07/2016 275 07/04/2017

12

Consultor individual para consolidação e construção de banco 

de dados do programa de educação profissional do governo 

do Estado do Ceará.

Luciano Nery 24.550,78$                 79.421,76R$                     CI Posterior
Concluído Físico e 

Financeiro
SIM 29/07/2016 04/11/2016 09/08/2016 22/08/2016 18/11/2016 29/12/2016 N/A 18/01/2017 15/03/2017 379 29/03/2018

13

Consultor individual para consolidação e construção de banco 

de dados do programa de educação profissional do governo 

do Estado do Ceará.

Luciano Nery 11.159,44$                 36.100,80R$                     CI Posterior
Contrato 

Rescindido
SIM 29/07/2016 04/11/2016 09/08/2016 22/08/2016 18/11/2016 29/12/2016 N/A 18/01/2017 15/03/2017 320 29/01/2018

8

Consultoria Individual para Apoiar na 

Reestruturação de Conteúdo e Formato 

do Portal Conexão trabalho Ceará. 

SEDUC 14

Serviço técnico de consultoria individual para apoiar na 

reestruturação de conteúdo e formato do portal conexão 

trabalho Ceará.

Josilene Dias e Victor 

Hugo
62.364,03$                 258.000,00R$                   

Contratação 

Direta
Posterior

Concluído Físico e 

Financeiro
SIM 17/08/2018 29/08/2018 04/09/2018 18/09/2018 N/A N/A N/A 01/10/2018 24/10/2018 90 22/01/2019

9
Treinamento para os Coordenadores e 

Diretores de Creches.
SEDUC 15

Realização de Treinamentos dos Instrumentais Utilizados na

Avaliação De Impacto da Formação de Gestores de Educação

Infantil e do Acompanhamento.

Benildes Uchoa e  Celana 

Skeff
6.850,73$                   22.162,11R$                     

Contratação 

Direta
Posterior

Concluído Físico e 

Financeiro
SIM 03/11/2015 12/02/2016 16/01/2017 30/01/2017 N/A N/A N/A 24/03/2017 27/03/2017 547 25/09/2018

16

Especialista em Avaliação de Programas para identificar o

impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil –

PADIN sobre o desenvolvimento cognitivo e não cognitivo das

crianças participantes do programa. 

Benildes Uchoa e  Celana 

Skeff
4.139,40$                   9.360,00R$                       CI Prévia

Concluído Físico e 

Financeiro
SIM 20/01/2014 19/02/2014 19/02/2014 11/03/2014 16/05/2014 06/06/2014 17/10/2014 06/03/2015 18/05/2015 359 11/05/2016

17

Desenvolvimento Infantil, com foco na educação, para o

aprofundamento do referencial teórico e operacional do

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN). 

Benildes Uchoa e  Celana 

Skeff
25.207,85$                 57.000,00R$                     CI Prévia

Concluído Físico e 

Financeiro
SIM 07/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 05/02/2014 16/09/2014 01/10/2014 04/11/2014 25/02/2015 23/03/2015 150 20/08/2015

18

Desenvolvimento Infantil, com foco na saúde, para o

aprofundamento do referencial teórico e operacional do

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN). 

Benildes Uchoa e  Celana 

Skeff
29.188,04$                 66.000,00R$                     CI Prévia

Concluído Físico e 

Financeiro
SIM 07/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 05/02/2014 28/07/2014 05/08/2014 17/11/2014 25/02/2015 26/03/2015 150 23/08/2015

19
Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o

Trabalho de Campo para  Avaliação de Programa PADIN. 

Benildes Uchoa e  Celana 

Skeff
17.458,44$                 45.694,11R$                     CI Posterior

Concluído Físico e 

Financeiro
SIM 04/09/2016 27/10/2016 28/10/2016 04/11/2015 26/11/2015 15/12/2015 09/06/2016 07/10/2016 10/01/2017 365 10/01/2018

20

Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o

Trabalho da Formação de Gestores das creches e pré-escolas

dos municípios cearenses.

Benildes Uchoa e  Celana 

Skeff
23.806,07$                 77.012,64R$                     CI Posterior

Concluído Físico e 

Financeiro
SIM 04/09/2016 27/10/2015 28/10/2016 04/11/2015 26/11/2015 15/12/2016 09/06/2016 07/10/2016 10/02/2017 658 31/11/2018

11

Elaboração do plano de roteirização dos 

ônibus de transporte dos servidores do 

Estado do Ceará.

SEPLAG 21

Contratação de consultoria pessoa física especializada para

elaboração do novo plano de rotas para os ônibus de

transporte dos servidores do Centro Administrativo

Governador Virgílio Távora – Cambeba. ROTEIRIZAÇÃO

André Theophilo Lima 42.287,48$                 136.800,00R$                   CI Posterior
Concluído Físico e 

Financeiro
SIM 08/05/2017 29/06/2017 29/06/2017 30/06/2017 24/08/2017 12/09/2017 N/A 06/11/2017 16/11/2017 211 15/06/2018

12

Elaboração do planejamento estratégico 

e diagnóstico para implantação de um 

sistema de uso de frota compartilhada e 

gestão de uso da frota dedicada no 

Estado do Ceará.

SEPLAG 22

Contratação de consultoria pessoa física especializada para

elaboração do planejamento estratégico e diagnóstico para

implantação de um sistema de uso de frota compartilhada e

gestão de uso da frota dedicada no Estado do Ceará

André Theophilo Lima 45.737,47$                 147.960,72R$                   CI Posterior
Concluído Físico e 

Financeiro
SIM 08/05/2017 21/06/2017 21/06/2017 30/06/2017 24/08/2017 12/09/2017 N/A 16/11/2017 28/12/2017 218 03/08/2018

23 Consultor Individual - Malha D'agua. Deborah Mithya 127.697,05$               345.600,00R$                   CI Posterior
Concluído Físico e 

Financeiro
SIM 17/09/2015 21/09/2015 28/09/2015 21/10/2015 14/01/2016 16/03/2016 N/A 18/05/2016 28/05/2016 420 22/07/2017

24

Contratação de consultoria pessoa física especializada para

elaboração do diagnóstico do abastecimento de água das

sedes municipais e distritos contemplados pelo projeto Malha

D`água - Sistema Adutor Banabuiu – Sertão Central

Karine Machado 42.494,56$                 175.800,00R$                   CI Posterior
Concluído Físico e 

Financeiro
SIM 08/06/2018 20/07/2018 20/07/2018 04/08/2018 N/A N/A N/A 19/08/2018 03/09/2018 120 01/01/2019

25

Consultoria pessoa física para a Avaliação das Condições de

Segurança das Barragens Relacionadas ao Projeto de Apoio à

Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da

Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará –

PSHGP/CE.

Karine Machado 18.274,11$                 75.600,00R$                     
Contratação 

Direta
Posterior

Concluído Físico e 

Financeiro
SIM 10/07/2018 28/09/2018 28/09/2018 01/10/2018 N/A N/A N/A 16/10/2018 16/10/2018 60 15/12/2018

14

Consolidação dos Diagnósticos das 

Bacias Hidrográficas. (Metropolitana, 

Acaraú e Salgado.)

COGERH 26
Consolidação dos Diagnósticos das Bacias

Hidrográficas(Metropolitana, Acaraú e Salgado). 
Zulene Almada 27.326,38$                 61.790,40R$                     

Contratação 

Direta
Prévia

Concluído Físico e 

Financeiro
SIM 18/03/2015 24/03/2015 26/03/2015 19/05/2015 N/A N/A N/A 15/06/2015 23/06/2015 121 22/10/2015

15
Monitoramento e Capacitação dos 

CRAS.
STDS 27

Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com

Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

da Assistência Social para Crianças de 0 a 6 Anos e suas

Famílias visando o Aprofundamento desse Referencial teórico

operacional junto às Equipes de Referência dos Centros de

Referência da Assistência Social - CRAS. 

Sebastião Araújo 64.213,69$                 145.200,00R$                   CI Prévia
Concluído Físico e 

Financeiro
SIM 06/05/2014 16/05/2014 20/05/2014 02/06/2014 25/09/2014 04/12/2014 20/01/2015 30/03/2015 05/05/2015 366 05/05/2016
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      Subprojetos
Status do 

contrato

SEDUC10

PADIN - Desenho , implementação, 

monitoramento e avaliação do piloto de 

apoio domiciliário. 

13
Melhoria do Sistema de Gestão de 

Recursos Hídricos. 
SRH

7

Avaliação de Impacto de programas de 

Educação Profissional, Formação 

Técnica e Formação de Professores. 

SEDUC

1

Suporte para a Unidade de 

Implementação do Projeto (UGP) IPECE.  
IPECE3

Auditoria Técnica dos Indicadores. CGE



28

Consultor para implantar as Normas de Auditoria

Governamental (Nags) no Tribunal de Contas do Estado do

Ceará. 

Auriço Oliveira 61.694,57$                 139.503,76R$                   CI Prévia
Concluído Físico e 

Financeiro
SIM 05/05/2014 15/05/2014 03/06/2014 03/06/2014 10/12/2014 20/01/2015 26/01/2015 11/05/2015 11/05/2015 475 28/08/2016

29

Consultoria Individual Especializada para Implantar uma

Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do

Tribunal de Contas do estado do Ceará (Tce-Ce). 

Auriço Oliveira 100.915,62$               228.190,40R$                   CI Prévia
Concluído Físico e 

Financeiro
SIM 05/05/2014 13/05/2014 03/06/2014 03/06/2014 10/12/2014 20/01/2015 26/01/2015 16/03/2015 16/03/2015 95 19/06/2015

30

Consultoria individual especializada a fim de realizar um

diagnóstico de governança no âmbito do tribunal de contas do

estado do Ceará (TCE/CE).

Glinton Ferreira 84.972,43$                 341.949,83R$                   CI Posterior
Concluído Físico e 

Financeiro
SIM 23/03/2018 28/03/2018 28/03/2018 16/04/2018 12/06/2018 07/06/2018 N/A 27/08/2018 03/08/2018 180 30/01/2019

30 1.682.235,28$           4.689.926,35R$               

Atualizado em 31/01/2019

TOTAL

Fortalecimento institucional do Tribunal 

de Contas do Estado do Ceará (TCE). 
16 TCE
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1

Recomendações para a estrutura do regulamento 

de gestão de resíduos sólidos e elaboração de 

instrumentos regulatórios.

ARCE 1

Desenvolvimento de modelos de regulação da prestação de 

serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos no Estado do Ceará.

Alexandre Caetano 342.109,75$                839.982,65R$                SBQC Posterior
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 20/01/2014 17/03/2014 17/03/2014 11/04/2014 19/05/2014 21/08/2014 26/09/2014 06/10/2014 02/12/14 20/01/15 28/08/15 09/09/15 17/09/2015 04/11/2015 N/A 04/06/2016 14/06/2016 11/07/2016 214 10/02/2017

2

Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de

métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o

desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações

Estratégicas de Controle do Poder Executivo do Estado do Ceará.

(NEGÓCIO SIEC).

 Marcelo de Sousa  
Monteiro

284.089,71$                725.256,92R$                SBQC Posterior
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 09/04/2015  30/04/2015 12/05/2015 12/05/2015 09/06/2015 21/08/2015 31/08/2015 N/A 14/10/2015 16/11/2015 25/02/2016 N/A 09/03/2016 07/04/2016 N/A 25/10/2015 15/06/2016 15/06/2016 365 15/06/2017

3
Consultoria para Implantação do Sistema de Informações

Estratégicas de Controle. (SIEC)
Carlos Jorge 685.651,75$                2.130.443,48R$            SBQC Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 29/04/2015 30/06/2015 01/07/2015 08/07/2015 24/09/2015 15/10/2015 11/03/2016 N/A 06/05/2016 09/06/2016 08/07/2016 N/A 11/07/2016 10/08/2016 N/A 31/10/2016 07/11/2016 07/11/2016 570 31/05/2018

3
Campanha de divulgação pública de dados - 

Educação Social.
CGE 4

Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o

Cidadão.
Ítalo Brígido Coelho 1.046.233,85$             3.467.885,29R$            SBQC Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 16/09/2015 29/09/2015 30/09/2015 05/10/2015 26/10/2016 19/11/2015 29/01/2015 03/05/2016 19/05/2016 20/06/2016 21/07/2016 08/08/2016 25/08/2016 21/09/2016 N/A 23/11/2016 24/11/2016 24/11/2016 750 14/12/2018

4

Capacitação para detecção de casos de fraude e 

corrupção  e Treinamento sobre Gerenciamento 

de Contratos. 

CGE 5
Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e

Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.
Denise Andrade Araújo 89.644,51$                   290.000,00R$                SMC Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 22/10/2014 23/03/2015 26/03/2015 01/04/2015 11/05/2015 08/06/2015 10/08/2015 03/01/2016 07/04/2016 19/09/2016 06/12/2016 N/A 27/12/2016 21/02/2017 N/A 22/03/2017 13/06/2017 13/06/2017 221 20/01/2018

5
Apoio à adoção das Normas Internacionais de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público .
CGE 6

Realização de treinamentos com foco no “apoio à adoção das

normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor

público”. 

Marcelo de Sousa 

Monetiro
61.026,58$                   197.420,99R$                SMC Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 22/10/2014 12/03/2015 12/03/2015 19/03/2015 28/04/2015 21/05/2016 12/11/2015 N/A 07/04/2016 09/05/2016 21/06/2016 N/A 04/07/2016 16/08/2016 N/A 14/10/2016 07/11/2016 12/11/2016 359 06/11/2017

6
Metodologia de modelagem de qualidade da 

água. 
FUNCEME 7

Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de

Qualidade de Água para os Reservatórios do Estado do Ceará.
Francisco Hoilton 679.677,00$                1.666.842,98R$            SBQC Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 07/05/2014 12/05/2014 15/05/2014 22/09/2014 15/07/2014 16/09/2014 23/09/2014 05/11/2014 10/12/2014 09/01/2015 23/03/2015 24/04/2015 14/05/2015 29/04/2015 15/07/2015 26/08/2015 09/09/2015 21/09/2015 592 05/05/2017

7
Desenvolvimento de Sistemas- IPECEDATA e  

Monitoramento FECOP.
IPECE 8

Desenvolvimento de sistemas de informação digital, para

implementação e implantação de 02(dois) sistemas

denominados IPECEDATA e sistema de monitoramento e

avaliação dos projetos e beneficiários do FECOP.

Mario Aragão 736.581,02$                2.407.307,70R$            SBQC Posterior
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 13/08/2015 14/12/2015 15/12/2015 14/01/2016 03/03/2016 23/03/2016 08/06/2016 N/A 19/07/2016 18/08/2016 03/11/2016 N/A 18/08/2016 17/11/2016 N/A 15/01/2017 16/03/2017 16/03/2017 579 16/10/2018

8
Metodologia de previsão e análise do impacto 

econômico.
IPECE 9

Consultoria Especializada (Pessoa Jurídica), para

Desenvolvimento de Metodologias para Análise de Impactos

Econômicos, no Estado Do Ceará.

Nicolino Trompieri e 

Wítalo Paiva
519.266,58$                1.720.136,97R$            SBQC Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 20/11/2015 27/11/2015 27/11/2015 14/12/2015 22/02/2016 10/03/2016 20/05/2016 N/A 16/12/2016 17/01/2017 17/02/2017 N/A 17/02/2017 20/02/2017 N/A 27/04/2017 28/04/2017 28/04/2017 608 27/12/2018

9

Consultoria para a formulação de ferramentas de 

gestão: Produtividade Setorial do Trabalho e 

Inflação Interna.

IPECE 10
Consultoria para a formulação de ferramentas de gestão:

Produtividade Setorial do Trabalho e Inflação Interna.
Nicolino Trompieri 302.115,06$                1.249.850,00R$            SBQC Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 03/01/2018 21/02/2018 21/02/2018 22/02/2018 20/03/2018 29/05/2018 13/06/2018 N/A 19/06/2018 18/07/2018 14/08/2018 N/A 10/08/2018 17/08/2018 N/A 01/10/2018 01/10/2018 01/10/2018 120 29/01/2019

10
Modernização do Sistema de Monitoramento das 

Empresas Incentivadas.
SDE/ADECE 11

Consultoria de Empresa para Modernização do Sistema de

Monitoramento de Empresas Incentivadas do Estado do Ceará.
Fernando Barreto (SDE)      388.117,50$                1.142.416,04R$            SBQC Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 30/09/2014 18/11/2014 30/12/2014 13/01/2015 26/02/2015 16/03/2015 03/09/2015 N/A 29/10/2015 30/11/2015 25/02/2016 N/A 05/04/2016 28/04/2016 N/A 05/08/2016 26/08/2016 26/08/2016 365 26/08/2017

11
Elaboração de um plano desenvolvimento 

econômico do Estado do Ceará.
SDE/ADECE 12

Elaboração de um plano desenvolvimento econômico do Estado

do Ceará.
Filipe Rabelo 446.495,33$                1.648.409,15R$            SBQC Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 28/03/2017 30/05/2017 30/05/2017 06/06/2017 13/07/2017 24/07/2017 07/08/2017 N/A 11/09/2017 11/10/2017 16/10/2017 N/A 13/11/2017 31/01/2018 N/A 05/07/2018 03/09/2018 03/09/2018 150 31/01/2019

12

Definir, estabelecer e implantar um sistema de 

monitoramento e avaliação para coletar dados e 

informações relacionadas com programas.

SECITECE 13
Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a

Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará. 
Sandra Monteiro 139.917,03$                452.631,58R$                SBQC Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 19/11/2015 08/12/2015 03/02/2016 08/02/2016 12/04/2016 06/05/2016 30/08/2016 N/A 16/09/2016 19/10/2016 16/03/2017 N/A 31/03/2017 17/04/2017 N/A 30/06/2017 25/07/2017 25/07/2017 184 25/01/2018

13

Elaboração do Plano Estadual de Ciência, 

Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento 

Sustentável do Estado do Ceará.

SECITECE 14
Elaboração do plano estadual de ciência, tecnologia e inovação

para o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará.
Sandra Monteiro 238.111,76$                770.291,53R$                SBQC Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 19/04/2014 23/10/2015 06/11/2015 11/11/2015 02/12/2015 22/12/2015 15/04/2016 N/A 09/06/2016 11/07/2016 28/11/2016 N/A 12/12/2016 25/01/2017 N/A 10/03/2017 20/04/2017 20/04/2017 214 20/11/2017

14

Suporte para reformular o teste de proficiência

administrado aos alunos das escolas secundárias

estaduais de educação profissional, tomando em

consideração a possibilidade de desenvolver

certificações de habilidades validadas e

reconhecidas junto ao setor produtivo.

SEDUC 15

Elaborar as matrizes de referência e os itens para compor os

testes da avaliação de desempenho dos estudantes do 3º ano de

vinte cursos técnicos ofertados nas escolas estaduais de

educação profissional do Estado do Ceará.

Jussara Batista 267.202,02$                864.398,52R$                
Contratação 

Direta
Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 09/04/2014 05/02/2015 07/10/2015 07/10/2015 20/11/2015 07/12/2015 25/04/2016 N/A 25/05/2016 04/07/2016 26/10/2016 N/A 31/10/2016 06/02/2017 N/A 13/07/2017 17/08/2017 16/08/2017 373 24/08/2018

15

Apoio na melhoria do desenho da formação 

continuada voltados para gestores, professores e 

instrutores das escolas de educação profissional 

secundárias do Estado.

SEDUC 16

Formação Continuada voltados para gestores, professores e

instrutores das escolas de educação profissional secundárias do

Estado.

Jussara Batista 80.873,09$                   261.624,46R$                SQC Posterior
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 07/04/2015 01/02/2016 12/02/2016 02/03/2016 07/04/2016 29/04/2016 02/09/2016 N/A 11/10/2016 08/11/2016 23/11/2016 03/12/2016 08/12/2016 18/01/2017 N/A 15/03/2017 18/04/2017 18/04/2017 419 11/06/2018

16
Treinamento para os Coordenadores e Diretores 

de Creches.
SEDUC 17

Desenvolvimento das ações de formação para gestores das

creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados

através do Programa de Fortalecimento Institucional da

Educação infantil. 

Benildes Uchoa e  Celana 

Skeff
254.128,36$                822.105,26R$                SBQC Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 29/07/2015 18/02/2016 18/02/2016 22/02/2016 22/12/2016 15/01/2016 17/03/2016 N/A 12/12/2016 27/12/2016 27/01/2017 N/A 31/01/2017 07/02/2017 N/A 15/03/2017 18/04/2017 20/04/2017 539 11/10/2018

18

Empresa de Consultoria especializada em visitas domiciliares e

para formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos

supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil

(PADIN).

Benildes Uchoa e  Celana 

Skeff
278.645,92$                820.418,21R$                SBQC Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 07/01/2014 05/03/2015 05/03/2015 10/03/2015 24/04/2016 13/05/2016 07/07/2015 N/A 20/10/2015 06/11/2015 27/11/2015 N/A 20/01/2016 02/03/2016 N/A 27/09/2016 30/09/2016 30/09/2016 824 02/01/2019

19
Consultoria para realizar Aplicação e Avaliar os resultados de

Impacto do PADIN. (Coleta de Dados).

Benildes Uchoa e  Celana 

Skeff
1.336.765,46$             3.935.245,42R$            SBQC Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 24/04/2015 30/06/2015 02/07/2015 02/07/2015 28/09/2015 05/10/2015 19/11/2015 N/A 23/12/2015 29/01/2016 19/02/2016 N/A 10/05/2016 27/06/2016 N/A 28/09/2016 04/10/2016 04/10/2016 749 23/10/2018

18
Avaliação do impacto econômico da degradação 

ambiental. 
SEMA 20

Elaboração do projeto “Avaliação do Impacto Econômico da

Degradação Ambiental.”
Maria Dias 282.850,22$                863.474,22R$                SBQC Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 03/02/2014 27/03/2014 02/04/2014 29/04/2014 16/06/2014 12/08/2014 23/10/2016 15/07/2016 03/09/2015 05/10/2015 14/12/2015 N/A 05/01/2016 29/01/2016 N/A 06/08/2016 16/08/2016 16/08/2016 437 27/10/2017

19 Capacitação para o pessoal técnico municipal. SEMA 21

Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental

para A Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas

Estratégicas.

Maria Dias 266.182,85$                710.638,32R$                SBQC Posterior
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 14/03/2014 11/02/2015 12/02/2015 24/04/2015 12/05/2015 29/05/2015 16/07/2015 N/A 03/09/2015 05/10/2015 07/10/2015 N/A 24/11/2015 09/12/2015 N/A 15/02/2016 25/02/2016 25/02/2016 620 06/11/2017

20
Avaliação ambiental estratégica de políticas e 

programas do estado.
SEMA 22

Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas

e programas do Estado do Ceará.
Maria Dias 202.789,54$                563.157,73R$                SBQC Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 03/02/2014 10/02/2014 14/02/2014 19/05/2014 24/07/2014 29/01/2015 16/06/2015 N/A 12/08/2015 11/09/2016 15/01/2016 N/A 25/01/2016 18/03/2016 N/A 25/06/2016 05/07/2016 05/07/2016 288 19/04/2017

21
Projeto de lei para apoiar mercado de serviços 

ambientais. 
SEMA 23

Desenvolver projeto de lei que institui o programa de serviços

ambientais no Estado do Ceará.
Maria Dias 215.404,39$                696.833,21R$                SBQC Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 03/02/2014 07/08/2015 07/08/2015 09/09/2015 07/10/2015 18/01/2016 30/03/2016 N/A 16/06/2016 15/07/2016 27/09/2016 N/A 03/10/2016 03/11/2016 N/A 16/02/2017 09/02/2017 09/02/2017 311 17/12/2017

22
Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) 

por lixões a céu aberto.
SEMA 24

Elaboração do Plano de recuperação áreas degradadas (PRAD)

por lixões a céu aberto – 81 municípios. 
Maria Dias 843.903,71$                2.608.864,60R$            SBQC Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 25/02/2014 13/05/2015 20/05/2015 07/05/2015 13/07/2016 31/07/2016 11/11/2015 N/A 13/11/2015 14/12/2015 01/02/2016 N/A 18/02/2016 06/04/2016 N/A 01/08/2016 01/09/2016 01/09/2016 821 01/12/2018

23
Implementação da coleta seletiva nas três bacias 

hidrográficas estratégicas. 
SEMA 25

Desenvolver Implementação da Coleta Seletiva nas três bacias

hidrográficas estratégicas. 
Maria Dias 478.827,98$                1.549.008,53R$            SBQC Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 24/02/2014 27/08/2015 11/09/2015 17/09/2015 22/09/2015 14/10/2016 30/11/2015 N/A 03/12/2015 16/12/2016 12/01/2017 N/A 17/01/2017 25/01/2017 N/A 20/03/2017 20/03/2017 20/03/2017 270 15/12/2017

26

Elaboração do planejamento estratégico do meio ambiente e

realizar cursos de Capacitação para os técnicos da

Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE. 

Elizabeth Romão 298.978,64$                967.195,89R$                SBQC Posterior
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 24/01/2014 08/09/2015 08/09/2015 09/09/2015 15/10/2015 03/11/2015 19/02/2016 N/A 09/06/2016 10/08/2016 09/09/2016 N/A 15/09/2016 27/09/2016 N/A 05/01/2017 10/01/2017 10/01/2017 365 10/01/2018

27

Consultoria de Empresa Especializada que irá Desenvolver a

Manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores

Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente –

SEMACE.

Elizabeth Romão 273.507,90$                672.609,00R$                SBQC Posterior
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 24/01/2014 04/06/2014 09/06/2014 28/07/2014 01/09/2014 25/09/2014 05/10/2015 N/A 05/10/2015 04/11/2015 04/03/2016 N/A 06/04/2016 02/05/2016 N/A 08/07/2016 13/07/2016 13/07/2016 259 29/03/2017

25
Concepção e implementação de metodologia de 

planejamento de investimentos.
SEPLAG 28

Desenvolvimento de Metodologias para Planejamento e

Avaliação dos Projetos Estratégicos de Investimentos do Poder

Executivo do Estado do Ceará.

Adauto Oliveira 504.550,12$                1.140.888,73R$            SBQC Posterior
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 11/04/2014 20/06/2014 20/06/2014 23/06/2014 14/07/2014 09/09/2014 05/09/2014 11/09/2014 22/12/2014 23/01/2015 18/03/2015 24/03/2015 04/04/2015 29/04/2015 23/07/2015 20/08/2015 30/09/2015 05/11/2015 345 15/10/2016

26

Apoio para o fortalecimento da Gestão por 

Resultados, incluindo mecanismos de coordenação 

inter-sectorial. 

SEPLAG 29
Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo

mecanismos de coordenação inter-setorial. 
Avilton Júnior 1.171.522,32$             2.667.519,34R$            SBQC Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 16/06/2014 31/07/2014 01/08/2014 04/08/2014 20/08/2014 11/11/2014 05/02/2015 13/01/2015 13/03/2015 16/04/2015 23/06/2015 08/07/2015 03/08/2015 21/09/2015 28/09/2016 06/10/2016 10/11/2015 03/12/2015 480 27/03/2017

27

Fortalecimento da participação do cidadão no 

planejamento e monitoramento das politicas 

públicas. 

SEPLAG 30

Empresa especializada para prestar serviços de consultoria com

o objetivo de fortalecer a participação cidadã no planejamento e

monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços

públicos no Governo do Estado do Ceará.

Dominique Gomes 366.027,15$                1.025.662,05R$            SBQ Posterior
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 23/07/2014 19/09/2014 24/09/2014 09/12/2014 07/11/2014 23/12/2014 23/12/2014 14/01/2015 17/04/2015 18/05/2015 09/10/2015 08/02/2016 02/03/2016 09/03/2016 24/06/2016 02/07/2016 04/10/2016 04/10/2016 360 29/09/2017

31

Empresa especializada para o desenvolvimento do modelo de

auditoria e melhoria dos processos de Gestão de Pessoas que

impactam na Folha de Pagamento dos servidores públicos civis e

militares ativos, inativos e pensionistas, bem como exclusivos

comissionados e temporários do Poder Executivo do Estado do

Ceará.

Fábio Miranda 705.416,77$                2.245.000,00R$            SBQC Posterior
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 05/08/2014 18/12/2014 07/08/2014 07/01/2015 23/04/2015 19/06/2015 02/07/2015 14/07/2015 02/10/2015 03/11/2015 08/04/2016 15/04/2016 16/05/2016 06/06/2016 12/07/2016 18/08/2017 16/09/2016 16/09/2016 636 14/06/2018

32

Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de

Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do

Estado do Ceará.

Silvana Dourado 986.183,94$                3.190.305,05R$            SBQC Posterior
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 16/11/2015 11/03/2016 18/03/2016 22/03/2016 18/04/2016 12/05/2016 21/06/2016 N/A 12/08/2016 15/09/2016 30/09/2016 N/A 23/11/2016 08/12/2016 N/A 27/01/2017 23/03/2017 23/03/2017 556 30/09/2018

29
Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e 

Serviços.
SEPLAG 33

Desenvolvimento do projeto de Melhoria do Catálogo de Bens

Materiais e Serviços. 
Valdir Silva 238.726,47$                772.280,12R$                SBQC Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 18/07/2014 18/11/2014 25/11/2014 08/12/2014 12/02/2015 02/03/2015 27/05/2015 22/07/2015 06/10/2015 05/11/2015 05/04/2016 22/04/2016 13/05/2016 14/07/2016 26/08/2016 13/11/2016 23/11/2016 29/11/2016 332 27/10/2017

34
Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na

Outorga e Cobrança.
Deborah Mithya 490.799,80$                1.396.292,46R$            SBQC Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 04/09/2015 18/09/2015 22/09/2016 26/10/2015 13/11/2015 29/02/2016 12/01/2016 N/A 09/03/2016 12/04/2016 12/08/2016 N/A 24/08/2016 14/09/2016 N/A 25/10/2016 27/10/2016 27/10/2016 638 27/07/2018

35

Sistema de Informação de Gestão dos Recursos Hídricos

(cadastro, fiscalização, outorga, monitoramento qualitativo,

segurança de barragens e medição) com Integração com o

Sistema Administrativo Financeiro PROTHEUS. 

Deborah Mithya 376.004,85$                1.306.323,41R$            SBQC Posterior
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 11/09/2015 21/10/2015 26/10/2015 28/08/2015 10/11/2015 02/12/2015 04/01/2016 N/A 18/02/2016 21/03/2016 08/06/2016 N/A 14/06/2016 13/07/2016 N/A 23/11/2016 23/11/2016 23/11/2016 799 31/01/2019

36

Consultoria para Avaliação Socioambiental do projeto de apoio à

melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência

na Gestão pública do Estado do Ceará.

Karine Rodrigues 59.753,17$                   243.800,00R$                CD Posterior
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 07/02/2018 28/02/2018 28/02/2018 24/04/2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 04/07/2018 04/07/2018 07/08/2018 122 07/12/2018

31
Fortalecimento do manejo estadual de recursos 

hídricos.
COGERH 37

Empresa Especializada em Estudos Qualiquantitativos das Águas

Subterrâneas da Bacia do Araripe, Ceará.
Zulene Almada 709.785,44$                1.954.015,54R$            SBQC Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 28/02/2014 27/06/2014 01/07/2014 02/07/2014 15/09/2014 06/10/2014 11/11/2014 09/12/2014 06/02/2015 12/03/2015 01/06/2015 09/06/2015 19/06/2015 24/08/2016 05/10/2015 03/11/2015 24/11/2015 24/11/2015 731 24/11/2017

32 Plano de Segurança Hídrica. COGERH 38 Empresa para Elaborar o Plano de Segurança Hídrica. Zulene Almada 848.780,06$                2.403.327,11R$            SBQC Posterior
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 02/09/2014 22/09/2015 23/09/2015 08/10/2015 14/09/2015 20/09/2015 13/11/2015 N/A 14/01/2016 17/02/2016 17/05/2016 N/A 19/05/2016 31/05/2016 N/A 08/07/2016 19/07/2016 19/07/2016 742 31/07/2018

33
Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas 

do Estado do Ceará (TCE).
TCE 39

Desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos

de informação e comunicação para automatizar os

procedimentos de análise dos processos de prestação de contas

do TCE-CE.

Glinton Ferreira 787.691,17$                2.645.494,54R$            SBQC Posterior
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 03/09/2014 26/06/2015 01/07/2015 08/07/2015 22/07/2015 04/09/2015 01/02/2016 N/A 21/03/2016 20/04/2016 08/06/2016 N/A 28/06/2016 05/07/2016 N/A 13/07/2016 28/07/2016 28/07/2016 914 28/01/2019

39 TOTAL 18.284.338,79$          55.035.357,00R$          

SMC: Seleção baseada em menor custo

SOF: Seleção de orçamento fixo

SQC: Seleção baseada nas qualificações do Consultor

C.I: Consultor Individual

NCB: Licitação Pública Nacional 

Shopping: Comparação de preço

Data atualizada do fase de contratação do projeto

SRH

SEMACEFortalecimento da gestão ambiental estadual.24
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17 SEDUC

PADIN - Desenho , implementação, 

monitoramento e avalição do piloto de apoio 

domiciliário. 
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Subprojetos 

Desenvolvimento do Sistema de Informações 

Gerenciais.
CGE

SBQ: Seleção baseaad na Qualidade

SBQC: Seleção baseada na qualidade e custo 

28
Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento 

do controle e da gestão da folha de pagamentos.

Legenda:  Método de Licitação

Atualizado em 31/01/2019

30
Melhoria do Sistema de Gestão de Recursos 

Hídricos. 
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Campanha de divulgação pública de dados - Educação 

Social.
CGE 1 Capacitação da população para o Controle Social. Ítalo Brígido Coelho 267.522,72$                   865.436,00R$                LPN Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 25/08/2015 28/04/2016 02/05/2016 03/05/2016 25/05/2016 N/A 03/08/2016 06/09/2016 22/09/2016 03/10/2016 N/A 16/01/2017 18/01/2017 N/A 20/01/2017 20/01/2017 350 05/01/2018

2 Proposta de 04 Workshops. IPECE 2
Empresa especializada na prestação de serviços de organização e 

realização de eventos e congressos.
Flávio Ataliba 95.878,66$                     396.650,00R$                 Pregão Eletrônico Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 01/10/2017 12/10/2017 20/10/2017 20/10/2017 19/11/2017 10/11/2017 12/04/2018 07/05/2018 22/05/2018 26/05/2018 N/A 06/06/2018 12/06/2018 - 14/06/2018 14/06/2018 231 31/01/2019

3
Modernização do Sistema de Monitoramento das 

Empresas Incentivadas.
SDE(ADECE) 3 Impact Evaluation Workshop in Istambul.

Inês Studart (Cede)   

Fernando Barreto (SDE)
2.894,02$                        6.543,95R$                     Contratação Direta Prévia

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 01/05/2015 26/05/2015 27/05/2015 01/05/2015 N/A 04/05/2015 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 04/05/2015 N/A 11/05/2015 3 14/05/2015

4

Avaliação de Impacto de programas de Educação 

Profissional, Formação Técnica e Formação de 

Professores. 

SEDUC 4 Impact Evaluation Workshop in Istambul. Luciano Nery 3.154,13$                        7.132,11R$                     Contratação Direta Prévia
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 01/05/2015 26/05/2015 27/05/2015 01/05/2015 N/A 04/05/2015 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11/05/2015 3 14/05/2015

5
CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em

Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.
Celena Skeff 4.466,03$                        10.098,59R$                  Contratação Direta Prévia

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 30/03/2015 _ 01/04/2015 01/04/2015 N/A 01/04/2015 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 06/04/2015 64 09/06/2015

6

Empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços

de logística das ações de formação para gestores da educação

infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de

impacto.

Celena Skeff 108.660,04$                   351.515,22R$                Pregão Eletrônico Posterior
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 16/08/2016 05/09/2016 08/09/2016 13/09/2016 28/09/2016 N/A 07/12/2016 21/12/2016 31/12/2016 10/01/2017 N/A 12/01/2017 22/01/2017 N/A 07/03/2017 24/03/2017 517 23/08/2018

7

Serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos

materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da

educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.

Celena Skeff 15.783,62$                     51.060,00R$                  Shopping Posterior
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 23/03/2016 18/11/2016 N/A 18/11/2016 08/12/2016 N/A 09/12/2016 20/12/2016 21/12/2016 27/12/2016 N/A 19/01/2017 29/01/2017 N/A 07/03/2017 17/03/2017 169 02/09/2017

8

Serviços de impressão gráfica dos intrumentos de avaliação 

aplicados ao Programa de Formação de Gestores da Educação 

Infantil dos 36 municípios cearenses beneficiados.

Celena Skeff 1.185,63$                        3.835,50R$                      Shopping Posterior
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 04/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 11/10/2017 17/10/2017 17/10/2017 01/12/2017 30/01/2018 01/02/2018 02/02/2018 N/A 05/02/2018 15/02/2018 N/A 25/02/2018 23/03/2018 82 13/06/2018

9

Empresa especializada para elaboração de arte gráfica/design,

revisão ortográfica, editoração, diagramação, revisão de conteúdo,

expedição de arquivo digital e impressão gráfica dos manuais e

cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil –

PADIN, da Secretaria da Educação.

Celena Skeff 61.838,85$                     139.830,00R$                Shopping Posterior
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 19/01/2015 23/09/2015 N/A 17/09/2015 21/10/2015 N/A 22/10/2015 10/12/2015 14/12/2015 06/01/2016 N/A 29/01/2016 09/02/2016 N/A 11/02/2016 11/02/2016 209 07/09/2016

10
Apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de 

Brinquedos  - 08 Municípios. 
Celena Skeff 353.139,23$                   1.113.840,10R$             Pregão Eletrônico Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 26/01/2015 04/12/2015 15/12/2015 15/12/2015 11/01/2016 N/A 20/07/2016 01/08/2016 09/08/2016 11/08/2016 N/A 30/08/2016 05/09/2016 N/A 12/09/2016 23/09/2016 810 12/12/2018

11

Aquisição de passagem aérea para participação de técnica que 

integra a equipe Coordenação do Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Infantil – PADIN no IV Simpósio – Luso-Brasileiro 

de Estudos da Criança – Por uma Luta sem Fronteiras na Defesa 

dos Direitos da Criança na cidade de Goiana - Goiás.

Celena Skeff 655,38$                           2.120,14R$                     Contratação Direta Posterior
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 05/06/2018 12/06/2018 12/06/2018 12/07/2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20/08/2018 30 19/09/2018

7 Capacitação para o pessoal técnico municipal. SEMA / CONPAM 12
Apoio Logístico para projeto de educação ambiental para

qualidade da água nas três bacias estratégicas. 
Maria Dias 96.162,05                       242.557,52R$                Shopping Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 11/02/2015 23/02/2015 24/02/2015 06/03/2015 28/04/2015 N/A 21/07/2015 28/07/2016 06/08/2015 10/09/2015 N/A 03/10/2015 13/10/2015 N/A 26/11/2015 08/12/2015 760 06/01/2018

13

Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de

Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação,

Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão

Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência

dos Centros de Referência da Assistência Social. 

Sebastião Araújo 63.174,42$                     142.850,00R$                Shopping Prévia
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 06/05/2014 16/05/2014 20/05/2014 02/06/2014 01/08/2014 23/09/2014 10/12/2014 22/12/2014 05/01/2015 16/01/2015 20/01/2015 12/02/2015 04/03/2015 N/A 07/04/2015 29/09/2015 457 29/12/2016

14
Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do

Estado do Ceará. 
Sebastião Araújo 354.604,28$                   1.019.022,00R$             Pregão Eletrônico Posterior

Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 27/04/2015 27/08/2015 06/10/2015 07/10/2015 08/10/2015 12/11/2015 26/02/2015 09/03/2016 15/03/2016 18/03/2016 N/A 18/03/2016 28/03/2016 05/04/2016 25/05/2016 06/05/2015 365 05/05/2016

9
Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do 

Estado do Ceará (TCE).
TCE 15

Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Organização e

Realização de Eventos e Congressos, de Acordo com as

Especificações e Quantitativos Previstos Neste Termo, Bem Como,

o Apoio Logístico à Realização do IV Congresso Internacional De

Direito Financeiro.

Glinton Ferreira 30.225,66$                     97.780,00R$                  Pregão Eletrônico Posterior
Concluído Físico 

e Financeiro
SIM 01/03/2017 21/03/2017 23/03/2017 20/04/2017 29/04/2017 N/A 29/04/2017 10/05/2017 11/05/2017 12/05/2017 N/A N/A 15/05/2017 N/A 17/05/2017 17/05/2017 30 16/06/2017

15 1.459.344,68$            4.450.271,13R$         

Atualizado em 31/01/2019

Data atualizada do fase de contratação do projeto

 Legenda:  Método de Licitação

SBQC: Seleção baseada na qualidade e custo 

SBQ: Seleção baseaad na Qualidade

SMC: Seleção baseada em menor custo

SOF: Seleção de orçamento fixo

SQC: Seleção baseada nas qualificações do Consultor

C.I: Consultor Individual

NCB: Licitação Pública Nacional 

Shopping: Comparação de preço
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Monitoramento e capacitação dos CRAS. STDS
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5
Treinamento para os Coordenadores e Diretores de 

Creches.
SEDUC

6
PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e 

avalição do piloto de apoio domiciliário. 
SEDUC


