

Quadro dos Limites e Métodos de Licitação do Projeto SWAp II (Project Appraisal Document - PAD - página 99)

Categoria da Despesa	Teto do valor do contrato	Método de licitação	Processos sujeitos a exame prévio
Bens	≥ 5,000	CPI	Todos os processos
	< 5,000 ≥ 100	CPN	O primeiro processo e todos os processos posteriores acima de US\$ 1.000.000
	< 100	Shopping	Primeiro processo.
Serviços de Não Consultoria (incluindo treinamento e comunicação)	≥ 5,000	CPI	Todos os processos
	< 5,000 ≥ 100	CPN	O primeiro processo e todos os processos posteriores acima de US\$ 1.000.000
	< 100	Shopping	Primeiro processo
Empresas de Consultoria	≥ 200	SBQC/SBQ	Todos os processos
	< 200	SQC/SMC/SBQC*	Primeiro processo de cada método de seleção
Consultores Individuais		Seção V das Diretrizes Consultoria	
Contratação Direta			Todos os processos

* Modificado por EB Banco Mundial em 23/07/10 para inclusão da SBQC

Fonte: Project Appraisal Document - PAD, Página 99

Legenda:

CPI = Concorrência Pública Internacional

CPN = Concorrência Pública Nacional

Shopping = Comparação de preços

SBQC = Seleção baseada na qualidade e custo

SBQ= Seleção baseada na Qualidade

SQC= Seleção baseada nas qualificações do Consultor

SMC= Seleção baseada no menor custo

SUMÁRIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - OPERAÇÃO SWAP II - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Plano Inicial

Plano Atual Agosto 2010

CATEGORIAS		PROJETOS		CATEGORIAS		PROJETOS	
nº	Descrição	Quantidade	Valor _(US\$mil)	nº	Descrição	Quantidade	Valor _(US\$mil)
1	BENS	1	15,0	1	BENS	2	570,00
2	SERVIÇOS QUE NÃO SEJAM DE CONSULTORIA	2	70,0	2	SERVIÇOS QUE NÃO SEJAM DE CONSULTORIA	8	471,90
3	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
	Empresas de Consultoria	16	3.060,0		Empresas de Consultoria	18	2.007,00
4	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			4	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
	Consultores Individuais	2	205,0		Consultores Individuais	6	431,10
TOTAL		21	3.350,00	TOTAL		34	3.480,00
CONTIGÊNCIA			320,0	CONTIGÊNCIA			190,0
TOTAL			3.670,00	TOTAL			3.670,00

Atualizado em 20.07.10

PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - OPERAÇÃO SWAP II - PARTE B - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

DATA	EVENTOS OCORRIDOS	PROJETOS (US\$ MIL)	CONTIGÊNCIA (US\$ MIL)	PROJETOS (OTDE)
mar/09	Saldo	3.260,0	410	21
mai/09	Aumento Projeto CGE em \$ 90mil	90,0	-90	1
mai/09	Cancelamento projetos Portal (\$60) SEPLAG (já executado)	-60,0		-1
mai/09	Aumento valor de \$60 mil projeto SEPLAG Capacitação	60,0		0
mai/09	Transferência (\$30) E-Jovem (\$100) para Análise Resultados (\$40) SEDUC	-30,0		0
mai/09	Aumento de (\$30) na Análise Reusultados (\$70) SEDUC	30,0		0
jun/09	Projetos SESA Empresas de Consultoria: redução valores \$ e aumento de 3 projetos	-465,0		3
jun/09	Projetos SESA aumento de 2 Bens	380,0		2
jun/09	Projetos SESA aumento de 3 Consultoria Individual	85,0		3
jun/09	Projeto TCE: Transferiu de Empresas para Consultoria Individual e Não Consultoria	-270,0		-2
jun/09	Novo Projeto TCE: Consultoria Individual	170,0		1
jun/09	Novo Projeto TCE: Serviços de não Consultoria	100,0		1
jun/09	Projeto TCE: Mudança de Consultoria para Empresas de Consultoria	-170,0		-1
jun/09	Projeto TCE: Empresas de Consultoria	200,0		2
jun/09	Projeto TCE: Redução valor Serviços de Não Consultoria	-30,0		
nov/09	Novos Projetos TCE: Serviços de não Consultoria			
nov/09	Novo Projeto CGE	170,0	-170	1
nov/09	Novo Projeto SEPLAG Desenvolvimento Solução Informatizada (Mário Fracalossi)	90,0	-90	1
nov/09	Novo Projeto SEPLAG Custos (Carlos Eduardo)	60,0	-60	1
dez/09	Redução Projeto Workshop ETICE já finalizado	-7,3		
dez/09	Redução Projeto BENS IPECE	-11,6		
dez/09	Novo Projeto IPECE Relatório P-R	18,9		1
dez/09	Diminuição valor de \$60 mil projeto SEPLAG Capacitação	-60,0		
dez/09	Aumento valor de \$60 mil projeto SEPLAG Custos (Carls Eduardo)	60,0		
jan/10	Redução projeto PGE \$200 mil para \$147 Emp. Consultoria e transf. \$53 não consultoria	-53,0		
jan/10	Inclusão projeto PGE \$53 não consultoria	53,0		1
fev/10	Redução projeto IPECE \$40 mil Consultoria Povo Indígena para \$33,8 e transf. \$6,2	-6,2		2
fev/10	Inclusão projeto IPECE \$5,6mil Povo Indígena Serviços de não consultoria: Impressão	5,6		
fev/10	Inclusão projeto IPECE \$0,6mil Povo Indígena Serviços de não consultoria: Evento	0,6		
mar/10	Cancelamento Bens (IPECE) e transferência (\$3,4) para Consultoria Ind. Relatório P - R	-3,4		-1
mar/10	Aumento (\$3,4) Consultoria Ind. Relatório P - R	3,4		
abr/10	SESA cancelamento projetos 12 (\$91) e 13 (\$209)	-300,0		-2
abr/10	SESA cancelamento projeto 6 (\$5)	-5,0		-1
abr/10	SESA transferido \$155 do projeto 15 SESA para 02 (BENS)	-155,0		
abr/10	SESA transferido \$20 do projeto 16 SESA para 02 (BENS)	-20,0		
abr/10	SESA transferido \$380 dos projetos 6, 12, 13, 15 e 16 para projeto 2 SESA (BENS)	380,0		
mai/10	IPECE transferido \$10 IPECE da SESA	10,0		
mai/10	SESA transferido \$90 mil de parte dos recursos oriundos do cancelamento dos projetos 12,13 e 6 para novo projeto da SEDUC	90,0		
mai/10	IPECE transferido \$5 Consultoria de projeto 3 para projeto 2	0,0		
jun/10	SEDUC novo projeto Nº 08 recursos da SESA transferido em Maio (Empresas de Consultoria)			1
jul/10	CGE projeto Nº 02 serviço de não Consultoria foi transferido para projeto Nº 18 de Empresas de Consultoria	0,0		
jul/10	TCE- projeto Nº 17 Empresa de Consultoria- (auditoria da tecnologia) transferiu R\$ 50,00 para o projeto Nº18- Empresas de Consultoria (auditoria contábil)			
ago/10	SESA projeto Nº 02 - BENS disponibilizou \$ 190,00 para projetos de outras secretarias		190,0	
Total		3.670,0	190	34

Atualizado em 20/08/10

CATEGORIA DE DESEMBOLSO: SELEÇÃO DE CONSULTORES INDIVIDUAIS

CATEGORIA DE DESEMBOLSO: SELEÇÃO DE CONSULTORES INDIVIDUAIS

Nº	Setorial	Descrição da Atividade	Responsável	Categoria	Valor estimado US\$ mil	Método de Seleção	Revisão pelo BIRD Prévía / Posterior	INICIO PROCESSO		DOCUMENTOS				AVALIAÇÃO						CONTRATO											
										Elaboração de Termo de Referência		Manifestação de interesse e recebimento de Currículos		Avaliação Curricular pelo Comitê		Não Objeção do BM à Avaliação do Comitê		Notificar Adjudicação		Elaborar e Negociar Contrato		Não Objeção do BM		Data início		Duração Nº de meses ou anos		Data Término			
								Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano
1	IPECE	Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena	Eveline Carvalho	CONSULTORES INDIVIDUAIS	33,80	Seção V – Guielines de Consultoria	Posterior	dezembro	2009	dezembro	2009	janeiro	2010	março	2010	março	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	maio	2010	6 meses		outubro	10		
2	IPECE	Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II. (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo)	Cristina Medeiros	CONSULTORES INDIVIDUAIS	180,00	Seção V – Guielines de Consultoria	Prévía	Junho	2009	Junho	2009	julho	2009	setembro	2009	outubro	2009	outubro	2009	outubro	2009	outubro	2009	novembro	2009	8 meses	4 anos	Junho	12		
3	IPECE	Elaboração de três relatórios Produto-Resultado-RPR	Leandro Oliveira	CONSULTORES INDIVIDUAIS	17,30	Seção V – Guielines de Consultoria	Posterior	dezembro	2009	dezembro	2009	dezembro	2009	janeiro	2010	janeiro	2010	janeiro	2010	janeiro	2010	janeiro	2010	março	2010	2 meses		maio	2010		
4	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Validação da Metodologia	Vera Coelho / Helena Lima	CONSULTORIA INDIVIDUAL 1	30,00	Seção V – Diretrizes de Consultoria	Posterior	junho	2009	julho	2009	Dezembro	2009	março	2010	março	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	junho	2010	2 meses		julho	2010		
5	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Definições e ajustes no modelo de absorção	Vera Coelho / Helena Lima	CONSULTORIA INDIVIDUAL 2	50,00	Seção V – Diretrizes de Consultoria	Posterior	abril	2010	abril	2010	junho	2010	julho	2010	julho	2010	agosto	2009	agosto	2010	setembro	2010	setembro	2010	12 meses	1 ano	setembro	2011		
6	SEPLAG	Implantação de Centros de Custos, Controle dos Gastos Recorrentes e Expansão da Ação Governamental no Estado do Ceará.	Carlos Eduardo	CONSULTORIA INDIVIDUAL	120,00	Seção V – Diretrizes de Consultoria	Posterior	novembro	2009	novembro	2009	dezembro	2009	maio	2010	maio	2010	maio	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	06 meses		dezembro	2010		
TOTAL					\$431,10																										

PLANO DE LICITAÇÃO SWAP II CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CATEGORIA DE DESEMBOLSO: SERVIÇOS QUE NÃO SEJAM DE CONSULTORIA

Nº	Setorial	Descrição da Atividade	Responsável	Categoria	Valor estimado US\$ mil	Método de Seleção	Revisão pelo BIRD Prévía / Posterior	INICIO PROCESSO		DOCUMENTOS				AVALIAÇÃO										CONTRATO																	
										Elaboração de Termo de Referência		Preparar Doctos Licitação (Edital)		Não Objecão do BM		Publicar Edital		Abertura Pública do edital		Avaliar Propostas		Elaborar Relatório de Julgamento das Propostas		Não Objecão do BM à Avaliação do Comitê		Notificar Adjudicação		Elaborar Contrato		Não Objecão do BM		Assinatura contrato		Data início		Duração Nº de meses ou anos		Data Término			
								Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano
1	CGE	Capacitação em processos de auditoria preventiva	Paulo Roberto	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	180,00	Licitação Pública Nacional (NCB)	Prévía (*)	Outubro	2009	Outubro	2009	Março	2010	Abril	2009	Maio	2010	Maio	2010	Junho	2010	Junho	2010	Junho	2010	Junho	2010	Junho	2010	Julho	2010	Julho	2010	Julho	2010	3 meses Ago - Out		Outubro	2010		
2	ETICE	Realização de workshop para discutir boas práticas de uso de uma rede de banda larga de Internet	Denise Maria Norões Olsen	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	32,70	Shopping	Posterior	Maio	2009	Maio	2009	Junho	2009	Julho	2009	Julho	2009	Julho	2009	Julho	2009	Agosto	2009	Agosto	2009	Agosto	2009	Agosto	2009	Agosto	2009	Agosto	2009	Agosto	2009	3dias		Setembro	2009		
3	IPECE	Serviços gráficos para a impressão de duas publicações dos livros didáticos voltado ao indígenas	Eveline	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	5,60	Shopping	Posterior	janeiro	10	fevereiro	2010	setembro	2010	outubro	2010	novembro	2010	novembro	2010	novembro	2010	dezembro	2010	dezembro	2010	dezembro	2010	janeiro	2011	janeiro	2011	janeiro	2011	1		janeiro	2011				
4	IPECE	Evento com lideranças indígenas para apresentação do livros didáticos resultado da consultoria	Eveline	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	0,60	Shopping	Posterior	janeiro	10	fevereiro	2010	dezembro	2010	dezembro	2010	janeiro	2011	janeiro	2011	janeiro	2011	fevereiro	2011	fevereiro	2011	fevereiro	2011	fevereiro	2011	fevereiro	2011	fevereiro	2011	fevereiro	2011	março	2011	1		março	2011
5	PGE	Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Congressos para Capacitação nas Áreas de Licitação, Administrativa e de Auditoria Preventiva	Tarso / Fernando Grangeiro	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	53,00	Shopping	Posterior	janeiro	2010	janeiro	2010	Abril	2010	Abril	2010	Abril	2010	Abril	2010	abril	2010	Abril	2010	Maio	2010	Maio	2010	Maio	2010	Jun	2010	Julho	2010	Agosto	2010	1 ano		Agosto	2011		
6	SEPLAG	Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo a sociedade em geral e as entidades representativas das empresas	Soraia e Ana Portela	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	30,00	Shopping	Posterior	Outubro	2009	Novembro	2009	março	2010	março	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	1 ano e 7 meses		Dezembro	2011
7	SEPLAG	Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará	Sergio Lage/Fernanda Salles	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	100,00	Shopping	Prévía(**)	Julho	2009	Julho	2009	Novembro	2009	Fevereiro	2010	Março	2010	Abril	2010	Abril	2010	Maio	2010	Junho	2010	Junho	2010	Junho	2010	Julho	2010	Agosto	2010	Agosto	2010	1 ano	9 meses	Abril	2012		
8	TCE	Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de empresas para ministrar cursos de capacitação para os servidores do TCE	Giovanna Adjafre	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	70,00	Shopping	Posterior	abril	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	julho	2010	julho	2010	julho	2010	agosto	2010	agosto	2010	6 meses		janeiro	2011		

TOTAL **\$471,90**

(*) Primeiro NCB (LPN) a ser revisada pelo Banco Mundial

(**) Primeiro shopping a ser revisado pelo Banco Mundial

PLANO DE LICITAÇÃO SWAP II CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CATEGORIA DE DESEMBOLSO: EMPRESAS DE CONSULTORIA

Nº	Setorial	Descrição da Atividade	Responsável	Categoria	Valor estimado US\$ mil	Método de Seleção	Revisão pelo BIRD Prévia / Posterior	INICIO PROCESSO		DOCUMENTOS												AVALIAÇÃO												CONTRATO																									
										Elaboração de Termo de Referência		Não Objeção do BM		Manifestação de interesse		Preparar Lista Curta		Preparar Solicitação de Propostas		Não Objeção do BM		Prep. e enviar convite às empresas (Lista Curta)		Abertura Pública das Propostas		Receber Propostas		Não Objeção do BM a Aval. Técnica		Abert. Públ. Das Propostas Financeiras		Não Objeção do BM a Aval. Final		Convidar empresa vencedora p/ negociação		Não Objeção do BM a Negociação		Notificar Adjudica.		Elaborar Contrato		Não Objeção do BM		Assinatura contrato		Data início		Duração Nº de meses ou anos		Data Término									
								Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano								
1	ARCE	Elaboração de manual de indicadores de performance para o setor de saneamento	Mário Monteiro e Alexandre Caetano	EMPRESAS DE CONSULTORIA	70,00	SQC	Posterior	junho	2009	setembro	2009	fevereiro	2010	março	2010	abril	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	julho	2010	julho	2010	agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	setembro	2010	3 meses		dezembro	2010										
2	CGE	Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará	Marconi Lemos	EMPRESAS DE CONSULTORIA	170,00	SQC	Posterior	Novembro	2009	Dezembro	2009	Março	2010	julho	2010	agosto	2010	agosto	2010	setembro	2010	setembro	2010	setembro	2010	setembro	2010	outubro	2010	outubro	2010	outubro	2010	outubro	2010	outubro	2010	novembro	2010	novembro	2010	novembro	2010	novembro	2010	4 meses		março	2011										
3	CIDADES	Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade	Tércia Maria Pinheiro Martins	EMPRESAS DE CONSULTORIA	100,00	SQC	Posterior	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Abril	2010	Maio	2010	Maio	2010	Junho	2010	Junho	2010	Julho	2010	Agosto	2010	Agosto	2010	Setembro	2010	Outubro	2010	Outubro	2010	Novembro	2010	Novembro	2010	Dezembro	2010	Dezembro	2010	Janeiro	2011	Fevereiro	2011	Março	2011	4 meses		Julho	2011								
4	CONPAM	Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente	Maria Goretti de Castro / Maria Dias	EMPRESAS DE CONSULTORIA	40,00	SQC	Posterior	agosto	2009	agosto	2009	novembro	2009	janeiro	2009	março	2010	março	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	maio	2010	maio	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	julho	2010	julho	2010	julho	2010	agosto	2010	5 meses		dezembro	2010								
5	ETICE	Avaliação do uso da rede de banda larga de Internet após dois anos de operação	Denise Olsen	EMPRESAS DE CONSULTORIA	100,00	SQC	Posterior	Setembro	2011	Setembro	2011	Setembro	2011	Outubro	2011	Outubro	2011	Novembro	2011	Novembro	2011	Novembro	2011	Dezembro	2011	Dezembro	2011	Dezembro	2011	janeiro	2012	janeiro	2012	janeiro	2012	janeiro	2012	janeiro	2012	janeiro	2012	Fevereiro	2012	Fevereiro	2012	Fevereiro	2012	3 meses		Abril	2012								
6	PGE	Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD - Contratação de Empresa para Capacitação nas Áreas de Licitação, Administrativa e de Auditoria Preventiva.	Tarso / Fernando Grangeiro	EMPRESAS DE CONSULTORIA	147,00	SBQC	Posterior	Agosto	2009	Janeiro	2010	Março	2010	Abril	2010	Abril	2010	Maio	2010	Maio	2010	Maio	2010	Junho	2010	Junho	2010	Julho	2010	Agosto	2010	Agosto	2010	Agosto	2010	Agosto	2010	Agosto	2010	Agosto	2010	Setembro	2010	setembro	2010	Outubro	2010	Outubro	2010	2010	1 ano		Outubro	2011					
7	SEDUC	Avaliação do Programa E-Jovem	Maria Eneida Machado Maia	EMPRESAS DE CONSULTORIA	70,00	SQC	Posterior	agosto	2009	agosto	2009	agosto	2009	agosto	2009	agosto	2009	Setembro	2009	Setembro	2009	Outubro	2009	Novembro	2009	Novembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Janeiro	2010	Janeiro	2010	Janeiro	2010	Janeiro	2010	4 meses		setembro	2010						
8 (*)	SEDUC	Análise do uso dos resultados das avaliações externas a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (2009- 1ª etapa)	Maria Eneida Machado Maia	EMPRESAS DE CONSULTORIA	35,00	SQC	Posterior	julho	2009	julho	2009	julho	2009	julho	2009	julho	2009	Novembro	2009	Novembro	2009	Novembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Janeiro	2010	Janeiro	2010	Fevereiro	2010	Março	2009	4 meses	2 anos	setembro	2010						
	SEDUC	Análise do uso dos resultados das avaliações externas a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (2011-2ª etapa)	Maria Eneida Machado Maia	EMPRESAS DE CONSULTORIA	35,00	SQC	Posterior	agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	Setembro	2010	Outubro	2010	Outubro	2010	Novembro	2010	Dezembro	2010	Dezembro	2010	Dezembro	2010	Dezembro	2010	Dezembro	2010	Dezembro	2010	Dezembro	2010	Dezembro	2010	Janeiro	2011	Janeiro	2011	Fevereiro	2011	Março	2011	4 meses	julho	2011									
9	SEDUC	Serviço de Consultoria para Fase 1 da Implantação de um Projeto Técnico-pedagógico nas Escolas Profissionais do estado do Ceará	Maria Eneida Machado Maia	EMPRESAS DE CONSULTORIA	90,00	SQC	Posterior	agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	Setembro	2010	Outubro	2010	Outubro	2010	Novembro	2010	Dezembro	2010	Dezembro	2010	Dezembro	2010	Dezembro	2010	Dezembro	2010	Dezembro	2010	Dezembro	2010	Dezembro	2010	Dezembro	2010	Janeiro	2011	Janeiro	2011	Fevereiro	2011	Março	2011	5 meses		agosto	2011						
10	SEFAZ (*)	Suporte à implantação das recomendações apresentadas em diagnóstico sobre implantação do PEFA no Estado - PI-15 Eficácia no Recolhimento de Impostos	José Carlos	EMPRESAS DE CONSULTORIA	300,00	SBQC	Prévia	novembro	2009	dezembro	2009	janeiro	2010	janeiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	março	2010	março	2010	março	2010	março	2010	março	2010	março	2010	março	2010	março	2010	março	2010	março	2010	março	2010	6 meses		setembro	2010						
11	SEPLAG	Suporte para disseminação do modelo de Gestão por Resultados	Fátima Falcão	EMPRESAS DE CONSULTORIA	200,00	SBQC	Prévia	Julho	2009	Julho	2009	outubro	2009	novembro	2009	dezembro	2009	abril	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	julho	2010	julho	2010	agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	setembro	2010	setembro	2010	setembro	2010	setembro	2010	08 meses		abril	2011
12	SEPLAG	Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras	Soraia/Ana Portela	EMPRESAS DE CONSULTORIA	200,00	SBQC	Prévia	julho	2009	outubro	2009	abril	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	julho	2010	julho	2010	julho	2010	agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	setembro	2010	setembro	2010	setembro	2010	setembro	2010	outubro	2010	outubro	2010	outubro	2010	1 ano e 3 meses		Dezembro	2011						
13	SEPLAG	Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico-Financeira do Estado do Ceará.	Mario Fracalossi	EMPRESAS DE CONSULTORIA	90,00	SQC	Prévia (***)	outubro	2009	outubro	2009	novembro	2009	dezembro	2009	dezembro	2009	abril	2010	abril	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	julho	2010	julho	2010	agosto	2010	agosto	2010	setembro	2010	setembro	2010	setembro	2010	setembro	2010	08 meses		maio	2011						
14	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF- Sistema de Informação de AMQ	Vera Coelho / Imaculada Fonseca	EMPRESAS DE CONSULTORIA	40,00	SQC	Posterior	junho	2009	julho	2009	novembro	2009	março	2010	março	2010	março	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	julho	2010	julho	2010	agosto	2010	agosto	2010	setembro	2010	setembro	2010	setembro	2010	7 meses		abril	2011						
15	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo- Desenho e implantação do software de custeio por absorção	Vera Coelho / Helena Lima	EMPRESAS DE CONSULTORIA	30,00	SQC	Posterior	abril	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	maio	2010	maio	2010	maio	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	Agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	setembro	2010	12 meses	1 ano	setembro	2011						
16	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Estratégia de Capacitação e disseminação do uso do software	Vera Coelho / Helena Lima	EMPRESAS DE CONSULTORIA	90,00	SBQC	Posterior	abril	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	maio	2010	maio	2010	maio	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	Agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	setembro	2010	11 meses		agosto	2011						
17	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação	Giovanna Adjafre	EMPRESAS DE CONSULTORIA	50,00	SQC	Posterior	novembro	2009	novembro	2009	dezembro	2009	janeiro	2010	fevereiro	2010	março	2010	março	2010	março	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	maio	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	6 meses		Janeiro	2011						
18	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria contábil e análise das demonstrações contábeis	Giovanna Adjafre	EMPRESAS DE CONSULTORIA	150,00	SQC	Posterior	fevereiro	2011	fevereiro	2011	março	2011	abril	2011	maio	2011	maio	2011	maio	2011	junho	2011	junho	2011	junho	2011	agosto	2011	agosto	2011	agosto	2011	setembro	2011	setembro	2011	setembro	2011	setembro	2011	setembro	2011	outubro	2011	6 meses		abril	2012										