

**Quadro dos Limites e Métodos de Licitação do Projeto SWAp II (Project Appraisal Document - PAD - página 99)**

<b>Categoria da Despesa</b>	<b>Teto do valor do contrato</b>	<b>Método de licitação</b>	<b>Processos sujeitos a exame prévio</b>
Bens	≥ 5,000	CPI	Todos os processos
	< 5,000 ≥ 100	CPN	O primeiro processo e todos os processos posteriores acima de US\$ 1.000.000
	< 100	Shopping	Primeiro processo
Serviços de Não Consultoria (incluindo treinamento e comunicação)	≥ 5,000	CPI	Todos os processos
	< 5,000 ≥ 100	CPN	O primeiro processo e todos os processos posteriores acima de US\$ 1.000.000
	< 100	Shopping	Primeiro processo
Empresas de Consultoria	≥ 200	SBQC/SBQ	Todos os processos
	<200	SQC/SBQC/SMC	Primeiro processo de cada método de seleção
Consultores Individuais	<200	Seção V das Diretrizes Consultoria	Todos os casos, independente do valor envolvido.

**Legenda:**

CPI = Concorrência Pública Internacional

CPN = Concorrência Pública Nacional

Shopping = Comparação de preços

SBQC = Seleção baseada na qualidade e custo

SBQ= Seleção baseada na Qualidade

SQC= Seleção baseada nas qualificações do Consultor

SMC= Seleção baseada no menor custo

**SUMÁRIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - OPERAÇÃO SWAP II - ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Plano Inicial				Plano Atual Julho 2010			
CATEGORIAS		PROJETOS		CATEGORIAS		PROJETOS	
nº	Descrição	Quantidade	Valor (US\$5mil)	nº	Descrição	Quantidade	Valor (US\$5mil)
1	BENS	1	15,0	1	BENS	2	760,00
2	SERVIÇOS QUE NÃO SEJAM DE CONSULTORIA	2	70,0	2	SERVIÇOS QUE NÃO SEJAM DE CONSULTORIA	8	471,90
3	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
	Empresas de Consultoria	16	3.060,0		Empresas de Consultoria	18	2.007,00
4	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			4	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
	Consultores Individuais	2	205,0		Consultores Individuais	6	431,10
<b>TOTAL</b>		<b>21</b>	<b>3.350,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>34</b>	<b>3.670,00</b>
CONTIGÊNCIA			320,0	CONTIGÊNCIA			0,0
<b>TOTAL</b>			<b>3.670,00</b>	<b>TOTAL</b>			<b>3.670,00</b>

Atualizado em 08.07.10

PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - OPERAÇÃO SWAP II - PARTE B - ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
DATA	EVENTOS OCORRIDOS	PROJETOS (US\$ MIL)	CONTIGÊNCIA (US\$ MIL)	PROJETOS (QTDE)
mar/09	Saldo	3.280,0	410	21
mai/09	Aumento Projeto CGE em \$ 90mil	90,0	-90	1
mai/09	Cancelamento projetos Portal (\$60) SEPLAG (já executado)	-60,0		-1
mai/09	Aumento valor de \$60 mil projeto SEPLAG Capacitação	60,0		0
mai/09	Transferência (\$30) E-Jovem (\$100) para Analise Resultados (\$40) SEDUC	-30,0		0
mai/09	Aumento de (\$30) na Analise Reusultados (\$70) SEDUC	30,0		0
jun/09	Projetos SESA Empresas de Consultoria: redução valores \$ e aumento de 3 projetos	-465,0		3
jun/09	Projetos SESA aumento de 2 Bens	380,0		2
jun/09	Projetos SESA aumento de 3 Consultoria Individual	85,0		3
jun/09	Projeto TCE: Transferiu de Empresas para Consultoria Individual e Não Consultoria	-270,0		-2
jun/09	Novo Projeto TCE: Consultoria Individual	170,0		1
jun/09	Novo Projeto TCE: Serviços de não Consultoria	100,0		1
jun/09	Projeto TCE:Mudança de Consultoria para Empresas de Consultoria	-170,0		-1
jun/09	Projeto TCE:Empresas de Consultoria	200,0		2
jun/09	Projeto TCE:Redução valorServiços de Não Consultoria	-30,0		
nov/09	Novos Projetos TCE: Serviços de não Consultoria			
nov/09	Novo Projeto CGE	170,0	-170	1
nov/09	Novo Projeto SEPLAG Desenvolvimento Solução Informatizada (Mário Fracalossi)	90,0	-90	1
nov/09	Novo Projeto SEPLAG Custos (Carlos Eduardo)	60,0	-60	1
dez/09	Redução Projeto Workshop ETICE já finalizado	-7,3		
dez/09	Redução Projeto BENS IPECE	-11,6		
dez/09	Novo Projeto IPECE Relatório P-R	18,9		1
dez/09	Diminuição valor de \$60 mil projeto SEPLAG Capacitação	-60,0		
dez/09	Aumento valor de \$60 mil projeto SEPLAG Custos (Caris Eduardo)	60,0		
jan/10	Redução projeto PGE \$200 mil para \$147 Emp.Consultoria e transf. \$53 não consultoria	-53,0		
jan/10	Inclusão projeto PGE \$53 não consultoria	53,0		1
fev/10	Redução projeto IPECE \$40 mil Consultoria Povo Indígena para \$33,8 e transf. \$6,2	-6,2		2
fev/10	Inclusão projetoIPECE \$5,6mil Povo Indígena Serviços de não consultoria: Impressão	5,6		
fev/10	Inclusão projeto IPECE \$0,6mil Povo Indígena Serviços de não consultoria:Evento	0,6		
mar/10	Cancelamento Bens (IPECE) e transferência (\$3,4) para Consultoria Ind. Relatório P- R	-3,4		-1
mar/10	Aumento (\$3,4) Consultoria Ind. Relatório P - R	3,4		
abr/10	SESA cancelamento projetos 12 (\$91) e 13 (\$209)	-300,0		-2
abr/10	SESA cancelamento projeto 6 (\$5)	-5,0		-1
abr/10	SESA transferido \$155 do projeto 15 SESA para 02 (BENS)	-155,0		
abr/10	SESA transferido \$20 do projeto 16 SESA para 02 (BENS)	-20,0		
abr/10	SESA transferido \$380 dos projetos 6,12,13,15 e 16 para projeto 2 SESA (BENS)	380,0		
mai/10	IPECE transferido \$10 IPECE da SESA	10,0		
mai/10	SESA transferido \$90 mil de parte dos recursos oriundos do cancelamento dos projetos 12,13 e 6 para novo projeto da SEDUC	90,0		
mai/10	IPECE transferido \$5 Consultoria de projeto 3 para projeto 2	0,0		
jun/10	SEDUC novo projeto Nº 08 recursos da SESA transferido em Maio (Empresas de Consultoria)			1
jul/10	CGE projeto Nº 02 serviço de não Consultoria foi transferido para projeto Nº 18 de Empresas de Consultoria	0,0		
<b>Total</b>		<b>3.670,0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>

Atualizado em 08/07/10





**PLANO DE LICITAÇÃO SWAP II CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

**CATEGORIA DE DESEMBOLSO: SERVIÇOS QUE NÃO SEJAM DE CONSULTORIA**

Nº	Setorial	Descrição da Atividade	Responsável	Categoria	Valor estimado US\$ mil	Método de Seleção	Revisão pelo BIRD Prévia / Posterior	INICIO PROCESSO		DOCUMENTOS				AVALIAÇÃO										CONTRATO																	
										Elaboração de Termo de Referência		Preparar Docxos Licitação (Edital)		Não Objeção do BM		Publicar Edital		Abertura Pública do edital		Avaliar Propostas		Elaborar Relatório de Julgamento das Propostas		Não Objeção do BM à Avaliação do Comitê		Notificar Adjudicação		Elaborar Contrato		Não Objeção do BM		Assinatura contrato		Data início		Duração Nº de meses ou anos		Data Término			
								Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano
1	CGE	Capacitação em processos de auditoria preventiva	Paulo Roberto	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	180,00	Licitação Pública Nacional (NCB)	Prévia (*)	Outubro	2009	Outubro	2009	Março	2010	Abril	2009	Maio	2010	Maio	2010	Junho	2010	Junho	2010	Junho	2010	Junho	2010	Junho	2010	Julho	2010	Julho	2010	Julho	2010	3 meses Ago - Out		Outubro	2010		
2	ETICE	Realização de workshop para discutir boas práticas de uso de uma rede de banda larga de Internet	Denise Maria Norões Olsen	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	32,70	Shopping	Posterior	Maio	2009	Maio	2009	Junho	2009	Julho	2009	Julho	2009	Julho	2009	Julho	2009	Agosto	2009	Agosto	2009	Agosto	2009	Agosto	2009	Agosto	2009	Agosto	2009	Agosto	2009	3dias		Setembro	2009		
3	IPECE	Serviços gráficos para a impressão de duas publicações dos livros didáticos voltado ao indígenas	Eveline	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	5,60	Shopping	Posterior	janeiro	10	fevereiro	2010	setembro	2010	outubro	2010	novembro	2010	novembro	2010	novembro	2010	dezembro	2010	dezembro	2010	dezembro	2010	janeiro	2011	janeiro	2011	janeiro	2011	1		janeiro	2011				
4	IPECE	Evento com lideranças indígenas para apresentação do livros didáticos resultado da consultoria	Eveline	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	0,60	Shopping	Posterior	janeiro	10	fevereiro	2010	dezembro	2010	dezembro	2010	janeiro	2011	janeiro	2011	janeiro	2011	fevereiro	2011	fevereiro	2011	fevereiro	2011	fevereiro	2011	fevereiro	2011	fevereiro	2011	fevereiro	2011	março	2011	1		março	2011
5	PGE	Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Congressos para Capacitação nas Áreas de Licitação, Administrativa e de Auditoria Preventiva	Tarso / Fernando Grangeiro	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	53,00	Shopping	Posterior	janeiro	2010	janeiro	2010	Abril	2010	Abril	2010	Abril	2010	Abril	2010	abril	2010	Abril	2010	Maio	2010	Maio	2010	Maio	2010	Jun	2010	Julho	2010	Agosto	2010	1 ano		Agosto	2011		
6	SEPLAG	Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo a sociedade em geral e as entidades representativas das empresas	Soraia e Ana Portela	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	30,00	Shopping	Posterior	Outubro	2009	Novembro	2009	março	2010	março	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	1 ano e 7 meses		Dezembro	2011
7	SEPLAG	Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará	Sergio Lage/Fernanda Salles	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	100,00	Shopping	Prévia(**)	Julho	2009	Julho	2009	Novembro	2009	Fevereiro	2010	Março	2010	Abril	2010	Abril	2010	Maio	2010	Junho	2010	Junho	2010	Junho	2010	Julho	2010	Agosto	2010	Agosto	2010	1 ano	9 meses	Abril	2012		
8	TCE	Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de empresas para ministrar cursos de capacitação para os servidores do TCE	Giovanna Adjafre	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	70,00	Shopping	Posterior	abril	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	julho	2010	agosto	2010	6 meses		janeiro	2011		
<b>TOTAL</b>					<b>\$471,90</b>																																				

(\*) Primeiro NCB (LPN) a ser revisada pelo Banco Mundial

(\*\*) Primeiro shopping a ser revisado pelo Banco Mundial

