

SUMÁRIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - OPERAÇÃO SWAP II - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Plano Inicial

Plano Atual Junho 2010

CATEGORIAS		PROJETOS		CATEGORIAS		PROJETOS	
nº	Descrição	Quantidade	Valor (US\$ em mil)	nº	Descrição	Quantidade	Valor (US\$ em mil)
1	BENS	1	15,0	1	BENS	2	760,0
2	SERVIÇOS QUE NÃO SEJAM DE CONSULTORIA	2	70,0	2	SERVIÇOS QUE NÃO SEJAM DE CONSULTORIA	9	641,94
3	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
	Empresas de Consultoria	16	3.060,0		Empresas de Consultoria	17	1.837,00
4	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			4	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
	Consultores Individuais	2	205,0		Consultores Individuais	6	431,06
TOTAL		21	3.350,00	TOTAL		34	3.670,00
CONTIGÊNCIA			320,0	CONTIGÊNCIA			0,0
TOTAL			3.670,00	TOTAL			3.670,00

Atualizado em 24.06.10

PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - OPERAÇÃO SWAP II - PARTE B - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

DATA	EVENTOS OCORRIDOS	PROJETOS (US\$ MIL)	CONTIGÊNCIA (US\$ MIL)	PROJETOS (QTDE)
mar/09	Saldo	3.260,0	410	21
mai/09	Aumento Projeto CGE em \$ 90mil	90,0	-90	1
mai/09	Cancelamento projetos Portal (\$60) SEPLAG (já executado)	-60,0		-1
mai/09	Aumento valor de \$60 mil projeto SEPLAG Capacitação	60,0		0
mai/09	Transferência (\$30) E-Jovem (\$100) para Analise Resultados (\$40) SEDUC	-30,0		0
mai/09	Aumento de (\$30) na Analise Reusultados (\$70) SEDUC	30,0		0
jun/09	Projetos SESA Empresas de Consultoria: redução valores \$ e aumento de 3 projetos	-465,0		3
jun/09	Projetos SESA aumento de 2 Bens	380,0		2
jun/09	Projetos SESA aumento de 3 Consultoria Individual	85,0		3
jun/09	Projeto TCE: Transferiu de Empresas para Consultoria Individual e Não Consultoria	-270,0		-2
jun/09	Novo Projeto TCE: Consultoria Individual	170,0		1
jun/09	Novo Projeto TCE: Serviços de não Consultoria	100,0		1
jun/09	Projeto TCE: Mudança de Consultoria para Empresas de Consultoria	-170,0		-1
jun/09	Projeto TCE: Empresas de Consultoria	200,0		2
jun/09	Projeto TCE: Redução valor Serviços de Não Consultoria	-30,0		
nov/09	Novos Projetos TCE: Serviços de não Consultoria			
nov/09	Novo Projeto CGE	170,0	-170	1
nov/09	Novo Projeto SEPLAG Desenvolvimento Solução Informatizada (Mário Fracalossi)	90,0	-90	1
nov/09	Novo Projeto SEPLAG Custos (Carlos Eduardo)	60,0	-60	1
dez/09	Redução Projeto Workshop ETICE já finalizado	-7,3		
dez/09	Redução Projeto BENS IPECE	-11,6		
dez/09	Novo Projeto IPECE Relatório P-R	18,9		1
dez/09	Diminuição valor de \$60 mil projeto SEPLAG Capacitação	-60,0		
dez/09	Aumento valor de \$60 mil projeto SEPLAG Custos (Carls Eduardo)	60,0		
jan/10	Redução projeto PGE \$200 mil para \$147 Emp. Consultoria e transf. \$53 não consultoria	-53,0		
jan/10	Inclusão projeto PGE \$53 não consultoria	53,0		1
fev/10	Redução projeto IPECE \$40 mil Consultoria Povo Indigena para \$33,8 e transf. \$6,2	-6,2		2
fev/10	Inclusão projeto IPECE \$5,6mil Povo Indigena Serviços de não consultoria: Impressão	5,6		
fev/10	Inclusão projeto IPECE \$0,6mil Povo Indigena Serviços de não consultoria: Evento	0,6		
mar/10	Cancelamento Bens (IPECE) e transferência (\$3,4) para Consultoria Ind. Relatório P- R	-3,4		-1
mar/10	Aumento (\$3,4) Consultoria Ind. Relatório P - R	3,4		
abr/10	SESA cancelamento projetos 12 (\$91) e 13 (\$209)	-300,0		-2
abr/10	SESA cancelamento projeto 6 (\$5)	-5,0		-1
abr/10	SESA transferido \$155 do projeto 15 SESA para 02 (BENS)	-155,0		
abr/10	SESA transferido \$20 do projeto 16 SESA para 02 (BENS)	-20,0		
abr/10	SESA transferido \$380 dos projetos 6,12,13,15 e 16 para projeto 2 SESA (BENS)	380,0		
mai/10	IPECE transferido \$10 IPECE da SESA	10,0		
mai/10	SESA transferido \$90 mil de parte dos recursos oriundos do cancelamento dos projetos 12,13 e 6 para novo projeto da SEDUC	90,0		
mai/10	IPECE transferido \$5 Consultoria de projeto 3 para projeto 2	0,0		
jun/10	SEDUC novo projeto N° 08 recursos da SESA transferido em Maio (Empresas de Consultoria)			1
Total		3.670,0	0	34

Atualizado em 24.06.10

PLANO DE LICITAÇÃO SWAP II CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CATEGORIA DE DESEMBOLSO: BENS

Nº	Setorial	Descrição da Atividade	Responsável	Categoria	Valor estimado US\$ mil		Método de Seleção	Revisão pelo BIRD Prévia / Posterior	INICIO PROCESSO		DOCUMENTOS				AVALIAÇÃO				CONTRATO															
					Total	Ano			Mês	Ano	Elaboração de Termo de Referência		Preparar Doctos Licitação (Edital)		Não Objecão do BM		Publicar Edital		Avaliar Propostas		Não Objecão do BM		Elaborar Contrato		Não Objecão do BM		Assinatura contrato		Data inicio		Duração Nº de meses ou anos		Data Termino	
											Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano
1	SESA	Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES	Vera Coelho /Imaculada Fonseca	BENS	\$160	1	Pregão	Posterior*	março	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	julho	2010	julho	2010	agosto	2010	setembro	2010	3 meses		dezembro	2010
2	SESA	Aquisição de equipamentos de computação e informação para os 15 hospitais pólos que irão implantar sistema de custos	Vera Coelho / Helena Lima	BENS	\$600	1	Pregão	Posterior*	março	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	julho	2010	julho	2010	agosto	2010	setembro	2010	3 meses		dezembro	2010
					\$760,0																													

(*) Para confirmação da Sra. Etel Ebereslawski

CATEGORIA DE DESEMBOLSO: SELEÇÃO DE CONSULTORES INDIVIDUAIS

CATEGORIA DE DESEMBOLSO: SELEÇÃO DE CONSULTORES INDIVIDUAIS

Nº	Setorial	Descrição da Atividade	Responsável	Categoria	Valor estimado US\$ mil	Método de Seleção	Revisão pelo BIRD Prévía / Posterior	INICIO PROCESSO		DOCUMENTOS				AVALIAÇÃO				CONTRATO													
										Elaboração de Termo de Referência		Manifestação de interesse e recebimento de Currículos		Avaliação Curricular pelo Comitê		Não Objeção do BM à Avaliação do Comitê		Notificar Adjudicação		Elaborar e Negociar Contrato		Não Objeção do BM		Data início		Duração Nº de meses ou anos		Data Término			
								Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Meses	Anos
1	IPECE	Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena	Eveline Carvalho	CONSULTORES INDIVIDUAIS	\$33,8	Seção V – Guidelines de Consultoria	Posterior	dezembro	2009	dezembro	2009	janeiro	2010	março	2010	março	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	maio	2010	6 meses		outubro	10		
2	IPECE	Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II. (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo)	Cristina Medeiros	CONSULTORES INDIVIDUAIS	\$180,0	Seção V – Guidelines de Consultoria	Prévía	Junho	2009	Junho	2009	julho	2009	setembro	2009	outubro	2009	outubro	2009	outubro	2009	outubro	2009	novembro	2009	8 meses	4 anos	Junho	12		
3	IPECE	Elaboração de três relatórios Produto-Resultado-RPR	Leandro Oliveira	CONSULTORES INDIVIDUAIS	\$17,26	Seção V – Guidelines de Consultoria	Posterior	dezembro	2009	dezembro	2009	dezembro	2009	janeiro	2010	janeiro	2010	janeiro	2010	janeiro	2010	janeiro	2010	janeiro	2010	março	2010	2 meses		maio	2010
4	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Validação da Metodologia	Vera Coelho / Helena Lima	CONSULTORIA INDIVIDUAL 1	\$30,0	Seção V – Diretrizes de Consultoria	Posterior	junho	2009	julho	2009	Dezembro	2009	março	2010	março	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	junho	2010	2 meses		julho	2010		
5	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Definições e ajustes no modelo de absorção	Vera Coelho / Helena Lima	CONSULTORIA INDIVIDUAL 2	\$50,0	Seção V – Diretrizes de Consultoria	Posterior	abril	2010	abril	2010	junho	2010	julho	2010	julho	2010	agosto	2009	agosto	2010	setembro	2010	setembro	2010	12 meses	1 ano	setembro	2011		
6	SEPLAG	Implantação de Centros de Custos, Controle dos Gastos Recorrentes e Expansão da Ação Governamental no Estado do Ceará.	Carlos Eduardo	CONSULTORIA INDIVIDUAL	\$120,0	Seção V – Diretrizes de Consultoria	Posterior	novembro	2009	novembro	2009	dezembro	2009	maio	2010	maio	2010	maio	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	06 meses		dezembro	2010		
					\$431,06																										

PLANO DE LICITAÇÃO SWAP II CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CATEGORIA DE DESEMBOLSO: SERVIÇOS QUE NÃO SEJAM DE CONSULTORIA

Nº	Setorial	Descrição da Atividade	Responsável	Categoria	Valor estimado US\$ mil	Método de Seleção	Revisão pelo BIRD Prévía / Posterior	INICIO PROCESSO		DOCUMENTOS				AVALIAÇÃO										CONTRATO																
										Elaboração de Termo de Referência		Preparar Doctos Licitação (Edital)		Não Objeção do BM		Publicar Edital		Abertura Pública do edital		Avaliar Propostas		Elaborar Relatório de Julgamento das Propostas		Não Objeção do BM à Avaliação do Comitê		Notificar Adjudicação		Elaborar Contrato		Não Objeção do BM		Assinatura contrato		Data início		Duração Nº de meses ou anos		Data Término		
								Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês
1	CGE	Capacitação em processos de auditoria preventiva	Paulo Roberto	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$180	Licitação Pública Nacional (NCB)	Prévía (*)	Outubro	2009	Outubro	2009	Março	2010	Abril	2009	Maio	2010	Maio	2010	Junho	2010	Junho	2010	Junho	2010	Junho	2010	Junho	2010	Julho	2010	Julho	2010	Julho	2010	3 meses Ago - Out	Outubro	2010		
2	CGE	Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará	Marconi Lemos	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$170	Licitação Pública Nacional (NCB)	Prévía (*)	Novembro	2009	Dezembro	2009	Março	2010	Abril	2010	Maio	2010	Maio	2010	Junho	2010	Junho	2010	Julho	2010	Julho	2010	Julho	2010	Agosto	2010	Agosto	2010	Agosto	2010	4 meses Set - Dez	Dezembro	2010		
3	ETICE	Realização de workshop para discutir boas práticas de uso de uma rede de banda larga de Internet	Denise Maria Norões Olsen	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$32,7	Shopping	Posterior	Maio	2009	Maio	2009	Junho	2009	Julho	2009	Julho	2009	Julho	2009	Julho	2009	Agosto	2009	Agosto	2009	Agosto	2009	Agosto	2009	Agosto	2009	Agosto	2009	3dias	Setembro	2009				
4	IPECE	Serviços gráficos para a impressão de duas publicações dos livros didáticos voltado ao indígenas	Eveline	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$5,6	Shopping	Posterior	janeiro	10	fevereiro	2010	setembro	2010	outubro	2010	novembro	2010	novembro	2010	novembro	2010	dezembro	2010	dezembro	2010	dezembro	2010	janeiro	2011	janeiro	2011	janeiro	2011	1	janeiro	2011				
5	IPECE	Evento com lideranças indígenas para apresentação do livros didáticos resultado da consultoria	Eveline	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$0,64	Shopping	Posterior	janeiro	10	fevereiro	2010	dezembro	2010	dezembro	2010	janeiro	2011	janeiro	2011	janeiro	2011	fevereiro	2011	fevereiro	2011	fevereiro	2011	fevereiro	2011	fevereiro	2011	fevereiro	2011	fevereiro	2011	março	2011	1	março	2011
6	PGE	Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Congressos para Capacitação nas Áreas de Licitação, Administrativa e de Auditoria Preventiva	Tarso / Fernando Grangeiro	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$53	Shopping	Posterior	janeiro	2010	janeiro	2010	Abril	2010	Abril	2010	Abril	2010	Abril	2010	abril	2010	Abril	2010	Maio	2010	Maio	2010	Maio	2010	Jun	2010	Julho	2010	Agosto	2010	1 ano	Agosto	2011		
7	SEPLAG	Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo a sociedade em geral e as entidades representativas das empresas	Soraia e Ana Portela	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$30	Shopping	Posterior	Outubro	2009	Novembro	2009	março	2010	março	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	1 ano e 7 meses	Dezembro	2011		
8	SEPLAG	Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará	Sergio Lage/Fernanda Salles	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$100	Shopping	Prévía**	Julho	2009	Julho	2009	Novembro	2009	Fevereiro	2010	Março	2010	Abril	2010	Abril	2010	Maio	2010	Junho	2010	Junho	2010	Junho	2010	Julho	2010	Agosto	2010	Agosto	2010	1 ano	9 meses	Abril	2012	
9	TCE	Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de empresas para ministrar cursos de capacitação para os servidores do TCE	Giovanna Adjafre	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$70	Shopping	Posterior	abril	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	julho	2010	julho	2010	juillho	2010	julho	2010	julho	2010	agosto	2010	6 meses	janeiro	2011		

\$641,94

(*) Primeiro NCB a ser revisado pelo Banco Mundial

(**) Primeiro Shopping a ser revisado pelo Banco Mundial

