

SUMÁRIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - OPERAÇÃO SWAP II - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Plano Inicial

Plano Atual Maio 2010

CATEGORIAS		PROJETOS		CATEGORIAS		PROJETOS	
nº	Descrição	Quantidade	Valor _(USD\$mil)	nº	Descrição	Quantidade	Valor _(USD\$mil)
1	BENS	1	15,0	1	BENS	2	760,0
2	SERVIÇOS QUE NÃO SEJAM DE CONSULTORIA	2	70,0	2	SERVIÇOS QUE NÃO SEJAM DE CONSULTORIA	9	641,94
3	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
	Empresas de Consultoria	16	3.060,0		Empresas de Consultoria	16	1.837,00
4	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			4	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
	Consultores Individuais	2	205,0		Consultores Individuais	6	431,06
TOTAL		21	3.350,00	TOTAL		33	3.670,00
CONTIGÊNCIA			320,0	CONTIGÊNCIA			0,0
TOTAL			3.670,00	TOTAL			3.670,00

Atualizado 27/05/10

PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - OPERAÇÃO SWAP II - PARTE B - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

DATA	EVENTOS OCORRIDOS	PROJETOS (US\$ MIL)	CONTIGÊNCIA (US\$ MIL)	PROJETOS (QTDE)
mar/09	Saldo	3.260,0	410	21
mai/09	Aumento Projeto CGE em \$ 90mil	90,0	-90	1
mai/09	Cancelamento projetos Portal (\$60) SEPLAG (já executado)	-60,0		-1
mai/09	Aumento valor de \$60 mil projeto SEPLAG Capacitação	60,0		0
mai/09	Transferência (\$30) E-Jovem (\$100) para Análise Resultados (\$40) SEDUC	-30,0		0
mai/09	Aumento de (\$30) na Análise Reusultados (\$70) SEDUC	30,0		0
jun/09	Projetos SESA Empresas de Consultoria: redução valores \$ e aumento de 3 projetos	-465,0		3
jun/09	Projetos SESA aumento de 2 Bens	380,0		2
jun/09	Projetos SESA aumento de 3 Consultoria Individual	85,0		3
jun/09	Projeto TCE: Transferiu de Empresas para Consultoria Individual e Não Consultoria	-270,0		-2
jun/09	Novo Projeto TCE: Consultoria Individual	170,0		1
jun/09	Novo Projeto TCE: Serviços de não Consultoria	100,0		1
jun/09	Projeto TCE.Mudança de Consultoria para Empresas de Consultoria	-170,0		-1
jun/09	Projeto TCE:Empresas de Consultoria	200,0		2
jun/09	Projeto TCE:Redução valorServiços de Não Consultoria	-30,0		
nov/09	Novos Projetos TCE: Serviços de não Consultoria			
nov/09	Novo Projeto CGE	170,0	-170	1
nov/09	Novo Projeto SEPLAG Desenvolvimento Solução Informatizada (Mário Fracalossi)	90,0	-90	1
nov/09	Novo Projeto SEPLAG Custos (Carlos Eduardo)	60,0	-60	1
dez/09	Redução Projeto Workshop ETICE já finalizado	-7,3		
dez/09	Redução Projeto BENS IPECE	-11,6		
dez/09	Novo Projeto IPECE Relatório P-R	18,9		1
dez/09	Diminuição valor de \$60 mil projeto SEPLAG Capacitação	-60,0		
dez/09	Aumento valor de \$60 mil projeto SEPLAG Custos (Carls Eduardo)	60,0		
jan/10	Redução projeto PGE \$200 mil para \$147 Emp.Consultoria e transf. \$53 não consultoria	-53,0		
jan/10	Inclusão projeto PGE \$53 não consultoria	53,0		1
fev/10	Redução projeto IPECE \$40 mil Consultoria Povo Indigena para \$33,8 e transf. \$6,2	-6,2		2
fev/10	Inclusão projetoIPECE \$5,6mil Povo Indigena Serviços de não consultoria: Impressão	5,6		
fev/10	Inclusão projeto IPECE \$0,6mil Povo Indigena Serviços de não consultoria:Evento	0,6		
mar/10	Cancelamento Bens (IPECE) e transferência (\$3,4) para Consultoria Ind. Relatório P- R	-3,4		-1
mar/10	Aumento (\$3,4) Consultoria Ind. Relatório P - R	3,4		
abr/10	SESA cancelamento projetos 12 (\$91) e 13 (\$209)	-300,0		-2
abr/10	SESA cancelamento projeto 6 (\$5)	-5,0		-1
abr/10	SESA transferido \$155 do projeto 15 SESA para 02 (BENS)	-155,0		
abr/10	SESA transferido \$20 do projeto 16 SESA para 02 (BENS)	-20,0		
abr/10	SESA transferido \$380 dos projetos 6,12,13,15 e 16 para projeto 2 SESA (BENS)	380,0		
mai/10	IPECE transferido \$10 IPECE da SESA	10,0		
mai/10	IPECE transferido \$90 IPECE da SEDUC	90,0		
mai/10	IPECE transferido \$5 Consultoria de projeto 3 para projeto 2	0,0		
Total		3.670,0	0	33

Atualizado 27/05/10

PLANO DE LICITAÇÃO SWAP II CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CATEGORIA DE DESEMBOLSO: BENS

Nº	Setorial	Descrição da Atividade	Responsável	Categoria	Valor estimado US\$ mil		Método de Seleção	Revisão pelo BIRD Prévia / Posterior	INICIO PROCESSO		DOCUMENTOS				AVALIAÇÃO				CONTRATO															
					Total	Ano			Mês	Ano	Elaboração de Termo de Referência		Preparar Doctos Licitação (Edital)		Não Objecão do BM		Publicar Edital		Avaliar Propostas		Não Objecão do BM		Elaborar Contrato		Não Objecão do BM		Assinatura contrato		Data inicio		Duração Nº de meses ou anos		Data Termino	
											Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano
1	SESA	Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES	Vera Coelho /Imaculada Fonseca	BENS	\$160	1	Pregão	Posterior*	março	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	julho	2010	julho	2010	agosto	2010	setembro	2010	3 meses		dezembro	2010
2	SESA	Aquisição de equipamentos de computação e informação para os 15 hospitais pólos que irão implantar sistema de custos	Vera Coelho / Helena Lima	BENS	\$600	1	Pregão	Posterior*	março	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	julho	2010	julho	2010	agosto	2010	setembro	2010	3 meses		dezembro	2010
					\$760,0																													

(*) Para confirmação da Sra. Etel Ebereslawski

PLANO DE LICITAÇÃO SWAP II CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CATEGORIA DE DESEMBOLSO: EMPRESAS DE CONSULTORIA

Nº	Setorial	Descrição da Atividade	Responsável	Categoria	Valor estimado US\$ mil	Método de Seleção	Revisão pelo BIRD Prévía / Posterior	INICIO PROCESSO		DOCUMENTOS												AVALIAÇÃO												CONTRATO																											
										Elaboração de Termo de Referência		Não Objeção do BM		Manifestação de interesse		Preparar Lista Curta		Preparar Solicitação de Propostas		Não Objeção do BM		Prep. e enviar convite às empresas (Lista Curta)		Abertura Pública das Propostas		Receber Propostas		Não Objeção do BM a Aval. Técnica		Abert. Públ. Das Propostas Financeiras		Não Objeção do BM a Aval. Final		Convidar empresa vencedora p/ negociação		Não Objeção do BM a Negociação		Notificar Adjudica.		Elaborar Contrato		Não Objeção do BM		Assinatura contrato		Data início		Duração Nº de meses ou anos		Data Término											
								Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano								
1	ARCE	Elaboração de manual de indicadores de performance para o setor de saneamento	Mário Monteiro e Alexandra Caetano	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$70	SQC	Posterior	junho	2009	setembro	2009	fevereiro	2010	março	2010	abril	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	julho	2010	agosto	2010	agosto	2010	setembro	2010	3 meses		dezembro	2010														
2	CIDADES	Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade	Tércia Maria Pinheiro Martins	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$100	SQC	Posterior	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Abril	2010	Maio	2010	Maio	2010	Junho	2010	Junho	2010	Julho	2010	Agosto	2010	Agosto	2010	Setembro	2010	Outubro	2010	Outubro	2010	Novembro	2010	Novembro	2010	Dezembro	2010	Dezembro	2010	Janeiro	2011	Fevereiro	2011	Março	2011	4 meses		Julho	2011										
3	CONPAM	Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente	Maria Goretti de Castro / Maria Dias	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$40	SQC	Posterior	agosto	2009	agosto	2009	novembro	2009	janeiro	2009	março	2010	março	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	maio	2010	maio	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	julho	2010	julho	2010	agosto	2010	6 meses		janeiro	2011														
4	ETICE	Avaliação do uso da rede de banda larga de Internet após dois anos de operação	Denise Olsen	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$100	SQC	Posterior	Setembro	2011	Setembro	2011	Setembro	2011	Outubro	2011	Outubro	2011	Novembro	2011	Novembro	2011	Novembro	2011	Dezembro	2011	Dezembro	2011	janeiro	2012	janeiro	2012	janeiro	2012	janeiro	2012	janeiro	2012	janeiro	2012	Fevereiro	2012	Fevereiro	2012	Fevereiro	2012	Fevereiro	2012	3 meses		Abril	2012										
5	PGE	Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Contratação de Empresa para Capacitação nas Áreas de Licitação, Administrativa e de Auditoria Preventiva.	Tarso / Fernando Grangeiro	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$147	SBQC	Posterior(*)	Agosto	2009	Janeiro	2010	Março	2010	Abril	2010	Abril	2010	Maio	2010	Maio	2010	Maio	2010	Junho	2010	Junho	2010	Agosto	2010	Agosto	2010	Agosto	2010	Agosto	2010	Agosto	2010	Agosto	2010	Setembro	2010	setembro	2010	Outubro	2010	Outubro	2010	1 ano		Outubro	2011										
6	SEDUC	Avaliação do Programa E-Jovem	Maria Eneida Machado Maia	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$70	SQC	Posterior	agosto	2009	agosto	2009	agosto	2009	agosto	2009	agosto	2009	Setembro	2009	Setembro	2009	Outubro	2009	Novembro	2009	Novembro	2009	Novembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Janeiro	2010	Janeiro	2010	Janeiro	2010	Janeiro	2010	4 meses		Abril	2010												
7	SEDUC	Análise do uso dos resultados das avaliações externas a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (um em 2009 e um em 2011)	Maria Eneida Machado Maia	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$160	SQC	Posterior	julho	2009	julho	2009	julho	2009	julho	2009	julho	2009	Novembro	2009	Novembro	2009	Novembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	2 anos		Novembro	2011										
8	SEFAZ (**)	Suporte à implantação das recomendações apresentadas em diagnóstico sobre implantação do PEFA no Estado - PI-15 Eficácia no Recolhimento de Impostos	José Carlos	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$300	SBQC	Prévía	novembro	2009	dezembro	2009	janeiro	2010	janeiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	março	2010	março	2010	março	2010	março	2010	março	2010	março	2010	março	2010	abril	2010	abril	2010	abril	2010	abril	2010	abril	2010	6 meses		setembro	2010						
9	SEPLAG	Suporte para disseminação do modelo de Gestão por Resultados	Fátima Falcão	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$200	SBQC	Prévía	Julho	2009	Julho	2009	outubro	2009	novembro	2009	dezembro	2009	abril	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	setembro	2010	setembro	2010	setembro	2010	setembro	2010	setembro	2010	08 meses		abril	2011		
10	SEPLAG	Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras	Carmen - Soraia	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$200	SBQC	Prévía	julho	2009	outubro	2009	abril	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	julho	2010	julho	2010	agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	setembro	2010	setembro	2010	outubro	2010	outubro	2010	outubro	2010	1 ano e 3 meses		Dezembro	2011				
11	SEPLAG	Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico-Financeira do Estado do Ceará.	Mario Fracalossi	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$90	SQC	Prévía (***)	outubro	2009	outubro	2009	novembro	2009	dezembro	2009	dezembro	2009	abril	2010	abril	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	agosto	2010	agosto	2010	setembro	2010	setembro	2010	setembro	2010	setembro	2010	setembro	2010	08 meses		maio	2011				
12	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF- Sistema de Informação de AMQ	Vera Coelho / Imaculada Fonseca	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$40	SQC	Posterior (****)	junho	2009	julho	2009	novembro	2009	março	2010	março	2010	março	2010	março	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	julho	2010	julho	2010	agosto	2010	agosto	2010	setembro	2010	setembro	2010	setembro	2010	7 meses		abril	2011				
13	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo- Desenho e implantação do software de custeio por absorção	Vera Coelho / Helena Lima	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$30	SBQC	Posterior (*****)	abril	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	maio	2010	maio	2010	maio	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	Agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	setembro	2010	12 meses	1 ano	setembro	2011				
14	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Estratégia de Capacitação e disseminação do uso do software	Vera Coelho / Helena Lima	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$90	SBQC	Posterior (*****)	abril	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	maio	2010	maio	2010	maio	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	Agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	setembro	2010	11 meses		agosto	2011
15	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação	Giovanna Adjafre	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$100	SQC	Posterior	novembro	2009	novembro	2009	dezembro	2009	janeiro	2010	fevereiro	2010	março	2010	março	2010	abril	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	6 meses		Janeiro	2011				
16	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria contábil e análise das demonstrações contábeis	Giovanna Adjafre	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$100	SQC	Posterior	fevereiro	2011	fevereiro	2011	março	2011	abril	2011	maio	2011	maio	2011	maio	2011	junho	2011	junho	2011	junho	2011	agosto	2011	agosto	2011	agosto	2011	agosto	2011	agosto	2011	agosto	2011	setembro	2011	setembro	2011	setembro	2011	setembro	2011	setembro	2011	setembro	2011	outubro	2011	6 meses		abril	2012				
					\$1.837																																																								

(*) Para confirmação da Sra. Etel visto que foi modificado de categoria.
(**) O plano não foi revisado devido a não definição do projeto.
(***) Este projeto terá revisão prévía tendo em vista que será a primeira categoria de SQC a ser enviada para o Banco.
(****) O valor foi reduzido de \$120 para \$40 em novembro de 2009.
(*****) O valor foi reduzido de \$ 185 para \$30 em abril de 2010.
(*****) O valor anterior foi reduzido de \$110 para \$90 em abril de 2010.

PLANO DE LICITAÇÃO SWAP II CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA																																									
CATEGORIA DE DESEMBOLSO: SERVIÇOS QUE NÃO SEJAM DE CONSULTORIA																																									
Nº	Setorial	Descrição da Atividade	Responsável	Categoria	Valor estimado US\$ mil	Método de Seleção	Revisão pelo BIRD Prévias / Posterior	INICIO PROCESSO				DOCUMENTOS								AVALIAÇÃO								CONTRATO													
								Mês		Ano		Elaboração de Termo de Referência		Preparar Doctos Licitação (Edital)		Não Objecão do BM		Publicar Edital		Abertura Pública do edital		Avaliar Propostas		Elaborar Relatório de Julgamento das Propostas		Não Objecão do BM à Avaliação do Comitê		Notificar Adjucação		Elaborar Contrato		Não Objecão do BM		Assinatura contrato		Data início		Duração Nº de meses ou anos		Data Término	
								Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano
1	CGE	Capacitação em processos de auditoria preventiva	Paulo Roberto	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$180	Licitação Pública Nacional (NCB)	Prévias (*)	Outubro	2009	Outubro	2009	Março	2010	Abril	2009	Maio	2010	Maio	2010	Junho	2010	Junho	2010	Junho	2010	Junho	2010	Junho	2010	Julho	2010	Julho	2010	Julho	2010	3 meses Ago - Out		Outubro	2010		
2	CGE	Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará	Marconi Lemos	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$170	Licitação Pública Nacional (NCB)	Prévias (*)	Novembro	2009	Dezembro	2009	Março	2010	Abril	2010	Maio	2010	Maio	2010	Junho	2010	Junho	2010	Julho	2010	Julho	2010	Agosto	2010	Agosto	2010	Agosto	2010	Agosto	2010	4 meses Set - Dez		Dezembro	2010		
3	ETICE	Realização de workshop para discutir boas práticas de uso de uma rede de banda larga de Internet	Denise Maria Norões Olsen	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$32,7	Shopping	Posterior	Maio	2009	Maio	2009	Junho	2009	Julho	2009	Julho	2009	Julho	2009	Julho	2009	Agosto	2009	Agosto	2009	Agosto	2009	Agosto	2009	Agosto	2009	Agosto	2009	Agosto	2009	3dias		Setembro	2009		
4	IPECE	Serviços gráficos para a impressão de duas publicações dos livros didáticos voltado ao indígenas	Eveline	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$5,6	Shopping	Posterior	janeiro	10	fevereiro	2010	setembro	2010	outubro	2010	novembro	2010	novembro	2010	novembro	2010	dezembro	2010	dezembro	2010	dezembro	2010	dezembro	2010	janeiro	2011	janeiro	2011	janeiro	2011	1		janeiro	2011		
5	IPECE	Evento com lideranças indígenas para apresentação do livros didáticos resultado da consultoria	Eveline	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$0,64	Shopping	Posterior	janeiro	10	fevereiro	2010	dezembro	2010	dezembro	2010	janeiro	2011	janeiro	2011	janeiro	2011	fevereiro	2011	fevereiro	2011	fevereiro	2011	fevereiro	2011	fevereiro	2011	fevereiro	2011	fevereiro	2011	março	2011	1		março	2011
6	PGE	Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Congressos para Capacitação nas Áreas de Licitação, Administrativa e de Auditoria Preventiva	Tarso / Fernando Grangeiro	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$53	Shopping	Posterior	janeiro	2010	janeiro	2010	Abril	2010	Abril	2010	Abril	2010	Abril	2010	abril	2010	Abril	2010	Maio	2010	Maio	2010	Maio	2010	Jun	2010	Julho	2010	Agosto	2010	1 ano		Agosto	2011		
7	SEPLAG	Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo a sociedade em geral e as entidades representativas das empresas	Soraia e Ana Portela	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$30	Shopping	Posterior	Outubro	2009	Novembro	2009	março	2010	março	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	1 ano e 7 meses		Dezembro	2011
8	SEPLAG	Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará	Sergio Lage/Fernanda Salles	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$100	Shopping	Prévias**	Julho	2009	Julho	2009	Novembro	2009	Fevereiro	2010	Março	2010	Abril	2010	Abril	2010	Maio	2010	Junho	2010	Junho	2010	Julho	2010	Agosto	2010	Agosto	2010	Agosto	2010	1 ano	9 meses		Abril	2012	
9	TCE	Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de empresas para ministrar cursos de capacitação para os servidores do TCE	Giovanna Adjafre	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$70	Shopping	Posterior	abril	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	julho	2010	julho	2010	julho	2010	julho	2010	agosto	2010	agosto	2010	6 meses		janeiro	2011		
					\$641,94																																				

(*) Primeiro NCB a ser revisado pelo Banco Mundial

(**) Primeiro Shopping a ser revisado pelo Banco Mundial

CATEGORIA DE DESEMBOLSO: SELEÇÃO DE CONSULTORES INDIVIDUAIS

CATEGORIA DE DESEMBOLSO: SELEÇÃO DE CONSULTORES INDIVIDUAIS

Nº	Setorial	Descrição da Atividade	Responsável	Categoria	Valor estimado US\$ mil	Método de Seleção	Revisão pelo BIRD Prévía / Posterior	INICIO PROCESSO		DOCUMENTOS				AVALIAÇÃO				CONTRATO											
										Elaboração de Termo de Referência		Manifestação de interesse e recebimento de Currículos		Avaliação Curricular pelo Comitê		Não Objeção do BM à Avaliação do Comitê		Notificar Adjucação		Elaborar e Negociar Contrato		Não Objeção do BM		Data início		Duração Nº de meses ou anos		Data Término	
								Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano
1	IPECE	Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena	Eveline Carvalho	CONSULTORES INDIVIDUAIS	\$33,8	Seção V – Guidelines de Consultoria	Posterior	dezembro	2009	dezembro	2009	janeiro	2010	março	2010	março	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	maio	2010	6 meses		outubro	10
2	IPECE	Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II. (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo)	Cristina Medeiros	CONSULTORES INDIVIDUAIS	\$180,0	Seção V – Guidelines de Consultoria	Prévía	Junho	2009	Junho	2009	julho	2009	setembro	2009	outubro	2009	outubro	2009	outubro	2009	outubro	2009	novembro	2009	8 meses	4 anos	Junho	12
3	IPECE	Elaboração de três relatórios Produto-Resultado-RPR	Leandro Oliveira	CONSULTORES INDIVIDUAIS	\$17,26	Seção V – Guidelines de Consultoria	Posterior	dezembro	2009	dezembro	2009	dezembro	2009	janeiro	2010	janeiro	2010	janeiro	2010	janeiro	2010	janeiro	2010	março	2010	2 meses		maio	2010
4	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Validação da Metodologia	Vera Coelho / Helena Lima	CONSULTORIA INDIVIDUAL 1	\$30,0	Seção V – Diretrizes de Consultoria	Posterior	junho	2009	julho	2009	Dezembro	2009	março	2010	março	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	junho	2010	2 meses		julho	2010
5	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Definições e ajustes no modelo de absorção	Vera Coelho / Helena Lima	CONSULTORIA INDIVIDUAL 2	\$50,0	Seção V – Diretrizes de Consultoria	Posterior	abril	2010	abril	2010	junho	2010	julho	2010	julho	2010	agosto	2009	agosto	2010	setembro	2010	setembro	2010	12 meses	1 ano	setembro	2011
6	SEPLAG	Implantação de Centros de Custos, Controle dos Gastos Recorrentes e Expansão da Ação Governamental no Estado do Ceará.	Carlos Eduardo	CONSULTORIA INDIVIDUAL	\$120,0	Seção V – Diretrizes de Consultoria	Posterior	novembro	2009	novembro	2009	dezembro	2009	maio	2010	maio	2010	maio	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	06 meses		dezembro	2010

\$431,06