

PLANOS DE AQUISIÇÃO CEARÁ - OPERAÇÃO SWAP II - ASSISTÊNCIA TÉCNICA			
SUMÁRIO CONSOLIDADO JULHO 2009			
CATEGORIAS		PROJETOS	
nº	Descrição	Quantidade	Valor (USD\$mil)
1	BENS	3	395
2	SERVIÇOS QUE NÃO SEJAM DE CONSULTORIA	4	350
3	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
	Empresas de Consultoria	16	2145
4	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
	Consultores Individuais	6	460
TOTAL		29	3350
CONTIGÊNCIA			320
TOTAL			3670

Atualizado 15/07/09

PLANOS DE AQUISIÇÃO CEARÁ - OPERAÇÃO SWAP II - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CATEGORIA DE DESEMBOLSO: BENS

Nº	Setorial	Descrição da Atividade	Responsável	Categoria	Valor estimado US\$ mil		Método de Seleção	Revisão pelo BIRD Prévia / Posterior	INICIO PROCESSO		DOCUMENTOS								AVALIAÇÃO				CONTRATO											
					Total	Ano			Mês	Ano	Elaboração de Termo de Referência		Preparar Doctos Licitação (Edital)		Não Objecão do BM		Publicar Edital		Avaliar Propostas		Não Objecão do BM		Elaborar Contrato		Não Objecão do BM		Assinatura contrato		Data início		Duração Nº de meses ou anos		Data Termino	
											Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano
1	IPECE	Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II (aquisição de material de consumo e equipamento de informática)	Cristina Medeiros	BENS	\$15	\$3	Pregão	Posterior	julho	2009	julho	2009	agosto	2009	agosto	2009	agosto	2009	setembro	2009	outubro	2009	outubro	2009	outubro	2009	outubro	2009	1 mês	2 anos	outubro	2009		
						\$6	Pregão	Posterior	maio	2010	maio	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	julho	2010	agosto	2010	agosto	2010	setembro	2010	outubro	2010	outubro		2010	1 mês	outubro	2010
						\$6	Pregão	Posterior	maio	2011	maio	2011	maio	2011	junho	2011	junho	2011	junho	2011	agosto	2011	agosto	2011	agosto	2011	setembro	2011	outubro		2011	outubro	2011	1 mês
2	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES	Vera Coelho /Imaculada Fonseca	BENS	\$160	1	Pregão	Posterior	dezembro	2009	dezembro	2009	dezembro	2009	dezembro	2009	janeiro	2010	janeiro	2010	janeiro	2010	janeiro	2010	janeiro	2010	janeiro	2010	3 meses		fevereiro	2010		
3	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação	Vera Coelho / Helena Lima	BENS	\$220	1	Pregão	Posterior	outubro	2009	outubro	2009	outubro	2009	outubro	2009	novembro	2009	novembro	2009	novembro	2009	dezembro	2009	dezembro	2009	dezembro	2009	janeiro	2010	7 meses		agosto	2010
					395																													

PLANO DE LICITAÇÃO SWAP II CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CATEGORIA DE DESEMBOLSO: SELEÇÃO DE CONSULTORES INDIVIDUAIS

PLA NOS DE AQUI SIÇÃ O CEA	Setorial	Descrição da Atividade	Responsável	Categoria	Valor estimado US\$ mil	Método de Seleção	Revisão pelo BIRD Prévia / Posterior	INICIO PROCESSO		DOCUMENTOS				AVALIAÇÃO						CONTRATO											
								Mês	Ano	Elaboração de Termo de Referência		Manifestação de interesse e recebimento de Currículos		Avaliação Curricular pelo Comitê		Não Objeção do BM à Avaliação do Comitê		Notificar Adjucação		Elaborar e Negociar Contrato		Não Objeção do BM		Data início		Duração Nº de meses ou anos		Data Termin			
										Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano
1	IPECE	Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena	Eveline Carvalho	CONSULTORES INDIVIDUAIS	\$40	Seção V – Guidelines de Consultoria	Posterior	dezembro	2009	dezembro	2009	janeiro	2009	fevereiro	2009	fevereiro	2009	março	2009	março	2009			abril	10	4 meses		julho	10		
2	IPECE	Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II. (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo)	Cristina Medeiros	CONSULTORES INDIVIDUAIS	\$165	Seção V – Guidelines de Consultoria	Prévia	Junho	2009	Junho	2009	Junho	2009	Junho	2009	Junho	2009	Junho	2009	Junho	2009			Julho	09	4 anos		Junho	12		
3	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Validação da Metodologia	Vera Coelho / Helena Lima	CONSULTORIA INDIVIDUAL 1	\$30	Seção V – Diretrizes de Consultoria	Posterior	junho	2009	junho	2009	Julho	2009	JULHO	2009	JULHO	2009	JULHO	2009	julho	2009	JULHO	2009	JULHO	2009	2 MESES		agosto	2009		
4	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Definições e ajustes no modelo de absorção - Prof. Ricardo	Vera Coelho / Helena Lima	CONSULTORIA INDIVIDUAL 2	\$50	Seção V – Diretrizes de Consultoria	Posterior	agosto	2009	agosto	2009	setembro	2009	setembro	2009	setembro	2009	setembro	2009	outubro	2009	outubro	2009	outubro	2009	17 meses	1 ano e 5 meses	Fevereiro	2011		
5	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Elaboração dos Termos de Referência para Empresa que irá desenhar e implantar o software	Vera Coelho / Helena Lima	CONSULTORIA INDIVIDUAL 3	\$5	Seção V – Diretrizes de Consultoria	Posterior	agosto	2009	agosto	2009	agosto	2009	setembro	2009	setembro	2009	setembro	2009	setembro	2009	setembro	2009	outubro	2009	1 mês		Outubro	2009		
6	TCE	Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de consultores individuais para desenvolver e ministrar cursos de capacitação para os servidores do TCE nas áreas de auditoria ambiental, obras, pessoal, operacional, conformidade, acompanhamento, dentre outros.	Gyovana Adjafre	CONSULTORES INDIVIDUAIS	\$170	Seção V – Guidelines de Consultoria	Prévia	Setembro	2009	Setembro	2009	Outubro	2009	Outubro	2009	Outubro	2009	Novembro	2009	Novembro	2009			Dezembro	09	15 dias		Dezembro	10		
					\$460																										

LEGENDA

Mudanças do Banco

PLANOS DE AQUISIÇÃO CEARÁ - OPERAÇÃO SWAP II - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CATEGORIA DE DESEMBOLSO: SERVIÇOS QUE NÃO SEJAM DE CONSULTORIA

Nº	Setorial	Descrição da Atividade	Responsável	Categoria	Valor estimado US\$ mil	Método de Seleção	Revisão pelo BIRD Prévía / Posterior	INICIO PROCESSO		DOCUMENTOS				AVALIAÇÃO										CONTRATO															
										Elaboração de Termo de Referência		Preparar Doctos Licitação (Edital)		Não Objecão do BM		Publicar Edital		Abertura Pública do edital		Avaliar Propostas		Elaborar Relatório de Julgamento das Propostas		Não Objecão do BM à Avaliação do Comitê		Notificar Adjudicação		Elaborar Contrato		Não Objecão do BM		Assinatura contrato		Data inicio		Duração Nº de meses ou anos		Data Termino	
								Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano
1	CGE	Capacitação em processos de auditoria preventiva	Paulo Roberto	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$180	Licitação Pública Nacional (NCB) *	Prévía (*)	Outubro	2009	Outubro	2009	Novembro	2009	Dezembro	2009	janeiro	2010	janeiro	2010	Fevereiro	2010	Fevereiro	2010	Fevereiro	2010	Fevereiro	2010	Março	2010	Março	2010	Março	2010	3 meses		Junho	2010		
2	ETICE	Realização de workshop para discutir boas práticas de uso de uma rede de banda larga de Internet.	José Auriço Oliveira	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$40	Shopping	Posterior	Mai	2009	Mai	2009	Junho	2009	Julho	2009	Julho	2009	Julho	2009	Julho	2009	Agosto	2009	Agosto	2009	Agosto	2009	Agosto	2009	Agosto	2009	Agosto	2009	Agosto	2009	3dias		Setembro	2009
3	SEPLAG	Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo a sociedade em geral e as entidades representativas das empresas.	Carmen Silva e Soraia	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$30	Shopping	Posterior	setembro	2009	setembro	2009	setembro	2009	setembro	2009	outubro	2009	outubro	2009	novembro	2009	dezembro	2009	dezembro	2009	janeiro	2010	janeiro	2010	janeiro	2010	janeiro	2010	janeiro	2010	2 anos		janeiro	2011
4	TCE	Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de empresas para ministrar cursos de capacitação para os servidores do TCE nas áreas de finanças públicas, contábil, estatística, dentre outros.	Gyovana Adjafre	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$100	Shopping *	Prévía (*)	Setembro	2009	Setembro	2009	Setembro	2009	Outubro	2009	Outubro	2009	Outubro	2009	Outubro	2009	Outubro	2009	Novembro	2009	Novembro	2009	Novembro	2009	Novembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	15 dias		Dezembro	2010
					\$350																																		

(*) Para confirmação do Luis Prada visto que foi modificado de categoria

