

PLANOS DE AQUISIÇÃO CEARÁ - OPERAÇÃO SWAP II - ASSISTÊNCIA TÉCNICA			
SUMÁRIO CONSOLIDADO NOVEMBRO 2009			
CATEGORIAS		PROJETOS	
nº	Descrição	Quantidade	Valor (USD\$mil)
1	BENS	3	395
2	SERVIÇOS QUE NÃO SEJAM DE CONSULTORIA	6	590
3	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
	Empresas de Consultoria	18	2335
4	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
	Consultores Individuais	6	350
T O T A L		33	3670
CONTIGÊNCIA			0
T O T A L			3670

Atualizado 13/11/09

PLANO DE LICITAÇÃO SWAP II CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CATEGORIA DE DESEMBOLSO: BENS

Nº	Setorial	Descrição da Atividade	Responsável	Categoria	Valor estimado US\$ mil		Método de Seleção	Revisão pelo BIRD Prévia / Posterior	INICIO PROCESSO		DOCUMENTOS								AVALIAÇÃO				CONTRATO											
					Total	Ano			Mês	Ano	Elaboração de Termo de Referência		Preparar Doctos Licitação (Edital)		Não Objecão do BM		Publicar Edital		Avaliar Propostas		Não Objecão do BM		Elaborar Contrato		Não Objecão do BM		Assinatura contrato		Data inicio		Duração Nº de meses ou anos		Data Termino	
											Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Meses	Anos
1	IPECE	Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II (aquisição de material de consumo e equipamento de informática)	Cristina Medeiros	BENS	\$15	\$3	Pregão	Posterior	julho	2009	novembro	2009	novembro	2009	novembro	2009	novembro	2009	dezembro	2009	dezembro	2009	dezembro	2009	janeiro	2010	janeiro	2010	fevereiro	2010	1 mês	2 anos	fevereiro	2010
						\$6	Pregão	Posterior	maio	2010	maio	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	julho	2010	agosto	2010	agosto	2010	setembro	2010	outubro	2010	outubro	2010	1 mês		outubro	2010
						\$6	Pregão	Posterior	maio	2011	maio	2011	maio	2011	junho	2011	junho	2011	junho	2011	julho	2011	agosto	2011	agosto	2011	setembro	2011	outubro	2011	outubro		2011	1 mês
2	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES	Vera Coelho /Imaculada Fonseca	BENS	\$160	1	Pregão	Posterior	dezembro	2009	dezembro	2009	dezembro	2009	dezembro	2009	fevereiro	2010	março	2010	março	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	maio	2010	3 meses		agosto	2010
3	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação	Vera Coelho / Helena Lima	BENS	\$220	1	Pregão	Posterior	dezembro	2009	dezembro	2009	dezembro	2009	dezembro	2009	fevereiro	2010	março	2010	março	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	maio	2010	7 meses		dezembro	2010

PLANO DE LICITAÇÃO SWAP II CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CATEGORIA DE DESEMBOLSO: SELEÇÃO DE CONSULTORES INDIVIDUAIS

Nº	Setorial	Descrição da Atividade	Responsável	Categoria	Valor estimado US\$ mil	Método de Seleção	Revisão pelo BIRD Prévía / Posterior	INICIO PROCESSO		DOCUMENTOS				AVALIAÇÃO				CONTRATO															
										Elaboração de Termo de Referência		Manifestação de interesse e recebimento de Currículos		Avaliação Curricular pelo Comitê		Não Objeção do BM à Avaliação do Comitê		Notificar Adjudicação		Elaborar e Negociar Contrato		Não Objeção do BM		Data início		Duração Nº de meses ou anos		Data Término					
								Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Meses	Anos	Mês	Ano
1	IPECE	Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena	Eveline Carvalho	CONSULTORES INDIVIDUAIS	\$40	Seção V – Guidelines de Consultoria	Posterior	dezembro	2009	dezembro	2009	janeiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	março	2010	março	2010	abril	10	4 meses		julho	10						
2	IPECE	Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II. (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo)	Cristina Medeiros	CONSULTORES INDIVIDUAIS	\$165	Seção V – Guidelines de Consultoria	Prévía	Junho	2009	Junho	2009	julho	2009	setembro	2009	outubro	2009	outubro	2009	outubro	2009	outubro	2009	novembro	09	4 anos	Junho	12					
3	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Validação da Metodologia	Vera Coelho / Helena Lima	CONSULTORIA INDIVIDUAL 1	\$30	Seção V – Diretrizes de Consultoria	Posterior	junho	2009	julho	2009	Dezembro	2009	dezembro	2009	Janeiro	2010	Fevereiro	2010	Fevereiro	2010	Março	2010	Março	2010	2 MESES		maio	2010				
4	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Definições e ajustes no modelo de absorção.	Vera Coelho / Helena Lima	CONSULTORIA INDIVIDUAL 2	\$50	Seção V – Diretrizes de Consultoria	Posterior	maio	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	julho	2009	julho	2010	julho	2010	julho	2010	12 meses	1 ano	julho	2011				
5	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Elaboração dos Termos de Referência para Empresa que irá desenhar e implantar o software	Vera Coelho / Helena Lima	CONSULTORIA INDIVIDUAL 3	\$5	Seção V – Diretrizes de Consultoria	Posterior	agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	setembro	2010	setembro	2010	setembro	2010	setembro	2010	setembro	2010	outubro	2010	1 mês		Outubro	2010				
6	SEPLAG	Implantação de Centros de Custos, Controle dos Gastos Recorrentes e Expanão da Ação Governamental no Estado do Ceará.	Carlos Eduardo	CONSULTORIA INDIVIDUAL	\$60	Seção V – Diretrizes de Consultoria	Posterior	novembro	2009	novembro	2009	dezembro	2009	janeiro	2010	janeiro	2010	janeiro	2010	janeiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	11 meses		dezembro	2010				
					\$350																												

PLANO DE LICITAÇÃO SWAP II CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CATEGORIA DE DESEMBOLSO: SERVIÇOS QUE NÃO SEJAM DE CONSULTORIA

Nº	Setorial	Descrição da Atividade	Responsável	Categoria	Valor estimado US\$ mil	Método de Seleção	Revisão pelo BIRD Prévía / Posterior	INICIO PROCESSO		DOCUMENTOS				AVALIAÇÃO										CONTRATO															
										Elaboração de Termo de Referência		Preparar Doctos Licitação (Edital)		Não Objecão do BM		Publicar Edital		Abertura Pública do edital		Avaliar Propostas		Elaborar Relatório de Julgamento das Propostas		Não Objecão do BM à Avaliação do Comitê		Notificar Adjucação		Elaborar Contrato		Não Objecão do BM		Assinatura contrato		Data inicio		Duração Nº de meses ou anos		Data Termin	
								Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano
1	CGE	Capacitação em processos de auditoria preventiva	Paulo Roberto	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$180	Licitação Pública Nacional (NCB) *	Prévía (*)	Outubro	2009	Outubro	2009	Novembro	2009	Dezembro	2009	janeiro	2010	janeiro	2010	Fevereiro	2010	Fevereiro	2010	Fevereiro	2010	Fevereiro	2010	Fevereiro	2010	Março	2010	Março	2010	Março	2010	3 meses		Junho	2010
2	CGE	Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará	Marconi Lemos	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$170	Licitação Pública Nacional	Prévía	Novembro	2009	Dezembro	2009	Janeiro	2010	Fevereiro	2010	Março	2010	Março	2010	Abril	2010	Abril	2010	Mai	2010	Mai	2010	Mai	2010	Jun	2010	Jun	2010	Jun	2010	4 meses		Set	2010
3	ETICE	Realização de workshop para discutir boas práticas de uso de uma rede de banda larga de Internet.	Denise Maria Norões Olsen	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$40	Shopping	Posterior	Mai	2009	Mai	2009	Junho	2009	Julho	2009	Julho	2009	Julho	2009	Julho	2009	Agosto	2009	Agosto	2009	Agosto	2009	Agosto	2009	Agosto	2009	Agosto	2009	Agosto	2009	3dias		Setembro	2009
4	SEPLAG	Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo a sociedade em geral e as entidades representativas das empresas.	Carmen Silva e Soraia	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$30	Shopping	Posterior	Outubro	2009	Novembro	2009	Novembro	2009	Novembro	2009	Dezembro	2009	Janeiro	2010	Janeiro	2010	Janeiro	2010	Fevereiro	2010	Março	2010	Março	2010	Março	2010	Março	2010	Abril	2010		1 ano 8 meses	Dezembro	2011
5	SEPLAG	Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará	Sergio Lage/Fernanda Salles	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$100	Shopping	Prévía (*)	Julho	2009	Julho	2009	Novembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Janeiro	2010	Janeiro	2010	Fevereiro	2010	Março	2010	Março	2010	Março	2010	Abril	2010	Mai	2010	Mai	2010	2 anos		Abril	2012
6	TCE	Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de empresas para ministrar cursos de capacitação para os servidores do TCE.	Giovanna Adjafre	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$70	Shopping *	Prévía (*)	janeiro	2010	janeiro	2010	janeiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	março	2010	março	2010	março	2010	abril	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	maio	2010	maio	2010	6 meses		novembro	2010
					\$590																																		

(*) Para confirmação do Luis Prada visto que foi modificado de categoria

PLANO DE LICITAÇÃO SWAP II CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CATEGORIA DE DESEMBOLSO: EMPRESAS DE CONSULTORIA

Nº	Setorial	Descrição da Atividade	Responsável	Categoria	Valor estimado US\$ mil	Método de Seleção	Revisão pelo BIRD Prévia / Posterior	INICIO PROCESSO		DOCUMENTOS														AVALIAÇÃO														CONTRATO															
								Elaboração de Termo de Referência		Não Objeção do BM		Manifestação de interesse		Preparar Lista Curta		Preparar Solicitação de Propostas		Não Objeção do BM		Prep. e enviar convite às empresas (Lista Curta)		Abertura Pública das Propostas		Receber Propostas		Não Objeção do BM a Aval. Técnica		Abert. Públ. Das Propostas Financeiras		Não Objeção do BM a Aval. Final		Convidar empresa vencedora p/ negociação		Não Objeção do BM a Negociação		Notificar Adjudica.		Elaborar Contrato		Não Objeção do BM		Assinatura contrato		Data início		Duração Nº de meses ou anos		Data Término					
								Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Meses	Anos	Mês	Ano				
1	ARCE	Elaboração de manual de indicadores de performance para o setor de saneamento	Mário Monteiro	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$70	SQC	Posterior	junho	2009	setembro	2009	novembro	2009	novembro	2009	dezembro	2009	dezembro	2009	janeiro	2010	janeiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	março	2010	março	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	3 meses		setembro	2010				
2	CIDADES	Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade	Tércia Maria Pinheiro Martins	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$100	SQC	Posterior	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Janeiro	2010	Fevereiro	2010	Fevereiro	2010	Março	2010	Março	2010	Abril	2010	Maio	2010	Maio	2010	Junho	2010	Julho	2010	Julho	2010	Agosto	2010	Agosto	2010	Setembro	2010	Setembro	2010	Outubro	2010	Agosto	2010	Agosto	2010	4 meses		Fevereiro	2011		
3	CONPAM	Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente	Maria Goretti de Castro / Maria Dias	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$40	SQC	Posterior	agosto	2009	agosto	2009	novembro	2009	novembro	2009	dezembro	2009	dezembro	2009	janeiro	2010	janeiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	Fevereiro	2010	Fevereiro	2010	fevereiro	2010	março	2010	março	2010	abril	2010	maio	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	6 meses		Dezembro	2010		
4	ETICE	Avaliação do uso da rede de banda larga de Internet após dois anos de operação	Denise Olsen	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$100	SQC	Posterior	Setembro	2011	Setembro	2011	Setembro	2011	Outubro	2011	Outubro	2011	Novembro	2011	Novembro	2011	Novembro	2011	Dezembro	2011	Dezembro	2011	Dezembro	2011	janeiro	2012	janeiro	2012	janeiro	2012	janeiro	2012	janeiro	2012	fevereiro	2012	fevereiro	2012	fevereiro	2012	fevereiro	2012	3 meses		Abril	2012		
5	PGE	Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Contratação de Empresa para Capacitação nas Áreas de Licitação, Administrativa e de Auditoria Preventiva.	Tarso / Fernando Grangreiro	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$200	SBQC	Previa	Agosto	2009	Novembro	2009	Novembro	2009	Dezembro	2009	Janeiro	2010	Fevereiro	2010	Fevereiro	2010	Fevereiro	2010	Março	2010	Março	2010	Abril	2010	Abril	2010	Abril	2010	Abril	2010	Abril	2010	Abril	2010	Abril	2010	Abril	2010	1 ano		Abril	2011						
6	SEDUC	Avaliação do Programa E-Jovem	Maria Eneida Machado Maia	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$70	SQC	Posterior	agosto	2009	agosto	2009	agosto	2009	agosto	2009	agosto	2009	Setembro	2009	Setembro	2009	Outubro	2009	Novembro	2009	Novembro	2009	Novembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Janeiro	2010	Janeiro	2010	Janeiro	2010	Janeiro	2010	4 meses		Abril	2010
7	SEDUC	Análise do uso dos resultados das avaliações externas a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (um em 2009 e um em 2011)	Maria Eneida Machado Maia	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$70	SQC	Posterior	julho	2009	julho	2009	julho	2009	julho	2009	julho	2009	Novembro	2009	Novembro	2009	Novembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	2 anos		Novembro	2011				
8	SEFAZ	Suporte à implantação das recomendações apresentadas em diagnóstico sobre implantação do PEFA no Estado - PI-15 Eficácia no Recolhimento de Impostos	José Carlos	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$300	SBQC	Previa	nov	2009	dez	2009	jan	2010	jan	2010	fev	2010	fev	2010	fev	2010	fev	2010	fev	2010	fev	2010	mar	2010	mar	2010	mar	2010	mar	2010	mar	2010	mar	2010	abr	2010	abr	2010	abr	2010	abr	2010	6 meses		set	2010		
9	SEPLAG	Suporte para disseminação do modelo de Gestão por Resultados	Fátima Falcão	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$200	SBQC	Previa	Julho	2009	Julho	2009	outubro	2009	novembro	2009	dezembro	2009	janeiro	2010	janeiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	março	2010	abril	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	maio	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	08 meses		fevereiro	2011
10	SEPLAG	Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras	Carmen - Soraia	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$260	SBQC	Previa	julho	2009	Outubro	2009	Novembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Janeiro	2010	Janeiro	2010	Janeiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	Março	2010	Março	2010	Março	2010	Março	2010	Março	2010	Março	2010	Março	2010	1 ano e 8 meses		Dezembro	2011
11	SEPLAG	Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico-Financeira do Estado do Ceará.	Mario Fracalossi	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$90	SQC	Posterior	outubro	2009	outubro	2009	novembro	2009	dezembro	2009	dezembro	2009	janeiro	2010	janeiro	2010	fevereiro	2010	março	2010	abril	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	julho	2010	julho	2010	setembro	2010	setembro	2010	setembro	2010	outubro	2010	outubro	2010	08 meses		Junho	2011		
12	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Avaliação Externa do Processo de AMQ	Vera Coelho / Imaculada Fonseca	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$91	SQC	Previa	junho	2009	julho	2009	novembro	2009	dezembro	2009	janeiro	2010	janeiro	2010	janeiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	6 meses		setembro	2010		
13	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF- Capacitação e Comunicação Social para a AMQ	Vera Coelho / Imaculada Fonseca	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$209	SBQC	Previa	junho	2009	julho	2009	novembro	2009	dezembro	2009	janeiro	2010	janeiro	2010	janeiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	12 meses		março	2011		
14	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF- Sistema de Informação de AMQ	Vera Coelho / Imaculada Fonseca	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$40	SQC	Previa	junho	2009	julho	2009	novembro	2009	dezembro	2009	janeiro	2010	janeiro	2010	janeiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	7 meses		março	2010		
15	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo- Desenho e implantação do software de custeio por absorção	Vera Coelho / Helena Lima	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$185	SBQC	Previa	outubro	2010	outubro	2010	outubro	2010	novembro	2010	novembro	2010	novembro	2010	novembro	2010	dezembro	2010	dezembro	2010	dezembro	2010	dezembro	2010	janeiro	2011	janeiro	2011	janeiro	2011	janeiro	2011	janeiro	2011	janeiro	2011	janeiro	2011	janeiro	2011	fevereiro	2011	fevereiro	2011	12 meses	1 ano	março	2012
16	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Estratégia de Capacitação e disseminação do uso do software	Vera Coelho / Helena Lima	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$110	SQC	Previa	novembro	2010	novembro	2010	novembro	2010	dezembro	2010	dezembro	2010	dezembro	2010	dezembro	2010	janeiro	2011	janeiro	2011	janeiro	2011	janeiro	2011	janeiro	2011	janeiro	2011	janeiro	2011	fevereiro	2011	fevereiro	2011	fevereiro	2011	fevereiro	2011	fevereiro	2011	fevereiro	2011	11 meses		março	2012		
17	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação	Giovanna Adjafre	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$100	SQC	Prévia	novembro	2009	novembro	2009	dezembro	2009	janeiro	2010	fevereiro	2010	março	2010	março	2010	março	2010	abril	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	maio	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	6 meses		Janeiro	2011
18	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria contábil e análise das demonstrações contábeis	Giovanna Adjafre	EMPRESAS DE CONSULTORIA	\$100	SQC	Prévia	novembro	2009	novembro	2009	dezembro	2009	janeiro	2009	fevereiro	2010	março	2010	março	2010	março	2010	abril	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	maio	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	6 meses		Janeiro	2011
					\$2.335																																																

(*) Para confirmação do Luis Prada visto que foi modificado de categoria