

PLANOS DE AQUISIÇÃO CEARÁ - OPERAÇÃO SWAP II - ASSISTÊNCIA TÉCNICA			
SUMÁRIO CONSOLIDADO JANEIRO 2010			
CATEGORIAS		PROJETOS	
nº	Descrição	Quantidade	Valor (USD\$mil)
1	BENS	3	383,4
2	SERVIÇOS QUE NÃO SEJAM DE CONSULTORIA	7	582,7
3	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
	Empresas de Consultoria	18	2275,0
4	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
	Consultores Individuais	7	428,9
<b>T O T A L</b>		<b>35</b>	<b>3670,0</b>
CONTIGÊNCIA			0,0
<b>T O T A L</b>			<b>3670,0</b>

Atualizado 05/01/10

PLANO DE LICITAÇÃO SWAP II CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CATEGORIA DE DESEMBOLSO: BENS

Nº	Setorial	Descrição da Atividade	Responsável	Categoria	Valor estimado US\$ mil		Método de Seleção	Revisão pelo BIRD Prévia / Posterior	INICIO PROCESSO		DOCUMENTOS								AVALIAÇÃO				CONTRATO											
					Total	Ano			Mês	Ano	Elaboração de Termo de Referência		Preparar Doctos Licitação (Edital)		Não Objecão do BM		Publicar Edital		Avaliar Propostas		Não Objecão do BM		Elaborar Contrato		Não Objecão do BM		Assinatura contrato		Data início		Duração Nº de meses ou anos		Data Termino	
											Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano
1	IPECE	Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II (aquisição de material de consumo e equipamento de informática)	Cristina Medeiros	BENS	\$3,4	\$3	Pregão	Posterior	julho	2009	novembro	2009	novembro	2009	novembro	2009	novembro	2009	dezembro	2009	dezembro	2009	dezembro	2009	janeiro	2010	janeiro	2010	fevereiro	2010	1 mês	2 anos	fevereiro	2010
						\$0,20	Pregão	Posterior	maio	2010	maio	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	julho	2010	agosto	2010	agosto	2010	setembro	2010	outubro	2010	outubro	2010	1 mês		outubro	2010
						\$0,20	Pregão	Posterior	maio	2011	maio	2011	maio	2011	junho	2011	junho	2011	junho	2011	julho	2011	agosto	2011	agosto	2011	setembro	2011	outubro	2011	outubro		2011	1 mês
2	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES	Vera Coelho /Imaculada Fonseca	BENS	\$160	\$160	Pregão	Posterior	dezembro	2009	dezembro	2009	dezembro	2009	dezembro	2009	fevereiro	2010	março	2010	março	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	maio	2010	3 meses		agosto	2010
3	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação	Vera Coelho / Helena Lima	BENS	\$220	\$220	Pregão	Posterior	dezembro	2009	dezembro	2009	dezembro	2009	dezembro	2009	fevereiro	2010	março	2010	março	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	maio	2010	7 meses		dezembro	2010
					\$383,4																													

**PLANO DE LICITAÇÃO SWAP II CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

**CATEGORIA DE DESEMBOLSO: SELEÇÃO DE CONSULTORES INDIVIDUAIS**

Nº	Setorial	Descrição da Atividade	Responsável	Categoria	Valor estimado US\$ mil	Método de Seleção	Revisão pelo BIRD Prévía / Posterior	INICIO PROCESSO		DOCUMENTOS				AVALIAÇÃO				CONTRATO													
								Mês	Ano	Elaboração de Termo de Referência		Manifestação de interesse e recebimento de Currículos		Avaliação Curricular pelo Comitê		Não Objeção do BM à Avaliação do Comitê		Notificar Adjudicação		Elaborar e Negociar Contrato		Não Objeção do BM		Data início		Duração Nº de meses ou anos		Data Termino			
										Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano
1	IPECE	Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena	Eveline Carvalho	CONSULTORES INDIVIDUAIS	\$40	Seção V – Guidelines de Consultoria	Posterior	dezembro	2009	dezembro	2009	janeiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	março	2010	março	2010			abril	10	4 meses		julho	10		
2	IPECE	Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II. (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo)	Cristina Medeiros	CONSULTORES INDIVIDUAIS	\$165	Seção V – Guidelines de Consultoria	Prévía	Junho	2009	Junho	2009	julho	2009	setembro	2009	outubro	2009	outubro	2009	outubro	2009	outubro	2009	novembro	09	4 anos	Junho	12			
3	IPECE	Elaboração de três relatórios Produto-Resultado-RPR (*)	Leandro Oliveira	CONSULTORES INDIVIDUAIS	\$18,9	Seção V – Guidelines de Consultoria	Posterior	dezembro	2009	dezembro	2009	dezembro	2009	janeiro	2010	janeiro	2010	janeiro	2010	janeiro	2010	janeiro	2010	fevereiro	2010	2 meses		março	2010		
4	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Validação da Metodologia	Vera Coelho / Helena Lima	CONSULTORIA INDIVIDUAL 1	\$30	Seção V – Diretrizes de Consultoria	Posterior	junho	2009	julho	2009	Dezembro	2009	dezembro	2009	Janeiro	2010	Fevereiro	2010	Fevereiro	2010	Março	2010	Março	2010	2 MESES		maio	2010		
5	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Definições e ajustes no modelo de absorção.	Vera Coelho / Helena Lima	CONSULTORIA INDIVIDUAL 2	\$50	Seção V – Diretrizes de Consultoria	Posterior	maio	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	julho	2009	julho	2010	julho	2010	julho	2010	12 meses	1 ano	julho	2011		
6	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Elaboração dos Termos de Referência para Empresa que irá desenhar e implantar o software	Vera Coelho / Helena Lima	CONSULTORIA INDIVIDUAL 3	\$5	Seção V – Diretrizes de Consultoria	Posterior	agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	setembro	2010	setembro	2010	setembro	2010	setembro	2010	setembro	2010	outubro	2010	1 mês		Outubro	2010		
7	SEPLAG	Implantação de Centros de Custos, Controle dos Gastos Recorrentes e Expansão da Ação Governamental no Estado do Ceará.	Carlos Eduardo	CONSULTORIA INDIVIDUAL	\$120	Seção V – Diretrizes de Consultoria	Posterior	novembro	2009	novembro	2009	dezembro	2009	janeiro	2010	janeiro	2010	janeiro	2010	janeiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	11 meses		dezembro	2010		
					\$428,9																										

(\*) VALOR TRANSFERIDO DO IPECE = US\$ 11,6 \* 1,74 COTAÇÃO DOLAR DE 29/12/09 mais VALOR TRANSFERIDO ETICE = US\$7,3 COTAÇÃO DO DOLAR 1,8404 DE 11/08/09

**PLANO DE LICITAÇÃO SWAP II CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

**CATEGORIA DE DESEMBOLSO: SERVIÇOS QUE NÃO SEJAM DE CONSULTORIA**

Nº	Setorial	Descrição da Atividade	Responsável	Categoria	Valor estimado US\$ mil	Método de Seleção	Revisão pelo BIRD Prévía / Posterior	INICIO PROCESSO		DOCUMENTOS				AVALIAÇÃO										CONTRATO																	
										Elaboração de Termo de Referência		Preparar Doctos Licitação (Edital)		Não Objecão do BM		Publicar Edital		Abertura Pública do edital		Avaliar Propostas		Elaborar Relatório de Julgamento das Propostas		Não Objecão do BM à Avaliação do Comitê		Notificar Adjucação		Elaborar Contrato		Não Objecão do BM		Assinatura contrato		Data inicio		Duração Nº de meses ou anos		Data Termin			
								Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano
1	CGE	Capacitação em processos de auditoria preventiva	Paulo Roberto	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$180	Licitação Pública Nacional (NCB)	Prévía (*)	Outubro	2009	Outubro	2009	Novembro	2009	Dezembro	2009	janeiro	2010	janeiro	2010	Fevereiro	2010	Fevereiro	2010	Fevereiro	2010	Fevereiro	2010	Fevereiro	2010	Março	2010	Março	2010	Março	2010	3 meses		Junho	2010		
2	CGE	Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará	Marconi Lemos	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$170	Licitação Pública Nacional	Prévía	Novembro	2009	Dezembro	2009	Janeiro	2010	Fevereiro	2010	Março	2010	Março	2010	Abril	2010	Abril	2010	Mai	2010	Mai	2010	Mai	2010	Jun	2010	Jun	2010	Jun	2010	4 meses		Set	2010		
3	ETICE	Realização de workshop para discutir boas práticas de uso de uma rede de banda larga de Internet.	Denise Maria Norões Olsen	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$32,7	Shopping	Posterior	Mai	2009	Mai	2009	Junho	2009	Julho	2009	Julho	2009	Julho	2009	Julho	2009	Agosto	2009	Agosto	2009	Agosto	2009	Agosto	2009	Agosto	2009	Agosto	2009	Agosto	2009	3dias		Setembro	2009		
4	SEPLAG	Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo a sociedade em geral e as entidades representativas das empresas.	Carmen Silva e Soraia	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$30	Shopping	Posterior	Outubro	2009	Novembro	2009	Novembro	2009	Novembro	2009	Dezembro	2009	Janeiro	2010	Janeiro	2010	Janeiro	2010	Fevereiro	2010	Março	2010	Março	2010	Março	2010	Março	2010	Março	2010	Abril	2010		1 ano 8 meses	Dezembro	2011
5	SEPLAG	Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará	Sergio Lage/Fernanda Salles	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$100	Shopping	Prévía (*)	Julho	2009	Julho	2009	Novembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Janeiro	2010	Janeiro	2010	Fevereiro	2010	Março	2010	Março	2010	Março	2010	Abril	2010	Mai	2010	Mai	2010	Mai	2010		2 anos	Abril	2012
6	TCE	Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de empresas para ministrar cursos de capacitação para os servidores do TCE.	Giovanna Adjafre	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$70	Shopping *	Prévía (*)	janeiro	2010	janeiro	2010	janeiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	março	2010	março	2010	março	2010	abril	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	maio	2010	maio	2010	maio	2010	6 meses		novembro	2010
7	PGE	Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Congressos para Capacitação nas Áreas de Licitação, Administrativa e de Auditoria Preventiva.	Tarso / Fernando Grangeiro	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	\$	Shopping *	Prévía (*)	janeiro	2010	janeiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	fevereiro	2010	março	2010	março	2010	março	2010	abril	2010	abril	2010	abril	2010	maio	2010	maio	2010	maio	2010	maio	2010		1 ano	maio	2011
					\$582,7																																				

(\*) Para confirmação da Sra. Etel visto que foi modificado de categoria

