

PLANO DE LICITAÇÃO - CEARÁ - OPERAÇÃO SWAP II - PARTE 2 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CATEGORIA DE DESEMBOLSO 1: BENS

SETORIAIS	Descrição da Atividade	Responsável	Valor Estimado US\$	Método de Aquisição	Revisão pelo BIRD (Prévia/Posterior)	CONTRATO		
						Data início do processo	Duração	Data Término
IPECE	Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II (aquisição de material de consumo e equipamento de informática)	Cristina	US\$15 mil	Pregão	Posterior	set/2008	4 anos	set/2012
TOTAL:			US\$15 mil					

PLANO DE LICITAÇÃO - CEARÁ - OPERAÇÃO SWAP II - PARTE 2 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CATEGORIA DE DESEMBOLSO 2: SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA

SETORIAIS	Descrição da Atividade	Responsável	Valor Estimado US\$	Método de Aquisição	Revisão pelo BIRD (Prévia/Posterior)	CONTRATO		
						Data início do processo	Duração	Data Término
SECITECE / ETICE	Realização de workshop para discutir boas práticas de uso de uma rede de banda larga de Internet. (custo envolve aluguel de espaço físico, passagens, hotel e diárias de especialistas convidados)	Mauro Oliveira	US\$40 mil	Shopping	Posterior	nov/2008	3 dias	nov/2008
SEPLAG/ SECON/ PGE	Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo a sociedade em geral e as entidades representativas das empresas. Disponibilização de um contato no Governo para tirar dúvidas e dar informações aos fornecedores e também no portal. (campanha com seminários para divulgação à classes de fornecedores, elaboração e distribuição da Cartilha do Fornecedor e criação do portal de compras)	SEPLAG Carmen - Soraia	US\$30 mil	Shopping	Posterior	mar/2009	1 ano	mar/2010
TOTAL:			US\$70 mil					

PLANO DE LICITAÇÃO - CEARÁ - OPERAÇÃO SWAP II - PARTE 2 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA								
CATEGORIA DE DESEMBOLSO 3: EMPRESAS DE CONSULTORIA								
SETORIAIS	Descrição da Atividade	Responsável	Valor Estimado US\$	Método de Aquisição	Revisão pelo BIRD (Prévia/Posterior)	CONTRATO		
						Data início do processo	Duração	Data Término
CIDADES	Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade	João Fernando	US\$100 mil	SQC	Posterior	fev/2009	4 meses	maio/2009
SEDUC	Avaliação do Programa E-Jovem	Maurício	US\$100 mil	SQC	Posterior	jan/2010	4 meses	abr/2010
	Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares de desenvolvimento dos municípios (um em 2009 e um em 2011)	Maurício	US\$ 40 mil	SQC	Posterior	set/2009 set/2011	4 meses	dez/2009 dez/2011
SECITECE/ ETICE	Avaliação do uso da rede de banda larga de Internet após dois anos de operação	Mauro Oliveira	US\$100 mil	SQC	Posterior	jan/2011	4 meses	abr/2011
SEFAZ	Financiamento de recomendações apresentadas em diagnóstico sobre implantação do PEFA no Estado	Jurandir	US\$300 mil	SBQC	Previa	jun/2009	6 meses	nov/2009
SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF	Vera Coelho	US\$500 mil	SBQC	Previa	nov/2008	2 anos	nov/2010
	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo	Vera Coelho	US\$600 mil	SBQC	Previa	nov/2008	2 anos	nov/2010
SEPLAG	Suporte para disseminação do modelo de Gestão por Resultados	Fátima Falcão	US\$200 mil	SBQC	Previa	nov/2008	1 ano	nov/2009
	Recadastramento inativos e estudos para redução de custos com aposentadorias em categorias específicas	Sônia	US\$100 mil	Shopping	Posterior	nov/2008	1 ano	nov/2009
ARCE	Elaboração de manual de indicadores de performance para o setor de saneamento	Mário Monteiro	US\$70 mil	SQC	Posterior	nov/2008	3 meses	jan/2009
TCE	Fortalecimento institucional do TCE	Gyovana	US\$270 mil	SBQC	Previa	jan/2009	1 ano	jan/2010
SEPLAG/ SECON/ PGE	Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD	Tarso/ PGE	US\$200 mil	SQC	Previa	mar/2009	1 ano	mar/2010
	Desenvolvimento de um portal de compras no sitio da SEPLAG	Carmem/ SEPLAG	US\$60 mil	SQC	Posterior	nov/2008	15 meses	jan/2010
	Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras	Carmem/ SEPLAG	US\$200 mil	SQC	Previa	mar/2009	1 ano	mar/2010
SECON	Capacitação em processos de auditoria preventiva	Paulo Roberto	US\$90 mil	SMC	Posterior	mar/2009	3 meses	jun/2009
SEMACE/ CONPAM	Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente	Teresa Farias	US\$40 mil	SQC	Posterior	mar/2009	3 meses	jun/2009
TOTAL:			US\$2970 mil					

PLANO DE LICITAÇÃO - CEARÁ - OPERAÇÃO SWAP II - PARTE 2 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CATEGORIA DE DESEMBOLSO 4: SELEÇÃO DE CONSULTORES INDIVIDUAIS

SETORIAIS	Descrição da Atividade	Responsável	Valor Estimado US\$	Método de Aquisição	Revisão pelo BIRD (Prévia/Posterior)	CONTRATO		
						Data início do processo	Duração	Data Término
IPECE	Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena	Eveline	US\$40 mil	Seção V – Guidelines de Consultoria	Prévia	nov/2008	3 meses	jan/2009
	Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II. (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo)	Cristina	US\$165 mil	Seção V – Guidelines de Consultoria	Prévia	set/2008	4 anos	set/2012
TOTAL:			US\$205 mil					

PLANO DE LICITAÇÃO - OPERAÇÃO SWAP II - PARTE 2 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA			
SUMÁRIO CONSOLIDADO			
CATEGORIAS		PROJETOS	
nº	Descrição	Quantidade	USD
1	BENS	1	\$15
2	SERVIÇOS QUE NÃO SEJAM DE CONSULTORIA	2	\$70
3	SERVIÇOS DE CONSULTORIA Empresas de Consultoria	16	\$2.970
4	SERVIÇOS DE CONSULTORIA Consultores Individuais	2	\$205
T O T A L			\$3.260

Fonte: Decreto 29.647 de 11/02/09 – Manual de Operações do SWAP II Página 21