

Quadro dos Limites e Métodos de Licitação do Projeto SWAp II (Project Appraisal Document - PAD - página 99)			
Categoria da Despesa	Teto do valor do contrato	Método de licitação	Processos sujeitos a exame prévio
Bens	≥5,000	CPI	Todos os processos
	< 5,000 ≥100	CPN	O primeiro processo e todos os processos posteriores acima de US\$ 1.000.000
	< 100	Shopping	Primeiro processo.
Serviços de Não Consultoria (incluindo treinamento e comunicação)	≥5,000	CPI	Todos os processos
	< 5,000 ≥100	CPN	O primeiro processo e todos os processos posteriores acima de US\$ 1.000.000
	< 100	Shopping	Primeiro processo
Empresas de Consultoria	≥200	SBQC/SBQ	Todos os processos
	< 200	SQC/SMC/SBQC*	Primeiro processo de cada método de seleção
Consultores Individuais		Seção V das Diretrizes Consultoria	
Contratação Direta			Todos os processos

Fonte: Project Appraisal Document - PAD, Página 99

\* Modificado por EB Banco Mundial em 23/07/10 para inclusão da SBQC

### Legenda:

CPI = Concorrência Pública Internacional

CPN = Concorrência Pública Nacional

Shopping = Comparação de preços

SBQC = Seleção baseada na qualidade e custo

SBQ= Seleção baseada na Qualidade

SQC= Seleção baseada nas qualificações do Consultor

SMC= Seleção baseada no menor custo

**SUMÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO - PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - OPERAÇÃO SWAP II - ASSITÊNCIA TÉCNICA**

Plano Inicial					Plano Atual Novembro de 2010			
CATEGORIAS		PROJETOS			CATEGORIAS		PROJETOS	
nº	Descrição	Quantidade	Valor (USD\$mil)	nº	Descrição	Quantidade	Valor (USD\$mil)	
1	BENS	1	15,0	1	BENS	2	570,00	
2	SERVIÇOS QUE NÃO SEJAM DE CONSULTORIA	2	70,0	2	SERVIÇOS QUE NÃO SEJAM DE CONSULTORIA	7	618,92	
3	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
	Empresas de Consultoria	16	3.060,0		Empresas de Consultoria	19	2.092,00	
4	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			4	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
	Consultores Individuais	2	205,0		Consultores Individuais	6	389,08	
<b>TOTAL</b>		<b>21</b>	<b>3.350,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>34</b>	<b>3.670,00</b>	
CONTIGÊNCIA			320,0		<b>CONTIGÊNCIA</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>3.670,00</b>	<b>TOTAL</b>			<b>3.670,00</b>	

Atualizado em 12.11.10

PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - OPERAÇÃO SWAP II - PARTE B - ASSITÊNCIA TÉCNICA				
DATA	EVENTOS OCORRIDOS	PROJETOS (US\$ MIL)	CONTIGÊNCIA (US\$ MIL)	PROJETOS (QTDE)
mar/09	Saldo	3.260,00	410,00	21
mai/09	Aumento Projeto CGE em \$ 90mil	90,00	-90,00	1
mai/09	Cancelamento projetos Portal (\$60) SEPLAG (já executado)	-60,00		-1
mai/09	Aumento valor de \$60 mil projeto SEPLAG Capacitação	60,00		0
mai/09	Transferência (\$30) E-Jovem (\$100) para Analise Resultados (\$40) SEDUC	-30,00		0
mai/09	Aumento de (\$30) na Analise Reusultados (\$70) SEDUC	30,00		0
jun/09	Projetos SESA Empresas de Consultoria: redução valores \$ e aumento de 3 projetos	-465,00		3
jun/09	Projetos SESA aumento de 2 Bens	380,00		2
jun/09	Projetos SESA aumento de 3 Consultoria Individual	85,00		3
jun/09	Projeto TCE: Transferiu de Empresas para Consultoria Individual e Não Consultoria	-270,00		-2
jun/09	Novo Projeto TCE: Consultoria Individual	170,00		1
jun/09	Novo Projeto TCE: Serviços de não Consultoria	100,00		1
jun/09	Projeto TCE:Mudança de Consultoria para Empresas de Consultoria	-170,00		-1
jun/09	Projeto TCE:Empresas de Consultoria	200,00		2
jun/09	Projeto TCE:Redução valorServiços de Não Consultoria	-30,00		
nov/09	Novos Projetos TCE: Serviços de não Consultoria			
nov/09	Novo Projeto CGE	170,00	-170,00	1
nov/09	Novo Projeto SEPLAG Desenvolvimento Solução Informatizada (Mário Fracalossi)	90,00	-90,00	1
nov/09	Novo Projeto SEPLAG Custos (Carlos Eduardo)	60,00	-60,00	1
dez/09	Redução Projeto Workshop ETICE já finalizado	-7,28		
dez/09	Redução Projeto BENS IPECE	-11,60		
dez/09	Novo Projeto IPECE Relatório P-R (Recursos saldo ETICE (7,28) E Bens IPECE (11,6)	18,88		1
dez/09	Diminuição valor de \$60 mil projeto SEPLAG Capacitação	-60,00		
dez/09	Aumento valor de \$60 mil projeto SEPLAG Custos (Carls Eduardo)	60,00		
jan/10	Redução projeto PGE \$200 mil para \$147 Emp.Consultoria e transf. \$53 não consultoria	-53,00		
jan/10	Inclusão novo projeto PGE \$53 não consultoria	53,00		1
fev/10	Redução projeto IPECE \$40 mil Consultoria Povo Indigena para \$33,8 e transf. \$6,2	-6,20		2
fev/10	Inclusão projetoIPECE \$5,6mil Povo Indigena Serviços de não consultoria: Impressão	5,60		
fev/10	Inclusão projeto IPECE \$0,6mil Povo Indigena Serviços de não consultoria:Evento	0,60		
mar/10	Cancelamento Bens (IPECE) e transferência (\$3,4) para Consultoria Ind. Relatório P- R	-3,40		-1
mar/10	Aumento (\$3,4) Consultoria Ind. Relatório P - R totalizando 22,28 (18,88+3,4)	3,40		
abr/10	SESA cancelamento projetos 12 (\$91) e 13 (\$209)	-300,00		-2
abr/10	SESA cancelamento projeto 6 (\$5)	-5,00		-1
abr/10	SESA transferido \$155 do projeto 15 SESA para 02 (BENS)	-155,00		
abr/10	SESA transferido \$20 do projeto 16 SESA para 02 (BENS)	-20,00		
abr/10	SESA transferido \$380 dos projetos 6,12,13,15 e 16 para projeto 2 SESA (BENS)	380,00		
mai/10	IPECE aumentou \$10 Projeto UGP tansferido da SESA totalizando 175 (165+10)	10,00		
mai/10	SESA transferido \$90 mil de parte dos recursos oriundos do cancelamento dos projetos 12,13 e 6 para novo projeto da SEDUC	90,00		
mai/10	IPECE redução de \$4,33 Consultoria Relatório P-R (projeto 2) totalizando 17,95	-4,33		
mai/10	IPECE adicionado \$4,35 na Consultoria UGP (projeto 3) totalizando 179,33 (165+10+4,33 )	4,33		
jun/10	SEDUC novo projeto Nº 08 recursos da SESA transferido em Maio (Empresas de Consultoria)			1
jul/10	CGE projeto Nº 02 serviço de não Consultoria foi transferido para projeto Nº 18 de Empresas de Consultoria	0,00		
jul/10	TCE- projeto Nº 17 Empresa de Consultoria- (auditoria da tecnologia) tranferiu R\$ 50,00 para o projeto Nº18- Empresas de Consultoria (auditoria contábil)			
ago/10	SESA projeto Nº 02 - BENS disponibilizou \$ 190.00 para projetos de outras secretarias	-190,00	190,00	
ago/10	SESA Transferência (\$42) Contigência para ARCE Manual de Indicadores aprovado BM email 26/08/10	42,00	-42,00	
set/10	SESA Transferência (\$25) Contigência para IPECE Consultores Individuais UGP aprovado BM email 10/09/10 (179,33+25=204,33)	25,00	-25,00	
set/10	CGE Modificação projeto CGE (01-Serviços de não Consultoria) método de seleção: LPN para Pregão eletrônico conforme sugestão do BM email: 25.09.10			
set/10	SEFAZ -(10-Empresa de Consultoria) modificação método de SBQC para Contratação Direta conforme justificativa em 10.08.10 e aprovação BM em 22/09/10			
out/10	PGE (Serviços de Não Consultoria - Treinamento Nº 05) foi modificado de modalidade para Consultoria Individual Nº 04			
nov/10	ARCE - recursos da Contigência para o novo projeto da ARCE	123,00	-123,00	1
nov/10	TCE Cancelamento Empresas de Consultoria Nº 18- Contratação de empresa p/ realização de Consultoria em auditoria contábil... valor de R\$200 mil realacados para um novo projeto do TCE- nº 08 (TCE- serviços de não consultoria-Contratação de soluções integradas...)	-150,00		
nov/10	TCE Cancelamento Serviços de não consultoria Nº 07- cursos de capacitação, valor realacado para um novo projeto do TCE- nº 08 (TCE- serviços de não consultoria-Contratação de soluções integradas...)	-70,00		-1
nov/10	TCE Novo Projeto - nº 08 Serviços de Não Consultoria - Contratação de soluções integradas...)	200,00		
nov/10	TCE Acréscimo de R\$ 20,00 no projeto do TCE (Empresas de Consultoria Nº 17- Auditoria em TI)	20,00		
nov/10	SEPLAG Projeto de Consultoria Individual Nº 07- Implantação do Centro de Custos R\$120 mil transferido para responsabilidade da CGE - Empresas de Consultoria Nº 04)			
nov/10	SEPLAG Transferência de US\$ 70 mil do projeto Nº 13 da SEPLAG-CECOC - Empresas de Consultoria - Capacitação dos servidores envolvidos no processo de compras (mudou de US\$ 200 mil para US\$ 130 mil) para o projeto Nº 05 da SEPLAG-CECOC - Serviços de não Consultoria - Campanha de ampla divulgação do sistema.	-70,00		
nov/10	SEPLAG Diminuição de US\$ 70 mil no projeto Nº 13 - da SEPLAG-CECOC - Empresas de Consultoria- Capacitação dos servidores envolvidos no processo de compras (mudou de US\$ 30 mil para US\$ 100 mil).	70,00		
<b>Total</b>		<b>3.670,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34</b>

Atualizado em 09. 12.10

3.670,0

PLANO DE LICITAÇÃO SWAP II CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CATEGORIA DE DESEMBOLSO: BENS

Nº	Setorial	Descrição da Atividade	Responsável	Categoria	Valor estimado US\$ mil		Método de Seleção	Revisão pelo BIRD Prévía / Posterior	INICIO PROCESSO		DOCUMENTOS				AVALIAÇÃO				CONTRATO															
					Total	Ano			Mês	Ano	Elaboração de Termo de Referência		Preparar Doctos Licitação (Edital)		Não Objecão do BM		Publicar Edital		Avaliar Propostas		Não Objecão do BM		Elaborar Contrato		Não Objecão do BM		Assinatura contrato		Data inicio		Duração Nº de meses ou anos		Data Termino	
											Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano
											Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano
1	SESA	Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES	Vera Coelho /Imaculada Fonseca	BENS	\$160	1	Pregão- (Ata de registro de preço)	Posterior	março	2010	abril	2010	setembro	2010	setembro	2010	outubro	2010	outubro	2010	não se aplica	não se aplica	novembro	2010	não se aplica	não se aplica	dezembro	2010	dezembro	2010	5 meses		março	2011
2	SESA	Aquisição de equipamentos de computação e informação para os 15 hospitais pólos que irão implantar sistema de custos	Vera Coelho / Helena Lima	BENS	\$410	1	Pregão eletrônico- (Ata de registro de preço)	Prévía (1)	março	2010	abril	2010	setembro	2010	setembro	2010	outubro	2010	outubro	2010	outubro	2010	novembro	2010	novembro	2010	dezembro	2010	dezembro	2010	5 meses		março	2011
<b>TOTAL</b>					<b>\$570,00</b>																													

(1) Primeiro pregão por Ata de Registro de preço a ser revisado pelo Banco Mundial

PLANO DE LICITAÇÃO SWAP II CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CATEGORIA DE DESEMBOLSO: SERVIÇOS QUE NÃO SEJAM DE CONSULTORIA

Nº	Setorial	Descrição da Atividade	Responsável	Categoria	Valor estimado US\$ mil	Método de Seleção	Revisão pelo BIRD Prévía / Posterior	INICIO PROCESSO				DOCUMENTOS												AVALIAÇÃO												CONTRATO											
								Elaboração de Termo de Referência		Preparar Doctos Licitação (Edital)		Não Objecão do BM		Publicar Edital		Abertura Pública do edital		Avaliar Propostas		Elaborar Relatório de Julgamento das Propostas		Não Objecão do BM à Avaliação do Comitê		Notificar Adjuicação		Elaborar Contrato		Não Objecão do BM		Assinatura contrato		Data início		Duração Nº de meses ou anos		Data Término											
								Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano						
1	CGE	Capacitação em processos de auditoria preventiva	Paulo Roberto	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	180,00	Pregão eletrônico	Prévía (1)	Outubro	2009	Outubro	2009	Março	2010	Novembro	2010	Novembro	2010	Dezembro	2010	Dezembro	2010	dezembro	2010	Janeiro	2011	Janeiro	2011	Janeiro	2011	Janeiro	2011	fevereiro	2011	março	2011	6 meses		Agosto	2011								
2	ETICE	Realização de workshop para discutir boas práticas de uso de uma rede de banda larga de Internet	Denise Maria Norões Olsen	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	32,72	Shopping	Posterior	Maio	2009	Maio	2009	Junho	2009	não se aplica	não se aplica	Julho	2009	Julho	2009	Julho	2009	Agosto	2009	não se aplica	não se aplica	Agosto	2009	Agosto	2009	não se aplica	não se aplica	Agosto	2009	Agosto	2009	1 mês		setembro	2009								
3	IPECE	Serviços gráficos para a impressão de duas publicações dos livros didáticos voltado ao indígenas	Eveline Barbosa	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	5,60	Shopping	Posterior	janeiro	10	fevereiro	2010	setembro	2010	não se aplica	não se aplica	novembro	2010	novembro	2010	novembro	2010	dezembro	2010	não se aplica	não se aplica	dezembro	2010	dezembro	2010	não se aplica	não se aplica	janeiro	2011	janeiro	2011	2 meses		março	2011								
4	IPECE	Evento com lideranças indígenas para apresentação dos livros didáticos resultado da Consultoria	Eveline Barbosa	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	0,60	Shopping	Posterior	janeiro	10	fevereiro	2010	dezembro	2010	não se aplica	não se aplica	janeiro	2011	janeiro	2011	janeiro	2011	fevereiro	2011	não se aplica	não se aplica	fevereiro	2011	fevereiro	2011	não se aplica	não se aplica	fevereiro	2011	março	2011	1 mês		março	2011								
5	SEFAZ (***)	Auditor eletrônico	Eliezer Pinheiro	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	300,00	Tomada de Preço-Tipo técnica e preço	Prévía	novembro	2010																																						
6	SEPLAG	Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo a sociedade em geral e as entidades representativas das empresas	Soraia e Ana Portela	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	100,00	Shopping	Posterior	dezembro	2010	dezembro	2010	janeiro	2011	não se aplica	não se aplica	fevereiro	2011	fevereiro	2011	fevereiro	2011	março	2011	não se aplica	não se aplica	março	2011	março	2011	não se aplica	não se aplica	março	2011	março	2011	1 ano e 02 meses		maio	2012								
7	SEPLAG	Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará	Sergio Lage/Fernanda Salles	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	100,00	Shopping	Prévía (2)	Julho	2009	Julho	2009	Novembro	2009	Fevereiro	2010	Março	2010	Abril	2010	Abril	2010	Mai	2010	Junho	2010	Agosto	2010	Agosto	2010	Agosto	2010	Setembro	2010	Setembro	2010		1 ano e 08 meses	Abril	2012								
9	TCE	Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de Soluções Integradas de Gerenciamento Eletrônico de Documentos e Informações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (Programa TCE 100% Digital).	Giovanna Adjafre	SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA	200,00	Pregão eletrônico (3)	Posterior	novembro	2010	novembro	2010	dezembro	2010	não se aplica	não se aplica	fevereiro	2011	fevereiro	2011	fevereiro	2011	fevereiro	2011	não se aplica	não se aplica	abril	2011	abril	2011	não se aplica	não se aplica	abril	2011	abril	2011		1 ano	março	2012								
<b>TOTAL</b>					<b>\$918,92</b>																																										

(1) Primeiro Pregão eletrônico a ser revisado pelo Banco Mundial

(2) Primeiro Shopping revisado pelo Banco Mundial

(3) Método de seleção e revisão do BM (prévía ou posterior) deverá ser confirmado com a especialista em Licitações do Banco. Este projeto substituiu o projeto anterior de AT: " Suporte à implantação das recomendações apresentadas em diagnóstico sobre implan tações do Banco. Este projeto substituiu o projeto anterior de AT: " Suporte à implantação das recomendações

PLANO DE LICITAÇÃO SWAP II CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CATEGORIA DE DESEMBOLSO: EMPRESAS DE CONSULTORIA

Nº	Setorial	Descrição da Atividade	Responsável	Categoria	Valor estimado US\$ mil	Método de Seleção	Revisão pelo BIRD Prévia / Posterior	INICIO PROCESSO		DOCUMENTOS												AVALIAÇÃO												CONTRATO																					
										Elaboração de Termo de Referência		Não Objeção do BM		Manifestação de interesse		Preparar Lista Curta		Preparar Solicitação de Propostas		Não Objeção do BM		Prep. e enviar convite às empresas (Lista Curta)		Abertura Pública das Propostas		Receber Propostas		Não Objeção do BM a Aval. Técnica		Abert. Públ. Das Propostas Financeiras		Não Objeção do BM a Aval. Final		Convidar empresa vencedora p/ negociação		Não Objeção do BM a Negociação		Notificar Adjudica.		Elaborar Contrato		Não Objeção do BM		Assinatura contrato		Data início		Duração Nº de meses ou anos		Data Término					
								Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano						
1	ARCE	Elaboração de manual de indicadores de performance para o setor de saneamento	Mário Monteiro e Alexandre Caetano	EMPRESAS DE CONSULTORIA	112,00	SQC	Posterior	junho	2009	setembro	2009	fevereiro	2010	março	2010	abril	2010	abril	2010	não se aplica	não se aplica	maio	2010	maio	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	junho	2010	novembro	2010	novembro	2010	novembro	2010	dezembro	2010	dezembro	2010	3 meses		março	2011						
2	ARCE	Assistência Técnica a ARCE para avaliação do desempenho no Setor de saneamento do Estado do Ceará	Mário Monteiro e Alexandre Caetano	EMPRESAS DE CONSULTORIA	123,00	SQC (1)	Posterior	novembro	2010	novembro	2010	dezembro	2010	janeiro	2011	fevereiro	2011	fevereiro	2011	não se aplica	não se aplica	fevereiro	2011	março	2011	março	2011	não se aplica	não se aplica	março	2011	não se aplica	não se aplica	abril	2011	maio	2011	não se aplica	não se aplica	maio	2011	junho	2011	8 meses		janeiro	2012								
3	CGE	Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará	Marconi Lemos	EMPRESAS DE CONSULTORIA	170,00	SQC	Posterior	Novembro	2009	Dezembro	2009	Março	2010	julho	2010	Setembro	2010	Setembro	2010	não se aplica	não se aplica	setembro	2010	Outubro	2010	Outubro	2010	não se aplica	não se aplica	Outubro	2010	não se aplica	não se aplica	Novembro	2010	não se aplica	não se aplica	Novembro	2010	Novembro	2010	não se aplica	não se aplica	novembro	2010	dezembro	2010	4 meses		abril	2011				
4	CGE	Desenvolvimento de modelagem para apuração e controle de custos	Marconi Lemos e Kelly Barbosa	EMPRESAS DE CONSULTORIA	120,00	SBQC (2)	Posterior	novembro	2010	novembro	2010	Dezembro	2010	fevereiro	2011	março	2011	março	2011	não se aplica	não se aplica	abril	2011	maio	2011	junho	2011	não se aplica	não se aplica	junho	2011	não se aplica	não se aplica	julho	2011	não se aplica	não se aplica	julho	2011	julho	2011	não se aplica	não se aplica	agosto	2011	agosto	2011	6 meses		janeiro	2012				
5	CIDADES	Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade	Tércia Maria Pinheiro Martins	EMPRESAS DE CONSULTORIA	100,00	SQC	Posterior	Dezembro	2009	Dezembro	2009	Maio	2010	Junho	2010	Agosto	2010	Setembro	2010	não se aplica	não se aplica	Outubro	2010	Novembro	2010	Dezembro	2010	não se aplica	não se aplica	Dezembro	2010	não se aplica	não se aplica	Janeiro	2011	não se aplica	não se aplica	Fevereiro	2011	Março	2011	não se aplica	não se aplica	Abril	2011	Abril	2011	4 meses		Agosto	2011				
6	CONPAM	Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente	Maria Goretti de Castro / Maria Dias	EMPRESAS DE CONSULTORIA	40,00	SQC	Posterior	agosto	2009	agosto	2009	novembro	2009	janeiro	2009	março	2010	março	2010	não se aplica	não se aplica	abril	2010	maio	2010	maio	2010	não se aplica	não se aplica	maio	2010	não se aplica	não se aplica	junho	2010	não se aplica	não se aplica	junho	2010	julho	2010	julho	2010	julho	2010	setembro	2010	3 meses		novembro	2010				
7	ETICE	Avaliação do uso da rede de banda larga de Internet após dois anos de operação	Denise Olsen	EMPRESAS DE CONSULTORIA	100,00	SQC	Posterior	Setembro	2011	Setembro	2011	Setembro	2011	Outubro	2011	Outubro	2011	Novembro	2011	não se aplica	não se aplica	Novembro	2011	Dezembro	2011	Dezembro	2011	não se aplica	não se aplica	janeiro	2012	não se aplica	não se aplica	janeiro	2012	não se aplica	não se aplica	janeiro	2012	Fevereiro	2012	Fevereiro	2012	Fevereiro	2012	Fevereiro	2012	3 meses		Abril	2012				
8	PGE	Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Contratação de Empresa para Capacitação nas Áreas de Licitação, Administrativa e de Auditoria Preventiva.	Tarso / Fernando Grangeiro	EMPRESAS DE CONSULTORIA	147,00	SBQC	Prévia (3)	Janeiro	2010	Maio	2010	Julho	2010	Agosto	2010	Novembro	2010	Novembro	2010	não se aplica	não se aplica	Dezembro	2010	Janeiro	2011	Janeiro	2011	não se aplica	não se aplica	Fevereiro	2011	não se aplica	não se aplica	Março	2011	não se aplica	não se aplica	Abril	2011	Abril	2011	Abril	2011	Abril	2011	Maio	2011	1 ano		Abril	2012				
9	SEDUC	Avaliação do Programa E-Jovem	Maria Eneida Machado Maia	EMPRESAS DE CONSULTORIA	70,00	SQC	Posterior	agosto	2009	agosto	2009	agosto	2009	agosto	2009	agosto	2009	Setembro	2009	não se aplica	não se aplica	Outubro	2009	Novembro	2009	Novembro	2009	não se aplica	não se aplica	Dezembro	2009	não se aplica	não se aplica	Dezembro	2009	não se aplica	não se aplica	Dezembro	2009	Janeiro	2010	Janeiro	2010	Janeiro	2010	Janeiro	2010	Janeiro	2010	4 meses		setembro	2010		
10	SEDUC	Análise do uso dos resultados das avaliações externas a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (2009- 1ª etapa)	Maria Eneida Machado Maia	EMPRESAS DE CONSULTORIA	35,00	SQC	Posterior	julho	2009	julho	2009	julho	2009	julho	2009	julho	2009	Novembro	2009	não se aplica	não se aplica	Novembro	2009	Dezembro	2009	Dezembro	2009	não se aplica	não se aplica	Dezembro	2009	não se aplica	não se aplica	Dezembro	2009	não se aplica	não se aplica	Dezembro	2009	Janeiro	2010	Janeiro	2010	Janeiro	2010	Fevereiro	2010	Março	2009	4 meses		setembro	2010		
	SEDUC	Análise do uso dos resultados das avaliações externas a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (2011-2ª etapa)	Maria Eneida Machado Maia	EMPRESAS DE CONSULTORIA	35,00	SQC	Posterior	agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	Setembro	2010	Outubro	2010	não se aplica	não se aplica	Novembro	2010	Dezembro	2010	Dezembro	2010	não se aplica	não se aplica	Dezembro	2010	não se aplica	não se aplica	Dezembro	2010	não se aplica	não se aplica	Dezembro	2010	Janeiro	2011	Janeiro	2011	Fevereiro	2011	Março	2011	4 meses		julho	2011				
11	SEDUC	Serviço de Consultoria para Fase 1 da Implantação de um Projeto Técnico-pedagógico nas Escolas Profissionais do estado do Ceará	Maria Eneida Machado Maia	EMPRESAS DE CONSULTORIA	90,00	SQC	Posterior	agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	agosto	2010	Setembro	2010	Outubro	2010	não se aplica	não se aplica	Novembro	2010	Dezembro	2010	Dezembro	2010	não se aplica	não se aplica	Dezembro	2010	não se aplica	não se aplica	Dezembro	2010	não se aplica	não se aplica	Dezembro	2010	Janeiro	2011	Janeiro	2011	Fevereiro	2011	Março	2011	5 meses		agosto	2011				
12	SEPLAG	Suporte para disseminação do modelo de Gestão por Resultados	Fátima Falcão	EMPRESAS DE CONSULTORIA	200,00	SBQC	Prévia (4)	Julho	2009	Setembro	2009	outubro	2009	Dezembro	2009	Abril	2010	Outubro	2010	novembro	2010	dezembro	2010	fevereiro	2011	fevereiro	2011	março	2011	março	2011	abril	2011	maio	2011	maio	2011	maio	2011	maio	2011	junho	2011	junho	2011	08 meses		janeiro	2012						
13	SEPLAG	Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras	Soraia Quixadá	EMPRESAS DE CONSULTORIA	130,00	SQC (5)	Posterior	dezembro	2010	dezembro	2010	janeiro	2011	janeiro	2011	fevereiro	2011	fevereiro	2011	não se aplica	não se aplica	fevereiro	2011	março	2011	março	2011	não se aplica	não se aplica	março	2011	não se aplica	não se aplica	abril	2011	não se aplica	não se aplica	abril	2011	abril	2011	não se aplica	não se aplica	maio	2011	junho	2011	1 ano		janeiro	2012				
14	SEPLAG	Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico-Financeira do Estado do Ceará.	Mario Fracalossi	EMPRESAS DE CONSULTORIA	90,00	SQC	Prévia (6)	outubro	2009	outubro	2009	dezembro	2009	fevereiro	2010	julho	2010	julho	2010	agosto	2010	outubro	2010	outubro	2010	outubro	2010	novembro	2010	novembro	2010	novembro	2010	novembro	2010	Dezembro	2010	Dezembro	2010	Dezembro	2010	Dezembro	2010	dezembro	2010	dezembro	2010	dezembro	2010	janeiro	2010	08 meses		agosto	2011
15	SESA	Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF- Sistema de Informação de AMQ	Vera Coelho / Imaculada Fonseca	EMPRESAS DE CONSULTORIA	40,00	SQC	Posterior	junho	2009	julho	2009	novembro	2009	março	2010	março	2010	março	2010	não se aplica	não se aplica	abril	2010	maio	2010	Novembro	2010	não se aplica	não se aplica	novembro	2010	não se aplica	não se aplica	Novembro	2010	não se aplica	não se aplica	dezembro	2010	Dezembro	2010	não se aplica	não se aplica	dezembro	2010	Janeiro	2010	7 meses		julho	2011				
16	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo- Desenho e implantação do software de custeio por absorção	Vera Coelho / Helena Lima	EMPRESAS DE CONSULTORIA	30,00	SQC	Posterior	abril	2010	abril	2010	abril	2010	outubro	2010	outubro	2010	outubro	2010	Novembro	2010	Novembro	2010	Novembro	2010	Novembro	2010	não se aplica	não se aplica	Novembro	2010	não se aplica	não se aplica	dezembro	2010	não se aplica	não se aplica	dezembro	2010	dezembro	2010	não se aplica	não se aplica	janeiro	2011	janeiro	2011	7 meses		julho	2011				
17	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Estratégia de Capacitação e disseminação do uso do software	Vera Coelho / Helena Lima	EMPRESAS DE CONSULTORIA	90,00	SBQC	Posterior	abril	2010	abril	2010	abril	2010	agosto	2010	setembro	2010	Setembro	2010	outubro	2010	outubro	2010	outubro	2010	outubro	2010	novembro	2010	novembro	2010	novembro	2010	não se aplica	não se aplica	dezembro	2010	dezembro	2010	dezembro	2010	dezembro	2010	não se aplica	não se aplica	Dezembro	2010	Dezembro	2010	9 meses		agosto	2011		
18	TCE	Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação	Giovanna Adjafre	EMPRESAS DE CONSULTORIA	70,00	SQC	Posterior	novembro	2009	novembro	2009	dezembro	2009	janeiro	2010	setembro	2010	outubro	2010	não se aplica	não se aplica	novembro	2010	dezembro	2010	dezembro	2010	não se aplica	não se aplica	dezembro	2010	não se aplica	não se aplica	janeiro	2011	não se aplica	não se aplica	fevereiro	2011	março	2011	não se aplica	não aplica	março	2011	abril	2011	6 meses		setembro	2011				
TOTAL					\$1.792,00																																																		

(1) Novo projeto de AT do SWAp II- O método de licitação de Seleção deverá ser confirmado pela especialista em Licitação do Banco Mundial

(2) Novo projeto da CGE, transferido pela SEPLAG em novembro de 2010. Método de licitação deverá ser confirmado pela especialista em Licitações do Banco Mundial

(3) Primeiro projeto de modalidade SBQC menor que US\$200 mil a ser revisado pelo Banco Mundial, modificado 07/12/10

(4) Primeiro projeto modalidade SBQC com valor igual ou maior de US\$200 mil a ser revisado pelo Banco Mundial

(5) Em 04/11/11 projeto sofreu diminuição de US 70.000,00 por recomendação da Secretária da SEPLAG. Anteriormente o método de aquisição era SBQC.O atual método de Licitação deverá ser confirmado pela especialista em Licitações do Banco Mundial

(6) Primeiro projeto de modalidade SQC a ser revisado pelo Banco Mundial

CATEGORIA DE DESEMBOLSO: SELEÇÃO DE CONSULTORES INDIVIDUAIS																													
Nº	Setorial	Descrição da Atividade	Responsável	Categoria	Valor estimado US\$ mil	Método de Seleção	Revisão pelo BIRD Prévia / Posterior	INICIO PROCESSO		DOCUMENTOS				AVALIAÇÃO				CONTRATO											
										Elaboração de Termo de Referência		Manifestação de interesse e recebimento de Currículos		Avaliação Curricular pelo Comitê		Não Objeção do BM à Avaliação do Comitê		Notificar Adjudicação		Elaborar e Negociar Contrato		Não Objeção do BM		Data inicio		Duração N° de meses ou anos		Data Término	
								Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano
1	IPECE	Contratação de consultor individual para elaboração de material didático - pedagógico sobre artesanato e plantas medicinais e sua disseminação em escolas indígenas do Ceará.	Eveline Carvalho	CONSULTORES INDIVIDUAIS	33,80	Seção V – Guidelines de Consultoria	Posterior	dezembro	2009	dezembro	2009	janeiro	2010	março	2010	não se aplica	não se aplica	abril	2010	abril	2010	não se aplica	não se aplica	agosto	2010	8 meses		março	11
2	IPECE	Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II. (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo)	Cristina Medeiros	CONSULTORES INDIVIDUAIS	204,33	Seção V – Guidelines de Consultoria	Prévia (1)	Junho	2009	Junho	2009	julho	2009	setembro	2009	outubro	2009	outubro	2009	outubro	2009	outubro	2009	novembro	2009	6 meses com possível renovação até 30/06/12		Junho	12
3	IPECE	Elaboração de três relatórios Produto-Resultado-RPR	Leandro Oliveira	CONSULTORES INDIVIDUAIS	17,95	Seção V – Guidelines de Consultoria	Posterior	dezembro	2009	dezembro	2009	dezembro	2009	janeiro	2010	não se aplica	não se aplica	janeiro	2010	janeiro	2010	não se aplica	não se aplica	março	2010	2 meses		maio	2010
4	PGE	Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Seminários na Área de Licitação	Tarso / Fernando Grangeiro	CONSULTORIA INDIVIDUAL	53,00	Seção V – Diretrizes de Consultoria	Posterior	Outubro	2010	Outubro	2010	Novembro	2010	Dezembro	2010	não se aplica	não se aplica	Fev	2011	Março	2011	não se aplica	não se aplica	Março	2011	08 meses		Novembro	2011
5	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Validação da Metodologia	Vera Coelho / Helena Lima	CONSULTORIA INDIVIDUAL 1	30,00	Seção V – Diretrizes de Consultoria	Posterior	junho	2009	julho	2009	Dezembro	2009	março	2010	não se aplica	não se aplica	abril	2010	abril	2010	não se aplica	não se aplica	junho	2010	2 meses		julho	2010
6	SESA	Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Definições e ajustes no modelo de absorção	Vera Coelho / Helena Lima	CONSULTORIA INDIVIDUAL 2	50,00	Seção V – Diretrizes de Consultoria	Posterior	abril	2010	abril	2010	junho	2010	setembro	2010	não se aplica	não se aplica	outubro	2010	novembro	2010	não se aplica	não se aplica	novembro	2010	8 meses		julho	2011
TOTAL					\$389,08																								

(1) Primeiro projeto modalidade- Contratação de Consultores Individuais revisado pelo Banco Mundial