

OPERAÇÃO Swap II

Acompanhamento do Desempenho
30 de Setembro 2009

OPERAÇÃO Swap II

- 1 - Indicadores Primários**
- 2 - Indicadores Secundários**
- 3 - Assistência Técnica**
- 4 - Programas Elegíveis**

1 –Indicadores Primários

São 14 indicadores, divididos em 5 grupos, que englobam 7 órgãos/secretarias:

GESTÃO DO SETOR PÚBLICO

- SEFAZ
- SEPLAG

EDUCAÇÃO

- SEDUC

SAÚDE

- SESA

ÁGUA E SANEAMENTO

- SRH (COGERH)
- CAGECE

NEGÓCIOS & INOVAÇÃO


- ETICE
- SEFAZ

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

1. O saldo fiscal corrente do Estado (Receita Corrente menos Despesas Correntes).

- Meta 2009: R\$ 1.146 milhões
- Posição em 30/08: R\$ 1.042 milhões



■ Realizado
■ Não Realizado


- Justificativa: As receitas e as despesas correntes se comportam conforme o esperado.
- Perspectiva de Cumprimento: A meta será cumprida até o final do ano.

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

2. Índice Hefirndahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação) .

- Meta 2009: $\leq 0,35$
- Posição em 30/08: 0,30



- Realizado
- Não Realizado

- Justificativa: Não há nenhuma indicação de que haja concentração de arrecadação de ICMS em algum dos setores estudados que possa aumentar o índice além da meta.
- Perspectiva de Cumprimento: Permaneceremos dentro da meta até o final do ano.

3. Número de Secretarias Setoriais com relatórios anuais de desempenho validados pela SEPLAG e pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.

- Meta 2009: 8
- Posição em 30/08: Modelo de Relatório de Desempenho Setorial – RDS para o ano de 2009 elaborado. Secretarias selecionadas: SEDUC, SESA, SECITECE, CIDADES, SRH, CONPAM, SEINFRA e SDA.
- Justificativa: A capacitação técnica da equipe das secretarias é pré-requisito para a elaboração dos RDS's nos termos propostos.
- Perspectiva de Cumprimento: Após capacitação das equipes técnicas das secretarias setoriais envolvidas no trabalho para elaboração do RDS.

4. Número de “Relatórios de Produtos - Resultados” (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.


- Meta 2009: 3
 - Posição em 30/08: Termo de Referência e Edital elaborados para ser enviados à PGE. Problemas selecionados:
 - 1) A Pobreza e a Extrema Pobreza no Ceará
 - 2) O Analfabetismo no Ceará
 - 3) A População Beneficiada pelo Esgotamento Sanitário da CAGECE
- Justificativa: Os problemas escolhidos serão temas de estudos a serem elaborados por consultoria contratada pelo IPECE, com o apoio técnico da Secretaria Setorial responsável pela política do tema selecionado. Caberá ao COGERF e à SEPLAG validar os mencionados relatórios.
- Perspectiva de Cumprimento: Os estudos serão elaborados no 2º semestre de 2009 com conclusão prevista para dezembro.

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

5. Resultados das avaliações externas dos alunos do 2º, 5º, 9º e 12º anos processados e publicizados em nível de cada escola pública do Estado, juntamente com relatório de melhores práticas.

- Meta 2009: $\geq 90\%$
- Posição em 30/08: 87%



■ Realizado
■ Não Realizado


- Justificativa: as avaliações externas do 2º, 5º, 9º e 12º anos foram integralmente realizadas em 2008 e os resultados disseminados junto às escolas em 2009, sob a responsabilidade das 20 Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação – CREDE e Superintendência de Fortaleza – SEFOR. O relatório das melhores práticas está em andamento.
- Perspectiva de Cumprimento: A conclusão do relatório das melhores práticas está prevista para dezembro do ano em curso.

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

6a. Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: “Alfabetização na Idade Certa”.

- Meta 2009: 70%
- Posição em 30/08: 100%



■ Realizado
■ Não Realizado


- Justificativa: o Programa Alfabetização na Idade Certa foi estruturado em 2007 e os gerentes designados em janeiro de 2008, sendo 184 gerentes municipais e 26 estaduais.
- Perspectiva de Cumprimento: Indicador cumprido.

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

6b. Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa “Alfabetização na Idade Certa” entregue às escolas.

- Meta 2009: $\geq 70\%$
- Posição em 30/08: 100%



■ Realizado
■ Não Realizado


- Justificativa: todos os 184 municípios do Programa Alfabetização na Idade Certa receberam material didático nos anos de 2008 e 2009, destinado aos alunos do 1º e 2º anos do ensino fundamental, envolvidos no Programa.
- Perspectiva de Cumprimento: Indicador cumprido.

Educação

Secretaria da Educação - SEDUC

6c. Percentual de gerentes do programa “Alfabetização na Idade Certa” remunerados pelo Estado.

- Meta 2009: 40%
- Posição em 30/08: 100%




■ Realizado
■ Não Realizado

- Justificativa: os gerentes estaduais ocupam cargo em comissão e os gerentes municipais são remunerados por meio da FUNCAP, através de Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário - TDCO. Mencionados gerentes são remunerados a partir de janeiro de 2008.
- Perspectiva de Cumprimento: Indicador cumprido.

7a. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.

- Meta 2009: 20%
- Posição em 30/08: 8%




- Realizado
- Não Realizado

- Justificativa: A meta pactuada de 2009 só poderia ser alcançada se o projeto estivesse aprovado em 2008, pois as condições de seu cumprimento dependem da realização de consultorias que seriam financiadas com a Assistência Técnica do Projeto.
- Perspectiva de Cumprimento: Se as consultorias com as respectivas ações e produtos esperados forem liberados, a curto prazo, as metas previstas serão atingidas.

8a. Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei no 6.437/1977.

- Meta 2009: 8
- Posição em 30/08: 8




■ Realizado
■ Não Realizado

- Justificativa: No primeiro semestre de 2009 foram inspecionados 54% dos hospitais cadastrados no NUVIS que correspondem a 149 unidades. Dessas unidades somente 18%(27), estavam aptas a receberem o Alvará Sanitário.
- Perspectiva de Cumprimento: Indicador cumprido.

9. Número dos hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais polo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos a SESA.

- Meta 2009: 10
- Posição em 30/08: Conclusão do primeiro Termo de Referência e envio ao Banco Mundial, para análise e sugestões.




■ Realizado
■ Não Realizado

- Justificativa: Implantação se encontra na dependência de contratar consultorias especializadas que validem a metodologia, definições e ajustes do modelo de custeio por absorção e elaboração do software em base web, para que possam ser acessados externamente pela SESA, além de treinar equipes internas e reestruturar os serviços hospitalares, de modo a criar os centros de custos nestas unidades. Por outro lado, existe a necessidade de compatibilizar a implantação do sistema de custos com os processos de informatização dos hospitais, que vem sendo apoiados por um projeto do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) .
- Perspectiva de Cumprimento: Se prevê um atraso no cumprimento da meta para 2009 (implantação do sistema de custos em 10 hospitais) ainda que esta, eventualmente possa ser recuperada entre 2010 e 2012.

10. Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aqüicultura.

- Meta 2009: $\geq 18\%$
- Posição em 30/08: 14%



■ Realizado
■ Não Realizado

- Justificativa: %. Por motivos técnicos, o indicador só é alterado a cada 03 meses. Em meados de outubro já teremos a atualização relativa ao terceiro trimestre de 2009.
- Perspectiva de Cumprimento: A meta estabelecida deverá ser plenamente atingida até dezembro de 2009.

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

11a. Número de ligações urbanas de água.

- Meta 2009: 144.062
- Posição em 30/08: 176.713



■ Realizado
■ Não Realizado


- Justificativa: Levando-se em consideração a meta acumulada até agosto de 2009, chegamos ao número de **176.713** ligações de água executadas, já superando a meta proposta.
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

11b. Número de ligações de esgotos.

- Meta 2009: 56.200
- Posição em 30/08: 74.272



- Realizado
- Não Realizado


- Justificativa: Quando são consideradas as metas acumuladas de 2007 a agosto/2009, chegamos ao número de **74.272** ligações domiciliares de esgoto já executadas, superando então a meta acumulada proposta.
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.

Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

12. Percentual de Perda de Água.

- Meta 2009: $\leq 28,7\%$
- Posição em 30/08: 25,25%



■ Realizado
■ Não Realizado

- Justificativa: O percentual de perdas de água (Índice de Água não Faturada) corresponde ao volume de água que a CAGECE produz, porém por diversos motivos, a exemplo de fraudes e perdas operacionais, deixa de faturar. O índice de 25,25% corresponde ao período de jan a julho/2009, pois o Sistema de Informações Gerenciais - SIG da CAGECE não pôde disponibilizar esses dados até agosto/2009, visto a quantidade significativa de dados a serem considerados..
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.


Negócios e Inovação

Empresa de Tecnologia da Informação - ETICE

13. Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.

▪ Meta 2009: 3.033.000

▪ Posição em 30/08: 2.540.084



■ Realizado
■ Não Realizado


- Justificativa: A obra de execução da infraestrutura do Cinturão Digital, cujo objeto era o lançamento dos cabos ópticos no interior do Estado, foi suspensa conforme mandado de segurança expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em novembro de 2008, ocasionando mudança no planejamento, com cassação a liminar do mandado de segurança que suspendiam as obras do Cinturão Digital, houve a retomada dos trabalhos em torno das obras de lançamento das fibras no interior do Estado.
- Perspectiva de Cumprimento: Visto que até junho/2009, a cobertura do serviço atingiu 2.540.084 pessoas beneficiadas, a expectativa é de cumprir a meta acumulada e atender 3.033.000 pessoas, somando-se as metas previstas para 2008 e 2009 .

Negócios e Inovação

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

14. Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas.

- Meta 2009: $\geq 24\%$
- Posição em 30/08: 29%



■ Realizado
■ Não Realizado

- Justificativa: Meta cumprida.
- Perspectiva de Cumprimento: Continuará dentro da meta até o final do ano.

2 – Indicadores Secundários

São 14 indicadores, divididos em 6 grupos, que englobam 10 órgãos/secretarias:

SETOR PÚBLICO

- SEFAZ • SEPLAG • PGE

EDUCAÇÃO

- SEDUC

SAÚDE

- SESA

ÁGUA E SANEAMENTO

- ARCE • CAGECE

NEGÓCIOS & INOVAÇÃO

- ETICE • SECITECE

MEIO AMBIENTE

- CONPAM

Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

1. Implementação da reforma da gestão financeira (com base no diagnóstico do PEFA).

- Posição em 30/08 em relação a meta.



* O Indicador está sendo revisado

Legenda



Probabilidade alta
de atingir a meta



Probabilidade
intermediária de
atingir a meta



Probabilidade baixa
de atingir a meta

Gestão do Setor Público

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG

2. Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no Discurso anual do Governador na Assembléia.

- Posição em 30/08 em relação a meta.



Legenda



Probabilidade alta de atingir a meta



Probabilidade intermediária de atingir a meta



Probabilidade baixa de atingir a meta

Gestão do Setor Público

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG

3. Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.

- Posição em 30/08 em relação a meta.



Legenda



Probabilidade alta de atingir a meta



Probabilidade intermediária de atingir a meta



Probabilidade baixa de atingir a meta

Gestão do Setor Público

Procuradoria Geral do Estado - PGE

4. Implementação das recomendações sobre reforma das licitações (com base no diagnóstico dos Indicadores do OECD).

- Posição em 30/08 em relação a meta.



Legenda



Probabilidade alta de atingir a meta



Probabilidade intermediária de atingir a meta



Probabilidade baixa de atingir a meta

Educação

Secretaria de Educação - SEDUC

5. Avaliação da implementação municipal do programa “Alfabetização da Idade Certa” (uma em 2009 e uma em 2011)

- Posição em 30/08 em relação a meta.



Legenda



Probabilidade alta de atingir a meta



Probabilidade intermediária de atingir a meta



Probabilidade baixa de atingir a meta

Educação

Secretaria de Educação - SEDUC

6. Obtenção da alfabetização na 2ª série.

- Posição em 30/08 em relação a meta.



Legenda



Probabilidade alta
de atingir a meta



Probabilidade
intermediária de
atingir a meta



Probabilidade baixa
de atingir a meta

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

7. População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família

- Posição em 30/08 em relação a meta.



Legenda



Probabilidade alta de atingir a meta



Probabilidade intermediária de atingir a meta



Probabilidade baixa de atingir a meta

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

8. Relatórios semestrais do “Grupo da Água” para combater a diarreia infantil que leva a internação
 - Posição em 30/08 em relação a meta.



Legenda



Probabilidade alta de atingir a meta



Probabilidade intermediária de atingir a meta



Probabilidade baixa de atingir a meta

Saúde

Secretaria da Saúde - SESA

9. Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês

- Posição em 30/08 em relação a meta.



Legenda



Probabilidade alta de atingir a meta



Probabilidade intermediária de atingir a meta



Probabilidade baixa de atingir a meta

Água & Saneamento

Companhia de Água e Esgoto - CAGECE

10. Margem do EBTIDA da CAGECE

- Posição em 30/08 em relação a meta.



Legenda



Probabilidade alta de atingir a meta



Probabilidade intermediária de atingir a meta



Probabilidade baixa de atingir a meta

Água & Saneamento

Agência Reguladora do Ceará - ARCE

11. Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE)

- Posição em 30/08 em relação a meta.



Legenda



Probabilidade alta de atingir a meta



Probabilidade intermediária de atingir a meta



Probabilidade baixa de atingir a meta

Negócios & Inovação

Empresa de Tecnologia do Ceará - ETICE

12. Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas)

- Posição em 30/08 em relação a meta.



Legenda



Probabilidade alta de atingir a meta



Probabilidade intermediária de atingir a meta



Probabilidade baixa de atingir a meta

Negócios & Inovação

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior- SECITECE

13. Número de contratos de parceria e/ou prestação de serviços entre a NUTEC e firmas privadas

- Posição em 30/08 em relação a meta.



Legenda



Probabilidade alta de atingir a meta



Probabilidade intermediária de atingir a meta



Probabilidade baixa de atingir a meta

Meio Ambiente

Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente - CONPAM

14. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado

- Posição em 30/08 em relação a meta.



Legenda



Probabilidade alta de atingir a meta



Probabilidade intermediária de atingir a meta



Probabilidade baixa de atingir a meta


3 – Assistência Técnica

São 29 projetos, que englobam 12 órgãos/secretarias:

- ARCE
- CGE
- CIDADES
- CONPAM
- ETICE
- IPECE
- PGE
- SEDUC
- SEFAZ
- SEPLAG
- SESA
- TCE

1. Elaboração de manual de indicadores de performance para o setor de saneamento

- Posição em 30/08 em relação a meta.



Legenda



Probabilidade alta
de atingir a meta



Probabilidade
intermediária de
atingir a meta



Probabilidade baixa
de atingir a meta

2. Capacitação em processos de auditoria preventiva

- Posição em 30/08 em relação a meta.



Legenda



Probabilidade alta
de atingir a meta



Probabilidade
intermediária de
atingir a meta



Probabilidade baixa
de atingir a meta

Secretaria das Cidades

3. Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade

- Posição em 30/08 em relação a meta.



Legenda



Probabilidade alta de atingir a meta



Probabilidade intermediária de atingir a meta



Probabilidade baixa de atingir a meta

4. Fortalecimento da capacidade de coordenação de
uma política estadual de meio ambiente

- Posição em 30/08 em relação a meta.



Legenda



Probabilidade alta
de atingir a meta



Probabilidade
intermediária de
atingir a meta



Probabilidade baixa
de atingir a meta

5. Realização de workshop para discutir boas práticas de uso de uma rede de banda larga de Internet.
6. Avaliação do uso da rede de banda larga de Internet após dois anos de operação

Posição em 30/08 em relação a meta.



Legenda



Probabilidade alta
de atingir a meta



Probabilidade
intermediária de
atingir a meta



Probabilidade baixa
de atingir a meta

7. Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD

- Posição em 30/08 em relação a meta.



Legenda



Probabilidade alta de atingir a meta



Probabilidade intermediária de atingir a meta



Probabilidade baixa de atingir a meta

8. Apoio a implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD

- Posição em 30/08 em relação a meta.



Legenda



Probabilidade alta de atingir a meta



Probabilidade intermediária de atingir a meta



Probabilidade baixa de atingir a meta

9. Avaliação do Programa E-Jovem
 10. Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares
 11. e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (um em 2009 e um em 2011)
- Posição em 30/08 em relação a meta.

Legenda



Probabilidade alta de atingir a meta



Probabilidade intermediária de atingir a meta



Probabilidade baixa de atingir a meta

12. Financiamento de recomendações apresentadas em diagnóstico sobre implantação do PEFA no Estado

- Posição em 30/08 em relação a meta.



*Projeto está sendo revisado pela SEFAZ

Legenda



Probabilidade alta
de atingir a meta



Probabilidade
intermediária de
atingir a meta



Probabilidade baixa
de atingir a meta

Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG

13. Suporte para disseminação do modelo de Gestão por Resultados
14. Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará
15. Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras
16. Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo a sociedade em geral e as entidades representativas das empresas.

- Posição em 30/08 em relação a meta.

(12 e 13)



(14 e 15)



Legenda



Probabilidade alta de atingir a meta



Probabilidade intermediária de atingir a meta



Probabilidade baixa de atingir a meta

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA

17. Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF- Capacitação e Comunicação Social para a AMQ
18. Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF- Sistema de Informação de AMQ
19. Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo- Desenho e implantação do software de custeio por absorção
20. Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Estratégia de Capacitação e disseminação do uso do software
21. Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Validação da Metodologia
22. Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo-Definições e ajustes no modelo de absorção - Prof. Ricardo
23. Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Elaboração dos Termos de Referência para Empresa que irá desenhar e implantar o software
24. Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES
25. Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo - Aquisição de equipamentos de computação e informação

- Posição Atual em Relação a meta 

Legenda



Probabilidade alta de atingir a meta



Probabilidade intermediária de atingir a meta



Probabilidade baixa de atingir a meta

Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE

26. Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de empresas para ministrar cursos de capacitação para os servidores do TCE nas áreas de finanças públicas, contábil, estatística, dentre outros.
 27. Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de consultores individuais para desenvolver e ministrar cursos de capacitação para os servidores do TCE nas áreas de auditoria ambiental, obras, pessoal, operacional, conformidade, acompanhamento, dentre outros.
- Posição em 30/08 em relação a meta.

Legenda



Probabilidade alta de atingir a meta



Probabilidade intermediária de atingir a meta



Probabilidade baixa de atingir a meta

4 - Posição dos Programas Elegíveis – Quais são as regras para os desembolsos?

- **Regra dos 30%:** O Governo do Ceará só receberá por desembolso o máximo de até 30% das Despesas Elegíveis (D.E.) de um determinado período.
 - ❖ *Se 30% das D.E. > US\$26.94 milhões à Desembolso = US\$26.94 milhões*
 - ❖ *Se 30% das D.E. < US\$26.94 milhões à Desembolso = 30% das D.E.*

➤ **Regra dos 70%** O Governo do Ceará deverá ter executado pelo menos 70% do orçamento programado para cada EEP, durante o período de janeiro a dezembro do ano anterior. Para cada EPP que não conseguiu executar 70% do seu orçamento, haverá uma redução em 10% no valor total financiado. Ex: se dois EPPs não alcançaram 70%, então o desembolso reduzirá em 20%.

4 - Posição dos Programas Elegíveis – Regra 30%

Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Previsão (abril a setembro)	Realizado (abril a 26/agosto)	Realizado/Previsto (%)	Farol
033 Ceará Digital	1.000.000	596.580	59,66%	
041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	20.000.000	89.659.081	448,30%	
048 Qualidade da Educação Básica	2.000.000	3.848.651	192,43%	
058 Cooperação Estado e Município	150.000.000	201.521.675	134,35%	
194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	5.000.000	27.201.612	544,03%	
196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	1.500.000	3.717.597	247,84%	
535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	40.000.000	90.103.441	225,26%	
536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	500.000	2.358.222	471,64%	
554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	5.000.000	7.651.490	153,03%	
711 Saneamento Ambiental do Ceará	3.000.000	4.375.468	145,85%	
TOTAL	228.000.000	431.033.818	189,05%	

Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]	68.400.000,00	129.310.145,43
---	----------------------	-----------------------

Posição em: 29/9/2009 17:00

4 - Posição dos Programas Elegíveis – Regra 70%

Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2009	Realizado (janeiro a 26/agosto)	Realizado/Previsto (%)	Farol
033 Ceará Digital	7.911.247	596.580	7,54%	
041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	113.754.583	106.898.877	93,97%	
048 Qualidade da Educação Básica	6.511.327	4.247.723	65,24%	
058 Cooperação Estado e Município	684.351.912	394.134.322	57,59%	
194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	56.100.400	39.386.052	70,21%	
196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	17.398.822	3.727.678	21,42%	
535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	221.259.418	123.691.945	55,90%	
536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	10.615.155	3.129.914	29,49%	
554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	5.187.000	7.651.490	147,51%	
711 Saneamento Ambiental do Ceará	11.112.492	4.375.468	39,37%	
TOTAL	1.134.202.356	687.840.049	60,65%	

Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]	340.260.706,80	206.352.014,66
---	-----------------------	-----------------------

Posição em: 29/9/2009 17:00

OBRIGADA!

32444245304354

OPERAÇÃO
Swap II