



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria do Planejamento e Gestão
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE

ATA 7ª REUNIÃO MENSAL DO COMITÊ SWAP II

Data: 26/11/09 **Início:** 13:25h **Duração:** 1:40h **Término:** 15:05h
Local: Sala de reuniões do Gabinete da SEPLAG

Participantes			
ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENTES
COORDENAÇÃO SWAP II	Eveline Barbosa Carvalho Silva	Coordenadora SWAP	OK
	Ana Cristina Medeiros	Assessora SWAP II	OK
	Naqilane Parente	Consultora SWAP II	OK
	Anailsa Silva	Consultora SWAP II	OK
	Lúcio Brasil	Consultor SWAP II	OK
ARCE	Alexandre Caetano da Silva	Titular	OK
	Mário Augusto Parente Monteiro	Suplente	X
CAGECE	Emiliana Leite Filgueiras	Titular	X
	Raimunda Aurineide Lemos Caldas	Suplente	X
CGE	Marcelo de Sousa Monteiro	Titular	OK
	Kelly Cristina de Oliveira Barbosa	Suplente	X
CIDADES	Tércia Maria Pinheiro Martins	Titular	OK
	Wanda Gomes de Oliveira Murta	Suplente	X
CONPAM/SEMACE	Maria Goretti Gurjel Mota de Castro	Titular	X
	Maria Dias Cavalcante	Suplente	OK
ETICE	Denise Maria Norões	Titular	X
	Sérgio Vicente de Matos Brito	Suplente	X
PGE	Fernando Antônio Costa de Oliveira	Titular	X
	Francisco Antônio Noqueira Bezerra	Suplente	X
	Fernando Grangeiro	Representante	OK
	Tarso Pinheiro Borges	Representante	OK
SECITECE	Teresa Lenice N. da Gama Mota	Titular	X
	Ricardo Costa e Silva	Suplente	OK
SEDUC	Maria Eneida Machado Maia	Titular	X
	Maria Ângela Leão Hitzschky Madeira	Suplente	OK
SEFAZ	Luiz Jarbas de Mesquita	Titular	X
	Paulo Sérgio Rocha	Suplente	X
	Fabrizio Gomes Santos	Representante	OK
SEPLAG	Carlos Eduardo Sobreira	Titular	X
	Fátima Coelho Benevides Falcão	Suplente	OK
	Sérgio Laqe Rocha	Representante	OK
	Fernanda Salles de Oliveira	Representante	OK
	Soraya Quixadá	Representante	OK
	Naiana Corrêa Lima	Representante	OK
SRH/COGERH	Francisca Isabel Vieira de Cavahedo	Titular	X
	Luiz Fernando Gonçalves Viana	Suplente	OK
SESA	Vera Maria Câmara Coelho	Titular	OK
	Maria Imaculada Ferreira Fonseca	Suplente	X
TCE	Giovanna Augusta Moura Adiafre	Titular	OK
	José Teni Cordeiro Júnior	Suplente	X

I. INTRODUÇÃO

Às 13h25min, na sala de Reunião do Gabinete da SEPLAG, os participantes do comitê SWAP II assinaram lista de presença e receberam a Pauta desta reunião (**Anexo I**) e a Proposta de Agenda da Missão do Banco Mundial (**Anexo II**).

Evelina Barbosa – IPECE agradeceu a presença de todos e pediu que cada representante se apresentasse.

Cristina Medeiros – IPECE informou que a UGP havia preparado uma apresentação (**Anexo III**) para o acompanhamento dos Indicadores Primários e Secundários, Projetos de Assistência Técnica e Programas Elegíveis. (Obs: Com o objetivo de maior clareza a Ata apresentará as informações ordenadas por indicador e projeto).

II. ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DO SWAP II EM 29/10/2009

1. INDICADORES PRIMÁRIOS

SEFAZ: O representante, Fabrício Gomes Santos Filho apresentou a posição dos dois indicadores da SEFAZ, a saber:

Indicador 1 - O saldo fiscal corrente do Estado (Receita Corrente menos Despesas Correntes)

- Meta 2009: R\$ 1.146 milhões
- Posição em 30/10: R\$ 1.115 milhões
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE1
- Comentários: A meta será cumprida mas questionou se o valor não seria R\$ 1.088 milhões e qual a fonte do valor de R\$ 1.146 milhões.
- Cristina Medeiros informou que o valor é retirado do Acordo de Empréstimo.

Indicador 2 - Índice Hefirndahl de arrecadação de ICMS usando quatro setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).

- Meta 2009: $\leq 0,35$
- Posição em 30/10: 0,30
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta está cumprida e nos setores estudados não há previsão de concentração da arrecadação do ICMS que eleve o índice além da meta.

SEPLAG: Fátima Falcão apresentou a posição dos dois indicadores da SEPLAG, a saber:

Indicador 3: Número de Secretarias Setoriais com Relatórios anuais de desempenho validados pela SEPLAG e pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.

- Meta 2009: 8
- Posição em 30/10: 0
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- O modelo de Relatório de Desempenho Setorial – RDS para o ano de 2009 encontra-se elaborado, conforme ajustes sugeridos pelo Banco; está marcada reunião para o dia 03/12/09 com as secretarias envolvidas com o objetivo de apresentar o guia de preparação do RDS, os relatórios que servirão de base para a elaboração do RDS e as etapas das atividades até a validação pelo COGERF (março/2010).

¹ Legenda da Sinalização para cumprimento da meta: Verde=Alta probabilidade; Amarelo=Média probabilidade; Vermelho=Baixa probabilidade;

Indicador 4 - Número de “Relatórios de Produtos - Resultados” (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.

- Meta 2009: 3
- Posição em 30/10: 0
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: o IPECE ficou responsável pela contratação de consultorias para a elaboração de três Relatórios Produto Resultado.
- Cristina Medeiros – IPECE informou que hoje, dia 26/11/09 ocorreria a licitação e pela importância e curto tempo disponível, solicitou ao Presidente da Central de Licitações – PGE, Tarso Pinheiro Borges o acompanhamento desse processo de licitação.
- Eveline Barbosa – IPECE informou está preocupada em relação ao processo de licitação pois existem reclamações de pessoas sobre o prazo de apresentação da documentação necessária.

SEDUC: Ângela Leão apresentou a posição dos indicadores da SEDUC, a saber:

Indicador 5: Resultados das avaliações externas dos alunos do 2o, 5o, 9o e 12o anos processados e publicizados em nível de cada escola pública do Estado, juntamente com relatório de melhores práticas.

- Meta 2009: $\geq 90\%$
- Posição em 30/10: 30%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: AMARELO
- Comentários: As avaliações estão sendo aplicadas, porém é impossível que até abril de 2010 os resultados das avaliações já estejam elaborados.
- Eveline Barbosa - IPECE informou a possibilidade dada Banco Mundial de disponibilizar dados estatísticos preliminares até abril.
- Ângela Leão – SEDUC informou que o governo não publica dados preliminares.
- Eveline Barbosa – IPECE solicitou que se argumentasse essa questão dos dados preliminares na Missão do Banco Mundial que ocorrerá nos dias 14, 15, 16 e 17 de Dezembro de 2009.

Indicador 6 a: Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: “Alfabetização na Idade Certa”.

- Meta 2009: 70%
- Posição em 30/10: 100%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta encontra-se cumprida.

Indicador 6 b: Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa “Alfabetização na Idade Certa” entregue às escolas.

- Meta 2009: $\geq 70\%$
- Posição em 30/10: 100%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta encontra-se cumprida.

Indicador 6 c: Percentual de gerentes do programa “Alfabetização na Idade Certa” remunerados pelo Estado.

- Meta 2009: 40%
- Posição em 30/10: 100%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta encontra-se cumprida.

SESA: Vera Coelho apresentou a posição dos indicadores da SESA, a saber:

Indicador 7 a: Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.

- Meta 2009: 20%
- Posição em 30/10: 10,5%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERMELHO
- Comentários: A meta não será cumprida pois foi estabelecida com base na realização de Assistência Técnica, que não foi feita ainda devido a assinatura do Acordo de Empréstimo ter sido em março de 2009. Mesmo assim, o indicador apresenta melhora de dois pontos percentuais.
- Cristina Medeiros – IPECE solicitou que uma nota técnica seja preparada para ser enviada ao Banco Mundial.

Indicador 8 a: Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei no 6.437/1977.

- Meta 2009: 8
- Posição em 30/10: 10
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta encontra-se cumprida.

Indicador 9: Número dos hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos a SESA.

- Meta 2009: 10
- Posição em 30/10: 0
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERMELHO
- Comentários: Para cumprimento da meta necessita-se do projeto de assistência Técnica que teve a não objeção do Banco e cujo processo de início de licitação já foi para a PGE.
- Cristina Medeiros – IPECE solicitou que uma nota técnica seja preparada para ser enviada ao Banco Mundial.

SRH: Luiz Fernando da COGERH, vinculada da SRH apresentou informações quanto a esse indicador, a saber:

Indicador 10: Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.

- Meta 2009: $\geq 18\%$
- Posição em 30/10: 12%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: AMARELA
- Comentários: A posição do resultado do indicador foi reduzida de 14% para 12% por dois motivos, primeiro devido ao excesso de chuvas que provocaram a queda da produção agrícola em aproximadamente 30% (fonte IPECE). Por outro lado a proposta do Grupo de Trabalho de Irrigação – GTI, com relação aos valores da tarifa a ser cobrada pelo uso da água no setor agrícola, aguarda aprovação pelo Conselho de ... e a minuta do Decreto para implementar as mesmas aguarda a assinatura do Governador, mas a perspectiva é de que a meta seja cumprida.
- Cristina Medeiros – IPECE solicitou que uma nota técnica seja preparada para ser enviada ao Banco Mundial.

CAGECE: Os representantes não puderam estar presentes. Cristina Medeiros – IPECE informou que Emiliana Filgueiras – CAGECE comunicou que não poderia comparecer a reunião, mas as metas dos três indicadores da CAGECE foram cumpridas com sucesso.

Indicador 11a - Número de ligações urbanas de água.

- Meta 2009: 144.062
- Posição em 30/10: 186.823
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta encontra-se cumprida.

Indicador 11b - Número de ligações de esgotos.

- Meta 2009: 56.200
- Posição em 30/10: 78.199
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta encontra-se cumprida.

Indicador 12 - Percentual de Perda de Água.

- Meta 2009: $\leq 28,7\%$
- Posição em 30/10: 25,39%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta encontra-se cumprida.

ETICE: Os representantes não puderam estar presentes. Cristina Medeiros – IPECE informou que Denise Norões – ETICE comunicou que não poderia comparecer a reunião, mas a meta desse indicador será cumprida.

Indicador 13 - Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.

- Meta 2009: 3.033.000
- Posição em 30/10: 2.245.960
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta será cumprida,

SEFAZ: Fabrício Gomes Santos Filho apresentou a posição do indicador, a saber:

Indicador 14 - Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos dentro de 72 horas

- Meta 2009: $\geq 24\%$
- Posição em 30/10: 29%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta encontra-se cumprida.

2 INDICADORES SECUNDÁRIOS

SEFAZ: Fabrício Gomes Santos Filho apresentou a posição do indicador, a saber:

Indicador 1 - Implementação da reforma da gestão financeira (com base no diagnóstico do PEFA)

- Meta 2009: - (protocolo ainda não elaborado)
- Posição em 30/10: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Informou que o indicador esta sendo discutido.

SEPLAG: Fátima Falcão informou sobre a posição do indicador, a saber:

Indicador 2 - Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no discurso anual do Governador na Assembléia.

- Meta 2009: Informações sobre resultados e indicadores de GPR na Mensagem do

Governador que integra o documento do PPA revisado para o período 2010 – 2011. Pronunciamento do Governador na abertura da Sessão Legislativa de 2010 com foco nas informações da GPR.

- Posição em 30/10: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Solicitadas as informações às Secretarias no manual de orientação para elaboração da Mensagem 2010; ressaltada a solicitação na reunião de preparação do documento com todas as Secretarias.

SEPLAG: Sérgio Lage informou sobre a posição do indicador, a saber:

Indicador 3 - Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar regularidade.

- Meta 2009: 0-3 meses
- Posição em 30/10: 2,83
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Explicou que a meta estabelecida é que a média anual de tempo para bloqueio dos benefícios de pensionistas já falecidos não seja superior a 3 meses após a ocorrência do óbito, utilizando-se o Sistema de Controle de Óbitos – SISOBI do Ministério da Previdência Social. Os dados são passados para a SEFAZ que é responsável pelo bloqueio.

PGE: Fernando Granjeiro- PGE informou sobre a posição do indicador, a saber:

Indicador 4 - Implementação das recomendações sobre reforma das licitações (com base no diagnóstico dos indicadores do OECD)

- Meta 2009: -
- Posição em 30/10: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: As metas foram definidas somente para 2010 e dependem da Assistência Técnica cujo Termo de Referência, para a capacitação de servidores da Central de Licitações, vai ser enviado novamente ao IPECE com as devidas correções, conforme Assistência Técnica, até sexta, dia 27/11/09.

SEDUC: Ângela Leão informou sobre a posição dos indicadores, a saber:

Indicador 5 - Avaliação da implementação municipal do Programa Alfabetização da Idade Certa – PAIC (uma em 2009 e outra em 2010)

- Meta 2009: 1 avaliação em 2009
- Posição em 30/10: 1 avaliação em 2009 entregue
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Argumentou que a avaliação do PAIC foi realizada e enviada ao Banco Mundial, que está verificando se a avaliação preenche os requisitos do Banco, porém como a realização da avaliação já ocorreu, a responsabilidade da SEDUC foi cumprida e solicita que a sinalização do indicador passe a ser verde.

Indicador 6 – Obtenção da alfabetização na 2ª série

- Meta 2009: 56%
- Posição em 30/10: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: AMARELO
- Comentários: Em 2009, 142.242 crianças serão avaliadas, e o resultado sairá em maio ou junho de 2010.
- Cristina Medeiros sugeriu que esse indicador fosse discutido, juntamente com o primário,

na Missão do Banco Mundial que ocorrerá nos dias 14, 15, 16 e 17 de Dezembro de 2009.

SESA: Vera Coelho informou sobre a posição dos três indicadores, a saber:

Indicador 7 - População Atendida pelas Equipes do PSF

- Meta 2009: 6.322.087
- Posição em 30/10: 6.391.213
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta encontra-se cumprida.

Indicador 8 - Relatórios semestrais do “Grupo da Água para combater a diarreia infantil que leva a internação”.

- Meta 2009: 4
- Posição em 30/10: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: AMARELO
- Comentários: O Grupo de Trabalho da Água é formado por Decreto e Coordenado pela SESA aguarda os responsáveis pela CAGECE, CIDADES, SEDUC, SRH, COGERH, CONPAM pelo envio de informações para a elaboração dos Relatórios Semestrais, que foi feito apenas em 2007, mas em 2008 e 2009 o grupo não estava articulado e as reuniões não foram realizadas.

Indicador 9 – Coleta sistemática e relato peso/altura dos bebês

- Meta 2009: 55%
- Posição em 30/10: 56%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta encontra-se cumprida.

CAGECE: Os representantes não estavam presentes.

Indicador 10 - Margem EBITIDA da CAGECE

- Meta 2009: 28,5%
- Posição em 30/10: 25,21%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta encontra-se cumprida.

Cristina Medeiros – IPECE em conversa com Emiliana Filgueiras – CAGECE foi informada de que esta não poderia comparecer a reunião, mas a meta deste indicador encontra-se cumprida.

ARCE: Alexandre Caetano informou sobre a posição do indicador, a saber:

Indicador 11 - Índice de Conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE

- Meta 2009: 60%
- Posição em 30/10: 0%
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: AMARELO
- Comentários: As fiscalizações no primeiro semestre de 2009 circunstancialmente se concentraram em municípios problemáticos, o que causou um viés nos resultados do primeiro relatório. Diante desse problema, os municípios a serem fiscalizados passaram a ser escolhidos através de sorteio. Dentre as 15 fiscalizações que estão sendo realizadas, esperava-se com base em dados do Sistema de Informações da ARCE que os resultados seriam satisfatórios em nove municípios e problemáticos em seis. Já foram concluídas fiscalizações nos municípios de Maranguape, Tururu e Cascavel. A partir dos primeiros resultados, observa-se uma tendência de que o indicador fique abaixo de 60%, pois o município de Cascavel, onde a expectativa era de encontrar bons resultados, apresentou problemas em relação à qualidade da água e é difícil reverter a situação até dezembro.

ETICE: Os representantes não puderam estar presentes. Cristina Medeiros – IPECE informou que Denise Norões – ETICE comunicou que não poderia comparecer a reunião, mas a meta desse indicador é para 2010 e será cumprida

Indicador 12 - Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com sistemas)

- Meta 2009: -
- Posição em 30/10: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: A meta é para 2010 e será cumprida.

SECITECE: Ricardo da Costa e Silva informou sobre a posição do indicador, a saber:

Indicador 13 - Número de contratos de parceria e/ou prestação de serviços entre o NUTEC e firmas privadas

- Meta 2009: 2.673
- Posição em 30/10: 4.354
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: VERDE
- Comentários: Meta encontra-se cumprida.

CONPAM – Maria Dias informou sobre a posição do indicador, a saber:

Indicador 14 - Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado

- Meta 2009: - (Protocolo do indicador ainda não elaborado)
- Posição em 30/10: -
- Sinalização da Probabilidade de Cumprimento: AMARELO
- Comentários: Estão trabalhando em conjunto com Lúcio Brasil – IPECE para elaboração da documentação necessária para o processo de contratação de consultoria previsto na Assistência Técnica da qual depende esse indicador.

3. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

1. Elaboração do manual de indicadores de performance para o setor de saneamento ARCE

- Sinalização de probabilidade de cumprimento do projeto: AMARELO ²
- Comentário: A ARCE está discutindo com o Especialista do Banco Mundial que não deu a não objeção porque está propondo modificações na Assistência Técnica.

2. Capacitação em processos de auditoria preventiva - CGE

- Sinalização de probabilidade de cumprimento do projeto: AMARELO
- Comentários: Marcelo Monteiro - CGE informou que o Termo de Referência está sendo elaborado.

3. Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará – CGE

- Sinalização de probabilidade de cumprimento do projeto: VERDE
- Comentários: Marcelo Monteiro – CGE comunicou que verificaria com o responsável do projeto Marconi Lemos e informaria posteriormente, mas como o mesmo está dentro do previsto a sinalização ficou verde.

² Legenda Sinalização cumprimento Plano de Licitações: Verde=Conforme Previsto; Amarelo=Atraso de 1 dia a 3 meses; Vermelho=Atraso maior de 3 meses.

- 4. Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade - CIDADES**
 - Sinalização de probabilidade de cumprimento do projeto: VERDE
 - Comentários: Tércia - CIDADES informou que estão aguardando a formalização do Termo de Referência.
- 5. Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente – CONPAM**
 - Sinalização de probabilidade de cumprimento do projeto: AMARELO
 - Comentários: Maria Dias – CONPAM informou que se reuniria com Lúcio Brasil – IPECE para que fossem dadas orientações na área de licitação.
- 6. Realização de workshop para discutir boas práticas de uso de uma rede de banda larga de Internet - ETICE**
 - Sinalização de probabilidade de cumprimento do projeto: VERDE
 - Comentário: Projeto já finalizado em setembro 2009.
- 7. Avaliação do uso da rede de banda larga de Internet após dois anos de operação - ETICE**
 - Sinalização de probabilidade de cumprimento do projeto: VERDE
 - Comentários: Projeto programado para 2011.
- 8. Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II (aquisição de material de consumo e equipamento de informática) – IPECE**
 - Sinalização de probabilidade de cumprimento da meta do projeto: AMARELO
 - Comentários: Lúcio Brasil – IPECE informou que o Edital de Pregão Eletrônico está sendo elaborado.
- 9. Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena – IPECE**
 - Sinalização de probabilidade de cumprimento da meta do projeto: VERDE
 - Comentários: Eveline Barbosa – IPECE informou que a população indígena é muito pequena e que será elaborada uma cartilha para preservar a memória indígena e o Termo de Referência está sendo elaborado.
- 10. Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II (Apoio à coordenação do Projeto nas atividades de gerenciamento previstas no Acordo de Empréstimo) – IPECE**
 - Sinalização de probabilidade de cumprimento da meta do projeto: VERDE
 - Comentários: Cristina Medeiros – IPECE informou que os três consultores foram contratados e encontram-se presentes nesta reunião.
- 11. Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – PGE**
 - Sinalização de probabilidade de cumprimento de meta do projeto: AMARELO
 - Comentários: O Termo de Referência foi elaborado e revisado pelo IPECE e a PGE estará enviando em breve.
- 12. Avaliação do Programa E - Jovem - SEDUC**
 - Sinalização de probabilidade de cumprimento do projeto: VERDE
 - Comentários: Ângela Leão – SEDUC informou que encaminhou à PGE o processo de licitação e em dezembro de 2009 vão dar início ao trabalho que se estenderá até 2010, dentro do previsto.

13. Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (um em 2009 e um em 2011) - SEDUC

- Sinalização de probabilidade de cumprimento da meta do projeto: VERDE
- Comentários: Lúcio Brasil – IPECE informou que o procedimento de seleção encontra-se em pleno andamento.

14. Financiamento de recomendações apresentadas em diagnóstico sobre implantação do PEFA no Estado – SEFAZ

- Sinalização de probabilidade de cumprimento da meta do projeto: VERDE
- Comentários: Fabrício Gomes – SEFAZ informou que foi passado para área de arrecadação e vai ser cumprido, a princípio seguirão as datas.

15. Suporte para disseminação do modelo de Gestão por Resultados - SEPLAG

- Sinalização de probabilidade de cumprimento do projeto: AMARELO
- Comentários: Fátima Falcão - SEPLAG informou que conta com o apoio de Lúcio Brasil – IPECE para a elaboração do Edital de Licitação.

16. Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará - SEPLAG

- Sinalização de probabilidade de cumprimento do projeto: VERDE
- Comentários: Sérgio Lage - SEPLAG informou que conta com o apoio de Lúcio Brasil – IPECE e que acha viável o cumprimento dos prazos desse projeto.
- Cristina Medeiros – IPECE informou que o Banco Mundial deu a não objeção com o método *shopping* para Serviços de Não Consultoria e solicitou que fossem retiradas do Termo de Referência todas as menções à Consultoria. Explicou que a Licitação é feita na PGE e para articular com Fernando Grangeiro – PGE.

17. Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras - SEPLAG

- Sinalização de probabilidade de cumprimento do projeto: AMARELO
- Comentários: Tarso Borges – PGE informou que o Estado desenvolveu um sistema de compras e que essa Assistência Técnica deverá ocorrer em conjunto com a implantação do sistema.

18. Realização de uma ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do governo à sociedade em geral e as entidades representativas das empresas - SEPLAG

- Sinalização de probabilidade de cumprimento do projeto: AMARELO
- Comentários: informou que Lúcio Brasil – IPECE informou que o Termo de Referência foi apresentado.

19. Implantação de Centro de Custos, Controle dos Gastos Recorrentes e Expansão da Ação Governamental no Estado do Ceará – SEPLAG

- Sinalização de probabilidade de cumprimento da meta do projeto: VERDE
- Comentários: Cristina Medeiros informou que Carlos Eduardo – SEPLAG elaborou o Termo de Referência, com base nos resultados da Avaliação PEFA do Estado do Ceará apresentado à SEPLAG pelo Especialistas do Banco Mundial em 20 de Agosto de 2009 mas necessita de recursos no valor equivalente à US65 mil e que foi solicitado à Soraya e Fátima – SEPLAG a informação sobre a possibilidade deste valor ser transferido de seus respectivos projetos previstos em US260 mil e US200 mil mas a SEPLAG ainda não se manifestou positivamente a respeito.

20. Desenvolvimento de Solução Informatizada para monitoramento da Cooperação Técnico-financeira do Estado do Ceará – SEPLAG

- Sinalização de probabilidade de cumprimento da meta do projeto: AMARELO

- Comentários: Cristina Medeiros – IPECE informou que o Termo de Referência foi enviado ao Banco Mundial e que aguardam receber a não objeção.
- 21. Apoio à implementação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Avaliação Externa do Processo de AMQ – SESA**
- Sinalização de probabilidade de cumprimento da meta do projeto: AMARELO
 - Comentários: Vera Coelho – SESA informou que aguardam a resposta, pois o Termo de Referência encontra-se com André Médici, consultor do Banco Mundial.
- 22. Apoio à implementação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF – Capacitação e Comunicação Social para a AMQ – SESA**
- Sinalização de probabilidade do cumprimento da meta do projeto: VERDE
 - Comentários: Vera Coelho – SESA informou que receberam a não objeção do Banco Mundial e o processo foi encaminhado a PGE.
- 23. Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PFS – Sistema de Informação de AMQ – SESA**
- Sinalização de probabilidade do cumprimento da meta do projeto: AMARELO
 - Comentários: O Termo de Referência foi enviado ao Banco Mundial e já está no formato indicado pelo consultor André Médici
- 24. Apoio para implantação de sistema de custos nos hospitais-polo – Desenho e implantação do software de custeio por absorção – SESA**
- Sinalização de probabilidade do cumprimento da meta do projeto: VERDE
 - Comentários: Esse projeto só pode ocorrer depois de executado o projeto 27.
- 25. Apoio para implantação de sistema de custos nos hospitais- pólo – Estratégia de Capacitação e disseminação do uso do software - SESA**
- Sinalização de probabilidade do cumprimento da meta do projeto: VERDE
 - Comentários: Esse projeto só pode ocorrer depois de executado o projeto 24.
- 26. Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-polo – Validação da Metodologia - SESA**
- Sinalização de probabilidade do cumprimento da meta do projeto: VERDE
 - Comentários: Vera Coelho informou que receberam a não objeção do Banco Mundial e o processo foi encaminhado à PGE.
- 27. Apoio para a implantação de sistema de custos nos hospitais-polo – Definições e ajustes no modelo de absorção – SESA**
- Sinalização de probabilidade do cumprimento da meta do projeto: VERDE
 - Comentários: Esse projeto de Assistência Técnica depende da implementação do projeto 26.
- 28. Apoio para implantação de sistemas de custo nos hospitais-polo – Elaboração dos Termos de Referência para Empresa que irá desenhar e implantar o software – SESA**
- Sinalização de probabilidade do cumprimento da meta do projeto: VERDE
 - Comentários: Esse Projeto de Assistência Técnica depende da implementação do projeto 27.
- 29. Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PFS – Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES – SESA**
- Sinalização de probabilidade do cumprimento da meta do projeto: VERDE
 - Comentários: Vera Coelho – SESA informou que o prazo do plano de licitação está sendo cumprido.

30. Apoio para implantação de sistema de custos nos hospitais-polo – Aquisição de equipamentos de computação e informática. – SESA

- Sinalização de probabilidade do cumprimento da meta do projeto: VERDE
- Comentários: Vera Coelho – SESA informou que o prazo do plano de licitação está sendo cumprido.

31. Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de empresas para ministrar cursos de capacitação para os servidores do TCE nas áreas de finanças públicas, contábil, estatística, dentre outros – TCE.

- Sinalização de probabilidade de cumprimento do projeto: VERDE
- Comentário: Giovana – TCE informou que o cronograma está sendo cumprido

32. Fortalecimento Institucional do TCE – Contratação de consultores individuais para desenvolver e ministrar cursos de capacitação para os servidores do TCE nas áreas de auditoria ambiental, obras, pessoal, operacional, conformidade, acompanhamento, dentre - TCE.

- Sinalização de probabilidade de cumprimento do projeto: VERDE
- Comentário: Giovana – TCE informou que o cronograma está sendo cumprido

33. Contratação de Empresa para a Realização de Consultoria em Auditoria Contábil e Análise das Demonstrações Contábeis – TCE

- Sinalização de probabilidade de cumprimento do projeto: VERDE
- Comentário: Giovana – TCE informou que o cronograma está sendo cumprido

III. PROGRAMAS ELEGÍVEIS

• Regra dos 70%

Comentários: Naiana Lima – SEPLAG informou a respeito dos Programas Elegíveis que do valor orçado no começo do ano para os dez programas elegíveis, três estão abaixo da regra dos 70%, conforme sinalização a seguir:

Estimativa de Despesas para o período Janeiro - Dezembro de 2009 - REGRA 70%				
R\$ 1				
Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2009	Realizado (janeiro a novembro)	Realizado/Previsto (%)	Farol
033 Ceará Digital	7.911.247	803.312	10,15%	
041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	113.754.583	130.429.537	114,66%	
048 Qualidade da Educação Básica	6.543.327	6.988.556	106,80%	
058 Cooperação Estado e Município	684.567.352	532.950.693	77,85%	
194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	55.423.400	44.841.504	80,91%	
196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	17.398.822	5.227.678	30,05%	
535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	221.379.418	160.203.921	72,37%	
536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	10.765.155	4.494.148	41,75%	
554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	5.187.000	7.651.490	147,51%	
711 Saneamento Ambiental do Ceará	11.112.492	26.094.263	234,82%	
TOTAL	1.134.042.796	919.685.102	81,10%	
Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]		340.212.838,80	275.905.530,65	
Posição em: 24/11/09 17:19				

Na posição de hoje os projetos com dificuldade em atingir a meta dos 70% são:

- 033 - Ceará Digital - SECITECE. Ricardo da Costa e Silva - SECITECE informou que é impossível atingir a meta e que o Estado deveria renegociar o prazo, porém a SECITECE, de maneira global irá atingir a meta dos 70% com folga.

- 196 - Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico – SECITECE. Ricardo Costa e Silva - SECITECE informou que vai ser difícil cumprir a meta porque tem menos de um mês para o empenho.
- 536 - Fortalecimento da Atenção Primária a Saúde – SESA. Vera Coelho - SESA informou que ainda não atingiu a meta e que o Governador liberou a verba através dos recursos do FECOP para a qualificação primária, o valor está próximo de 10 milhões, mas não será possível o repasse de toda a verba. Informou ainda, que o secretário da CIDADES e da FAZENDA acharam que 50% muito alta para a transferência da primeira parcela.

IV. SALVAGUARDAS

- **Reassentamentos e Desapropriações**

Eveline Barbosa – IPECE informou que a CAGECE enviou o acompanhamento bimestral de reassentamentos e desapropriações e o mesmo foi encaminhado para o Banco Mundial.

- **Resíduos Sólidos**

Vera Coelho – SESA informou que a SESA é responsável pelo armazenamento e destinação dos resíduos sólidos produzidos em espaços hospitalares aos aterros sanitários, porém existem cidades que não possuem aterro sanitário, logo dentro dos hospitais o trabalho é realizado com sucesso, mas a destinação a aterros sanitários é uma questão a ser resolvida.

Tércia – CIDADES informou que está sendo realizado um esforço para que em todo Estado, cada cidade tenha acesso a um aterro sanitário. (OBS: em 27/11/09 enviou à UGP SWAPII o seguinte email: "A respeito, informamos que, buscando resolver o problema referente a destinação final de Resíduos Sólidos, o Estado do Ceará adotou como política de Governo, a implantação de Aterros Sanitários Regionais Consorciados. Em 2005 foi realizado um estudo, pela PROINTEC, que definiu o melhor agrupamento de municípios visando a construção de aterros sanitários consorciados. Baseado no referido estudo, foram formalizados os Consórcios Públicos Regionais de Resíduos Sólidos para a região de Camocim, Crato, Limoeiro do Norte, Jaguaribara, Pacatuba, São Benedito, Tauá, Sobral, Baturité, Paracuru, Pedra Branca e Viçosa do Ceará. Está em andamento uma licitação para contratar empresa de consultoria para formar mais 15 Consórcios Públicos Regionais de Resíduos Sólidos para a região de Aracati, Cascavel, Acaraú, Itapajé, Itapipoca, Pacajús, Canindé, Crateús, Nova Russas, Quixadá, Ipú, Assaré, Icó, Iguatu e Milagres. Com a formalização dos consórcios, foi iniciado processo de elaboração de edital para a contratação dos 8 (oito) projetos dos aterros sanitários, dos quais, tiveram Convênios firmados com a FUNASA, os da região do Cariri, Sobral, Camocim e São Benedito. Os projetos a serem elaborados contemplam projetos executivos de engenharia para implantação de aterro sanitário, centro de triagem e estações de transferência, incluindo os estudos ambientais, análise econômico-financeira e revisão do plano de gestão, planos de operação, manutenção e monitoramento das unidades projetadas e projeto de encerramento de lixões existentes. A elaboração dos projetos, viabilizará a captação de recursos para a construção dos aterros sanitários regionalizados."

Maria Dias - CONPAM informou que os projetos estão em fase de licitação, mas que a possibilidade de termos aterros sanitários construídos até o próximo ano é zero. Sugeriu que aterros sanitários fosse um dos condicionantes de repasse o ICMS para os municípios.

- **Indígenas**

Eveline Barbosa – IPECE informou que o Termo de Referência esta sendo elaborado dentro de um projeto de dar maior sustentabilidade a preservação da cultura indígena.

V. PLANO DE AÇÃO

Cristina Medeiros – IPECE informou que a reunião Bimestral de Acompanhamento do Desempenho do SWAP II pelo COGERF está previsto para acontecer em seguida (15:00 hs) nesta mesma sala e que só aqueles representantes de setoriais com sinalização de cumprimento de suas metas amarela ou vermelha e que estavam convidados. Na ocasião será apresentado uma proposta de Plano de Ação a ser deliberado pelo COGERF e implementado pelas setoriais no sentido de apresentar melhores resultados em suas posições ou preparar notas técnicas com justificativas para serem apresentadas na Missão do Banco Mundial.

VI. MISSÃO DO BANCO MUNDIAL

Cristina Medeiros – IPECE solicitou que todos confirmassem suas disponibilidades de horário da proposta de Agenda da Missão do Banco Mundial.

Soraya Quixadá – SEPLAG solicitou que agendasse a reunião da SEPLAG com Banco Mundial fosse em conjunto com a PGE, para que fosse possível informar sobre as Assistências Técnicas. Fátima Falcão solicitou que a reunião com SEPLAG tivesse duas horas de duração.

VIII. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO

Cristina Medeiros - IPECE encerrou a reunião às 15h05min, agradecendo a presença de todos e salientando que a próxima reunião está marcada para o dia 29 de dezembro.

IX. ANEXOS

Anexo I - Pauta da 6ª Reunião do Comitê SWAP II

Anexo II - Proposta de Agenda da Missão do Banco Mundial

Anexo III - Apresentação em Power Point

ANEXO I

Anexo I - Pauta da 7ª Reunião do Comitê SWAPII

AGENDA DA 7ª REUNIÃO DO COMITÊ SWAPII

Data: 26/11/09 **Local:** SEPLAG **Início:** 13h **Duração:** 01h45minh **Término:** 14h45minh

Participantes: Representantes das Setoriais Envolvidas no SWAP II

SETORIAIS PARTICIPANTES DO COMITÊ SWAP II							
N	ÓRGÃO	NOME REPRESENTANTE		ENVOLVIMENTO			
				Indicadores		Programa Elegível	Assistência Técnica
				Primários	Secundários		
1	ARCE	Titular	Alexandre Caetano		X	X	
		Suplente	Mário Augusto Parente Monteiro				
2	CAGECE	Titular	Emiliana Leite Filgueiras	X	X	X	
		Suplente	Raimunda Aurineide Lemos Caldas				
3	CGE	Titular	Marcelo de Sousa Monteiro			X	
		Suplente	Kelly Cristina de Oliveira Barbosa				
4	CIDADES	Titular	Tércia Maria Pinheiro Martins		X	X	
		Suplente	Wanda Gomes de Oliveira Murta				
5	CONPAM/ SEMACE	Titular	Maria Goretti Gurgel Mota de Castro		X	X	
		Suplente	Maria Dias Cavalcante				
		Suplente	Elizabeth Verçosa Leal Rocha				
6	ETICE	Titular	Denise Maria Norões Olsen	X	X	X	
		Suplente	Sérgio Vicente de Matos Brito				
7	IPECE	Titular	Eveline Barbosa Carvalho Silva			X	
		Suplente	Ana Cristina Cavalcante Medeiros				
8	PGE	Titular	Fernando Antônio Costa de Oliveira		X	X	
		Suplente	Francisco Antônio Nogueira Bezerra				
9	SECITECE	Titular	Teresa Lenice Nogueira da Gama Mota		X	X	
		Suplente	Ricardo da Costa e Silva				
10	SEDUC	Titular	Maria Eneida Machado Maia	X	X	X	
		Suplente	Maria Ângela Leão Hitzschky Madeira				
11	SEFAZ	Titular	Luiz Jarbas de Mesquita	X	X	X	
		Suplente	Paulo Sérgio Rocha				
12	SEPLAG	Titular	Carlos Eduardo Sobreiro	X	X	X	
		Suplente	Fátima Coelho Benevides Falcão				
13	SRH / COGERH	Titular	Francisca Isabel Vieira Cavahedo	X			
		Suplente	Luiz Fernando Gonçalves Viana				
14	SESA	Titular	Vera Maria Câmara Coêlho	X	X	X	
		Suplente	Maria Imaculada Ferreira Fonseca				
15	TCE	Titular	Giovanna Augusta Moura Adjafre			X	
		Suplente	José Teni Cordeiro Júnior				

Pauta:

1. Posição dos indicadores Primários em 30/10/09: CAGECE, ETICE, SEDUC, SEFAZ, SEPLAG, SESA, SRH/COGERH, SESA.
2. Posição dos indicadores Secundários em 30/10/09: ARCE, CAGECE, CONPAM, ETICE, PGE, SEDUC, SEFAZ, SEPLAG, SESA.
3. Posição dos Projetos de Assistência Técnica em 30/10/09: ARCE, CGE, CIDADES, CONPAM, ETICE, IPECE, PGE, SEDUC, SEFAZ, SEPLAG, SESA, TCE.
4. Posição das Despesas Elegíveis: Naiana - SEPLAG (SECITECE, SEDUC, SESA, CIDADES).
5. Salvaguardas: Eveline Barbosa - SWAP II
6. Acompanhamento do Plano de Ação do Comitê SWAP II: Eveline Barbosa - SWAP II
7. Missão do Banco Mundial Cristina Medeiros - SWAP II

ANEXO II

PROPOSTA DE AGENDA MISSÃO BANCO MUNDIAL AO CEARÁ PROJETO SWAP II - 14 a 17 DE DEZEMBRO DE 2009				
HORÁRIO	ATIVIDADE	PARTICIPANTES		LOCAL
		Banco Mundial	Governo do Ceará	
Segunda-feira (14/12/09)				
8:30	Reunião com Coordenação do Projeto SWAP II: Programas Elegíveis, Assistência Técnica, Indicadores e outros assuntos.	Jeffrey Rinne, Mariano, Tarsila.	Eveline, Cristina e Consultores UGP.	IPECE
9:30	Reunião com IPECE: Projetos de Assistência Técnica	Jeffrey Rinne, Mariano, Tarsila.	Eveline, Cristina e Consultores UGP.	
10:00	Reunião SEPLAG: Indicadores Primários, Secundários e Projetos de Assistência Técnica.	Jeffrey Rinne, Mariano, Tarsila.	Fátima Falcão, Naiana, Mário Fracalossi, Neuman, Carmem, Soraia, Sérgio Lage, Eveline, Cristina.	SEPLAG
14:00	Reunião SEPLAG: Despesas Elegíveis	Jeffrey Rinne, Mariano, Tarsila.	Naiana, Eveline, Cristina.	SEPLAG
15:30	Reunião ETICE: Indicador Primário, Secundário e Projetos de Assistência Técnica.	Jeffrey Rinne, Mariano, Tarsila.	Fernando, Denise, Sérgio, Eveline, Cristina.	IPECE
Terça-feira (15/12/09)				
8:00	Reunião SESA: Indicadores Primários, Secundários, Projetos de Assistência Técnica e Programas Elegíveis.	Jeffrey Rinne, Mariano, Tarsila.	Vera Coelho, Eveline, Cristina.	IPECE
9:30	Reunião SEDUC: Indicadores Primários, Secundários, Projetos de Assistência Técnica e Programas Elegíveis.	Jeffrey Rinne, Mariano, Tarsila.	Mauricio, Eneida, Ângela, Kennedy, Eveline, Cristina.	IPECE
11:00	Reunião SECITECE: Programas Elegíveis e Indicador Secundário	Jeffrey Rinne, Mariano, Tarsila.	Tereza, Fátima, Ricardo, Vera, Eveline, Cristina.	IPECE
14:00	Reunião PGE: Indicador Secundário e Projeto de Assistência Técnica	Jeffrey Rinne, Mariano, Tarsila.	Tarso, Fernando Grangeiro, Carmem, Soraia Eveline, Cristina.	IPECE
15:30	Reunião SEFAZ: Indicadores Primários, Secundários e Projetos de Assistência Técnica.	Jeffrey Rinne, Mariano, Tarsila.	Jurandir Jarbas, Paulo Sérgio, José Carlos, Eveline, Cristina.	IPECE
Quarta-Feira (16/12/09)				
8:30	Reunião SRH (COGERH): Indicador Primário	Jeffrey Rinne, Mariano, Tarsila.	Luiz Fernando, Eveline e Cristina.	IPECE
10:00	Reunião CIDADES, CAGECE e ARCE: Indicadores Primários, Secundários, Projetos de Assistência Técnica e Despesa Elegível.	Jeffrey Rinne, Mariano, Tarsila.	Tércia, Emiliana, Alexandre Caetano, Eveline, Cristina.	IPECE
14:00	Reunião CONPAM e PGE: Indicador Secundário e Projeto de Assistência Técnica	Jeffrey Rinne, Mariano, Tarsila.	Gorreti, Maria Dias, Eveline, Cristina.	IPECE
15:30	Reunião TCE e CGE: Projetos de Assistência e Auditoria do Projeto	Jeffrey Rinne, Mariano, Tarsila.	Giovanna Adjafre, Marcelo, Eveline, Cristina.	IPECE
Quinta-Feira (17/12/09)				
8:30	COMITÊ SWAP II: Reunião com os membros da Missão do Banco Mundial	Jeffrey Rinne, Mariano, Tarsila.	Eveline, Cristina, Naiana, Mário Fracalossi e Consultores UGP.	IPECE
10:00	Reunião Final com a Secretária da SEPLAG e Coordenação do Projeto	Jeffrey Rinne, Mariano, Tarsila.	Dra. Desirée Custódio Mota Gondim, Eveline, Cristina	SEPLAG
11:30	Videoconferência com especialista da saúde – André Médici	Jeffrey Rinne, Mariano, Tarsila	Eveline, Cristina, Consultores UGP	SEPLAG

ANEXO III