

Lista dos Projetos de Assistência Técnica PforR por Setoriais							
Nº	Órgão	Projetos	Subprojetos	Revisão	Método de Aquisição	Status	Valor US\$
1	ARCE	Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.	Desenvolvimento de modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no Estado do Ceará.	Posterior	SBQC	Concluído Físico e Financeiro	342.109,75
2	CGE	Auditoria Técnica dos Indicadores.	Auditoria Técnica dos Indicadores I.	Prévia	Consultoria Individual	Concluído Físico e Financeiro	49.011,49
3	CGE		Auditoria Técnica dos Indicadores II.	Prévia	Consultoria Individual	Concluído Físico e Financeiro	18.343,14
4	CGE	Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais.	Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (NEGÓCIO SIEC).	Posterior	SBQC	Concluído Físico e Financeiro	284.089,71
5	CGE		Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SISTEMA SIEC).	Posterior	SBQC	Contrato em Execução	658.560,58
6	CGE	Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social	Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.	Posterior	SBQC	Contrato em Execução	1.071.989,29
7	CGE		Capacitação da população para o Controle Social.	Posterior	LPN	Concluído Físico e Financeiro	267.522,72
8	CGE	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.	Prévia	SMC	Concluído Físico e Financeiro	89.644,51
9	CGE	Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	Realização de treinamentos com foco no "apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público".	Posterior	SMC	Concluído Físico e Financeiro	61.026,58
10	CGE	Gestão Documental.	Consultoria individual especializada, em gestão documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE.	Prévia	Consultoria Individual	Concluído Físico e Financeiro	24.411,82
11	FUNCEME	Metodologia de Modelagem de Qualidade da Água.	Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os Reservatórios do Estado do Ceará.	Posterior	SBQC	Concluído Físico e Financeiro	679.677,00
12	IPECE	Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos.	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará - CONSULTORES PLENOS.	Posterior	Consultoria Individual	Contrato em Execução	220.964,17
13	IPECE		Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará - CONSULTORES PLENOS.	Posterior	Consultoria Individual	Concluído Físico e Financeiro	87.313,64
14	IPECE		Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará. CONSULTOR JÚNIOR.	Posterior	Consultoria Individual	Concluído Físico e Financeiro	21.227,67
15	IPECE		Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará. ANALISTA LICITAÇÕES.	Posterior	Consultoria Individual	Contrato em Execução	101.568,82
16	IPECE		Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará. ANALISTA LICITAÇÕES.	Posterior	Consultoria Individual	Concluído Físico e Financeiro	57.046,31
17	IPECE		Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto PforR Ceará. ANALISTA LICITAÇÕES.	Posterior	Consultoria Individual	Contrato em Execução	89.379,16
18	IPECE	Suporte para IPECE especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Projeto PforR.	Consultor Individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do PforR.	Posterior	Consultoria Individual	Contrato em Execução	120.504,68
19	IPECE	Desenvolvimentos de Sistemas - IPECE/ATA e Monitoramento FECOP.	Desenvolvimento de sistemas de informação digital, para implementação e implantação de 02(dois) sistemas denominados IPECE/ATA e sistema de monitoramento e avaliação dos projetos e beneficiários do FECOP.	Posterior	SBQC	Contrato em Execução	682.482,48
20	IPECE	Metodologias para Análise de Impacto Econômico.	Desenvolvimento de metodologias para planejamento e avaliação dos projetos estratégicos de investimentos do poder executivo do Estado do Ceará.	Posterior	SBQC	Contrato em Execução	425.894,52
21	IPECE	Proposta de 04 Workshops.	Áreas: 1- Produtividade; 2- Pobreza; 3- Gestão Pública e 4- Recursos Hídricos.	Posterior	Pregão Eletrônico ou Shopping	Em Atividades Preparatórias (Elaborando a Edital)	197.836,17
22	SDE	Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas	Desenvolvimento do sistema FDI (Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas).	Posterior	SBQC	Concluído Físico e Financeiro	388.117,50
23	SDE		Impact Evaluation Workshop em Istambul.	Prévia	CD	Concluído Físico e Financeiro	2.894,02
24	SDE	Elaboração de um plano desenvolvimento econômico do Estado do Ceará.	Consultoria Especializada para a elaboração de um plano desenvolvimento econômico do Estado do Ceará.	Posterior	SBQC	Em Licitação	569.255,26
25	SECITECE	Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.	Criação de um observatório de políticas públicas estaduais de apoio a ciência, tecnologia e inovação no Ceará.	Posterior	SBQC	Concluído Físico e Financeiro	139.917,03
26	SECITECE	Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.	Elaboração do plano estadual de ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará.	Posterior	SBQC	Concluído Físico e Financeiro	238.111,76
27	SECITECE	Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	Realização de estudo para avaliar a viabilidade para um parque tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	Posterior	Consultoria Individual	Concluído Físico e Financeiro	57.428,61

Nº	Órgão	Projetos	Subprojetos	Revisão	Método de Aquisição	Status	Valor US\$
28	SEDUC	Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.	Elaborar as matrizes de referência e os itens para compor os testes de avaliação de desempenho dos estudantes do 3º ano de vinte cursos técnicos ofertados nas escolas estaduais de educação profissional do Estado do Ceará.	Posterior	CD	Contrato em Execução	267.202,02
29	SEDUC	Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.	Formação Continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.	Posterior	SQC	Contrato em Execução	81.757,64
30	SEDUC	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.	Consultor individual para consolidação e construção de banco de dados do programa de educação profissional do governo do Estado do Ceará.	Posterior	Consultoria Individual	Contrato em Execução	24.550,78
31	SEDUC		Consultor individual para consolidação e construção de banco de dados do programa de educação profissional do governo do Estado do Ceará.	Posterior	Consultoria Individual	Contrato em Execução	24.550,78
32	SEDUC		Impact Evaluation Workshop em Istambul.	Prévia	CD	Concluído Físico e Financeiro	3.154,13
33	SEDUC	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.	CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.	Prévia	CD	Concluído Físico e Financeiro	4.466,03
34	SEDUC		Realização de Treinamentos dos Instrumentais Utilizados na Avaliação De Impacto da Formação de Gestores de Educação Infantil e do Acompanhamento.	Posterior	Consultoria Individual	Contrato em Execução	16.506,96
35	SEDUC		Desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação Infantil.	Posterior	SBQC	Contrato em Execução	254.128,36
36	SEDUC		Empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto.	Posterior	PE	Contrato em Execução	116.608,86
37	SEDUC		Serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio à formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.	Posterior	SHOPPING	Concluído Físico e Financeiro	15.783,62
38	SEDUC		Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de impressão gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio à Formação para Gestores da Educação Infantil dos 36 (trinta e seis) municípios cearenses beneficiados.	Posterior	SHOPPING	Em Licitação	3.091,19
39	SEDUC		Especialista em Avaliação de Programas para identificar o impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN sobre o desenvolvimento cognitivo e não cognitivo das crianças participantes do programa.	Prévia	Consultoria Individual	Concluído Físico e Financeiro	4.139,40
40	SEDUC		Desenvolvimento Infantil, com foco na educação, para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Prévia	Consultoria Individual	Concluído Físico e Financeiro	25.207,85
41	SEDUC	Desenvolvimento Infantil, com foco na saúde, para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Prévia	Consultoria Individual	Concluído Físico e Financeiro	29.188,04	
42	SEDUC	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.	Empresa especializada para elaboração de arte gráfica/design, revisão ortográfica, editoração, diagramação, revisão de conteúdo, expedição de arquivo digital e impressão gráfica dos manuais e cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, da Secretaria da Educação.	Posterior	SHOPPING	Concluído Físico e Financeiro	61.838,85
43	SEDUC		Apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios.	Posterior	PE	Contrato em Execução	372.482,21
44	SEDUC		Empresa de consultoria especializada em visitas domiciliares e para formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Posterior	SBQC	Contrato em Execução	202.891,81
45	SEDUC		Consultoria para realizar Aplicação e Avaliar os resultados de Impacto do PADIN. (Coleta de Dados).	Posterior	SBQC	Contrato em Execução	1.155.818,22
46	SEDUC		Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho de Campo para Avaliação de Programa PADIN.	Posterior	Consultoria Individual	Concluído Físico e Financeiro	17.458,44
47	SEDUC		Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho de Campo para Formação de Gestores.	Posterior	Consultoria Individual	Contrato em Execução	21.653,79
48	SEMA		Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.	Elaboração do projeto "Avaliação do Impacto Econômico da Degradação Ambiental."	Posterior	SBQC	Concluído Físico e Financeiro
49	SEMA	Capacitação para o pessoal técnico municipal.	Desenvolvimento e execução de projeto em educação ambiental para a qualidade da água nas três bacias estratégicas.	Posterior	SBQC	Concluído Físico e Financeiro	266.182,85
50	SEMA		Apoio Logístico para projeto de educação ambiental para qualidade da água nas três bacias estratégicas.	Posterior	SHOPPING	Concluído Físico e Financeiro	96.162,05
51	SEMA	Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.	Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e programas do Estado do Ceará.	Posterior	SBQC	Concluído Físico e Financeiro	202.789,54
52	SEMA	Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais	Desenvolver projeto de lei que institui o programa de serviços ambientais no Estado do Ceará.	Posterior	SBQC	Concluído Físico e Financeiro	215.404,39
53	SEMA	Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.	Elaboração do Plano de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto – 81 municípios.	Posterior	SBQC	Contrato em Execução	1.153.752,25
54	SEMA	Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.	Desenvolver Implementação da Coleta Seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.	Posterior	SBQC	Concluído Físico e Financeiro	478.827,98
55	SEMACE	Fortalecimento da gestão ambiental estadual	Elaboração do planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de Capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE.	Posterior	SBQC	Concluído Físico e Financeiro	298.978,64
56	SEMACE		Consultoria de Empresa Especializada que irá Desenvolver a Manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE	Posterior	SBQC	Concluído Físico e Financeiro	273.507,90

Nº	Órgão	Projetos	Subprojetos	Revisão	Método de Aquisição	Status	Valor US\$
57	SEPLAG	Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.	Concepção de Metodologia de Planejamento de Investimentos.	Posterior	SBQC	Concluído Físico e Financeiro	504.550,12
58	SEPLAG	Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-sectorial.	Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-sectorial.	Posterior	SBQC	Concluído Físico e Financeiro	1.171.522,32
59	SEPLAG	Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas	Empresa especializada para prestar serviços de consultoria com o objetivo de fortalecer a participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.	Prévia	SBO	Concluído Físico e Financeiro	366.027,15
60	SEPLAG	Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.	Empresa especializada para o desenvolvimento do modelo de auditoria e melhoria dos processos de Gestão de Pessoas que impactam na Folha de Pagamento dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas, bem como exclusivos comissionados e temporários do Poder Executivo do Estado do Ceará.	Posterior	SBQC	Contrato em Execução	693.972,18
61	SEPLAG		Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.	Posterior	SBQC	Contrato em Execução	818.677,30
62	SEPLAG	Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.	Desenvolvimento do projeto de Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.	Posterior	SBQC	Concluído Físico e Financeiro	238.726,47
63	SEPLAG	Elaboração do plano de roteirização dos ônibus de transporte dos servidores do Estado do Ceará.	Consultor Individual - Otimização das Rotas. (Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para elaboração do plano de roteirização dos ônibus de transporte dos servidores do Estado do Ceará). ROTEIRIZAÇÃO	Posterior	Consultoria Individual	Contrato em Execução	42.287,48
64	SEPLAG	Elaboração do planejamento estratégico e diagnóstico para implantação de um sistema de uso de frota compartilhada e gestão de uso da frota dedicada no Estado do Ceará.	Contratação de Consultor Individual - Plano Estratégico de Gestão das Frotas. (Elaboração do planejamento estratégico e diagnóstico para implantação de um sistema de uso de frota compartilhada e gestão de uso da frota dedicada no Estado do Ceará).	Posterior	Consultoria Individual	Contrato em Execução	46.857,50
65	SRH	Melhoria do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos	Análise e integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga e Cobrança.	Posterior	SBQC	Contrato em Execução	431.620,55
66	SRH		Sistema de Informação de Gestão dos Recursos Hídricos (cadastramento, fiscalização, outorga, monitoramento qualitativo, segurança de barragens e medição) com Integração com o Sistema Administrativo Financeiro PROTHEUS.	Posterior	SBQC	Contrato em Execução	403.809,40
67	SRH		Consultor Individual - Malha D'água.	Posterior	Consultoria Individual	Concluído Físico e Financeiro	127.697,05
68	COGERH	Fortalecimento do Manejo Estadual de Recursos Hídricos. (COGERH).	Fortalecimento do Manejo Estadual de Recursos Hídricos.	Posterior	SBQC	Contrato em Execução	677.500,59
69	COGERH	Plano de Segurança Hídrica.	Empresa para Elaborar o Plano de Segurança Hídrica.	Posterior	SBQC	Contrato em Execução	742.914,10
70	COGERH	Consolidação dos Diagnósticos das Bacias Hidrográficas (Metropolitana, Acaraú e Salgado)	Consolidação dos Diagnósticos das Bacias Hidrográficas (Metropolitana, Acaraú e Salgado).	Prévia	Consultoria Individual	Concluído Físico e Financeiro	27.326,38
71	STDS	Monitoramento e capacitação dos CRAS.	Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 a 6 Anos e suas Famílias visando o Aprofundamento desse Referencial teórico operacional junto às Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.	Prévia	Consultoria Individual	Concluído Físico e Financeiro	64.213,69
72	STDS		Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.	Prévia	SHOPPING	Concluído Físico e Financeiro	63.174,42
73	STDS		Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará.	Posterior	LPN	Contrato em Execução	892.888,73
74	TCE	Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)	Desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE.	Posterior	SBQC	Contrato em Execução	834.461,89
75	TCE		Consultor para implantar as Normas de Auditoria Governamental (Nags) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará.	Prévia	Consultoria Individual	Concluído Físico e Financeiro	61.694,57
76	TCE		Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).	Prévia	Consultoria Individual	Concluído Físico e Financeiro	100.915,62
77	TCE		Serviços de Organização e Realização de Eventos e Congressos, de Acordo com as Especificações e Quantitativos Previstos Neste Termo, Bem Como, o Apoio Logístico à Realização do IV Congresso Internacional De Direito Financeiro.	Posterior	PE	Concluído Físico e Financeiro	30.225,66
<b>TOTAL PROJETOS</b>							<b>21.258.326,33</b>

Atualizado em 29/12/2017