

ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PROJETO PforR - 2013

INDICADORES ANO ZERO (2013)

Área	Órgão	Nº	Indicador Primário	Responsável	Posição em relação à Meta	
					Meta	Realizado ¹
Capacitação Profissional	CEDE	1	Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação	Marilda dos Santos	Projeto de Documento de Estratégia preparado e 4 Acordos com Setor Privado e 4 acordos com Universidades assinados.	Meta Cumprida: O Projeto de Documento de Estratégia foi aprovado em 25/10/2013 pelo Especialista Cristian Quijada. Os Acordos foram assinados em reunião do dia 12/08/13.
Qualidade da Água	CONPAM	2	Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água.	Teresa Farias Ulisses Rolim	Comitê Estadual de Segurança Hídrica instituído por Decreto.	Meta Cumprida: O Decreto de criação do Comitê foi publicado em 14/03/2013 com o número 31.165.

¹ O Banco Mundial enviou no dia 19/12/13 o documento *Confirmation of Results Achievement para as duas metas*.

Legenda:



Probabilidade alta de atingir a meta