

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DO PROJETO PiorR - 2017																						
Área	Órgão	DLI	Indicador Primário	Responsável	Meta	Realizado	2017.1 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta						Meta	Realizado	2017.2 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta							
							Janeiro		Fevereiro		Março	Abril			Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Capacitação Profissional	SEDE	1	Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionadas no âmbito do plano de ação.	Filipe Rabelo	Uma ação adicional implementado a partir do plano de ação		O Regimento interno ainda não foi publicado mas deverá ser sua publicação no início de 2017. No dia 12 de janeiro o Comitê se reuniu no IPECE para definir a Ação a ser implementada no primeiro semestre de 2017. Estamos buscando a confirmação da Ação número 5 - Projeto Aprendiz na Escola.		O Sr. André Carvalho, servidor da SEDUC, encaminhou um documento técnico e descritivo do Programa Aprendiz na Escola para todos os membros do Comitê no intuito de dar diretrizes aos membros sobre a importância da ampliação e modernização da referida ação, que deve, portanto, ser a ação selecionada para o primeiro semestre de 2017.								Uma ação adicional implementado a partir do plano de ação					
	SEDUC	2	Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP	Marta Emilia	Segundo relatório de acompanhamento publicado		A SEDUC está aguardando com o Secretário a fim de buscar a articulação para novas parcerias.		A SEDUC em parceria com o IPECE está construindo uma Matriz de Indicadores para o Sistema de Egressos, a partir da qual será elaborado o 2º Relatório do Sistema.									-				
		3	Número total de contratos em vigor com empresas privadas para contribuir equipamentos, formação no local, e contribuir para elaboração de currículos ou instrutores do curso.	Marta Emilia	16		A SEDUC tem reuniões marcadas com diversas empresas para a criação de novas parcerias e termos de cooperação.		A SEDUC apresentou e consultou o BM a respeito do 16º Acordo. AO BM ainda não nos retornou sobre isso.										18			
Assistência à Família	STDS	4	Percentual de famílias com crianças de 0-5 no Cadastro Único nos municípios-alvo receber o apoio da família através CRAS.	Sebastião Lopes	-		Até o momento foram acompanhadas 3.247 famílias, as informações obtidas nas visitas estão sendo registradas em instrumental próprio e informadas no Sistema de Monitoramento da STDS.		Até o momento foram acompanhadas 3.247 famílias, as informações obtidas nas visitas estão sendo registradas em instrumental próprio e informadas no Sistema de Monitoramento da STDS.									10%				
	STDS	5	Percentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	Sebastião Lopes	75%		Até Setembro de 2016, foram realizadas capacitações para o acompanhamento familiar, com a participação dos 36 municípios do PiorR, atingindo 55 CRAS. As Capacitações continuarão em 2017, devido a grande rotatividade dos profissionais, decorrente das mudanças de gestões municipais.		Até Setembro de 2016, foram realizadas capacitações para o acompanhamento familiar, com a participação dos 36 municípios do PiorR, atingindo 55 CRAS. As Capacitações continuarão em 2017, com previsão para início, no mês de abril, devido a grande rotatividade dos profissionais, decorrente das mudanças de gestões municipais.									95%				
	SEPLAG	6	Percentagem de projetos de assistência da família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.	José Freitas	82,5%		A SEPLA/FECOP irá reunir a equipe da Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate à Pobreza - CCOPI, para elaborar o planejamento das atividades necessárias ao cumprimento da meta, a acontecer até o fim da primeira quinzena do mês de fevereiro do corrente ano.		As atividades do indicador serão planejadas pela equipe do FECOP até a primeira quinzena de março, pois no momento a Coordenadoria está comprometida com a produção do Relatório de Desempenho Físico-Financeiro do Fundo Estadual de Combate à Pobreza - RDG/FECOP, bem como, da análise de 92 projetos, para fins de deliberação, por parte do Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social - CCPIS, sendo reduzido o quadro de técnicos analistas.									-				
Qualidade da Água	SRH	7	Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água.	Carlos Campelo	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas		O CONERH lançou Edital de Convocação dos Conselhos do Conselho para o biênio 2017-2019 e a próxima reunião está prevista para fevereiro de 2017.		No dia 21/02 houve a 1ª reunião do ano de 2017 do CONERH.									Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas				
	CAGECE	8	Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.	Carlos Rossas	85,7%		Esse indicador foi cumprido em 2015.2 com o resultado de 86,05%. O resultado do mês de dezembro foi de 86,86%.											85,9%				
	SEMA	9	Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	Maria Dias	85,7%		78,67% (Medição referente a 31/12/16).		81,16% (Medição referente a 31/01/16).									70%				
	FUNCEME	10	Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	Holton Rios	-		Os serviços relativos à aplicação da estratégia proposta continuam em execução no âmbito do Contrato No. 010/2015. A versão final do Relatório 4 (Avaliação da metodologia/estratégia proposta - R04), entregue no dia 09 de janeiro de 2017, foi analisada e aprovada pela Comissão de Fiscalização e Acompanhamento.		Com a entrega do Relatório 4, estamos adotando as providências no sentido de apresentar aos comitês de bacia os dados resultantes, a metodologia de modelagem e o acompanhamento do monitoramento da qualidade da água dos açudes Araras e Olho D'Água, o que permitirá o atendimento indicador previsto para o 2o. semestre de 2017									Metodologia implementada em dois reservatórios estratégicos adicionais				
Gestão do Setor Público	SEPLAG	11	Número de secretarias do Mutaário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos.	Avilton Júnior	5		A Reunião com o Governador para assinatura do Decreto ainda não foi realizada. A Seplag, a UGP estão empenhadas para conseguir a realização desse momento com o Governador e os Secretários que assinaram os seis acordos de resultados com as secretarias-piloto - secretarias (SCIDADES, SEDUC, SEINFRA, SEMA, SESA, SRH e SSPDS), o que comprovará o atingimento das metas do indicador DLI 11.		A primeira meta desse indicador diz respeito à institucionalização do modelo de Gestão para Resultados. Quanto a isso, informamos que a equipe elaborou uma minuta de decreto que se encontra em análise jurídica. Contudo, podemos informar que é interesse do atual gestor da Seplag intensificar esta institucionalização com a elaboração de um projeto de lei ordinária. Quanto às demais metas do indicador, informamos que as propostas de acordos de resultados foram elaboradas pelas equipes setoriais, sob orientação da consultoria contratada. No entanto, as atividades finais, de discussão e assinatura dos respectivos acordos, não foram concluídas, isso impacta diretamente na concretização das referidas metas. Em diversas ocasiões, desde meados de dezembro de 2016, o responsável técnico pelo indicador se articulou com instâncias superiores com o propósito de finalizar o processo, sem, porém, obter sucesso.								6					
		12	Percentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada.	Adauto Oliveira	15%		Encontra-se em análise pela PGE o decreto envolvendo GPR e Gestão do Investimento Público. Os projetos a serem objeto da metodologia de investimentos para cumprimento da meta de 2017 estão em fase de definição por conta da recente aprovação do orçamento.		Encontra-se em revisão o decreto envolvendo GPR e Gestão do Investimento Público. Os projetos a serem objeto da metodologia de investimentos para cumprimento da meta de 2017 estão em fase de análise e definição.								20%					

Legenda: ■ Probabilidade alta de atingir a meta ■ Probabilidade intermediária de atingir a meta ■ Probabilidade baixa de atingir a meta