

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DO PROJETO PforR - 2017

Área	Órgão	DLI	Indicador Primário	Responsável	Meta	Realizado	2017.1 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta						Meta	Realizado	2017.2 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta					
							Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Capacitação Profissional	SDE	1	Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação.	Filipe Rabelo	Uma ação adicional implementado a partir do plano de ação								Uma ação adicional implementado a partir do plano de ação							
		2	Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP	Marta Emilia	Segundo relatório de acompanhamento publicado									-						
	3	Número total de contratos em vigor com empresas privadas para contribuir equipamentos, formação no local, e contribuir para elaboração de currículos ou instrutores do curso.	Marta Emilia	16										18						
Assistência a Família	STDS	4	Percentual de famílias com crianças de 0-5 no Cadastro Único nos municípios- alvo receber o apoio da família através CRAS.	Sebastião Lopes	-								10%							
		5	Porcentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	Sebastião Lopes	75%									95%						
	6	Porcentagem de projetos de assistência da família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.	José Freitas	82.5%										-						
Qualidade da Água	SRH	7	Estabelecimento de comitê multisectorial de segurança de água.	Carlos Campelo	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas								Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas							
		8	Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.	Carlos Rossas	85.7%									85.9%						
	9	Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	Maria Dias	85.7%										70%						
	10	Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	Holiton Rios	-										Metodologia implementada em dois reservatórios estratégicos adicionais						
Gestão do Setor Público	SEPLAG	11	Número de secretarias do Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos.	Avilton Júnior	5								6							
		12	Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada.	Adaulto Oliveira	15%									20%						

Legenda: Probabilidade alta de atingir a meta Probabilidade intermediária de atingir a meta Probabilidade baixa de atingir a meta