

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DO PROJETO PflOR - 2017																					
Área	Órgão	Nº	Indicador Secundário	Responsáveis	Linha de Base	Meta	Realizado	2017.1 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta						Meta	Realizado	2017.2 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta					
								Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
																				Julho	Agosto
Cooperação Profissional	IPECE	1	Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	Victor Hugo	24.543	-	-	2017.1 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta						30.300	2017.2 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta						
								Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun		Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	
								Novo uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo. Em 2016, 23.483. Em 2014, 28.141 técnicos foram absorvidos. Os dados referentes ao 1º bimestre de 2016 ainda não foram divulgados pelo IPECE.	Novo uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo. Em 2016, 23.483. Em 2014, 28.141 técnicos foram absorvidos. Os dados referentes ao 1º bimestre de 2016 ainda não foram divulgados pelo IPECE.	Não houve atualização online das bases de RAIS, permanecendo 2015 como último ano disponível.	Não houve atualização online das bases de RAIS, permanecendo 2015 como último ano disponível.	Os dados referentes ao 1º bimestre de 2016 ainda não foram divulgados pelo IPECE.									
Assistência à Família	SEPLAG	2	Criação e funcionamento de Comitê Consultivo Intersecretorial CPDI (SEUC, SGA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SECULT, RESPOSTA, DAR GOV, SEJUS).	Lara Costa	-	-	-	2017.1 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta						Outras duas resoluções publicadas	2017.2 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta						
								Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun		Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	
								O Comitê ainda não se reuniu neste ano, porém as ações e projetos apresentados pelo Comitê estão em pleno desenvolvimento. A próxima reunião deve ocorrer ainda na primeira quinzena de fevereiro.	Encontra-se em andamento os preparativos para realização do Seminário Intersecretorial Mesa Intérmica Ceará, a ser realizado em março. O Comitê deve se reunir em breve para contribuir nos aspectos finais para estar sobre os demais encaminhamentos relativos à sua meta anual revisada e aprovada.	O CPDI se reuniu no dia 13/03/17, quando foi aprovada a alteração no decreto de criação do Comitê, incorporando a responsabilidade pela articulação intersecretorial, monitoramento e avaliação das ações do Programa Criança Feliz implementadas no Ceará. Essa mudança será concluída de 1ª Realização (Mesa Intérmica Ceará) - Criança é prioridade, juntamente com a Primeira-dama para a assinatura, o que deve ocorrer ainda neste mês e a realização de alguns ajustes. O decreto já foi alterado e publicado no Diário Oficial do dia 11/05/17 as Resoluções nº 1 e nº 02 do CPDI, resultando na primeira reunião, realizada no ano.	O CPDI se reuniu no dia 18/03/17 para acompanhamento das ações de matriz intersecretorial do desenvolvimento infantil. Estiveram presentes a Coordenadora do Programa Criança Feliz do Ceará, Silvana Simões, que fez o balanço do Programa no Estado, marcada para o dia 05/05/17, e sobre o Seminário Estadual Intersecretorial de Implantação do Programa Primeira Infância Ceará - Criança é prioridade, juntamente com a Primeira-dama para a assinatura, o que deve ocorrer ainda neste mês e a realização de alguns ajustes. O decreto já foi alterado e publicado no Diário Oficial do dia 11/05/17 as Resoluções nº 1 e nº 02 do CPDI, resultando na primeira reunião, realizada no ano.										
STDS	3	Porcentual de famílias Cadastradas Únicas nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada.	Sebastião Lopes	0	-	-	-	2017.1 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta						15%	2017.2 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta						
								Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun		Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	
								O Sistema de Monitoramento do STDS está sendo alimentado com os dados do acompanhamento familiar, provenientes dos visitas domiciliares de acompanhamento técnico, com vistas à emissão de relatórios e verificação dos resultados obtidos no cumprimento do indicador. Foram visitadas até o momento o total de 3.247 famílias.	Substituição do Indicador para "Porcentual de famílias acompanhadas pelo CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas". O Sistema de Monitoramento do STDS está sendo alimentado com os dados do acompanhamento familiar, provenientes das visitas domiciliares de acompanhamento técnico, com vistas à emissão de relatórios e verificação dos resultados obtidos no cumprimento do indicador. Foram visitadas até o momento o total de 3.247 famílias.	Descrição do estágio atual do Sistema de Monitoramento do PflOR fornecido por João Paulo: O sistema PflOR encontra-se com sua funcionalidade completa em execução, já foram realizados os dados dos instrumentos 80% revertida por cento dos municípios no sistema. Os passos que ainda serão realizados agora são as consultas ao banco de dados e uma vez o sistema finalizado e homologado, estamos realizando os ordenamentos de dados para a criação dos relatórios quantitativos e qualitativos. Até o momento foram acompanhadas 3.478 famílias.	Descrição do estágio atual do Sistema de Monitoramento do PflOR fornecido por João Paulo: O sistema PflOR, foi finalizado e homologado, encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, foram realizados os dados dos instrumentos de 95% revertida por cento dos municípios no sistema. Estão sendo realizadas consultas no banco de dados do Sistema e a emissão de relatórios quantitativos e qualitativos já estão sendo realizados. Até o momento foram acompanhadas 3.478 famílias.	O Sistema de Monitoramento do PflOR, foi finalizado e homologado, encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, foram realizados os dados dos instrumentos de 95% dos municípios no sistema. Estão sendo feitos ajustes no Sistema para aperfeiçoar a emissão de relatórios quantitativos e qualitativos. Até o momento foram acompanhadas 3.667 famílias.									
COGERH	4	Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas.	Zabere Almeida	0	-	-	-	2017.1 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta						Plano adotado e em fase de implantação	2017.2 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta						
								Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun		Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	
								Foram entregues versões preliminares dos relatórios de coleta e análise de qualidade das três bacias de estudo. O relatório parcial de metodologia de acompanhamento está sendo finalizado.	O Relatório Parcial de Metodologia de Acompanhamento de Recursos Hídricos foi concluído e encaminhado à SRH para pagamento. No dia 09/02, a Comissão de Fiscalização encaminhou à comissão de acompanhamento do Relatório de Coleta e Diagnóstico das Águas da Bacia do Araripe. Na data 09/02, a comissão solicitou substituição do especialista em qualidade de água (R3) e no dia 17/02 a Comissão sentiu parecer no qual não aprovou o currículo proposto para substituição.	No dia 09/02/17 foi emitida pela Comissão de acompanhamento do projeto, parecer de aceite do substituição do R3. Em 14/03/17 houve reunião presencial do coordenador do projeto por parte do consórcio/COGERH (profissional R3, atual da COGERH para discutir os relatórios R3, R4, R5 e R11). Estes estão sendo ajustados/formulados pelo consórcio. COGERH está aguardando as versões finais.	No dia 09/02/17 foram entregues as atas para os representantes de Nelson Rodrigues e andamento e os resultados do projeto Comitê de Bacia enviados. No dia 24/04 e 25/04/17 foram entregues relatórios (preliminares) dos Inventários Ambientais das três Bacias, que estão sendo analisados pela Comissão de Fiscalização. Em 20/04/17 foram aprovados/finalizados os relatórios do relatório R3, R4 e R5 - os relatórios serão despachados para pagamento ao Inep e COGERH recebe as vias finais dos relatórios.	No dia 5 de maio a Comissão de Fiscalização se reuniu com o Consórcio das Bacias Metropolitanas para discutir sobre os impactos operacionais no Inventário Ambiental das Bacias Metropolitanas. No dia 9 de maio, foram enviados ao consórcio dos três relatórios de inventário. Em 16 de maio, foi encaminhada 2ª avaliação do Relatório de Avaliação da Segurança Hídrica - Aspecto Quantitativo.									
COGERH	5	Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.	Ana Araújo	0	-	-	-	2017.1 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta						Divulgação de lei	2017.2 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta						
								Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun		Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	
								Encaminhamento por meio da PDE do Projeto de Lei e Mensagem Governamental para a Assembleia Legislativa.	A COGERH encaminhou uma Nota Técnica ao BM no dia 20/03/17 complementando informações acerca da solicitação de modificar o instrumento legal de lei para um Decreto.	O Banco Mundial fez a Nota Técnica para modificação da Lei para Decreto, no entanto não houve possibilidade de emissão de ND Oficial, pois o setor jurídico do Banco somente autoriza a modificação do instrumento legal mediante a um processo de reestruturação.	Aprovação da Mensagem do Decreto de Proteção das Mananciais pelo Conselho Estadual dos Recursos Hídricos.										
SEMA	6	Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.	Denilson Fidalgo	61,2	-	-	-	2017.1 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta						65,9	2017.2 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta						
								Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun		Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	
								75,7 (referente ao mês de dezembro) IQAR= 4,08 (criticamente degradado a poluído)	75,1 (referente ao mês de janeiro) IQAR= 4,33 (criticamente degradado a poluído)	74,3 IQAR= 4,33 (criticamente degradado a poluído)	72,3 (referente ao mês de março) IQAR= 4,38 (criticamente degradado a poluído)	IQAR= _____									
SEMA	7	Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos reavista.	Maria Dias	0	-	-	-	2017.1 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta						Implementação e monitoramento	2017.2 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta						
								Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun		Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	
								Foi elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região do Sertão, para 10 municípios. Foi também realizada a elaboração do Consórcio para Destinação de Resíduos Sólidos do Sertão, com a Assembleia dos Prefeitos, em 08/01/2017.	Já está sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para 11 regiões do Estado. Foi assinado um TAC para a gestão integrada dos Resíduos Sólidos com o Consórcio de Sobral e Caucaia.	Está sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para 11 regiões do Estado. Foi assinado um TAC para os Consórcios de Sobral e Caucaia.	Continua sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para 11 regiões do Estado. Foi assinado o TAC para o Consórcio de Limoeiro do Norte.										

Legenda: ■ Probabilidade alta de atingir a meta ■ Probabilidade intermediária de atingir a meta ■ Probabilidade baixa de atingir a meta