

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DO PROJETO ProR - 2017																									
Área	Órgão	Nº	Indicador Secundário	Responsável	Linha de Base	Meta	Realizado	2017.1 - Posição Anual Mensal em Relação à Meta				Meta	Realizado	2017.2 - Posição Anual Mensal em Relação à Meta											
								Janeiro	Fevereiro	Março	Abril			Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro				
Operacional / Profissional	IPECE	1	Número de técnicos com nível médio observados pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	Victor Hugo	24.543	-	-	Novo uma queda no número de técnicos observados pelo Setor Produtivo. Em 2017, 23.463. Em 2014, 26.141 técnicos foram observados. Os dados referentes ao mês de 2017 ainda não foram divulgados pela FINEC.																	
								Novo uma avaliação positiva das bases de RAIS, permanecendo em 2015 com 26 mil ativos disponíveis.																	
Administrativa / Jurídica	SEPLAG	2	Criação e funcionamento de Comitê Consultivo Interministerial CPOI (SEPLAN, SDA, SEMA, STDS, SEPLAG, IPECE, SECLUT, SEPORTE, GAB ODV, SE.AUS).	Lara Costa	-	-	-	O Comitê ainda não se reuniu neste ano, porém a agenda e o plano de trabalho foram elaborados pelo Comitê Interministerial. Mais reuniões devem ser realizadas em março. O Comitê deve ser reunido em primeira quinzena de fevereiro.	Encerrou-se um andamento os preparativos para realização do I Seminário Interministerial para a articulação institucional, monitoramento e avaliação das ações de Programa Ciência Fato implementadas no Ceará. A 1ª Reunião do CPOI de 2017, que trata sobre a implementação das ações de Programa Ciência Fato implementadas no Ceará. Essa reunião será convocada, de 1ª Reunião do CPOI de 2017, a qual está no Gabinete do Primeiro-Sem para ser realizada e assinada.	O CPOI se reuniu no dia 13/03/17, quando foi aprovada a abertura do Seminário Interministerial para a articulação institucional, monitoramento e avaliação das ações de Programa Ciência Fato implementadas no Ceará. A 1ª Reunião do CPOI de 2017, que trata sobre a implementação das ações de Programa Ciência Fato implementadas no Ceará. Essa reunião será convocada, de 1ª Reunião do CPOI de 2017, a qual está no Gabinete do Primeiro-Sem para ser realizada e assinada.															
								O CPOI se reuniu no dia 13/03/17, quando foi aprovada a abertura do Seminário Interministerial para a articulação institucional, monitoramento e avaliação das ações de Programa Ciência Fato implementadas no Ceará. A 1ª Reunião do CPOI de 2017, que trata sobre a implementação das ações de Programa Ciência Fato implementadas no Ceará. Essa reunião será convocada, de 1ª Reunião do CPOI de 2017, a qual está no Gabinete do Primeiro-Sem para ser realizada e assinada.																	
Operacional / Profissional	STDS	3	Porcentagem de famílias Cadastro Único no Município de Fortaleza com o apoio do CRAS com equipe treinada.	Sebastião Lopes	0	-	-	O Sistema de Monitoramento de STDS está sendo desenvolvido com os dados de acompanhamento: famílias provenientes das visitas domiciliares de acompanhamento técnico, com vistas à emissão de relatórios e verificação dos resultados obtidos no cumprimento do indicador. Foram visitados em fevereiro o total de 3.247 famílias.	Substituição do indicador para "Porcentagem de famílias acompanhadas pelo CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social de suas famílias assistidas". O Sistema de Monitoramento de STDS está sendo desenvolvido com os dados de acompanhamento técnico, provenientes das visitas domiciliares de acompanhamento técnico, com vistas à emissão de relatórios e verificação dos resultados obtidos no cumprimento do indicador. Foram visitados em fevereiro o total de 3.247 famílias.	Descrição do estágio atual do Sistema de monitoramento do ProRf fornecido por João Paulo. O sistema ProRf encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, já foram inseridos os dados dos instrumentos de 80% referente por cento dos municípios no sistema. Os dados que estão sendo realizados agora são os relativos ao banco de dados e uma vez o sistema finalizado e homologado, o mesmo será realizado os instrumentos de dados para a criação dos relatórios quantitativos e qualitativos.	Descrição do estágio atual do Sistema de Monitoramento do ProRf fornecido por João Paulo. O sistema ProRf, foi finalizado e homologado, encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, foram inseridos os dados dos instrumentos de 80% referente por cento dos municípios no sistema. Foram sendo realizados consultas no banco de dados do Sistema e a emissão de relatórios quantitativos e qualitativos já estão sendo realizados. No momento foram acompanhadas 3.178 famílias.														
								Descrição do estágio atual do Sistema de monitoramento do ProRf fornecido por João Paulo. O sistema ProRf encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, já foram inseridos os dados dos instrumentos de 80% referente por cento dos municípios no sistema. Os dados que estão sendo realizados agora são os relativos ao banco de dados e uma vez o sistema finalizado e homologado, o mesmo será realizado os instrumentos de dados para a criação dos relatórios quantitativos e qualitativos.	Descrição do estágio atual do Sistema de Monitoramento do ProRf fornecido por João Paulo. O sistema ProRf, foi finalizado e homologado, encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, foram inseridos os dados dos instrumentos de 80% referente por cento dos municípios no sistema. Foram sendo realizados consultas no banco de dados do Sistema e a emissão de relatórios quantitativos e qualitativos já estão sendo realizados. No momento foram acompanhadas 3.178 famílias.																
Operacional / Profissional	COGERH	4	Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas.	Záure Almeida	0	-	-	Foram entregues versões preliminares dos relatórios de análise e análise de qualidade das três bacias dos planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas.	O Plano Parcial de Microbacia de Equipamento de Resanamento concluído e encaminhado à SREI para pagamento. No dia 08/02/2017, Comissão de Fiscalização acompanhou a contratação complexa referente ao Resanamento de Cálculo e Diagnóstico das Águas da Bacia do Açude, no âmbito do contrato sob o nº 17/02 e Comissão emitiu parecer no qual não aprovou o currículo proposto para substituição.	No dia 13/03/17 foi enviado, pela Comissão de acompanhamento do projeto, parecer de aceite de substituição de R3. Em 14/03/17 houve reunião presencial de coordenador do projeto por parte do subcoordenador / profissional R3, na sede da Cogerh para discutir os relatórios R3, R4, R5 e R13. Estes estão sendo elaborados e encaminhados para a Comissão de acompanhamento do projeto.	No dia 13/03/17 foi enviado, pela Comissão de acompanhamento do projeto, parecer de aceite de substituição de R3. Em 14/03/17 houve reunião presencial de coordenador do projeto por parte do subcoordenador / profissional R3, na sede da Cogerh para discutir os relatórios R3, R4, R5 e R13. Estes estão sendo elaborados e encaminhados para a Comissão de acompanhamento do projeto.														
								Foram entregues versões preliminares dos relatórios de análise e análise de qualidade das três bacias dos planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas.	O Plano Parcial de Microbacia de Equipamento de Resanamento concluído e encaminhado à SREI para pagamento. No dia 08/02/2017, Comissão de Fiscalização acompanhou a contratação complexa referente ao Resanamento de Cálculo e Diagnóstico das Águas da Bacia do Açude, no âmbito do contrato sob o nº 17/02 e Comissão emitiu parecer no qual não aprovou o currículo proposto para substituição.	No dia 13/03/17 foi enviado, pela Comissão de acompanhamento do projeto, parecer de aceite de substituição de R3. Em 14/03/17 houve reunião presencial de coordenador do projeto por parte do subcoordenador / profissional R3, na sede da Cogerh para discutir os relatórios R3, R4, R5 e R13. Estes estão sendo elaborados e encaminhados para a Comissão de acompanhamento do projeto.															
								Foram entregues versões preliminares dos relatórios de análise e análise de qualidade das três bacias dos planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas.	O Plano Parcial de Microbacia de Equipamento de Resanamento concluído e encaminhado à SREI para pagamento. No dia 08/02/2017, Comissão de Fiscalização acompanhou a contratação complexa referente ao Resanamento de Cálculo e Diagnóstico das Águas da Bacia do Açude, no âmbito do contrato sob o nº 17/02 e Comissão emitiu parecer no qual não aprovou o currículo proposto para substituição.	No dia 13/03/17 foi enviado, pela Comissão de acompanhamento do projeto, parecer de aceite de substituição de R3. Em 14/03/17 houve reunião presencial de coordenador do projeto por parte do subcoordenador / profissional R3, na sede da Cogerh para discutir os relatórios R3, R4, R5 e R13. Estes estão sendo elaborados e encaminhados para a Comissão de acompanhamento do projeto.															
Operacional / Profissional	SEMA	7	Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos municipais.	Maria Dias	0	-	-	Encaminhamento por meio da PGE do Projeto de Lei e Mensagem Governamental para a Assembleia Legislativa.	A COGERH encaminhou uma Nota Técnica ao BM no dia 20/02/17 para a elaboração de uma Nota Técnica para a modificação da Lei de Resíduos Sólidos para 11 regiões do Estado. Foi aprovado em TAC para o Conselho de Saneamento Básico em 18/01/2017.	O Banco Municipal de Água Não-Objeto Técnico para a modificação da Lei para Decreto, no entanto não houve a possibilidade de emissão de MD Oficial, pois o setor jurídico do banco somente elaborou a modificação de instrumento legal mediante a um processo de reestruturação.	O Banco Municipal de Água Não-Objeto Técnico para a modificação da Lei para Decreto, no entanto não houve a possibilidade de emissão de MD Oficial, pois o setor jurídico do banco somente elaborou a modificação de instrumento legal mediante a um processo de reestruturação.														
								Encaminhamento por meio da PGE do Projeto de Lei e Mensagem Governamental para a Assembleia Legislativa.	A COGERH encaminhou uma Nota Técnica ao BM no dia 20/02/17 para a elaboração de uma Nota Técnica para a modificação da Lei de Resíduos Sólidos para 11 regiões do Estado. Foi aprovado em TAC para o Conselho de Saneamento Básico em 18/01/2017.	O Banco Municipal de Água Não-Objeto Técnico para a modificação da Lei para Decreto, no entanto não houve a possibilidade de emissão de MD Oficial, pois o setor jurídico do banco somente elaborou a modificação de instrumento legal mediante a um processo de reestruturação.															
Total		7																							

Legenda:  Probabilidade alta de atingir a meta  Probabilidade intermediária de atingir a meta  Probabilidade baixa de atingir a meta