		ACOMPANIAMENTO MENSAL DOS NOICADORES SECUNDÁRIOS DO PROJETO PIGAT - 2015														
Órgão Nº	Indicador Secundário Responsáveis Linha de Base	Meta	Metas 1ª semestre 2015								Metas 2* semestre 2015					
			Realizado	2015.1 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta					Me	a Realizado	2015.2 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta					
				Janeiro	Fevereiro	Março	Abril  33 Os Dados da RAIS publicaram o valor de: 24.403 técnico	Malo Junho			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	A meta não foi cumprida. Foi elat
CE 1	Número de técnicos com nível médio absonidos pelo actor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo económico).	-		Os dados da RAIS para 2014 ainda não foram divulgados. Está sendo elaborada uma NT a fim de propor uma readequação nos valores das metas levando em conta a tendência de longo prazo.	técnicos absonvidos no ano de 2013. Sei submetida ao Banco Mundiol uma NT solicitan o requiste dos valores das metas tende um as alterações no ciclo econômico do períor analisado. (Fonte: SIMA em 23/03/15).	à técnicos absorvidos no ano de 2013. Ser lo submetida ao Banco Mundial uma NT solicitando la requiste dos valores das metas tendo em vista a lo alterações no ciclo econômico do período analisad (Fonte: SIMA em 23/03/15).	"Os Dados da RAIS publicaram o valor de: 24.403 técnico da absorvidos no ano de 2013. Será submedida ao Bano."  Mundial uma NT solicitando o reajuste dos valores da solicitado em vista as alterações no ciclo econômico o periodo analisado. (Fonte: SIMA em 23/03/15).	On Dados de RAIS de 2014 anda não torem Os Dados da RAIS de 20 publicardos. (Forie: SIMA em 1600/015).	ainda não foram 29.0 (06/15). 29.0	-	Os Dados da RAIS de 2014 ainda não foram publicardo (Fonte: SIMA em 16/08/15).	s. A RAIS divulgou os dados. O estoque absolvido foi d <b>26.14</b> profussionais no ano de 2014 (Fonte: SIMA em 21/09/15)	A RAIS divulgou os dados. O estoque absorvido foi de 20 professionais no ano de 2014. (Fonte: SIMA em 26/10/15).	A RAIS divulgou os dados. O estoque absorvido de 26.141 profissionais no ano de 2014. (Fon SIMA em 23/11/15).	foi A RAIS divulgau os dados. O estoque absolvido foi de 26.4 le: professionais no ano de 2014.	Victor Hugo do IPECE demonstra 41 cenário econômico do Brasil/Ces o cumpimento das metas pro Banco sinalizou que apesar d Indicador será acompanhado até
LAG 2	Criação e funcionamento de Comité Consultivio multisostorial CPDI (SEDUC, SEA), SEA, STOS, SEPUAG, IPECE, SECULT, SESPORTE, GAB GOV, SEAUS).	-	-	Registado no SMA em 200215. No da 27/2015 o Comito Consulho Interactiva da Polizia de Discovolorimento Notali Consulho Interactiva das Polizias de Discovolorimento Notali (COPI) escriba e policiparia vez no son para latara forba a proposito de inclusão do Galdente da Primeria duma no Comiti, cogardo a presentacio. O contra lo referente de 1892 de nota 1892 en escribo en para entre de 1892 en en	Apir a Sira. Ovida Lata soutre o convite a compre o Comité Complion Interestant de Petiticas de Desemblemento Interest (Portugidos Interestant de Petiticas de Desemblemento Interest (Portugidos a compositos a presidencia ces estámbles principos encessarios que a unidade posas cumpre sea que a unidade posas cumpre sea que a unidade posas cumpre sea de Ceará. O Salantes informos que estimalizando esse processo, e uma potem errunido de Comett de vera ser resultados esse processo, e uma potem comito de Cometto deverá ser realizadar comego de abril para abentras oficial de trabalhos de 2015. (Porte: SIMA em 1680315).	s atividades prioritárias para 2015. Solicitous-se à n, secretarias o levantamento das ações por ela lo desenvolvidas na área da primeira infância, com subsicilo à elaboração de uma estratégia da la acompanhamento e monitoramento dessas ações. lo próxima reunito do Comité está marcada para o di se 28/05/15. (Fonte: SIMA em 23/04/2015)	as (IPREDE). Como desdobramento, realimmou-se as inecessidade de uma apresentação consolidada das açõe no deservolvidas para a primeira infância no âmbito de cade de setoral membro do Comité, bem como a apresentação o A PADIN em dia específico para amátise e elaboração de um da resolução com o parecer de grupos obbre o programa. próxima reunião do Comitê está marcada para o d 2800/15.	reservation as open violate para preservation and para violation processes and the second processes of the SEAS A seprementable due of SEAS A	NO7/15, contando a do Estado como leição dos novos Contrê, bem como Cos membros, que Resoluções s de julho. A partir à produção da a produção da no ano. (Fonte	duas Duas Resoluçõe Publicadas publicadas	Soleradade de posse da Primera-dama na presidencia Comiti comer no dia 280/15. No dia 2508 ser angado in Programa Male Intrino Centra, a partiri di ng caracterio di desenvolvidas diversas police gei combusta in ser encortama na tase dia primisa infiliancia. A priser resulta do Comiti occurrei no dia 280/815, quendo ser distiliato di Comiti occurrei no di 280/815, quendo ser di Comiti di Comiti	Agrenato Interno Comita para non apolização em o Aserbido de Interno de resoluções a semen publicação em o Aserbido de Interno de resoluções a semen publicação em o Comita Administração por a America de America do Pario de Aplica- cionas, a Seleccionas places e esteinas a promissos para comparadas pelo Comita. A Revisão do Pario de Aplica- cional, a casadecidoras places e mais promissos para comita, a casadecidoras places e mais promissos para presentado así desembro deste servi A prisónem este para presentado así desembro deste servi A prisónem este confidencia do Comita de Aspendar este como para confidencia do Comita de Aspendar este como para confidencia do Comita de Aspendar este como para Calabreta da Primera-dama e seá como para Calabreta da Primera-dama e seá como para Calabreta do Primera-dama e seá como par	no cia No da 0308/15 foi publicada a nova constituição do Comitê, estiminutado do Gabriera do Governador, Sejus, Sesporte e Socust. No 60161 house um a resulto na qual toi specentado o PADII o Internitora estão elaborando parecer sobre o Programa que de constitur uma Resolução. A desgrada Resolução deverta constitur uma Resolução. A desgrada Resolução deverta constitur uma Resolução. A desgrada Resolução deverta despresa Masis foi aprado pelo Gabinete da Primeiros Dama.	com a A. Resolução nº 1/2015 está proma e será assinada por como do de A. Resolução nº 1/2015 está proma e será assinada por como de C	de A Beautigla of 01/2015 foi publicada em 15/12/15. A Resolução est A Beautigla of 01/2015 foi publicada em 15/12/15. A Resolução do 20/2015 foi condidida e a previsão de encumerhamento por publicação ante o dia 16/12/15. (Fortice SMA) em 15/12/15).	n <sup>®</sup> A meta foi cumprida. A duas resolutar ras 01/2015 no dia 16/12/15 e a 02/20 email com as Evidências foi encamin no dia 28/12/15.
DS 3	Percentual de familias Cadastro Único nos municipios-sivo a receber apolo do CRAS com equipa trienada.	-		O presente indicador terá inicio no segundo semente de 2015 após a Capacidação dos Técnicos dos CRAS dos 36 municipios dos Peños. El degendente do protecio inclusido para a constação de servição eléctrico de consultoria de empresa especializado para o desenvolvemente eleginantação do sistema de nombramento de Projeto de Apos ao Crescimente Eccodemos com Restajão dos Projetos de Apos ao Crescimente Eccodemos com Restajão dos Projetos de Apos ao Crescimente Eccodemos com Restajão dos Projetos de Apos ao Crescimente Eccodemos com Restajão dos Projetos de Apos ao Crescimente Eccodemos com Restajão dos Projetos de Apos ao Crescimente Eccodemos com Restajão dos Projetos de Restajão dos Projeto	O presente indicador terá inicio no seguin semestre de 2015 após a Capacitação de Técnicos dos CRAS dos 38 municípicos do Pión E dependente do processo licitatión para contratação de serviço Vecnico de consultoria o impliantação do sistema de monotramento e Projeto de Apoio ao Crescimento Ecconômico com Redução das Desiguadades	O presente indicador terá inicio no seguno semestre de 2015 após a Capacitação do do Técnicos dos CRAS dos 36 municípios do PforR. de dependente do processo licitatório para contratação de serviço técnico de consultoria de emoresa especializada para o desenvolvimento.	de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del	O presente indicador terá niciso no segundo semestre de la 2015 após a Capacitação dos Tiscricos dos CRAS dos O presente indicador terá 2015 municipios do PPorti, Seá selazada capacitação do amendo do 2015 após 2015 municipios do PPorti, Seá selazada capacitação do amendo do 2015 após 2015 municipios do PPORTI, se persodo de 21 a 80 de 1 ficances dos CRAS. Floras S parte do 2015.		76 -	En faze de planeignente e stabourção de intercence protection de companhamento ana sez que o Terror Referência do Distansa de Montonamento esta aguardan Não Chepcia, (Fores SIMA en 240015).	El m tata de planejamento e alderzegio de l'estermendignetto de commentemento con est con el Timo de Referencia di distanta de Monitoriamento está aguardando Não Objeticos SMA em 15/09/10.	A STOS i a encamentar até o des 1611/15 uma proposas de de dedicador Securdario para substitur case, conforme aos entres a revisió de de 2010/16 na Minado de Supervado o SAX.	Conforme accetado, a STDS enviso uma proposta de lamina acompanhada pa moderna de lamina acompanhada pa moderna de lamina acompanhada pa moderna de lamina acompanhada por moderna de lamina de lami	de Conforme acordado, a STDG enviso uma proposta de Indicado (**Percentual de lamilas acompunhadas pelas CRAS com acesso ace perviços, programas prejetas e bandicios de Assistência Sodal e aces perviços, programas prejetas e bandicios de Assistência Sodal e aces perviços programas prejetas e bandicios de Assistência Sodal e aces perviços programas prejetas e bandicios (**Pervez SIMA em 16/12/15).	A meta não foi cumprida. Este Indice - imodificado, ele está sendo analis os STDS. No dia 27/12/15 houve un de Réprior e a Control Gardeste do la la companio de la companio del companio del la
4	Apresentação de planos de segurança de água para três bacies hidrográficas cestratégicas.	-		Registrado no SIMA em 20/02/15 - O Barco Mundial analiscu e fize concidenções ao TR apresentado pela COCERH. Atsalmente, o TR cela sendo revinsido pela COCERH.	O plano de Segurança Hidrica inicialmen estaria cortido no Proprama (componente tractiva, após acertos da Drepão de COGERTA con plano de segurança hidros serás elaborados através de assistências técnica (componente 2).		tor  a Em. 2005/2015, o Banco Mundial emits parecer de acord en com a contratação inclusive de maneira direta.	Em 2005/2015, o Barco Mundal emits parecer dando:  "de aconto" com a contraspa de consulto individual. O TR de plano de seguranço manera direta. O Barco reterno a documentação ado em tiento de Barco Mund proceso para 3 desario de da 10/015 solicitando que 2/10/715).  a juntificario se	ídrica está sendo rdado em reunião (Fonte: SIMA em	eparados -	O TR do plano de segurança Nidirica está seno ajustada/adequado conforme acordado em reunião co técnico do Banco Mundial (Fonte: SIMA em 24/08/15).	PUBLICAÇÃO DO AVISO DA MANIFESTAÇÃO DE INTERES IN 2015001/GEL 04COGERI-CE EM 140913 COM DI "DE PECEBBANTO DOS PORFOLIOS ATE AS 11 (DEZESSEIS) HORAS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015		nação análise do Relatório de Formação da Lista Cu	de A. Setoral enviou no da 10/12/15 uma Nota Téco de informando ao Barco o não cumprimento da meta de 2015. Italiados de moltado das metas posamotes. A US minimistrado a NT ao BM no mesmo dia. Fostes SIMA e 10/12/15).	p não seriam cumpridas até
	Acresentação de nova lei de proteção de trash Abreu 0 trash hidrograficas.	-		Metropolitanas (dezembro/2014 e janeiro/2015). Estão programadas reuniões para março de 2015 com os Comitês da Bacia do Salgado e	discussão do Projeto de Lei com o Comitê da Bacia Metropolitanas( dezembro/2014	is Estão sendo realizadas reuniões com os Comité e das Bacias para apresentação da Lei de Seguranç ra Hidrica.	Firster institutes dans reunidos de apresentação de discussão de Presto de Lei com o Cumitá das Basilia (al derepotarias o (acembo/2014 e paracipal/2015) está proparacidas reunidos para em 2015 com os Comités o Malos do Salegado e para a Básica do Acesano).	Realização de ajuntes e adequações em foce des Adequação da Menza de contribuções dos integrantes dos Comités de Bacilo comissas e levantamento de Hidrográficas.	ormações com os		Elaborada Minuta de Lei e submetida a análise combulgões dos storicos (áreas afini) de Copen Combunidades de Combunes (Linguago) (from SMA) em 2406/15).	dos técnicos (áreas afins) da Cogerh ( Disney, Clayreanne, f Cavalcante, Ubirajara). Aguardando as contribuições	es A COSERH doersi envier sel o da 29/10/15 um conorgam ce a COSERH doersi envier sel o da 29/10/15 um conorgam ce cercação dete indicator, mar a Sestral () à traitino que esta au provincientem não será comprida até dezembro deste ano.	ao Consultor do Banco Mundaí Gunnars. For elaborado um cronograma de apõtes e enviva a UGP para anásis no dia 17/11/15, a Ut meta de uma NT para a revisão desse Indicador q- conforme cronograma apresentado, não terá su metas sidançadas até o fant do Projeto PloriR.	to Em reunito com COGERN e a UGP los describs considere de altreação do calendate e excepc do Projecto de entrada de inscisante presidente. Porta entra, esta sem Palaborada uma NT que sem sinvista pal da 16/12/2015. As declarad seriorado en Comercia de Sem Seriorado de la 16/12/2015. Sem se entrada en Comercia de la final de la 16/12/2015. Sem se entrada en Comercia de la 16/12/2015. Sem se entrada en Comercia de la 16/12/2015. Sem se de Projecto de List, na oportunidade foi subicitado apendamen A de apresentação do citado projecto as primeras resulta 11. contalisas dos CERTs que oportesió em mesdos do ano 2016. (Porte: Bollon es 16/12/15).	to do A meta não foi cumprida. Em da COGERH constatou-se o ão Indicador não seriam cumprida: su A Setorial elaborou uma N1 desafios e propondo a modifica N1 foi enviado ao BM e se referida N1 foi enviado ao BM e
	Qualidade da água bruta, na região Denilson Fidelis 61.2	-		76,1 / IOARce: 4,34 - criticamente degradado a poluído. (Fonte: SIMA em 25/02/15).	80,2 / IAQRce: 4,23 - criticamente degradado poluido. (Fonte: SIMA em 26/03/15).	a 74,4/ IQARce 4,36 -criticamente degradado a poluído. (Fonte: SIMA em 31/03/2015)	74,4/ IQARce: 4,48 - criticamente degradado a poluído . (Fonte: SIMA em 19/06/15)	79/ IQAR ce: 4,49 criticamente degradado a poluído. (Fonte: SIMA em 16/06/15) 80,9 / IQAR: 4,30 - criticam poluído. (Fonte: SIMA		.3 76,5	81,9 / IQAR: 3,99 - criticamente degradado a poluído (Fonte: SIMA em 24/08/15)	83,1 / IQARce: 4,19 - criticamente degrada a poluído. (Fon SIMA em 21/08/15).	p: 78,7 / IQARce: 4,13 - criticamente degrada a poluído. (Fonte: em 21/09/15).	SIMA 79,3 / IQARce: IQARce: 4,23 - criticamente degrada poluído. (Fonte: SIMA em 23/11/15).	a 76,59QARce: 4,40 - criticamente degrada a poluido. A Setorial j encaminhou a evidência à UGP.	i Meta cumprida (76,5). A COGERI a UGP que encaminhou ao BM ei
	Apresentação da lei de gestão de residuos Maria Dias o didos revista.	-		Projeto de Lei encaminhado a PGE no dia 10/12/14 para análise.	A SEMA através do seu departamento jurídi empreendeu várias tentativas no intuto c acercar a análise do processo, contudo Projeto de Lei encaminhado a PGE no d 10/12/14 ainda encontra-se na PGE paranálise.		14 O Projeto de Lei, será reformulado, e atualmente está seno discusido com a Casa Civil. (Fonte SIMA em 15/00/15).	O Propto de Lei retornou posa a SEMA para que esperimiente e alequeda à Parlicia National de Residiosi. O Projeto de Lai retornou pa Sólidos (Lei nº 1/2.005/10) e las novas direttress da seja revisado e adequado Sentido de Residios Sólidos de Laidos do Cerañ. Senta Residios Sólidos de Laidos Cerañ. Senta Residios Sólidos de Cerañ. Portes Sólidos para diferir Estado de Cerañ. (Portes Sólidos para diferir Estado de Cerañ. (Portes Sólidos para diferir Estado de Cerañ.) (Portes Sólidos para diferir Estados de Cerañ.)	lítica Nacional de 5/10) e às novas duos Sólidos do		O Projeto de Lei está na SEMA para ser revisado adequado à Política Nacional de Residuos Sólidos (Lei 1 12.305/10) e ás novas direttres da Gestáo de Residuo Sólidos de Estado do Ceará. A Sema está se reunin- com a Secretária das Cidades para defirir o papel de cad- uma na gestão dos Residuos Sólidos no Estado, (Forti SIMA em 2400/15).	s periodo e atualização da lei concluida em reuniões dia 09 do de selembro. A mesma será encaminhada a PGE para parec a posterior submissão à ALCE.	14 Revisão e atualização da lei foi concluida e o processo foi er ce esta a PGE para análise e aprovação em 21/10/15, con Sistema de Protocolo - VIPROC e posteriormente será er para ALCE.	rviado foi enviado para a PGE para análise e aprovação forme encontra-se no setor de Consultoria Geral des	soo Este Indicador não será cumprido este ano. O IPECE envicu- e oficio ao Procunador Geral solicitando celeridade ao Processo, celeridade en encontrarse em análiso pelo Procunador Aguinto, Dr. Arias CO Ponties a oplo parecer o anteprojeto de Lei segue para a Assenbla ara caso não necessite de alguma ateração. (Fonte: SIMA em 16/12/1	A meta não foi cumprida. A :