

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DO PROJETO PforR - 2017

Área	Órgão	Nº	Indicador Secundário	Responsáveis	Linha de Base	Meta	Realizado	2017.1 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta						Meta	Realizado	2017.2 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta													
								Janeiro	Feveiro	Março	Abril	Maio	Junho			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro								
Crescimento Profissional	IPECE	1	Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	Victor Hugo	24.543	-	-	Hoje uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo. Em 2015, 25.463. (Em 2014, 26.141 técnicos foram absorvidos).	Hoje uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo. Em 2015, 25.463. (Em 2014, 26.141 técnicos foram absorvidos).	Não houve atualização online das bases de RAIS, permanecendo 2015 como último ano disponível.	Não houve atualização online das bases de RAIS, permanecendo 2015 como último ano disponível.	Os dados referentes ao mês de 2016 ainda não foram divulgados pela RAIS. Em 2015 houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo. Em 2015, 25.463. (Em 2014, 26.141 técnicos foram absorvidos).	Os dados referentes ao mês de 2016 ainda não foram divulgados pela RAIS. Em 2015 houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo. Em 2015, 25.463. (Em 2014, 26.141 técnicos foram absorvidos).	30.300		Os dados referentes ao mês de 2016 ainda não foram divulgados pela RAIS. Em 2015 houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo. Em 2015, 25.463. (Em 2014, 26.141 técnicos foram absorvidos).	Os dados referentes ao mês de 2016 ainda não foram divulgados pela RAIS. Em 2015 houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo. Em 2015, 25.463. (Em 2014, 26.141 técnicos foram absorvidos).												
Assistência à Família	SEPLAG	2	Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (SEJUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SECULT, SESORTE, GAB GOV, SEJUS).	Lara Costa	-	-	-	O Comitê ainda não se reuniu neste ano, porém as ações e projetos acompanhados pelo Comitê estão em pleno desenvolvimento. A próxima reunião deve ocorrer ainda na primeira quinzena de fevereiro.	Encontra-se em andamento os preparativos para realização do Seminário Intermunicipal Mais Infância Ceará, a ser realizado em março. O Comitê deve se reunir em breve para contribuir nos aspectos finais e para tratar sobre os demais encaminhamentos relativos à sua meta anual.	O CPDI se reuniu no dia 13/03/17, quando foi aprovada a alteração no decreto de criação do Comitê, incorporando a responsabilidade pela articulação intersecretorial, monitoramento e avaliação das ações do Programa Criança Feliz implementadas no Ceará. Essa mudança será contida na 1ª Resolução do CPDI de 2017, a qual está no Gabinete da Primeira-dama para revisão e assinatura.	O CPDI se reuniu no dia 13/03/17, quando foi aprovada a alteração no decreto de criação do Comitê, incorporando a responsabilidade pela articulação intersecretorial, monitoramento e avaliação das ações do Programa Criança Feliz implementadas no Ceará. Essa mudança será contida na 1ª Resolução do CPDI de 2017, a qual está no Gabinete da Primeira-dama para revisão e assinatura.	O CPDI se reuniu no dia 09/05/17 para o acompanhamento das ações da matriz intersecretorial de desenvolvimento infantil. Estava presente a Coordenadora do Programa Criança Feliz no Ceará, Silvana Simões, que falou sobre o lançamento do Programa no Estado, marcada para o dia 09/05/17, e sobre o Seminário Estadual Intermunicipal de Implantação do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz, em data a ser definida.	O CPDI se reuniu no dia 09/05/17 para o acompanhamento das ações da matriz intersecretorial de desenvolvimento infantil. Estava presente a Coordenadora do Programa Criança Feliz no Ceará, Silvana Simões, que falou sobre o lançamento do Programa no Estado, marcada para o dia 09/05/17, e sobre o Seminário Estadual Intermunicipal de Implantação do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz, em data a ser definida.	Foi publicado no Diário Oficial do dia 11/05/17 as Resoluções 01 e 02 do CPDI, resultantes da primeira reunião ordinária do ano.	Outras duas resoluções publicadas	As duas Resoluções foram publicadas, restando apenas o Relatório das atividades do Comitê.	O Comitê se reuniu no dia 21/08 para discutir assuntos que envolvem a reformulação da Política Estadual de Combate à Pobreza e o acompanhamento das ações do Programa Criança Feliz. Além disso, foram discutidas outras ações constantes na matriz intersecretorial de desenvolvimento infantil. O Comitê elaborou uma proposta de resolução (equivalente à segunda resolução de 2017, para cumprimento de meta) que está no Gabinete da Primeira-dama para análise e posterior envio para publicação. O relatório sobre as atividades do Comitê deverá ser elaborado em meados de novembro visando registrar o mesmo de ações desenvolvidas até o final do ano. Está sendo desenhada uma proposta para sua estrutura, a qual deverá ser validada na próxima reunião do Comitê.												
Qualidade da Água	STDS	3	Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios- alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada.	Sebastião Lopes	0	-	-	O Sistema de Monitoramento do STDS está sendo alimentado com os dados do acompanhamento familiar, provenientes das visitas domiciliares de acompanhamento técnico, com vistas a emissão de relatório e verificação dos resultados obtidos no cumprimento do indicador. Foram visitadas até o momento o total de 3.247 famílias.	Substituição do indicador para "Percentual de famílias acompanhadas pelo CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas". O sistema PforR encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, foram inseridos os dados dos instrumentos de 95% noventa por cento dos municípios no sistema.	Descrição do estágio atual do Sistema de Monitoramento do PforR fornecidas por João Paulo.	Descrição do estágio atual do Sistema de Monitoramento do PforR fornecidas por João Paulo.	O Sistema de Monitoramento do PforR, foi finalizado e homologado, encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, foram inseridos os dados dos instrumentos de 95% dos municípios no sistema.	O Sistema de Monitoramento do PforR, foi finalizado e homologado, encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, foram inseridos os dados dos instrumentos de 95% dos municípios no sistema.	Estão sendo feitos ajustes no Sistema para aperfeiçoar a emissão de relatórios quantitativos e qualitativos. Até o momento foram acompanhadas 3.667 famílias.	Estão sendo feitos ajustes no Sistema para aperfeiçoar a emissão de relatórios quantitativos e qualitativos. Até o momento foram acompanhadas 3.667 famílias.	10%	O Sistema de Monitoramento do PforR, foi finalizado e homologado, encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, foram inseridos os dados dos instrumentos de 97% dos municípios no sistema. Foram feitos ajustes no Sistema para a emissão de relatórios quantitativos e qualitativos que encontram-se em fase de conclusão.	O Sistema de Monitoramento do PforR, foi finalizado e homologado, encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, foram inseridos os dados dos instrumentos de 97% dos municípios no sistema. Foram feitos ajustes no Sistema para a emissão de relatórios quantitativos e qualitativos que encontram-se em fase de conclusão.											
Qualidade da Água	COGERH	4	Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas.	Zulene Almeida	0	-	-	Foram entregues versões preliminares dos relatórios de coleta e análise de qualidade das três bacias dos planos. O relatório parcial de metodologia de ensaio está sendo finalizado.	O Relatório Parcial de Metodologia de Enquadramento de Reservatórios foi concluído e encaminhado à SIRH para pagamento. No dia 06/02, Comissão de Fiscalização encaminhou à contratada correções referentes ao Relatório de Coleta e Diagnóstico das Águas da Bacia do Acaraú. No dia 08/02, a contratada solicitou substituição do especialista em qualidade de água (R-3) e, no dia 17/02, a Comissão emitiu parecer no qual não aprovou o currículo proposto para substituição.	No dia 03/03/17 foi emitido, pela Comissão de acompanhamento do projeto, parecer de aceite de substituição do R-3. Em 14/03/17 houve reunião presencial do coordenador do projeto por parte do consórcio COGERH e profissionais R3, R4, R5 e R13, na sede da Cogeh para discutir os relatórios R3, R4, R5 e R13. Estes estão sendo ajustados/ finalizados pelo consórcio. A Cogeh está aguardando as versões finais.	No dia 05/04/17 foram estufadas as datas para os representantes da Nippon apresentarem o andamento e os resultados do projeto aos Comitês de Bacia envolvidos.	No dia 24/04 e 25/04/17 foram entregues relatórios (preliminares) dos Inventários Ambientais das três Bacias, que estão sendo analisados pela Comissão de Fiscalização.	Em 16 de maio, foi encaminhada 2ª versão do Relatório de Avaliação da Segurança Hídrica: Aspectos Quantitativos.	No dia 5 de maio a Comissão de Fiscalização se reuniu com o Gerente das Bacias Metropolitanas para debater sobre os impactos apresentados no Relatório de Avaliação da Segurança Hídrica: Aspectos Quantitativos.	No dia 25/05, 13/06 e 20/06, a consultoria apresentou o andamento do projeto, conforme previsto no Termo de Referência, aos três Comitês Metropolitanos, Acaraú e Salgado).	No dia 30/06 foram entregues, por email, versões preliminares dos Planos (R17, R18 e R19). No entanto, como seu conteúdo depende das aprovações dos relatórios anteriores, que ainda estão sendo revisados, sua análise está pendente.	Piano de Segurança Hídrica elaborados e apresentados em Reunião do CONERH. Resolução do CONERH criando Grupo de Trabalho para acompanhamento da execução dos Planos												
								5	Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.	Ana Araújo	0	-	-	A Minuta do Decreto de Proteção dos Mananciais será encaminhado ao Conselho Estadual dos Recursos Hídricos até o dia 30/12/2016.	A COGERH encaminhou uma Nota Técnica ao BM no dia 20/02/17 complementando informações acerca da solicitação de modificar instrumento legal de Lei para um Decreto.	O Banco Mundial deu a Não Objeção Técnica para a modificação de Lei para Decreto, no entanto não houve a possibilidade de emissão da NO Oficial, pois o setor jurídico do Banco somente autoriza a modificação do instrumento legal mediante a um processo de reestruturação.	Apreciação da Minuta do Decreto de Proteção dos Mananciais pelo Conselho Estadual dos Recursos Hídricos.	O Banco Mundial não deu a NO à solicitação para modificar o instrumento legal de Lei para Decreto.	Apreciação da Minuta do Decreto de Proteção dos Mananciais pelo Conselho Estadual dos Recursos Hídricos.	A Minuta do Decreto de Proteção dos Mananciais já foi analisada pela equipe de Assessoria Jurídica da Secretaria de Recursos Hídricos/SIRH, sendo sido realizado adequações meramente técnicas/jurídicas. Será apresentada ao CONERH na próxima reunião 18/07 (data provável).	Encaminhamento por meio da PGE do Projeto de Lei e Mensagem Governamental para a Assembleia Legislativa	A Minuta do Decreto de Proteção dos Mananciais será apresentada ao CONERH na próxima reunião 08/08.	Em 08/08/2017, no Auditório da Cogeh, Apresentação da Minuta do Decreto de Proteção das Bacias Hidrográficas ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos						
														6	Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.	Denilson Fidelis	61.2	-	-	76.7 (referente ao mês de dezembro) IQARcc: 4,08 (criticamente degradado e poluído)	75,1 (referente ao mês de janeiro) IQARcc: 4,33 (criticamente degradado e poluído)	74,3 IQARcc: 4,33 (criticamente degradado e poluído)	72,3 (referente ao mês de março) IQARcc: 4,38 (criticamente degradado e poluído)	70,3 (referente ao mês de abril) IQARcc: _____	74,4 (Classe: Boa) (referente ao mês de maio) IQARcc: 4,41 (criticamente degradado e poluído)	76,5 (Classe: Boa) (referente ao mês de maio) IQARcc: 4,31 (criticamente degradado e poluído)	65,9	67,7 (referente ao mês de julho) IQARcc: 4,18 (criticamente degradado e poluído)	
7	Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista.	Maria Dias	0	-	-	Foi elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região de Sobral, para 20 municípios. E também foi iniciada a elaboração do Consórcio para Destinação de Resíduos Sólidos de Sobral CONDERES, com a Assessoria dos Prefeitos, em 18/01/2017.	Está sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para 11 regiões do Estado. Foi assinado o TAC para os Consórcios de Sobral e Cascavel.	Está sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para 11 regiões do Estado. Foi assinado o TAC para os Consórcios de Sobral e Cascavel.	Continua sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para 11 regiões do Estado. Foi assinado o TAC para o Consórcio de Limoeiro do Norte.	Continua sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para 11 regiões do Estado. Dia 23/06 houve uma assembleia com os prefeitos dos municípios que fazem parte do consórcio de Limoeiro. Também foi lançado o edital para a CTR - Central de Tratamento de Resíduos de Limoeiro.	Continua sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para 11 regiões do Estado. Dia 04/08 haverá uma reunião sobre o cumprimento das metas dos Consórcios de Limoeiro, Sobral e Cascavel.	Implementação e monitoramento	Continua sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para 11 regiões do Estado, e vão ser iniciadas as Audiências Públicas para esses planos. Está sendo acompanhado o cumprimento das metas dos TAC's de Sobral, Limoeiro e Cascavel.																
						Total	7																						

Legenda: ■ Probabilidade alta de atingir a meta ■ Probabilidade intermediária de atingir a meta ■ Probabilidade baixa de atingir a meta