

SUMÁRIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - PforR - ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
CATEGORIAS		SUBPROJETOS		
nº	Descrição	Quantidade	Valor	
			US\$	R\$ ¹
1	Empresas de Consultoria	48	30.816.217,15	R\$ 72.504.395,71
2	Consultores Individuais	20	2.187.093,33	R\$ 5.145.793,19
3	Serviços	14	1.973.786,93	R\$ 4.643.925,89
Total			\$ 34.977.097,41	\$ 82.294.114,79
Fundo de Contigência			\$ 22.902,59	R\$ 53.885,21
TOTAL		82	\$ 35.000.000,00	R\$ 82.348.000,00

Atualizado em 18/09/2015

(1) Taxa de cambio assinatura do contrato em 19/12/13 é de: 2,3528

PLANO DE LICITAÇÃO* PforR CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CONSULTORIA INDIVIDUAL

Nº de Projetos	Projetos (Descrição da Atividade no PAD)	Setoriais	Valor Total do Projeto (US\$)¹	Valor Total do Projeto (R\$)¹	Número Subprojetos	Número Controle Interno	Sub projetos de Referência) (Termos	Responsáveis	Valor do SubProjeto Programado (US\$)²	Valor do SubProjeto Programado (R\$)²	Valor da Memória de Cálculo em (US\$)²	Valor da Memória de Cálculo em (R\$)²	Métodos de Seleção³	Revisão pelo BIRD (Prévia/ Posterior)	Envio de Termo	Recebimento do TOR		Envio TOR para NO	DOCUMENTOS		AVALIAÇÃO CURRICULAR PELO COMITÊ			CONTRATAÇÃO							
																Primeira Versão	Última Versão		1	2	3	4	5	SEPA 2	6	7	SEPA 3	8			
																15(1-2)	25 (2-3)		20(3-4)	10 (4-5)	15 (5-6)	Data Início do Processo (Não Obrigatório do TOR)	Manifestação de interesse e recebimento de Currículos	Avaliação Curricular pelo Comitê	Não Obrigatório do BIR à Avaliação do Comitê	Notificação e Adjudicação	Data Início	Duração (dias)	Data Término		
1	Auditoria Técnica dos Indicadores.	CGE	\$ 154.000,00	R\$ 362.331,20	1	2.2	Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR.	Paulo Roberto	\$ 154.000,00	R\$ 362.331,20	\$ 51.572,62	R\$ 116.616,00	CI	Prévia	SIM	14/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	02/06/2014	21/07/2015	13/08/2014	02/09/2014	12/09/2014	21/09/2014	1445	06/09/2018					
2	Gestão Documental.	CGE	\$ 19.551,17	R\$ 45.999,99	2	7.9	Consultoria individual especializada, em Gestão Documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE e execução de serviços na área de arquivologia, de elaboração de plano de classificação, tabela de temporalidade de documentos e indicação com especificações técnicas para a contratação de serviços de organização física, digitalização, microfilmagem e descarte dos documentos do arquivo da CGE. ²¹	Aglaio Soares	\$ 19.551,17	\$ 46.000,00	\$ 18.473,68	R\$ 56.160,00	Contratação Direta	PRÉVIA	SIM	05/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	20/05/2015	N/A	N/A	N/A	30/05/2015	04/06/2015	180	01/12/2015					
3	Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE	IPECE	\$ 500.000,00	R\$ 1.176.400,00	3	10.12	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do PforR Ceará -CONSULTORES PLENOS	Cristina Medeiros	\$ 250.020,62	R\$ 588.248,51	\$ 297.253,20	R\$ 760.062,69	CI	Prévia	SIM	07/01/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2014	05/05/2014	25/05/2014	04/06/2014	14/06/2014	16/07/2014	1445	30/06/2018					
						10.13	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do PforR Ceará -CONSULTOR JUNIOR	Cristina Medeiros	\$ 17.368,42	R\$ 40.864,42	\$ 21.227,67	R\$ 48.000,00	CI	Prévia	SIM	07/01/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2014	11/03/2014	31/03/2014	10/04/2014	20/04/2014	14/07/2014	1445	28/06/2018					
						10.14	Analistas em Licitações para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial.	Cristina Medeiros	\$ 134.559,47	R\$ 316.591,52	\$ 128.069,35	R\$ 395.566,20	CI	Prévia	SIM	17/04/2015	20/04/2015	02/07/2015	23/04/2015	18/05/2015	07/06/2015	17/06/2015	27/06/2015	12/07/2015	934	31/01/2018					
						10.15	Consultor Individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Projeto de Redução a Pobreza, Crescimento Econômico e Gestão Pública para implementação do Projeto no Estado.	Nicolino Trompieri	\$ 98.051,49	R\$ 230.695,55	\$ 53.449,78	R\$ 122.400,00	CI	Prévia	SIM	09/03/2015	30/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	30/04/2015	20/05/2015	09/06/2015	19/06/2015	04/07/2015	360	28/06/2016					
4	Metodologia de previsão e análise do impacto econômico.	IPECE	\$ 650.000,00	R\$ 1.529.320,00	7	13.18	Desenvolvimento de Metodologia para previsão de receitas tributárias e Outras Receitas Correntes	Nicolino Trompieri e Witalo Paiva	\$ 250.000,00	R\$ 588.200,00	\$ 250.000,00		CI	Posterior					24/08/2015	08/09/2015	03/10/2015	23/10/2015	02/11/2015	17/11/2015	365	16/11/2016					
5	Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	SECITECE	\$ 100.000,00	R\$ 235.280,00	8	18.26	Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	Sandra Monteiro	\$ 100.000,00	R\$ 235.280,00	\$ 33.678,45	R\$ 123.599,90	CI	Posterior	NÃO				15/07/2015	25/07/2015	14/08/2015	24/08/2015	03/09/2015	13/09/2015	180	11/03/2016					
6	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.	SEDUC	\$ 320.000,00	R\$ 752.896,00	9	24.33	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e dos Professores.	Andréa Rocha/ Marta Emilia	\$ 320.000,00	R\$ 752.896,00	\$ 320.000,00		CI	Prévia					28/10/2015	07/11/2015	27/11/2015	07/12/2015	17/12/2015	27/12/2015	365	16/12/2016					
7	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches	SEDUC	\$ 1.160.000,00	R\$ 2.729.248,00	10	25.35	Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey)	Henrique César Martins Gomes	\$ 10.000,00	R\$ 23.528,00	\$ 10.000,00		Contratação Direta	Prévia					09/11/2015	N/A	N/A	N/A	24/11/2015	29/11/2015	30	29/12/2015					
						11	25.36		Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey)	\$ 10.000,00	R\$ 23.528,00	\$ 10.000,00		Contratação Direta	Prévia								10/11/2015	N/A	N/A	N/A	25/11/2015	30/11/2015	30	30/12/2015	
8	PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.	SEDUC	\$ 2.500.000,00	R\$ 5.882.000,00	12	26.38	Contratação de Consultor Individual Especialista em Avaliação de Programas para identificar o impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN sobre o desenvolvimento cognitivo e não cognitivo das crianças participantes do programa. (Jimmy Oliveira)	Henrique César Martins Gomes	\$ 14.932,38	R\$ 13.797,98	\$ 13.797,98	R\$ 31.200,00	CI	Prévia	SIM	20/01/2014	19/02/2014	19/02/2014	11/03/2014	16/05/2014	10/06/2014	17/11/2014	06/03/2015	16/03/2015	180	12/09/2015					
						13	26.39	Contratação de Consultoria Individual especializada em Desenvolvimento Infantil, com foco na educação, para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Henrique César Martins Gomes	\$ 30.055,70	R\$ 70.715,05	\$ 21.006,55	R\$ 47.500,01	CI	Prévia	SIM	07/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	07/02/2014	16/09/2014	06/10/2014	05/11/2014	06/03/2015	16/03/2015	90	14/06/2015				
						14	26.40	Contratação de Consultoria Individual especializada em Desenvolvimento Infantil, com foco na saúde, para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN). ⁶	Henrique César Martins Gomes	\$ 21.498,73	R\$ 50.582,21	\$ 24.323,37	R\$ 55.000,00	CI	Prévia	SIM	07/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	07/02/2014	14/07/2014	13/08/2014	18/11/2014	06/03/2015	16/03/2015	90	14/06/2015				
						15	26.44	Contratação de Consultoria Individual para trabalhar as relações sociais e o desenvolvimento e construção do kit de brinquedos usados para JAD e ADI para PADIM.)	Henrique César Martins Gomes	\$ 240.000,00	R\$ 564.672,00	\$ 240.000,00		CI	Prévia									01/08/2015	N/A	N/A	N/A	11/08/2015	16/08/2015	150	13/01/2016
						16	26.46	Contratação de consultoria Individual para Coordenação do trabalho de Campo da Avaliação de Impacto do PADIN.	Henrique César Martins Gomes	\$ 50.000,00	R\$ 117.640,00	\$ 50.000,00		CI	Posterior	NÃO									01/08/2015	11/08/2015	31/08/2015	10/09/2015	20/09/2015	30/09/2015	180
9	Consolidação dos Diagnósticos das Bacias Hidrográficas. (Metropolitana, Acaraú e Salgado.)	SRH /Cogerh	\$ 50.000,00	R\$ 117.640,00	17	44.74	Consolidação dos Diagnósticos das Bacias Hidrográficas(Metropolitana, Acaraú e Salgado)(Cogerh)	Zulene Almada	\$ 50.000,00	R\$ 117.640,00	\$ 22.771,98	R\$ 51.492,00	Contratação Direta	PRÉVIA	SIM				14/04/2015	N/A	N/A	N/A	22/04/2015	29/04/2015	180	26/10/2015					

Nº de Projetos	Projetos (Descrição da Atividade no PAD)	Setoriais	Valor Total do Projeto (US\$) 1	Valor Total do Projeto (R\$) 1	Número Subprojetos	Número Controle Interno	Sub projetos de Referência) (Termos	Responsáveis	Valor do SubProjeto Programado (US\$) 2	Valor do SubProjeto Programado (R\$) 2	Valor da Memória de Cálculo em (US\$) 2	Valor da Memória de Cálculo em (R\$) 2	Métodos de Seleção 3	Revisão pelo BIRD (Prévia/Posterior)	Envio de Termo	Recebimento do TOR		Envio TOR para NO	DOCUMENTOS					CONTRATAÇÃO			
																Primeira Versão	Última Versão		1	2	3	4	5	SEPA 2	7	SEPA 3	8
																			15(1-2)	25 (2-3)	20(3-4)	10 (4-5)	15 (5-6)	Data Início	Duração (dias)	Data Término	
10	Monitoramento e Capacitação dos CRAS.	STDS	\$ 1.162.000,00	R\$ 2.733.953,60	18	45.75	TOR - Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 a 6 Anos e suas Famílias visando o Aprofundamento desse Referencial teórico operacional junto às Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.	Sebastião Araújo	\$ 117.055,35	R\$ 275.407,83	\$ 145.500,00	R\$ 342.332,40	CI	Prévia	SIM	06/05/2014	16/05/2014	20/05/2014	02/06/2014	05/09/2014	25/09/2014	17/12/2014	27/12/2014	20/02/2015	180	19/08/2015	
11	Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)	TCE	\$ 1.000.000,00	R\$ 2.352.800,00	19	46.81	TOR -Termo de Referência para Contratação de Consultor para implantar as Normas de Auditoria Governamental (Nags) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará.	Auriço Oliveira	\$ 150.000,00	R\$ 352.920,00	\$ 73.288,52	R\$ 165.720,00	CI	Prévia	SIM	05/05/2014	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	16/12/2014	05/01/2015	15/01/2015	25/01/2015	04/02/2015	180	03/08/2015	
					20	46.82	TOR - Termo de Referência para Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no âmbito do Tribunal de Contas do estado do Ceará (Tce-Ce).	Auriço Oliveira	\$ 150.000,00	R\$ 352.920,00	\$ 90.761,54	R\$ 205.230,00	CI	Prévia	SIM	05/05/2014	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	16/12/2014	05/01/2015	15/01/2015	25/01/2015	04/02/2015	180	03/08/2015	
11	TOTAL				20		TOTAL		\$ 2.187.093,33	R\$ 5.124.458,27	\$ 1.875.174,69	R\$ 2.520.879,21															

* A informações contidas neste plano foram fornecidas pelas Setorias e estão refletidas no Sistema SEPA

NOTAS:

- 1 - Taxa de câmbio do dia da assinatura do contrato em 19/12/13 : 2,3528
- 2 - Taxa de câmbio adotada pela setorial
- 3 - Legenda: Método de Licitação: CI - Conculoria Individual

PLANO DE LICITAÇÃO* PforR CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

SERVIÇO DE NÃO CONSULTORIA

Nº de Projetos	Projetos (Descrição da Atividade no PAD)	Setoriais	Valor Total do Projeto (US\$)¹	Valor Total do Projeto (R\$)	Número Subprojetos	Nº Controle Interno	Termos de Referência ou Especificações Técnicas	Responsáveis	Valor do SubProjeto Programado (US\$)²	Valor do SubProjeto Programado (R\$)	Valor da Memória de Cálculo em (US\$)	Valor da Memória de Cálculo em (R\$)	Métodos de Aquisição³	Revisão pelo BIRD (Prévia/ Posterior)	Envio do Termo de Referência ou Especificações Técnicas	Recebimento do TOR		Envio TOR para NO	DOCUMENTOS								CONTRATO													
																Primeira Versão	Última Versão		(SEPA 1)	(SEPA 2)	(SEPA 3)	(SEPA 4)	(SEPA 5)	(SEPA 6)	(SEPA 7)	(SEPA 8)	(SEPA 9)	(SEPA 10)	(SEPA 11)	(SEPA 12)	(SEPA 13)	(SEPA 14)	(SEPA 15)							
																			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
																30 (1-2)	20(2-4)		15	30 (4-5)	15 (5-6)	10 (6-7)	10 (7-9)	10 (9-10)	10 (10-11)	15 (11-12)	10(12-13)	(13-14)												
1	Aquisições de equipamentos para Sistema de Informações estratégicas de controle, Portal da Transparência e Sistema de Ouvidoria.	CGE	\$ 191.250,00	R\$ 449.973,00	1	8.10	Aquisições de equipamentos para Sistema de Informações estratégicas de controle, Portal da Transparência e Sistema de Ouvidoria.	Carlos Jorge	\$ 191.250,00	R\$ 449.973,00	\$ 191.250,00		Pregão Eletrônico	Prévia					21/08/2015	20/09/2015	30/09/2015	15/10/2015	14/11/2015	29/11/2015	09/12/2015	19/12/2015	29/12/2015	08/01/2016	18/01/2016	02/02/2016	12/02/2016	90	12/05/2016							
2	Modernização Institucional do IPECE	IPECE	\$ 195.000,00	R\$ 458.796,00	2	12.17	Modernização Institucional do IPECE	Deusimar Lira	\$ 195.000,00	R\$ 458.796,00	\$ 195.000,00		NBC	Prévia					21/08/2015	20/09/2015	30/09/2015	15/10/2015	14/11/2015	29/11/2015	09/12/2015	19/12/2015	29/12/2015	08/01/2016	18/01/2016	02/02/2016	12/02/2016	60	12/04/2016							
3	Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas	SDE(ADECE)	\$ 409.950,00	R\$ 964.530,36	3	15.22	Invitation to Impact Evaluation Workshop in Istanbul	Inês Studart (Cede) Fernando Barreto (Adece)	\$ 3.000,00	R\$ 7.058,40	\$ 2.894,02	R\$ 6.542,70	Contratação Direta	PRÉVIA	SIM	01/05/2015			01/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04/05/2015	N/A	11/05/2005	4	14/05/2015						
4	Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas	SDE (ADECE)	\$ 405.950,00	R\$ 955.119,16	4	15.23	Aquisição de equipamentos de T.J para o sistema de monitoramento.	Inês Studart (CEDE) Fernando Barreto (ADECE)	\$ 52.950,00	R\$ 124.580,76	\$ 52.950,00		Pregão Eletrônico	Posterior					01/06/2015	01/07/2015	11/07/2015	26/07/2015	10/08/2015	15/08/2015	25/08/2015	04/09/2015	14/09/2015	24/09/2015	04/10/2015	09/10/2015	19/10/2015	60	08/12/2015							
5	Avaliação de Desempenho das escolas públicas secundárias profissionais de educação com recomendações de melhoramentos e Apoio na concepção de instrumentos / iniciativas de treinamento para promover o empreendedorismo entre os alunos da Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) para aumentar as oportunidades de geração de emprego.	SEDOC	\$ 256.000,00	R\$ 602.316,80	5	20.29	Invitation to Impact Evaluation Workshop in Istanbul	Andrea Rocha/ Marta Lima	\$ 3.031,33	R\$ 7.132,11	\$ 3.150,15	R\$ 7.123,12	Contratação Direta	PRÉVIA	SIM	01/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	01/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11/05/2005	4	14/05/2015							
6	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches	SEDOC	\$ 1.160.000,00	R\$ 2.729.248,00	6	25.34	CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.	Henrique César Martins Gomes	\$ 4.665,00	R\$ 10.975,81	\$ 4.655,00	R\$ 10.098,59	Contratação Direta	PRÉVIA					01/04/2015	N/A	01/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	06/04/2015	64	09/06/2015							
7	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.	SEDOC	\$ 1.840.000,00	R\$ 4.329.152,00	7	26.41	Contratação de empresa especializada para elaboração de arte gráfica/desenho, revisão ortográfica, editoração, diagramação, revisão de conteúdo, expedição de arquivo digital e impressão gráfica dos manuais e cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN, da Secretaria da Educação.	Henrique César Martins Gomes	\$ 77.819,45	R\$ 183.093,60	\$ 77.819,45		Shopping	Posterior	SIM	19/01/2015				27/04/2015	27/05/2015	N/A	20/06/2015	06/07/2015	21/07/2015	31/07/2015	N/A	10/08/2015	20/08/2015	25/08/2015	30/08/2015	07/09/2015	77	15/11/2015						
							8	26.43	Contratação de serviço de empresa para apoio logístico das formações do PADIN	Henrique César Martins Gomes	\$ 200.000,00	R\$ 470.560,00	\$ 200.000,00		NCB	Posterior	SIM	26/01/2015	02/02/2015					24/02/2015	26/03/2015	N/A	20/04/2015	20/05/2015	04/06/2015	14/06/2015	N/A	04/07/2015	24/07/2015	08/08/2015	18/08/2015	26/08/2015	360	20/08/2016		
8	Capacitação para o pessoal técnico municipal.¹	SEMA/ CONPAM	\$ 720.000,00	R\$ 1.694.016,00	9	28.49	Contratação de serviços para realizar o apoio logístico para projeto de educação ambiental para qualidade da água nas 3 bacias estratégicas.	Maria Dias e Viviane Monte	\$ 96.308,32	R\$ 226.594,22	\$ 104.565,97	R\$ 282.328,12	Shopping	Posterior	SIM	11/02/2015	23/02/2015	24/02/2015	23/03/2015	25/06/2015	N/A	20/07/2015	19/08/2015	03/09/2015	08/09/2015	N/A	03/10/2015	13/10/2015	23/10/2015	07/11/2015	17/11/2015	635	13/08/2017							
9	Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.	SEMA/ CONPAM	\$ 2.242.000,00	R\$ 5.274.977,60	10	32.55	Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas. (Equipamentos)	Maria Dias e Viviane Monte	\$ 459.318,18	R\$ 1.010.500,00	\$ 1.367.337,05	R\$ 3.144.875,22	* Pregão Eletrônico.	Prévia	SIM	27/04/2015	25/04/2014	29/04/2014	13/04/2015	13/05/2015	28/05/2015	27/06/2015	27/07/2015	11/08/2015	16/08/2015	31/08/2015	10/09/2015	20/09/2015	30/09/2015	15/10/2015	25/10/2015	90	24/11/2015							
10	Melhoria do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos .	SRH / COGERH	\$ 970.000,00	R\$ 2.282.216,00	11	41.71	Aquisição de equipamentos para suporte aos sistemas que serão implantados	Ramom Rodrigues	\$ 145.500,00	R\$ 342.332,40	\$ 145.500,00		Pregão eletrônico	Prévia					15/08/2015	14/09/2015	29/09/2015	29/10/2015	28/11/2015	13/12/2015	18/12/2015	02/01/2016	12/01/2016	22/01/2016	01/02/2016	16/02/2016	26/02/2016	60	26/04/2016							
11	Monitoramento e capacitação dos CRAS.	STDS	\$ 1.162.000,00			12	45.76	Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.	Sebastião Araújo	\$ 75.986,84	R\$ 178.781,84	\$ 63.174,42	R\$ 142.850,00	Shopping	Prévia	SIM	06/05/2014	16/05/2014	20/05/2014	23/07/2014	12/08/2014	24/09/2014	03/10/2014	04/11/2014	18/11/2014	28/11/2014	08/12/2014	18/12/2014	07/01/2015	22/01/2015	02/02/2015	10/02/2015	180	10/08/2015						
								13		45.78	Aquisições de tablets para o Sistema de monitoramento utilizados pelas equipes dos CRAS. 5	\$ 12.000,00	R\$ 28.233,60	\$ 11.177,26	R\$ 35.096,60	Shopping	Posterior									02/06/2015	02/07/2015	22/07/2015	06/08/2015	N/A	20/09/2015	30/09/2015	10/10/2015	20/10/2015	30/10/2015	09/11/2015	24/11/2015	04/12/2015	90	23/02/2016
								14		45.79	Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará 20	\$ 456.957,81	R\$ 1.075.130,34	\$ 456.957,80		Pregão eletrônico	Prévia	SIM	27/04/2015	30/07/2015							02/04/2015	02/05/2015	22/05/2015	06/06/2015	06/07/2015	21/07/2015	31/07/2015	10/08/2015	20/08/2015	30/08/2015	09/09/2015	24/09/2015	04/10/2015	730
11	TOTAL				14				\$ 1.973.786,93	R\$ 3.470.378,14	\$ 2.876.431,12	R\$ 3.593.817,74																												

* A informações contidas neste plano foram fornecidas pelas Setoriais e estão refletidas no Sistema SEPA

NOTAS:

1 - Taxa de câmbio assinatura do contrato em 19/12/13 é de: 2,3528

2 - Taxa de câmbio utilizada pela setorial

Legenda: Método de Licitação:

- SROC: Seleção baseada na qualidade e custo
- SQC: Seleção baseada na Qualidade
- SMC: Seleção baseada em menor custo
- SOF: Seleção de orçamento fixo
- SQC: Seleção baseada nas qualificações do Consultor
- C: Consultor Individual
- NCB: Licitação Pública Nacional
- Shopping: Comparação de preço