

SUMÁRIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - PforR - ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
CATEGORIAS		SUBPROJETOS		
nº	Descrição	Quantidade	Valor	
			US\$	R\$
1	Empresas de Consultoria	40	18.369.043,38	54.818.504,89
2	Consultores Individuais	25	1.532.199,04	3.823.763,05
3	Serviços	12	2.808.152,92	7.940.089,87
Total		77	22.709.395,35	66.582.357,81

Atualizado em 24/02/2017

* Este P.A corresponde a Lista de Projetos nº 06/2017

PLANO DE LICITAÇÃO* PforR CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Nº do Projeto	Projetos (Descrição da Atividade no PAD)	Secretaria	Valor Total do Projeto (R\$)	Valor Total do Projeto (R\$)	Número Subprojetos	Nº Contrato Interno	Termos de Referência ou Especificações Técnicas	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Método de Aquisição	Recebido pelo Licitante (Pre ou Pós)	Status do Contrato	Empresa Licitadora, Beneficiária ou Aquisição Direta	Recebimento do TOR		Emissão do Termo de Referência	DOCUMENTOS								AVALIAÇÃO															CONTRATO															
														Primeira Versão	Última Versão		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	(SEPA 1)			(SEPA 2)			(SEPA 3)			(SEPA 4)			(SEPA 5)			(SEPA 6)			(SEPA 7)			(SEPA 8)		
																																10 (1-2)	20(2-4)	15	30 (4-5)	15 (5-6)	10 (6-7)	10 (7-9)	10 (9-10)	10 (10-11)	15 (11-12)	10(12-13)	(13-14)	(14-15)	(15-16)	(16-17)	(17-18)	(18-19)	(19-20)	(20-21)	(21-22)	(22-23)	(23-24)	(24-25)	
														1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																										
1	Ouvitoria Ativa	CGE	847.490,82	2.715.000,00	1	47.2	Aplicação de pesquisas de opinião ativa, através de Unidade de Resposta Automática (URA), a partir do modelo preestabelecido pelo CGE, bem como a disponibilização de uma ferramenta tecnológica que realize o gerenciamento e a visualização das informações coletadas (ANÁLISE DE...)	760.937,50	2.435.000,00	LPN	Posterior	Em Licitação	SIM	18/12/2015	17/07/2016	21/07/2016	11/08/2016	07/10/2016	N/A	12/12/2016	12/05/2017	27/01/2017	06/02/2017	16/02/2017	26/02/2017	08/03/2017	18/03/2017	02/04/2017	12/04/2017	240	08/12/2017																								
2	Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social.	CGE	1.339.512,01	4.333.321,35	2	4.6	Capacitação da população para o Controle Social.	267.522,72	865.436,00	LPN	Posterior	Contrato em Execução	SIM	25/08/2015	28/04/2016	02/05/2016	03/05/2016	25/05/2016	N/A	03/08/2016	06/09/2016	22/09/2016	03/10/2016	N/A	16/01/2017	18/01/2017	N/A	20/01/2017	20/01/2017	360	15/01/2018																								
3	Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas.	SEDADEC	356.036,53	1.148.959,99	3	15.22	Impact Evaluation Workshop in Istanbul.	2.894,02	6.541,95	Contratação Direta	Prévia	Contrato Concluído	SIM	01/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	01/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04/05/2015	N/A	11/05/2015	4	14/05/2015																					
4	Avaliação de impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Profissionais.	SEDC	320.276,84	93.774,03	4	10.20	Impact Evaluation Workshop in Istanbul.	3.154,13	7.132,14	Contratação Direta	Prévia	Contrato Concluído	SIM	01/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	01/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11/05/2015	4	14/05/2015																						
5	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Cidades.	SEDC	609.401,72	1.945.892,78			25.34	CURSO sobre Programa de Biblioteca Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para OI Técnico do SEDUC.	4.466,03	10.098,59	Contratação Direta	Prévia	Contrato Concluído	SIM	30/03/2015	-	01/04/2015	01/04/2015	N/A	01/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	06/04/2015	64	09/06/2015																						
							47.5	Contratação de empresa especializada para operacionalizar e prestar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto.	318.941,00	1.020.611,20	Pregão Eletrônico	Posterior	Em Licitação	SIM	16/08/2016	05/09/2016	N/A	13/09/2016	28/09/2016	N/A	07/12/2016	31/12/2016	10/01/2017	N/A	12/01/2017	22/01/2017	N/A	01/02/2017	11/02/2017	300	08/12/2017																								
							47.3	Contratação de Empresa Especializada para serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e de materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores de educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.	15.956,25	51.060,00	Shooping	Posterior	Em Licitação	SIM	23/03/2016	18/11/2016	N/A	18/11/2016	08/12/2016	N/A	09/12/2016	20/12/2016	21/12/2016	27/12/2016	N/A	06/01/2017	16/01/2017	N/A	26/01/2017	05/02/2017	40	17/03/2017																							
6	PADN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio tecnológico.	SEDC	1.963.913,08	7.101.583,10			26.41	Contratação de empresa especializada para elaboração de <u>projetos gráficos</u> , revisão ortográfica, editoração, diagramação, revisão de conteúdo, expedição de arquivo digital e impressão gráfica dos materiais e cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADN, da Secretaria da Educação.	61.838,85	139.830,00	Shooping	Posterior	Contrato Concluído	SIM	19/01/2015	23/09/2015	-	17/09/2015	21/10/2015	N/A	22/10/2015	10/12/2015	14/12/2015	06/01/2016	N/A	29/01/2016	09/02/2016	N/A	11/02/2016	11/02/2016	209	07/09/2016																							
							26.43	Contratação de serviço de empresa para apoio logístico das formações do PADN, incluindo Kits de Brinquedos - IB Municípios.	309.109,89	999.970,50	Pregão Eletrônico	Posterior	Contrato em Execução	SIM	26/01/2015	04/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	11/01/2016	N/A	20/07/2016	01/08/2016	09/08/2016	11/08/2016	N/A	30/08/2016	05/09/2016	N/A	12/09/2016	08/10/2016	300	04/08/2017																							
7	Capacitação para o pessoal técnico municipal.	SEMA/ CONPAM	421.544,24	951.195,84	10	28.49	Contratação de serviços para realizar o apoio logístico para projeto de educação ambiental para qualidade da água nas 3 bacias estratégicas.	107.266,38	242.557,52	Shooping	Posterior	Contrato em Execução	SIM	11/02/2015	23/02/2015	24/02/2015	06/03/2015	28/04/2015	N/A	21/07/2015	28/07/2016	06/08/2015	10/09/2015	N/A	03/10/2015	13/10/2015	N/A	26/11/2015	08/12/2015	760	06/01/2018																								
8	Monitoramento e capacitação dos CRAS.	STDS	1.020.276,84	2.307.050,00			15.76	Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de <u>Ano Gráfico/Design</u> , Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social.	63.174,42	142.850,00	Shooping	Prévia	Contrato Concluído	SIM	06/05/2014	16/05/2014	20/05/2014	02/06/2014	01/08/2014	23/09/2014	10/12/2014	22/12/2014	05/01/2015	16/01/2015	20/01/2015	12/02/2015	04/03/2015	N/A	07/04/2015	07/04/2015	457	07/07/2016																							
							15.79	Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará.	892.888,73	2.019.000,00	Pregão Eletrônico	Posterior	Contrato em Execução	SIM	27/04/2015	27/08/2015	06/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	12/11/2015	26/02/2015	09/03/2016	15/03/2016	18/03/2016	N/A	18/03/2016	28/03/2016	05/04/2016	25/05/2016	25/05/2016	540	16/11/2017																							
TOTAL					12			5	2.806.152,92	RS	7.940.089,87																																												

Atualizado em 24/02/2017

Data atualizada do base de contratação do projeto

Seleção baseada no orçamento

SEDF - Seleção baseada no qualificado e custo

SEDF - Seleção baseada no qualificado

SEDF - Seleção baseada em menor preço

SEDF - Seleção de orçamento fixo

SEDF - Seleção baseada nos qualificados do Computador

SEDF - Computador individual

SEDF - Licitação Pública Nacional

Observação: Contratação de empresa