

SUMÁRIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - PforR - ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
CATEGORIAS		SUBPROJETOS		
		Quantidade	Valor	
nº	Descrição		US\$	R\$
1	Empresas de Consultoria	40	18.002.505,69	56.341.673,74
2	Consultores Individuais	20	1.344.353,23	3.884.734,75
3	Serviços	19	4.718.960,97	15.487.520,68
Total		79	24.065.819,90	75.713.929,17

Atualizado em 06/04/16

PLANO DE LICITAÇÃO Nº 004/2014 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Nº Projeto	Projeto (Descrição da Atividade no PAD)	Setorial	Valor Total do Projeto (US\$)	Valor Tratado Projeto (R\$)	Número Subprojetos	Número Contratos Internos	Sub-Projetos (Termos de Referência)	Responsáveis	Valor do Subprojeto Programado (US\$)	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Modalidade de Aplicação	Resposta pelo BDI (Previd. Posteriore)	Seleção Envia TOR	Prazo de Entrega do TOR	Última Versão	Emissão TOR para RFP	DOCUMENTOS											AVALIAÇÃO											CONTRATAÇÃO											
																	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
																	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
																	20 (1-2)	25 (2-3)	15 (3-4)	15 (4-5)	15 (5-6)	40 (6-7)	15 (7-8)	200 (8-9)	20 (9-10)	15 (10-11)	15 (11-12)	8 (12-13)	10 (13-14)	5 (14-15)																				
1	Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.	ARCE	\$ 443.428,54	R\$ 1.002.680,62	1	1.1	Contratação de consultoria de empresa especializada que irá desenvolver modelo de regulação da prestação de serviços jurídicos de advocacia e manejo de resíduos sólidos no estado do Ceará.	Alexandre Caetano	\$ 443.428,54	R\$ 1.002.680,62	SBOC	Posterior	SIM	20/01/2014	17/03/2014	18/03/2014	11/04/2014	19/05/2014	12/06/2014	23/06/2014	02/10/2014	03/11/14	20/01/15	28/01/15	27/02/15	19/03/2015	03/04/2015	18/04/2015	26/04/2015	06/05/2015	11/05/2015	210	07/12/2015																	
2	Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais.	CGE	\$ 832.037,61	R\$ 3.035.206,22	2	3.3	Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC) do Poder Executivo do Estado do Ceará.	Marcelo de Sousa Monteiro	\$ 208.231,31	R\$ 727.122,90	SBOC	Posterior	SIM	09/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	16/03/2015	05/04/2015	30/04/2015	15/05/2015	N/A	14/06/2015	24/07/2015	08/08/2015	N/A	17/09/2015	02/10/2015	N/A	25/10/2015	04/11/2015	09/11/2015	365	08/11/2016																	
					3	3.4	Consultoria para implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle.	Carlos Jorge	\$ 623.806,30	R\$ 2.308.083,32	SBOC	Posterior	SIM	19/06/2015	03/08/2015	01/07/2015	03/08/2015	23/08/2015	17/09/2015	02/10/2015	17/10/2015	01/11/2015	11/12/2015	26/12/2015	15/01/2016	04/02/2016	19/02/2016	05/03/2016	13/03/2016	23/03/2016	28/03/2016	365	28/03/2017																	
3	Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social	CGE	\$ 1.311.723,86	R\$ 4.984.550,67	4	4.5	Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.	Italo José Brígido Coelho	\$ 942.431,23	R\$ 3.657.238,67	SBOC	Previa	SIM	02/03/2015			09/03/2015	29/03/2015	23/04/2015	08/05/2015	23/05/2015	07/06/2015	17/07/2015	01/08/2015	21/08/2015	10/09/2015	25/09/2015	10/10/2015	18/10/2015	28/10/2015	02/11/2015	210	30/05/2016																	
4	Capacitação para prevenção de casos de fraude e corrupção e Tratamento sobre Gerenciamento de Contratos.	CGE	\$ 11.764,03	R\$ 413.526,92	5	5.7	Contratação de serviços para realização de Treinamento com foco na "Atenção para caso de fraude e corrupção".	Denise Andre Araújo	\$ 111.764,03	R\$ 413.526,92	SMC	Previa	SIM	22/10/2014	05/02/2015	06/02/2015	16/03/2015	06/04/2015	30/04/2015	15/05/2015	30/05/2015	14/06/2015	24/07/2015	08/08/2015	28/08/2015	17/09/2015	02/10/2015	17/10/2015	25/10/2015	04/11/2015	09/11/2015	180	07/05/2016																	
5	Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	CGE	\$ 110.302,49	R\$ 413.634,32	6	6.8	Contratação de serviços para realização de Treinamento com foco na "Atenção à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público".	Marcelo de Sousa Monteiro	\$ 110.302,49	R\$ 413.634,32	SMC	Posterior	SIM	22/10/2014	27/02/2015	12/02/2015	16/03/2015	05/04/2015	30/04/2015	15/05/2015	30/05/2015	14/06/2015	24/07/2015	08/08/2015	28/08/2015	17/09/2015	02/10/2015	17/10/2015	25/10/2015	04/11/2015	09/11/2015	180	07/05/2016																	
6	Ouvidoria ativa	CGE	\$ 715.186,01	R\$ 2.717.706,85	7	47.1	consultoria para desenvolver estrutura de gestão organizacional e operacional de um sistema estadual de ouvidoria ativa, através de definição de metodologias, processos e ferramentas necessárias para implantação do sistema. (MODELO)	Italo Brígido Coelho	\$ 64.572,29	R\$ 245.374,70	SOC	Previa	SIM				04/01/2016	24/01/2016	18/02/2016	04/03/2016	19/03/2016	03/04/2016	13/05/2016	28/05/2016	17/06/2016	07/07/2016	22/07/2016	06/08/2016	14/08/2016	24/08/2016	29/08/2016	360	24/08/2017																	
6	Metodologia de modelagem de qualidade da água	FUNCIME	\$ 660.935,56	R\$ 1.494.507,49	8	9.11	Contratação de Serviços de Consultoria para Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os Reservatórios do Estado do Ceará, a ser Aplicado em Três Reservatórios Localizados nas Bacias Hidrográficas Metropolitanas e nas Bacias Hidrográficas Sanguê e Acaraú.	Francisco Holtan	\$ 660.935,56	R\$ 1.494.507,49	SBOC	Previa	SIM	07/05/2014	12/05/2014	15/05/2014	22/09/2014	15/07/2014	16/09/2014	26/09/2014	05/11/2014	20/11/2014	30/01/2015	09/03/2015	19/03/2015	08/04/2015	23/04/2015	03/05/2015	11/05/2015	21/05/2015	26/05/2015	540	16/11/2016																	
7	Desenvolvimento de Sistema - IPECIDATA e Monitoramento IPECOP.	IPECE	\$ 845.371,12	R\$ 2.636.205,30	9	11.16	Desenvolvimento de Sistema - IPECIDATA e Monitoramento IPECOP.	Mário Aragão e Jimmy Oliveira	\$ 845.371,12	R\$ 2.636.205,30	SBOC	Previa	SIM				08/06/2015	28/06/2015	18/07/2015	28/07/2015	07/08/2015	22/08/2015	26/09/2015	11/10/2015	21/10/2015	10/11/2015	25/11/2015	05/12/2015	13/12/2015	23/12/2015	28/12/2015	180	25/06/2016																	
8	Metodologia de previsão e análise do impacto econômico.	IPECE	\$ 344.824,94	R\$ 1.375.390,02	10	13.19	Metodologias para análise de impacto econômico.	Nicolino Trompatti e Wilso Paiva	\$ 344.824,94	R\$ 1.375.390,02	SBOC	Posterior	SIM	20/11/2015	27/11/2015		24/08/2015	13/09/2015	03/10/2015	13/10/2015	23/10/2015	07/11/2015	12/12/2015	27/12/2015	06/01/2016	26/01/2016	16/02/2016	28/02/2016	09/03/2016	14/03/2016		10/09/2016																		
9	Remodelação de sistema de informação licitar (SISLICC) e Preparação de Proposta para Melhorar e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado (SISZEMH)	PGC	\$ 319.520,21	R\$ 1.234.849,77	11	14.20	Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para remodelação do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos da Central de Licitação do Estado do Ceará.	Valéria Rodrigues	\$ 319.520,21	R\$ 1.234.849,77	SBOC	Previa	SIM	10/04/2014	11/08/2014	12/08/2014	06/04/2015	06/05/2015	31/05/2015	10/06/2015	26/06/2015	05/07/2015	14/08/2015	29/08/2015	18/09/2015	08/10/2015	23/10/2015	07/11/2015	15/11/2015	25/11/2015	30/11/2015	210	22/06/2016																	
10	Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas.	SDE/ADCE	\$ 396.053,05	R\$ 1.277.629,15	12	15.21	Contratação de Consultoria de Empresa para Modernização do Sistema de Monitoramento de Empresas Incentivadas do Estado do Ceará.	Fernando Barreto (DDE)	\$ 340.209,03	R\$ 1.146.504,44	SBOC	Posterior	SIM	30/09/2014	18/11/2014	30/12/2014	13/01/2015	12/02/2015	05/03/2015	20/03/2015	08/04/2015	23/04/2015	02/06/2015	17/06/2015	07/07/2015	27/07/2015	11/08/2015	26/08/2015	03/09/2015	13/09/2015	18/09/2015	300	14/07/2016																	
11	Definir, estabelecer e implantar um sistema de monitoramento e avaliação para coletar dados e informações relacionadas com programas.	SECITECE	\$ 118.460,74	R\$ 478.581,39	13	16.24	Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.	Sandra Monteiro	\$ 118.460,74	R\$ 478.581,39	SBOC	Posterior	SIM	19/11/2015	08/12/2015		20/11/2015	15/12/2015	30/12/2015	14/01/2016	03/02/2016	14/03/2016	29/03/2016	18/04/2016	08/05/2016	23/05/2016	07/06/2016	15/06/2016	25/06/2016	30/06/2016	05/07/2016	240	02/03/2017																	
12	Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.	SECITECE	\$ 172.166,03	R\$ 668.004,21	14	17.25	Contratação de Serviço de Consultoria Técnica Especializada para o apoio à elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.	Sandra Monteiro	\$ 172.166,03	R\$ 668.004,21	SBOC	Posterior	SIM	07/04/2014		02/04/2014	22/06/2015	07/07/2015	27/07/2015	06/08/2015	N/A	11/08/2015	15/09/2015	30/09/2015	N/A	30/10/2015	04/11/2015	N/A	22/12/2015	04/01/2016	09/01/2016	180	05/07/2016																	
13	Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.	SEUDC	\$ 330.000,00	R\$ 1.197.931,65	15	19.27	Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.	Maria Emilia	\$ 330.000,00	R\$ 1.197.900,00	SBOC	Posterior	SIM	09/04/2014	05/02/2015	06/02/2015	06/03/2015	21/03/2015	10/04/2015	25/04/2015	30/04/2015	15/05/2015	30/05/2015	19/06/2015	18/08/2015	07/09/2015	22/09/2015	07/10/2015	17/10/2015	27/10/2015	01/11/2015	180	24/04/2016																	
14	Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundária do Estado, incluindo a Avaliação de Desempenho Institucional.	SEUDC	\$ 61.635,53	R\$ 234.215,01	16	22.31	Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundária do Estado, incluindo a Avaliação de Desempenho Institucional.	Maria Emilia	\$ 61.635,53	R\$ 234.215,01	SOC	Posterior	SIM				01/06/2015	16/06/2015	06/07/2015	16/07/2015	26/07/2015	10/08/2015	14/09/2015	29/09/2015	09/10/2015	29/10/2015	13/11/2015	23/11/2015	01/12/2015	11/12/2015	16/12/2015	120	14/04/2016																	
15	Reinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.	SEUDC	\$ 590.572,88	R\$ 2.349.715,31	17	25.37	Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios carentes beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação Infantil.	Henrique César Martins Gomes	\$ 473.254,91	R\$ 1.902.484,72	SBOC	Posterior	SIM				01/09/2015	16/09/2015	06/10/2015	16/10/2015	26/10/2015	10/11/2015	15/12/2015	30/12/2015	09/01/2016	29/01/2016	13/02/2016	23/02/2016	02/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	365	17/03/2017																	
16	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio escolar.	SEUDC	\$ 2.108.056,62	R\$ 7.627.935,12	18	26.42	Contratação de serviços técnicos de Empresa de Consultoria especializada em unidades domiciliares e para formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e do supervisor do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Henrique César Martins Gomes	\$ 169.793,60	R\$ 657.495,50	SBOC	Posterior	SIM	07/01/2014			09/03/2015	24/03/2015	13/04/2015	23/04/2015	03/05/2015	18/05/2015	22/06/2015	07/07/2015	17/07/2015	06/08/2015	21/08/2015	31/08/2015	08/09/2015	18/09/2015	23/09/2015	360	17/09/2016																	
					19	26.45	Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliar os resultados de Impacto do PADIN.	Henrique César / Jimmy Oliveira	\$ 931.503,15	R\$ 3.483.821,79	SBOC	Posterior	SIM	24/04/2015	30/04/2015	02/07/2015	13/04/2015	28/04/2015	18/05/2015	28/05/2015	07/06/2015	22/06/2015	27/07/2015	11/08/2015	21/08/2015	10/09/2015	25/09/2015	05/10/2015	13/10/2015	23/10/2015	28/10/2015	365	27/10/2016																	
17	Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.	SEMA	\$ 471.579,58	R\$ 980.885,53	20	27.47	Contratação de Serviços de Empresa de Consultoria para elaboração do projeto "AVALIAÇÃO DO IMPACTO ECONÔMICO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL".	Maria Dias	\$ 471.579,58	R\$ 980.885,53	SBOC	Previa	SIM	03/02/2014	11/02/2014	14/02/2014	13/07/2014	28/07/2014	08/09/2014	24/02/2015	11/03/2015	26/03/2015	05/05/2015	22/05/2015	09/07/2015	29/06/2015	14/07/2015	29/07/2015	06/08/2015	16/08/2015	21/08/2015	180	17/02/2016																	
18	Capacitação para o pessoal técnico municipal.	SEMA	\$ 358.046,80	R\$ 919.656,35	21	28.48	Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para a Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas.	Maria Dias	\$ 250.777,42	R\$ 677.099,03	SBOC	Posterior	SIM	14/03/2014	11/02/2015	12/02/2015	16/03/2015	05/04/2015	30/04/2015	15/05/2015	30/05/2015	14/06/2015	24/07/2015	08/08/2015	28/08/2015	17/09/2015	02/10/2015	17/10/2015	25/10/2015	04/11/2015	09/11/2015	635	05/08/2017																	
18	Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.	SEMA	\$ 174.236,97	R\$ 540.134,61	22	29.50	Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e Programas do Estado do Ceará.	Maria Dias	\$ 174.236,97	R\$ 540.134,61	SBOC	Posterior	SIM	03/02/2014	10/02/2014	14/02/2014	05/06/2014	22/12/2014	13/02/2015	28/02/2015	15/03/2015	30/03/2015	09/05/2015	24/05/2015	13/06/2015	03/07/2015	18/07/2015	02/08/2015	10/08/2015	20/08/2015	25/08/2015	180	21/02/2016																	
20	Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.	SEMA	\$ 224.000,00	R\$ 627.200,00	23	30.51	Contratação de Serviços de Consultoria especializada que irá desenvolver projeto ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI PARA APOIAR O MERCADO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS NO ESTADO DO CEARÁ.	Maria Dias	\$ 224.000,00	R\$ 627.200,00	SBOC	Posterior</																																						

