

SUMÁRIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - PforR - ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
CATEGORIAS		SUBPROJETOS		
nº	Descrição	Quantidade	Valor	
			US\$	R\$
1	Empresas de Consultoria	41	18.920.154,34	58.370.600,22
2	Consultores Individuais	19	1.501.980,55	3.841.002,06
3	Serviços	12	2.932.831,59	9.221.008,95
<b>Total</b>		<b>72</b>	<b>23.354.966,47</b>	<b>71.432.611,23</b>

Atualizado em 02/06/16

PLANO DE LICITAÇÃO Nº PAVI/CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Nº Projeto	Projeto (Descrição da Atividade no PADI)	Setorial	Valor Total do Projeto (R\$)	Valor Total do Projeto (R\$)	Número Subprojetos	Número Contratos/Atas	Sub-projetos (Termos de Referência)	Responsáveis	Valor do sub-projeto Programado (R\$)	Valor do sub-projeto Programado (R\$)	Método de Seleção	Número de Lances (Preço) / Preço	Data de Entrega	Data de Entrega	Data de Entrega	DOCUMENTOS												CONTRATAÇÃO											
																DEPA 1		DEPA 2		DEPA 3		DEPA 4		DEPA 5		DEPA 6		DEPA 7		DEPA 8		DEPA 9		DEPA 10		DEPA 11			
																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
																20 (1-2)	25 (3-5)	15 (6-8)	15 (9-11)	15 (12-14)	40 (15-17)	15 (17-8)	2008 (9)	20 (18-10)	15 (18-11)	15 (18-12)	15 (18-13)	15 (18-14)	15 (18-15)	15 (18-16)	15 (18-17)	15 (18-18)	15 (18-19)	15 (18-20)	15 (18-21)	15 (18-22)	15 (18-23)	15 (18-24)	
1	Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.	AMCE	5 370.112,85	R\$ 836.899,17	1	1,1	Contratação de consultoria de empresa especializada que irá desenvolver estudos de regularização da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no estado do Ceará.	Alexandre Cartano	5 370.112,85	R\$ 836.899,17	SROC	Posterior	SM	20/01/2014	17/09/2014	18/01/2014	11/04/2014	19/05/2014	12/06/2014	23/06/2014	02/07/2014	03/11/2014	20/01/2015	28/01/2015	27/02/2015	19/03/2015	03/04/2015	18/04/2015	28/04/2015	06/05/2015	11/05/2015	21/0	07/12/2015						
2	Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais.	CDE	5 645.094,84	R\$ 2.343.517,96	2	3,3	Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Gerenciais de Controle do Poder Executivo do Estado do Ceará (SINGEC/ SINGEC).	Marcelo de Sousa Monteiro	5 208.231,31	R\$ 727.122,90	SROC	Posterior	SM	09/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	16/03/2015	05/04/2015	30/04/2015	15/05/2015	N/A	14/06/2015	24/07/2015	08/08/2015	N/A	17/09/2015	02/10/2015	N/A	25/10/2015	04/11/2015	09/11/2015	240	08/12/2016						
						3,4	Consultoria para implementação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC)	Carlos Jorge	5 436.863,53	R\$ 1.616.395,06	SROC	Posterior	SM	19/06/2015	03/08/2015	01/07/2015	03/08/2015	23/08/2015	17/09/2015	02/10/2015	17/10/2015	01/11/2015	11/12/2015	26/12/2015	15/01/2016	04/02/2016	19/02/2016	05/03/2016	13/03/2016	23/03/2016	28/03/2016	390	28/01/2017						
3	Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social.	CDE	5 1.279.054,81	R\$ 4.784.565,99	4	4,1	Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.	Isaio Brigido Coelho	5 1.027.580,30	R\$ 3.904.805,90	SROC	Previa	SM	02/03/2015	10/03/2015	05/10/2015	09/03/2015	29/03/2015	23/04/2015	08/05/2015	23/05/2015	07/06/2015	17/07/2015	01/08/2015	21/08/2015	10/09/2015	25/09/2015	10/10/2015	18/10/2015	28/10/2015	02/11/2015	420	30/09/2016						
4	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Tratamento sobre Governança de Contratos.	CDE	5 111.764,03	R\$ 413.526,92	5	5,7	Contratação de serviços para realização de Treinamento com foco na "detecção para caso de fraude e corrupção".	Dermes Andrade Araújo	5 111.764,03	R\$ 413.526,92	SMC	Previa	SM	22/10/2014	05/01/2015	06/02/2015	16/03/2015	06/04/2015	30/04/2015	15/05/2015	30/05/2015	14/06/2015	24/07/2015	08/08/2015	28/08/2015	17/09/2015	02/10/2015	17/10/2015	25/10/2015	04/11/2015	09/11/2015	180	07/05/2016						
5	Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.	CDE	5 110.902,49	R\$ 413.634,32	6	6,8	Contratação de serviços para realização de Treinamento com foco no "Apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público".	Marcelo de Sousa Monteiro	5 110.902,49	R\$ 413.634,32	SMC	Posterior	SM	22/10/2014	27/02/2015	12/02/2015	16/03/2015	05/04/2015	30/04/2015	15/05/2015	30/05/2015	14/06/2015	24/07/2015	08/08/2015	28/08/2015	17/09/2015	02/10/2015	17/10/2015	25/10/2015	04/11/2015	09/11/2015	180	07/05/2016						
6	Operadora ativa.	CDE	5 715.186,01	R\$ 2.680.374,70	7	47,1	Consultoria para desenvolver estrutura de gestão organizacional e operacional de um sistema estadual de contabilidade ativa, através de definição de metodologias, processos e ferramentas necessárias para implantação do sistema. (MODELO).	Isaio Brigido Coelho	5 64.572,29	R\$ 245.374,70	SOC	Previa	SM	18/12/2015	16/02/2016	16/02/2016	04/01/2016	24/01/2016	18/02/2016	04/03/2016	19/03/2016	03/04/2016	13/05/2016	28/05/2016	17/06/2016	07/07/2016	22/07/2016	06/08/2016	14/08/2016	24/08/2016	29/08/2016	150	26/01/2017						
7	Metodologia de modelagem de qualidade da água	FUNCIME	5 660.935,56	R\$ 1.494.507,49	8	9,11	Contratação de Serviços de Consultoria para Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os Reservatórios do Estado do Ceará, a ser Aplicado em Três Reservatórios Localizados na Região Hidrográfica Metropolitana e nas Bacias Hidrográficas Sólidas e Acuaras.	Francisco Holton	5 660.935,56	R\$ 1.494.507,49	SROC	Previa	SM	07/05/2014	12/05/2014	15/05/2014	22/09/2014	15/07/2014	16/09/2014	26/09/2014	05/11/2014	20/11/2014	30/01/2015	09/03/2015	19/03/2015	08/04/2015	23/04/2015	03/05/2015	11/05/2015	21/05/2015	26/05/2015	540	16/11/2016						
8	Desenvolvimento de Sistemas - IPCEDATA e Monitoramento FICPA	IPCEI	5 845.371,12	R\$ 2.636.205,30	9	11,16	Desenvolvimento de Sistemas - IPCEDATA e Monitoramento FICPA	Mário Araújo	5 845.371,12	R\$ 2.636.205,30	SROC	Previa	SM	13/08/2015	05/01/2016	14/01/2016	08/06/2015	28/06/2015	18/07/2015	28/07/2015	07/08/2015	22/08/2015	26/09/2015	11/10/2015	21/10/2015	10/11/2015	25/11/2015	05/12/2015	11/12/2015	23/12/2015	28/12/2015	240	25/06/2016						
9	Metodologia de previsão e análise de impacto econômico.	IPCEI	5 364.824,94	R\$ 1.375.390,02	10	13,9	Metodologia para análise de impacto econômico.	Nicolino Trompieri e Waldo Paiva	5 364.824,94	R\$ 1.375.390,02	SROC	Posterior	SM	20/11/2015	27/11/2015	14/12/2015	24/08/2015	13/09/2015	03/10/2015	13/10/2015	23/10/2015	07/11/2015	12/12/2015	27/12/2015	06/01/2016	26/01/2016	10/02/2016	20/02/2016	28/02/2016	09/03/2016	14/03/2016	360	10/09/2016						
10	Implementação de sistema de informação licitar (SISLICIT) e Preparação de Projeto para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado do Ceará (IAS2Sim).	PGI	5 319.520,21	R\$ 1.234.849,77	11	14,20	Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em tecnologia de informação para implementação do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos da Central de Licitação do Estado do Ceará.	Valéria Rodrigues	5 319.520,21	R\$ 1.234.849,77	SROC	Previa	SM	10/04/2014	11/08/2014	12/08/2014	06/04/2015	06/05/2015	13/05/2015	10/06/2015	20/06/2015	03/07/2015	14/08/2015	29/08/2015	18/09/2015	08/10/2015	23/10/2015	07/11/2015	15/11/2015	25/11/2015	30/11/2015	360	19/11/2016						
11	Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas.	SOE/ADCE	5 346.101,05	R\$ 1.153.048,39	12	15,1	Contratação de Consultoria de Empresa para Modernização do Sistema de Monitoramento de Empresas Incentivadas do Estado do Ceará.	Fernando Barreto (SOE)	5 340.209,03	R\$ 1.146.504,44	SROC	Posterior	SM	30/04/2014	18/11/2014	30/12/2014	13/01/2015	12/02/2015	05/03/2015	20/03/2015	08/04/2015	23/04/2015	02/06/2015	17/06/2015	07/07/2015	27/07/2015	11/08/2015	26/08/2015	03/09/2015	13/09/2015	18/09/2015	300	14/01/2016						
12	Definir, estabelecer e implantar um sistema de monitoramento e avaliação para coletar dados e informações relacionadas com programas.	SECTECE	5 118.460,74	R\$ 478.583,37	13	16,24	Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.	Sandra Monteiro	5 118.460,74	R\$ 478.583,37	SROC	Posterior	SM	19/11/2015	08/12/2015	08/02/2016	20/11/2015	15/12/2015	30/12/2015	14/01/2016	03/02/2016	14/03/2016	29/03/2016	18/04/2016	08/05/2016	23/05/2016	07/06/2016	15/06/2016	25/06/2016	30/06/2016	05/07/2016	180	01/01/2017						
13	Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.	SECTECE	5 190.858,35	R\$ 668.004,21	14	17,25	Contratação de Serviço de Consultoria Técnica Especializada para o apoio à elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.	Sandra Monteiro	5 190.858,35	R\$ 668.004,21	SROC	Posterior	SM	19/04/2014	05/11/2015	11/11/2015	22/06/2015	07/07/2015	27/07/2015	06/08/2015	N/A	11/08/2015	15/09/2015	30/09/2015	N/A	30/10/2015	04/11/2015	N/A	22/12/2015	04/01/2016	09/01/2016	210	05/07/2016						
14	Suporte para reformular o teste de proficiência ministrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.	SEDC	5 330.000,00	R\$ 1.197.900,00	15	19,17	Suporte para reformular o teste de proficiência ministrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.	Jussara Batista	5 330.000,00	R\$ 1.197.900,00	SROC	Posterior	SM	09/04/2014	05/02/2015	06/02/2015	06/03/2015	21/03/2015	10/04/2015	25/04/2015	30/04/2015	15/05/2015	30/05/2015	19/06/2015	18/08/2015	07/09/2015	22/09/2015	07/10/2015	17/10/2015	27/10/2015	01/11/2015	330	21/09/2016						
15	Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltada para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.	SEDC	5 61.635,53	R\$ 234.215,01	16	22,11	Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltada para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado, incluindo a Avaliação de Desempenho Institucional.	Jussara Batista	5 61.635,53	R\$ 234.215,01	SOC	Posterior	SM	07/04/2015	16/12/2015	01/01/2016	01/06/2015	16/06/2015	06/07/2015	18/07/2015	28/07/2015	10/08/2015	14/09/2015	29/09/2015	09/10/2015	29/10/2015	13/11/2015	23/11/2015	01/12/2015	11/12/2015	16/12/2015	180	14/04/2016						
16	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.	SEDC	5 521.777,54	R\$ 2.074.730,31	17	25,17	Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação Infantil.	Lucas Fernandes Hoogerbrugge	5 473.254,91	R\$ 1.902.484,72	SROC	Posterior	SM	29/07/2015	18/01/2016	23/02/2016	01/09/2015	16/09/2015	06/10/2015	16/10/2015	26/10/2015	10/11/2015	15/12/2015	30/12/2015	09/01/2016	29/01/2016	13/02/2016	23/02/2016	02/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	300	17/01/2017						
17	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação de piloto de apoio domiciliário.	SEDC	5 1.963.913,04	R\$ 7.101.583,30	18	26,42	Contratação de serviços técnicos de Empresa de Consultoria especializada em <b>avaliação de impacto de ações de políticas de desenvolvimento infantil</b> e dos instrumentos do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Lucas Fernandes Hoogerbrugge	5 169.793,60	R\$ 657.695,50	SROC	Posterior	SM	07/01/2014	05/01/2015	10/03/2015	09/03/2015	24/03/2015	13/04/2015	23/04/2015	03/05/2015	18/05/2015	22/06/2015	07/07/2015	17/07/2015	06/08/2015	21/08/2015	11/09/2015	08/09/2015	18/09/2015	23/09/2015	300	17/09/2016						
						19	26,65	Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e avaliar os resultados de impacto do PADIN (Coleta de Dados)	Lucas Fernandes Hoogerbrugge	5 1.069.268,38	R\$ 3.849.366,32	SROC	Posterior	SM	24/04/2015	30/06/2015	02/07/2015	13/04/2015	28/04/2015	18/05/2015	28/05/2015	07/06/2015	22/06/2015	27/07/2015	11/08/2015	21/08/2015	10/09/2015	25/09/2015	09/10/2015	11/10/2015	23/10/2015	28/10/2015	840	27/10/2016					
18	Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.	SEMA	5 391.476,75	R\$ 885.207,23	20	27,47	Contratação de Serviços de Empresa de Consultoria para o desenvolvimento do projeto "AVALIAÇÃO DO IMPACTO ECONÔMICO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL".	Maria Das	5 391.476,75	R\$ 885.207,23	SROC	Previa	SM	03/02/2014	11/02/2014	14/02/2014	13/07/2014	28/07/2014	08/09/2014	24/02/2015	11/03/2015	26/03/2015	05/05/2015	22/05/2015	09/07/2015	29/06/2015	14/07/2015	20/07/2015	06/08/2015	16/08/2015	21/08/2015	180	17/02/2016						
19	Capacitação para o pessoal técnico municipal.	SEMA	5 421.544,24	R\$ 953.195,84	21	28,48	Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para a Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas.	Maria Das	5 314.274,86	R\$ 710.638,32	SROC	Posterior	SM	14/01/2014	11/02/2015	12/02/2015	16/03/2015	05/04/2015	30/04/2015	15/05/2015	30/05/2015	14/06/2015	24/07/2015	08/08/2015	28/08/2015	17/09/2015	02/10/2015	17/10/2015	25/10/2015	04/11/2015	09/11/2015	635	05/08/2017						
20	Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.	SEMA	5 174.236,97	R\$ 540.134,61	22	29,10	Contratação de Serviços de Consultoria para elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e Programas do Estado do Ceará.	Maria Das	5 174.236,97	R\$ 540.134,61	SROC	Posterior	SM	03/02/2014	10/02/2014	14/02/2014	05/04/2014	22/12/2014	13/02/2015	28/02/2015	15/03/2015	30/03/2015	09/05/2015	24/05/2015	11/06/2015	03/07/2015	18/07/2015	02/08/2015	18/08/2015	20/08/2015	25/08/2015	180	21/02/2016						
21	Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.	SEMA	5 224.0																																				

PLANO DE LICITAÇÃO\* Pforr. CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Nº do Projeto	Projeto (Descrição da Atividade no PAD)	Setoriais	Valor Total do Projeto (US\$)	Valor Total do Projeto (R\$)	Número de Sub-projetos	Número Contratos Internos	Sub projetos (Termos de Referência)	Responsáveis	Valor do Subprojeto Programado (US\$)	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Método de Seleção	Revisão pelo BIRIO (Previsão/Posterior)	Envio de Termo	Recebimento do TOR		Envio TOR para MD	DOCUMENTOS					AVALIAÇÃO CURRICULAR PELO COMITÊ			CONTRATAÇÃO							
														Primeira Versão	Última Versão		1	SEPA 2	2	3	4	5	SEPA 2	6	7	SEPA 3	8					
																												15(1-2)	25 (2-3)	2013-4)	10 (4-5)	15 (5-6)
																												Data de início do processo licitatório (RFB - Lei 10.520)	Data de início do processo licitatório (RFB - Lei 10.520)	Maneio de Recursos Correntes	Atividade Curricular pelo Comitê	Indicador de desempenho do Comitê
1	Auditoria Técnica dos Indicadores.	CGE	5	67.354,63	R\$ 152.302,30	1	2-2	Contratação de Auditoria Técnica para realização de atividades de Auditoria Técnica dos indicadores de Desempenho Veículo e Pforr.	Paulo Roberto	5	67.354,63	R\$ 152.302,30	CI	Prévia	SIM	14/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	02/06/2014	21/07/2015	11/08/2014	02/09/2014	12/09/2014	21/09/2014	1445	06/09/2018						
2	Gestão Documental.	CGE	5	24.411,82	R\$ 55.200,00	2	7-9	Consultoria individual especializada, em Gestão Documental para diagnóstico da situação arquitetural da CGE e execução de serviços na área de arquivologia, de elaboração de plano de classificação, sobre a temporalidade de documentos e indicação com especificações técnicas para a contratação de serviços de organização física, digitalização, microfilmagem e secar dos documentos do arquivo da CGE.	Aglaio Soares	5	24.411,82	R\$ 55.200,00	Contratação Direta	Prévia	SIM	05/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	20/05/2015	N/A	N/A	N/A	30/05/2015	04/06/2015	180	01/12/2015						
3	Suporte para a Unidade de implementação do Projeto (USP) IPFCE.	IPECE	5	566.980,79	R\$ 1.484.798,96	4	10-12	Suporte Técnico Especializado em Licitação pelas Direções do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Pforr Ceará - CONSULTORES PLENOS	Cristina Medeiros	5	322.192,82	R\$ 836.068,94	CI	Prévia	SIM	07/01/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2014	05/05/2014	25/05/2014	04/06/2014	14/06/2014	16/07/2014	1445	30/06/2018						
							4	10-13	Suporte Técnico Especializado em Licitação pelas Direções do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Pforr Ceará - CONSULTOR JUNIOR	Cristina Medeiros	5	21.227,67	R\$ 48.000,00	CI	Prévia	SIM	07/01/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2014	11/03/2014	31/03/2014	10/04/2014	20/04/2014	14/07/2014	1445	28/06/2018					
							5	10-14	Análises em Licitações para apoiar a USP nas aquisições do componente II do Pforr pelas Direções do Banco Mundial. ANALISTAS DE LICITAÇÕES	Cristina Medeiros	5	223.560,31	R\$ 600.730,02	CI	Prévia	SIM	17/04/2015	20/04/2015	02/07/2015	23/04/2015	18/05/2015	07/06/2015	17/06/2015	27/06/2015	12/07/2015	934	31/01/2018					
4	Consultor individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPFCE nos projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Pforr.	IPECE	5	109.139,93	R\$ 246.787,20	6	10-15	Consultor individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPFCE nos projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Pforr.	Nicolau Trompieri	5	109.139,93	R\$ 246.787,20	CI	Prévia	SIM	09/03/2015	30/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	30/04/2015	20/05/2015	09/06/2015	19/06/2015	04/07/2015	360	28/06/2016						
5	Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	SECTICE	5	87.362,44	R\$ 197.544,00	7	18-24	Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	Sandra Monteiro	5	87.362,44	R\$ 197.544,00	CI	Posterior	SIM	30/07/2015	09/09/2015	29/09/2015	15/07/2015	25/07/2015	14/08/2015	24/08/2015	03/09/2015	18/09/2015	180	11/01/2016						
6	Avaliação de impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Profissionais.	SEDUC	5	337.743,25	R\$ 1.184.836,11	8	24-33	Avaliação de impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Estatístico.	Luciano Nery	5	19.976,94	R\$ 79.704,00	CI	Posterior	Não	16/12/2015	16/03/2016	28/03/2016	28/10/2015	07/11/2015	27/11/2015	07/12/2015	17/12/2015	27/12/2015	365	16/12/2016						
7	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Escolas.	SEDUC	5	521.777,56	R\$ 2.074.720,31	9	25-35	Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (Work Management Survey).	Lucas Fernandes Hoogerbrugge	5	21.255,20	R\$ 82.332,00	Contratação Direta	Prévia	Não	03/11/2015		09/11/2015	N/A	N/A	N/A	24/11/2015	29/11/2015	90	27/02/2016							
							10	26-38	Contratação de Consultor Individual Especialista em Avaliação de Programas para identificar o impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN sobre o desenvolvimento cognitivo e não cognitivo das crianças participantes do programa. (Imery Oliveira)	Lucas Fernandes Hoogerbrugge	5	16.557,58	R\$ 37.440,00	CI	Prévia	SIM	20/01/2014	19/02/2014	19/02/2014	11/03/2014	16/05/2014	10/06/2014	17/11/2014	06/03/2015	16/03/2015	180	12/09/2015					
							11	26-39	Contratação de Consultoria Individual especializada em Desenvolvimento Infantil, com foco na avaliação, para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Lucas Fernandes Hoogerbrugge	5	25.207,85	R\$ 57.000,00	CI	Prévia	SIM	07/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	07/02/2014	16/09/2014	06/10/2014	05/11/2014	06/03/2015	16/03/2015	90	14/06/2015					
12	26-40	Contratação de Consultoria Individual especializada em Desenvolvimento Infantil, com foco na avaliação, para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Lucas Fernandes Hoogerbrugge	5	29.188,04	R\$ 66.000,00	CI	Prévia	SIM	07/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	07/02/2014	14/07/2014	13/08/2014	18/11/2014	06/03/2015	16/03/2015	90	14/06/2015												
13	26-46	Contratação de consultoria individual para Coordenação de trabalho de Campo da Avaliação de Impacto do PADIN.	Lucas Fernandes Hoogerbrugge	5	34.415,38	R\$ 134.230,00	CI	Posterior	SIM	30/09/2015	28/10/2015	SIM	01/08/2015	11/08/2015	31/08/2015	10/09/2015	20/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	540	23/03/2017											
8	Padrin - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio comunitário.	SEDUC	5	1.963.913,06	R\$ 7.101.583,30																											
9	Melhoria do Sistema de Gestão de Recursos Humanos.	SRH	5	1.018.142,04	R\$ 3.603.812,89	14	41-72	Consultor individual - Malha D'água	Karine Machado	5	152.839,20	R\$ 345.600,00	CI	Posterior	SIM	17/09/2015	28/09/2015	21/09/2015	17/11/2015	02/12/2015	27/12/2015	16/04/2016	26/05/2016	02/02/2016	300	06/12/2016						
10	Consolidação dos Diagnósticos das Bacias Hidrográficas (Metropolitana, Acaraú e Salgado.)	CODERH	5	27.326,38	R\$ 61.790,41	15	44-74	Consolidação dos Diagnósticos das Bacias Hidrográficas (Metropolitana, Acaraú e Salgado) (Cogenf).	Zukene Almeida	5	27.326,38	R\$ 61.790,40	Contratação Direta	PRÉVIA	SIM	18/03/2015	26/03/2015	SIM	14/04/2015	N/A	N/A	N/A	22/04/2015	23/04/2015	180	26/10/2015						
11	Desenvolvimento de metodologia para o controle de programas e projetos.	SEPLAG	5	70.825,78	R\$ 276.928,80	16	34-58	Desenvolvimento de metodologia para o controle de programas e projetos.	Naiara Correa Lima	5	70.825,78	R\$ 276.928,80	CI	Prévia	NÃO	06/11/2015	19/11/2015	05/04/2016	22/07/2015	06/08/2015	31/08/2015	20/09/2015	30/09/2015	15/10/2015	300	10/08/2016						
12	Monitoramento e Capacitação dos CNAs.	STDS	5	1.230.608,95	R\$ 2.769.780,64	17	45-75	Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Assistência Social para Crianças de 0 a 6 Anos e suas Famílias, visando o aprofundamento desse Referencial teórico operacional junto às Equipes de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CNAs	Sebastião Araújo	5	64.213,69	R\$ 145.200,00	CI	Prévia	SIM	06/05/2014	16/05/2014	30/05/2014	02/06/2014	05/09/2014	25/09/2014	17/12/2014	17/12/2014	20/02/2015	180	19/08/2015						
13	Fortalecimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE).	TCE	5	991.200,56	R\$ 3.240.115,79	18	46-81	Termo de Referência para Contratação de Consultor para implantar as Normas de Auditoria Governamental (NAG) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará.	Aurício Oliveira	5	84.010,24	R\$ 189.964,00	CI	Prévia	SIM	05/05/2014	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	16/12/2014	05/01/2015	15/01/2015	25/01/2015	04/02/2015	180	03/08/2015						
							19	46-82	TOR - Termo de Referência para Contratação de Consultoria Individual Especializada para implantar uma Análise de Informações Estatísticas, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TIC-CE).	Aurício Oliveira	5	100.915,62	R\$ 228.190,40	CI	Prévia	SIM	05/05/2014	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	16/12/2014	05/01/2015	15/01/2015	25/01/2015	04/02/2015	180	03/08/2015					
TOTAL					19		TOTAL		5	3.501.980,55	R\$ 3.641.002,66																					

\*As informações contidas neste plano foram fornecidas pelas Setoriais e estão refletidas no Sistema SEPA.

Atualizado em 02/06/2015

Legenda - Método de Licitação
CI - Consultoria Individual

PLANO DE LICITAÇÃO\* PiorR CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

SERVIÇO DE NÃO CONSULTORIA

Nº de Projetos	Projetos (Descrição da Atividade no PAD)	Situação	Valor Total do Projeto (R\$)	Valor Total do Projeto (R\$)	Número Subprojetos	Nº Controle Interno	Termos de Referência ou Especificações Técnicas	Responsáveis	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Método de Aquisição	Revisão pelo BID (Pre-e/ Pós-e/ Posterior)	Emprego de Recursos ou Especificações Técnicas	Primeira Versão	Última Versão	Evento TOR para R.O	DOCUMENTOS					AVALIAÇÃO					CONTRATO						
																	(SEPA 1)	(SEPA 2)	(SEPA 3)	(SEPA 4)	(SEPA 5)	(SEPA 6)	(SEPA 7)	(SEPA 8)	(SEPA 9)	(SEPA 10)	(SEPA 11)	(SEPA 12)	(SEPA 13)	(SEPA 14)	(SEPA 15)		
																	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
																	30 (1-2)	20(2-4)	15	30 (4-5)	15 (5-6)	10 (6-7)	10 (7-9)	10 (9-10)	10 (10-11)	15 (11-12)	10(12-13)	(13-14)					
1	Ouvedoria Ativa	GGE	715.186,04	2.680.374,70	1	47.2	Aplicação de pesquisas de opinião ativa, através de Unidade de Resposta Audio-visual, a partir do modelo preestabelecido pelo CCE, bem como a disponibilização de uma ferramenta tecnológica que realize o gerenciamento e a visualização das informações coletadas (ANEXICAÇÃO)	Éalo Brígido Coelho	650.613,72	2.435.000,00	LPN	Posterior	SIM	18/12/2015				15/02/2016	16/03/2016	26/03/2016	10/04/2016	10/05/2016	25/05/2016	04/06/2016	14/06/2016	24/06/2016	04/07/2016	14/07/2016	29/07/2016	08/08/2016	240	05/04/2017	
2	Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social.	GGE	1.279.054,81	4.478.965,99	2	4.6	Capacitação da população para o Controle Social.	Éalo Brígido Coelho	251.474,31	880.160,09	LPN	Prévia	SIM	25/08/2015	29/04/2016	03/05/2016	19/11/2015	19/12/2015	03/01/2016	08/01/2016	07/02/2016	22/02/2016	03/03/2016	08/03/2016	13/03/2016	23/03/2016	02/04/2016	17/04/2016	27/04/2016	360	22/04/2017		
3	Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas.	SDE/ADCEZ	343.103,05	1.151.048,39	3	15.22	Impact Evaluation Workshop in Istanbul.	Helis Stuardi (Cede) Fernando Barreto (Adic)	2.894,02	6.543,95	Contratação Direta	Prévia	SIM	01/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	01/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	11/05/2005	4	14/05/2015								
4	Avaliação de impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Profissionais.	SEDUC	337.743,25	1.184.836,11	4	20.29	Impact Evaluation Workshop in Istanbul.	Luciano Nery	3.154,13	7.132,11	Contratação Direta	Prévia	SIM	01/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	01/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	11/05/2005	4	14/05/2015										
						5	24.31	Avaliação de impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e dos Professores - <b>Coleta de dados.</b>	Luciano Nery	314.613,38	1.098.000,00	Shopping	Posterior	SIM	30/11/2015			28/10/2015	07/11/2015	27/11/2015	07/12/2015	17/12/2015	27/12/2015	06/01/2016	N/A	16/01/2016	26/01/2016	05/02/2016	20/02/2016	01/03/2016	210	27/09/2016	
5	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Cêntros.	SEDUC	521.777,54	2.074.720,31	6	25.34	CURSO sobre Programa de Liberdade Escolar em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.	Lucas Fernandes Hoogterp	4.466,03	10.098,59	Contratação Direta	Prévia	SIM	30/03/2015			01/04/2015	01/04/2015	N/A	01/04/2015	N/A	06/04/2015	64	09/06/2015									
						7	47.3	Contratação de Empresa Especializada para <b>serviço de impressão gráfica</b> dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Caramen beneficiados.	Lucas Fernandes Hoogterp	22.801,49	79.805,00	Shopping	Posterior	SIM	06/04/2016	05/05/2016		06/04/2016	06/05/2016	N/A	26/05/2016	25/06/2016	10/07/2016	20/07/2016	N/A	30/07/2016	09/08/2016	N/A	19/08/2016	29/08/2016	40	08/10/2016	
6	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliar.	SEDUC	1.963.913,08	7.101.583,30	8	26.41	Contratação de empresa especializada para elaboração de <b>arte gráfica/maquetagem</b> , revisão ortográfica, editoração, diagramação, revisão de conteúdo, expedição de arquivo digital e impressão gráfica dos manuais e cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN, da Secretaria da Educação.	Lucas Fernandes Hoogterp	61.838,85	139.830,00	Shopping	Posterior	SIM	19/01/2015	21/09/2015		27/04/2015	27/05/2015	N/A	20/06/2015	06/07/2015	21/07/2015	31/07/2015	N/A	10/08/2015	20/08/2015	25/08/2015	30/08/2015	07/09/2015	77	15/11/2015		
						9	26.43	Contratação de serviço de empresa para <b>apoio logístico</b> das formações do PADIN, incluindo <b>Kits de Materiais - 08 Municípios.</b>	Lucas Fernandes Hoogterp	557.643,38	2.160.031,65	Preço Eletrônico	Posterior	SIM	26/01/2015	02/02/2015	15/12/2015	24/02/2015	26/03/2015	N/A	20/04/2015	20/05/2015	04/06/2015	14/06/2015	N/A	04/07/2015	24/07/2015	08/08/2015	18/08/2015	26/08/2015	480	20/08/2016	
7	Capacitação para o pessoal técnico municipal.	SEMA/CDNPAM	421.544,24	953.195,84	10	28.49	Contratação de serviços para realizar o <b>apoio logístico</b> para projeto de educação ambiental para qualidade da água nas 3 bacias metropolitanas.	Maria Dias	107.269,38	242.557,52	Shopping	Posterior	SIM	11/02/2015	24/02/2015	06/03/2015	23/03/2015	25/06/2015	N/A	20/07/2015	19/08/2015	03/09/2015	08/09/2015	N/A	03/10/2015	13/10/2015	23/10/2015	07/11/2015	17/11/2015	635	13/08/2017		
8	Monitoramento e capacitação dos CRAS.	STDS	1.230.608,95	2.769.780,64	11	45.76	Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de <b>Arte Gráfica/Design</b> , Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social.	Sebastião Araújo	63.174,42	142.850,00	Shopping	Prévia	SIM	06/05/2014	16/05/2014	20/05/2014	23/07/2014	12/08/2014	24/09/2014	03/10/2014	04/11/2014	18/11/2014	28/11/2014	08/12/2014	18/12/2014	07/01/2015	22/01/2015	02/02/2015	10/02/2015	180	10/08/2015		
						12	45.79	Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará.		892.888,73	2.019.000,00	Preço Eletrônico	Prévia	SIM	27/04/2015	30/07/2015	07/10/2015	02/04/2015	02/05/2015	22/05/2015	06/06/2015	06/07/2015	21/07/2015	31/07/2015	10/08/2015	20/08/2015	30/08/2015	09/09/2015	24/09/2015	04/10/2015	540	27/03/2017	
<b>TOTAL</b>					<b>12</b>				<b>2.932.831,59</b>	<b>9.221.098,35</b>																							

\*As informações contidas neste plano foram fornecidas pelos Setores e estão refletidas no Sistema SGP.

Atualizado em 02/05/2016

<b>Legenda - Método de Licitação</b>
SEPC - Seleção baseada na qualidade e custo
SEPA - Seleção baseada na Qualidade
SLM - Seleção baseada em menor custo
SLP - Seleção de pagamento fixo
SLC - Seleção baseada nos qualificações do Consultor
CI - Consultor Individual
CEC - Licitação Eletrônica Nacional
Chamada - Chamada de preço