

SUMÁRIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - PforR - ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
CATEGORIAS		SUBPROJETOS		
nº	Descrição	Quantidade	Valor	
			US\$	R\$
1	Empresas de Consultoria	40	19.161.348,53	57.362.838,04
2	Consultores Individuais	23	1.527.748,24	3.767.633,91
3	Serviços	12	2.908.710,44	8.262.751,20
Total		75	23.597.807,20	69.393.223,14

Atualizado em 31/10/16

* Este P.A corresponde a Lista de Projetos nº 42

PLANO DE LICITAÇÃO* Pior Ceará - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

SERVIÇO DE NÃO CONSULTORIA

Nº de Projetos	Projetos (Descrição da Atividade no PAD)	Situação	Valor Total do Projeto (R\$)	Valor Total do Projeto (R\$)	Número Subprojetos	Nº Contrato Interno	Termos de Referência ou Especificações Técnicas	Responsáveis	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Método de Aquisição	Recurso para BDI (Pre ou Pós) / Posterior	Situação do Contrato	Envio do Termo de Referência ou Especificações Técnicas	Recebimento do TD	Emissão TD para o LDO	DOCUMENTOS															CONTRATO														
																	DEPA 1		DEPA 2		DEPA 3		DEPA 4		DEPA 5		DEPA 6		DEPA 7		DEPA 8		DEPA 9		DEPA 10		DEPA 11		DEPA 12		DEPA 13		DEPA 14		DEPA 15	
																	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
																	30 (1-2)	202-4)	15	30 (4-5)	15 (5-6)	10 (6-7)	10 (7-8)	10 (8-10)	10 (10-11)	15 (11-12)	10 (12-13)	13 (13-14)				10 (9-10)	10 (10-11)	15 (11-12)	10 (12-13)	13 (13-14)										
1	Ouvedoria Ativa	GGE	R\$ 854.373,76	R\$ 2.737.266,31	1	47.2	Aplicação de pesquisas de opinião ativa, através de Unidade de Resposta Assistida - URA, a partir do modelo preestabelecido pelo CCE, bem como a disponibilização de uma ferramenta tecnológica que realize o gerenciamento e a visualização das informações coletadas (APM/CAIC/CAJ).	Élao Brígido Coelho	R\$ 760.937,50	R\$ 2.435.000,00	LPN	Posterior	Em Atividades Preparatórias	SIM	18/12/2015	19/07/2016	21/07/2016	15/02/2016	16/03/2016	26/03/2016	10/04/2016	10/05/2016	25/05/2016	04/06/2016	14/06/2016	24/06/2016	04/07/2016	14/07/2016	29/07/2016	08/08/2016	240	05/04/2017														
2	Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social.	GGE	R\$ 1.499.637,06	R\$ 4.851.325,89	2	4.6	Capacitação da população para o Controle Social.	Élao Brígido Coelho	R\$ 292.587,32	R\$ 946.519,99	LPN	Posterior	Em Licitação	SIM	25/08/2015	29/04/2016	03/05/2016	19/11/2015	19/12/2015	03/01/2016	08/01/2016	07/02/2016	22/02/2016	03/03/2016	08/03/2016	13/03/2016	23/03/2016	02/04/2016	17/04/2016	27/04/2016	360	22/04/2017														
3	Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas.	SDE/ADCEZ	R\$ 356.036,53	R\$ 1.148.959,99	3	15.22	Impact Evaluation Workshop in Istanbul.	Inês Stubbart (Cede) Fernando Barreto IDEE	R\$ 2.894,02	R\$ 6.543,95	Contratação Direta	Prévia	Contrato Concluído	SIM	01/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	01/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04/05/2015	N/A	11/05/2005	4	14/05/2015														
4	Avaliação de impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Profissionais.	SE/UC	R\$ 57.305,33	R\$ 180.415,95	4	20.29	Impact Evaluation Workshop in Istanbul.	Luciano Nery	R\$ 3.154,13	R\$ 7.132,11	Contratação Direta	Prévia	Contrato Concluído	SIM	01/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	01/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11/05/2005	4	14/05/2015														
5	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Cidades.	SE/UC	R\$ 684.894,63	R\$ 2.187.470,11			25.34	Curso sobre Programa de Lideranças Executivas em Desenvolvimento da Primeira Infância para 02 técnicos do SEDUC.	Lucas Fernandes Hoogbrugge	R\$ 4.466,03	R\$ 10.098,59	Contratação Direta	Prévia	Contrato Concluído	SIM	30/03/2015	-	01/04/2015	01/04/2015	N/A	01/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	06/04/2015	64	09/06/2015													
							47.5	Contratação de empresa especializada para operacionalizar e prestar os serviços de logística dos ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto.	Lucas Fernandes Hoogbrugge	R\$ 318.945,00	R\$ 1.020.611,20	Prévia Eletrônica	Posterior	Em Atividades Preparatórias	SIM	05/09/2016	-	N/A	05/09/2016	05/10/2016	N/A	25/10/2016	24/11/2016	09/12/2016	19/12/2016	N/A	29/12/2016	08/01/2017	N/A	18/01/2017	28/01/2017	10	07/02/2017													
							47.3	Contratação de Empresa Especializada para serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e de materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores de educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.	Lucas Fernandes Hoogbrugge	R\$ 91.449,17	R\$ 292.637,33	Shopping	Posterior	Em Licitação	SIM	06/04/2016	05/05/2016	-	06/04/2016	06/05/2016	N/A	26/05/2016	25/06/2016	10/07/2016	20/07/2016	N/A	30/07/2016	09/08/2016	N/A	19/08/2016	29/08/2016	40	08/10/2016													
6	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliar.	SE/UC	R\$ 1.963.913,06	R\$ 7.101.583,10			26.41	Contratação de empresa especializada para elaboração de <u>gráficos/infográficos</u> , revisão ortográfica, editoração, diagramação, revisão de conteúdo, expedição de arquivo digital e impressão gráfica dos materiais e cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN, da Secretaria da Educação.	Lucas Fernandes Hoogbrugge	R\$ 61.838,85	R\$ 139.830,00	Shopping	Posterior	Contrato Concluído	SIM	19/01/2015	23/09/2015	-	27/04/2015	27/09/2015	N/A	20/06/2015	06/07/2015	21/07/2015	31/07/2015	N/A	10/08/2015	20/08/2015	25/08/2015	30/08/2015	07/09/2015	77	15/11/2015													
							26.43	Contratação de serviço de empresa para apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - IB Municípios.	Lucas Fernandes Hoogbrugge	R\$ 309.109,89	R\$ 999.970,50	Prévia Eletrônica	Posterior	Contrato em Execução	SIM	26/01/2015	02/02/2015	15/12/2015	24/02/2015	26/03/2015	N/A	20/04/2015	20/05/2015	04/06/2015	14/06/2015	N/A	04/07/2015	24/07/2015	08/08/2015	18/08/2015	26/08/2015	300	20/08/2016													
7	Capacitação para o pessoal técnico municipal.	SEMA/ CONPAM	R\$ 421.544,24	R\$ 953.195,84	10	28.49	Contratação de serviços para realizar o apoio logístico para projeto de educação ambiental para qualidade da água nas 3 bacias estratégicas.	Maria Dias	R\$ 107.269,38	R\$ 242.557,52	Shopping	Posterior	Contrato em Execução	SIM	11/02/2015	24/02/2015	06/03/2015	23/03/2015	25/06/2015	N/A	20/07/2015	19/08/2015	03/09/2015	08/09/2015	N/A	03/10/2015	13/10/2015	23/10/2015	07/11/2015	17/11/2015	635	13/08/2017														
8	Monitoramento e capacitação dos CRAS.	STDS	R\$ 1.020.276,84	R\$ 2.307.050,00			45.76	Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de <u>Anexo Gráfico/Design</u> , Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social.	Sebastião Araújo	R\$ 63.174,42	R\$ 142.850,00	Shopping	Prévia	Contrato Concluído	SIM	06/05/2014	16/05/2014	20/05/2014	23/07/2014	12/08/2014	24/09/2014	03/10/2014	04/11/2014	18/11/2014	28/11/2014	08/12/2014	18/12/2014	07/01/2015	22/01/2015	02/02/2015	10/02/2015	180	10/08/2015													
							45.79	Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará.	Sebastião Araújo	R\$ 892.888,73	R\$ 2.019.000,00	Prévia Eletrônica	Prévia	Em execução	SIM	27/04/2015	30/07/2015	07/10/2015	02/04/2015	02/05/2015	22/05/2015	06/06/2015	06/07/2015	21/07/2015	31/07/2015	10/08/2015	20/08/2015	30/08/2015	09/09/2015	24/09/2015	04/10/2015	540	27/03/2017													
TOTAL									12	R\$ 2.988.710,44	R\$ 8.262.751,20																																			

* As informações contidas neste plano estão refletidas no Sistema SEPA

Atualizado em 31/10/2016

SEPA - Sistema de Licitação
LEP - Seleção baseada no qualificado e custo
LEP - Seleção baseada no Qualificado
MEP - Seleção baseada em menor preço
LEP - Seleção de orçamento fixo
LEP - Seleção baseada nos qualificados do Computar
LEP - Seleção baseada
LEP - Licitação Pública Nacional
MEP - Seleção de preço