

SUMÁRIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - PforR - ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
CATEGORIAS		SUBPROJETOS		
nº	Descrição	Quantidade	Valor	
			US\$	R\$
1	Empresas de Consultoria	40	18.278.494,46	56.328.219,98
2	Consultores Individuais	20	1.558.479,91	4.059.816,71
3	Serviços	12	2.932.831,58	9.221.008,91
Total		72	22.769.805,95	69.609.045,60

Atualizado em 12/05/16

PLANO DE LICITAÇÃO Nº PWR/CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Nº Projeto	Projeto (Descrição da Atividade no PADI)	Setor/área	Valor Total do Projeto (R\$)	Valor Total do Projeto (US\$)	Número Sub-projetos	Número Contratos/Atas	Sub-projetos (Termos de Referência)	Responsáveis	Valor do sub-projeto Programado (R\$)	Valor do sub-projeto Programado (US\$)	Método de Seleção	Modalidade de Licitação	Número de propostas	Data de abertura	DOCUMENTOS												CONTRATAÇÃO																																																																								
															DESPA. 1			DESPA. 2			DESPA. 3			DESPA. 4			DESPA. 5			DESPA. 6			DESPA. 7			DESPA. 8			DESPA. 9			DESPA. 10			DESPA. 11																																																						
															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33																																																				
															20 (1-2)	21 (3-4)	22 (5-6)	23 (7-8)	24 (9-10)	25 (11-12)	26 (13-14)	27 (15-16)	28 (17-18)	29 (19-20)	30 (21-22)	31 (23-24)	32 (25-26)	33 (27-28)	34 (29-30)	35 (31-32)	36 (33-34)	37 (35-36)	38 (37-38)	39 (39-40)	40 (41-42)	41 (43-44)	42 (45-46)	43 (47-48)	44 (49-50)	45 (51-52)	46 (53-54)	47 (55-56)	48 (57-58)	49 (59-60)	50 (61-62)	51 (63-64)	52 (65-66)	53 (67-68)																																																			
															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
1	Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.	ARCE	370.112,85	R\$	836.899,17	1	1.1	Contratação de consultoria de empresa especializada que irá desenvolver modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no estado do Ceará.	Alexandre Cartano	370.112,85	R\$	836.899,18	SROC	Posterior	SM	20/01/2014	17/03/2014	18/03/2014	11/04/2014	13/05/2014	12/06/2014	23/06/2014	02/07/2014	03/11/2014	20/01/2015	28/01/2015	27/02/2015	19/03/2015	03/04/2015	18/04/2015	26/04/2015	06/05/2015	11/05/2015	21/05/2015	21/0	07/12/2015																																																															
2	Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais.	CGE	645.084,84	R\$	2.343.517,94	2	3.1	Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC) do Poder Executivo do Estado do Ceará.	Marcelo de Sousa Monteiro	208.231,31	R\$	727.122,90	SROC	Posterior	SM	09/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	16/03/2015	05/04/2015	30/04/2015	15/05/2015	N/A	14/06/2015	24/07/2015	08/08/2015	N/A	17/09/2015	02/10/2015	N/A	25/10/2015	04/11/2015	09/11/2015	24/0	08/11/2016																																																																
						3	3.4	Consultoria para implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle.	Carlos Jorge	436.863,53	R\$	1.616.395,06	SROC	Posterior	SM	19/06/2015	03/08/2015	01/07/2015	03/09/2015	23/08/2015	17/09/2015	02/10/2015	17/10/2015	01/11/2015	11/12/2015	26/12/2015	15/01/2016	04/02/2016	19/02/2016	05/03/2016	13/03/2016	23/03/2016	28/03/2016	395	28/03/2017																																																																
						4	4.5	Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.	Raio José Brigido Coelho	1.027.580,50	R\$	3.904.805,90	SROC	Previa	SM	02/03/2015	10/03/2015	05/10/2015	09/09/2015	29/03/2015	23/04/2015	08/05/2015	23/05/2015	07/06/2015	17/07/2015	03/08/2015	21/08/2015	10/09/2015	25/09/2015	10/10/2015	18/10/2015	28/10/2015	02/11/2015	455	30/05/2016																																																																
3	Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social.	CGE	1.279.054,81	R\$	4.784.365,99	4	4.5	Contratação de serviços para realização de treinamento com foco na "detecção para caso de fraude e corrupção".	Denise Andrade Araújo	111.764,03	R\$	413.526,92	SMC	Previa	SM	22/10/2014	05/02/2015	06/02/2015	16/03/2015	06/04/2015	30/04/2015	15/05/2015	30/05/2015	14/06/2015	24/07/2015	08/08/2015	28/08/2015	17/09/2015	02/10/2015	17/10/2015	25/10/2015	04/11/2015	09/11/2015	18/0	07/05/2016																																																																
4	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e treinamento sobre gerenciamento de contratos.	CGE	111.764,03	R\$	413.526,92	5	5.7	Contratação de serviços para realização de treinamento com foco no "Apelo à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público".	Marcelo de Sousa Monteiro	110.302,49	R\$	413.634,32	SMC	Posterior	SM	22/10/2014	27/02/2015	12/02/2015	16/03/2015	05/04/2015	30/04/2015	15/05/2015	30/05/2015	14/06/2015	24/07/2015	08/08/2015	28/08/2015	17/09/2015	02/10/2015	17/10/2015	25/10/2015	04/11/2015	09/11/2015	18/0	07/05/2016																																																																
5	Apelo à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.	CGE	110.302,49	R\$	413.634,32	6	6.8	Consultoria para desenvolver estrutura de gestão organizacional e operacional de um sistema estadual de auditoria ativa, através da definição de metodologias, processos e ferramentas necessárias para implantação do sistema (MODOCAL).	Raio José Brigido Coelho	64.572,29	R\$	245.374,70	SQC	Previa	SM	18/12/2015	16/02/2016	16/02/2016	04/01/2016	24/01/2016	18/02/2016	04/03/2016	19/03/2016	03/04/2016	13/05/2016	28/05/2016	17/06/2016	07/07/2016	22/07/2016	06/08/2016	14/08/2016	24/08/2016	29/08/2016	161	06/02/2017																																																																
6	Divulgação ativa.	CGE	715.186,01	R\$	2.680.374,70	7	47.1	Contratação de Serviços de Consultoria para Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os Reservatórios do Estado do Ceará, a ser aplicada em Três Reservatórios Localizados na Região Hidrográfica Metropolitana e nas Bacias Hidrográficas São João e Acaraú.	Francisco Mattson	660.935,56	R\$	1.494.507,69	SROC	Previa	SM	07/05/2014	12/05/2014	11/05/2014	22/09/2014	15/07/2014	16/09/2014	26/09/2014	05/11/2014	20/11/2014	30/01/2015	09/03/2015	19/03/2015	08/04/2015	23/04/2015	03/05/2015	11/05/2015	21/05/2015	26/05/2015	54/0	16/11/2016																																																																
7	Desenvolvimento de Sistema - PECECARTA e Monitoramento FICOP.	IFPEC	845.371,12	R\$	2.636.205,30	9	11.14	Desenvolvimento de Sistema - PECECARTA e Monitoramento FICOP.	Mário Araújo e Jimmy Oliveira	845.371,12	R\$	2.636.205,30	SROC	Previa	SM	13/08/2015	05/01/2016	14/01/2016	08/06/2015	28/06/2015	18/07/2015	28/07/2015	07/08/2015	12/08/2015	26/09/2015	11/10/2015	21/10/2015	10/11/2015	21/11/2015	01/12/2015	11/12/2015	21/12/2015	28/12/2015	24/0	25/06/2016																																																																
8	Metodologia de previsão e análise de impacto econômico.	IFPEC	364.824,94	R\$	1.375.390,02	10	13.19	Metodologias para análise de impacto econômico.	Nicolino Trampani e Rômulo Rios	364.824,94	R\$	1.375.390,04	SROC	Posterior	SM	20/11/2015	27/11/2015	14/12/2015	24/08/2015	13/09/2015	03/10/2015	13/10/2015	21/10/2015	07/11/2015	12/12/2015	27/12/2015	06/01/2016	24/01/2016	10/02/2016	20/02/2016	28/02/2016	09/03/2016	14/03/2016	36/0	10/09/2016																																																																
9	Remodelação do sistema de informação licitar (SISLI) e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado (US25m).	PGI	319.520,21	R\$	1.234.849,77	11	14.20	Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para remodelação do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos da Gestão de Licitações do Estado do Ceará.	Valéria Rodrigues	319.520,21	R\$	1.234.849,77	SQC	Previa	SM	10/04/2014	13/08/2014	12/08/2014	06/04/2015	06/05/2015	31/05/2015	10/06/2015	20/06/2015	05/07/2015	14/08/2015	29/08/2015	18/09/2015	08/10/2015	23/10/2015	07/11/2015	15/11/2015	25/11/2015	10/12/2015	38/0	19/11/2016																																																																
10	Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas.	SOE/ADICE	346.103,05	R\$	1.153.048,39	12	15.21	Contratação de Consultoria de Empresa para Modernização do Sistema de Monitoramento de Empresas Incentivadas do Estado do Ceará.	Fernando Barreto (DOE)	340.209,05	R\$	1.146.504,44	SROC	Posterior	SM	30/09/2014	18/11/2014	30/12/2014	13/01/2015	12/02/2015	09/03/2015	20/03/2015	08/04/2015	23/04/2015	02/05/2015	17/06/2015	07/07/2015	27/07/2015	11/08/2015	26/08/2015	03/09/2015	13/09/2015	18/09/2015	30/0	14/07/2016																																																																
11	Definição, estabelecimento e implantação de um sistema de monitoramento e avaliação para coleta de dados e informações relacionadas com programas.	SECTECE	118.460,74	R\$	478.581,37	13	16.24	Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.	Sandra Monteiro	118.460,74	R\$	478.581,37	SROC	Posterior	SM	19/11/2015	08/12/2015	08/02/2016	20/11/2015	15/12/2015	30/12/2015	14/01/2016	03/02/2016	14/03/2016	29/03/2016	18/04/2016	08/05/2016	23/05/2016	07/06/2016	15/06/2016	25/06/2016	30/06/2016	05/07/2016	24/0	02/03/2017																																																																
12	Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.	SECTECE	190.858,35	R\$	668.004,21	14	17.25	Contratação de Serviço de Consultoria Técnica Especializada para o apoio à elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.	Sandra Monteiro	190.858,35	R\$	668.004,21	SROC	Posterior	SM	19/04/2014	05/11/2015	11/11/2015	22/04/2015	07/07/2015	27/07/2015	06/08/2015	N/A	11/08/2015	15/09/2015	30/09/2015	N/A	10/10/2015	04/11/2015	N/A	22/12/2015	04/01/2016	09/01/2016	21/0	05/07/2016																																																																
13	Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.	SEUDUC	330.000,00	R\$	1.197.900,00	15	19.27	Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.	Marta Emilia	330.000,00	R\$	1.197.900,00	SROC	Posterior	SM	09/04/2014	06/02/2015	06/02/2015	06/03/2015	21/03/2015	10/04/2015	29/04/2015	30/04/2015	15/05/2015	30/05/2015	18/06/2015	18/08/2015	07/09/2015	22/09/2015	07/10/2015	17/10/2015	27/10/2015	01/11/2015	13/0	21/09/2016																																																																
14	Apelo na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundária do Estado.	SEUDUC	61.635,53	R\$	234.215,01	16	22.31	Apelo na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundária do Estado, incluindo a avaliação de desempenho institucional.	Marta Emilia	61.635,53	R\$	234.215,01	SQC	Posterior	SM	07/04/2015	15/12/2015	01/03/2016	01/06/2015	16/06/2015	06/07/2015	16/07/2015	26/07/2015	10/08/2015	14/09/2015	29/09/2015	09/10/2015	29/10/2015	13/11/2015	23/11/2015	02/12/2015	11/12/2015	16/12/2015	18/0	14/04/2016																																																																
15	Tratamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.	SEUDUC	521.777,56	R\$	2.074.720,31	17	25.37	Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação Infantil.	Lucas Fernandes Hoegbrügge	473.254,91	R\$	1.802.484,72	SROC	Posterior	SM	29/07/2015	18/02/2016	22/02/2016	01/09/2015	16/09/2015	06/10/2015	16/10/2015	26/10/2015	10/11/2015	15/12/2015	30/12/2015	09/01/2016	29/01/2016	13/02/2016	21/02/2016	02/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	54/0	17/03/2017																																																																
16	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.	SEUDUC	1.882.638,01	R\$	6.954.853,39	18	26.44	Contratação de serviços técnicos de Empresa de Consultoria especializada em visita domiciliar e aos grupos de Agendas de Desenvolvimento Infantil e dos supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Lucas Fernandes Hoegbrügge	169.739,80	R\$	657.695,50	SROC	SM	07/01/2014	05/03/2015	10/03/2015	09/03/2015	24/03/2015	11/04/2015	23/04/2015	03/05/2015	18/05/2015	22/06/2015	07/07/2015	17/07/2015	06/08/2015	21/08/2015	11/08/2015	08/09/2015	18/09/2015	23/09/2015	54/0	17/09/2016																																																																	
						19	26.45	Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliar os resultados de impacto do PADIN.	Lucas Fernandes Hoegbrügge	931.503,15	R\$	3.483.821,79	SROC	Posterior	SM	24/04/2015	30/06/2015	02/07/2015	13/04/2015	28/04/2015	18/05/2015	28/05/2015	07/06/2015	22/06/2015	27/07/2015	11/08/2015	21/08/2015	10/09/2015	25/09/2015	05/10/2015	13/10/2015	23/10/2015	28/10/2015	84/0	27/10/2016																																																																
17	Análise do impacto econômico da degradação ambiental.	SEMA	391.476,75	R\$	885.207,23	20	27.47	Contratação de Serviços de Empresa de Consultoria para a elaboração do projeto "AVALIAÇÃO DO IMPACTO ECONÔMICO DA REGRADAÇÃO AMBIENTAL".	Maria Dias	391.476,75	R\$	885.207,23	SROC	Previa	SM	09/02/2014	11/02/2014	14/02/2014	13/07/2014	28/07/2014	08/09/2014	24/02/2015	11/03/2015	26/03/2015	05/05/2015	22/05/2015	09/07/2015	29/06/2015	14/07/2015	29/07/2015	06/08/2015	16/08/2015	21/08/2015	18/0	17/02/2016																																																																
18	Capacitação para o pessoal técnico municipal.	SEMA	421.544,24	R\$	953.395,84	21	28.66	Desenvolvimento e execução de																																																																																											

PLANO DE LICITAÇÃO* Piora CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Área Projeto		Projeto (Descrição de Atividade no PAD)	Setorial	Valor Total do Projeto (R\$)	Valor Total do Projeto (R\$)	Número de Projetos	Número de Contratos	Sub-projetos (Termos de Referência)	Responsável	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Método de Seleção	Revisão pelo BID (Previsão/Posterior)	Envio de Termo	Recebimento do TOR			DOCUMENTOS					AVALIAÇÃO CURRICULAR PELO COMITÊ			CONTRATAÇÃO			
															Número Vendas	Última Venda	Envio TOR para BID	1	2	3	4	5	6	7	8				
																		15(1-2)	25 (2-3)	2013-4)	10 (4-5)	15 (5-6)	SEPA 2	7	SEPA 3				
															1	2	3	4	5	6	7	8							
1	Auditoria Técnica dos Indicadores.	CGE	5	67.354,61	R\$	152.302,30	1	2,2	Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao Piora.	Paulo Roberto	5	67.354,61	R\$	152.302,30	CI	Prévia	SIM	14/05/2014	24/05/2014	26/05/2014	02/06/2014	21/07/2015	11/08/2014	02/09/2014	12/09/2014	21/09/2014	14/6	06/09/2018	
2	Gestão Documental.	CGE	5	24.411,82	R\$	55.200,00	2	7,9	Consultoria individual especializada, em Gestão Documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE e execução de serviços na área de arquivologia, de elaboração de plano de classificação, tabule de temporalidade de documentos e indicação com especificações técnicas para a contratação de serviços de separação física, digitalização, microfilmagem e descarte dos documentos do arquivo da CGE.	Aglaio Soares	5	24.411,82	R\$	55.200,00	Contratação Direta	Prévia	SIM	05/05/2015	24/05/2015	27/05/2015	20/05/2015	N/A	N/A	N/A	30/05/2015	04/06/2015	180	01/12/2015	
3	Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UIPI) IPFCE.	IPFCE	5	566.989,99	R\$	1.484.798,96	4	10,12	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Piora Ceará. - CONSULTORES PLENOS	Cristina Medeiros	5	322.197,64	R\$	826.058,94	CI	Prévia	SIM	07/01/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2014	05/05/2014	25/05/2014	04/06/2014	14/06/2014	16/07/2014	14/6	30/06/2018	
									Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Piora Ceará. - CONSULTOR JUNIOR	Cristina Medeiros	5	21.227,67	R\$	48.000,00	CI	Prévia	SIM	07/01/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2014	11/03/2014	31/03/2014	10/04/2014	20/04/2014	14/07/2014	14/6	28/06/2018	
									Análises em Licitações para apoiar a UIPI nas aquisições do Componente II do Piora pelas Diretrizes do Banco Mundial. ANALISTAS DE LICITAÇÕES	Cristina Medeiros	5	223.564,68	R\$	600.730,02	CI	Prévia	SIM	17/04/2015	20/04/2015	02/07/2015	23/04/2015	18/05/2015	07/06/2015	17/06/2015	27/06/2015	12/07/2015	934	31/01/2018	
4	Consultor individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPFCE nos Projetos de Assistência Técnica e elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Projeto de Redução da Pobreza, Crescimento Econômico e Gestão Pública para implementação do Projeto no Estado.	IPFCE	5	109.139,93	R\$	246.787,20	6	10,15	Consultor individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPFCE nos Projetos de Assistência Técnica e elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Projeto de Redução da Pobreza, Crescimento Econômico e Gestão Pública para implementação do Projeto no Estado.	Nicolino Trompieri	5	109.139,93	R\$	246.787,20	CI	Prévia	SIM	09/03/2015	30/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	30/04/2015	20/05/2015	09/06/2015	19/06/2015	04/07/2015	360	28/06/2016	
5	Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e formular recomendações.	SECTECE	5	87.362,46	R\$	197.544,00	7	18,26	Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	Sandra Monteiro	5	87.362,46	R\$	197.544,00	CI	Posterior	SIM	30/07/2015	03/09/2015	29/09/2015	15/07/2015	25/07/2015	14/08/2015	24/08/2015	03/09/2015	13/09/2015	180	11/03/2016	
6	Avaliação de impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.	SEDUC	5	337.743,25	R\$	1.184.836,11	8	24,13	Avaliação de impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Especialista	Rogers Vasconcelos	5	19.975,94	R\$	79.704,00	CI	Posterior	Não	16/12/2015	14/03/2016	28/03/2016	28/10/2015	07/11/2015	27/11/2015	07/12/2015	17/12/2015	27/12/2015	365	16/12/2016	
7	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Centros.	SEDUC	5	521.777,56	R\$	2.074.720,31	9	25,35	Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey).	Lucas Fernandes Hoogerbrugge	5	21.255,20	R\$	82.332,00	Contratação Direta	Prévia	Não	08/11/2015			08/11/2015	N/A	N/A	N/A	24/11/2015	29/11/2015	90	27/02/2016	
8	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do plano de apoio domiciliar.	SEDUC	5	1.882.638,01	R\$	6.954.853,59	10	26,38	Contratação de Consultor Individual Especialista em Avaliação de Programas para identificar o impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN sobre o desenvolvimento cognitivo e as condições das crianças participantes do programa. (Jimmy Oliveira)	Lucas Fernandes Hoogerbrugge	5	16.557,58	R\$	37.440,00	CI	Prévia	SIM	20/01/2014	19/02/2014	19/02/2014	11/03/2014	16/05/2014	10/06/2014	17/11/2014	06/03/2015	16/03/2015	180	12/09/2015	
									Contratação de Consultoria Individual Especialista em Desenvolvimento Infantil, com foco na gestão, para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Lucas Fernandes Hoogerbrugge	5	25.207,85	R\$	57.000,00	CI	Prévia	SIM	07/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	07/02/2014	16/09/2014	06/10/2014	05/11/2014	06/03/2015	16/03/2015	90	14/06/2015	
									Contratação de Consultoria Individual Especialista em Desenvolvimento Infantil, com foco na gestão, para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN). *	Lucas Fernandes Hoogerbrugge	5	29.188,04	R\$	66.000,00	CI	Prévia	SIM	07/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	07/02/2014	14/07/2014	13/08/2014	18/11/2014	06/03/2015	16/03/2015	90	14/06/2015	
									Contratação de Consultoria Individual para trabalhar as relações sociais.	Lucas Fernandes Hoogerbrugge	5	56.490,14	R\$	218.814,65	CI	Posterior	Não	17/07/2015			01/08/2015	16/08/2015	10/09/2015	N/A	10/10/2015	23/10/2015	150	23/03/2016	
									Contratação de consultoria individual para Coerência do Trabalho de Campo de Avaliação de Impacto do PADIN.	Lucas Fernandes Hoogerbrugge	5	34.415,38	R\$	134.220,00	CI	Posterior	SIM	30/09/2015	28/10/2015	SIM	01/08/2015	11/08/2015	31/08/2015	10/09/2015	20/09/2015	30/09/2015	600	22/05/2017	
9	Melhoria do Sistema de Gestão de Recursos Humanos.	SEM	5	1.018.142,94	R\$	3.603.812,89	15	41,73	Consultor Individual - Malha Orçária	Karine Machado	5	152.839,20	R\$	345.600,00	CI	Posterior	SIM	13/09/2015	28/09/2015	21/09/2015	17/11/2015	02/12/2015	27/12/2015	16/01/2016	24/01/2016	10/02/2016	300	06/12/2016	
10	Consolidação dos Diagnósticos das Bacias Hidrográficas (Metropolitana, Acaraú e Salgado).	COGERH	5	27.326,38	R\$	61.790,41	16	44,74	Consolidação dos Diagnósticos das Bacias Hidrográficas (Metropolitana, Acaraú e Salgado) (Zakaria Almada)	Zakaria Almada	5	27.326,38	R\$	61.790,40	Contratação Direta	Prévia	SIM	18/03/2015	26/03/2015	SIM	14/04/2015	N/A	N/A	N/A	22/04/2015	29/04/2015	180	26/10/2015	
11	Desenvolvimento de metodologia para o cunho de programas e projetos.	SEPLAG	5	70.825,78	R\$	276.928,80	17	34,58	Desenvolvimento de metodologia para o cunho de programas e projetos.	Miliana Correia Lima	5	70.825,78	R\$	276.928,80	CI	Prévia	NÃO	06/11/2015	18/11/2015	05/04/2016	22/07/2015	06/08/2015	31/08/2015	20/09/2015	30/09/2015	15/10/2015	297	07/08/2016	
12	Monitoramento e Capacitação dos CRAs.	STDS	5	1.230.608,95	R\$	2.769.780,64	18	45,75	TOR - Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 a 6 Anos e suas Famílias visando o Aprofundamento desse Referencial teórico operacional junto às Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRA.	Sebastião Araújo	5	64.213,69	R\$	145.200,00	CI	Prévia	SIM	06/05/2014	16/05/2014	20/05/2014	02/06/2014	05/09/2014	25/09/2014	17/12/2014	27/12/2014	20/02/2015	180	19/08/2015	
13	Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE).	TCE	5	991.200,56	R\$	3.240.115,79	19	46,81	TOR - Termo de Referência para Contratação de Consultor para regular as Normas de Auditoria Governamental (NAG) no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.	Aurijo Oliveira	5	84.010,24	R\$	189.946,00	CI	Prévia	SIM	05/05/2014	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	16/12/2014	05/01/2015	15/01/2015	25/01/2015	04/02/2015	180	03/08/2015	
									TOR - Termo de Referência para Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estatísticas, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (Tce-CE).	Aurijo Oliveira	5	100.915,62	R\$	228.190,40	CI	Prévia	SIM	05/05/2014	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	16/12/2014	05/01/2015	15/01/2015	25/01/2015	04/02/2015	180	03/08/2015	
TOTAL						20		TOTAL		5	1.536.479,95	R\$	4.019.836,71																

* As informações contidas neste plano foram fornecidas pelas Setoriais e estão refletidas no Sistema SEPA.

Atualizado em 12/05/2016

Legenda: Método de Licitação:
CI - Consultoria Individual

PLANO DE LICITAÇÃO* Piorr CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

SERVIÇO DE NÃO CONSULTORIA

Nº de Projetos	Projetos (Descrição da Atividade no PAD)	Submodalidade	Valor Total do Projeto (US\$)	Valor Total do Projeto (R\$)	Número Subprojetos	Nº Controle Interno	Termos de Referência ou Especificações Técnicas	Responsáveis	Valor do Subprojeto Programado (US\$)	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Método de Aquisição	Revisão pelo BID (Previsão/Posterior)	Envio do Termo de Referência ou Especificações Técnicas	Recebimento do TOR		Envio do Edital e ND	DOCUMENTOS						AVALIAÇÃO						CONTRATO																	
														Primeira Versão	Última Versão		(SEPA 1)		(SEPA 2)		(SEPA 3)		(SEPA 4)		(SEPA 5)		(SEPA 6)		(SEPA 7)		(SEPA 8)		(SEPA 9)		(SEPA 10)		(SEPA 11)		(SEPA 12)		(SEPA 13)		(SEPA 14)		(SEPA 15)	
																	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15															
														30 (1-2)	20(2-4)		15	30 (4-5)	15 (5-6)	10 (6-7)	10 (7-9)	10 (9-10)	10 (10-11)	15 (11-12)	10(12-13)	13 (13-14)	14	15																		
1	Ouvitoria Ativa	GGE	715.186,01	2.680.374,70	1	47.2	Aplicação de pesquisas de ouvidoria ativa, através de Unidade de Resposta Audível - URA, a partir do modelo preestabelecido pelo CGO, bem como a disponibilização de uma Ferramenta Tecnológica que realize o gerenciamento e a visualização das informações coletadas (ANEXICAÇÃO)	Isão Brígido Coelho	650.613,72	2.435.000,00	LPN	Posterior	SIM	18/12/2015			15/02/2016	16/03/2016	26/03/2016	10/04/2016	10/05/2016	25/05/2016	04/06/2016	14/06/2016	24/06/2016	04/07/2016	14/07/2016	29/07/2016	08/08/2016	18/08/2016	04/02/2017															
2	Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social.	GGE	1.279.054,81	4.784.965,99	2	4.6	Capacitação da população para o Controle Social.	Italo José Brígido Coelho	251.474,31	880.160,09	LPN	Prévia	SIM	25/08/2015	29/04/2016	03/05/2016	19/11/2015	19/12/2015	03/01/2016	08/01/2016	07/02/2016	22/02/2016	03/03/2016	08/03/2016	13/03/2016	23/03/2016	02/04/2016	17/04/2016	27/04/2016	18/05/2016	24/10/2016															
3	Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Inscritas.	SDE(ADECE)	343.103,05	1.151.048,39	3	15.2	Impact Evaluation Workshop in Istanbul.	Isão Brígido Coelho	2.894,02	6.543,95	Contratação Direta	Prévia	SIM	01/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	01/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04/05/2015	N/A	11/05/2005	4	14/05/2015														
4	Avaliação de impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Profissionais.	SEDUC	337.743,25	1.184.836,11	4	20.29	Impact Evaluation Workshop in Istanbul.	Rogério Vasconcelos	3.154,13	7.132,11	Contratação Direta	Prévia	SIM	03/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	01/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11/05/2005	4	14/05/2015														
5	Formação para os Coordenadores e Diretores de Creches.	SEDUC	521.777,56	2.074.720,31	6	25.34	Curso sobre Programa de Liberação Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 02 técnicos do SEDUC.	Lucas Fernandes Hoogterpunge	4.466,03	10.098,59	Contratação Direta	Prévia	SIM	30/03/2015	-	01/04/2015	01/04/2015	N/A	01/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	06/04/2015	64	09/06/2015														
6	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.	SEDUC	1.862.638,01	6.954.853,59	8	26.41	Contratação de Empresa Especializada para serviço de impressão gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores de educação infantil dos 36 Municípios Carenosos beneficiados.	Lucas Fernandes Hoogterpunge	22.801,49	79.805,00	Shopping	Posterior	SIM	06/04/2016	05/05/2016	06/04/2016	06/05/2016	N/A	26/05/2016	25/06/2016	10/07/2016	20/07/2016	N/A	30/07/2016	09/08/2016	N/A	19/08/2016	29/08/2016	40	08/10/2016																
6	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.	SEDUC	1.862.638,01	6.954.853,59	9	26.43	Contratação de empresa especializada para elaboração de arte gráfica/design, revisão ortográfica, editoração, diagramação, revisão de conteúdos, aquisição de arquivo digital e impressão gráfica dos manuais e cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN, da Secretaria da Educação.	Lucas Fernandes Hoogterpunge	61.838,85	139.830,00	Shopping	Posterior	SIM	19/01/2015	23/09/2015	-	27/04/2015	27/05/2015	N/A	20/06/2015	06/07/2015	21/07/2015	31/07/2015	N/A	10/08/2015	20/08/2015	25/08/2015	30/08/2015	07/09/2015	77	15/11/2015															
7	Capacitação para o pessoal técnico municipal.	SEMA/ CONPAM	421.544,24	951.195,94	10	28.49	Contratação de serviços para realizar o apoio logístico para projeto de educação ambiental para qualidade da água nas 3 bacias estratégicas.	Maria Dias	107.269,38	242.557,52	Shopping	Posterior	SIM	11/02/2015	24/02/2015	06/03/2015	23/03/2015	25/04/2015	N/A	20/07/2015	19/08/2015	03/09/2015	08/09/2015	N/A	03/10/2015	13/10/2015	23/10/2015	07/11/2015	17/11/2015	635	13/08/2017															
8	Monitoramento e capacitação dos CRAS.	STDS	1.230.608,95	2.769.780,64	11	45.76	Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdos, Aquisição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.	Sebastião Araújo	63.174,42	142.850,00	Shopping	Prévia	SIM	06/05/2014	14/05/2014	20/05/2014	23/07/2014	12/08/2014	24/09/2014	03/10/2014	04/11/2014	18/11/2014	28/11/2014	08/12/2014	18/12/2014	07/01/2015	22/01/2015	02/02/2015	10/02/2015	18/02/2015	10/08/2015															
8	Monitoramento e capacitação dos CRAS.	STDS	1.230.608,95	2.769.780,64	12	45.79	Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará.	Sebastião Araújo	892.888,73	2.019.000,00	Preço Eletrônico	Prévia	SIM	27/04/2015	30/07/2015	07/10/2015	03/04/2015	02/05/2015	22/05/2015	06/06/2015	06/07/2015	21/07/2015	31/07/2015	10/08/2015	20/08/2015	30/08/2015	09/09/2015	24/09/2015	04/10/2015	730	03/10/2017															
TOTAL									12	2.932.831,58	R\$ 9.221.008,91																																			

* As informações contidas neste plano foram fornecidas pelas Setores e estão refletidas no Sistema SISA

Atualizado em 12/05/2016

Legenda - Método de Licitação
LEP: Seleção baseada na qualidade e custo.
LEP: Seleção baseada na Qualidade
LEP: Seleção baseada em menor custo
LEP: Seleção de preço mínimo
LEP: Seleção baseada nas qualificações do Consultor
LEP: Seleção individual
LEP: Licitação Pública Nacional
Shopping: Contratação de compra